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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTICULO Ne 1: Objeto y Alcance de la Licitacion.

La presente Licitacion tiene por objeto la ejecucion de la obra: “Pasarela Peatonal
Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay / Departamento de
Montecarlo / Provincia de Misiones — Tramo IlI”, en un todo de acuerdo con el presente
Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como asi también el Pliego de
Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con los demas documentos que rigen el
procedimiento.

La contratacién mencionada tramita mediante Expediente Electrénico N° EX-2021-
00049367- -CVSA-SCHCVSA.

La presente comprende:

- Renglon N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.
- Renglon N° 2: Pasarela Peatonal Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 -
Localidad de Caraguatay / Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones.

Los items que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente.

ARTICULO N° 2: Alcance del Pliego / Régimen Juridico.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en
consonancia y debera considerarse complementario de las estipulaciones previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES
S.A. (RGC), y demas documentos que formen o integren el presente llamado. Las
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este
documento ni por el PET, deberan ser cumplidas en los términos alli establecidos.

Asimismo, la presente contratacién se regird en cuanto a su disefio, seleccion,
adjudicacion, efectos y extincion por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el
Estatuto Social aprobado por el Articulo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentacion, el Reglamento
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC)
vigente al momento de la convocatoria, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de
CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de 2019 y por las
disposiciones del Contrato de Concesién celebrado con fecha 31 de enero de 2020 entre
el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultaran de aplicacion supletoria las normas de
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del
Caddigo Civil y Comercial de la Nacién (CCyCN) (cfr: Articulos 962 y 963, 1251 en
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas
de Mayoria Estatal establecidos por la Decisiébn Administrativa N° 85/18 y los criterios
dictados por la doctrina que surge de los dictamenes de la PROCURACION DEL
TESORO DE LA NACION.

La presente enumeracion sirve de orden de prelacion para su integracion e interpretacion,
bajo la regla de que todos ellos se entenderan complementarios entre si y
reciprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada
contratacion las disposiciones de caracter particular sobre las de caracter general.
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Seran también de aplicacion los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley
N° 24.156 de Administracion Financiera y Control del Sector Publico Nacional.

ARTICULO Ne 3: Presupuesto Oficial de la Obra.

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS OCHENTA Y CINCO
MILLONES NOVECIENTOS QUINCE MIL CIENTO OCHENTA Y CINCO CON
NOVENTA Y DOS CENTAVOS ($85.915.185,92) mas el Impuesto al Valor Agregado
(ILV.A). El mismo tiene como base el mes de Enero 2022.

ARTICULO N° 4: Plazo de la Ejecucién de los trabajos.

El Plazo de Ejecucion de las obras descriptas en el Renglén N° 2, se establece en
CIENTO VEINTE (120) dias, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

La realizacion de la obra de este contrato (Renglon N° 2: Pasarela Peatonal Caraguatay
- RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay / Departamento de Montecarlo /
Provincia de Misiones) se entiende sujeta, y el contrato celebrado respecto de este
renglén, bajo la condicién suspensiva de previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo por
parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD.
En consecuencia, la ejecucién de la obra y la ejecucién del contrato quedaran resueltas
de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el
CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econémicas, ni permite su subsanaciéon. En
tal caso, ninguna de las partes tendra derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial
o judicial alguno por compensaciéon de gastos, indemnizacién o ningln otro concepto.

En atenciébn a la extension de este plazo, podran reconocerse solicitudes de
redeterminacion de precios para el contrato objeto del presente llamado.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado serd el detallado en el
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios segun se
indica.

ARTICULO N° 5: Tipo de Licitacion. Sistema de Contratacion.

El tipo de licitacion para la ejecucion de la obra es Licitacion Publica Nacional de Etapa
Unica, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contrataran por el sistema de Unidad de Medida.

ARTICULO N° 6: Forma de Cotizacion.

La propuesta econémica debera formularse de conformidad con el Anexo B — Planilla
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.

El precio cotizado mas el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, sera el
precio final que deberd pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberan contener IVA.
Moneda de cotizacién: moneda nacional de curso legal.

Se deberan cotizar la totalidad de los Renglones e items descriptos para cada renglén,
caso contrario, la oferta quedara desestimada.
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ARTICULO Ne° 7: Documentos e informacion a presentar por el OFERENTE.

Los OFERENTES deberan dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado
5.5.1. del Capitulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratacion extendido por el Registro Nacional
de Obra Publica

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del
Capitulo 5 del PBCG, el OFERENTE debera acompafiar el Certificado de Capacidad de
Contratacion Anual, en el rubro de Ingenieria, por un monto de PESOS DOSCIENTOS
SIETE MILLONES NOVECIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y
NUEVE CON NOVENTA Y TRES CENTAVOS ($207.914.749,93). Los OFERENTES
que se presenten conformando una Union Transitoria (UT), deberan acreditar la
capacidad en forma proporcional a cada participacion.

7.2. Antecedentes en Certificacion de Obras:

Los OFERENTES deberan acreditar una experiencia especifica en las obras/trabajos
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades publicas y/o concesionarios
privados en caracter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerara el
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente
deberan cumplir con los siguientes requisitos:

e Que su antigliedad no sea mayor a DIEZ (10) afios a la fecha de apertura de la
presente licitacion, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal,
consignando mes y afio, monto total final del contrato, fecha de la recepcion
provisoria, plazo de ejecucion y concepto que merecio. Debe ser suscripto por el
Representante habilitado del Proponente.

e Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, debera
hacerse la conversion a DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la
tasa de cambio utilizada. A continuacion, se convertira a PESOS equivalentes
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA
REPUBLICA ARGENTINA correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a
la fecha de apertura de ofertas de la presente licitacion.

e Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas
obras se actualizaran, para su consideracibn en los indicadores que
corresponda, con el indice del Costo de la Construccion Nivel General
correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas.

A los fines de determinar el importe de la certificacibn mensual promedio por ejecucion
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,
se calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participacion de
cada empresa en la Union Transitoria (UT).

7.3. Documentacion inherente a la capacidad econdmico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situacién Patrimonial

Los OFERENTES deberan presentar:

Personas humanas:
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b)

a.l.) Certificado sobre manifestacion de bienes, Certificacion de ingresos y las
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los ultimos
TRES (3) afios, con corte segun la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion,
domicilio real en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento
de identidad, acompafiando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompafar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompanar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripcion en las Cajas Nacionales de Prevision, Impuesto a las
Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y nimero de CUIT. Constancias de
pago de los ultimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14
del PBCG).

Personas juridicas:

Estados Contables de los TRES (3) ultimos ejercicios cerrados, certificados por
Contador Publico, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Econdmicas o el Registro Publico de Comercio correspondiente (en copias
autenticadas). No se admitiran estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre
del dltimo ejercicio o la fecha limite para la presentacion del dltimo balance fuere
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas, debera
presentar un estado de situaciéon patrimonial correspondiente a dicho periodo el cual
debera estar suscripto por Contador Publico, cuya firma debera estar legalizada por
el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o el Registro Publico de Comercio
correspondiente (en copias autenticadas).

Una planilla resumen con el calculo de los indicadores econémicos-financieros
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentacion, es obligatoria a
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante
habilitado del OFERENTE vy certificadas por Contador Puablico, cuya firma debera
ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o0 colegio que
corresponda atento a la jurisdiccién de que se trate.

PATRIMONIO NETO MINIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en
la presente Licitacion deberan acreditar un PATRIMONIO NETO MINIMO no inferior
al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturacion promedio mensual del
monto a cotizar, que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial y el
plazo de obra. Dicha evaluacion se realizard considerando, el promedio del
PATRIMONIO NETO que surja de los ultimos TRES (3) balances cerrados
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuara por la
participacién que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendra el
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Asi el PATRIMONIO NETO
del OFERENTE resultara de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los ultimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados
por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio
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OFERENTE con las pautas minimas de calificacion establecidas, las cifras
correspondientes a cada socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de
participacion.

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran
extraidos de los dltimos TRES (3) balances cerrados). Se debera tener como
requisito minimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de la facturaciébn promedio que se calculara como el cociente entre el
presupuesto oficial correspondiente al renglén y el plazo de obra. Se evaluara la
capacidad econémico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados
contables correspondientes a los ultimos TRES (3) ejercicios econdmicos cerrados.
Los indicadores de evaluacion del OFERENTE son los que se detallan en la
siguiente tabla:

INDICADOR DE EVALUACION DEFINIDO COMO VALOR MINIMO EXIGIDO

ACTIVO TOTAL / PASIVO
SOLVENCIA TOTAL >1,30

ACTIVO CORRIENTE /

LIQUIDEZ CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

> 1,20

ACTIVO CTE. — BS CAMBIO

PRUEBA ACIDA / PASIVO CTE.

>1

Los valores de las férmulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los udltimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE
con las pautas minimas de calificacion establecidas, las cifras correspondientes a cada
socio se adicionaran proporcionalmente a su porcentaje de participacion.

UT - Consorcios

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Union
Transitoria (UT), los citados estados contables deberan presentarse por cada una de
ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdémicas.

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera,
los Estados Financieros deberadn estar auditados y certificados por la autoridad
competente en el pais del OFERENTE.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigiiedad menor que DOS (2) afios
a la fecha del Acto de Apertura, presentaran el altimo ejercicio cerrado y aprobado.
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentacion de los
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
apertura y con anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad econémica
financiera sobre la base de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentacion de oferta deberd darse
cumplimiento a los requisitos enunciados en el articulo 2.3.1 del PBCG que rige las
licitaciones publicas.
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7.4. Declaracion Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la
mencionada Declaracion, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con
competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI
ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472
MARQUEZ, Eduardo Fabian | Vicepresidente 20.420.533
ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292
DALL O, Fabian Gustavo Gerente Administracion y Finanzas 14.958.839
RAMIREZ, Carolina Alejandra | Subgerente de Contrataciones 25.785.009

7.5. Anexo G: El oferente debera acompanar la Declaraciéon Jurada en la cual declara
conocer y aceptar el Coédigo de Etica y el Programa de integridad de CORREDORES
VIALES S.A., obtenibles a través de la pagina web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaracion Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

Atales fines, los OFERENTES deberan acompafiar constancia de web de AFIP (cuentas
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion, junto a la declaracion
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).

Para ello deberd ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menu

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado
1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relacién a este requisito, CVSA verificara el cumplimiento tributario
y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s debera/n contar con
habilidad para contratar en los términos del articulo 3 de la Resolucion General AFIP N°
4164-E al momento de la adjudicacién. A fin de verificar el cumplimiento de este
requisito, CVSA podra requerir a los interesados que acompafien el detalle actualizado
de deudas liquidas y exigibles. Conforme lo establece el articulo 5 de la Resolucién
General AFIP N° 4164-E, los contribuyentes podran consultar el detalle de las deudas
liquidas y exigibles y de falta de presentacion de declaraciones juradas determinativas
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el afio calendario
correspondiente a la fecha de la consulta, asi como las vencidas en los CINCO (5) afios
calendarios anteriores.
I F-2022-00038689-CV SA-SCH#CV SA
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7.7. Documentacion inherente a la capacidad legal: La documentacion que acredita
la capacidad legal de los OFERENTES sera la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio
real en la Republica Argentina, estado civil, tipo y nimero de documento de identidad,
acompafando copia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompanfar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompanfar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

Personas Juridicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
copia certificada y legalizada, en su caso, de la ultima modificacion del Contrato Social
donde conste la designacibn de el o los socios administradores, gerentes o
comanditados que ejercen dicha representacion y su caracter de individual, conjunta o
indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberan adjuntar
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberan especificar en su primera
presentacion, la designacién de/los socios/s que se erijan como representantes de la
Sociedad en el presente procedimiento de contratacion.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con
la distribucion de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Designacion del Consejo de administracién o de los gerentes con funciones ejecutivas,
si los hubiere. Asimismo, deberan adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la
habilitacion para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economia Social (INAES) demostrativas del
cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa especifica.

7.8. Declaracién Jurada de Casilla de Correo Electronico: El OFERENTE debera
denunciar, con caracter de declaracion jurada, una casilla de correo electrénico (ANEXO
1). Asimismo, deberéa declarar un nimero telefénico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Debera presentarse certificado emitido por el MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia
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de sanciones en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratacion esta alcanzada por las
prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE debera manifestar, con caracter de
declaracién jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de
presentacion de la declaracion jurada requerida en el parrafo precedente, hara presumir
el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relacion a la calificacién de “Oferta
Nacional”.

7.11. Cédigo de Etica y Politica de Integridad:

Los oferentes deberan presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401,
cuando se trate de personas juridicas y su oferta supere el monto establecido en el
Anexo al articulo 9° del “REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE
LA ADMINISTRACION NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 —o el que en
el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte de
Ministros, funcionarios con rango y categoria de Ministros, Secretario General de la
Presidencia de la Nacion o maximas autoridades de los organismos descentralizados
(conf. Art. 2, Dto. 277/18).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitacion y Concurso Publico o Privado, asi
como para Subasta Publica.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente debera dar
cumplimiento a lo ordenado en el articulo 28.5 del PBCG y acompafiar la siguiente
declaracion jurada:

- Declaracién Jurada sobre Politica de Integridad de la empresa oferente que obra como
Anexo “L”. El Programa de Integridad debera formar parte de la documentacion de la
oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de
Integridad adecuado en los términos de los Articulos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, sera
desestimada la oferta sin mas tramite.

ARTICULO N° 8: Personal afectado a la obra.

De conformidad con el Punto 13.1 del Capitulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA
designara a un profesional diplomado, con matricula vigente ante el Consejo Profesional
correspondiente. El mismo debera poseer el titulo de Ingeniero Civil y debera contar con
una experiencia de al menos TRES (3) afios en obras viales de similar envergadura.
Dicho profesional actuara en calidad de REPRESENTANTE TECNICO, debiendo
acompanfarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe
encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesion en la
jurisdiccidn local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.

En igual sentido debera designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien
debera cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico.

ARTICULO N 9: Listado de equipos propios o alquilados.

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectaré a la
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.
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El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y
gue estaran a disposicion para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,
modelo y afio.

ARTICULO N° 10: Visita a la zona de trabajos.

Se debera realizar una visita al area de trabajo, para la cual debera coordinarse con el
Ingeniero Carlos Chatelet, al teléfono 11 70894302 y/o al correo electrénico
crchatelet@hotmail.com. Los OFERENTES deberan imprimir el Anexo “E”, el cual
debera ser firmado por el responsable a cargo. Se deja constancia que, frente al
incumplimiento de efectuar la visita, el OFERENTE no podra alegar desconocimiento
del lugar donde se efectuaran las tareas o cualquier tipo de informacion relevante a la
contratacion. Dicha visita debera realizarse hasta TRES (3) dias habiles antes de la
fecha de apertura de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, serad causal de desestimacién automatica de la oferta,
conforme a lo establecido en el Articulo 5.2 del PBCG.

ARTICULO N° 11: Listado de subcontratistas.

Debera atenerse a lo dispuesto en el articulo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaracion:
para la obtencién de la autorizacion pertinente, el CONTRATISTA presentara el listado
de los proveedores y/o prestadores que participaran en la OBRA en caso de
subcontratar algunas tareas especificas, indicando en cada caso qué tarea
desempefiara cada SUBCONTRATISTA.

No podran ser subcontratistas aquellas personas juridicas 0 humanas que incurran en
las causales descriptas en el articulo 2.4 del PBCG.

ARTICULO N° 12: Ofertas Alternativas o Variantes.

En relaciéon al Punto 5.10 del Capitulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitiran en la
presente licitacion propuestas Alternativas o Variantes.

ARTICULO N° 13: Presentacién de las Ofertas.

Las ofertas se deberan presentar en el lugar y hasta el dia y hora que determine
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberan ser redactadas en idioma nacional.

La oferta debera presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del
mismo objeto de la contratacién, la identificacion del nimero de la licitacion/concurso y
de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se debera acompafiar la oferta en formato pdf en un Unico archivo, en
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberd acompafar en formato papel la
garantia de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta
econdmica. Ambos documentos deberan estar debidamente firmados y estar contenidos
también dentro del archivo Unico del pen drive.

Serd rechazada sin mas tramite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergacion del acto de apertura
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sblo habilitard la presentacion de nuevas ofertas cuando asi se establezca
expresamente en la decision que adopte la postergacion.

La presentacion de la oferta significara de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptacion de las normas y clausulas que rigen este
procedimiento de seleccion. No sera necesario acompafiar este pliego firmado
junto con la oferta.

La comprobacion de que una oferta presentada en término y con las formalidades
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento
de celebrarse el acto de apertura, dara lugar a la revocacion inmediata del
procedimiento, cualquiera fuere el estado de tramite en que se encuentre, y a la
iniciacion de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del
caso.

ARTICULO N° 14: Comunicaciones referidas a la licitacion

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas seran
canalizadas a través de la siguiente direccion de correo electrénico
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentacién en la Mesa de Entradas de la
sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Saenz Pefia N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.
(C1035AA0), horario de 09:00 a 17:00 horas.

En caso de realizar consultas, las mismas deberan efectuarse hasta TRES (3) dias
habiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la
Convocatoria. No se aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas
gue se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES
S.A., deberan indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACION PUBLICA NACIONAL DE ETAPA UNICA N° 10/2022 para la contrataciéon
de la obra “Pasarela Peatonal Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de
Caraguatay / Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones — Tramo III”,

Identificacion del OFERENTE/interesado.

ARTICULO N° 15: Periodo de vista.

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capitulo 7 del PBCG, durante los
TRES (3) dias habiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgara vista a los
OFERENTES.

No se concedera la vista durante la etapa de evaluacién de las ofertas, que se extiende
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisiéon Evaluadora hasta la
notificacion y difusién en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluacion respectiva.

ARTICULO Ne 16: Adjudicacién de la Obra.

El criterio para la adjudicacién de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,
Técnicos y Econdémico Financieros, es el de la OFERTA mas baja, de conformidad a lo
indicado en el Punto 8.1 del Capitulo 8 del PBCG.
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La adjudicacion se realizard por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de
proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTICULO N 17: Recepcion Provisoria / Definitiva.

Se regira por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y
en el Capitulo 20 del PBCG.

ARTICULO N° 18: Seguros y Garantias

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura
afectada a la OBRA deberan contratar y mantener vigentes los seguros que se
mencionan en el Capitulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y USD 500.000.- por acontecimiento y en
Responsabilidad Civil Cruzada el agregado anual

Seguro de Todo Riesgo Construccion y

: Valor total del contrato de obra
Montaje

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de

Vida del GCT 76/75 Monto establecido por ley

Seguro Responsabilidad Civil Automotores | Vehiculos livianos: $17.500.000
y Equipamiento Vial con propulsion propia Vehiculos pesados: $38.500.000

Monto por reposicién a nuevo y monto de

Seguro Técnico para maguinarias viales/ . o 7.
responsabilidad civil por el maximo

rurales sin propulsiéon

otorgable
Seguro Accidentes Personales USD 100.000 o su equivalente en pesos,
(Monotributistas) por persona

Suma que surja del formulario de

Seguro Ambiental > e
autodeterminacion

Las pdlizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendran
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogacién
contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecucién por parte del
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario sera unico y exclusivo responsable de los
dafios ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesion, derivados
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del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban
abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicacion y segun la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecucién de
la obra objeto de la presente Licitacion encuadran en el marco de la Ley N° 25.675 “Ley
General del Ambiente”, la Resolucion N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la
SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el
OFERENTE deberd presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la
vigencia de la cobertura.

Caracteristicas del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario debera contratar la p6liza del seguro ambiental
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicion del dafio
gue la obra pudiera producir conforme lo normado por el Articulo 22 de la Ley N° 25.675.
La acreditacion de la contratacion de los seguros es condicion ineludible para el inicio
de la obra contratada. La compafiia aseguradora con la que contrate el adjudicatario las
coberturas establecidas en este articulo debera estar autorizada a funcionar y a
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros,
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACION y por la Autoridad competente
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
DE LA NACION, lo que debera ser debidamente acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: ElI Seguro Ambiental deberd encontrarse vigente durante todo el periodo
contractual, incluidas sus posibles prérrogas y periodo de garantia. Se encontraran
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante
la vigencia de la pdliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del mismo y su
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prérrogas, mediante la
presentacion de la poliza. Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes
gue acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dara
conformidad a las obras o trabajos prestados.

Particularidades de la pdliza: En la péliza debera indicarse que el adjudicatario reviste
el caracter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantia
prevista en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar
situaciones particulares que podran originar aumento de los mismos, motivo por el cual,
en el caso de superar niveles minimos obligados en la péliza seran responsabilidad
Gnica del titular. ElI Adjudicatario sera el Unico responsable de los perjuicios que
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del
seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones u omisiones que pongan
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro
gue se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la
rescision del contrato.
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INDEMNIDAD:

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendré exclusiva relacion laboral
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratacién y
direccion del mismo, asi como también las obligaciones laborales, previsionales,
impositivas y de seguros, actuales y futuras. EIl CONTRATISTA sera unico y exclusivo
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y direccion, como
asi también las normas que regulan la ejecucion de la obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra indole,
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA
contratadas, el CONTRATISTA debera mantener indemne a CORREDORES VIALES
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. El CONTRATISTA
sera unico y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecucion
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de caracter civil, comercial, penal,
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los dafios, accidentes y/o perjuicios
gue los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con
motivo y/o vinculacién a la ejecucion de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA.

Las garantias exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS

TIPO MONTO

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del
presupuesto de la OBRA establecido en el
presente, con L.V.A. incluido.

Garantia de Mantenimiento de
Oferta

VEINTE POR CIENTO (20%) del monto

Garantia de Impugnacion establecido para la Garantia de Oferta.

Garantia de Cumplimiento del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato CONTRATO, L.V.A. incluido.

Garantia de mantenimiento de OFERTA:

Los OFERENTES deberan constituir una Garantia de Mantenimiento de Oferta por una
suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA
establecido en el presente, con L.V.A. incluido.

Dicha garantia debera ser constituida mediante péliza de seguro de caucién emitida por
una compafiia aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia,
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfaccién del COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la
OFERTA con una antelacién minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo, aquélla
se considerard prorrogada automdticamente por un lapso igual al inicial, y asi
sucesivamente. En los casos de renovacion automéatica del plazo de mantenimiento de
la OFERTA, también se prorrogara por igual plazo la validez de la GARANTIA DE
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OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el
instrumento de la garantia.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compafiia aseguradora o las clausulas
de la poliza respectiva, notificar4 esta circunstancia al OFERENTE, quien debera
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) dias habiles. El COMITENTE
se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera
presentado TRES (3) compafiias aseguradoras, o TRES (3) polizas diferentes, y todas
ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera contar entre sus clausulas especiales
con una clausula en la cual se deje constancia de que la pdliza regira hasta la extincion
de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con mas los plazos de
prérroga de la OFERTA aceptada.

Garantia de cumplimiento de CONTRATO:

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE
ADJUDICATARIO debera presentar una Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual
ascendera, como minimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Dicha garantia debera ser constituida mediante péliza de seguro de caucion emitida por
una compafiia aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia,
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfaccién del COMITENTE.

El garante debera constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador,
renunciando a los beneficios de division y excusion y de previa intimacién judicial, a
favor del COMITENTE.

La constitucién de esta garantia sera requisito para la firma del CONTRATO y debera
ser mantenida vigente hasta la RECEPCION DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compafia aseguradora o las clausulas
de la poliza respectiva, notificara esta circunstancia al OFERENTE, quien debera
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DIAS habiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de
gue éste hubiera presentado TRES (3) compafias aseguradoras, o TRES (3) pélizas
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTICULO N° 19: Anticipo Financiero.

El CONTRATISTA podra formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobacion
del COMITENTE. Esta solicitud sera presentada dentro de los TRES (3) dias de firmado
el CONTRATO. El anticipo financiero se liquidara al CONTRATISTA dentro de los
CINCO (5) dias habiles posteriores a la aprobacién del Proyecto Ejecutivo solicitado
cumplimentando la presentacién por parte de éste de la factura y de una Péliza de
Seguro de Caucion que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe
constituirse por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compafias de
primera linea y a entera satisfaccion del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no
suministrara la garantia mencionada, el COMITENTE no efectivizara el anticipo, y ello
no constituir4 causal de mora en la iniciacion de los trabajos imputable al COMITENTE.
La garantia permanecera en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el
anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podré reducir su monto progresivamente
en la medida de lo reembolsado. El anticipo no devengara intereses. El anticipo
financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada
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uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente,
hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estara sujeto a la redeterminacion de precios.

ARTICULO Ne 20: Pago de Facturas.

El pago de las facturas se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de su
presentacion con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la
INSPECCION DE OBRA. Dichas certificaciones se realizaran de conformidad con lo
establecido en el Capitulo 19 del PBCG.

El adjudicatario debera entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES
VIALES S.A,, sita en Av. Pres. Roque Saenz Pefia N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.
(C1035AA0), o podran ser enviadas a través de correo electronico al mail:
cuentasapagar@-cvsa.com.ar.

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el articulo
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo sera descontado en la forma
prevista en el referido articulo.

ARTICULO N° 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendra derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicacién,
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en
gue hubieren incurrido en la preparacion de su oferta 0 a ser indemnizados por cualquier
otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.

¢) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su
valor original, o readecuar y/o compensar los items adjudicados entre si, conforme las
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la
ejecucion de la obra objeto de la presente contratacién, en las condiciones y precios
pactados, y con adecuacion de los plazos respectivos.

EI ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificacion unilateral de CORREDORES
VIALES S.A. con la sola presentacién de su oferta. En cambio, cuando la modificacién
del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se solicitara la conformidad expresa
del CONTRATISTA, todo ello segln establece el Articulo 18.2.2 del PBCG de
CORREDORES VIALES S.A.

ARTICULO Ne 22: Penalidades.
Se regira por lo establecido en el Capitulo 24 del PBCG.

ARTICULO Ne 23: Jurisdiccion.
Se regira por lo previsto en el Capitulo 29 del PBCG.
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ANEXO “A”
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION

Buenos Aires, __de de 2022.
Sefiores
CORREDORES VIALES S.A.
Av. Pres. Roque Séaenz Pefia N° 777, Piso 5°,
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(sefior/a/es/as) ................ Vo , en nuestro caracter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formacion)
.................................... , con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................
y constituyéndolo a Ios efectos de esta Licitacién Publica Nacional de Etapa Unica en Ia
calle .......cooooeel. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO
de la_Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica CORREDORES VIALES S.A. N°
10/2022, cuyo objeto es la ejecucion de la OBRA: “Pasarela Peatonal Caraguatay - RN
N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay / Departamento de Montecarlo /
Provincia de Misiones — Tramo III”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Ademdas de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta
integramente a los requerimientos contenidos en la documentacién de la
licitacion/concurso de precios, manifestamos bajo declaracion jurada, que nuestra
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni
prohibicion que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE
CORREDORES VIALES S.A,, enlos PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas,
y hemos asimismo recogido la informacion necesaria para la elaboracion de nuestra
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para
cumplir adecuadamente con el vinculo contractual que haya de formalizarse y deméas
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesién a suscribirse en el caso de
resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habran
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterranea afectada a la
obra, informando ademas que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente

Asimismo, sefialamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo
sitio u organismo que puede tener relaciéon con la OBRA, la informacién necesaria que
nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales
y particulares para la ejecucion de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leido toda la normativa
y  documentacion que se ha  publicado en las paginas de
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente
Licitacion, la que aceptamos en un todo de conformidad.
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de
responsabilidad por cualquier error u omision nuestra en la preparacion de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la informacién proporcionada es verdadera
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a
través de los sistemas de informacion que considere pertinentes. En caso de verificarse
falsedad o inexactitud en la referida informacion, aceptamos expresamente la facultad
del COMITENTE para invalidar nuestra participacion en el presente proceso de
contratacion, y renunciamos expresamente a todo derecho o accién tendiente a
reclamarle resarcimiento de dafios y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido,
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar informacion
adicional, entendiendo que se refiere Unica y exclusivamente a aclaraciones y/o
ampliaciones sobre la informacion proporcionada, y que la negativa a brindar tal
informacion adicional facultard a la COMITENTE a rechazar nuestra pretension de ser
tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene
vinculacion directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nacion, ni
con el de la Provincia de Misiones, ni con sus directivos o funcionarios, que represente
una inhibicion o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.

Declaramos, con caracter de declaracién jurada que esta empresa, sus
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen
juicios en condicion de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional.
*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos
comprometemos a presentar las garantias y seguros requeridos y a formalizar el vinculo
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo
estipulado en estos Ultimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas
exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicacion.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma:

Aclaracion:

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado
procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentacién debe estar acomparfiada del sello de quien la
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formacion a la cual representa.
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ANEXO “B”
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __de de 2022.
Sefiores
CORREDORES VIALES S.A.
Av. Pres. Roque Sé&enz Pefia N° 777, Piso 5°
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(sefior/a/es/as) ................ Y o , en nuestro caracter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formacion)
.................................... , con domicilio en ......................... de la ciudad de .....................
y constituyéndolo a Ios efectos de esta Licitacion Publica Nacional de Etapa Unica en Ia
calle .......cooooeel. de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Pasarela
Peatonal Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay /
Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones — Tramo [II”, segun la composicion
detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el
PLIEGO de LICITACION PUBLICA NACIONAL DE ETAPA UNICA CORREDORES
VIALES S.A. N° 10/2022 por €l precio €n pesos .........cccevuvineneieineennnnnn. mas L.V.A.
segun los importes del cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO “B”
PLANILLA DE PROPUESTA
Rengléon N° 1
PRECIO PRECIO
ftem Descripcion Unidad Cantidad UNITARIO sin TOTAL sin
I.V.A. I.V.A.
1 Proyecto Ejecutivo Gl. 1.00
Renglén N° 2
PRECIO PRECIO
item Descripcion Unidad Cantidad UNITARIO sin TOTAL sin
.V.A. I.V.A.
2 Baranda Metalica de Defensa m 165.00
3 Const_rucuon de Déarsenay Un. 200
Refugio
4 Demolicion de Estructuras un. 2.00
5 Enripiado m3 120.00
6 Interferencias Gl. 1.00
7 Limpieza de Terreno Ha 0.20
8 Pasarela Peatonal un. 1.00
9 Reubicacion de Luminarias un. 1.00
10 Terrap_len con Compactacion m3 252 50
Especial

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el
Item 11 “Cartel de Obra”, la tarea no recibira pago directo alguno, estando su costo

incluido en los demas items del contrato.

Monto Ofertado parael Renglon N° 1:$ ..o, mas |.V.A.
Monto Ofertado para el Renglon N° 1 (en letras): PESOS ..................... mas |.V.A.
Monto Ofertado para el Rengldn N° 2: $ ..........oooiiiiiiiiiiinnss mas |.V.A.
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Monto Ofertado para el Renglon N° 2 (en letras): PESOS ........................ mas I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1y 2:$ ..................... mas L.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras):
PESOS.....oo, mas |.V.A.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO "C"

“2022 — LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

IT’\éM ITEM UNIDAD
1- Materiales
Sub Materia
Item I Unidad Costo Material Cuantia $/ltem
1
2
Subtotal Materiales $
2- Mano de Obra
Sub
Item | Puesto Cuantia Costo Hora Horas/dia $/Diario
Total costo diario $
Rendimiento por dia $
Subtotal Mano de Obra $
3- Transporte
Sub | Materia
Item I DMT $ Unidad-Km Cuantia $/ltem
Subtotal Transporte $
4- Equipos
4.1- Amortizacion de equipos
Sub ‘ s/Hora ‘ ‘
Item | Equipo HP Amortizacion Cuantia $/Hora
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1
2
Subtotal $
Rendimiento x hora:
Subtotal Amortizacién equipos $
4.2 Amortizacion de equipos
Sub s/Hora
Item | Equipo HP Reparacién Cuantia $/Hora
1
2
Subtotal $
Rendimiento x hora:
Subtotal Reparaciones y Repuestos $
4.3- Combustibles y Lubricantes
Datos Cuantia Total
Costo Gas Qil sin IVA s/litro
Costo Nafta sin IVA s/litro
Factor Consumo Gas Oil It/HP hora
Factor Consumo Nafta It/HP hora
% Costo de Combustible en Lubricantes %
Sub S/Hora S/Hora
ltem | Equipo | Combustible Lubricante Cuantia $/Hora
1
2
Subtotal $
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Rendimiento x hora:

Subtotal Combustibles y Lubricantes $

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $

Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $

Impuestos % de C

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B

TotalC $

Precio Unitario Total del item $

LV.A. $

Precio Unitario Total del item con L.V.A. incluido $

Fecha de Precio

(Indicar mes y afio de los analisis
de precios)

e Al tratarse la presente planilla de un modelo de andlisis de precios, el oferente

podréa incorporar conceptos no detallados.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO “D”

CONTRATO

Contratacion N°
Expediente Electronico N° EX-2021-00049367-CVSA-SC#CVSA

OBRA: “Pasarela Peatonal Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de
Caraguatay / Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones — Tramo III”

En la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, alos ___ dias del mes de de 2022,
entre CORREDORES VIALES S.A. (en adelante la “CONCESIONARIA” o el
“COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Saenz Pefia N° 777, Piso 5°, Ciudad

Autonoma de Buenos Aires, representada por y en su caracter
de apoderado, y por la otra parte, (CUIT N° ) (en
adelante el “CONTRATISTA”), con domicilio en , Ciudad Auténoma de
Buenos Aires, representada en este acto por , en el caracter de apoderado

del CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente CONTRATO, sujeto a las siguientes

clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra
“Pasarela Peatonal Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay /
Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones — Tramo IlI”, en el plazo de
CIENTO VEINTE (120) dias contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en
un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y
Pliego Técnico, Circulares y demas documentos que forman parte de la Licitacién de la
presente Obra en jurisdiccion de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista,

estudiado y aceptado al presentar su OFERTA.

CLAUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.

Todos los documentos mencionados en la Clausula precedente, forman parte integrante
del presente CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. PRECIO.
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La obra objeto de este CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la
Planilla de la OFERTA adjunta en Anexo C, importan la suma de PESOS

mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLAUSULA CUARTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Como garantia del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha
entregado la Péliza de Seguro de Caucion N°. otorgada por por
la suma de PESOS % ), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO
(10%) del monto del CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA. CONDICION SUSPENSIVA.

La realizacion de la obra de este contrato (Rengldon N° 2: Pasarela Peatonal Caraguatay
- RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay / Departamento de Montecarlo /
Provincia de Misiones) se entiende sujeta a la condicion suspensiva de previa
aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecucion de la obra y la ejecucién del
CONTRATO quedaran resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto
Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econdmicas, ni
permite su subsanacion. En tal caso, ninguna de las partes tendra derecho a formular a
la otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensacién de gastos,

indemnizacion o ningun otro concepto.

CLAUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.

El CONTRATO esté sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alicuota vigente sobre
el monto contractual, el cual sera abonado integramente por el CONTRATISTA, quien
debera remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del
sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas habiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. CONSTITUCION DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECIPROCAS.

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en
los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
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se cursaren reciprocamente a los citados domicilios se tendran por véalidas hasta tanto
éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio
fehaciente.

CLAUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCION.

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretacion,
aplicacion, ejecucién o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus
prérrogas o sus efectos posteriores, sera sometida a conocimiento de los Tribunales
competentes de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero

o jurisdiccion.

CLAUSULA NOVENA. ANEXOS DEL CONTRATO.

El presente CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:

- Memoria Descriptiva (IF-2021-00048355-CVSA-SOS#CVSA).

- Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) (IF-2021-00048357-CVSA-
SOS#CVSA).

- Gestion Ambiental (IF-2022-00020660-CVSA-SOS#CVSA).

- Planos (IF-2021-00048380-CVSA-SOS#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-00001839-CVSA-
SC#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).

- Circulares.

- La OFERTA declarada adjudicataria ( ), suscribiendo en

este acto la copia del Anexo B, paginas a

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sélo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

COMITENTE CONTRATISTA
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ANEXO “E”

CERTIFICADO DE VISITA

Alos ...diasdel mesde ..........coceeviiiiiinnnnn. de 2022, se deja constancia que la
=] 0 0] 0] (=7 ha
realizado la visita correspondiente a la Licitacion Pablica Nacional de Etapa Unica N°
10/2022, referente a la ejecucion de la Obra denominada: “Pasarela Peatonal
Caraguatay - RN N°12 — Km. 1511.74 - Localidad de Caraguatay / Departamento de

Montecarlo / Provincia de Misiones — Tramo III”.
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vinculos a declarar

¢La persona fisica declarante tiene vinculacion con los funcionarios enunciados en los

articulos 1y 2 del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI

NO

En caso de existir vinculaciones con mas
de un funcionario se debera repetir la
informacion que a continuacion se solicita
por cada una de las vinculaciones a
declarar.

La opcidn elegida en cuanto a la no declaracién de
vinculaciones implica la declaracién expresa de la
inexistencia de los mismos, en los términos del
Decreto N° 202/17.

Vinculo
¢, Con cudl de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

decidir sobre esta contratacion.

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para
decidir sobre esta contratacion, complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo
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Jurisdiccion

Tipo de vinculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida
para el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de

afinidad

Pleito pendiente Proporcione caratula, N° de expediente, fuero,
jurisdiccién, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado

de importancia de parte del

Funcionario

Amistad publica que No se exige informacién adicional

se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en
el trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona juridica

Razé6n Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del

Decreto N° 202/177?
(Marque con una X donde corresponda)

SI

NO

En caso de existir vinculaciones con mas de
un funcionario, o por mas de un socio o
accionista, se debera repetir la informacion
gue a continuacion se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

La opcion elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracién expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N°
202/17.

Vinculo

Persona con el vinculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida

para el tipo de vinculo elegido)

declarar es directo de la persona
juridica declarante)

Persona juridica (si el vinculo a No se exige informacién adicional

los resultados econdmicos o
Financieros de la declarante

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante Detalle Razén Social y CUIT
Sociedades controladas Detalle Razén Social y CUIT
Sociedades con interés directo en Detalle Razén Social y CUIT

del capital social de las sociedades
sujetas a oferta publica

Director Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio 0 accionista con participacion Detalle nombres apellidos y CUIT
en la formacion de la voluntad

social.

Accionista o socio con mas del 5% Detalle nombres apellidos y CUIT

Informacion adicional
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¢, Con cual de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

contratacion.

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratacion complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida

para el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad

Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado y
segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe Concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente, fuero,
jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor

Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia y monto.
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Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado
importancia de parte del
funcionario

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracién expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma y aclaracion del declarante Carécter en el que firma Fecha
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ANEXO “G”
DECLARACION JURADA CODIGO DE ETICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Lugar y fecha

Sefiores CORREDORES VIALES S.A. ]
Ref.: Programa de Integridad y Cédigo de Etica

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leido los documentos Programa
de Integridad y Codigo de Etica de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que
comprendo su contenido. Ademas, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las
normas y procedimientos contenidos en el mismo.

Entiendo que tengo la obligacién de reportar toda infraccion a dicho Programa de
Integridad y Cadigo de Etica, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar
la identidad de quien lo infrinja.

Nombre:
Apellido:
DNI:
Direccién de correo electrénico:
Fecha:

Firma:
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ANEXO “H”
DECLARACION JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL
Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la  firma CUIT N°
............................... no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.

FIRMA:
ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
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ANEXO “I”
DECLARACION JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRONICO
Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la  firma CUIT N°
............................... posee la casilla de correo electronico.....................y el
numero telefénico de contacto...............

FIRMA:
ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
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ANEXO “J”

DECLARACION JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que laofertade lafirma ... CUIT N°
............................... cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:

LUGAR Y FECHA:
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ANEXO “K”

REDETERMINACION DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estardn sometidos a la aplicacion analogica de la
metodologia de Redeterminacion de Precios que a continuacion se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomara como “mes base” para la
Redeterminacion de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentacion de la oferta
econémica.

Cuando proceda la Redeterminacién de Precios, se considerara que a los servicios ejecutados
en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para ese mes
calendario.

La redeterminacion de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de
ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicara a partir de una variacién
de referencia superior al DOCE (12 %) respecto de los precios basicos de contrato, y luego
cada vez que los precios redeterminados experimenten una variacion superior al DOCE (12 %).

La férmula para determinar si corresponde una Redeterminacion de Precios en un determinado

mes “i” de la obra se detalla a continuacion:
Fi= li/lo donde: Fi = Factor de Redeterminacion de Precios para un “mes i”.

lo = indice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes en
que se realiz6 una Ultima redeterminacion de precios.

li = indice de Precios correspondientes al mes determinado
lo e li se detallan mas abajo.

Si Fi es mayor o igual que un 12% corresponde una redeterminacién de precios.

El nuevo importe de los precios del contrato se calculara segln la siguiente expresion:
Pi = Po x CRdonde: Po = Precios basicos del Contrato (“mes base”).

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una
redeterminacion.

CR = Coeficiente de Redeterminacién de Precios.
CR=li/lo.
lo = indice de Precios correspondientes al “mes base.”

li = indice de Precios del mes donde corresponde aplicar una
redeterminacion.

Significado de lo e li:

lo =0,22*Alo + 0,08*A20 + 0,38*A30 + 0,04*Ad0 + 0,13*A50 + 0,02*A60 + 0,03*A70 +
0,10*A80

li = 0,22*Ali + 0,08*A2i + 0,38*A3i + 0,04*A4i + 0,13*A5i + 0,02*A6i + 0,03*A7i + 0,10*A8i

Ali, A2i, A3i, Adi, A5i, A6i, A7i, y A8i: son los indices del mes en que se ejecutan los trabajos
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Alo, A20, A30, Ado, A50, A6o, A70, y A8Bo: son los indices del mes base o del mes en que se
realiz6 una ultima redeterminacion de precios.

Tipologia: Camino

Insumos Referencia Incidencia

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por

Al Mano de Obra la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 022
. . . "Valores de Insumos Tabla I" publicados por

A2 | Equipo - Amortizacion de Equipo la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 0,08

A3 Asfaltos, combustible y "Valores de Insumos Tabla I" publicados por 0.38

lubricantes la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) '

"Valores de Insumos Tabla I" publicados por

Ad Transportes la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 0,04
. "Valores de Insumos Tabla I" publicados por

AS Aceros - Hierro Aletado la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 0,13
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por

A6 Cemento la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 0,02
. . "Valores de Insumos Tabla I" publicados por

AT Costo Financiero la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 0,03
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por

A8 Gastos Generales la Direccion Nacional de Vialidad (DNV) 0.10

1,00

Nota importante: Se procederd a efectuar los célculos y redeterminaciones con los indices
provisorios o definitivos conocidos al momento del célculo, no admitiéndose modificaciones o
correcciones con los indices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO “L”
DECLARACION JURADA SOBRE POLITICA DE INTEGRIDAD

En micaracterde ..........ccooviiiiiiiiin , de
adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar — en caracter
de DECLARACION JURADA - el cuestionario de conocimiento de terceros y
cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Politica
de Integridad, conforme a lo establecido en el Articulo 28.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razén Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”
Nombre / Razdén Social CUIT / CUIL / DNI Calidad
(03] En los dltimos TRES (3) afos, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o0 socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones
como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¢han sido denunciados por hechos de corrupcién, delitos de lavado de activos o
cohecho, a titulo personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo
gue desempeiian en ella?

°Si

°No

c.2 ¢Poseen causas judiciales en tramite por delitos de este o similar tipo?
° Si
°No

c.3 ¢ Tienen condenas penales en ejecucion o cumplimiento?
°Si
°No

c.4 Sialguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

* Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata. Caratula:
Juzgado:

» Si el/los denunciados/condenados o “‘la Empresa” prestaron colaboracién con la
Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas
implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

+ Si las causas poseen relacion directa o indirecta con el objeto de la contratacion.
Si
No

c.5 Consigne la identificacion de la persona denunciada/procesada/condenada
(autoridad).

D) Asimismo, indique:
d.1 Qué medidas tom6é en relacion con el/los denunciados/procesados/condenados.

En caso de corresponder, acompafie la documentacién que acredite que dicha persona

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado.
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d.2 ¢ Instrumentd politicas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta
naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,
accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¢ Cuales?

Si
No
Medidas implementadas:

d.3 ¢ Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formaran parte de su
relacion con CORREDORES VIALES S.A.?

°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios
publicos en los dltimos TRES (3) afios.

°Si

°No

d.5 ¢Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses
con respecto a su contratacion por parte de CORREDORES VIALES S.A.?

°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los ultimos TRES (3) afios han sido sancionados con la rescision total o
parcial o la extinciébn anormal de algun contrato de prestacion de servicios similares a
los que aqui se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ambito de la
Administracién Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o
empresas 0 sociedades de participacién estatal mayoritaria en su conformacién

accionaria y/o en la formacién de sus decisiones?

°Sj
°No

¢Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)
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°Si
°No

e.l. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

 Jurisdiccién, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que
ocurriera la rescision y/o extincién anormal de uno o mas contratos

. Enumeracion de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresion de las
causales que dieron origen a tal/es rescision/es y/o extinciones,

. Estado actual de cada situacién en particular.

F) ¢Posee un Programa de Compliance, Politica de Integridad, Codigo de
Conducta o Politicas Anticorrupcion?

Si

No

Realice una breve descripcién y adjunte una copia para su conocimiento y evaluacion.
Se condiciona el acompafiamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el articulo 7.11, se requiera su presentacion.

G) En el caracter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de
su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o} Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,
comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningln tipo a los directores,
ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o
indirecta, puedan afectar la ejecucién del contrato.

0 Las actividades de “la Empresa” seran desarrolladas en el marco de principios éticos
de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de
no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros
directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantia de
cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que

recaera la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.
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o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con informacién fidedigna y no
presento un precio artificialmente bajo con la intencién de buscar, mediante la ejecucion
del contrato, una compensacion del precio a través de la reclamacién de pagos
adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar
adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente
sustentables y hubiesen sido previstos por la documentacion licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administracion Federal
de Ingresos Publicos (AFIP).

o0 He leido el cuestionario y toda la informacién incorporada en él -incluida toda la
documentacion que se acompafia como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos,
correctos y se encuentran actualizados al dia de la fecha, comprometiéndome a
comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) dias de anticipacion todo
cambio que modifique los términos de esta declaracion.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la informacién
presentada, adjuntando la documentacion respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guian
el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,
declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de
Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y
compromisos asumidos en consecuencia, informacion que se encuentra disponible en
el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o] Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus
representantes para recabar informacién adicional relativa a empleadores anteriores,
referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del
gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos sefialados,
para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha
informacién, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa
suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestacion brindada, en caso de obtener
o recibir informacién que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los
términos de su Politica de Integridad o del marco juridico provincial, nacional o
internacional, especificamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad,

transparencia y lealtad.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
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1. OBJETIVO

La presente obra tiene como objetivo la construccion de una pasarela peatonal y dos darsenas para
estacionamiento de transporte de pasajeros con refugios peatonales, en la zona de la interseccién de la Ruta
Nacional N°12 con el acceso a la localidad de Caraguatay, para garantizar el cruce de forma segura evitando
todo tipo de accidentes viales en el lugar, teniendo en cuenta que es un sector de la Ruta Nacional N°12 con un
TMDA de 5200 vehiculos por dia (para el afo 2019), indicando un gran flujo vehicular durante todas las épocas
del afo dado por la importancia del turismo en el lugar por la cercania a las cataratas del Iguazq, y la circulacién
de vehiculos pesados para el transporte de lo producido en la provincia, al mismo tiempo que esta ruta es una
via de comunicacidn para el comercio con los paises limitrofes de Brasil y Paraguay.

2. UBICACION

La obra se ubica en el Tramo Ill de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la Ruta
Nacional N°12 Km 1511.74, donde se encuentra la interseccion de la ruta con el acceso a la localidad de
Caraguatay, en el departamento de Montecarlo, Provincia de Misiones.
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Imagen 2.1 — Tramo lll de Corredores Viales
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Imagen 2.2 —Imagen Aérea de la ubicacion general de Caraguatay, Misiones.
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Imagen 2.3 — Imagen Aérea sector de ubicacion de Pasarela Peatonal, Ddrsenas y Refugios (RNN°12 Km 1511,74)
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3. CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA

Para la elaboracion de la oferta y posterior ejecucién de la obra se deberan respetar todos los cdmputos, planos,
y demas anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los
pliegos y normas mencionadas en el punto 7 de la presente documentacion.

Los trabajos deberan ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para
una prolija terminacién y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego o
planos.

Sera obligacién del adjudicatario la presentacion de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingenieria de
detalle, asi como la presentacion de muestras y ensayos de los materiales.

Como parte indispensable del Proyecto a presentar se requiere un estudio detallado de funcionamiento
hidraulico antes y después de la ejecucién de la obra. La obra nueva no debe, bajo ningln punto de vista de
empeorar el funcionamiento hidraulico actual.

El disefio geométrico presentado en el presente pliego podra ser modificado por propuestas superadoras que
no alteren sustancialmente el volumen de obra, el cual serd evaluado por la inspeccion de obra para su
aprobacion. Las propuestas deben ser debidamente justificadas en el Proyecto Ejecutivo. Como premisa
fundamental se debe tener en cuenta que no se realizaran expropiaciones para la ejecucién de las obras.

4. BENEFICIARIOS

Conforme a la ubicacién y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledafas y locales
podran beneficiarse satisfactoriamente de la construccién de la pasarela peatonal, darsenas y refugios antes
mencionados, garantizando seguridad y comodidad, para lograr agilidad en el cruce peatonal y las logisticas de
transporte que implique esta zona de la red vial a intervenir.

5. ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccidn y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la
presentacion de la oferta y la posterior ejecucidén de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en
concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervisién y/o aprobacion que
deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.
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6. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y estd a su cargo la
provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisién/es y/o trabajos que, sin estar
especificamente detallados en la Documentacidn Licitatoria, sean necesarios para la terminacion de las obras de
acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecucién de los mismos.

7. REGLAMENTOS

Los Trabajos de ejecucion y los materiales deberan cumplir, ademas de lo establecido en estas especificaciones,
con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas
y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el
Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la Inspeccién de Obra a efectos de salvar las dificultades
que se presentaren, ya que posteriormente la Inspeccién de Obra no aceptard excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

General

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES — Publicacion 101/102 — Edicién 1998 - DNV.
- IRAM - NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACION Y CERTIFICACION ARGENTINA.
- VN-E - NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV.

- REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGON ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS
NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.0.C.).

- ESTRUCTURAS METALICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES
(C.I.R.S.0.C.)

Especificas por Rubro
Hormigdn

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON (D.N.V. —
2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGON, CON APORTE

DE HORMIGON RECICLADO (D.N.V. —2017). |E-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA

Memoria Descriptiva
Codigo: 151807 Péagina 614066 Pagina 6 de 16



CORREDORES VIALES — TRAMO lII cprlredores
RN N°12 Km 1511.74 PASARELA PEATONAL — CARAGUATAY / viales
Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones

“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” &

Asfalto

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFALTICOS EN
CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. -2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFALTICOS EN
CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFALTICOS EN CALIENTE Y
SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTEY
SEMICALIENTE (D.N.V. —-2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACION CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. - 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES
ASFALTICAS (D.N.V. —2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFALTICOS EN FRIO
(D.N.V. - 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS
SUPERFICIALES (D.N.V. - 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACION DE DEPRESIONES Y BACHES
CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. —2017).

| F-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA

Memoria Descriptiva
Codigo: 151807 Péagina 321dd.066 Pagina 7 de 16



CORREDORES VIALES — TRAMO lII cprlredores
RN N°12 Km 1511.74 PASARELA PEATONAL — CARAGUATAY / viales
Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones

“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” &

Sefialamiento

- MANUAL DE SENALAMIENTO HORIZONTAL - Direccién Nacional de Vialidad, aprobado por resolucién
2501/2012, Edicién 2012

- MANUAL DE SENALAMIENTO VERTICAL - Direccién Nacional de Vialidad, Edicién 2017
- ESQUEMAS DE SENALAMIENTO TRANSITORIO - Direccidn Nacional de Vialidad, Edicién 2019
lluminacion Vial

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACION (DNV — EDICION 2017).
- INSTALACIONES ELECTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELECTRICAS Y ASOCIACION
ARGENTINA DE ELECTRONICA.

Defensas

- INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACION DE SISTEMAS DE
CONTENCION LATERAL

Otras
- LEY DE TRANSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES.
- AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA

- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacién presentada por la Inspeccion de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

8.1. Estudio de la Obra

En el Proyecto Ejecutivo debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucion de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

La Contratista no podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccion de
Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunqgue en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
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8.2. Interpretacion de la Documentacion

El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién
técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacion técnica de contratacién
qgue no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran
motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

8.3. Presentacion de Documentacion
El CONTRATISTA debera presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglén N°1 dentro de los TREINTA
(30) dias de la firma del contrato.

La documentacidn presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos sera evaluada en primera
instancia y aprobada por el Area Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su
validacién o aprobacion.

Una vez aprobada la documentacién se deberd presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para
la Inspeccion de Obra. Luego se firmara el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los
trabajos.

El Contratista debera exhibir tantas veces como reclame la Inspeccién de Obra, la documentacién referida a
seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

El Plazo de Ejecucidén de la Obra se contara a partir de la suscripcidn de la referida acta.

8.4. Interferencias — Hechos existentes
Se deberan relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la
correcta ejecucion de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector.

Deberd gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos,
telefonia, etc.) las interferencias, los permisos, la documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminacion del proyecto. Asi también deberd informar con debida anticipacién a la entidad municipal
correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecucion de obras complementarias y programar
en conformidad de ambas partes los desvios y sefializacidon provisoria a disponer para seguridad de usuarios
vehiculares y habitantes préximos a las zonas de trabajo.

Asimismo, debera informar sobre:

1. Fecha de inicio de los trabajos
2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas
3. Plano con la delimitacién exacta del area de intervencidn

También se realizard el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no
interfieran con la planimetria del proyecto y asi evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera
posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberan realizar los trdmites ante el municipio y organismos
correspondientes para la reconstruccion de los mismos en los sectores indicados por estos.

8.5. Plan de Trabajos
La Contratista propondra un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervenciéon que le sea
solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberd detallar cada una de las

tareas comprendidas en la realizacion de las tareas a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio
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y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. El plan de trabajos,
asimismo, deberd especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada
tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciardn una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

8.6. Responsables de Obra

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un
ingeniero civil con al menos 3 afos de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual cumplira las
funciones de Representante Técnico.

Asimismo, el Contratista deberd asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra,
acorde a la magnitud de las obras abordadas.

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptua al representante técnico de ninguna de sus
responsabilidades ni de su debida permanencia en obra.

8.7.  Reuniones de Coordinacion

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de su representante
técnico, vy, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspeccién de Obra.

8.8. Aprobacion de los Trabajos

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspecciéon de Obra, la que verificard el
estado del material y los elementos que seran empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
podra efectuar toda inspeccion en obrador, depdsito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.

El Contratista sélo podra subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspeccion de
Obra. Para el caso en que por razones de programacion necesitara subcontratar algun otro trabajo no previsto
en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, debera requerir la previa autorizacidn de la Inspeccién de
Obra. En ningln caso la subcontratacion autorizada significara relevar al Contratista de sus responsabilidades
por estricto cumplimiento del contrato.

8.9. Registro de los Trabajos

El Contratista llevara a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario.
Los partes diarios deberan presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la
oficina técnica de la Inspeccidn de Obra.

En los mismos, se debera incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas,
magquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspeccidn de Obra.

8.10. Elaboracion de Planos Ejecutivos de Obra

El Contratista debera presentar, para aprobacién de la Inspeccidon de Obra, los planos ejecutivos de replanteo,
con detalles a destacar previos a la ejecuciéon de la obra, datos de cateos realizados y estructura de perfiles
tipos, niveles, etc. Se deberan realizar para cada intervencion.
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Esta documentacion ejecutiva deberd ser entregada con un minimo de (7) siete dias previo a la efectiva
prosecucién de cada trabajo. La totalidad de la documentacion deberad estar realizada sobre planos de
agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrias y distancias. Se
entregardn tres copias impresas y una en formato digital.

8.11. Elaboracién de Planos Conforme a Obra
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos.

Se deberdn presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestidn,
considerando cada aspecto interviniente (Disefio Geométrico, Altimetria, Hidraulica, Sefializacién, iluminacion,
etc.) a fin de dar respaldo a cada labor realizada.

Su ejecucién es obligatoria y previa aprobacién de la Inspeccion, debe acompafiar el certificado mensual
correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepcién provisoria.

8.12. Elaboracion de Documentacion para Certificacion
Se trata de planos que acompafian a los certificados mensuales. Se debera representar la ejecucidn de todas las
tareas a certificar. Estas se veran reflejadas segun su correspondiente item.

Todas las superficies deberan estar acotadas. Las mismas deberan corresponder y respaldar las actas de
medicion para cada item.

9. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO

Para la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicacidn en la ejecucion de la obra regira lo expresado
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

10. DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZAR — SITUACION ACTUAL

Trabajos Preliminares

En primera instancia se deberan demoler los refugios para pasajeros situados a ambos margenes de la RN N°12
y retirar la luminaria que interfiere con la implantacién de la pasarela para una posterior reubicacion.

Una vez demolidas las edificaciones, se deberd limpiar el terreno donde se emplazaran las nuevas darsenas,
refugios y rampas de acceso a la pasarela peatonal.

Terraplén y Enripiado

Se contempla realizar un terraplén en la zona de emplazamiento de la darsena y rampa de pasarela del margen
derecho u ascendente con el fin de que la cota en la superficie de trabajo quede veinte centimetros por debajo
de la cota de banquina. Se hara solo en la margen derecha de la ruta, puesto que en la margen izquierda se
encuentra ya a nivel.
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El terraplén debe contemplar las pendientes necesarias para el correcto escurrimiento del agua hacia la zona de
desaglie y tendrd un compactado especial que provea condiciones 6ptimas para fundar la estructura
proyectada.

Luego de llevar a cabo el terraplén y lograr las cotas deseadas, se prevé la colocacidn de enripiado para asegurar
una via peatonal de conexidn entre la darsena construida sobre la zona Este y la senda peatonal existente.

Darsenas y Refugio

Se realizard el pavimento y cordones de hormigdn perteneciente a las darsenas para detencion de colectivos.
Las mismas seran complementadas con los refugios de hormigdn, pinturas de cordones, tachas refractivas y
defensa metalica.

Materializacion de Pasarela
Fundaciones Tipo Tintero:

Con el suelo y area de trabajo en condiciones se procedera a la realizacidon de las excavaciones y compactacion
del plano de fundacién para la posterior colocacion de las bases premoldeadas. Se podra optar por construirlas
in situ, pudiendo utilizarse bases comunes en lugar del tipo tintero indicadas para los elementos premoldeados.

Columnas Premoldeadas:

A continuacién, se montardn las columnas premoldeadas que sostendran la pasarela en su totalidad. Podra
optarse por ejecutarlas in situ.

Vigas premoldeadas pretensadas:

Para concluir con la materializacion de la pasarela se colocaran las vigas pretensadas.

Baranda

Por ultimo, se proveerdn y colocaran barandas metalicas a lo largo de toda la pasarela, incluidas las rampas en
todo su desarrollo.

Nota: las tareas descriptas brevemente aqui y el listado de items que se puede ver en la planilla de cdmputo son
los minimos indispensables para materializar la obra propuesta, esto no implica, que no deba ser necesario
realizar alguna otra tarea para lograr el objetivo del presente pliego.
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Relevamiento Fotografico

Imagen 10.1 — Vista de Refugio peatonal a demoler (Lado Descendente)
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Imagen 10.4 — Vista de ubicacion de ddrsena y refugio a construir (Lado Descendente)
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Imagen 10.5 — Vista de ubicacion de ddrsena y refugio a construir (Lado Ascendente)

Imagen 10.6 — Vista de ubicacion de Pasarela peatonal a construir (hacia el Sur)
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11. PLAZO DE OBRA

Para la terminacion de la obra se ha fijado el plazo de 120 dias.

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se debera considerar el sistema de Redeterminacién de precios.

12.  VISITA AZONA DE OBRA

El Contratista debera efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar

conocimiento del sector y las obras a ejecutar.

A continuacion, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar

adelante la mencionada visita:
Nombre: Ing. Carlos Chatelet
Teléfono: 11 70894302

Mail: crchatelet@hotmail.com
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GENERALIDADES

Todos los trabajos enunciados en estos items como en los que pudieran agregarse deberdn ser
finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija
terminacion y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego o
planos.

ITEM 1. Proyecto Ejecutivo

1. DESCRIPCION

Para la elaboracién del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista debera tomar de referencia al
Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentacidn de licitacidn.

El Proyecto Ejecutivo deberd confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Direccidn
Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o
Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente.

El plazo maximo estipulado para la presentacién del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) dias contados
desde la firma del contrato.

Los Proyectos Ejecutivos deberan estar firmados y avalados técnicamente por el Representante
Técnico.

La aprobacion de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximird al Contratista de su
responsabilidad sobre los mismos quien debera afrontar las consecuencias por la ejecucién de las obras
y por su desempeno. En ningln caso el Comitente sera responsable por las consecuencias derivadas
de los trabajos efectuados por el Contratista.

2. ALCANCES DEL TRABAJO

Las tareas minimas que deberd llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de
Ingenieria necesarios para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendran en cuenta los
siguientes aspectos:

GENERALIDADES:

El Contratista deberd efectuar todos los trabajos de campo, andlisis de laboratorio, desarrollo de
disefios y computos que considere necesarios para elaborar integramente la documentacion para las
obras comprendidas en el proyecto.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprendera como minimo la siguiente documentacion:

a. Relevamiento Topografico Georeferenciado y deteccidn de servicios.
b. Memoria de Ingenieria

IF-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA
Especificaciones Técnicas Particulares

Cédigo: 151807 Pagina3de9
Pégina 85ldd 066



“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” ¥, corredores
CORREDORES VIALES / viales

RN N°12 Km 1511.74 PASARELA PEATONAL — CARAGUATAY

Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones

Estudios de suelo y caracterizacidn de subrasante.

Planimetria General

Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural

Replanteo Geométrico, escala 1:500

Obras Proyectadas, escala 1:500

Calzadas Acotadas, en escala 1:500

Altimetrias de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100

Perfiles Transversales, escala horizontal 1:500 y vertical 1:250

Planos de encofrado, armadura y detalles de los distintos elementos estructurales, incluido los

planos de las armaduras y anclajes del sistema de pretensado adoptado. También se deberan

confeccionar los planos de las barandas peatonales y de los cercos de seguridad

I.  Verificacidn hidraulica del proyecto de manera de garantizar el escurrimiento existente.

m. Planos de reubicacidn y/o proteccidn de servicios publicos afectados por la obra

n. Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecucidon de la obra requiera en escala
conveniente

o. Esquema basico de desvios y sefialamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y

nocturnas)

AT T S @ o a0

3. APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

La documentacidon presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos serd evaluada en
primera instancia y aprobada por el Area Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego
enviada a DNV para su validacién o aprobacién. Superada esta etapa el Contratista, podra iniciar las
obras correspondientes a la misma.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medira y pagara en forma global (Gl), al precio unitario de contrato.

ITEM 2. Baranda Metélica de Defensa

1. DESCRIPCION

Este item rige para la colocacion de las barandas metdlicas cincadas para defensa en todos los sectores
indicados en el proyecto.

Se construirdn segun lo especificado en la Seccidn F.l “Baranda metadlica cincada para defensa” del
PETG edicion 1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente:

Se colocaran en los sectores necesarios para la proteccion de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo
indicado en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrias correspondientes y/o segun indicacion de la
Inspeccién de Obra.
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Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberan reunir los siguientes requisitos:

Tipo: defensa segun plano tipo H — 10237

Clase: B segun plano H-10237

Longitud util: 3.81m

Alas terminales: Alas comunes

Postes: Pesados con Wy (cm3) x Wy (cm?3) > 18cm®

P.N.U - Laminado en frio. separacion de los mismos 3.81m

Las defensas se colocaran respetando las instrucciones del plano tipo H-10237

Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo
colocado

Las defensas metdlicas existentes cuyo estado de conservacion y/o ubicacion no sean aptas seran
removidas y transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Inspeccion de Obra.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item ejecutado segun lo especificado se pagara por metro (m) de longitud util al precio unitario de
contrato estipulado para el item “Baranda Metalica de Defensa”.

ITEM 3. Construccidn de Darsena y Refugio

1. DESCRIPCION

Estos se ejecutaran en un todo de acuerdo a las caracteristicas indicadas en el Plano correspondiente.
Su emplazamiento, sera el indicado en las planimetrias, en los Planos de Detalle y toda otra
documentacién presentada en el Proyecto Ejecutivo. Asimismo, se debera atender las drdenes que
imparta la inspeccién de obra respecto a la ubicacidon y en un todo de acuerdo a lo que establecen las
especificaciones respectivas.

2. MEDICION

El presente item se medird por unidad (Un) de refugio construido. La unidad de medida contemplara
la provision de los materiales, excavaciones, transporte, carga, descarga y acopio de hormigdn;
preparacion de la superficie de asiento, construccién, desvio de obra, mano de obra, equipo y todo
otro elemento y/o actividad necesaria para ejecutar el refugio peatonal.
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ITEM 4. Demolicién de Estructuras

El presente item contempla la demolicién de las construcciones indicadas en los planos de detalle y/o
las que interfieran con el emplazamiento definitivo del proyecto que resulte de la elaboracion y
posterior aprobacion del mismo.

La demolicion de estas estructuras deberd realizarse cuidadosamente a fin de recuperar en lo posible
los materiales integrantes, para una posible utilizacion posterior que determine la Inspeccién de obra.

El material proveniente de la demolicidn quedara a responsabilidad y beneficio del contratista, excepto
en aquellos casos en que la inspeccidon resuelva retenerlos. Este material debe ser retirado por el
Contratista y depositado en el lugar que indique la Inspeccion de obra y a una distancia maxima de
transporte de 10 km a su exclusiva cuenta. Se deberd cumplir con todas las tareas de
acondicionamiento final especificados en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental MEGA.

La transitoria permanencia de los materiales provenientes de la misma no deberd obstaculizar los
trabajos de la obra ni ocasionar dafios o molestias a terceros.

El Contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios y colocar las sefiales y letreros de
advertencia y desvios que correspondan.

Este item se medird y pagard por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este
precio compensacion total por la demolicidn, carga, transporte y depdsito del material, en lugares que
indique la Inspeccion de obra, a una distancia maxima de 10 km.

ITEM 5. Enripiado

Para la presente especificaciéon rige lo indicado en el punto C.IIl. "ENRIPIADOS” del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV - Edicién 1998, dejando anulado el articulo
C.lIIl.7.”FORMA DE PAGO”.

Respecto de la unidad de medida, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es el metro cuibico (m3), y quedan contemplados dentro de esta unidad de
medida la provision de insumos, materiales, las herramientas, equipos y mano de obra y todo otro
proceso para efectuar las tareas aqui descriptas.

ITEM 6. Interferencias
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Se deberan relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera
necesario para la correcta ejecucion de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente para el
sector en cuestion.

También se realizara el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar
gue no interfieran con la planimetria del proyecto y asi evitar el traslado de los mismos. En el caso de
gue no fuera posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberan realizar los tramites ante el
municipio y organismos correspondientes para la reconstruccion de los mismos en los sectores
indicados por estos.

Este item se medird y pagard de forma global (Gl), al precio unitario establecido en el contrato, siendo
este precio compensacion total por la reubicacién, corrimiento o retiro, con carga, transporte y
depdsito de todas las interferencias existentes en el sector de obra.

ITEM 7. Limpieza de Terreno

Para la presente especificacidn rige lo indicado en el punto B.I” DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
DE TERRENQO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV Edicion 1998, dejando
anulado el articulo B.l.4.” FORMA DE PAGO”.

Respecto de la unidad de medida y forma de pago, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es la hectarea (Ha), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida los
insumos, materiales, las herramientas, equipos y mano de obra para efectuar las tareas aqui descriptas.

Este item se pagara por hectdrea (Ha), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio
compensacion total por todo lo antes mencionado.

ITEM 8. Pasarela Peatonal

1. DESCRIPCION

Consiste en la construccién de puentes de hormigdén armado y sus rampas de acceso de uso exclusivo
por peatones para cruzar sobre la calzada. Estos se ejecutaran de acuerdo a las reglas del arte para la
construccion de estructuras de hormigdn, con las caracteristicas indicadas en los planos, y de acuerdo
a los pliegos y especificaciones correspondientes. Su emplazamiento, serd el establecido en las
planimetrias, en los planos de detalle y toda otra documentacion presentada en el Proyecto Ejecutivo,
y se deberan atender también todas las ordenes que imparta la inspeccién de obra respecto a esto.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO
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El presente item se medira por unidad (Un) de pasarela peatonal ejecutada en forma completa en todas
sus partes y aprobada por la inspeccidn de obra, y pagard al precio unitario establecido en el contrato.
La unidad de medida contemplara la provisidon de equipos, materiales de cualquier indole y mano de
obra que demande la correcta ejecucidn del trabajo, proteccion de los mismos y el mantenimiento
hasta el momento de la recepcidn definitiva de la obra; y por todo otro insumo o tareas necesarias
para la correcta ejecuciéon de la pasarela peatonal.

ITEM 9. Reubicacion de Luminarias

Este item contempla el retiro o reubicacién de las luminarias segun lo indicado por la inspeccién de
obra o los planos de detalle. También se incluye la remocién de todos los postes, tableros, accesorios,
y materiales eléctricos que no estén previstos dentro del proyecto ejecutivo aprobado, los que podrdn
ser reutilizados a juicio de la Inspeccidn de obra. El resto de los materiales seran entregados al ente
correspondiente.

Este item se medira y pagara por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este
precio compensacion total por la reubicacion o retiro, carga, transporte y depdsito del material, en
lugares que indique la Inspeccion de obra o ente correspondiente.

ITEM 10. Terraplén con Compactacion Especial

1. DESCRIPCION

Para el presente item rige lo establecido en la Seccidon B.lll. "Terraplenes" y la Seccién B.V.
“Compactacion especial” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, que se completa con lo siguiente:

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Este item se medird y pagara por metro ctbico (m3), al precio unitario establecido en el contrato, siendo
este precio compensacién total por la provisién de materiales, transporte, compactacion, equipos,
herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta ejecucién del
terraplén.

ITEM 11. Cartel de Obra

1. DESCRIPCION
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El Contratista deberd proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificacién de la obra que se
realiza.

El formato sera de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolucién
con tintas Latex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metadlico de tubo de
seccién cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que
guede perfectamente tensada, lisa y uniforme.

La Inspeccién de Obra indicara los colores y textos a consignar en los mismos.

El costo de materiales, provisidn, colocacidn incluida la estructura, conservacién y todo otro gasto
originado por éste estard a cargo exclusivo del Contratista.

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construccion — Despacio — Desvio” tendran
los colores utilizados para la sefializacidon vertical y en base a laminas reflectantes, material empleado
para dicha sefalizacion.

El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.

Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta tarea no recibira pago directo alguno, estando su costo incluido en los demas items del contrato.

I F-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA
Especificaciones Técnicas Particulares

Cédigo: 151807 Pagina9de9
Pégina 910dd. 066



’ corredores

viales
Corredores Viales
Sociedad An6nima

Hoja Adicional de Firmas
Informe Grafico

Numero: 1F-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 16 de Marzo de 2022

Referencia: Tramo 111 RN N°12 Km 1511.74 Pasarela Peatonal Caraguatay Misiones - Especificaciones

Técnicas Particulares

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 9 pagina/s.

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA

DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia
de la Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812

Date: 2021.11.18 15:39:21 -03'00"

Carolina Ramirez

Subgerenta

Subgerencia de Contrataciones

Directorio - Corredores Viales S.A.

I F-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores
Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia de la

At 'macion, serialNumber=CUIT 30715804812
P@I na 72 de 1 1 2021.11.18 15:39:23 -03'00"



b corredores
viales

TRAMO Il

OBRA:

PASARELA PEATONAL CARAGUATAY
RN N°12 Km 1511.74

Departamento de Montecarlo

PROVINCIA DE MISIONES

ANO 2021

GESTION AMBIENTAL

I F-2022-00038689

Pagina T



“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” Y2 corredores
CORREDORES VIALES / viales

RN N°12 Km 1511.74 PASARELA PEATONAL — CARAGUATAY

Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones

Contenido

1. GENERALIDADES ...ttt ettt e e e e e s ettt et e e e e e s bbb et e e e e e e s asbbbeeaeeeeesaaassbaeaeeeesesannsrnaaneeesanan 3
P2 (= o =1y =T oY o HO OO OO TSP STRTUPTRUPRRPO 3
3. Legislacion AMDIENTAL..........ooi ottt e et e e e ettt e e e e et e e e e e etbe e e e eetb e e e e e areeeeaataeeeeareeeeanaraeeeenreas 4
LB @ o T Yol =Tl (o T o 1AV o] o 1=T 0 - | FS PPNt 5
5. Control de 12 CoNtamMINACION ....cocueiiiiiieee ettt sttt st b e bt e s bt e s st e sme e et e e beesbeesbeesenesanenas 5
6. Proteccion del Patrimonio NAUAl........coui ittt ettt at e sttt et e et e e s be e saeesaaesaneeas 7
7. Conservacion de las Areas Naturales Protegidas (ANP) ........c.ccceuieeeeeeeeueeeeeeseeeeeeesee et seeee s es s e ee s s eneseseeens 10
8. Proteccidn del Patrimonio Cultural (AntropolOgico y SOCIal) ......ceevciiiiiiiiiiee e 11
1S I A o] d=Yoloi o] o Wo L=l I o= 17T USRSt 12
10. Relaciones con 1a COMUNIAAA. ......coouiiiiiiieieeeeeere ettt sttt b e st sae e st eae e b e sbeesbeesaeesanenas 13
11. Manejo Ambiental de Obradores y CampamentoS........cccccuuiiiiieeeiiiciiieeee e e e e cecirere e e e e e e ssarrre e e e e e e e e ssnsrsaeeeeeeeens 14
12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas ¥ TranSPOrte.......ccccvcccuiieeeeeeeecccireeee e e e e eccirree e e e e e e e esnaraeeeeeeeeas 15
13. Extraccion de Materiales, Yacimientos, Canteras ¥ Préstamos........ccccueeeiiiieieeiiiee et e eree e 16
14. DEMOIICIONES VATIAS «..ueeeueieiieitieitie ittt ettt sttt ettt et e st e sh et sate st e s bt e bt e b e e s beesmteeme e easeebeenbeesbeesenesanenas 17
T o] Lo 3 (o T s Yo VY o] - I LU = RSP 18
16. Caminos Auxiliares, EStacionamientos Y DESVIOS ....ccccuuieeeeiiieeeeiiieeeeciteeeeeiteeeeeteeeeeetreeeeebreeeeeasseeeeeasseeesenneeas 18
17. Planta Asfalticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla.........ccoceeeeeieiieciiiiccciiee e, 19
18. Gestion Integral INClUSIVA A& RESIAUOS .........uviiiiiiie ettt e s e e e e re e e et re e e e eabre e e esarteeeesarenas 19
19, OBras B AIT...ccueeiiieeieee ettt et a e sttt et e b e bt sh et sttt e b e bt e b e e e be e e aeeeae e et e e bt e nbeenheesanesareeas 20
20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y Banquinas .........cccccccvvveeeeeeeeeecnvnnennnn. 21
B R 0o Y o T == T F= L3NS 21
22. ResStauraCion AMBIENTAL ........coiiiiiiie ettt ettt e sh e e st st e st e e bt e be e ae e st et eteebeas 22
P Y=Y (U e Y =T ol o R L= B Y Y o PR SR 22
24, MONITOrE0 AMDBIENTAL .. .cotieiieitieee ettt sttt ettt e sb e saee st e s bt e bt e s bt e s beesme e eaeeeneeenneen 22
25. Salud Ocupacional y RIESE0 dE Trabajo......uuuiieeiiiiiiiiiiiiie ettt e et e e e e e e e e rrrre e e e e e e e ennnraaeeeeeessesnsraaeeeas 24
26. PaSIVOS AMDIENTAIES ...ceieiiiiiii ettt et st e e bt e e s bt e s be e e sab e e s b e e e ante e s be e e nnneeeareeeaneeesareean 25
P A = 1 o 1] (=T L PP O SRR PRRTRRPRP 25

IF-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA

Gestion Ambiental
Cédigo: 151807 Pagina 2 de 26

Pégina Z41dd. 066



“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” ¥, corredores
CORREDORES VIALES / viales

RN N°12 Km 1511.74 PASARELA PEATONAL — CARAGUATAY

Departamento de Montecarlo / Provincia de Misiones

1. GENERALIDADES
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il
(MEGA Il) — Versién 2007.

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones
para poder operar (dependiendo del tamafio de la obra).

El procedimiento para obtener la Evaluacion de Impacto Ambiental consiste en la presentacion de una
declaracion jurada donde se manifiesta si la obra afectara o no al ambiente. Luego se presentara un Estudio de
Impacto Ambiental (Esla) a la Corredores Viales donde se describird de manera detallada las actividades a
desarrollar, la identificacion de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigacion correspondientes.
Posteriormente se realizard una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y
obligatorio la participacién ciudadana ya sea mediante audiencia publica o distintas consultas.

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si esta aprobado se le otorga a la obra la Declaracion de Impacto
Ambiental (DIA) donde le permitira funcionar.

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos
enunciados en estos items como en los que pudieran agregarse deberan ser finalizados conforme a su
fin, cumpliendo con las buenas practicas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos
gue puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos,
en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar.

2. Reforestacion
2.1 DESCRIPCION

Este trabajo consiste en la reposicion de los ejemplares extraidos de la traza. Se considera que por cada
ejemplar arbéreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a
utilizar para la reforestacion preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la seleccién de estas
va a depender de las condiciones ambientales y de las zonas geograficas donde se quiera reforestar).

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La Direccion Nacional de Vialidad (DNV) redacté un anexo el VI, que se denomina “Bases para la Gestidn
Ambiental Vial” donde estdan las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de
Reforestacion Compensatoria, que se deberd cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos
pertinentes. El mismo hace hincapié en la Presentacién de un Proyecto Ejecutivo de Forestacidn
Compensatoria a la supervision y la designacién de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una
serie de criterios de reforestacion que se encuentran descriptos en el anexo, asi como también:

la provision y plantacién de especies arbéreas (Tamafio del arbol mas de 2 afios), Forma y estado del

arbol, Epoca de provisién (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisién)
Plantacion.
Especificaciones para realizar y conservar la plantacidn (estimados fines de mayo fines de agosto)
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Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografia de los lugares)

Hoyos de Plantacién (profundidad minima de implantacion sera de 40 cm)

Nivel de Plantacién-verticalidad

Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura minima de
1.50 m, pero dependera de la especie).
Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad

Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extraccion de malezas,

verificacion del tutorado, remocién del terreno y en caso de ser necesario renovacién de los
ejemplares).

2.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas seran previamente aprobados por la
Supervisidn, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

3. Legislacion Ambiental
3.1 DESCRIPCION

El contratista debera cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique.
Deberd obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es
necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdiccidon que sea el caso.

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que
suelen solicitar:

Declaracién de Impacto Ambiental (DIA)

Permiso de liberacidn de traza

Permiso de captacién de agua sea subterranea o superficial

Autorizacidon de materiales de desbosque y destronque

Permiso de Localizacién de campamento

Guias que autoricen la extraccidon de maderas

Autorizacidn de Residuos Sélidos

Autorizacidon de Efluentes Liquidos

Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposicién de Residuos Peligrosos
Autorizacion de la construccién luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye
arqueoldgicos)

Permiso para reparacion de vias

Asi mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varia segun la provincia y localidad donde se
esté realizando la obra y pueden solicitar:

Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmdsferas (LEGA)
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Declaracién Jurada de Efluentes Gaseosos

Habilitacidn de los tanques de combustibles que se disponga

Habilitacion de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfaltica
Certificado de Productor Minero

Estudios de Impacto Ambiental (Esla) de Yacimientos y del proyecto

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencioné anteriormente puede estar
sujeto a modificaciones segun lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.

4. Capacitacion Ambiental
4.1 DESCRIPCION

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las tematicas ambientales al personal que tiene
a cargo.

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La metodologia de las capacitaciones esta definida en el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica
que se debera capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas vy
reglamentaciones ambientales. A su ves se solicita que se elabore un programa de capacitacion ambiental para
todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La induccion al personal debe ser dada una vez que se
incorpore un empleado nuevo y recién ahi podra comenzar sus labores. Toda la Metodologia, el programa de
capacitacidn, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitacién con su correspondiente carga horaria debera
ser presentada a la supervisidn para evaluacién y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecucion.

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera
digital como fisica con la firma del responsable ambiental.

5. Control de la Contaminacion
5.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de Ia
contaminacion del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo.

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
5.2.1 Contaminacion del Agua

En este apartado se establece que el contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminacién de recursos hidricos (como rios, lagunas, embalses, arroyos) durante la construccién de la
obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

|F-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA
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Antes de comenzar la obra se debera presentar un informe sobre la calidad y contaminacién de los
cuerpos y cursos de agua segun el area de influencia directa del proyecto (AIDP).

Propuesta de evaluacidon de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo)

Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al
principio.

No se podra realizar tareas de limpieza de vehiculos en los cuerpos y cursos de agua por ningun motivo.
Deberd evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas
residuales a cursos y cuerpos de agua.

Si existe algun tipo de derrame se debera tomar las medidas necesitarias para interceptar los mismos.
No se verteran contaminantes quimicos en cursos y cuerpos de agua se debera darle el tratamiento
correspondiente segun la legislacion vigente.

Se tendrdn en cuenta las medidas de precaucion y o correccidn de que ningun tipo de residuos peligroso
tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes)

El contratista tendra que hacer un mantenimiento de los recursos hidricos por lo que se propone un
monitoreo de estos.

5.2.2 Contaminacion del Aire

En este apartado se estable que el contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminacion de la calidad del aire durante la construccién y operacién de la obra. Para ello se le solicita a la
contratista que adopte medidas de mitigacidon sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de
dispersion:

La contratista y subcontratos deberan utilizar las mejores tecnologias para sus vehiculos y maquinarias
para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

Deberdn asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfalticas, plantas de
mezclas, de hormigon.

Evitar la instalacion de grandes equipos en areas densamente pobladas (incluye centros de salud,
escuelas y de gran actividad comercial).

La contratista y subcontratos debera evitar la “nube de polvo” por lo que tendra que regar con agua en
la frecuencia y el caudal que sea necesario segun la zona.

Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el
polvo (carga y descarga de camiones en fase de construccion) y los camiones que transporten aridos
deberan llevar su carga tapada con lonas o plasticos para evitar la fuga de estos sin excepcion.

Los equipos no se deberan alterar de ninguna forma

Se minimizara el movimiento de suelos

El contratista deberd cumplir con la legislacion correspondiente en materia de contaminacion
atmosférica ley N° 20284.

Deberd realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el drea operativa y el entorno (desde
inicio a fin de obra)

Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos
poblacionales) e informarlo de manera periédica mediante informe. (localizacion, procedimiento vy
resultados).
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5.2.3 Contaminacion: Ruidos y Vibraciones

En este apartado se establece que la contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
los ruidos v las vibraciones durante la construccién y operacién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
que adopte medidas de mitigacidn:

La contratista debera colocar barreras acusticas o sénicas (en caso de estar préximo a asentamientos
urbanos).

Se debera utilizar vehiculos y equipamientos con la mejor tecnologia con el fin de reducir los ruidos y
vibraciones.

Los trabajos se realizaran en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a
65 decibeles).

Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones.

5.2.4 Contaminacion del Suelo

En este apartado se establece que el contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminacion del suelo durante la construccion y operacién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
gue adopte medidas:

El contratista debera promover el mantenimiento del recurso suelo

Deber3 evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo

Evitar y/o minimizar la contaminacién del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposicidn
de residuos solidos y liquidos (en obradores, depdsitos de materiales, depdsito de maquinarias, plantas
asfalticas, plantas de hormigdn y toda instalacidon que pudiera afectar al recurso suelo).

Debera realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo

En caso de deterioro del recurso se deberad a proceder a la restauracion (lo solicita la supervisién y
evalia el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendran que presentar los
resultados por parte de la contratista).

5.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

6. Proteccion del Patrimonio Natural
6.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la proteccidn de la fauna
silvestre, flora y vegetacion, la proteccion del agua y del suelo.

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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6.2.1 Proteccién de la Fauna Silvestre

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion de la
Fauna Silvestre durante la construccién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

- Adecuar la sefializacién vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varia la sefializacion del
animal segun las distintas zonas).

- Deberdn existir pasos de fauna

- Definir los limites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre

- Evitar la canalizacion de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reduccién de las funciones
de los humedales y la relacién con la fauna silvestre.

- Estd expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledafias
a la obra, campamento, asi como también el intercambio de estos.

- Se debera respetar la legislacion correspondiente

- Se prohibe al personal de la obra la pesca en rios, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos.
(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con
anzuelo y previa autorizacién de la supervisién).

- Se prohibe al personal de obra la realizacidn de fogatas para coccion de alimentos o de cualquier indole
aledaiios a la zona de campamento.

- Se debera controlar los animales domésticos en las obras

- Realizacion de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y
rutas, asi como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar mas pérdidas).

- Realizar inventario con los animales fallecidos

- Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre.

6.2.2 Proteccion de la Flora y de la Vegetacién

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion de la
Flora y de la Vegetacion durante la construccidn de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

- Se debera mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, composicidn y estratificacion de
especies de la vegetacion natural.

- Laremocion de la vegetacién y zona de camino debera ser minima una vez asegurada las condiciones de
seguridad vial y de circulacion.

- El contratista debera evitar dafios en la vegetacién y en los suelos (tanto en las zonas de camino como
fuera de las mismas).

- Los arboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de
camino)

- Estd prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los arboles

- Estd prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raices

- Deberan cumplir con la legislacion correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes
provinciales y resoluciones que sean pertinentes.

- Las especies para reforestar de “borde” deberan ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la
ecorregién a la cual se encuentre la obra.
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6.2.3 Proteccion del Agua

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion del
Agua durante la construccidn de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Cumplir con la legislacién correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada
provincia donde esté la obra (campamento) para la captacién y el uso del agua.

Obtener los permisos necesarios de captacién y el uso del agua por la autoridad competente de cada
provincia.

Se deberd informar a la supervisidn, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante
las distintas autoridades de aplicacién con la ubicacién de los lugares donde se extraeran los mismos
(planos).

Se prohibe la extraccion y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervision

El contratista debera evitar que la captacion de agua disminuya de manera significativa para riego, como
también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Areas Naturales protegidas
(ANP).

Evitar la captacion de agua en lugares que hay conflictos

Evitar que la captacién de agua que estd destinado para la construccion generen cambios en los niveles
fredticos.

Evitar cuando se construya puentes como asi también las obras de arte que afecten sus regimenes
hidrolégicos.

Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos
rodados, y los debidamente autorizado por la supervision).

Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetacion como una franja de amortiguacion

Se debera revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento.
Construir drenes de paso en caso de que la construcciéon de un terraplén intercepte una corriente de
infiltracion.

Las cunetas deberan respetar el escurrimiento natural cuando se construyan

Evitar o minimizar la canalizacion de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bafiados y demas).
Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotacién de yacimientos y de las
canteras) sobre las cuencas.

6.2.4 Proteccién del Suelo

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion del
Suelo durante la construccién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Evitar la erosién y proteccion de la zona de camino y adyacencias (producto de la construccién)
Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositacién y sedimentacidon de materiales
Deberd inspeccionar los dispositivos de control de la erosién para verificar las deficiencias luego de cada
lluvia.
La supervision le puede exigir que deje de trabajar en otras areas para rectificar las deficiencias
Deberd elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalizacion de la zona de camino
Debera elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de
residuos afecten a la calidad del suelo.
IF-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA
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Evitar extraer suelos con potencial uso agricola, asi como las areas de vegetacidn silvestre (considerar
los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA Il (2007).

No se permite bajo ningln punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona
de camino.

Se deberd reutilizar el suelo organico, producto de la remocién de una zona de préstamo, para
restauraciones futuras.

Se evitaran las zonas de desmonte

Para prevenir la erosién de los taludes el contratista debera implantar vegetacion. En caso de no ser
posible se aplicaran técnicas de retencién (zanjas, taludes escalonados, muros de contencidn entre
otros).

Intensificar las medidas de prevencidn en suelos arenosos

La revegetacion de taludes sera con plantas herbaceas autdctonas cuando la pendiente sea fuerte caso
contrario se utilizardn arbustos.

6.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

7. Conservacion de las Areas Naturales Protegidas (ANP)
7.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservacion de las
Areas Naturales Protegidas (ANP).

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdiccion
nacional, provincial o municipal, de dominio publico o privado, o otros sitios considerados de interés como
Ramsar o los que mencione UNESCO se deberdn intensificar las medidas de proteccién, prevencion vy
restauracion de la naturaleza que a continuacién se mencionan:

Debe aplicar este programa a la proteccién de las ANP (en todas las categorias de conservacion).
Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los habitats de mayor importancia

Identificar las funcione ecoldgicas que los habitats desempefian

Identificar el grado de amenaza existente

Identificar las prioridades de conservacién

Determinar la zonificacidn existente

Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminacion (aire, agua, suelo, ruido y
vibraciones), y la proteccién de la fauna silvestre, flora y vegetacion, asi también como la proteccién del
recurso agua y suelo.

Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP
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Evitar la modificacién del suelo (en lo posible)

Implementar medidas de restauracién de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta
y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o drea de importancia
para su conservacion.

8. Proteccidon del Patrimonio Cultural (Antropoldgico y Social)
8.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la proteccion del
Patrimonio Cultural: Arqueolégico, Paleontoldgico, Minerales de interés cientifico y Antropoldgico social.

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
8.2.1 Proteccion del Patrimonio Cultural: Arqueoldgico, Paleontolégico, Minerales de interés cientifico

El contratista deberd tomar todas las medidas que a continuaciéon se mencionan para realizar una adecuada
gestidn ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio:

En caso de hallazgo el contratista debera avisar a las autoridades responsables segun lo indica la ley
Nacional N°25.743 denominada “Proteccion del Patrimonio Arqueoldgico y Paleontoldgico” donde la
empresa le informara sobre el plan de obra vy las tareas pertinentes.

Queda prohibida la explotacién de yacimientos de materiales para la construccion en proximidades de
yacimientos arqueoldgicos, paleontoldgicos o de otra indole.

Si se estad trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se
encuentra con algun tipo de hallazgo automaticamente se debe suspender de manera transitoria los
trabajos en el sito del hallazgo.

Se debera colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la
custodia de los mismo.

Se dard aviso inmediatamente a la Supervision la cual se encargara de comunicar a la autoridad
Provincial en Material de Patrimonio Cultural.

El material descubierto sera propiedad del Estado segln la normativa o la autoridad competente.
Excavacion de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial)

Para mas informacidn consultar anexo VI del MEGA Il (2007).

8.2.2 Proteccion del Patrimonio Antropoldgico y social

El contratista debera tomar todas las medidas que a continuacidon se mencionan para realizar una adecuada
gestién ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropoldgico y social:

Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre
otros.
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El contratista debera conocer la valoracién cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista
una superposicidn significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el
Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer
contacto con la supervision para analizar una forma eficiente de comunicacidn con la comunidad en
cuestion).

Se deberd promover el empleo de mano de obra local de la zona

Se debera evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y
ciudad para evitar entorpecer la circulacion del transito. (Es necesario que se conozcan las mismas).
Relocalizacién de monolitos, cruces, lapidas: Se deberad localizar los mismos, se procede a sacar
fotografias, avisar al area ambiental, proceder a la busqueda de datos para localizar algun familiar de la
persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construccién de la
autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz debera ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de
la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahi se procede a la relocalizacién del
mismo.

En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas.

Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, ldpidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra
procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicacion,
descripcidén del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuacidn, se visualiza una planilla modelo:

Registro de hallazgo religioso y/o cultural

Tipode hallazgo (3 BT ACHOM DESCRIPCE
HAL

khd

Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las
personas.

9. Proteccion del Paisaje
9.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimizacién de los
impactos estéticos del paisaje.
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9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes:

Garantizar la seguridad del usuario

Ajustarse a las estructuras de ingenieria que se presentan

Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan

Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomias dominantes

Reducir la afectacion de la herencia cultural o arquitecténica (en caso de ser posible)

Reducir la afectacion el patrén y estructura del paisaje (en caso de ser posible)

Minimizar el corte de la vegetacién (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar
como minimo 10 metros libres del borde de la calzada.

9.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes.

10. Relaciones con la Comunidad
10.1 DESCRIPCION

En el MEGA 11 (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la
comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicacién social, el riesgo y vulnerabilidad social, asi
también como las actividades productivas.

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
10.2.1 Comunicacién Social
En este apartado el contratista debera:

Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que
estén en la zona del tramo de obra y alrededores: acerca de los alcances, objetivos y duracion de la
obra a llevar a cabo.

El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberan respetar las pautas culturales de los
asentamientos urbanos de la zona.

Deberd implementar medidas de ordenamiento, sefalizacidn y delimitacidn de las distintas actividades y
uso de los espacios.

Deberd implementar medidas de difusion y comunicacién preventiva (reducir a la poblacion de los
riesgos).

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social
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En este apartado el contratista debera:

Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de
Impacto Ambiental, Esla).

Implementar las Medidas de Mitigacién (MM)

Deberd implementar medidas de ordenamiento, sefalizacidn y delimitacion de las distintas actividades y
uso de los espacios.

Deberd implementar medidas de difusion y comunicacién preventiva (reducir a la poblacion de los
riesgos).

10.2.3 Actividades Productivas
En este apartado el contratista debera:

Identificar y localizar las actividades econdmicas, las cadenas de produccién, transporte,
comercializacién, su distribucidn temporal y espacial de las obras viales.

Deberd implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y sefializacion de las
diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial.

11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos
11.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
obradores y campamentos.

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera:

Realizar una evaluacidn de las posibles alternativas locales de ubicacién del sitio considerando los
aspectos para reducir el minimo las alteraciones del medio y su fundamentacién de eleccion.
Previo a que se instale el campamento se debera presentar a supervisién un croquis detallado donde
indique: el nombre del campamento, ubicacidn, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y
demas detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA Il (2007).
Debera brindar informacion de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua
Confeccionar un registro fotografico de la situacidén previa a la obra del lugar que seria elegido para el
futuro obrador.
Se requerira el permiso de no objecidn municipal del predio (radio 10 km de zona urbana)
Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran
El disefio de campamento sera en plano de planta
En cuanto a la vegetacién sera rustica, que se adapte al entorno, que no requieran grande
mantenimiento.
En todos los casos la localizacion debera acordarse con la supervision
Se evitara en la construccidon de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remocion vegetal.
IF-2022-00038689-CV SA-SCHCV SA
Gestion Ambiental
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El campamento no se establecera aguas arriba de las fuentes de las ciudades

No se depositaran los residuos en los cursos y cuerpos de agua

No se depositaran los residuos en bosques y en la vegetacion en general

Esta prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua

Adecuado mantenimiento del obrador

Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante
Contar con extintores de incendios y personal idéneo

Para mas informacidn consultar MEGA Il (2007) 4.2.9

12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte
12.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Equipos, herramientas y transporte.

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera tomar las siguientes medidas:

Los Equipos, herramientas y transportes deberan estar en buen estado mecanico (reduciendo las
emisiones atmosféricas).

El estado de los silenciadores de los motores deberd ser dptimo para evitar un exceso de ruido

Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua)

Deberd hacer un mantenimiento periddico de las maquinarias, equipos y transportes

Estd prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de
agua.

Cumplir con la legislacién correspondiente, entre ellas la Resolucion 96/94 y 58/94 (estipula los valores
limites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demas legislacién nacional,
provincial o municipal.

Evitar la contaminacién de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoria Y8 de desechos
peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)

Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y
estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (segun cual fuera la autoridad
competente en cada provincia).

12.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.
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13. Extraccion de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos
13.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
extraccién de materiales, yacimientos, canteras y préstamos.

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera tomar las siguientes medidas:

Cumplir con la legislacion correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal

Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberd obtener y presentar ante la
supervision la autorizacion de la localizacién y explotacion del yacimiento seguin sea el municipio donde
esté.

Las zonas seleccionadas para extraccion del suelo corren por parte del contratista considerando los 500
m de la zona de camino, previa autorizacidon por parte de la supervision considerando la mejor
alternativa propuesta.

Deberd presentar un esquema basico del proyecto de obra de posicionamiento, localizacién de las
canteras, plan de explotacion y posterior recuperacion del sitio y reforestacidn en especial con especies
nativas de cada zona para aprobacién por parte de la supervision.

Se prohibe las explotaciones de yacimientos proximos a yacimientos arqueoldgicos y paleontoldgicos o
etnograficos.

Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotacién) a una distancia mayor de 1 km de las
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos.

No se puede extraer material de playas maritimas, fluviales asi también como de lecho de rio quedan
prohibidas.

Si la cantera es de aridos y es de un tercero, debera obtener la Declaracidon de Impacto Ambiental (DIA)
y presentarlo a la supervision.

Utilizar suelos de tipo IV a VIl que son de bajo valor edafoldgico

Privilegiar la topografia natural en los cortes de taludes

Colocacion de carteleria de seguridad y ambiental en el yacimiento

Colocacion de cartel identificatorio del yacimiento con el nimero de productor minero o como
denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes.

Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar

Cumplir con las Buenas Practicas Mineras

Cumplir con la legislacidon en materia de agua (factibilidad hidraulica y permisos relacionados de acuerdo
con la normativa de cada provincia).

Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, dia, persona transportista)

13.3 EQUIPO

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas
tengas lona o plastico protector para evitar voladuras en la etapa de explotacién y un adecuado mantenimiento
de los caminos (riego).
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14. Demoliciones Varias
14.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones
varias.

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y
municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras.
Tener al dia los permisos de obra por parte de la autoridad local
Informar la maneray el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local).
Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligacién)
Si se encuentra algun Hallazgo de interés Arqueoldgico/Paleontolégico se deberan parar las tareas
Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositaran en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo
al aire libre.
Debera acordar con el Supervisor el lugar de depdsito de los restos de materiales de demolicion fuera
de la zona de camino.
En cuanto a las escombreras: -la ubicacion debe ser aprobada previamente por la supervision
- No podrd ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda
- Se debe evitar la localizacion de las mismas que genere impacto
visual.
- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento
- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni
anegamiento
- Sefales informativas del manejo del lugar
- Se prohibe la entrada a toda persona ajena
- Se deberd contar con un registro donde indiquen los residuos que
ingresan, volumen, tipo, origen, fecha de ingreso.
- Siserealiza en terreno privado (contar con la autorizacién notorial).
- Se debera descartar areas susceptibles a inundaciones
- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera
- Las dimensiones de la escombrera deberdn ser de acuerdo con el
volumen de residuos a depositar
- Se prohibe la quema de desechos
- Indicar carteleria “zona expuesta a hundimientos”
- Realizar un seguimiento del area de relleno
- Plan de rehabilitacion (aprobado por la autoridad competente).
- Se deberd mantener los cierres hasta los 5 afios finalizados la
escombrera.
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15. Explosiones y Voladuras
15.1 DESCRIPCION

El uso de explosivos debera realizarlo un experto seguin lo establece el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.15,
que estd bajo la responsabilidad del contratista, para evitar dafios en personas y al ambiente. Asi mismo se
impide que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarian problemas ambientales en el
futuro.

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

De ser necesario el uso de explosivos el contratista debera presentar un plan de usos de explosivos a la
Autoridad Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se debera
presentar a la supervision.

16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvios
16.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvios.

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera adoptar las siguientes medidas:

Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes

Respetar el ordenamiento territorial

Previo al inicio de obra, presentacién de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvios a
la supervision.

Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de transito

Se priorizara el transito por fuera de las dreas de mayor transito y densidad poblacional

Realizar una Evaluacidn Expeditiva de Impacto Ambiental debera presentarla a CVSA y a supervisién en
caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales.

Correcta sefializaciéon y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en
seguridad & higiene

Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehiculos

A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares,
estacionamiento de maquinarias y desvios, debera escarificar sobrecompactados por el transito y por el
sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se
extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos).
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17. Planta Asfalticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla
17.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfalticas sea
de producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla.

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislacion ambiental a nivel nacional, provincial y
municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, asi como el
correcto funcionamiento y el lugar de ubicacidn de las plantas).

Presentar a la supervisidn las distintas alternativas de localizacién de las plantas

Utilizar las mejores tecnologias con el fin de evitar la contaminacién de los distintos factores
ambientales principalmente del aire y ruido.

Las plantas no se instalaran cerca de pueblos y asentamientos (distancia minima de instalacion 1 km)

Las plantas se instalaran en lugares planos

Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisién los planos, el circuito de entrada de
vehiculos y demas.

Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles

No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino

Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminacién del aire

La limpieza de la planta tiene que hacerse segun lo establezca el fabricante de esta

Control de escape y estado de los vehiculos de operacidn y utilizar sistemas de interseccidon de derrames
(en el sector de playa).

Se deberan utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VI

Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberd pedir autorizacién al Comité Mixto de Agricultura
dependiente de su zona.

Toda informacion que solicite supervision sera brindada por parte del contratista

18. Gestion Integral Inclusiva de Residuos

Residuos Sdélidos Urbanos y Residuos Peligrosos
18.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestion Integral de
Residuos (incluidos residuos sélidos urbanos y residuos peligrosos).

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:
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Conocer y hacer cumplir toda la legislacion nacional, provincial y/o municipal de residuos sdélidos
urbanos (RSU) como asi también la de residuos peligrosos.

Realizar acuerdos Municipales para la disposicién, recolecciéon y transporte de los residuos sélidos
urbanos del obrador.

Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores mas cercanos.
Dependiendo la provincia se tendrd que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos,
asi como también presentar una declaracion jurada.

Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior
transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envia manifiesto (sujeto a variante en cada
provincia).

Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminacién de los diferentes factores ambientales
como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterraneo, la vegetacidn, aire (producto de la
guema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos.

Esta Prohibida la quemar residuos

Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la tematica de Gestion
Integral Inclusiva de Residuos.

Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea
donando el material reciclable) o colaborando con otra institucion.

19. Obras de Arte
19.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Obras de Artes (alcantarillas y puentes).

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso

Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular
cuando se producen modificaciones hidraulicas como el cambio de la escorrentia, de los distintos usos
gue se le da al agua y a las funciones de los humedales).

Las alcantarillas y los terraplenes se construiran en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer
lugar) para evitar la interrupcién natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de
erosion.

Las alcantarillas se construiran en periodos donde la escorrentia es baja esto es en los meses de verano,
(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua).

Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operacion de la construccion.

Una vez finalizada la obra se deberd limpiar los cauces y se los devolvera a las condiciones originales.

19.3 EQUIPO
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Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y

Banquinas
20.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
caminos, recubrimientos de taludes y banquinas.

20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos

Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas

Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relacidn con el paisaje, el
ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona.

Sera responsable de los trabajos de revegetacion, del cuidado, para las obras de restauracion ambiental
Sera el responsable de la estabilizacidn de taludes y banquinas

Serd el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, asi como también de agua arribas y
aguas debajo de las obras de arte.

21. Contingencias
21.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
contingencias.

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los
recursos como el suelo, el agua. Debera notificar inmediatamente a la supervisién y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA Il esta el listado de los
organismos).

El contratista debera implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de
contingencias y kits antiderrames).

Debera sefializar correctamente el lugar para preservar la salud del personal

El contratista sera el Unico responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen
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Los que trabajen en la limpieza del derramen deberdn ser provisto con la ropa de seguridad adecuada.

22. Restauracion Ambiental
22.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauracion
ambiental.

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Serd responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los
elementos que no tengan un posterior uso definido.

Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y
equipos, rampas.

Se deberan tomar las medidas de restauracién de manera que el area del obrador/campamento quede
en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor).

Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos
de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y
proceso de erosién, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de
asfalto no depositado.

La supervision de Obra serd la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales

23. Seguimiento del PMAc
23.1 DESCRIPCION

El contratista deberd presentar a la supervision los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia
trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la
Construccion (PMA().

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Para ampliar la informacidn revisar el MEGA Il en el apartado 4.2.23.

24. Monitoreo Ambiental

Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad
24.1 DESCRIPCION

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificacidon de parametros ambientales
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En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo
Ambiental de los parametros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad.

24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el ANEXO XI del MEGA 1l (2007) Se indican las tareas basicas que deben integrar la lista de control
para cada componente a monitorear.

24.2.1 Calidad del agua
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de
muestra del material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos
analiticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y
presentando las certificaciones segun lo exija cada jurisdiccién).

Las caracteristicas y parametros deberdn ser aprobados por la supervision

Lo basico que tiene que monitorear son 10 parametros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes
totales y conductividad. (Los parametros restantes los definird la supervision).

El monitoreo debera realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las
instalaciones contaminantes).

El monitoreo debera hacerse con un laboratorio que esté habilitado

24.2.2 Calidad del aire
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analiticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones segun lo exija cada jurisdiccién).

Las caracteristicas y parametros deberdn ser aprobados por la supervision

Lo basico que tiene que monitorear son 8 parametros, se debera analizar la concentracién de polvos
determinados y humos entre ellos: Particulas Suspendidas Totales (PST), Particulas Menores a 10 Micras
(PM10), concentracién de hidrocarburos aromdticos y totales. (Los parametros restantes como, pero
ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH) o
benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definira la supervision).

El monitoreo deberd realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a
sotavento de las areas potencialmente emisoras, debidamente justificada su eleccién).

El monitoreo debera hacerse con un laboratorio que esté habilitado

24.2.3 Ruidos y Vibraciones

El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:
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Presentar la metodologia del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificacién de los
distintos puntos de muestreo, los parametros y estandar de referencia).
Cumplir con la legislacidon nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos.

24.2.4 Calidad del suelo
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analiticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones segun lo exija cada jurisdiccién).

Se recomienda al inicio para monitorear dos parametros: Hidrocarburos Totales y metales pesados

El resto de los parametros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Implementar procesos preventivos si la supervision asi lo exigiere

Considerar la normativa relacionada con la tematica de suelo y que implique contaminacion: Ley de
residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo |l donde esta el apartado de Niveles de Guia de la calidad
del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservacién del Suelo “con su Decreto
Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se debera considerar.

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo
25.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista debera asegurar las mejores condiciones
de alojamiento, nutricién, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual debera hacerle
entrega de los elementos de proteccion personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, fajas, elementos de proteccién auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten.

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a
continuacién.

- Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

- Ley 24449/95 (Ley de Transito).

- Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccién).

- Ley 21663/74 (Prevencidon y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes
Cancerigenos).

- Decreto 1338/96.
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- Resolucidén de la SRT 415/02.
- Resolucidn de la SRT 299/11.
- Resolucién de la SRT 85/12.
- Resolucién de la Secretaria de Energia 1102/04.
- Copia de la Ndmina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y Bioldgicos)
- Presentacién de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA 1) — Versién 2007.

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposicién establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.

25.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo seran previamente aprobados por la Supervisién, debiendo ser conservados en
condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

26. Pasivos Ambientales
26.1 DESCRIPCION
En caso de que durante la elaboracién del Esla que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Asi mismo la consultora
debera elaborar una especificacidn técnica particular para este caso.

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que debera tener la especificacion técnica
particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estara sujeto a la
aprobacion de la supervision de la obra.

27. Bibliotecas
27.1 DESCRIPCION

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberd tener un lugar destinado como
“Biblioteca Ambiental”.

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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Seran dos bibliotecas:

Una virtual donde en sus dispositivos electrdnicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora
de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la informacién ambiental.

Una fisica, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberd contener a modo de referencia lo
siguiente:

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluacion de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental,
Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorias, permisos y autorizaciones, planilla de
capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y
monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas.

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga
copia de cada una de la documentacién presentada y que fuera de relevancia ambiental.
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