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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Pasarela Peatonal Ruta 
Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de General Pueyrredón - 
Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, 
el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y 
Condiciones Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el 
procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2021-
00056272-CVSA-SC#CVSA. 

La presente comprende: 

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.  
- Renglón N° 2: Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El 

Coyunco - Partido de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires. 

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES 
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 
Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre 
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento 
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) 
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en Acta 
de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de CVSA-PBCG, por 
el Decreto N° 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por las disposiciones del 
Contrato de Concesión celebrado con fecha 23 de diciembre de 2020 entre el 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.  

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 
de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 
dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 
bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 
recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 
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Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 
N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS SETENTA Y DOS 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 
CON VEINTITRÉS CENTAVOS ($ 72.645.990,23) más el Impuesto al Valor Agregado 
(I.V.A.). El mismo tiene como base el mes de marzo de 2022. 

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en 
CIENTO CINCO (105) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

La realización de la obra de este contrato (Renglón N° 2: “Pasarela Peatonal Ruta 
Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de General Pueyrredón - 
Provincia de Buenos Aires”) se entiende sujeta, y el contrato celebrado respecto de este 
renglón, bajo la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por 
parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 
En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato quedarán resueltas 
de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el 
CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. En 
tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial 
o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro concepto. 

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de 
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado. 

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el 
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el 
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se 
indica. 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa 
Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente, será el 
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener I.V.A. 

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón, 
caso contrario, la oferta quedará desestimada. 
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ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 
de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS CIENTO 
SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA 
Y SEIS CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS ($175.803.296,36). Los OFERENTES que 
se presenten conformando una Unión Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad 
en forma proporcional a cada participación.  

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos 
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas 
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios 
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el 
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los 
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 
consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 
provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 
Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de la licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 
obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes anterior de la apertura de la licitación. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 
cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

 

Personas humanas: 
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a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos 
TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, 
domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento 
de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, 
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre 
deuda expedidos por los organismos pertinentes.  

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre 
bienes inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 
Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de 
pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 
del PBCG). 

 

Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 
Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 
autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre 
del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último balance fuere 
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentar 
un estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual deberá 
estar suscripto por Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio 
correspondiente (en copias autenticadas).  

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y deben ser suscriptas por el 
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya 
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o 
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 
al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 
monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 
plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 
PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se afectará por la 
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 
del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT. 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados 
por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio 
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OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras 
correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de 
participación. 

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 
presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará 
la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 
contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 
Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 
siguiente tabla:  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE 

> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS CAMBIO 

/ PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el 
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE 
con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada 
socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 
Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 
ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 
los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 
competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 
financiera sobre la base de éstos. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse 
cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las 
licitaciones públicas. 
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7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la 
mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 
competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 

ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

DALL´O, Fabián Gustavo Gerente Administración y Finanzas  14.958.839 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara 

conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES 
VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario 
y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con 
habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP N° 
4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este 
requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado 
de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución 
General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas 
líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas 
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario 
correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 
calendarios anteriores. 

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 
la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

 

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 
acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 
por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 
inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 
copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 
indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 
presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 
Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 

asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 
la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 

designación del Consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 
si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la 
habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) demostrativas del 
cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa específica. 

UT – Consorcios: adicionalmente a la documentación que corresponda presentar 

respecto a la acreditación de personería, deberá darse cumplimiento a los requisitos 
enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las licitaciones públicas. 

Fideicomisos: en concordancia con la legislación vigente, deberá presentar los mismos 

requisitos exigidos para una persona humana. 
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7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá 

denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico (ANEXO 
I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.  

 

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las 

prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá cumplimentar manifestar, 
con carácter de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La 
falta de presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará 
presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación 
de “Oferta Nacional”. 

 

7.11. Código de Ética y Programa de Integridad: 

Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401, 
cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido en el 
Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que en 
el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte de 
Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la 
Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados 
(conf. Art. 2, Dto. 277/18). 

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado, así 
como para Subasta Pública. 

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá dar 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente 
declaración jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra como 

Anexo “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación de la 

oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de 

Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, será 

desestimada la oferta sin más trámite. 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra. 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA 

designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo Profesional 

correspondiente. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y deberá contar con 

una experiencia de al menos TRES (3) años en obras viales de similar envergadura. 

Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo 

acompañarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe 
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encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien 
deberá cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la 
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar 
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 
modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos. 

Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 
Ingeniero Sebastián Silva, al teléfono 2226-478-110 y/o al correo electrónico 
sebastian.silva@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual 
deberá ser firmado por el responsable a cargo. 

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura 
de las ofertas. 

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta, 
conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaración: 
para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA presentará el listado 
de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA en caso de 
subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea 
desempeñará cada SUBCONTRATISTA. 

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en 
las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.  

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. 

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del 
mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y 
de la hora y fecha de apertura.  
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Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en 
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la 
garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta 
económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos 
también dentro del archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el 
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado 
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura 
sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca 
expresamente en la decisión que adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 
junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 
caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 
sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A. 
(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días 
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la 
Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 
que se presenten fuera de término. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 12/2022 para la contratación 
de la obra “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - 
Partido de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”, Identificación 
del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 
TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 
OFERENTES. 

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 
notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

mailto:compras@cvsa.com.ar
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ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que 
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de 
proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 
Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 
el agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 
Montaje 

Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 
Vida del CCT 76/75 

Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores 
y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 
Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 
rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 
responsabilidad civil por el máximo 
otorgable 

Seguro Accidentes Personales 
(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 
por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 
autodeterminación 

 

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 
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contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 
abonarse en tales conceptos. 

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 
aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 
General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 
OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 
vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 
de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.  

 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 
la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 
que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 
conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
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única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 
seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 
que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 
dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 
así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 
que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 
motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 
presupuesto de la OBRA establecido en el 
presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 
establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 
Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 
CONTRATO, I.V.A. incluido.  

 

Garantía de mantenimiento de OFERTA: 

Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una 
suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA 
establecido en el presente, con I.V.A. incluido. 
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Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 
una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla 
se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 
sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de 
la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE 
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el 
instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE 
se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera 
presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas 
ellas hubieran sido rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales 
con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción 
de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de 
prórroga de la OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE 
ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual 
ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 
una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 
renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a 
favor del COMITENTE.  

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá 
ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de 
que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas 
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación 
del COMITENTE. Esta solicitud será presentada dentro de los TRES (3) días de firmado 
el CONTRATO. El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los 
CINCO (5) días hábiles posteriores a la aprobación del Proyecto Ejecutivo solicitado 
cumplimentando la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de 
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Seguro de Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe 
constituirse por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de 
primera línea y a entera satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no 
suministrara la garantía mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello 
no constituirá causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. 
La garantía permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el 
anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente 
en la medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo 
financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada 
uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, 
hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios. 

 

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES 
VIALES S.A., sita enAv. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A. 
(C1035AAO), o podrán ser enviadas a través de correo electrónico al mail: 
cuentasapagar@cvsa.com.ar. 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 
prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 
que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 
otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 
valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 
VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación 
del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se solicitará la conformidad expresa 
del CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de 
CORREDORES VIALES S.A. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
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ANEXO “A” 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 
de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única CORREDORES VIALES S.A. N° 
12/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 

226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de General Pueyrredón - Provincia de 
Buenos Aires - Tramo VII”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 
y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 
obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 
……………………………….. y …………………………. 

 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 
sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 

nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 
y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 
y documentación que se ha publicado en las páginas de 
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 
Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 
presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 
través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 
falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 
del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 

contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 
reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 
ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 
información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 
tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

con el de la Provincia de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que 
represente una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del 
COMITENTE.  

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 

(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 

estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 
exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 
procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO “B”  

NOTA DE OFERTA  

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Pasarela 
Peatonal Ruta Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de General 
Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”, según la composición detallada 
en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO 
de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES 
S.A. N° 12/2022 por el precio en pesos ……………………………..más I.V.A. según los 

importes del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “B”  

PLANILLA DE PROPUESTA 

 

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
 PRECIO 

UNITARIO sin 
I.V.A. 

 PRECIO  
TOTAL sin 

I.V.A. 

1 Proyecto Ejecutivo Gl. 1.00     

Renglón N° 2  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO sin 
I.V.A. 

PRECIO  
TOTAL sin 

I.V.A. 

2 Baranda metálica de Defensa m 120.00     

3 Enripiado m3 170.00     

4 Excavación No Clasificada m3 364.00     

5 Forestación Compensatoria Un. 6.00     

6 Interferencias Gl. 1.00     

7 Limpieza de Terreno Ha 0.07     

8 Pasarela Peatonal Un. 1.00     

9 Retiro de Árboles Un. 2.00     

 

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el 
Ítem 10 “Cartel de obra” la tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo 
incluido en los demás ítems del contrato. 

 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS……………………más I.V.A. 

 

        Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS……………………más I.V.A. 

 

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A. 
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Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS.………….más 
I.V.A. 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO "C" 

 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

N° 
ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 
Item 

Materia
l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales $    

2- Mano de Obra 

Sub 
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 
Item 

Materia
l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 

            

            

Subtotal Transporte $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Amortización Cuantía $/Hora 
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1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin I.V.A. s/litro   

Costo Nafta sin I.V.A. s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   

% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 
Item Equipo 

S/Hora 
Combustible 

S/Hora 
Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   
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Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos % de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A. $    

      

  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 
(Indicar mes y año de los análisis 
de precios) 

 

 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente 
podrá incorporar conceptos no detallados. 

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “D” 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO  
Contratación N° _____  

Expediente Electrónico N° EX-2021-00056272-CVSA-SC#CVSA 

OBRA: “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - 

Partido de General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires - Tramo VII” 

 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___ días del mes de _________ de 2022, 

entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la 

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz 

Peña N° 777, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por ________ 

y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte, ______________ (CUIT 

N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con domicilio en __________, 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este acto por __________, en el 

carácter de ____________ del CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente Contrato 

(en adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.  

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra 

“Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de 

General Pueyrredón - Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”, en el plazo de CIENTO 

CINCO (105) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo 

de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego 

Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la 

presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, 

estudiado y aceptado al presentar su OFERTA. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante 

del CONTRATO.  

 
CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 

La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla 

de la OFERTA adjunta en Anexo C, importan la suma de PESOS ____________ más 

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 
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CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por la 

suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto del CONTRATO.  

 
CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Pasarela Peatonal Ruta 

Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de General Pueyrredón - 

Provincia de Buenos Aires”) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa 

aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del 

CONTRATO quedarán resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto 

Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni 

permite su subsanación. En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a 

la otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, 

indemnización o ningún otro concepto. 

 
CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS. 

El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre 

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien 

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del 

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber 

realizado el mismo.  

 
CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 

RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES 

se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto 

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio 

fehaciente.  

 

CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 
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prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 

o jurisdicción.  

 
CLÁUSULA NOVENA. ANEXOS DEL CONTRATO. 

El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva (IF-2021-00053541-CVSA-SOS#CVSA). 

- Especificaciones Técnicas Particulares (ETP) (IF-2021-00053545-CVSA-

SOS#CVSA). 

- Gestión Ambiental (IF-2021-00053555-CVSA-SOS#CVSA). 

- Planos (IF-2021-00053552-CVSA-SOS#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-

00001839-CVSA-SC#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

- Circulares. 

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________), 

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a 

______. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 

efecto, uno para cada una de las PARTES.  

 
 
______________________    ________________________  
            COMITENTE      CONTRATISTA 
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ANEXO “E” 
 

CERTIFICADO DE VISITA 

 
 
A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 

12/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Pasarela Peatonal Ruta 

Nacional N° 226 - Km. 16.00 - Barrio El Coyunco - Partido de General Pueyrredón - 

Provincia de Buenos Aires - Tramo VII”. 
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ANEXO “F” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 
 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 
Vínculos a declarar 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 
artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 
de un funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a 
declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos, en los términos del 
Decreto N° 202/17. 

 
Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación. 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación, complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  



 “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"   

 

 

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

 Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por 
consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de 
afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente 

 Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios 
de importancia de parte del 
Funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que 
se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en 
el trato 

 No se exige información adicional 

 

Información adicional 

 

 

 

 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
 

 
          Firma                                        Aclaración                                   Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona jurídica 
 

Razón Social  

CUIT/NIT  

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 
Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una 
de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 
202/17. 

 
Vínculo 

 
Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Persona jurídica (si el vínculo a 
declarar es directo de la persona 
jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en 
los resultados económicos o 
Financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación 
en la formación de la voluntad 
social. 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% 
del capital social de las sociedades 
sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 
Información adicional 
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta 
contratación. 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 
sobre esta contratación complete los siguientes campos: 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y 
segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe Concretamente. 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 
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Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
_________________________               _____________________         ___________ 
Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha 
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ANEXO “G” 
 

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 
Lugar y fecha ______________________ 

 
Señores CORREDORES VIALES S.A. 
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 
 
Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 
de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 
comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 
normas y procedimientos contenidos en el mismo.  
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 
la identidad de quien lo infrinja.  
 
 
 
 
Nombre: ___________________________________  
Apellido: ____________________________________ 
DNI: _______________________________________ 
Dirección de correo electrónico: _________________  
Fecha: _____________________________________ 
Firma: _____________________________________  
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ANEXO “H” 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 
 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “I” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO  
 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el 
número telefónico de contacto……………  
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “J” 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “K” 

 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la 
metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la 
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de la oferta 
económica. 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a los servicios ejecutados 
en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados para ese mes 
calendario. 

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra faltante de 
ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir de una variación 
de referencia superior al DOCE (12 %) respecto de los precios básicos de contrato, y luego 
cada vez que los precios redeterminados experimenten una variación superior al DOCE (12 %). 

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un determinado 
mes “i” de la obra se detalla a continuación: 

Fi= Ii/Io donde:  Fi = Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”. 

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes en 
que se realizó una última redeterminación de precios. 

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado “i”. 

Io e Ii se detallan más abajo. 

Si Fi es mayor o igual que un 12% corresponde una redeterminación de precios. 

 

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente expresión: 

Pi = Po x CR donde: Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”). 

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una 
 redeterminación. 

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios. 

CR=  Ii/Io. 

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.” 

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar una 
redeterminación. 

 

Significado de Io e Ii: 

  

Io = 0,22*A1o + 0,08*A2o + 0,38*A3o + 0,04*A4o + 0,13*A5o + 0,02*A6o + 0,03*A7o + 
0,10*A8o 

  

Ii = 0,22*A1i + 0,08*A2i + 0,38*A3i + 0,04*A4i + 0,13*A5i + 0,02*A6i + 0,03*A7i + 0,10*A8i 

  

A1i, A2i, A3i, A4i, A5i, A6i, A7i, y A8i: son los índices del mes en que se ejecutan los trabajos 
“i”. 
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A1o, A2o, A3o, A4o, A5o, A6o, A7o, y A8o: son los índices del mes base o del mes en que se 
realizó una última redeterminación de precios. 
 

Tipología: Camino   

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 Mano de Obra 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,22 

A2 Equipo - Amortización de Equipo 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,08 

A3 
Asfaltos, combustible y 

lubricantes 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,38 

A4 Transportes 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,04 

A5 Aceros - Hierro Aletado 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,13 

A6 Cemento 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,02 

A7 Costo Financiero 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,03 

A8 Gastos Generales 
"Valores de Insumos Tabla I" publicados por 

la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) 
0,10 

   1,00 

 
Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices 
provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o 
correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
 

 

 



  “2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"  

 

 

ANEXO “L” 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?  

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?  

°Si 

°No 

  

c.4 Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

• Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata. Carátula:  

Juzgado:  

• Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

• Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

 

c.5 Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada 

(autoridad). 

  

D) Asimismo, indique:  

  

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.  

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona 

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado. 
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?  

°Si 

°No 

  

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 
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°Si 

°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•   Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•   Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso 

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación. 

  

G) En el carácter citado declaro que:  

o   Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o   Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o   Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 

no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  

o   Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  
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o   La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 

del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 

adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 

adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o   Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o   He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o   En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.  

o   Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o   Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o   Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 

internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 

 

 

Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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1. OBJETIVO
La presente obra tiene como objetivo la construcción de una pasarela peatonal sobre la ruta nacional N°226, en
el barrio El Coyunco, próximo al acceso a la localidad de Sierra de los Padres. Esta permitirá garantizar el cruce
de forma segura evitando todo tipo de accidentes viales en el lugar, teniendo en cuenta que es un tramo de ruta
con un TMDA de 14104 vehículos por día (para el año 2019), con una elevada circulación vehicular que se
incrementa en las épocas de veraneo.

2. UBICACIÓN
La obra se ubica en el Tramo VII de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, sobre la
Ruta Nacional N°226 Km 16.00, en el Barrio El Coyunco, Partido de General Pueyrredón, Provincia de Buenos
Aires.

Imagen 2.1 – Tramo VII de Corredores Viales
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea de la ubicación general de la obra

Imagen 2.3 – Imagen Aérea del sector de ubicación de la Pasarela Peatonal (RNN°226 Km 16,00)
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos,
y demás anexos con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los
pliegos y normas mencionadas en el punto 7 de la presente documentación.

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para
una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o
planos.

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de
detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.

Como parte indispensable del Proyecto a presentar se requiere un estudio detallado de funcionamiento
hidráulico antes y después de la ejecución de la obra. La obra nueva no debe, bajo ningún punto de vista de
empeorar el funcionamiento hidráulico actual.

El diseño geométrico presentado en el presente pliego podrá ser modificado por propuestas superadoras que
no alteren sustancialmente el volumen de obra, el cual será evaluado por la inspección de obra para su
aprobación. Las propuestas deben ser debidamente justificadas en el Proyecto Ejecutivo. Como premisa
fundamental se debe tener en cuenta que no se realizaran expropiaciones para la ejecución de las obras.

4. BENEFICIARIOS
Conforme a la ubicación y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledañas y locales
podrán beneficiarse satisfactoriamente de la construcción de la pasarela peatonal, garantizando seguridad y
comodidad, para lograr agilidad en el cruce peatonal y las logísticas de transporte que implique esta zona de la
red vial a intervenir.

5. ALCANCE DEL PLIEGO
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la
presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en
concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación.

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que
deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución.
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6. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la
provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar
específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de
acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos.

7. REGLAMENTOS
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones,
con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas
y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el
Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades
que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

General

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – Publicación 101/102 – Edición 1998 - DNV.

- IRAM - NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ARGENTINA.

- VN-E - NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV.

- REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC.

- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS

NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.).

- ESTRUCTURAS METÁLICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES

(C.I.R.S.O.C.)

Específicas por Rubro

Hormigón

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. –

2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CON APORTE

DE HORMIGON RECICLADO (D.N.V. – 2017).
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Asfalto

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO

(D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS

SUPERFICIALES (D.N.V. – 2017).

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).
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Señalamiento

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - Dirección Nacional de Vialidad, aprobado por resolución

2501/2012, Edición 2012

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017

- ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019

Iluminación Vial

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACIÓN (DNV – EDICIÓN 2017).

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIACIÓN

ARGENTINA DE ELECTRÓNICA.

Defensas

- INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE

CONTENCIÓN LATERAL

Otras

- LEY DE TRÁNSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES.

- AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA

- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA.

8. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

8.1. Estudio de la Obra
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así
como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de
Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.
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8.2. Interpretación de la Documentación
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación
técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación
que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán
motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

8.3. Presentación de Documentación
El CONTRATISTA deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N° 1 dentro de los TREINTA
(30) días de la firma del contrato.

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera
instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su
validación o aprobación.

Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para
la Inspección de Obra. Luego se firmará el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los
trabajos.

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a
seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

El Plazo de Ejecución de la Obra se contará a partir de la suscripción de la referida acta.

8.4. Interferencias – Hechos existentes
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la
correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector.

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos,
telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminación del proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal
correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar
en conformidad de ambas partes los desvíos y señalización provisoria a disponer para seguridad de usuarios
vehiculares y habitantes próximos a las zonas de trabajo.

Asimismo, deberá informar sobre:

1. Fecha de inicio de los trabajos
2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas
3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no
interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera
posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos
correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos.

8.5. Plan de Trabajos
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea
solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las
tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio
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y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos,
asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada
tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

8.6. Responsables de Obra
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un
ingeniero civil con al menos 3 años de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual cumplirá las
funciones de Representante Técnico.

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra,
acorde a la magnitud de las obras abordadas.

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus
responsabilidades ni de su debida permanencia en obra.

8.7. Reuniones de Coordinación
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante
técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra.

8.8. Aprobación de los Trabajos
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el
estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra
podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas.

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de
Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto
en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de
Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus responsabilidades
por estricto cumplimiento del contrato.

8.9. Registro de los Trabajos
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario.
Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la
oficina técnica de la Inspección de Obra.

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas,
maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra.

8.10. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos ejecutivos de replanteo,
con detalles a destacar previos a la ejecución de la obra, datos de cateos realizados y estructura de perfiles
tipos, niveles, etc. Se deberán realizar para cada intervención.
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Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva
prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de
agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se
entregarán tres copias impresas y una en formato digital.

8.11. Elaboración de Planos Conforme a Obra
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos.

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión,
considerando cada aspecto interviniente (Diseño Geométrico, Altimetría, Hidráulica, Señalización, iluminación,
etc.) a fin de dar respaldo a cada labor realizada.

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual
correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria.

8.12. Elaboración de Documentación para Certificación
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las
tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem.

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de
medición para cada ítem.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra regirá lo expresado
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS TAREAS A REALIZAR – SITUACIÓN ACTUAL

Trabajos Preliminares:

En primera instancia se deberán retirar los árboles que se encuentren en la zona de implantación de la pasarela.
Luego también se realizará el traslado de las posibles interferencias que se encuentren en este sector.

A continuación, se deberá limpiar el terreno donde se emplazarán las rampas de acceso a la pasarela peatonal.

Enripiado y Excavación:

Se contempla la ejecución de un enripiado en ambas márgenes de la ruta para proveer condiciones óptimas de
circulación y la excavación para conformación de la cuneta en lado ascendente.

Materialización de Pasarela:

Fundaciones Tipo Tintero:
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Con el suelo y área de trabajo en condiciones se procederá a la realización de las excavaciones y compactación
del plano de fundación para la posterior colocación de las bases premoldeadas. Se podrá optar por construirlas
in situ, pudiendo utilizarse bases comunes en lugar del tipo tintero indicadas para los elementos premoldeados.

Columnas premoldeadas:

A continuación, se montarán las columnas premoldeadas que sostendrán la pasarela en su totalidad. Podrá
optarse por ejecutarlas in situ.

Vigas premoldeadas pretensadas:

Para concluir con la materialización de la pasarela se colocarán las vigas pretensadas.

Baranda:

Se proveerán y colocarán barandas metálicas a lo largo de toda la pasarela, incluidas las rampas en todo su
desarrollo.

Finalización de Obra:

Se deberán ejecutar las defensas metálicas como elemento de protección en ambas márgenes, en la zona
coincidente con las rampas de acceso a la pasarela.

Finalmente se deberá realizar la plantación de los nuevos árboles como compensación por los retirados.

Nota: las tareas descriptas brevemente aquí y el listado de ítems que se puede ver en la planilla de cómputo son
los mínimos indispensables para materializar la obra propuesta, esto no implica, que no deba ser necesario
realizar alguna otra tarea para lograr el objetivo del presente pliego.
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Relevamiento fotográfico

Imagen 10.1 – Vista de ubicación de Pasarela Peatonal a construir en RNN° 226 Km 16 (Lado Asc.)

Imagen 10.2 – Vista de ubicación de Pasarela Peatonal a construir en RNN° 226 Km 16 (Lado Desc.)
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Imagen 10.3 – Vista de interferencia en RNN° 226 Km 16  (Lado Ascendente)

11. PLAZO DE OBRA
Para la terminación de la obra se ha fijado el plazo de 105 días.
De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios.

12. VISITA A ZONA DE OBRA
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar
conocimiento del sector y las obras a ejecutar.

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar
adelante la mencionada visita:

 Nombre: Ing. Sebastián Silva

 Teléfono: 2226 47 8110

 Mail: sebastian.silva@cvsa.com.ar
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GENERALIDADES
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser
finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija
terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o
planos.

ÍTEM 1. Proyecto Ejecutivo

1. DESCRIPCIÓN

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al
Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación.

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección
Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o
Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente.

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días contados
desde la firma del contrato.

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante
Técnico.

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su
responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras
y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias derivadas
de los trabajos efectuados por el Contratista.

2. ALCANCES DEL TRABAJO

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de
Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los
siguientes aspectos:

GENERALIDADES:

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de
diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las
obras comprendidas en el proyecto.

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR:

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación:

a. Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios.
b. Memoria de Ingeniería
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c. Estudios de suelo y caracterización de subrasante.
d. Planimetría General
e. Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural
f. Replanteo Geométrico, escala 1:500
g. Obras Proyectadas, escala 1:500.
h. Calzadas Acotadas, en escala 1:500.
i. Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100
j. Perfiles Transversales, escala horizontal 1:500 y vertical 1:250
k. Planos de encofrado, armadura y detalles de los distintos elementos estructurales, incluido los

planos de las armaduras y anclajes del sistema de pretensado adoptado. También se deberán
confeccionar los planos de las barandas peatonales y de los cercos de seguridad.

l. Verificación hidráulica del proyecto de manera de garantizar el escurrimiento existente.
m. Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra.
n. Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala

conveniente.
o. Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y

nocturnas).

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en
primera instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego
enviada a DNV para su validación o aprobación. Superada esta etapa el Contratista, podrá iniciar las
obras correspondientes a la misma.

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y pagará en forma global, al precio unitario de contrato.

ÍTEM 2. Baranda Metálica de Defensa

1. DESCRIPCION

Este ítem rige para la colocación de las barandas metálicas cincadas para defensa en todos los sectores
indicados en el proyecto.

Se construirán según lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada para defensa” del
PETG edición 1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente:

Se colocarán en los sectores necesarios para la protección de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo
indicado en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrías correspondientes y/o según indicación de la
Inspección de Obra.



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
CORREDORES VIALES – TRAMO VII
PASARELA PEATONAL – RN N°226 Km 16.00 / EL COYUNCO
Partido de General Pueyrredón / Provincia de Buenos Aires

Especificaciones Técnicas Particulares
Código: 151811 Página 5 de 9

Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberán reunir los siguientes requisitos:

 Tipo: defensa según plano tipo H – 10237
 Clase: B según plano H-10237
 Longitud útil: 3.81m
 Alas terminales: Alas comunes
 Postes: Pesados con Wx (cm3) x Wy (cm3) > 18cm6

 P.N.U - Laminado en frio. separación de los mismos 3.81m
 Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237
 Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo

colocado

Las defensas metálicas existentes cuyo estado de conservación y/o ubicación no sean aptas serán
removidas y transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Inspección de Obra.

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El ítem ejecutado según lo especificado se pagará por metro (m) de longitud útil al precio unitario de
contrato estipulado para el ítem “Baranda Metálica de Defensa”.

ÍTEM 3. Enripiado

Para la presente especificación rige lo indicado en el punto C.III. ”ENRIPIADOS” del Pliego de
Especificaciones Técnicas Generales de la DNV - Edición 1998, dejando anulado el artículo
C.III.7.”FORMA DE PAGO”.

Respecto de la unidad de medida, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es el metro cúbico (m3), y quedan contemplados dentro de esta unidad de
medida la provisión de insumos, materiales, las herramientas, equipos y mano de obra y todo otro
proceso para efectuar las tareas aquí descriptas.

El pago de la ejecución se pagará a los precios unitarios de contrato, por metro cúbico, para el presente
ítem.

Estos precios serán compensación total de las tareas descriptas en la Sección C.I. “DISPOSICIONES GENERALES
PARA LA EJECUCIÓN Y REPARACIÓN DE CAPAS NO BITUMINOSAS” punto C.I.1.10 del P.E.T.G. de la D.N.V. -
Ed.1998.
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ÍTEM 4. Excavación No Clasificada

1. GENERALIDADES

Rige lo establecido en la Sección B-II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ed. 1998).

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Se medirá y pagará por metros cúbicos (m3) y contempla la provisión, transporte, carga y descarga de acopio, y
todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para contemplar la tarea tal
como se especifican en los apartados B.II.6 y B.II.7.

ÍTEM 5. Forestación Compensatoria

1. DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada
ejemplar arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se
van a utilizar para la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la
selección de estas va a depender de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se
quiera reforestar).

2. CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la
Gestión Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo
Modelo de Proyecto de Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora
de realizar los trabajos pertinentes. El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto
Ejecutivo de Forestación Compensatoria a la supervisión y la designación de un profesional forestal
donde se tiene que cumplir una serie de criterios de reforestación que se encuentran descriptos en
el anexo, así como también:

 la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y
estado del árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la
supervisión)
Plantación.

 Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de
agosto)

 Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los
lugares)

 Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40cm)
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 Nivel de Plantación-verticalidad
 Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura

mínima de 1.50m, pero dependerá de la especie).
 Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad

Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas,
verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los
ejemplares).

3. EQUIPO

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados
por la Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este
precio compensación total por los equipos, materiales y mano de obra necesarios para la correcta
ejecución de los trabajos.

ÍTEM 6. Interferencias

Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera
necesario para la correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente para el
sector en cuestión.

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar
que no interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de
que no fuera posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el
municipio y organismos correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores
indicados por estos.

Este ítem se medirá y pagará de forma global (Gl), al precio unitario establecido en el contrato, siendo
este precio compensación total por la reubicación, corrimiento o retiro, con carga, transporte y
depósito de todas las interferencias existentes en el sector de obra.

ÍTEM 7. Limpieza de Terreno
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Para la presente especificación rige lo indicado en el punto B.I” DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA
DE TERRENO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998, dejando
anulado el artículo B.I.4.” FORMA DE PAGO”.

Respecto de la unidad de medida y forma de pago, se plantean las siguientes modificaciones:

La unidad de medida es la hectárea (Ha), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida los
insumos, materiales, las herramientas, equipos y mano de obra para efectuar las tareas aquí descriptas.

Este ítem se pagará por hectárea (Ha), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio
compensación total por todo lo antes mencionado.

ÍTEM 8. Pasarela Peatonal

1. DESCRIPCION

Consiste en la construcción de puentes de hormigón armado y sus rampas de acceso de uso exclusivo
por peatones para cruzar sobre la calzada. Estos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte para la
construcción de estructuras de hormigón, con las características indicadas en los planos, y de acuerdo
a los pliegos y especificaciones correspondientes. Su emplazamiento, será el establecido en las
planimetrías, en los planos de detalle y toda otra documentación presentada en el Proyecto Ejecutivo,
y se deberán atender también todas las ordenes que imparta la inspección de obra respecto a esto.

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

El presente ítem se medirá por unidad (Un) de pasarela peatonal ejecutada en forma completa en todas
sus partes y aprobada por la inspección de obra, y pagará al precio unitario establecido en el contrato.
La unidad de medida contemplará la provisión de equipos, materiales de cualquier índole y mano de
obra que demande la correcta ejecución del trabajo, protección de los mismos y el mantenimiento
hasta el momento de la recepción definitiva de la obra; y por todo otro insumo o tareas necesarias
para la correcta ejecución de la pasarela peatonal.

ÍTEM 9. Retiro de Árboles

El presente ítem contempla el retiro de aquellos árboles que por su ubicación no fuera posible
materializar el proyecto ejecutivo final aprobado. Sólo serán considerados en este ítem los árboles
cuyo diámetro determinado a 1.00m de altura desde el suelo circundante sea mayor a 0.20m. De todas
formas, la extracción de los mismos quedará supeditada a la aprobación del COMITENTE.
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Se deberá realizar un relevamiento de todas las especies arbóreas incluidas dentro de la zona de obra.
A partir de la ubicación de las especies autóctonas, se deberá ajustar la planimetría del proyecto para
intentar evitar el retiro de estas. Por otro lado, se seguirán todas las indicaciones impartidas por la
Inspección de obra para cumplir con todos los requisitos en materia ambiental, incluyendo dentro de
esto la forestación compensatoria.

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este
precio compensación total por la extracción, carga, transporte y depósito del material, en la forma y
lugares que indique la Inspección de obra, a una distancia máxima de 15km.

ÍTEM 10. Cartel de Obra

1. DESCRIPCIÓN

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se
realiza.
El formato será de 600cm x 400cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución
con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de
sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.
La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que
quede perfectamente tensada, lisa y uniforme.
La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos.
El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto
originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista.
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán
los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado
para dicha señalización.
El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.
Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato.
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1. GENERALIDADES
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II
(MEGA II) – Versión 2007.

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones
para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra).

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una
declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de
Impacto Ambiental (EsIa) a la Corredores Viales donde se describirá de manera detallada las actividades a
desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes.
Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y
obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto
Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar.

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos
enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su
fin, cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos
que puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos,
en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar.

2. Reforestación
2.1 DESCRIPCIÓN

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada
ejemplar arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a
utilizar para la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la selección de estas
va a depender de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se quiera reforestar).

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la Gestión
Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de
Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos
pertinentes. El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto Ejecutivo de Forestación
Compensatoria a la supervisión y la designación de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una
serie de criterios de reforestación que se encuentran descriptos en el anexo, así como también:

 la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y estado del
árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisión)
Plantación.

 Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de agosto)
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 Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los lugares)
 Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40 cm)
 Nivel de Plantación-verticalidad
 Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura mínima de

1.50 m, pero dependerá de la especie).
 Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad
 Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas,

verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los
ejemplares).

2.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados por la
Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

3. Legislación Ambiental
3.1 DESCRIPCIÓN

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique.
Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es
necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que
suelen solicitar:

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
 Permiso de liberación de traza
 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial
 Autorización de materiales de desbosque y destronque
 Permiso de Localización de campamento
 Guías que autoricen la extracción de maderas
 Autorización de Residuos Sólidos
 Autorización de Efluentes Líquidos
 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos
 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye

arqueológicos)
 Permiso para reparación de vías

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se
esté realizando la obra y pueden solicitar:

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA)
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 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos
 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga
 Habilitación de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfáltica
 Certificado de Productor Minero
 Estudios de Impacto Ambiental (EsIa) de Yacimientos y del proyecto

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar
sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.

4. Capacitación Ambiental
4.1 DESCRIPCIÓN

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene
a cargo.

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica
que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y
reglamentaciones ambientales. A su ves se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para
todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se
incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de
capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá
ser presentada a la supervisión para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución.

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera
digital como física con la firma del responsable ambiental.

5. Control de la Contaminación
5.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la
contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo.

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

5.2.1 Contaminación del Agua

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la construcción de la
obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:
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 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los
cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP).

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo)
 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al

principio.
 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo.
 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas

residuales a cursos y cuerpos de agua.
 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos.
 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento

correspondiente según la legislación vigente.
 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes)
 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un

monitoreo de estos.

5.2.2 Contaminación del Aire

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminación de la calidad del aire durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a la
contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de
dispersión:

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias
para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfálticas, plantas de
mezclas, de hormigón.

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud,
escuelas y de gran actividad comercial).

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en
la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona.

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el
polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos
deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción.

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma
 Se minimizará el movimiento de suelos
 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación

atmosférica ley N° 20284.
 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde

inicio a fin de obra)
 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y
resultados).
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5.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
los ruidos y las vibraciones durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
que adopte medidas de mitigación:

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos
urbanos).

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y
vibraciones.

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a
65 decibeles).

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones.

5.2.4 Contaminación del Suelo

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
que adopte medidas:

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo
 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo
 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias, plantas
asfálticas, plantas de hormigón y toda instalación que pudiera afectar al recurso suelo).

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo
 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la supervisión y

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los
resultados por parte de la contratista).

5.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.

6. Protección del Patrimonio Natural
6.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna
silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo.

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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6.2.1 Protección de la Fauna Silvestre

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la
Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del
animal según las distintas zonas).

 Deberán existir pasos de fauna
 Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre
 Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones

de los humedales y la relación con la fauna silvestre.
 Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas

a la obra, campamento, así como también el intercambio de estos.
 Se deberá respetar la legislación correspondiente
 Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos.

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con
anzuelo y previa autorización de la supervisión).

 Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole
aledaños a la zona de campamento.

 Se deberá controlar los animales domésticos en las obras
 Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y

rutas, así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas).
 Realizar inventario con los animales fallecidos
 Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre.

6.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la
Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de
especies de la vegetación natural.

 La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de
seguridad vial y de circulación.

 El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como
fuera de las mismas).

 Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de
camino)

 Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles
 Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces
 Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes

provinciales y resoluciones que sean pertinentes.
 Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la

ecorregión a la cual se encuentre la obra.
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6.2.3 Protección del Agua

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del
Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada
provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua.

 Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada
provincia.

 Se deberá informar a la supervisión, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante
las distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los mismos
(planos).

 Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervisión
 El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas
(ANP).

 Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos
 Evitar que la captación de agua que está destinado para la construcción generen cambios en los niveles

freáticos.
 Evitar cuando se construya puentes como así también las obras de arte que afecten sus regímenes

hidrológicos.
 Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos

rodados, y los debidamente autorizado por la supervisión).
 Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación
 Se deberá revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento.
 Construir drenes de paso en caso de que la construcción de un terraplén intercepte una corriente de

infiltración.
 Las cunetas deberán respetar el escurrimiento natural cuando se construyan
 Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás).
 Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las

canteras) sobre las cuencas.

6.2.4 Protección del Suelo

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del
Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

 Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción)
 Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales
 Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada

lluvia.
 La supervisión le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias
 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino
 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de

residuos afecten a la calidad del suelo.
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 Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar
los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007).

 No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona
de camino.

 Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para
restauraciones futuras.

 Se evitarán las zonas de desmonte
 Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre
otros).

 Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos
 La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso

contrario se utilizarán arbustos.

6.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.

7. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP)
7.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las
Áreas Naturales Protegidas (ANP).

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción
nacional, provincial o municipal, de dominio público o privado, o otros sitios considerados de interés como
Ramsar o los que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y
restauración de la naturaleza que a continuación se mencionan:

 Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación).
 Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia
 Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan
 Identificar el grado de amenaza existente
 Identificar las prioridades de conservación
 Determinar la zonificación existente
 Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del
recurso agua y suelo.

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP
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 Evitar la modificación del suelo (en lo posible)
 Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia
para su conservación.

8. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social)
8.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del
Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social.

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

8.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada
gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio:

 En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley
Nacional N°9.080 denominada “Ruinas y Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos” donde la
empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes.

 Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de
yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole.

 Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se
encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los
trabajos en el sito del hallazgo.

 Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la
custodia de los mismo.

 Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad
Provincial en Material de Patrimonio Cultural.

 El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente.
 Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial)
 Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007).

8.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada
gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social:

 Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre
otros.
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 El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista
una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el
Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer
contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en
cuestión).

 Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona
 Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas).
 Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la
persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la
autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de
la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del
mismo.

 En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas.
 Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación,
descripción del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo:

 Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las
personas.

9. Protección del Paisaje
9.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los
impactos estéticos del paisaje.
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9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes:

 Garantizar la seguridad del usuario
 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan
 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan
 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes
 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible)
 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible)
 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada.

9.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes.

10. Relaciones con la Comunidad
10.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la
comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así
también como las actividades productivas.

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

10.2.1 Comunicación Social

En este apartado el contratista deberá:

 Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que
estén en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la
obra a llevar a cabo.

 El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los
asentamientos urbanos de la zona.

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y
uso de los espacios.

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los
riesgos).

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social
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En este apartado el contratista deberá:

 Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de
Impacto Ambiental, EsIa).

 Implementar las Medidas de Mitigación (MM)
 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y

uso de los espacios.
 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los

riesgos).

10.2.3 Actividades Productivas

En este apartado el contratista deberá:

 Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte,
comercialización, su distribución temporal y espacial de las obras viales.

 Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las
diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial.

11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos
11.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
obradores y campamentos.

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá:

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los
aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección.

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde
indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y
demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007).

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua
 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el

futuro obrador.
 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana)
 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran
 El diseño de campamento será en plano de planta
 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande

mantenimiento.
 En todos los casos la localización deberá acordarse con la supervisión
 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal.
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 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades
 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua
 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general
 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua
 Adecuado mantenimiento del obrador
 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante
 Contar con extintores de incendios y personal idóneo
 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9

12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte
12.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Equipos, herramientas y transporte.

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá tomar las siguientes medidas:

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las
emisiones atmosféricas).

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido
 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua)
 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes
 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de

agua.
 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional,
provincial o municipal.

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos
peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y
estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad
competente en cada provincia).

12.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
CORREDORES VIALES – TRAMO VII
PASARELA PEATONAL – RN N°226 Km 16.00 / EL COYUNCO
Partido de General Pueyrredón / Provincia de Buenos Aires

Gestión Ambiental
Código: 151811 Página 16 de 26

13. Extracción de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos
13.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
extracción de materiales, yacimientos, canteras y préstamos.

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá tomar las siguientes medidas:

 Cumplir con la legislación correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal
 Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberá obtener y presentar ante la

supervisión la autorización de la localización y explotación del yacimiento según sea el municipio donde
esté.

 Las zonas seleccionadas para extracción del suelo corren por parte del contratista considerando los 500
m de la zona de camino, previa autorización por parte de la supervisión considerando la mejor
alternativa propuesta.

 Deberá presentar un esquema básico del proyecto de obra de posicionamiento, localización de las
canteras, plan de explotación y posterior recuperación del sitio y reforestación en especial con especies
nativas de cada zona para aprobación por parte de la supervisión.

 Se prohíbe las explotaciones de yacimientos próximos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos o
etnográficos.

 Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotación) a una distancia mayor de 1 km de las
ciudades, pueblos y asentamientos urbanos.

 No se puede extraer material de playas marítimas, fluviales así también como de lecho de río quedan
prohibidas.

 Si la cantera es de áridos y es de un tercero, deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA)
y presentarlo a la supervisión.

 Utilizar suelos de tipo IV a VII que son de bajo valor edafológico
 Privilegiar la topografía natural en los cortes de taludes
 Colocación de cartelería de seguridad y ambiental en el yacimiento
 Colocación de cartel identificatorio del yacimiento con el número de productor minero o como

denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes.
 Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar
 Cumplir con las Buenas Prácticas Mineras
 Cumplir con la legislación en materia de agua (factibilidad hidráulica y permisos relacionados de acuerdo

con la normativa de cada provincia).
 Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, día, persona transportista)

13.3 EQUIPO

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas
tengas lona o plástico protector para evitar voladuras en la etapa de explotación y un adecuado mantenimiento
de los caminos (riego).
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14. Demoliciones Varias
14.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones
varias.

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y
municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras.

 Tener al día los permisos de obra por parte de la autoridad local
 Informar la manera y el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local).
 Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligación)
 Si se encuentra algún Hallazgo de interés Arqueológico/Paleontológico se deberán parar las tareas
 Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositarán en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo

al aire libre.
 Deberá acordar con el Supervisor el lugar de depósito de los restos de materiales de demolición fuera

de la zona de camino.
 En cuanto a las escombreras: -la ubicación debe ser aprobada previamente por la supervisión

- No podrá ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda
- Se debe evitar la localización de las mismas que genere impacto

visual.
- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento
- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni

anegamiento
- Señales informativas del manejo del lugar
- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena
- Se deberá contar con un registro donde indiquen los residuos que

ingresan, volumen, tipo, origen, fecha de ingreso.
- Si se realiza en terreno privado (contar con la autorización notorial).
- Se deberá descartar áreas susceptibles a inundaciones
- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera
- Las dimensiones de la escombrera deberán ser de acuerdo con el

volumen de residuos a depositar
- Se prohíbe la quema de desechos
- Indicar cartelería “zona expuesta a hundimientos”
- Realizar un seguimiento del área de relleno
- Plan de rehabilitación (aprobado por la autoridad competente).
- Se deberá mantener los cierres hasta los 5 años finalizados la

escombrera.
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15. Explosiones y Voladuras
15.1 DESCRIPCIÓN

El uso de explosivos deberá realizarlo un experto según lo establece el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.15,
que está bajo la responsabilidad del contratista, para evitar daños en personas y al ambiente. Así mismo se
impide que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarían problemas ambientales en el
futuro.

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

De ser necesario el uso de explosivos el contratista deberá presentar un plan de usos de explosivos a la
Autoridad Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se deberá
presentar a la supervisión.

16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos
16.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos.

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas:

 Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes
 Respetar el ordenamiento territorial
 Previo al inicio de obra, presentación de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos a

la supervisión.
 Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de tránsito
 Se priorizará el tránsito por fuera de las áreas de mayor tránsito y densidad poblacional
 Realizar una Evaluación Expeditiva de Impacto Ambiental deberá presentarla a CVSA y a supervisión en

caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales.
 Correcta señalización y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en

seguridad & higiene
 Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehículos
 A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares,

estacionamiento de maquinarias y desvíos, deberá escarificar sobrecompactados por el tránsito y por el
sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se
extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos).
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17. Planta Asfálticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla
17.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfálticas sea
de producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla.

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y
municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, así como el
correcto funcionamiento y el lugar de ubicación de las plantas).

 Presentar a la supervisión las distintas alternativas de localización de las plantas
 Utilizar las mejores tecnologías con el fin de evitar la contaminación de los distintos factores

ambientales principalmente del aire y ruido.
 Las plantas no se instalarán cerca de pueblos y asentamientos (distancia mínima de instalación 1 km)
 Las plantas se instalarán en lugares planos
 Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisión los planos, el circuito de entrada de

vehículos y demás.
 Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles
 No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino
 Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminación del aire
 La limpieza de la planta tiene que hacerse según lo establezca el fabricante de esta
 Control de escape y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de intersección de derrames

(en el sector de playa).
 Se deberán utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VII
 Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberá pedir autorización al Comité Mixto de Agricultura

dependiente de su zona.
 Toda información que solicite supervisión será brindada por parte del contratista

18. Gestión Integral Inclusiva de Residuos
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos

18.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de
Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos).

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:
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 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos
urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos.

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos
urbanos del obrador.

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos.
 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos,

así como también presentar una declaración jurada.
 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada
provincia).

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales
como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la
quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos.

 Está Prohibida la quemar residuos
 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión

Integral Inclusiva de Residuos.
 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución.

19. Obras de Arte
19.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Obras de Artes (alcantarillas y puentes).

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso
 Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular

cuando se producen modificaciones hidráulicas como el cambio de la escorrentía, de los distintos usos
que se le da al agua y a las funciones de los humedales).

 Las alcantarillas y los terraplenes se construirán en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer
lugar) para evitar la interrupción natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de
erosión.

 Las alcantarillas se construirán en períodos donde la escorrentía es baja esto es en los meses de verano,
(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua).

 Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operación de la construcción.
 Una vez finalizada la obra se deberá limpiar los cauces y se los devolverá a las condiciones originales.

19.3 EQUIPO
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Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
deberá estar en adecuadas condiciones.

20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y
Banquinas
20.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
caminos, recubrimientos de taludes y banquinas.

20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos
 Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas
 Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relación con el paisaje, el

ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona.
 Será responsable de los trabajos de revegetación, del cuidado, para las obras de restauración ambiental
 Será el responsable de la estabilización de taludes y banquinas
 Será el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, así como también de agua arribas y

aguas debajo de las obras de arte.

21. Contingencias
21.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
contingencias.

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los
recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los
organismos).

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de
contingencias y kits antiderrames).

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal
 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen
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 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada.

22. Restauración Ambiental
22.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración
ambiental.

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas:

 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los
elementos que no tengan un posterior uso definido.

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y
equipos, rampas.

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede
en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor).

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos
de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y
proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de
asfalto no depositado.

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales

23. Seguimiento del PMAc
23.1 DESCRIPCIÓN

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia
trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la
Construcción (PMAC).

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23.

24. Monitoreo Ambiental
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad

24.1 DESCRIPCIÓN

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales
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En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo
Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad.

24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control
para cada componente a monitorear.

24.2.1 Calidad del agua

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de
muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos
analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y
presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción).

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión
 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión).
 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las

instalaciones contaminantes).
 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado

24.2.2 Calidad del aire

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones según lo exija cada jurisdicción).

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión
 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras
(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero
ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o
benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión).

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a
sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección).

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado

24.2.3 Ruidos y Vibraciones

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:
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 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los
distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia).

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos.

24.2.4 Calidad del suelo

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones según lo exija cada jurisdicción).

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados
 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares
 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere
 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad
del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto
Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar.

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo
25.1 DESCRIPCIÓN

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones
de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle
entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten.

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a
continuación.

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes
Cancerígenos).

 Decreto 1338/96.
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 Resolución de la SRT 415/02.

 Resolución de la SRT 299/11.

 Resolución de la SRT 85/12.

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007.

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.

25.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en
condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.

26. Pasivos Ambientales
26.1 DESCRIPCIÓN

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos
ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora
deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso.

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica
particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la
aprobación de la supervisión de la obra.

27. Bibliotecas
27.1 DESCRIPCIÓN

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como
“Biblioteca Ambiental”.

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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Serán dos bibliotecas:

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora
de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental.

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo
siguiente:
Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental,
Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de
capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y
monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas.
Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga
copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental.
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