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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación.
La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Repavimentación de
Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 – Departamento de Río Cuarto -
Provincia de Córdoba - Tramo IV”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el
Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el
procedimiento.

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N°
EX-2022-00057023- -CVSA-SC#CVSA.

La presente comprende:

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.
- Renglón N° 2: Repavimentación de Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km

11,42 – Departamento de Río Cuarto - Provincia de Córdoba.

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente.

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección,
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3
de octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018,
el Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC)
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en
Acta de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de
CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de 2019 y por las
disposiciones del Contrato de Concesión celebrado con fecha 31 de enero de 2020
entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en
Empresas de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los
criterios dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN
DEL TESORO DE LA NACIÓN.

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e
interpretación, bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí
y recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general.



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la
Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra.
El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS SEISCIENTOS UN
MILLONES CUATROCIENTOS TRES MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE CON
NOVENTA Y UN CENTAVOS ($601.403.199.91) más el Impuesto al Valor Agregado
(I.V.A.). El mismo tiene como base el mes de abril de 2022.

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos.
El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en
TRESCIENTOS (300) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Repavimentación de Ruta
Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 – Departamento de Río Cuarto - Provincia de
Córdoba) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del
Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN
NACIONAL DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del
contrato quedarán resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo
desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite
su subsanación. En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra
reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o
ningún otro concepto.

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se
indica.

Asimismo, forma parte integrante del presente Pliego el “RÉGIMEN DE
RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA”, como Anexo
“K.1”.

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.
El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa
Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones
Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida.

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización.
La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberán contener IVA.

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal.
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Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón,
caso contrario, la oferta quedará desestimada.

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE.
Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional
de Obra Pública
A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad
de Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y
CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES CON SETENTA Y OCHO
CENTAVOS ($1.455.395.743,78). Los OFERENTES que se presenten conformando
una Unión Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a
cada participación.

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:
Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente
deberán cumplir con los siguientes requisitos:

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA
principal, consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la
recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser
suscripto por el Representante habilitado del Proponente.

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior
a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación.

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a
dichas obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General
correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas.

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de
cada empresa en la Unión Transitoria (UT).

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial
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Los OFERENTES deberán presentar:

Personas humanas:
a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos
TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión,
domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento
de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre
bienes inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a
las Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias
de pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc.
14 del PBCG).

Personas jurídicas:
a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en
copias autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha
de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último
balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de
ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial correspondiente a
dicho período el cual deberá estar suscripto por Contador Público, cuya firma
deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el
Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no
inferior al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturación promedio
mensual del monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el
presupuesto oficial y el plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando,
el promedio del PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances
cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO
NETO del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.
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Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados
presentados por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento
del consorcio OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las
cifras correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su
porcentaje de participación.

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el
presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará
la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los
estados contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos
cerrados. Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan
en la siguiente tabla:

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO

SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO
TOTAL > 1,30

LIQUIDEZ CORRIENTE ACTIVO CORRIENTE /
PASIVO CORRIENTE > 1,20

PRUEBA ÁCIDA ACTIVO CTE. – BS CAMBIO
/ PASIVO CTE. > 1

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio
OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras
correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de
participación.

UT – Consorcios
En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o
Unión Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada
una de ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público
Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Económicas.

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa
extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la
autoridad competente en el país del OFERENTE.

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado.
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de
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apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica
financiera sobre la base de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse
cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las
licitaciones públicas.

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la
mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con
competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI

ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472

MARQUEZ, Eduardo Fabián Vicepresidente 20.420.533

ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292

DALL´O, Fabián Gustavo Gerente Administración y Finanzas 14.958.839

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara
conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES
VIALES S.A., obtenibles a través de la página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP
(cuentas tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la
declaración jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).

Para ello deberá ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menú

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado

1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario
y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con
habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP
N° 4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este
requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución
General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas
líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año
calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los
CINCO (5) años calendarios anteriores.

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita
la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad,
acompañando copia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre
deuda expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

Personas Jurídicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:
copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o
indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán
adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su
primera presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como
representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se
designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de
directorio con la distribución de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de
Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones
ejecutivas, si los hubiere.. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la
vigencia de la habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las
presentaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)
demostrativas del cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la
normativa específica.
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UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas
a esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,
dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los
artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b)
Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga
expresamente una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier
obligación contractual por el plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción
en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin
perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas
integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de
la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de
una Unión Transitoria. La UT o Consorcio deberá contemplar expresamente en su
Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato,
incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse
comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial. d) Indicar la
participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez presentadas
las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con
consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la personería
otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes
para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el
trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta de los
respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de
presentarse en la Contratación y la designación de los referidos representantes. g)
Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al
representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y
solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la
presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. h)
Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá
denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico
(ANEXO I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO
DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las
prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter
de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de
presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará
presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación
de “Oferta Nacional”.

7.11. Código de Ética y Programa de Integridad:
Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N°
27.401, cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido
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en el Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que
en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte
de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la
Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados
(conf. Art. 2, Dto. 277/18).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado,
así como para Subasta Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá
dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente
declaración jurada:

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra
como ANEXO “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación
de la oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa
de Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401,
será desestimada la oferta sin más trámite.

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de
Deudores Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los
oferentes que poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las
personas que se detallan a continuación:

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las
personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las
personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada
sociedad que la conforme.

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado
la persona titular de la misma.

7.13. Politica de Género: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual
declara conocer y aceptar la Politica de Género de CORREDORES VIALES S.A.,
obtenible a través de la página web:
https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa (ANEXO M).

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010: Se deberá
acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con
discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la
totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por
las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con
discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar
tal imposibilidad (ANEXO N).

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra.
De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA
designará a un profesional diplomado con matrícula vigente, extremo que deberá
acreditarse. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y contar con una
experiencia de al menos CINCO (5) años en obras viales de similar envergadura.
Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo
acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe
encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la
jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien
deberá poseer título oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez
Nacional, una amplia experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3)
años en el ejercicio de la especialidad.

Dicho profesional, deberá estar matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional
e inscripto en el Registro de profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene
y las exigencias establecidas por la Jefatura de Fiscalización, que por consecuencia
tiende a salvaguardar la integridad del usuario y el trabajador de la Contratista y
actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes.

Deberá estar presente en todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la
Jefatura de Fiscalización cuando sea convocado.

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados.
El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,
modelo y año.

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos.
Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el
Ingeniero Pablo Posadaz, al teléfono 358-401-6790 y/o al correo electrónico
pablo.posadaz@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual
deberá ser firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de
apertura de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta,
conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas.

mailto:pablo.posadaz@cvsa.com.ar
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Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente
aclaración: para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA
presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA
en caso de subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea
desempeñará cada SUBCONTRATISTA.

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en
las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes.
En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes.

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.
Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del
mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y
de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la
garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta
económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar
contenidos también dentro del archivo único del pen drive.

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura
sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca
expresamente en la decisión que adopte la postergación.

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado
junto con la oferta.
La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del
caso.

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación
Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la
sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.
(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas.

mailto:compras@cvsa.com.ar
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En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la
Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas
que se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 29/2022 para la contratación
de la obra “Repavimentación de Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 –
Departamento de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV”,

Identificación del OFERENTE/interesado.

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.
De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante
los TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a
los OFERENTES.

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se
extiende desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora
hasta la notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación
respectiva.

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra.
El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG.

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de
proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.
Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y
en el Capítulo 20 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías
Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y
Responsabilidad Civil Cruzada

USD 500.000.- por acontecimiento y en
el agregado anual
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Seguro de Todo Riesgo Construcción y
Montaje Valor total del contrato de obra

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de
Vida del CCT 76/75 Monto establecido por ley

Seguro Responsabilidad Civil Automotores
y Equipamiento Vial con propulsión propia

Vehículos livianos: $17.500.000
Vehículos pesados: $38.500.000

Seguro Técnico para maquinarias viales/
rurales sin propulsión

Monto por reposición a nuevo y monto de
responsabilidad civil por el máximo
otorgable

Seguro Accidentes Personales
(Monotributistas)

USD 100.000 o su equivalente en pesos,
por persona

Seguro Ambiental Suma que surja del formulario de
autodeterminación

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de
subrogación contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus
funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban
abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675
“Ley General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de
la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual
el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas,
recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de
asegurar la vigencia de la cobertura.

Características del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro
ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición
del daño que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley
Nº 25.675. La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible
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para el inicio de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el
adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a
funcionar y a comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en
materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la
Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente
acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado
durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del
mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas,
mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los
comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro
contratado no se dará conformidad a las obras o trabajos prestados.

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el
ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el
cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán
responsabilidad única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los
perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o
deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u
omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando
CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO NACIONAL exentos de toda
responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. El
incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia
de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.

INDEMNIDAD:
Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y
dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales,
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección,
como así también las normas que regulan la ejecución de la obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra
índole, por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la
ejecución de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil,
comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños,
accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados, dependientes, terceros con
quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba
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responder, ocasionen con motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al
accionar del CONTRATISTA.

Las garantías exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS

TIPO MONTO

Garantía de Mantenimiento de
Oferta

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del
presupuesto de la OBRA establecido en el
presente, con I.V.A. incluido.

Garantía de Impugnación VEINTE POR CIENTO (20%) del monto
establecido para la Garantía de Oferta.

Garantía de Cumplimiento del
Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
CONTRATO, I.V.A. incluido.

Garantía de mantenimiento de OFERTA:
Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por
una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la
OBRA establecido en el presente, con I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida
por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y
solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del
COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la
OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo,
aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así
sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de
la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el
instrumento de la garantía.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El
COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste
hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes,
y todas ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales
con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la
extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los
plazos de prórroga de la OFERTA aceptada.

Garantía de cumplimiento de CONTRATO:
A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE
ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual
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ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida
por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y
solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del
COMITENTE.

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal
pagador, renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación
judicial, a favor del COMITENTE.

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá
ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de
que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero.
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ
POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del
COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra
(excluyendo al Renglón N° 1 - Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud
comienza a correr desde que se comunica la aprobación del Proyecto Ejecutivo.

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de
Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse
por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y
a entera satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la
garantía mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá
causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo financiero
comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de
los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta
alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios.

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas.
El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo
establecido en el Capítulo 19 del PBCG.

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES
VIALES S.A., sita en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán
ser enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar.

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma
prevista en el referido artículo.

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la
adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de
los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser
indemnizados por cualquier otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o
conveniencia.

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de
su valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme
las necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos.

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de
CORREDORES VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio,
cuando la modificación del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se
solicitará la conformidad expresa del CONTRATISTA, todo ello según establece el
Artículo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.
Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.
Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG.
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ANEXO “A”
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de
......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de
Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo
establecido por el PLIEGO de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única
CORREDORES VIALES S.A. N° 29/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA:
“Repavimentación de Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 – Departamento
de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares
emitidas, y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de
nuestra OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos
requeridos para cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de
formalizarse y demás requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los
PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a
suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento
del lugar en el que habrán de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea
y subterránea afectada a la obra, informando además que el lugar posible de ensayo
de materiales es el siguiente ……………………………….. y ………………………….

Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en
todo sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información
necesaria que nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos,
condiciones generales y particulares para la ejecución de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa
y documentación que se ha publicado en las páginas de
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la
presente Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.

http://www.cvsa.com.ar
http://www.vialidad.gob.ar
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es
verdadera y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales
extremos a través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso
de verificarse falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos
expresamente la facultad del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el
presente proceso de contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o
acción tendiente a reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el
mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar
información adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a
aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a
brindar tal información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra
pretensión de ser tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni
con el de la Provincia de Córdoba, ni con sus directivos o funcionarios, que represente
una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa,
sus empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno
Nacional. (*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el
vínculo contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del
plazo estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de
estas exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la
facultad del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente,
estado procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa.
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ANEXO “B”
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de
......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de
Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos
dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir
la obra: “Repavimentación de Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 –
Departamento de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV”, según la
composición detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones
contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA
CORREDORES VIALES S.A. N° 29/2022 por el precio en pesos
……………………………..más I.V.A. según los importes del cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO “B”
PLANILLA DE PROPUESTA

Renglón N° 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO sin
I.V.A.

PRECIO
TOTAL sin I.V.A.

1 Proyecto Ejecutivo Gl 1,00    

Renglón N° 2

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD
PRECIO

UNITARIO sin
I.V.A.

PRECIO
TOTAL sin I.V.A.

2a Bacheo con concreto asfáltico
superficial Tn 700,09    

2b Bacheo con concreto asfáltico
profundo Tn 93,35    

3 Bacheo profundo con Estabilizado
granular con cemento m3 76,20    

4a
Fresado de Concreto Asfáltico en
0,020 m. de espesor promedio y en
el todo el ancho de la calzada

m2 114.110,39    

4b
Fresado de Concreto Asfáltico en
0,050 m. de espesor promedio y en
el todo el ancho de la calzada

m2 2.863,17    

5 Sellado de fisuras Tipo Puente m 9.299,09    

6a
Concreto asfáltico elaborado con
cemento asfáltico modificado, CAC
D R 19 AM-3, en 0,050 m. de espesor

Tn 7.531,10    

6b
Concreto asfáltico elaborado con
cemento asfáltico modificado, CAC
D R 19 AM-3, en 0,070 m. de espesor

Tn 4.988,43    

7

Concreto asfáltico elaborado con
cemento asfáltico convencional,
CAC D B 19 CA30, en 0,050 m. de
espesor

Tn 2.811,38    

8 Riego de Liga con Emulsión Asfáltica
Modificada m2 90.565,39    

9 Riego de Liga con Emulsión Asfáltica
Convencional m2 22.950,00    
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10 Reconstrucción de juntas simples en
puentes ml 47,43    

11 Terraplén con compactación especial
para banquinas m3 4.560,83    

12 Movilización de obra Gl 1,00    

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, los
Ítems Nros. 13 “Provisión de Movilidades para la Jefatura de Fiscalización”, 14
“Seguridad Vial”, 15 “Laboratorio de obras y oficinas para el personal de la
Jefatura de Fiscalización”, 16 “Planilla pluviométrica”, 17 “Carteles de obra”, 18
“Desvíos en Obra” y 19 “Conservación” no recibirán pago directo alguno, estando
su costo incluido en los demás ítems del contrato.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $ …………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS ……………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para la presente contratación: $ ………………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para la presente contratación: (en letras): PESOS
…………...más I.V.A.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO "C"

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

N°
ITEM ITEM UNIDAD

     

     

1- Materiales

Sub
Item Material Unidad Costo Material Cuantía $/Item

1          

2          

Subtotal Materiales  $  

2- Mano de Obra

Sub
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario

           

           

Total costo diario $  

Rendimiento por día $  

Subtotal Mano de Obra $  

3- Transporte

Sub
Item Material DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item

           

           

Subtotal Transporte  $  

4- Equipos

4.1- Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Amortización Cuantía $/Hora
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1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Amortización equipos  $  

4.2 Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Reparación Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Reparaciones y Repuestos $  

4.3- Combustibles y Lubricantes

Datos Cuantía Total

Costo Gas Oil sin IVA s/litro  

Costo Nafta sin IVA s/litro  

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora  

Factor Consumo Nafta It/HP hora  

% Costo de Combustible en Lubricantes %  

     

 

Sub
Item Equipo

S/Hora
Combustible

S/Hora
Lubricante Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Combustibles y Lubricantes $  

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $  
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Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $  

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B  

Total C $

Impuestos %  de C  

Precio Unitario Total del Ítem $

I.V.A.  $  

Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $

Fecha de Precio
(Indicar mes y año de los análisis
de precios)
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Item Descripci
ón

Salari
o

$/hora

Premio
por

Asistenc
ia

20% de
(2)

Jornal
Direct

o

(2) +
(3)

Mejora
s

Sociale
s

12% de
(4)

Segur
o de

Obrer
o

x (4)

Jornal
Total

(4) +
(5) +
(6)

Otros

70%
de (7)

Costo
Unidad

hora

$/hs.

VR

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)
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INSUMOS ASOCIADOS

Ítems Valores de Referencia Descripción

Amortización e intereses VRC01 30% OE +
70% AEN

Amortización equipo
nacional

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE +
70% AEN

Oficial especializado +
Amortización equipo
nacional

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE +
70% GO

Aceites Lubricantes y
grasas + Gas oil

OE Oficial
especializado

51560-11 oficial especializado

AEN Amortización
equipo nacional

Decreto 1295 art. 15 inciso j)
Equipo- Amortización equipo

AL Aceites
lubricantes

2320-33380-1 Aceites
lubricantes

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil

Equipo- Amortización equipo:

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV)
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Asfaltos, combustibles y lubricantes:

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección
Nacional de Vialidad (DNV)

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente
podrá incorporar conceptos no detallados.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO “D”

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Contratación N° _____
Expediente Electrónico N° EX-2022-00057023-CVSA-SC#CVSA
OBRA: “Repavimentación de Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 –

Departamento de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV”.

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte,

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA
denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra

“Repavimentación de Ruta Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 – Departamento

de Río Cuarto - Provincia de Córdoba - Tramo IV”, en el plazo de TRESCIENTOS

(300) días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo de

acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego

Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la

presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista,

estudiado y aceptado al presentar su OFERTA.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte

integrante del CONTRATO.

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO.
La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).
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CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por

la suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO

(10%) del monto del CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA.
La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Repavimentación de Ruta

Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 – Departamento de Río Cuarto - Provincia de

Córdoba”) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del

Proyecto Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE

VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún

otro concepto.

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.
El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECÍPROCAS.
A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio

fehaciente.

CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.
Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación,
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aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro

fuero o jurisdicción.

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO.
El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00079048-CVSA-GO#CVSA).

- Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares (PETP)

(IF-2022-00079056-CVSA-GO#CVSA).

- Plan de Manejo Ambiental de Construcción

(IF-2022-00063625-CVSA-GO#CVSA).

- Planos (IF-2022-00056393-CVSA-GO#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG)

(IF-2021-00001839-CVSA-SC#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP) .

- Circulares.

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________),

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a

______.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

______________________ ________________________
COMITENTE CONTRATISTA
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ANEXO “E”

CERTIFICADO DE VISITA

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la

empresa ……………………………………………………………………………………. ha

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº

29/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Repavimentación de Ruta

Nacional N° A005 – Km 0,00 / Km 11,42 – Departamento de Río Cuarto - Provincia de

Córdoba - Tramo IV”.

Correo electrónico:........................................

Teléfono:........................................................
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ANEXO “F”

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar
¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los
artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más
de un funcionario se deberá repetir la
información que a continuación se
solicita por cada una de las
vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no declaración de
vinculaciones implica la declaración expresa de la
inexistencia de los mismos, en los términos del
Decreto N° 202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para
decidir sobre esta contratación.

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para
decidir sobre esta contratación, complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo
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Jurisdicción

Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida
para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad
dentro del
cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe
concretamente

Pleito pendiente Proporcione carátula, Nº de
expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de
importancia de parte del
Funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto
estimado

Amistad pública que se
manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma                                        Aclaración                                   Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del
Decreto N° 202/17?
(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más de
un funcionario, o por más de un socio o
accionista, se deberá repetir la información
que a continuación se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no
declaración de vinculaciones implica la
declaración expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N°
202/17.

Vínculo

Persona con el vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida
para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a declarar es
directo de la persona
jurídica declarante)

No se exige información adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los
resultados económicos o Financieros de la
declarante

Detalle Razón Social y CUIT

Director Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participación en la
formación de la voluntad social.

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con más del 5% del capital
social de las sociedades sujetas a oferta
pública

Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta
contratación.

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir
sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida
para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe
Concretamente.

Pleito pendiente Proporcione carátula, Nº de
expediente, fuero, jurisdicción,
juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto
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Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y
monto.

Haber recibido beneficios de importancia de
parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto
estimado

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

_________________________               _____________________         ___________
Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha
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ANEXO “G”

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos
Programa de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A.
y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento
de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin
importar la identidad de quien lo infrinja.

Nombre: ___________________________________
Apellido: ____________________________________
DNI: _______________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________
Fecha: _____________________________________
Firma: _____________________________________
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ANEXO “H”

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO “I”

DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el
número telefónico de contacto……………

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO “J”

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo
de Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO “K”

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la
metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación
de la oferta económica.

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la
Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios
calculados para ese mes calendario.

En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de
Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N°
88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la publicación de los
índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una
volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de representatividad de los
mismos respecto del mes en que efectivamente se ejecuten los trabajos
comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de
redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes de su efectiva
ejecución.

A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de
precios ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes
de ejecución.

El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la
publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será
otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en
la medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas.

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada
la aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de
publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la
contratista podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de
los índices que se publiquen el mes de su presentación.

A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la
variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la
presentación rectificada.

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a
partir de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto
de los precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados
experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO (5%).

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un
determinado mes “i” de la obra se detalla a continuación:

Fi= Ii/Io donde: Fi = Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”.
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Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes
en que se realizó una última redeterminación de precios.

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado “i”.

Io e Ii se detallan más abajo.

Si Fi es mayor o igual que un CINCO POR CIENTO (5%), corresponde una
redeterminación de precios.

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente
expresión:

Pi = Po x CR donde: Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”).

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una
redeterminación.

CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios.

CR=   Ii/Io.

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.”

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar una
redeterminación.

Significado de Io e Ii:

Io = 0,25*A1o + 0,08*A2o + 0,35*A3o + 0,04*A4o + 0,13*A5o + 0,03*A6o + 0,03*A7o +
0,09*A8o

Ii = 0,25*A1i + 0,08*A2i + 0,35*A3i + 0,04*A4i + 0,13*A5i + 0,03*A6i + 0,03*A7i +
0,09*A8i

A1i, A2i, A3i, A4i, A5i, A6i, A7i, y A8i: son los índices del mes en que se ejecutan los
trabajos “i”.

A1o, A2o, A3o, A4o, A5o, A6o, A7o, y A8o: son los índices del mes base o del mes en
que se realizó una última redeterminación de precios.

Tipología: Repavimentación

Insumos Referencia Incidencia

A1 Mano de Obra
"Valores de Insumos Tabla I"

publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)

0,25
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A2 Equipo - Amortización de
Equipo

"Valores de Insumos Tabla I"
publicados por la Dirección Nacional

de Vialidad (DNV)
0,08

A3 Asfaltos, combustible y
lubricantes

"Valores de Insumos Tabla I"
publicados por la Dirección Nacional

de Vialidad (DNV)
0,35

A4 Transportes
"Valores de Insumos Tabla I"

publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)

0,04

A5 Aceros - Hierro Aletado
"Valores de Insumos Tabla I"

publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)

0,13

A6 Cemento
"Valores de Insumos Tabla I"

publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)

0,03

A7 Costo Financiero
"Valores de Insumos Tabla I"

publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)

0,03

A8 Gastos Generales
"Valores de Insumos Tabla I"

publicados por la Dirección Nacional
de Vialidad (DNV)

0,09

1,00

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los
índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose
modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad.



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO “K.1”

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA
CVSA

(ACTA DE DIRECTORIO N°88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022)

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76
y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de
Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos
comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las
variaciones de los insumos.

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a
los contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio,
siempre que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios.

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha
de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas
en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente.

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios
por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un
cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o
redeterminación, según corresponda.

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o
redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o
renegociación, según corresponda.

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados
o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada
contrato.

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para
el procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados.

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último
plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los
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precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio
de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los
contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el
otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del
contrato equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo
financiero, permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin
posibilidad alguna de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del
momento en el que se acredite el efectivo pago.

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán
sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al
contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última
redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere.

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a
los adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de
obras o trabajos o nuevos ítems contractuales.

ARTÍCULO 9º.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor
final, serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales,
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o
Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo
reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por
la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de
precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se
trata.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según
la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo
al Decreto N.º 1295/2002.

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla
I del Anexo al mencionado Decreto N.º 1295/2002.
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A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que
presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra
publicado y actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web.

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de
establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la
prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán
ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de
aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas
técnicas de CVSA deberán

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación
contractual.

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminación o renegociación solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje.

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje
estipulado en el contrato para dicha garantía.

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada
factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación,
según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia
promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la
solicitud de redeterminación o renegociación.

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se
tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la
publicación de los índices oficiales utilizados en la ponderación.

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de
que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o
renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de
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cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de
insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.

CAPITULO III

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep
encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2
del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o
redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la
fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada
contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5)
días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos
fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios
que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los
respectivos contratos.

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia
automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que
se trate.

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el
plan de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un
plazo a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya
adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el
presente régimen a partir del mes de su celebración.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán
redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la
entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera,
desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o
desde los precios básicos de contrato, según corresponda.

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se
encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido
entre la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y
la fecha del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo.

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula
se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en
los respectivos contratos.
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CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido
en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la
suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las
previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que
no se encuentre previsto en el presente.
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ANEXO “L”

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en

carácter de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al

cargo que desempeñan en ella?

°Si

°No

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo?

° Si

°No

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?

°Si

°No

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

• Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.

Carátula:

Juzgado:

• Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas

implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.

Si

No

c.5 Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada

(autoridad).

D) Asimismo, indique:

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado.
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de

esta naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de

propietarios, accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como

ejecutivos, directores y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”? ¿Cuáles?

Si

No

Medidas implementadas:

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su

relación con CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios

públicos en los últimos TRES (3) años.

°Si

°No

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados

y/o empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?

°Si

°No
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¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)

°Si

°No

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos

• Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones,

• Estado actual de cada situación en particular.

F) ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de

Conducta o Políticas Anticorrupción?

Si

No

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación.

G) En el carácter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen

de hacer algo relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los

directores, ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma

directa o indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.

o Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios

éticos de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este

compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por

todos nuestros directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los

que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.
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o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la

ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de

pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de

acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos,

debidamente sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP).

o He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son

verdaderos, correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha,

comprometiéndome a comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30)

días de anticipación todo cambio que modifique los términos de esta declaración.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de

los cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la

información presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores,

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados,

para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de

obtener o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar

violatoria los términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial,

nacional o internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial,

honestidad, transparencia y lealtad.

Firma y aclaración Firma y aclaración
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ANEXO “M”
POLÍTICA DE GÉNERO DE

CORREDORES VIALES S.A.
Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.

Ref.: Política de Género

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A.

y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento

del objetivo y funciones de la misma.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO “N”

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Señores CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en

representación de la firma ……………………………………………………………….

CUIT N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se

obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al

CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del

que se trate, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a

continuación se cita:

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su

normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos

de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su

oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

totalidad del personal afectado a la misma.”

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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1. OBJETIVOS 
La presente memoria tiene por objeto la descripción de las obras de repavimentación de la RN N°A005 en 

el tramo comprendido entre el Km. 0,00 y el Km. 11,42 con la finalidad de mejorar la infraestructura vial 

existente, de manera tal de brindar mayor seguridad y confort en la circulación a los usuarios. 

La obra se desarrolla en una longitud total de aproximadamente 11,42 km y prevé la repavimentación de 

la calzada principal de la ruta y banquinas en aquellos sectores donde las mismas se encuentren 

pavimentadas. El tramo en cuestión consta con 10,72 km de calzada bidireccional de 7,30m de ancho 

aproximadamente y con 0,70 km de autovía (2+2), donde tanto la calzada ascendente como la 

descendente, son 7,30m de ancho aproximadamente. 

2. UBICACIÓN 
La obra se ubica en el Tramo IV de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la 

Provincia de Córdoba. 

 

Imagen 2.1 – Tramo IV de Corredores Viales 

El tramo se desarrolla sobre la totalidad de la Ruta Nacional Nº A005, desde el km 0,00, en el empalme 

con la RN N° 8, y se extiende hasta el km 11,42, en el empalme con la RN N° 36. Esta ruta conforma parte 

de la circunvalación de la ciudad de Río Cuarto.  

Con una longitud de 11,42 kilómetros, la traza se desarrolla con orientación sur-norte dentro de una 

topografía predominantemente llana, atravesando una zona semi urbana.  

La figura siguiente destaca el sector comprendido por la obra prevista. 

Zona de Obra 
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 
 

En la TABLA 2-1 se indica el listado de eventos más importantes que atraviesa este tramo de Ruta. 

Ruta 
Ubicación 

(km) 
Evento - Lugar 

A005 0,00 EMP. R. N. 8 

A005 0,05 CRUCE F.C.G. SAN MARTIN 

A005 5,52 ACC. A RIO CUARTO (D) Y - GOLF CLUB (I) 

A005 6,14 EMP.R.P.1 (I) - CAM. A - CUATRO VIENTOS (I) 

A005 6,72 LAGO MUNICIPAL EL BAÑADO - VILLA DALCAR (D) 

A005 8,13 EMP. R. P. SECUNDARIA - ACC. A TRES ACEQUIAS (I) 

A005 8,22 PASO PEATONAL// S/N 

A005 8,45 BASCULA PUBLICA ISLAS MALVINAS (I) 

A005 8,69 RIO CUARTO// (PTE) - ISLAS MALVINAS 

A005 9,01 PUESTO CAMINERO D.N.V. 

A005 9,67 CRUCE F.C.G. B. MITRE 

A005 11,42 EMP R. N. 36 

TABLA 2-1. Eventos en RN N°A005 de Km. 0,00 a Km. 11,42 (fuente DNV) 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA 
Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Los trabajos deberán ser cumplimentados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas 

necesarias para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen 

explícitamente en pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación del Proyecto Ejecutivo Definitivo de la obra. 
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4. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivos de la presente obra, todos los usuarios de la presente vía podrán 

beneficiarse satisfactoriamente de la rehabilitación de la ruta a intervenir, garantizando seguridad y 

confort en la circulación, a fin de lograr agilidad en las logísticas de transporte que implique esta zona 

dentro de la red vial nacional. 

5. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y estará a cargo 

de la Contratista la provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es 

y/o trabajos que, sin estar específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios 

para la terminación de las obras de acuerdo a su fin y resulten necesario para la ejecución de la misma. 

6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente 

licitación. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos 

de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo 

en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o 

aprobación que deba requerir a la Dirección de Obra para su correcta ejecución. 

7. REGLAMENTOS 
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas 

especificaciones, con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para 

aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Dirección de Obra a efectos de salvar las 

dificultades que se presentaren, ya que posteriormente la Dirección de Obra no aceptará excusas por 

omisiones o ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los 

trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de Vialidad (Edición 

1998, Anexo I y Anexo II).  

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos 

de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente y 
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Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas de la 

Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones Asfálticas de 

la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con 

Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional de Vialidad, 

versión 2007 (MEGA II)  

• Manual de Señalamiento Horizontal (Edición 2012) de la Dirección Nacional de Vialidad.  

• Manual de Señalamiento Vertical (Edición 2017) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Esquemas de Señalamiento Transitorio (Edición 2019) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

8. RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada debe tomarse como un anteproyecto avanzado. Los planos 

definitivos, replanteos y cálculos estructurales finales deberán ser ejecutados en su totalidad por el 

Contratista, de acuerdo al Proyecto Ejecutivo a presentar. 

8.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, 

así como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 

acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 

Dirección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del buen arte, de manera tal que 

resulten completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles 

necesarios. 

8.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la 

documentación técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación 

técnica de contratación que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte 

del Contratista, no serán motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus 

responsabilidades. 
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8.3. Elaboración del Proyecto Ejecutivo 
El Contratista deberá elaborar y presentar, el Proyecto Ejecutivo Definitivo, siguiendo todo lo estipulado 

en el ítem correspondiente del Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con suficiente antelación al inicio de las tareas, para 

su revisión y aprobación por parte del Comitente. 

8.4. Presentación de Documentación 
El CONTRATISTA deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N°1 dentro de los 

SESENTA (60) días de la firma del contrato. 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV 

para su validación o aprobación. Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS (2) copias 

en papel una para la Contratista y una para la Inspección de Obra. Luego, se firmará el Acta de Inicio de 

Obra mediante la cual se habilita el inicio de los trabajos. 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida 

a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes 

previsionales. 

8.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de 

las tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha 

de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre 

las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Dirección de Obra. El 

plan de trabajos, asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra 

implicados en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Dirección de Obra apruebe tanto este Plan de Trabajos con las 

modificaciones y correcciones que crea oportuno, como también el Proyecto Ejecutivo Definitivo. 

8.6. Responsables de Obra 
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un 

ingeniero civil con al menos CINCO (5) años de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual 

cumplirá las funciones de Representante Técnico. 

Asimismo, el Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar mediante nota de pedido una 

determinada cantidad de jefes de obra, acorde a la magnitud de las obras abordadas. 

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna 

de sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título 

oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia experiencia y 

antecedentes comprobables no menor a TRES (3) años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, 

deberá estar matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de 
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profesionales en Higiene y Seguridad en el Trabajo. 

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias 

establecidas por la Jefatura de Fiscalización, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del 

usuario y el trabajador de la Contratista y actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes. 

Además deberá estar presente en todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Jefatura de 

Fiscalización cuando sea convocado. 

8.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Dirección de Obra. 

8.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Dirección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Dirección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a 

efecto de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y 

el estado de los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Dirección 

de Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitara subcontratar algún otro trabajo no 

previsto en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de 

la Dirección de Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus 

responsabilidades por estricto cumplimiento del contrato. 

8.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte 

diario. Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea 

entregada a la oficina técnica de la Dirección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Dirección de Obra. 

8.10. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos y planillas que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la 

ejecución de todas las tareas a certificar. Éstas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 
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8.11. Elaboración de Informe de Calidad lograda 
Se trata de un informe en donde se presenta la capacidad estructural realmente alcanzada una vez 

concluidas las obras de mejoras. 

Se deberá realizar siguiendo la metodología vigente de la Dirección Nacional de Vialidad al momento de 

ejecutar la tarea. 

Para el cálculo de la capacidad estructural lograda, se deberán emplear los datos de espesores y materiales 

componentes del pavimento recabados a lo largo de la obra, y valores de deflexiones obtenidos al 

momento de realizar el estudio. La evaluación deflectométrica deberá realizarse al menos sobre la huella 

externa del tramo en estudio. 

Los datos de tránsito a emplear en el cálculo serán los que surjan de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Su presentación es obligatoria a fin de dar por terminada las obras. 

9. OBRAS A EJECUTAR 
La obra objeto de la presente documentación consiste en la repavimentación de la calzada principal y 

banquinas en aquellos sectores donde las mismas se encuentre pavimentadas, cómo también el recalce 

de las banquinas de suelos. Para esto, se ejecutarán carpetas de rodamiento de concreto asfáltico en 

caliente del tipo CAC D R 19 con asfalto tipo AM3, incluyendo sus correspondientes riegos de liga. 

Como tareas previas para la preparación de la superficie a repavimentar, se llevará a cabo el fresado del 

pavimento asfáltico existente, el sellado tipo puente de las fisuras existentes y el bacheo superficial o 

profundo, según corresponda, en los sitios que lo requieran. El bacheo profundo será ejecutado con 

mezcla asfáltica convencional y estabilizado granular con cemento. 

A continuación, se detallan las principales obras previstas para cada uno de los sectores a intervenir: 

Sector N° 1: Km. 0,000 a Km. 5,500 / Km 6,200 a Km 7,200 

a) Bacheo de superficie con concreto asfáltico convencional. 

b) Bacheo profundo con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento por 

debajo de las capas asfálticas. 

c) Fresado en 0,02 m. de espesor promedio, en el ancho de la calzada existente y en aquellos sectores 

donde las banquinas se encuentren pavimentadas. 

d) Sellado de fisuras Tipo Puente con asfalto modificado. 

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 19 AM-3, elaborado 

con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,05 m. de espesor y en todo el ancho de 

la calzada.  

f) Ejecución de una capa de mezcla asfáltica en caliente, tipo CAC D B 19 CA30, elaborado con cemento 

asfáltico convencional, en 0,05 m. de espesor y en aquellos sectores donde las banquinas se encuentren 

pavimentadas. 

g) Terraplén con compactación especial para banquinas como complementación de refuerzo de calzada. 
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Sector N° 2: Km. 5,500 a Km 6,200 

a) Bacheo de superficie con concreto asfáltico convencional. 

b) Bacheo profundo con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento por 

debajo de las capas asfálticas. 

c) Fresado en 0,02 m. de espesor promedio, en todo el ancho de la calzada existente y en aquellos 

sectores donde las banquinas se encuentren pavimentadas. 

d) Sellado de fisuras tipo puente con asfalto modificado. 

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 19 AM-3, 

elaborado con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,05 m. de espesor y en 

todo el ancho de la calzada.  

f) Ejecución de una capa de mezcla asfáltica en caliente, tipo CAC D B 19 CA30, elaborado con cemento 

asfáltico convencional, en 0,05 m. de espesor y en aquellos sectores donde las banquinas se 

encuentren pavimentadas. 

g) Terraplén con compactación especial para banquinas como complementación de refuerzo de calzada. 

Sector N° 3: Km. 7,200 a Km 8,690 / Km 9,000 a Km 11,420 

a) Bacheo de superficie con concreto asfáltico convencional. 

b) Bacheo profundo con concreto asfáltico convencional y con estabilizado granular con cemento por 

debajo de las capas asfálticas. 

c) Fresado en 0,02 m. de espesor promedio y en todo el ancho de la calzada existente. 

d) Sellado de fisuras tipo puente con asfalto modificado. 

e) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 19 AM-3, 

elaborado con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,07 m. de espesor y en 

todo el ancho de la calzada.  

f) Ejecución de una capa de mezcla asfáltica en caliente, tipo CAC D B 19 CA30, elaborado con cemento 

asfáltico convencional, en 0,05 m. de espesor y en aquellos sectores donde las banquinas se 

encuentren pavimentadas. 

g) Terraplén con compactación especial para banquinas como complementación de refuerzo de calzada. 

Sector N° 4: Km. 8,690 a Km 9,000 (a aplicar sobre Puente del Río IV) 

a) Fresado para recambio de carpeta de desgaste en 0,05 m. de espesor promedio y en el ancho 

existente. 

b) Ejecución de Carpeta de rodamiento de concreto asfáltico en caliente, tipo CAC D R 19 AM-3, 

elaborado con cemento asfáltico modificado con polímeros tipo AM-3, en 0,05 m. de espesor y en 

8,30m de ancho mínimo. 

c) Reconstrucción de juntas de dilatación simples en puentes con asfalto modificado, en juntas extremas 

e intermedias del puente 

10. PLAZO DE OBRA 
El plazo de ejecución de la presente obra se establece en TRESCIENTOS (300) días, contados a partir de la 

firma del Acta de Inicio de Obra. 

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 
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11. VISITA A ZONA DE OBRA 
El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar 

conocimiento del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar 

adelante la mencionada visita: 

Nombre: Ing. Pablo Posadaz 

Teléfono: +54 358 401 6790 

Correo Electrónico: pablo.posadaz@cvsa.com.ar 

Dicha visita podrá realizarse hasta setenta y dos (72) horas hábiles antes de la fecha de apertura de las 

ofertas. 

mailto:pablo.posadaz@cvsa.com.ar
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NORMATIVA 

Para la ejecución de esta obra rigen los siguientes Pliegos y Manuales: 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG) de la Dirección Nacional de 

Vialidad (Edición 1998, Anexo I y Anexo II). 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales Asfálticos en Caliente y Semicaliente 

del tipo Densos de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Mezcla Arena Asfalto en Caliente 

y Semicaliente de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Liga con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con 

Emulsiones Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Curado con Emulsiones 

Asfálticas de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 2017. 

• Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y 

Baches con Mezcla Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la Dirección Nacional de 

Vialidad, edición 2017. 

• Manual de Señalamiento Horizontal (Edición 2012) de la Dirección Nacional de 

Vialidad.  

• Manual de Señalamiento Vertical (Edición 2017) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

• Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales de la Dirección Nacional 

de Vialidad, versión 2007 (MEGA II) 

 

ÍTEM 1. PROYECTO EJECUTIVO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de 

referencia al Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de 

licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la 

Dirección Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos 

Nacionales o Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a 

solo juicio del Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de sesenta (60) 

días contados desde la firma del contrato. 

El Proyectos Ejecutivo deberán estar firmado y avalado técnicamente por el Representante 

Técnico. 
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La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista 

de su responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la 

ejecución de las obras y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable 

por las consecuencias derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista. 

B. ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los 

Estudios de Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, 

tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

Corredores Viales S.A. pondrá a disposición del Contratista toda la información o 

documentación que pueda existir en sus archivos, concerniente a los anteproyectos o a las 

zonas en que se ubican éstos, sin que ello releve al Contratista de la obligación de verificarlos. 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo 

de diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la 

documentación para las obras comprendidas en el proyecto. 

CONSIDERACIONES PARA EL DISEÑO DE LAS ESTRUCTURAS DE PAVIMENTO: 

Los refuerzos de pavimento se diseñarán empleando la Guía de Diseño AASHTO 1993. 

Además, se deberán verificar mediante la aplicación de otro método alternativo de 

reconocida utilización en el ámbito vial, en cuyo caso deberá proveerse a la Jefatura de 

Fiscalización del software y la explicación detallada del método y operaciones realizadas. 

Se establecen las siguientes condiciones básicas para el diseño: 

• Período mínimo de diseño: 7 años. 

• El tránsito a considerar será calculado a partir de los datos de tránsito existentes en 

la Dirección Nacional de Vialidad, realizando un análisis de tránsito para cada tramo a 

efectos de determinar la cantidad de ejes equivalentes como ESALs (ejes equivalentes 

de 8,2 ton) en el período de diseño, según los valores usuales de conversión utilizado 

por la Dirección Nacional de Vialidad. La tasa mínima de crecimiento de tránsito a 

utilizar en un principio será de 3%. 

• Pérdida de serviciabilidad a ser prevista en el diseño: 1,7. 

• Confiabilidad R: 85% para las calzadas principales. 

• Desvío general estándar So: 0,49 

INVESTIGACIÓN DE LAS CONDICIONES EXISTENTES: 

La Contratista realizará todos los trabajos que considere necesarios para evaluar el estado y 

capacidad portante del pavimento existente, a fin de determinar el refuerzo a aplicar, según 

los criterios descriptos anteriormente. 

Como mínimo consistirán en: 

• Relevamiento detallado del estado superficial de la calzada. Se procederá al 
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relevamiento completo de la calzada identificando: fisuras, baches y 

desprendimientos (con detalle de ubicación, tipo de fallas del pavimento y 

cuantificación del daño). Se deberá medir, además: Deformación Transversal 

(ahuellamiento) y Deformación longitudinal (rugosidad). 

• Ejecución de mediciones deflectométricas mediante deflectómetro de impacto tipo 

Falling Weight Deflectometer (FWD) o similar. Se deberán realizar a razón de un 

promedio mínimo de diez (10) ensayos por kilómetro.  

• Ejecución de calados de testigos y auscultación de las capas no ligadas subyacentes 

mediante Ensayo con el Penetrómetro Dinámico de Cono (DCP), con una densidad 

suficiente que permita identificar los espesores de las capas y caracterizar 

fehacientemente la estructura existente. 

• Ejecución de calicatas únicamente en puntos representativos del tramo en estudio, 

definidos en base al análisis de los datos obtenidos de las mediciones 

deflectométricas y demás tareas de campaña. En cada calicata se medirán los 

espesores de las capas estructurales, y se extraerá material suficiente para la 

posterior ejecución de ensayos de laboratorio que permitan la caracterización de las 

mismas.  

• Los ensayos que se deberán realizar sobre la totalidad de las muestras obtenidas de 

las calicatas son: Granulometría, Limites de Atterberg, relación densidad-humedad y 

determinación del V.S.R. o determinación del Módulo Resiliente. 

• Toda otra información que pueda ser necesaria para establecer correctamente el 

diagnóstico del porqué de la necesidad de la rehabilitación del pavimento, ya sea 

superficial o estructural. Las mediciones efectuadas y el proceso de cálculo se 

ordenarán en planillas que permitan una clara interpretación de los datos obtenidos, 

expresiones matemáticas e hipótesis consideradas, cálculos realizados y los 

resultados obtenidos. 

• El Contratista será responsable que el estudio de la estructura del Pavimento 

existente y su condición superficial tengan los alcances y profundidad suficientes para 

justificar la solución que se proponga.  

• Relevamiento topográfico en secciones transversales de la zona de camino a 

intervalos de 200 metros como máximo, a efectos de determinar el movimiento de 

suelos.  

Estas tareas se complementarán con el análisis de información de antecedentes existentes y 

el cálculo de parámetros estructurales para la determinación de las obras necesarias. 
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Memoria de Ingeniería. Se elaborará un informe técnico en cual se detallarán como 

mínimo las tareas de auscultación realizadas, los resultados obtenidos y el diagnóstico 

del porqué de la necesidad de la rehabilitación de la calzada. Se incluirá, además, una 

descripción de las metodologías de cálculo y parámetros utilizados, como también el 

dimensionamiento de la solución de rehabilitación propuesta. 

b) Todos los documentos de estudio, planos y planillas que determinan la elección y 

confección del proyecto. 

c) Perfiles Tipo de Pavimento. 

d) Cuantificación y localización de las tareas de preparación de superficie (bacheos, 

sellados de fisuras, fresado, texturizado, etc.). 

e) Plano de Perfiles transversales, indicando el movimiento de suelo necesario como 

complemento del refuerzo de la calzada. 

f) Cómputos Métricos. Los distintos ítems que integrarán los cómputos métricos 

llevarán la denominación que refleje en forma clara y concisa la tarea a ejecutar, y se 

respetará en todos los casos que fuera posible el itemizado propuesto en el presente 

pliego. 

g) Planillas Complementarias que sean necesarias para aclarar los Cómputos Métricos. 

h) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en 

escala conveniente. 

i) En caso de ser necesario, deberán redactarse las Especificaciones Técnicas 

Particulares que no se encuentren contempladas en el presente pliego. Éstas tendrán 

que ser de carácter superador y deberán contar con la aprobación del Comitente. 

j) Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción. El mismo deberá incluir los 

impactos y las medidas de mitigación con sustento en las recomendaciones y 

directrices establecidas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para Obras 

Viales (MEGA II) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Toda la documentación deberá ser presentada al Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras 

de CVSA, en soporte digital, tanto en formato pdf como en los correspondientes archivos 

editables (doc, xls, dwg, etc). 

Una vez aprobada la documentación definitiva, se deberán presentar dos (2) copias en papel, 

debidamente firmada por el Representante Técnico. 

C. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación presentada por la Consultora en la forma y plazos previstos, será evaluada 

en primera instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA 

y luego enviada a la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD para su validación o aprobación final. 
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Se consideran motivos de rechazo directo de los proyectos presentados los siguientes puntos. 

• No contar con los elementos de estudio solicitados en el Pliego de Especificaciones 

Técnicas. 

• No estar claramente determinados los valores o conceptos que definen la estructura 

del refuerzo o su reconstrucción total o parcial. 

• Realizar Especificaciones Técnicas Particulares poco claras, o con incertidumbres tales 

que puedan generar problemas en la obra al momento de su construcción. 

• No realizar las Especificaciones Técnicas Particulares necesarias para la construcción 

clara y concreta de cada ítem. 

• Incompatibilidad entre el proyecto presentado y las especificaciones técnicas. 

D. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma global (Gl), al precio unitario de contrato. 

 

ÍTEM 2. BACHEO CON CONCRETO ASFÁLTICO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para la ejecución de las capas asfálticas para bacheo, rige lo establecido en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Reparación de Depresiones y Baches con Mezcla 

Asfáltica en Caliente y Semicaliente de la D.N.V., Edición 2017, los que quedan 

complementados con lo siguiente: 

 

El apartado 2.3. Mezcla asfáltica en caliente para baches y depresiones queda 

complementado con lo siguiente: 

El tipo de mezcla asfáltica a emplear para la ejecución de bacheos y depresiones, será CAC D 

B 19 CA-30, elaborada con cemento asfáltico convencional tipo CA-30 según Norma IRAM 

6835 y según lo especificado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para 

Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos y/o en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del 

tipo Densos, con aporte de RAP, de la D.N.V., edición 2017. 

 

El apartado 7.3.1.1./8.3.1.1. Demolición queda complementado con lo siguiente: 

Los límites del bache o zona a reparar deben ser marcados con ángulos rectos y en áreas más 

grandes que las zonas con deterioros visibles. 

La demolición del sector del bache o zona a reparar será tal que permita un espesor de 

concreto asfáltico colocado, de acuerdo a lo siguiente: 

a) Bacheo superficial (recambio de espesor parcial de capas asfálticas existentes): Como 

mínimo el espesor de la última capa asfáltica existente, pero nunca menos de seis (6) 

centímetros; hasta encontrar una superficie asfáltica que, a criterio de la Jefatura de 



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”  
CORREDORES VIALES S.A. 
RN N°A005 – Repavimentación entre Km. 0,00 y Km. 11,42 
 
 

 
Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 153432        Página 8 de 42 
 

Fiscalización, se encuentre en un estado lo suficientemente adecuado como para que se 

pueda lograr una buena adherencia entre la capa existente y la restituida. Si fuera necesario 

remover parte del espesor de la siguiente capa asfáltica, deberá asegurarse un espesor 

remanente tal que dicha capa no quede debilitada. De no poder asegurarse dicho espesor, 

deberá removerse la totalidad de esa capa asfáltica. 

b) Bacheo profundo (recambio de capas asfálticas y no asfálticas subyacentes): Se 

deberá rehabilitar el pavimento como mínimo en el espesor total de las capas asfálticas 

existentes. Para tal fin, se ejecutará la siguiente estructura mínima en reemplazo de la 

estructura deteriorada existente: veinte (20) centímetros de espesor total de capas asfálticas 

y cuarenta (40) centímetros de capas no bituminosas según la Especificación Técnica “Bacheo 

con Estabilizado Granular con cemento”. 

 

El apartado 7.3.1.2./8.3.1.2. Preparación de la superficie de apoyo, queda complementado 

con lo siguiente: 

Estando la caja perfectamente conformada, seca y limpia de todo material suelto, se 

procederá a la colocación del riego de liga con emulsión asfáltica. 

Para la determinación de la dotación del riego de liga, se seguirán los siguientes lineamientos, 

dotación del riego de liga, entre 0,25 Kg/m2 y 0,40 Kg/m2 de residuo asfáltico. 

El riego de liga deberá reiterarse con similar dotación, tantas veces como capas de concreto 

asfáltico sean necesarias para completar el espesor asfáltico demandado por la reparación. 

El riego de liga deberá generar una película uniforme de asfalto, tanto en el fondo de la caja 

como en las paredes verticales de la misma. Resulta de fundamental importancia lograr 

adecuada adherencia entre la mezcla nueva que se coloca y la capa asfáltica existente, en 

especial en las paredes verticales: toda fisura o grieta que se genere en este plano vertical de 

contacto, alentará el ingreso de humedad y el desarrollo de desprendimientos de material en 

adyacencias de los bordes. Los bordes serán regados con la emulsión asfáltica en un ancho de 

aproximadamente 3 cm. en todo el perímetro como lo indica la figura siguiente: 

 

                                                                               3 cm. de riego adicional 

               
 

El apartado 7.3.4./8.3.4. Colocación, queda complementado con lo siguiente: 

El concreto asfáltico se colocará en capas uniformes, de espesor colocado no mayor a diez 

(10) cm, debiéndose observar el cumplimiento de las siguientes precauciones: 

a) La temperatura de la mezcla durante la colocación no deberá ser inferior a los 110ºC. 

b) Antes de la colocación de la mezcla se dejará transcurrir el período de tiempo 

 

 

(fondo de caja y paredes 
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necesario para que se evapore el agua de la emulsión (corte de la emulsión). 

c) Tolerancia no superior del 15% entre valores extremos de espesor de una misma 

capa. 

Para la colocación de la última capa asfáltica, se tomarán los siguientes recaudos adicionales: 

Se pondrá especial atención a los bordes y su terminación, adoptando una técnica que 

permita una integración perfecta entre ambos concretos, evitando peladuras, segregaciones 

y/o depresiones. 

La existencia de resaltos resultantes de la ejecución del bacheo, superiores a 5 mm, ameritará 

la ejecución del texturizado para su adecuación y con vistas a minimizar alteraciones sobre la 

rugosidad final de la calzada. 

En el caso de depresiones mayores de 5 mm, y por iguales motivos, deberá considerarse la 

preparación de una nueva caja de no menos de 3 a 4 cm. de espesor para ser rellenada con la 

metodología descripta. 

Resulta fundamental para poder obtener buenos resultados en este aspecto, respetar las 

temperaturas mínimas de colocación y evitar manipulación excesiva de la mezcla previo a la 

compactación. 

MEZCLA ASFÁLTICA PARA BACHEO SUPERFICIAL Y PROFUNDO 

Cuando el bacheo de la calzada involucre el retiro de la totalidad de la mezcla asfáltica y la 

sustitución de las capas no ligadas subyacentes, el bacheo asumirá el carácter de “profundo”, 

caso contrario, es decir cuando se trate de reposición de sólo capas asfálticas, será 

“superficial”; esta denominación indicará, por tanto, el tipo de ítem de mezcla asfáltica de 

bacheo a considerar: “Bacheo con concreto asfáltico superficial” o “Bacheo con concreto 

asfáltico profundo”. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de las capas asfálticas consideradas en el presente documento se mide en 

toneladas (Tn) ejecutadas. 

A la cantidad resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades. 

La unidad de medida contempla la provisión de materiales y equipos, mano de obra, 

elaboración, transporte, desvíos de obras, colocación y compactación de la mezcla asfáltica. 

Es decir, los trabajos contemplados dentro de la unidad de medida son los siguientes: 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets a incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 
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• Los procesos involucrados en la demolición de las capas dañadas a reparar y la 

correcta disposición de los materiales provenientes de la demolición. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

• No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 3. BACHEO PROFUNDO CON ESTABILIZADO GRANULAR CON 
CEMENTO 

A. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la sustitución del material de calzada defectuoso en los sectores cuyo 

paquete estructural se encuentre deteriorado y/o degradado, que exhiban pérdida de 

capacidad portante, fisuración ramificada, hundimiento y/o desplazamientos de la mezcla 

asfáltica que hagan presuponer una falla de las capas en profundidad, más allá de las asfálticas 

e involucrando las capas subyacentes, por exceso de humedad o un estado de manifiesta 

inestabilidad. Cabe destacar que la descripción se realiza sobre tipos de fallas localizadas, 

puntuales; en porcentajes de superficie afectados, acotados en longitud. 

Comprende la delimitación en superficie y en profundidad de los sectores objeto de la 

intervención. 

Se entiende como Bacheo Profundo a toda intervención donde deba alcanzarse, además de 

las capas asfálticas, también las capas subyacentes (granulares, de suelos y/o suelos tratados). 

Estará a cargo del Contratista la totalidad de los costos relativos a las auscultaciones, ensayos, 

etc., que sean necesarios para determinar tanto en superficie como en profundidad, cada 

sector que se estime a sanear. 

B. EQUIPOS 

Se dispondrá de los siguientes equipos mínimos necesarios para ejecutar esta tarea: 

• Fresadora con un ancho de corte del orden de los 100 cm. 

• Compresor con lanza para limpieza mediante aire comprimido y martillo neumático. 

• Equipos de compactación aptos para densificar mezclas asfálticas y capas granulares, 

autopropulsados y manuales. Las dimensiones y pesos de estos equipos estarán 

acordes a la tarea encomendada, considerándose como ideal los rodillos combinados 

(neumático/liso) de pequeñas dimensiones. Se complementará con equipos 

neumáticos de impacto para operar en sectores donde, por sus dimensiones, los 
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rodillos no puedan actuar. 

• Equipos de distribución de materiales asfálticos para el riego de emulsiones. 

• Herramientas menores. 

Todos los elementos deberán ser provistos en número suficiente para completar los trabajos 

en el plazo previsto. 

Para la auscultación en profundidad de las capas no ligadas subyacentes a las capas asfálticas 

se empleará el Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P.). 

C. MEZCLAS A UTILIZAR 

Las mezclas a utilizar para reponer las capas no asfálticas serán: 

• Estabilizado Granular apto, con o sin aporte de RAP, que cumpla con lo establecido 

en la SECCIÓN C-II BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PÉTREOS Y SUELOS, del PETG 

D.N.V., Edic. 1998. Esta mezcla será adicionada con cemento Portland, en cantidad 

que permita cumplir las exigencias especificadas. 

El contenido de cemento a incorporar en la base será de tres por ciento (3%) referido 

al peso seco de los materiales que forman el estabilizado granular (sin el cemento), 

siempre y cuando pueda alcanzarse una resistencia a la compresión simple a 7 días 

de curado húmedo de 30 Kg. /cm2, sin superar los 35 Kg. /cm2, en cuyo caso podrá 

incorporarse una cantidad menor de cemento. 

• Dado los volúmenes previstos para el bacheo profundo, se admitirá la reposición de 

las capas del bache abierto mediante mezclas asfálticas. Estas serán colocadas en 

capas sucesivas de no más de 10 cm de espesor hasta completar todo el espesor del 

bache (tipo “full depth”). Para la mezcla asfáltica a emplear y su colocación, rige lo 

establecido al respecto por la Especificación Técnica correspondiente, BACHEO CON 

MEZCLA BITUMINOSA. 

La primera capa asfáltica que se coloque en el fondo del bache abierto, será 

compactada suficientemente, sin ser exigibles las condiciones de densificación 

especificadas, las cuales sí serán de pleno cumplimiento para las demás capas 

bituminosas que se coloquen posteriormente por encima en el bache, actuando esta 

primera capa como superficie de apoyo. 

D. PROCEDIMIENTO CONSTRUCTIVO 

Identificación y delimitación de los baches 

El Contratista, en conjunto con la Jefatura de Fiscalización, procederá a delimitar los sectores 

a bachear, fijando las dimensiones de los mismos e indicando con pintura en la calzada, el 

perímetro de cada uno de ellos. 

El bache profundo quedará identificado a partir de la existencia en superficie de deformación 

localizada, hundimiento puntual, afectando una superficie acotada de la calzada, con pérdida 

del gálibo excesiva en el sector afectado. El deterioro localizado podrá presentarse o no, 
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acompañado con fisuras de cualquier índole. La identificación se realizará mediante 

apreciación visual, siendo de ayuda también con este fin, la utilización de la regla de 1,20 m. 

de longitud. 

Así reconocido el sector, se demarcará su extensión en superficie, adoptando una longitud 

igual a la longitud que observa deformación evidente más un metro (+1,00 m) hacia adelante 

y hacia atrás, respectivamente, en ambos extremos del sector que se observan los deterioros.  

Apertura, retiro del material y conformación de la caja 

Cuando se trate de bacheo profundo, se efectuará el recambio, de las mezclas asfálticas en 

un espesor de, como mínimo, 0,20 m. para advertir sobre el estado de las capas asfálticas 

descubiertas luego de su debida limpieza mediante aire a presión. Advertida la existencia de 

segregaciones, fisuras, mezcla poco compacta e incluso posibilidad de desprendimientos, se 

avanzará con el retiro del espesor asfáltico remanente, es decir hasta alcanzar el nivel de la 

base, ubicada debajo. 

Se procede luego a constatar el estado de la superficie de apoyo (emergente, debajo de las 

capas asfálticas retiradas) mediante el Penetrómetro Dinámico de Cono (D.C.P) y, definir la 

necesidad o no de proseguir con el saneamiento, su profundidad de excavación y reemplazo 

de las capas no asfálticas (de suelos, en este caso) que pudiesen presentarse debajo, 

deterioradas. 

Para ello, sobre la superficie de apoyo de la base expuesta, los valores de penetración DN 

(mm/golpe), máximos aceptables en función de la profundidad, serán los siguientes: 

PROFUNDIDAD (*) MATERIAL DN máximo admitido 

Primeros 0,20 m. Suelo granular 5 mm. / golpe 

Siguientes 0,20 m. Suelo granular 10 mm. / golpe 

Posteriores 0,20 m. Suelo 15 mm. / golpe 

(*): La profundidad se determinará desde el nivel superior de la base descubierta,    hacia abajo 

DN MÁXIMO ADMITIDO PARA SUPERFICIE DE APOYO, BACHEO PROFUNDO EN CALZADA 

 

El número DN se determina mediante el empleo del D.C.P. (Penetrómetro Dinámico de Cono) 

y resulta igual al cociente entre la profundidad atravesada (expresada en milímetros) y el 

número de golpes aplicados. 

Serán objeto de bacheo con las mezclas especificadas, toda capa de la superficie de apoyo 

que no alcance a cumplir con la exigencia antes mencionada. 

La auscultación con el D.C.P. dentro del bache abierto, será como mínimo hasta los 0,60 m de 

profundidad, contados a partir del nivel superior de la base granular. Las determinaciones con 

el D.C.P. se realizarán en una cantidad representativa, función de la dimensión de cada bache. 

Se efectuará no menos de un ensayo D.C.P. cada 8 m2. 

El material removido y no reutilizado, se colocará sobre camión y se retirará de la zona de 

trabajo al sitio determinado por la Jefatura de Fiscalización. En todos los casos, la caja de 
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bacheo deberá presentar, previo a la colocación de las capas, una superficie limpia y seca. 

Geometría y tratamiento de la caja a reconstruir 

Con respecto a la geometría, contemplará una uniformidad de espesor con una diferencia no 

mayor del 15% entre valores extremos y una adecuada lisura superficial. 

A los efectos de evitar que el bache tenga paredes verticales en toda su profundidad, se debe 

producir un escalonamiento de 0,15 m. a 0,20 m., entre las capas asfálticas y la capa no ligada 

de la base, según muestra la siguiente figura. 

 

BACHEO PROFUNDO 

ESCALONAMIENTO CONSTRUCTIVO ENTRE CAPA ASFÁLTICA Y BASE NO BITUMINOSA 

 

Colocación y compactación de las capas componentes del bacheo 

Con la caja perfectamente conformada se colocará/n la/s mezcla/s en el espesor necesario 

para restaurar todo el espesor de material no asfáltico removido. 

Se procederá mediante la colocación de capas de espesor uniforme, de no más de 0,20 m. de 

espesor si se trata de estabilizado granular con cemento, o de 0,10 m. si se optara por reponer 

mediante capas de mezcla asfáltica (tipo “full depth”). 

Concluida la compactación y verificada la variación de espesores en las capas no superior al 

15%, se procederá, en el caso de la capa de estabilizado granular con cemento, al sellado de 

la superficie mediante riego de curado con emulsión asfáltica. 

Para la determinación de la dotación y la metodología de ejecución del riego de curado, se 

seguirán los lineamientos establecidos en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

para Riegos de Curado con Emulsiones Asfálticas, de la D.N.V., Edición 2017, debiendo 

respetar la dotación mínima allí establecida, es decir, no inferior a los 0,30 Kg/m2 de residuo 

asfáltico. 

Sobre la superficie así regada, se completará el bacheo mediante la colocación de la mezcla 

asfáltica, según lo establecido al respecto por la Especificación Técnica Particular 

correspondiente. 

E. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

Verificación del procedimiento indicado 

Se deberán cumplimentar las condiciones y exigencias establecidas en la presente 

especificación y las que indica el PETG D.N.V., Edición 1998 respecto de la ejecución y 
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reparación de capas no bituminosas. 

A tal efecto se llevarán a cabo inspecciones regulares por cuenta de la Jefatura de 

Fiscalización, durante las cuales se verificarán las etapas constructivas. Asimismo, se harán 

constataciones sobre bacheos ya ejecutados, en cuanto a la compactación y uniformidad de 

las capas, materiales componentes, etc. 

Compactación 

Para las mezclas para reposición de capas no asfálticas (de estabilizado granular/suelos), se 

deberá cumplir con las exigencias de compactación, respectivamente establecidas según el 

apartado C. MEZCLAS A UTILIZAR, de la presente especificación, con referencia a lo indicado 

por el PETG D.N.V., Edic. 1998. 

Los ensayos para constatación con el D.C.P. se realizarán complementariamente, verificando 

la exigencia DN < 5 mm/g para la capa de estabilizado granular con cemento construida, 

mediante comprobaciones en cantidad acorde que resulte suficientemente representativa en 

función de la superficie de cada bacheo que se evalúa y a razón de, no menos, de un ensayo 

D.C.P. cada 8 m2. 

Resistencia a compresión 

La Resistencia a Compresión (R.C.) inconfinada, se realizará sobre probetas moldeadas con 

una energía de compactación igual a la del ensayo AASHTO T-180. Se ensayarán luego de un 

curado de 7 días en ambiente húmedo. El valor de Resistencia a Compresión (R.C.) inconfinada 

no deberá superar los 35 Kg/cm2, ni ubicarse por debajo de los 30 Kg. /cm2. 

F.  MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Las tareas involucradas en la presente especificación se medirán en metros cúbicos (m3) de 

estabilizado granular con cemento colocado, en su posición definitiva y en su estado de 

compactación final alcanzada. 

La cantidad se obtendrá multiplicando la superficie del bache por el respectivo espesor de la 

capa intervenida. 

Dentro de la cantidad medida quedan contempladas la provisión, carga, transporte, descarga, 

distribución y compactación de los materiales del estabilizado granular, incluido el cemento 

Portland y el agua de mezclado, y por toda otra operación y equipo necesario para completar 

la construcción del trabajo en la forma especificada. 

La reposición de las capas no bituminosas del bache mediante la alternativa de capas 

asfálticas (tipo “full depth”), se medirá en metros cúbicos (m3) de concreto asfáltico colocado 

según lo especificado y luego asignado al ítem: Estabilizado granular con cemento para 

bacheo profundo. 

Cuando el bacheo de la calzada involucre el retiro de la totalidad de la mezcla asfáltica y la 

sustitución de las capas no ligadas subyacentes, el bacheo asumirá el carácter de “profundo”, 

caso contrario, es decir cuando se trate de reposición de sólo capas asfálticas, será 
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“superficial”; esta denominación indicará, por tanto, el tipo de ítem de mezcla asfáltica de 

bacheo a considerar: “Bacheo con concreto asfáltico superficial” o “Bacheo con concreto 

asfáltico profundo”. 

 

ÍTEM 4. FRESADO DE CONCRETO ASFÁLTICO 

A. DESCRIPCIÓN 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección D.XII “FRESADO DEL PAVIMENTO 

BITUMINOSO EXISTENTE”, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, 

edición 1998, complementado con lo siguiente. 

 

El título D.XII 6 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

La determinación tanto del espesor (o cota) y ancho de fresado de la capa, se deben verificar 

en perfiles transversales cada cien metros (100 m). 

La determinación del espesor o cota se debe realizar con una regla milimetrada. Cualquier 

otro método de medición propuesto por el CONTRATISTA queda sujeto a la aprobación de la 

Jefatura de Fiscalización. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El fresado y retiro del pavimento flexible existente se medirá por metro cuadrado (m2), 

definido por la Jefatura de Fiscalización según lo especificado en la presente. 

No se medirán excesos ocasionados por el trabajo del equipo o maquinaria ocupado. 

El precio unitario de contrato será compensación total por las tareas de: fresado y retiro del 

pavimento flexible, transporte de RAP, mano de obra, equipos y herramientas, combustibles 

y lubricantes, y todo otro costo necesario para la correcta ejecución de las tareas de acuerdo 

a esta especificación y no pagado en otro ítem del contrato. 

 

ÍTEM 5. SELLADO DE FISURAS TIPO PUENTE 

A. DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consistirá en el sellado de las grietas y fisuras existentes en la superficie del 

pavimento, a fin de evitar el ingreso de agua a la estructura. El sellado se realizará en caliente 

siguiendo la técnica del sellado tipo puente con asfaltos modificados con polímeros. 

A los efectos de asegurar la adherencia del material de sellado a los bordes de las juntas, 

grietas y fisuras, se procederá a una preparación adecuada de las mismas. 

B. MATERIALES 

El sellado de las juntas, grietas y fisuras se efectuará con una mezcla de asfalto modificado 

con polímeros, tal que el mismo cumpla con las siguientes especificaciones: 
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A tal fin se tomarán muestras (mínimo tres (3)) del material a utilizar y cada vez que ingrese 

material a obra, realizándose los ensayos de comprobación de la calidad de los mismos. Los 

costos emergentes de estos ensayos serán por cuenta del Contratista. 

La elección adecuada del tipo de sellador dependerá de un análisis del entorno. A tal fin el 

Contratista propondrá el tipo de sellador y previo al uso, someterá a aprobación de la Jefatura 

de Fiscalización.  

Previo a la aplicación del material de sellado se pintará la superficie con emulsión asfáltica 

con polímeros. 

C. EJECUCIÓN 

Previo a la ejecución del sellado propiamente dicho se debe proceder a la preparación de 

la superficie de modo de dejarla apta para la aplicación del material sellador, debiendo 

quedar limpia, seca, con la adecuada temperatura y libre de fragmentos débilmente 

adheridos a los bordes de la fisura. 

Se calentarán previamente los bordes y las partes más superficiales de las fisuras y, en 

todos los casos, se limpiarán las fisuras y los bordes de las mismas con aire caliente a 

presión de modo de dejar una superficie limpia que asegure la adherencia del material de 

sellado.  

El producto de sellado deberá ser de tales características que permanezca adherido al 

material del pavimento.  

Deben utilizarse asfaltos modificados con polímeros de alta recuperación elástica.  

La superficie de las grietas y fisuras, limpia, seca y libre de polvo se sellará con el material 

Características Unidad Tipo SA-30 Tipo SA-40 Tipo SA-50 Tipo SA-60 Método de ensayo

ASTM D5329

ASTM D5329

IRAM 6837

IRAM-IAP                  

A 6555

IRAM 6576 Y ASTM 

D217

IRAM 6380

ASTM D5329

A informar por el fabricante de cada partida

35 40 50 55

- - - Cumple

Cumple Cumple Cumple Cumple

60 80 90 90

35-50 35-55 35-50 60-80

230 230 230 230

INDICADO POR EL FABRICANTE

80 85 105 95 IRAM 115

Viscosidad dinámica 

a 170 ºC - 

Rotacional

ºC

ºC

ºC

0,1 mm

%

a -7 ºC

a -15 ºC

%

mPas

Penetración (25º C, 

150 g, 5s)

Recuperación 

elástica torsional 

(total) a 25 º C 

Mínimo

Ensayo de 

adherencia

Ensayo de 

adherencia

Temperatura de 

aplicación

Punto de 

ablandamiento 

(anillo - esfera) 

Punto de 

inflamación 

(Cleveland - Vaso 

abierto) Mínimo

Resilencia - Mínimo
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asfáltico.  

En las grietas y fisuras, el material de sellado se aplicará en un ancho mínimo para asegurar 

que queden estancas. Todas estas operaciones se efectuarán con prolijidad de modo de no 

colocar exceso de material; los que deberán ser eliminados. La Jefatura de Fiscalización 

verificará que las superficies se encuentren secas, limpias, libres de polvo o cualquier otra 

sustancia que perjudique la adherencia del material antes de aplicar el sellado. 

D. LIBRADO AL TRÁNSITO 

Los sectores reparados serán librados al tránsito una vez terminados los trabajos y 

transcurrido el tiempo necesario para que no se observe adherencia entre los neumáticos 

y el material asfáltico. 

E. CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN 

La terminación superficial permitirá una correcta identificación con las superficies 

adyacentes existentes y la adherencia del material será continua. 

El no cumplimiento de cualquiera de las condiciones impuestas en la presente 

Especificación Técnica significará no admitir las labores realizadas y el Contratista 

procederá a retirar el material colocado, volviendo nuevamente a realizar las tareas 

F. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será por metro lineal (m) de longitud de fisura sellada. 

El pago de este ítem será compensación total por la limpieza de la fisura a sellar, la 

provisión, carga, transporte, descarga, acopio y colocación de los materiales, la señalización 

y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos y por todo otro trabajo, 

mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del 

ítem según lo especificado. 

 

ÍTEM 6. CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO 
MODIFICADO, CAC D R 19 AM-3 

Para la ejecución de la capa de concreto asfáltico indicada en los Perfiles Tipo de Pavimento, 

como: CAC D R 19 AM-3, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para Concretos Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, de la D.N.V., 

Edición 2017, los que quedan complementados con lo siguiente: 

 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación 

por Tránsito T1, según la Tabla Nº2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.4.2. Ligante asfáltico modificado, se complementa con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para los concretos asfálticos CAC D R 19 AM-3, será cemento 

asfáltico modificado tipo AM3, según Norma IRAM 6596. 
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El apartado 6.2. Husos granulométricos queda complementado con lo siguiente: 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de 

agregados (incluido el filler de aporte), según el tipo de esqueleto granular que corresponda, 

deberá estar comprendida dentro de los husos granulométricos de las mezclas asfálticas 

establecidos en Tabla Nº 11, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos 

Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, de la D.N.V., Edición 2017. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D R 19 AM-3, serán diseñadas según establece la Tabla Nº 12 - 

REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T1 y tipo de capa Rodamiento. 

 

Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La unidad de medida es la Tonelada (Tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de 

medida la provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, 

colocación y compactación, desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica 

correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets a incorporar.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.  

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado.  

• No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas 

en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 
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ÍTEM 7. CONCRETO ASFÁLTICO ELABORADO CON CEMENTO ASFÁLTICO 
CONVENCIONAL, CAC D B 19 CA-30 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, 

edición 2017, los que quedan complementados con lo siguiente: 

 

El título 3. NIVEL DE SOLICITACIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para banquinas, se seguirán los requisitos para 

Clasificación por Tránsito T3, según la Tabla Nº 2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

 

El apartado 5.4.1. Ligante asfáltico convencional, queda complementado con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para los concretos asfálticos tipo: CAC D B 19 CA-30, será: cemento 

asfáltico convencional tipo CA-30, según Norma IRAM 6835. 

El apartado 6.2. Husos granulométricos queda complementado con lo siguiente: 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de 

agregados (incluido el filler de aporte), según el tipo de esqueleto granular que corresponda, 

deberá estar comprendida dentro de los husos granulométricos de las mezclas asfálticas 

establecidos en Tabla Nº 11, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para Concretos 

Asfálticos en Caliente y Semicaliente del tipo Densos, de la D.N.V., Edición 2017. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D B 19 CA30 serán diseñadas según establece la Tabla Nº 12 - 

REQUISITOS DE DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T3 y tipo de capa Base. 

 

Los títulos 13. MEDICIÓN y 14. FORMA DE PAGO, quedan reemplazados con lo siguiente: 

La unidad de medida es la Tonelada (Tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de 

medida la provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, 

colocación y compactación, desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica 

correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir, dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas: 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros 

materiales en pellets a incorporar.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte.  

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 

compactación de la mezcla asfáltica.  
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• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor por corrección de mermas en capas 

subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

 

ÍTEM 8. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA 

A. DESCRIPCIÓN 

Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica 

o una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o 

tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas 

ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles 

tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 

Para la ejecución de esta tarea, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, de la DNV, edición 2017, con las 

siguientes complementariedades: 

 

El apartado 4.1.2 Emulsión asfáltica modificada queda complementado con lo siguiente: 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1m y se debe encuadrar dentro de la 

Norma IRAM 6698. 

El apartado 5.1.1 Dotación del riego de liga queda complementado con lo siguiente: 

La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites de la Tabla N° 4 del 

Pliego de especificaciones Técnicas para Riegos de Liga, y no ser inferior al indicado en los 

perfiles tipo de pavimento. 

No obstante lo anterior, la Jefatura de Fiscalización puede modificar la dotación del riego de 

liga en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de 

Prueba. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será por metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto 

entre la longitud de cada capa regada, por el ancho establecido para la misma. Al área 

resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir.  

• La provisión y distribución del riego de liga correspondiente.  
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• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las 

emulsiones asfálticas.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ÍTEM 9. RIEGO DE LIGA CON EMULSIÓN ASFÁLTICA CONVENCIONAL 

A. DESCRIPCIÓN 

Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica 

o una capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o 

tratamiento asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas 

ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles 

tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 

Para la ejecución de esta tarea, rige lo establecido en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Generales para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas, de la DNV, edición 2017, con las 

siguientes complementariedades: 

 

El apartado 4.1.1 Emulsión asfáltica convencional queda complementado con lo siguiente: 

La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1 y se debe encuadrar dentro de la 

Norma IRAM 6691. 

El apartado 5.1.1 Dotación del riego de liga queda complementado con lo siguiente: 

La dotación del riego de liga debe estar comprendida dentro de los límites de la Tabla N° 4 del 

Pliego de especificaciones Técnicas para Riegos de Liga, y no ser inferior al indicado en los 

perfiles tipo de pavimento. 

No obstante lo anterior, la Jefatura de Fiscalización puede modificar la dotación del riego de 

liga en función de los resultados y observaciones realizadas en la ejecución del Tramo de 

Prueba. 
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B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La medición será por metros cuadrados (m2) ejecutados. Los valores surgen del producto 

entre la longitud de cada capa regada, por el ancho establecido para la misma. Al área 

resultante se le debe aplicar, si los hubiese, los descuentos por penalidades y bonos 

adicionales; estos son acumulativos. 

Estos precios son compensación total por las siguientes tareas: 

• Barrido, soplado y humectación de la superficie a recubrir.  

• La provisión y distribución del riego de liga correspondiente.  

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas.  

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga y distribución de las 

emulsiones asfálticas.  

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos.  

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado.  

No se abonan los sobreanchos ni aumentos de las dotaciones respecto de las especificadas. 

 

ÍTEM 10. RECONSTRUCCIÓN DE JUNTAS SIMPLES EN PUENTES 

A. DESCRIPCIÓN 

La presente especificación técnica es de aplicación para juntas simple de puentes de 

hormigón, en donde se respeten las restricciones establecidas en la Tabla N°1. 

Tabla Nº1 – RESTRICCIONES 

Ensayo Exigencia 

Máximos movimientos horizontales admisibles ± 25 mm 

Máximos movimientos verticales admisibles ± 5 mm 

Ancho mínimo de junta 0,30 m 

Ancho máximo de junta 0,70 m 

Espesor mínimo de junta 0,06 m 

Espesor máximo de junta 0,20 m 

Gradiente vertical máxima 4% 

Oblicuidad máxima de la junta, respecto al eje 
longitudinal 

45º 

 
B. REQUISITOS DE LOS MATERIALES 

AGREGADOS 

La Jefatura de Fiscalización puede exigir propiedades, requisitos y/o ensayos adicionales 

cuando se vayan a emplear agregados cuya naturaleza, procedencia o estado físico-químico 

así lo requieran. 

Características generales 

Los requisitos generales que deben cumplir los agregados para el aprovisionamiento y acopio 
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son los que se establecen en la Tabla Nº 2. 

Tabla N°2 – REQUISITOS PARA EL APROVISIONAMIENTO Y ACOPIO DE AGREGADOS 

Característica Requisitos 

Procedencia 

Los agregados deben ser de origen natural, y deben cumplir las exigencias 
establecidas en la presente especificación técnica. Los agregados deben tener 
trazabilidad, debe llevarse un registro de la procedencia de los mismos.  

Deben provenir de rocas sanas y no deben ser susceptibles de ningún tipo de 
meteorización o alteración físico-química. 

Reactividad 

Los agregados a emplear no deben contener sustancias que afecten la 
resistencia y durabilidad del hormigón, del asfalto o que ataquen al acero, en 
cantidades mayores a las establecidas en la presente especificación. 
Tampoco deben dar origen, con el agua, a disoluciones que causen daños a 
estructuras u otras capas del paquete estructural o contaminar corrientes de 
agua. 

Acopios 

Los agregados se deben producir o suministrar en fracciones granulométricas 
diferenciadas. 

Cada fracción del agregado se debe acopiar separada de las demás, para 
evitar contaminaciones. Los acopios se deben disponer preferiblemente 
sobre zonas consolidadas o pavimentadas para evitar la contaminación con 
suelo. Si se dispusieran sobre el terreno natural, no se deben utilizar los 
quince centímetros (15 cm) inferiores. 

Cuando se detecten anomalías en la producción o suministro de los 
agregados, estas partidas se deben acopiar por separado hasta confirmar su 
aceptabilidad. Esta misma medida se debe aplicar cuando esté pendiente de 
autorización el cambio de procedencia de un agregado, lo cual obliga al 
estudio de una nueva Dotación de Obra. 

Los acopios deben estar limpios, exentos de terrones de arcilla, materia 
vegetal u otras materias extrañas que puedan afectar la durabilidad de la 
junta. 

No se permite el uso de agregados que provengan de acopios congelados, o 
que contengan hielo. 

 

Agregado grueso 

Definición de agregado grueso 

Se define como agregado grueso, la parte del agregado total retenida en el tamiz 4,75 mm 

según Norma IRAM 1501. 

Requisitos del agregado grueso 

Los requisitos a cumplir por los agregados gruesos se establecen en la Tabla Nº 3. 

El agregado grueso es por lo general de una única procedencia y naturaleza. En el caso de 

que se empleen agregados de distinta procedencia, cada una de ellas debe cumplir 

individualmente las prescripciones establecidas en la Tabla Nº 3. 

Los agregados gruesos a emplear en la construcción de capas de rodamiento, no deben 

provenir de canteras de naturaleza caliza. 
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Tabla Nº 3 - REQUISITOS DE LOS AGREGADOS GRUESOS 

Ensayo Norma Exigencia 

Elongación 
IRAM 1687-

2 
Determinación obligatoria. 

Índice de lajas 
IRAM 1687-

1 
≤ 25. 

Coeficiente de 
desgaste “Los 
Ángeles” (1) 

IRAM 1532 ≤ 25. 

Polvo adherido IRAM 1883 ≤ 1,5 %. 

Granulometría 
IRAM 1505 

IRAM 1501 
Debe ser tal que permita cumplir con la granulometría establecida 

para la Dotación de Obra. 

LIGANTE ASFÁLTICO 

El ligante asfáltico a emplear debe verificar los requisitos establecidos para los ligantes 

asfálticos del tipo SA30, y se debe encuadrar dentro de la Norma IRAM 6838. 

EMULSIÓN ASFÁLTICA PARA LIGA 

La emulsión asfáltica a emplear debe verificar los requisitos establecidos para las 

emulsiones asfálticas del tipo CRR-0m/CRR-1m y se debe encuadrar dentro de la Norma 

IRAM 6698. 

ADITIVOS U OTROS MATERIALES 

En el caso de incorporación de aditivos, u otros materiales, con el objeto de alcanzar una 

mejora de alguna característica de los materiales o del proceso productivo, se debe 

verificar que, además de dotar de las propiedades adicionales que se pretende, cumple 

todos los requisitos establecidos en el presente documento. 

El Contratista, puede proponer el uso de él o los aditivos, u otros materiales que pueden 

utilizarse, estableciendo los requisitos que tienen que cumplir como así también los 

métodos de incorporación, dosificación y dispersión homogénea. Previo al empleo de los 

mismos en la elaboración, la Jefatura de Fiscalización debe aprobar la propuesta 

presentada. 

Los aditivos deben ser conservados en sus envases originales herméticamente cerrados. El 

acopio se debe realizar al reparo del sol y de las bajas temperaturas, y preferiblemente bajo 

techo, separando e identificando cada marca, tipo, fecha de recepción y fecha de 

vencimiento. 

RELLENOS PREMOLDEADOS PARA JUNTAS 

Las dimensiones del material de relleno premoldeado para las juntas deben verificar las 

siguientes premisas: 

• Ancho > 1,2 de “a” 

• Alto < 1,4 de “a” 

Dónde: 

“a”: distancia entre caras de las losas, según el Punto I. Anexo. Detalle de junta terminada. 
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El Contratista debe proponer los materiales a utilizar a este efecto, dentro de los que a 

continuación se enumeran: 

• Relleno de espuma polimérica: debe estar constituido por espuma polimérica, que 

cumpla con la Norma ASTM D 5249. 

• Relleno de madera compresible: debe estar constituido por madera blanda 

fácilmente compresible densidad no mayor de 400 kg/m3, que cumpla con la 

Norma AASHTO T42 o ASTM D 545. La madera debe estar previamente tratada. 

• Relleno premoldeado fibrobituminoso: debe consistir en fajas premoldeadas 

constituidas por fibras de naturaleza celular e imputrescibles, impregnadas 

uniformemente con betún en cantidades adecuadas para ligarlas y cumplir con los 

requisitos de la Norma ASTM D 1751. 

• Relleno premoldeado de policloropreno: este relleno, como así también el 

adhesivo, debe cumplir con todos los requisitos exigidos por la Normas IRAM 

113.083-70 y la Norma IRAM 113.084-71. 

El Contratista es responsable de ejecutar los correspondientes ensayos que avalen la 

calidad de los mismos. El tipo de material a emplear y su forma de empleo deben estar 

aprobado por la Jefatura de Fiscalización previo a su uso. 

PLACA METÁLICA 

La placa metálica debe ser de acero galvanizado. 

Debe tener la geometría necesaria para resistir los esfuerzos de tránsito, en ningún caso el 

espesor puede resultar inferior a seis milímetros (<6 mm). 

El ancho de la placa metálica nunca debe ser inferior a doscientos milímetros (200 mm), ni 

superior al noventa por ciento (90 %) del ancho de la junta a ejecutar. 

C. PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

GRANULOMETRÍA 

Huso granulométrico 

La granulometría resultante de la mezcla o composición de las diferentes fracciones de 

agregados, debe estar comprendida dentro de alguno los límites establecidos en alguno de 

los husos granulométricos (Huso I y Huso II) definidos en la Tabla N° 4. 

Tabla N°4 – HUSO GRANULOMÉTRICO 

Tamices 
Porcentaje en peso que pasa 

Huso I Huso II Huso III(1) 

25 mm (1”) 100 --- --- 

19 mm (¾”) 90-100 100 --- 

12,7 mm (1/2”) --- 90-100 --- 

9,5 mm (3/8”) 0-20 --- 100 

4,75 mm (N° 4) --- 0-15 0-60 
(1) Huso granulométrico para ser usado exclusivamente en el riego de terminación, según lo detallado en 

el Punto Ejecución de las obras. Proceso. 
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PRESENTACIÓN DE LOS MATERIALES A EMPLEAR 

La ejecución regular de la junta no se debe iniciar hasta que la Jefatura de Fiscalización haya 

aprobado el Informe de Materiales a Emplear. 

Los materiales detallados en el Informe de Materiales a Emplear deben utilizarse durante 

todo el proceso constructivo de la obra, siempre que se mantengan las características y el 

origen de los mismos. Toda vez que cambie alguno de los materiales, o se excedan sus 

tolerancias de calidad, se debe presentar un nuevo Informe de Materiales a Emplear y el 

mismo debe ser sometido a consideración de la Jefatura de Fiscalización para su nueva 

aprobación, siguiendo los lineamientos del presente Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares. Por lo tanto, debe excluirse el concepto de “Informe de Materiales a Emplear 

único e inamovible”. 

El Informe de Materiales a Emplear debe incluir, como mínimo, los requerimientos 

establecidos en la Tabla N°5. 

Tabla N°5 – REQUISITOS QUE DEBE REUNIR EL INFORME DE MATERIALES A EMPLEAR 

Parámetro Información que debe ser consignada 

Agregados 

Identificación, características, granulometrías y proporción de cada fracción del 
agregado. 

Granulometría de los agregados combinados. 

Ensayos realizados sobre el agregado grueso, como mínimo todos los 
contemplados en la Tabla N°3. 

Ligante asfáltico 
y/o aditivos 

Identificación, características, hoja técnica del producto y hoja de seguridad del 
ligante asfáltico. 

Cuando se empleen aditivos, debe indicarse su denominación, características, 
ensayos y proporción empleada respecto de la masa del ligante asfáltico. 

Temperatura del 
ligante asfáltico 

Debe indicarse la temperatura máxima y mínima del ligante asfáltico para su 
colocación. Para ello, se puede considerar los valores recomendados por el 

proveedor del ligante asfáltico empleado. 

Temperatura de 
los agregados 

Debe indicarse la temperatura máxima y mínima de los agregados, al entrar en 
contacto con el ligante asfáltico. Para ello, se puede considerar los valores 

recomendados por el proveedor del ligante asfáltico empleado. 

 

D. REQUERIMIENTOS CONSTRUCTIVOS 

CONSIDERACIONES GENERALES 

Cuando sea necesario aplicar un producto antiadherente o de limpieza sobre los equipos, 

éste debe ser, en general, una solución jabonosa, un agente tensoactivo u otros productos 

de verificada experiencia, que garanticen que no son perjudiciales para la mezcla 

bituminosa ni para el medioambiente, debiendo ser aprobados por la Jefatura de 

Fiscalización. No se permite, a excepción de autorización de la Jefatura de Fiscalización, el 

empleo de productos derivados de la destilación del petróleo. 

No se puede utilizar en la ejecución regular ningún equipo que no haya sido previamente 

aprobado por la Jefatura de Fiscalización. 
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EQUIPOS DE OBRA 

Equipos para el aserrado 

Los equipos para el aserrado deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 6. 

Tabla N°6 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE ASERRADO 

Característica Requisitos 

Cantidad 

Se debe contar con el número de equipos de aserrado, en perfecto estado de 
funcionamiento, que permita aserrar según las dimensiones requeridas en las, 
siguiendo el ritmo de ejecución establecido y acorde a las condiciones climáticas 
imperantes. 

Equipos para 
el aserrado de 
juntas 

Las aserradoras deben ser autopropulsadas, las mismas deben tener una potencia 
mínima de dieciocho caballos de fuerza (18 CV). 

El espesor de los discos de corte debe ser de dos milímetros a seis milímetros (2 
mm – 6 mm). 

Equipos para la demolición 

Los equipos para la demolición deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 7. 

Tabla N°7 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS PARA LA DEMOLICIÓN 

Característica Requisitos 

Cantidad 
Se debe contar con el número de equipos de demolición, en perfecto estado de 
funcionamiento, que permita demoler según las dimensiones requeridas, siguiendo 
el ritmo de ejecución establecido y acorde a las condiciones climáticas imperantes. 

Equipos de 
compactación 

Pueden ser tipo martillo neumático o herramientas manuales. 

Equipos para la compactación 

Los equipos para la compactación deben ajustarse a los requisitos indicados en la Tabla Nº 

8. 

Tabla N°8 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS DE COMPACTACIÓN 

Característica Requisitos 

Número y tipo de 
equipo 

El número y las características de los equipos de compactación deben ser 
acordes al nivel de producción (ritmo de trabajo). 

Equipos de 
compactación 
menores 

Pueden ser de placa o de rodillo. En todos los casos, su empleo debe ser 
autorizado por la Jefatura de Fiscalización. 

Equipo fusor y de aplicación 

Los equipos fusores y de aplicación del ligante asfáltico se deben ajustar a los requisitos 

que se establecen en la Tabla N°9. 

Tabla N°9 – REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LOS EQUIPOS FUSORES Y DE APLICACIÓN DEL 
LIGANTE ASFÁLTICO 

Características Requisitos 

Equipos fusores y 
de aplicación del 
ligante asfáltico 

Los equipos fusores y de aplicación del ligante asfáltico deben tener un sistema 
de calentamiento indirecto (por baño de aceite u otro sistema) que permita 
mantener la temperatura del ligante asfáltico dentro del entorno indicado por el 
proveedor. Asimismo, deben tener un sistema de agitación constante de toda la 
masa asfáltica. 
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EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

Se detalla en el Punto I. Anexo. Detalle de junta terminada un esquema de la junta 

terminada, el cual complementa lo expuesto en los puntos siguientes. 

Aserrado y remoción de la calzada existente: 

Se debe marcar primeramente la superficie del pavimento en aquellos sectores donde se 

ejecutará la junta, previendo que el eje de la junta coincida con la abertura de expansión 

de las losas. A continuación, se debe aserrar en seco y remover la carpeta asfáltica sobre el 

lugar en el cual se debe ejecutar la junta, dejando expuesto el hormigón de la losa del 

tablero del puente y/o losa de aproximación.  

Dicho procedimiento se debe realizar sin dañar el hormigón estructural y la estructura del 

puente en general. 

El ancho de la carpeta a remover debe se debe encuadrar dentro de los límites establecidos 

en la Tabla N°1 del presente documento. 

Se debe retirar el pavimento existente en todo el espesor mediante el empleo de martillo 

neumático y/o herramientas de mano. Asimismo, se debe remover la chapa metálica y 

cualquier material de relleno que se encuentre en la junta (entre las losas), de manera de 

dejar expuestas las losas sobre las cuales se debe ejecutar la junta. Todo el material 

removido se considera escombro, y debe ser debidamente descartado y depositado en un 

lugar designado acorde. 

Reparación de las losas: 

Se debe reparar el hormigón del tablero que se encuentre dañado, y se debe restituir el 

perfil geométrico de los bordes que constituyeron la junta original, con materiales de 

adecuada resistencia y adherencia al hormigón. 

No se debe continuar el proceso constructivo hasta tanto los materiales empleados en la 

mencionada reparación no alcancen la resistencia mínima requerida estructuralmente. 

Preparación de la superficie: 

Previa ejecución de la junta, se debe preparar la superficie sobre la cual se ejecutará la 

junta. 

La superficie de apoyo debe ser regular y no debe exhibir deterioros. En caso de que se 

evidencien deteriores, se repetir lo descripto en el Punto Reparación de las losas. 

La superficie de apoyo se debe limpiar con aire caliente a presión, evitando que quede 

humedad y/o restos de material suelto. En el caso de que se observe humedad remanente, 

o al sólo criterio del personal de la Jefatura de Fiscalización, se debe pasar una llama 

(soplete) que garantice el correcto secado. 

A continuación, se debe ejecutar un riego de liga sobre la superficie limpia de la junta. Se 

debe esperar a que suceda la rotura de la emulsión, previa continuación de los trabajos. 
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Relleno de la ranura de expansión: 

Se debe calafatear la ranura de expansión con el relleno premoldeado para juntas. Luego 

se debe verter en la cavidad (formada por la abertura y el relleno) el ligante asfáltico. El 

mismo debe alcanzar la cota del borde superior de las losas de hormigón. 

La temperatura del ligante asfáltico durante la colocación debe estar comprendida dentro 

del rango informado en el Informe de Materiales a Emplear aprobado y vigente. Dicha 

temperatura no puede ser nunca inferior a ciento setenta grados Celsius (< 170 °C) o 

superior a ciento noventa grados Celsius (> 190 °C). 

Colocación de la placa metálica: 

Se debe disponer sobre la ranura la placa metálica, de modo tal que la misa resulte centrada 

respecto del eje de la junta. 

Riego de liga: Se deben imprimar las paredes y fondo de la caja con una película de la 

emulsión asfáltica, con una dotación de tres décimas a cinco décimas de kilogramo por 

metro cuadrado (0,3 – 0,5 kg/m2) de residuo asfáltico. La aplicación puede llevarse a cabo 

mediante brochas, pinceles, o cualquier otro aplicador mecánico que garantice 

Colocación y compactación del ligante asfáltico y material granular 

Proceso: Una vez que la emulsión ha roto, se procede a colocar una capa de agregado 

dentro de la junta. El espesor de dicha capa no puede ser superior a cuatro centímetros (< 

4 cm). El agregado se debe secar y calentar previamente, para ello, la temperatura del 

agregado pétreo debe estar comprendida dentro del rango informado en el Informe de 

Materiales a Emplear aprobado y vigente. Dicha temperatura no puede ser nunca inferior 

a ciento setenta grados Celsius (< 170 °C) o superior a ciento noventa grados Celsius (> 190 

°C). 

A continuación, se debe verter el ligante asfáltico, hasta la cota superior de la capa de 

agregado. La temperatura del ligante asfáltico durante este proceso debe estar 

comprendida dentro del rango informado en la Dotación de Obra aprobada y vigente. Dicha 

temperatura no puede ser nunca inferior a ciento setenta grados Celsius (< 170 °C) o 

superior a ciento noventa grados Celsius (> 190 °C). 

Este proceso se debe repetir hasta llegar con el material a la cota superior de la calzada 

circundante.  

A continuación, se procede a efectuar la compactación, de manera cuidadosa, con un 

compactador o rodillo vibrador. Se debe verificar que la superficie del compactador o 

rodillo vibrador se encuentre siempre húmeda, de manera de evitar que se adhiera al 

mismo el ligante asfáltico. 

Terminada la compactación, se debe aplicar una capa de ligante sobre la superficie de la 

junta, de manera de sellar todos los bordes y huecos. Finalmente, se debe regar sobre la 

superficie una capa de agregados correspondientes al Huso III, según el Punto Huso 
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granulométrico. 

Limpieza: El Contratista debe prestar especial atención en no afectar durante la realización 

de las obras la calzada existente o recién construida. 

Para tal efecto, todo vehículo que se retire del sector de obra debe ser sometido a una 

limpieza de los neumáticos, de manera tal que no marque ni ensucie tanto la calzada como 

la demarcación existente. 

En caso de detectarse sectores de calzada manchados y/o sucios con material de obra, 

dentro del área de obra o fuera de ella, el Contratista debe hacerse cargo de la limpieza de 

las mismas de modo de reestablecer las condiciones iniciales. 

E. LIMITACIONES DE LA EJECUCIÓN Y HABILITACIÓN AL TRÁNSITO 

No se permite la producción y puesta en obra en las siguientes situaciones (salvo 

autorización expresa de la Jefatura de Fiscalización): 

Cuando la temperatura ambiente a la sombra resulte inferior a ocho grados Celsius (8°C) 

para espesores de capa inferiores a siete centímetros (7 cm). 

Cuando se produzcan precipitaciones atmosféricas. 

Finalizado el proceso de compactación, previa autorización de la Jefatura de Fiscalización, 

se puede habilitar la circulación del tránsito sobre la junta cuando se verifique que la 

temperatura de la mezcla (ligante asfáltico y agregados pétreos) resulte inferior a sesenta 

grados Celsius (60°C) en todo su espesor; evitando en estos casos los cambios de dirección 

y paradas del tránsito hasta que la temperatura de la mezcla (ligante asfáltico y agregados 

pétreos) alcance la temperatura ambiente. 

F. REQUISITOS DEL PROCESO CONSTRUCTIVO Y DE LA UNIDAD TERMINADA 

REQUISITOS DEL PROCESO DE CONSTRUCTIVO 

Materiales: 

El Contratista debe en todo momento emplear los materiales informados en el Informe de 

Materiales a Emplear aprobado y vigente. 

Proceso constructivo: 

El Contratista debe en todo momento seguir los lineamientos detallados en la presente 

especificación técnica. 

REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA 

Aspectos superficiales: 

La evaluación visual de la superficie de la junta, debe mostrar homogeneidad y no se debe 

observar ningún tipo de segregación, fisuración o ningún otro defecto. 
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G. CRITERIOS DE ACEPTACIÓN O RECHAZO 

En todos los casos en que se rechace una junta, todos los costos asociados a la remediación 

de la situación (aserrado, tratamiento de los productos generados de la demolición, 

reposición de los materiales, etc.) están a cargo del Contratista. 

REQUISITOS DEL PROCESO DE CONSTRUCTIVO 

Materiales: 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto Materiales. 

Si no se cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo de la junta. En tal 

caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria de la Jefatura de 

Fiscalización, a la demolición de la junta en consideración y a la reposición de la misma. 

Proceso constructivo: 

Se debe cumplimentar lo establecido en el Punto Proceso constructivo. 

Si no se cumple con lo expuesto anteriormente se procede al rechazo de la junta. En tal 

caso, el Contratista debe proceder, excepto indicación contraria de la Jefatura de 

Fiscalización, a la demolición de la junta en consideración y a la reposición de la misma. 

REQUISITOS DE LA UNIDAD TERMINADA 

Aspectos superficiales: 

La evaluación visual debe cumplimentar lo expuesto en el Punto Aspectos superficiales. 

Si la evaluación visual no verifica lo expuesto anteriormente, se rechaza la junta o el área 

parcial considerada. En este caso, excepto indicación contraria de la Jefatura de 

Fiscalización, debe el Contratista proceder a la demolición y a la reposición de la misma. 

H. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

La ejecución de las juntas consideradas en el presente documento se mide en metros 

lineales (m) ejecutados. 

La demolición, acondicionamiento, transporte, colocación y compactación de los 

materiales constituyentes de la junta estarán contemplados dentro de este ítem en la 

forma establecida. El detalle de las tareas que se consideran dentro de la unidad de medida 

se describe a continuación 

• Aserrado y demolición de la junta existente. 

• Limpieza de la superficie donde se ejecutará la junta. 

• Barrido y soplado de la superficie a recubrir. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de las emulsiones asfálticas. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos u otros materiales 

a incorporar. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y 
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compactación de los materiales constituyentes de la junta. 

• Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta 

ejecución y conservación del ítem según lo especificado. 

No se abonan los sobreanchos ni los aumentos de espesor por correcciones superficiales. 

I. ANEXO – DETALLE DE LA JUNTA TERMINADA 

Se esquematiza un detalle de la junta terminada: 
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ÍTEM 11. TERRAPLÉN CON COMPACTACIÓN ESPECIAL PARA BANQUINAS 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.VIII “CONSTRUCCIÓN DE BANQUINA”, 

del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la Dirección Nacional de Vialidad, edición 

1998, complementado con lo siguiente. 

 

El título B.VIII.1 DESCRIPCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Esta tarea resulta de aplicación a los fines de complementar las banquinas de suelo cuando 

se efectúen refuerzos estructurales sobre la calzada existente y que produzcan una elevación 

de la cota de borde de las mismas. 

Se incluyen en esta tarea, los sectores de banquinas de suelo que forman parte de banquinas 

pavimentadas. 

 

El título B.VIII.2 CONSTRUCCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Se procederá primero a la limpieza de la superficie, continuando luego con la compactación 

de la superficie resultante. 

A continuación, se levantará el perfil previo y se restaurará la banquina, con el material que 

corresponda hasta identificar su nivel con el de la calzada terminada, debiendo cumplir el 

tenor de compactación que permita obtener como mínimo la densidad especificada en el 

apartado BVIII.3. del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 1998. 

Esto puede significar que la Contratista deberá aportar material apto, estando el costo 

incluido dentro de las tareas del presente ítem. 

El material de aporte debe ser de la misma calidad o superior al del material existente al inicio 

de los trabajos. No se admitirá material que contenga ramas, troncos, matas de hierba, raíces 

u cualquier otro material orgánico. 

Finalizada la jornada de trabajo, se deberá proceder al calzado provisorio aportando suelo, 

convenientemente que luego sirva para su construcción, incluyendo dentro de estas tareas la 

correspondiente señalización informativa al usuario de “banquina en construcción”. Además, 

se reforzará la señalización indicando el descalce si fuese necesario. 

No se permitirá que la ejecución de las banquinas definitivas se demore más de cinco (5) días 

corridos o se extiendan en la longitud superior a los dos mil metros (2.000m), lo que ocurra 

primero. 

En el caso que la carpeta de concreto asfáltico se realice en varias capas, estas condiciones 

siguen siendo válidas para cada una de esas capas. 

En el caso de la existencia de barandas de defensa dentro de las banquinas a recalzar, se 

deberán retirar previamente a la limpieza de la capa superior y recolocar (de acuerdo a lo 

indicado en F.I.4 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, Edic. 1998 de la D.N.V.) 

en forma inmediata una vez terminada y aprobada la construcción de las banquinas. 
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Durante el tiempo que duren estas tareas se deberá reforzar la cartelería provisoria como así 

también tomar las medidas de prevención necesarias para mantener la seguridad del usuario. 

Estas tareas no se demorarán más de 10 días seguidos. No se podrá realizar ninguna tarea en 

estos sectores con barandas sin que previamente la Jefatura de Fiscalización haya verificado 

y autorizado el retiro de las mismas. 

 
El título B.VIII.3 CONDICIONES PARA LA RECEPCIÓN queda complementado con lo siguiente: 

Deberán cumplirse las consideraciones indicadas en esta especificación, complementadas 

con lo expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. edición 

1998, la sección B VIII “Construcción de Banquinas” 

 
El título B.VIII.4 MEDICIONES Y FORMA DE PAGO queda reemplazado por lo siguiente: 

La medición será en metros cúbicos (m3) de acuerdo con los perfiles transversales y aplicando 

el método de la media de las áreas. 

La medición y pago del terraplén de complementación de las banquinas, comprenderá el 

volumen resultante de la diferencia del perfil previo y el definitivo tomado luego de realizadas 

todas las tareas enunciadas, a entera satisfacción de la Jefatura de Fiscalización. 

En caso que se requiera un apoyo adicional para que la banquina cumpla con los anchos 

previstos, en esos casos será responsabilidad de la Contratista considerar dichos volúmenes 

dentro de sus costos al momento de cotizarlos, para que las tareas sean realizadas conforme 

a la regla del arte del buen construir. Por lo tanto, la cantidad a certificar en el presente ítem 

será el volumen resultante entre los perfiles previos y definitivos, pero considerando sólo el 

ancho teórico previsto. 

El precio del presente ítem será compensación total por los gastos necesarios para efectuar 

los trabajos aquí indicados, incluyendo el aporte de los materiales, carga, mano de obra, 

transporte y descarga de los mismos, la compactación especial y los riegos de agua, retiro y 

recolocación de las barandas de defensas metálicas, y por todo otro trabajo, mano de obra, 

equipo o material necesario para la correcta ejecución y conservación del ítem según lo 

especificado. 

 

ÍTEM 12. MOVILIZACIÓN DE OBRA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista suministrará todos los medios de locomoción y transportará su equipo, 

repuestos, materiales no incorporados a la obra, etc., al lugar de la construcción y adoptará 

todas las medidas necesarias a fin de comenzar la ejecución de los distintos ítems de las obras 

dentro de los plazos previstos, incluso la instalación de los campamentos necesarios para sus 

operaciones. 
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B. TERRENO PARA OBRADORES 

Será por cuenta exclusiva del Contratista el pago de los derechos de arrendamientos de los 

terrenos necesarios para la instalación de los obradores. 

C. OFICINAS Y CAMPAMENTOS DEL CONTRATISTA 

El Contratista construirá o instalará las oficinas y los campamentos que necesite para la 

ejecución de la obra, debiendo ajustarse a las disposiciones vigentes sobre alojamiento del 

personal obrero y deberá mantenerlos en condiciones higiénicas. 

La aceptación por parte del Comitente de las instalaciones correspondientes al campamento 

citado precedentemente, no exime al Contratista de la obligación de ampliarlo o modificarlo 

de acuerdo con las necesidades reales de la obra durante el proceso de ejecución. 

D. EQUIPOS 

El Contratista notificará por escrito que el equipo se encuentra en condiciones de ser 

inspeccionado, reservándose el Comitente el derecho de aprobarlo si lo encuentra 

satisfactorio. 

Cualquier tipo de planta o equipo inadecuado o inoperable que en opinión de la Jefatura de 

Fiscalización no llene los requisitos y las condiciones mínimas para la ejecución normal de los 

trabajos, será rechazado, debiendo el Contratista reemplazarlo o ponerlo en condiciones, no 

permitiendo la Jefatura de Fiscalización la prosecución de los trabajos, hasta que el 

Contratista haya dado cumplimiento a lo estipulado precedentemente.  

La supervisión y aprobación del equipo por parte de la Jefatura de Fiscalización no exime al 

Contratista de su responsabilidad de proveer y mantener el equipo, plantas y demás 

elementos en buen estado de conservación, a fin de que las obras puedan ser finalizadas 

dentro del plazo estipulado. 

El Contratista deberá hacer todos los arreglos y transportar el equipo y demás elementos 

necesarios al lugar del trabajo con la suficiente antelación al comienzo de cualquier operación 

a fin de asegurar la conclusión del mismo dentro del plazo fijado. 

El Contratista deberá mantener controles y archivos apropiados para el registro de toda 

maquinaria, equipo, herramientas, materiales, enseres, etc., los que estarán en cualquier 

momento a disposición del Comitente. 

E. FORMA DE PAGO 

La oferta deberá incluir un precio global (Gl) por el ítem “Movilización de Obra” que será cómo 

máximo del DOS POR CIENTO (2 %) del monto de la misma, determinado por el monto de la 

totalidad de los ítems con la exclusión de dicho ítem que incluirá la compensación total por la 

mano de obra; herramientas, equipos, materiales, transportes e imprevistos, necesarios para 

efectuar la movilización del equipo y personal del Contratista; construir sus campamentos, 

provisión de oficinas para el personal de la Jefatura de Fiscalización; suministro de equipos de 

laboratorio y topografía y todos los trabajos e instalaciones necesarias para asegurar la 
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correcta ejecución de la obra de conformidad con el contrato. 

El pago se fraccionará de la siguiente manera: 

• Un tercio: Se abonará solamente cuando el Contratista haya completado los 

campamentos de la empresa y presente evidencias de contar, a juicio exclusivo de 

la Jefatura de Fiscalización, con suficiente personal residente en la obra para llevar 

a cabo la iniciación de la misma y haya cumplido, además con los suministros de 

oficinas, y equipos de laboratorio y topografía, para la Jefatura de Fiscalización, y a 

satisfacción de ésta. 

• Dos tercios restantes: Se abonará cuando el Contratista disponga en obra de todo 

el equipo necesario, a juicio de la Jefatura de Fiscalización para la ejecución según 

corresponda, del movimiento de suelos, bases y calzadas de rodamiento. 

 

ÍTEM 13. PROVISIÓN DE MOVILIDADES PARA LA JEFATURA DE 
FISCALIZACIÓN 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá entregar a Corredores Viales S.A., dentro de los DIEZ (10) días de firmado 

el Contrato y previo a la firma del Acta de Iniciación de los Trabajos, DOS (2) camionetas 

nuevas o con una antigüedad menor a DOS (2) años, tipo pick-up, doble cabina, tracción en 

las cuatro ruedas, motor tipo Diesel, potencia mínima de 120 HP, capacidad de carga mínima 

de 700 Kg., cinturones de seguridad delanteros y traseros, 2 airbags, espejos retrovisores 

exteriores, rueda de auxilio, equipo de aire acondicionado, radio AM-FM, matafuegos y 

balizas reglamentarias, y equipo mínimo de herramientas para reparaciones de emergencias. 

Una vez finalizada la obra y hecha la Recepción Definitiva de la misma, las movilidades 

quedarán de propiedad del Contratista. 

Los vehículos deberán estar disponible para la ejecución de los trabajos para el Servicio de 

Supervisión en forma permanente, y serán utilizados exclusivamente para las necesidades de 

la Jefatura de Fiscalización. 

Estarán a cargo del Contratista los gastos de seguro contra todo riesgo, patentamiento, 

provisión de combustibles, lubricantes, reparaciones, repuestos, mantenimiento y todo otro 

gasto que demande el buen funcionamiento del vehículo mientras dure la obra. 

Si alguno debe retirarse de la obra por reparaciones o tareas de mantenimiento, el Contratista 

deberá proveer en su reemplazo, y mientras dure la ausencia, un vehículo de las mismas 

características. 

El incumplimiento de la atención de los gastos de combustible y mantenimiento, como de la 

provisión de otro vehículo cuando se produzca una ausencia temporaria del original, será 

sancionado con una multa cuyo monto será equivalente al costo de quinientos (500) litros de 

nafta súper en el momento de la infracción. 
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Esta multa será aplicada por la Jefatura de Fiscalización en cada ocasión en que no se atiendan 

los gastos demandados o por cada día de ausencia temporaria de la original, respectivamente, 

y su costo le será descontado al Contratista del certificado correspondiente al mes de 

infracción. El importe de la multa se duplicará en cada reiteración de la infracción. El importe 

de o de las multas no será devuelto al Contratista. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 14. SEGURIDAD VIAL 

A. DESCRIPCIÓN 

La contratista deberá presentar un plan general de seguridad vial para las intervenciones que 

se vayan desarrollando en el cual incluya el personal que se desempeñará como responsable 

de la seguridad vial de los trabajos sobre la ruta, los equipos que pondrá a disposición para 

tal fin y todas las herramientas a utilizar, como también tipos de carteles, conos, etc. que 

deberán cumplir con lo especificado en Pliego de Especificaciones Técnicas de Vialidad 

Nacional. 

Corredores Viales S.A. se reserva la facultad de modificar y/o adecuar ese plan, así como 

proceder a la coordinación y contralor de su ejecución. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 15. LABORATORIO DE OBRAS Y OFICINAS PARA EL PERSONAL DE LA 
JEFATURA DE FISCALIZACIÓN 

En todo lo que no se oponga a la presente es de aplicación lo establecido en el Capítulo K. 

Sección K.I. “Laboratorio de obras y oficinas para el personal de la inspección”, del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. Edición 1998). 

A. SERVICIOS ADICIONALES 

AYUDANTÍA EN EL TRAMO: 

En caso de requerirse, el Contratista pondrá a disposición de la Jefatura de Fiscalización, la 

mano de obra, materiales y equipos suficientes a efectos de llevar a cabo tareas fuera del 

laboratorio que esta necesite realizar en cumplimiento de sus funciones en la obra. 

COMUNICACIONES: 

Se deberá proveer de comunicación adecuada (radial o telefónica) entre las movilidades, el 

laboratorio y las oficinas de la Jefatura de Fiscalización provistos por el Contratista. 

El Contratista arbitrará los medios para disponer en obra de 1 (una) línea telefónica con 
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acceso cómodo e irrestricto, sin perjuicio de la provisión de 1 (uno) teléfono celular a la 

Jefatura de Fiscalización. 

Todas las comunicaciones de cualquier índole que se originen con motivo de los trabajos 

(comunicaciones telefónicas, fax, encomiendas, correo o bolsa y cualquier otra que se 

instrumente) estarán a exclusivo cargo del Contratista. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 16. PLANILLA PLUVIOMÉTRICA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá solicitar a la Dirección General del Servicio Meteorológico Nacional 

dependiente de la Fuerza Aérea Argentina, información referente a precipitaciones pluviales 

(cantidades caídas y días con precipitaciones por mes) correspondiente a localidades situadas 

en zona de influencia de las obras a ejecutar. 

Dicha información, que deberá comprender un lapso de cinco (5) años a la fecha del primer 

replanteo, deberá entregarse a la Jefatura de Fiscalización dentro de los sesenta (60) días 

inmediatos posteriores a la fecha mencionada. 

Sin perjuicio de esta información, toda vez que el Contratista solicite ampliación del plazo 

contractual fundamentada en razones climáticas deberá agregar registros certificados por 

Organismo Oficial (Gendarmería Nacional, Policía, etc.) que avale las razones invocadas. 

Asimismo, durante todo el transcurso de los trabajos, el Contratista deberá llevar un detallado 

registro pluviométrico (cantidades caídas por día, días con precipitaciones por mes y 

porcentaje de afectación sobre la jornada laborable) que deberá ser refrendado 

mensualmente por la Jefatura de Fiscalización. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 17. CARTELES DE OBRA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos DOS (2) carteles de identificación de la obra 

que se realiza. La Jefatura de Fiscalización indicará el lugar de emplazamiento. 

El formato será de 600 cm por 400 cm conforme al modelo, colores y textos, a consignar en 

los mismos que suministrará la Jefatura de Fiscalización. 

Se ejecutarán de lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con tintas látex resistente 
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rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de sección cuadrada 

galvanizado con refuerzos secundarios. 

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de 

manera que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

El costo de materiales, provisión, colocación, conservación y todo otro gasto originado por 

éste estará a cargo exclusivo del Contratista. 

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” 

tendrán los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, 

material empleado para dicha señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Jefatura 

de Fiscalización para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas 

precedentemente durante la vigencia del plazo contractual. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 

 

ÍTEM 18. DESVÍOS EN OBRA 

A. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá habilitar los desvíos del tránsito durante la ejecución de los trabajos en 

la calzada principal. 

El mantenimiento del tránsito deberá responder a las características técnicas que hagan 

posible el paso, en cualquier tiempo y circunstancia, de toda clase de vehículos, debiendo 

reunir las condiciones de continuidad y seguridad necesarias. 

Cuando se requiera efectuar un desvío de tránsito, el Contratista está obligado a presentar a 

la Jefatura de Fiscalización, con una anticipación mínima de siete (7) días hábiles a la iniciación 

de los trabajos, un plan de desvíos para el tránsito, el que deberá reunir las condiciones de 

seguridad necesarias para el desplazamiento del tránsito y guardar coherencia con el plan de 

trabajos respectivo. 

El Contratista no podrá iniciar ninguna tarea relacionada con los desvíos hasta que no cuente 

con la aprobación de la Jefatura de Fiscalización, que le será comunicada por los medios 

establecidos en la normativa de aplicación para este contrato dentro de los quince (15) días 

hábiles de haberse recibido dicho plan. Vencido dicho plazo sin observaciones, se considerará 

automáticamente aprobado el mismo. 

Las obras previstas en este proyecto serán ejecutadas en etapas tales que los inconvenientes 

y peligros que los trabajos a realizar produzcan en el tránsito, sean reducidos al mínimo. 

Los equipos a emplear en la ejecución de las obras deberán estar adaptados a estas 

condiciones de trabajo. 
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El Contratista está obligado a mantener señales permanentes, tanto de día como de noche, 

para indicar cualquier peligro o dificultad en el tránsito; colocando, entre otros, luces 

nocturnas permanentes y conos anaranjados de goma reflectantes, en horas diurnas y 

nocturnas. Estas señales deberán ser lo suficientemente grandes y claras para que los 

conductores de vehículos las perciban a tiempo. Cuando las condiciones lo exijan, la Jefatura 

de Fiscalización podrá ordenar al Contratista disponer de “hombre-bandera” para permitir la 

normal circulación de vehículos. 

El Contratista deberá disponer permanentemente en el lugar de los trabajos, personal de 

vigilancia y los elementos que sean necesarios para auxiliar a los vehículos que queden 

imposibilitados de seguir viaje como consecuencia de los inconvenientes producidos a raíz de 

estos trabajos. 

La longitud de las secciones en que se ejecuten trabajos que perturben el tránsito, será fijada 

por la Jefatura de Fiscalización en base al rendimiento de los equipos que disponga el 

Contratista. 

El Contratista deberá dejar el terreno limpio y nivelado, reponiendo cualquier elemento 

existente con anterioridad a la obra que hubiera sido removido o se hubiera deteriorado 

como consecuencia de los trabajos. 

Dentro del lapso de utilización de los desvíos, el Contratista está obligado a reparar los 

deterioros producidos en las calles que se utilicen, con el mismo material con el que están 

construidas y de acuerdo a las especificaciones vigentes en la Dirección Nacional de Vialidad. 

Durante el último mes de utilización de los desvíos, el Contratista deberá realizar a su costo, 

las reparaciones necesarias en todas las calzadas adyacentes dentro de la zona del camino, a 

fin de que resulten en perfecto estado de uso. 

La conservación de las calzadas adyacentes dentro de la zona del camino no afectadas por la 

obra está a cargo del Contratista y hasta la finalización del Plazo de Garantía de la Obra. 

El Contratista actuará en un todo de acuerdo con las indicaciones que imparta la Jefatura de 

Fiscalización. 

B. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 
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ÍTEM 19. CONSERVACIÓN 

A. DESCRIPCIÓN 

DURANTE EL PERIODO CONSTRUCTIVO 

Durante el plazo constructivo, el Contratista librará al servicio público todos los tramos 

terminados y los conservará por su exclusiva cuenta de acuerdo con las disposiciones que se 

detallan más adelante exigidas para la conservación durante el plazo de garantía. 

DURANTE EL PLAZO DE GARANTÍA 

La conservación de las obras se hará en forma permanente y sistemática por cuenta exclusiva 

del Contratista durante el plazo de garantía de seis (6) meses a contar de la fecha de 

terminación de todas las obras, establecidas en el acta de recepción provisional. 

Los trabajos consistirán en mantener en buen estado las flechas y perfiles de los 

abovedamientos, terraplenes y desmontes, reponiendo los materiales necesarios para 

restablecer las cotas del proyecto, se rellenarán y repasarán las huellas, pozos, baches y otros 

desperfectos tanto en la calzada como en las banquinas y taludes en la forma prevista en las 

especificaciones técnicas que integran el proyecto. 

En las calzadas afirmadas, ejecutará los retoques y reparaciones en todas aquellas partes 

donde sean necesarias, de acuerdo con las especificaciones del contrato, la técnica que 

corresponda al tipo de afirmado y la que en cada caso disponga la Jefatura de Fiscalización. 

La conservación de las obras comprenderá la reparación inmediata de todos los desperfectos 

que apareciesen durante el plazo de conservación por vicios de construcción o cualquier otra 

causa imputable al Contratista. 

Estas reparaciones se harán utilizando la misma clase de materiales de la construcción en las 

mismas proporciones y siguiendo las instrucciones técnicas que dicte la Jefatura de 

Fiscalización. 

En todo momento, durante el periodo de conservación, las obras de arte tendrán sus partes 

vitales, sus barandas, guardarruedas, calzada y arrostramientos en las mismas condiciones de 

integridad y de pintura que en el momento de la recepción provisional. 

B. PLAZO 

El plazo de seis (6) meses establecidos para la conservación de la obra por parte del 

Contratista en las condiciones estipuladas en el presente pliego, empezará a computarse 

desde la fecha de terminación de toda la obra contratada aún en el caso en que las obras 

fuesen parcialmente libradas al tránsito antes de la fecha de terminación total. 

A la terminación de ese plazo de conservación, se labrará un acta para dejar establecido que 

el Contratista ha dado cumplimiento a sus obligaciones en esta materia. 

C. EQUIPO 

El Contratista tendrá en el obrador al iniciarse el período de conservación, el número de 

operarios, plantel de trabajo y equipo en perfectas condiciones y que haya denunciado para 
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ese objeto, al presentar su propuesta en la licitación. Se podrá exigir la mejora del equipo si a 

juicio de la Jefatura de Fiscalización el mismo resultara insuficiente. 

D. REPARACIÓN DE FALLAS 

Cuando en las obras se produzcan desperfectos que, por su naturaleza o magnitud, pueden 

constituir un peligro para el tránsito, el Contratista tomará las providencias necesarias para 

reparar de inmediato dichas fallas. A ese efecto proveerá oportunamente el personal, equipo 

y materiales que requiera la ejecución de esos trabajos. 

Desde el momento en que haya sido localizada la falla de la índole apuntada, el Contratista 

deberá colocar señales adecuadas de prevención con el objeto de advertir al tránsito la 

existencia de esos lugares de peligro. 

Si la Jefatura de Fiscalización constata que dichas fallas no se subsanan en el tiempo 

prudencial, podrá ejecutar los trabajos de reparación con elementos propios por cuenta del 

Contratista, sin aviso previo al mismo. 

Posteriormente se deducirán de las sumas que tenga a cobrar, el importe de los gastos 

originados, sin que el mismo tenga derecho a reclamo alguno. 

E. PENALIDADES 

La obra deberá mantenerse en perfectas condiciones de tránsito durante el período de 

conservación especificado. Si se comprobara falta de cumplimiento de las condiciones que 

anteceden, la Jefatura de Fiscalización podrá prorrogar el plazo de conservación por un 

periodo igual al contractual a contar del día en que éste se constatara. 

En caso de no ejecutarla, la Jefatura de Fiscalización podrá realizar dichos trabajos, 

descontado al Contratista el valor realmente invertido en los mismos más una multa igual a 

dicho valor. 

F. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del 

contrato. 
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OBJETIVO 

Con el propósito de lograr la máxima racionalidad en la preservación, conservación, 

protección y mejora del medio ambiente, durante la etapa de construcción de la Obra 

de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 – Provincia de Córdoba 

del Tramo Vial concesionado, se ha desarrollado un Plan de Manejo Ambiental para 

la fase de Construcción (PMAc). 

Los objetivos básicos del PMAc son los siguientes: 

 Asegurar un balance neto positivo de las acciones de construcción sobre el 

sistema ambiental al que se incorporan. 

 Ejecutar la evaluación y gestión ambiental, mediante el monitoreo y control 

de las variables ambientales involucradas, a través de programas específicos. 

 Disponer de una herramienta de coordinación interinstitucional, para 

compatibilizar las diversas acciones conducentes a una óptima gestión 

ambiental del proyecto. 

ALCANCE DEL PMA 

El presente PMAc describe las acciones necesarias para prevenir, minimizar o mitigar 

todos los efectos negativos, asociados a las tareas a ejecutar para llevar a cabo la 

Obra derivada del Contrato (Renglón N°2) "Repavimentación de la RNN°A005 – Km 

0,00 a Km 11,42 – Provincia de Córdoba" y que puedan impactar sobre el medio 

ambiente natural o social.  

Este plan es aplicable a toda el área que se verá afectada por las tareas vinculadas 

con la obra, compuesta por: 

 RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 en la provincia de Córdoba  

 El área ocupada por el obrador que servirá de base para las actividades de 

construcción. 
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ORGANIGRAMA FUNCIONAL 

A fin de facilitar la comprensión de las funciones y responsabilidades de cada uno de 

los actores, la Contratista presentará un organigrama funcional que esquematice en 

forma sintética la posición de cada uno de los responsables dentro de la empresa. 

FUNCIONES, RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD. 

A continuación, se indica a los responsables de las acciones de este manual y las 

responsabilidades de cada uno en el esquema fijado. 

REPRESENTANTE TÉCNICO DE LA CONTRATISTA 

 Asegurar que los requisitos del PMAc están establecidos, implementados y 

mantenidos al día. 

 Participar de la estandarización de métodos de trabajo del área de obras. 

 Coordinar las actividades operativas entre los diferentes sectores del área 

obras. 

 Revisar y evaluar periódicamente el funcionamiento del PMAc para identificar 

oportunidades de mejora. 

 Informar acerca del funcionamiento del PMAc. 

 Mantener actualizada la legislación aplicable en materia de medio ambiente y 

verificar el cumplimiento de trámites y requisitos aplicables. 

 Mantener una comunicación fluida con la comunidad, organismos municipales, 

provinciales y nacionales. 

 Analizar los desvíos producidos y establecer las acciones correctoras y 

preventivas necesarias. 

 Comunicarse con dichos sectores en caso de detectarse desvíos en sus 

actividades. 

 Garantizar la ejecución y cumplimiento del Programa de Capacitación 

acordado. 

 Acordar las actividades que la Contratista debe ejecutar para CVSA 
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 Participar del Comité de Crisis en caso que el nivel de gravedad de una 

contingencia lo amerite. 

 Garantizar que las operaciones de la Contratista se realizan de acuerdo a las 

medidas ambientales dispuestas. 

 

DIRECCIÓN DE OBRA. 

 Verificar el cumplimiento de las Normas y Procedimientos fijados. 

 Tener conocimiento del Contrato y de los Pliegos Específicos, Reglamento de 

Explotación del Contrato de Concesión y hacer cumplir las disposiciones en la 

medida que le competen a sus atribuciones. 

 Garantizar el tránsito seguro en el Tramo de ruta que tiene a su cargo. 

 Asegurar la no interrupción de la prestación adecuada de los servicios 

ofrecidos a los clientes durante la ejecución de las obras. 

 Es responsable de la administración de los recursos humanos y materiales 

asignados al desarrollo de la obra. 

 Proponer e impulsar todos los cambios operativos que considere de 

importancia para mejorar el servicio prestado por la empresa. 

 Propiciar el trabajo en equipo, manteniendo una comunicación abierta y 

participativa, colaborando y orientando en la gestión de los Jefes de Obra de 

los contratistas. 

 En conjunto con el área de Explotación, definir necesidades, realizar 

requerimientos y seguimientos en cuanto al funcionamiento operativo del 

Tramo cedido a la obra su cargo. 

 Asegurar el cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental de Construcción en 

las zonas entregadas a la obra. 
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RESPONSABLES DE LOS PROGRAMAS DEL PMAc 

 

A modo de resumen y con carácter informativo se incluye una matriz donde se 

reflejan los responsables principales de las Contratistas y el Director de Obra de 

Corredores Viales SA por la ejecución, control y asignación de recursos en cada uno 

de los programas del PMAc. 

MATRIZ DE RESPONSABLES DE LOS 

PROGRAMAS DEL PMAc 

Programa 
Representante 

Técnico 
Dirección de Obra 

PR-001 EA E 

PR-002 EAC A 

PR-003 ECA -- 

PR-004 ECA EC 

PR-005 ECA EC 

PR-006 ECA EC 

PR-007 ECA EC 

PR-008 AC E 

PR-009 ECA E 

PR-010 ECA E 

PR-011 C E 

E: Responsable Ejecución / C: Responsable de Control / A: Asigna Recursos 

ASPECTOS GENERALES 

El presente Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción y los impactos 

y medidas de mitigación tratadas en el mismo se sustenta en las recomendaciones y 

directrices establecidas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental para obras 

viales (MEGA II) de la Dirección Nacional de Vialidad. 

Para un mayor ordenamiento del contenido del plan se establecen programas o 

subprogramas que tratan en profundidad las medidas de mitigación a aplicar. 

El Plan de Manejo Ambiental para la etapa de Construcción tiene como objetivo 
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eliminar o minimizar la posibilidad que las actividades de construcción de Obra de 

Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42, genere un efecto negativo 

sobre las componentes del medio ambiente natural o social. 

El PMAc se basa en programas y subprogramas que abarcan los posibles focos de 

conflicto ambiental, las actividades de mitigación, el seguimiento del PMA y la revisión 

del mismo. 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PARA LA FASE DE CONSTRUCCIÓN – PMAc 

Los programas específicos de este plan son: 

 PR-001. Programa de Aspectos Legales e Institucionales. 

 PR-002. Programa de Capacitación. 

 PR-003. Programa de Línea Base ambiental. 

 PR-004. Programa Control de la Contaminación. 

PR-004-S1. Subprograma de Control de la Contaminación del Agua. 

PR-004-S2. Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo. 

PR-004-S3. Subprograma de Control de la Contaminación del Aire. 

PR-004-S4. Subprograma de Control de Ruido y Vibraciones. 

 PR-005. Programa de Relaciones con la Comunidad. 

 PR-006. Programa de Manejo Ambiental de Obradores. 

 PR-007. Programa de Gestión de Residuos. 

 PR-008. Programa Prevención de Emergencias y Plan de Contingencias 

 PR-009. Programa de Seguimiento del PMAc. 

 PR-010. Programa de Monitoreo de Parámetros Ambientales. 

 PR-011. Programa de Extracción de Material (Suelos) 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Todas las acciones que se indiquen el Plan de Manejo Ambiental para la etapa de 

construcción y que puedan modificar de alguna manera las actividades de Operación 

y Mantenimiento y su manejo ambiental se estudiarán en conjunto con el área de 

Explotación y el área Conservación de Rutina y tendrán como resultado la revisión 
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del Plan de Manejo Ambiental de Operación y Mantenimiento para el Tramo IV 

(PMAom-T4) y su modificación en caso de ser necesario. 

Asimismo, si de la aplicación del PMAom surgieran nuevos requerimientos respecto 

de algunos de los programas o subprogramas del PMAc, se realizarán las 

modificaciones pertinentes a fin de cumplimentar con las Medidas de Mitigación 

necesarias.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra coordinado por el Representante Técnico de la 

Contratista y dirigido a las áreas de obras, de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREA DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable al área de extensión de la Obra de 

Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 en su totalidad y las zonas 

que pueden ser afectadas en forma directa o indirecta por el desarrollo de esta. 

3.0. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 

El Representante Técnico será responsable de identificar, comunicar y mantener 

actualizada toda la información involucrada con la legislación aplicable a las 

actividades de la empresa. Asimismo, deberá mantener actualizado el esquema 

normativo legal aplicable vigente y realizar las adecuaciones que de ella surgiera en 

los programas, subprogramas y procedimientos del PMAc. 

Finalmente, el Representante Técnico será responsable de otorgar los recursos 

necesarios para el cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad de obras de 

Construcción contratadas por Corredores Viales SA. 

El Director de Obra será responsable de controlar y verificar la ejecución de todas las 

tareas en cumplimiento con los requisitos legales o reglamentarios en su área de 

jurisdicción. 

4.0. OBJETIVOS 

El objetivo de este programa es identificar, dar cumplimiento, y mantener 

actualizados los requisitos legales y reglamentarios que surgen de la aplicación de la 

legislación y normas nacionales, provinciales, municipales y de entes reguladores que 

alcancen las actividades desarrolladas por la empresa.  
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Marco Legal. 

Las actividades de la empresa se encuentran reguladas por el Contrato de Concesión 

establecido entre Corredores Viales SA y el Estado Nacional. 

De la aplicación de este contrato surgen especificaciones generales y particulares que 

regulan la metodología de trabajo de Corredores Viales SA y sus Contratistas y 

establecen actividades de ejecución obligatoria. 

El marco legal ambiental general se encuentra establecido por la legislación nacional. 

Dado que la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 se 

desarrollará en su totalidad en territorio de la provincia de Córdoba, resulta aplicable 

la legislación ambiental propia de la provincia, que como decretos, resoluciones y 

demás reglamentaciones resulta necesario cumplimentar. 

5.2. Control de la Legislación aplicable. 

Para establecer y conocer la legislación aplicable se genera un “Listado de 

Requerimientos Legales” donde se indica la legislación aplicable en función de la 

jurisdicción, los requisitos establecidos, la fecha de vigencia de la legislación y el 

personal que debe poseer copia de la misma. 

En este listado se incluyen la legislación nacional, provincial y municipal. 

La actualización de este listado se realizará en forma mensual y será ejecutada por 

el Representante Técnico de la Contratista. 

El formato del “Listado de Requerimientos Legales” se agrega al presente documento 

como Anexo PR-001-I. 
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5.3. Conocimiento de la legislación. 

Para que cada área conozca y dé cumplimiento con la legislación aplicable, el 

Representante Técnico comunicará a cada uno de los responsables de los requisitos 

legales aplicables vigentes, mediante avisos de actualización vía email. 

Asimismo, a cada responsable, el Representante Técnico suministrará un ejemplar 

de la legislación aplicable vigente, siendo responsabilidad de él asegurar la aplicación 

dentro de su área de competencia. 

5.4. Permisos Especiales. 

Si de la ejecución de las actividades contratadas de Corredores Viales SA surgiera la 

necesidad de obtener permisos ambientales, estos serán tramitados por 

Representante Técnico de la Contratista, quien generará y mantendrá actualizado el 

“Listado de permisos ambientales y de Uso de los Recursos”. 

En este listado se incluirá la identificación del permiso, su marco regulatorio, la fecha 

de vigencia del mismo y el lugar donde se encuentra el documento original. 

El formato del “Listado de permisos ambientales y de Uso de los Recursos” se adjunta 

como Anexo PR-001-II. 

6.0. ANEXOS 

Anexo PR-001-I. “Listado de Requerimientos Legales” 

Anexo PR-001-II “Listado de permisos ambientales y de Uso de los Recursos”.
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Norma Jurisdicción Requisitos establecidos 
Fecha de 

Vigencia 

Ley 25.675 Nacional Ley General de Ambiente 06/11/2002 

Ley 25.688 Nacional 

Régimen de Gestión Ambiental de Aguas. 

Presupuestos Mínimos para la 

preservación 

de las aguas, su aprovechamiento y uso 

racional 

28/11/2012 

Ley 25.916 Nacional Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 04/08/2004 

Ley 24.051 Nacional Ley de Residuos Peligrosos 17/01/1992 

Dec. 831/93 Nacional 
Decreto Reglamentario de la Ley de 

Residuos Peligrosos 
23/04/1993 

Ley 22.351 Nacional 
Parques Nacionales, Monumentos 

Naturales y Reservas Nacionales 
05/12/1980 

Decreto 

1158 
Nacional Decreto Reglamentario de la Ley 22.351 03/09/2004 

Ley 22.421 Nacional 
Ley de Protección y Conservación de la 

Fauna Silvestre 
05/03/1981 

Resolución 

513/2007 
Nacional Conservación de la Fauna. Prohibiciones 20/04/2007 

Ley 18.073 Nacional Uso de plaguicidas 20/03/1969 

Ley 20.284 Nacional 
Plan de Prevención de Situaciones críticas 

de contaminación atmosférica. 
16/04/1973 

Ley 21.836 Nacional 
Protección del Patrimonio Mundial, 

Cultural y Natural 
14/07/1978 

Ley 24.585  Nacional 
Normas para la Protección Ambiental de 

la Actividad Minera 
01/11/1995 

Ley 1919 Nacional 

Código de Minería de la Nación (CM), 

reglamenta la materia minera a nivel 

nacional. 

25/11/1886 

Ley 27.279 Nacional 

Presupuestos mínimos de protección 

ambiental para la gestión de los envases 

vacíos de fitosanitarios 

11/10/2016 

Decreto 

134/18 
Nacional Reglamenta la Ley 27.279 19/02/2018 

Ley 26.045 Nacional 
Crea el Registro Nacional de Precursores 

Químicos 
07/07/2005 
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Decreto 

593/19 
Nacional 

Establece la reglamentación de la Ley 

Nac. 26045 del Registro Nacional de 

Precursores Químicos (RENPRE).  

27/08/2019 

Ley 19.587 Nacional Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo 21/04/1972 

Ley 22.428 Nacional 
Establece el deber genérico de proteger 

los suelos de la erosión. 
16/03/1981 

Res. MADS 

522/16  
Nacional 

Establece los lineamientos para una 

estrategia nacional del manejo 

sustentable de Residuos Especiales de 

Generación Universal (REGU). 

05/12/2016 

Res. SE 

1102/04  
Nacional 

Crea el Registro de Bocas de Expendio de 

Combustibles Líquidos, Consumo Propio, 

Almacenadores, Distribuidores y 

Comercializadores de Combustibles e 

Hidrocarburos a Granel y de Gas Natural 

Comprimido 

05/01/2005 

Ley 24449  Nacional Ley Nacional de Tránsito 23/12/1994 

Dec. 779/95 Nacional Reglamenta la ley 24449 20/11/1995 

Res. 195/97 Nacional 

Establece disposiciones generales 

aplicables al transporte de mercancías 

peligrosas por Carretera. 

29/07/1997 

Ley 25670 Nacional 
Presupuestos mínimos ambientales para 

la gestión de PCBs.    
19/11/2002 

Ley 25743 Nacional 

Preservación, protección y tutela del 

Patrimonio Arqueológico y Paleontológico 

como parte integrante del Patrimonio 

Cultural de la Nación 

26/06/2003 

Ley 20466 Nacional Autorización uso agroquímicos 06/06/1973 

Ley 26331 Nacional 

Presupuestos Mínimos de Protección 

Ambiental para el enriquecimiento, la 

restauración, conservación, 

aprovechamiento y manejo sostenible de 

los bosques nativos 

28/11/2007 

        

C. Prov. Art. 

38 
Córdoba Derecho al Ambiente 14/09/2001 

Ley 10208 Córdoba Ley General del Ambiente 11/06/2014 
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Dec. 288/15 Córdoba Seguro Ambiental 29/04/2015 

Ley 9841 Córdoba Regula los usos de suelo 02/11/2011 

Ley 6628 Córdoba 
Adhiere al régimen de la Ley Nac. 22428 

de Conservación de suelos. 
25/09/1981 

Ley 9814 Córdoba 
Aprueba el Ordenamiento Territorial del 

Bosque Nativo provincial. 
24/02/2017 

Ley 5589 Córdoba Código de Aguas 28/05/1973 

Ley 10355 Córdoba 
Protección ambiental y uso racional y 

responsable de recursos naturales. 
15/06/2016 

Res. 194/08 Córdoba Explotación aguas subterráneas 03/12/2009 

Dec. 529/94 Córdoba 
Regula la prestación de servicios públicos 

de agua potable y desagües cloacales. 
14/04/1994 

Dec. 847/16 Córdoba Efluentes líquidos. 21/07/2016 

Ley 8167 Córdoba Emisiones gaseosas. 01/06/1992 

Res. 105/17 Córdoba Emisiones gaseosas. 04/07/2017 

Ley 8973 Córdoba Adhiere a la ley Nac. De RRPP 24.051 27/12/2001 

Ley 9624 Córdoba Residuos de neumáticos 13/07/2009 

 Ley 9088  Córdoba 

Ley de Gestión de Residuos Sólidos 

Urbanos (RSU) y Residuos Asimilables a 

los RSU 

13/03/2003 

Ley 9878 Córdoba 
Adhiere a las Ley Nacional 24.449 (Ley de 

Tránsito) 
05/01/2011 

Ley 4967 Córdoba Agroquímicos 19/01/1968 
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Permiso Lugar de 

Aplicación 

Normativa 

Aplicada 

Descripción Fecha de 

Emisión 

Fecha de 

Vencimiento 

Documento 

Original 

       

       

       

       

       

       

    Fecha de Actualización  

    Actualizado por  
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido al área de obras de Corredores Viales SA, 

y a sus Contratistas. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente programa es aplicable a todo el personal de CVSA y sus Contratistas que 

en el desarrollo de sus tareas puedan afectar a las componentes del medioambiente 

natural o social vinculado al corredor vial en el área obras. 

3.0. RESPONSABLES 

El Representante Técnico de la Contratista será el responsable global de la 

capacitación y motivación de todo el personal que realice tareas o actividades que 

puedan afectar al Medio en la fase de construcción de la obra. Será asimismo 

responsable de aportar los recursos necesarios para el cumplimiento del cronograma 

de capacitación. 

Todo el personal involucrado será responsable por su asistencia y participación activa 

en las capacitaciones que se realicen. 

4.0. OBJETIVO 

El objetivo es que todo el personal de las empresas Contratistas de Corredores Viales 

SA posea el conocimiento y estímulo para aceptar la importancia de realizar las 

actividades de las cuales son responsables, considerando la prevención de la 

contaminación, los efectos ambientales negativos que puedan generar las actividades 

de Construcción contratadas por CVSA y la minimización de incidentes y accidentes 

en la fase de obra. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Plan de Capacitación. 

Para asegurar la adecuada eficiencia en el desarrollo de las capacitaciones se debe 

establecer, en primer lugar, un Plan de Capacitación donde se indiquen las 

necesidades de capacitación en forma general para cada área o sector las 

Contratistas de Corredores Viales SA en función del contenido de cada uno de los 

programas del PMAc. 

Este plan debe incluir: 

 Tema del curso. 

 Actividad afectada. 

 Sectores participantes. 

 Programa involucrado. 

El formato del Plan de Capacitación se encuentra en el Anexo PR-002-I. 

5.2. Cronograma de Capacitación. 

Establecido el Plan de Capacitación sobre la base de las necesidades específicas, y en 

función del nivel de actividad de cada una de las áreas, se establecerán prioridades 

para su ejecución diagramando así un cronograma que se ajuste al desarrollo de los 

trabajos. 

Para ello el Representante Técnico en conjunto con los responsables de cada sector 

definirán un Cronograma de Capacitación donde se vuelquen las necesidades 

específicas, indicando el personal participante, duración, capacitadores, lugar y fecha 

de realización prevista, etc. 

El Cronograma de Capacitación debe ser expresamente aprobado por el 

Representante Técnico. 
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La capacitación necesaria para el personal contratista, luego de ser pautada con éste, 

será también incluida en este cronograma. El seguimiento de su realización estará a 

cargo del Representante Técnico.  

Todas las acciones de capacitación serán registradas, indicando el personal presente, 

lugar y fecha de realización, datos del capacitador, etc. Estos registros serán 

archivados por el Representante Técnico durante todo el período que dure la obra. 

Cuando el contratista efectúe acciones de capacitación propias, deberá presentar 

temario, duración y copia de los registros de capacitación a fin de considerar los 

conocimientos transmitidos dentro del programa de capacitación de CVSA. 

El cronograma de capacitación será actualizado por el Representante Técnico en 

función del avance del mismo y de la disponibilidad de recursos, incorporando 

personal o nuevas fechas de capacitación según sea necesario. 

El formato del Cronograma de Capacitación se encuentra en el Anexo PR-002-II. 

El Cronograma de Capacitación será oportunamente informado a cada uno de los 

responsables de área junto a los requisitos necesarios para su desarrollo. 

6.0. ANEXOS 

PR-002-I.  Plan de Capacitación 

PR-002-II.  Cronograma de Capacitación
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Tema a Tratar Actividad Involucrada Personal Participante 
Programa 

Involucrado 

Medio Ambiente    

Almacenamiento y 

disposición de residuos 

Peligrosos 

Tareas de pintura en general 

Tareas con asfalto y alquitranes 

Tareas de Laboratorio 

Personal de Obra 

Personal de Obrador y Cuadrilla de Asfalto 

Personal de Laboratorio 

PR-007 

Almacenamiento y 

disposición de residuos 

Domiciliarios 

Trabajo diario en obrador y frentes de trabajo  Todo el personal de obra  PR007 

Formas de Control de 

la Contaminación 

Actuación en contingencias 

Trabajo de conservación en zonas sensibles 

Personal de Obra 

Personal de obrador  
PR-004 

Manipulación de 

pinturas y solventes  
Tareas de señalización horizontal temporal.  Personal de obrador Personal de Obra  

PR-004-S1 

PR-004-S2 

PR-009 

Manipulación de 

asfaltos y alquitranes 

Trabajos de sellado de fisuras y bacheo de 

calzada 

Tareas de Repavimentación. 

Personal de Obra 

Personal de obrador 

PR-004-S1 

PR-004-S2 

PR-007 

Movimiento de 

maquinaria pesada 

Tareas de conservación que requieran el uso 

de maquinaria pesada  
Personal de obra (maquinistas)  

PR-004-S1 

PR-006 

Cuidados en el 

mantenimiento de 

equipos y maquinarias 

Tareas de limpieza y mantenimiento de 

maquinaria 

Personal de obra y obrador (mantenimiento 

y maquinistas) 

PR-004 

PR-007 

Almacenamiento de 

materiales 

contaminantes 

Almacenamiento de materiales en obrador  Personal de obrador  PR-006 
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Metodología para la 

comunicación con la 

comunidad 

Comunicación de eventos a la comunidad y 

usuarios en general 

Directores de Obra 

Gerencia de Producción 

Puesto Centralizador de Llamadas 

PR-005 

Procesos 

Administrativos del 

PMAc 

Tareas administrativas de soporte del PMAc  
Personal administrativo de obrador y 

frentes de obra 

PR-001 

PR-005 

PR-006 

PR-007 

PR-008 
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Actividad Características 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Almacenamiento y disposición de 

residuos Peligrosos y 

domiciliarios 

Lugar:          
  

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
          

Duración:            

Formas de Control de la Contaminación, 

manipulación de 

pinturas, solventes, de asfaltos y 

alquitranes 

Lugar:          

  

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
          

Duración:            

Movimiento de maquinaria pesada Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
          

Duración:            

Cuidados en el mantenimiento de 

equipos y maquinarias 
Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal: 

Participante: 
          

Duración:            

Almacenamiento de materiales 

contaminantes 
Lugar:            
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Capacitador: A Designar 
Personal: 

Participante: 
          

Duración:            

Metodología para la comunicación con 

la comunidad 
Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal: 

Participante: 
          

Duración:            

Procesos Administrativos del PMA Lugar:            

Capacitador: A Designar 
Personal 

Participante: 
        

  

Duración:            
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El Representante Técnico es responsable de la ejecución y registro de una línea de 

base ambiental, la que permitirá identificar las condiciones del medio ambiente previo 

al inicio de las obras. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a toda la extensión de la concesión y las zonas 

que pueden ser afectadas en forma directa o indirecta por el desarrollo de las 

actividades de Construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 

a Km 11,42. 

3.0. RESPONSABLES 

El Representante Técnico es responsable de la planificación y control de la ejecución 

de las mediciones y controles necesarios para la ejecución de la línea de base 

ambiental. 

4.0. OBJETIVO 

Establecer las condiciones ambientales existentes previas al inicio de la etapa de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 

y/o antes de la ocurrencia de un suceso o contingencia derivada de las actividades 

durante la obra. 

5.0. CONTENIDO 

La línea de base ambiental se realizará sobre matrices de aire, suelo y agua, 

específicamente en grandes cuerpos de agua superficial que crucen la zona de 

camino, aire y suelo en concordancia con frentes de obra u obradores con especial 

énfasis en aquellas situadas en las proximidades de poblados. De esta forma será 

posible determinar y evaluar el efecto que puedan tener los sucesos o contingencias 

derivadas de la operación del Tramo. 
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La metodología de monitoreo de parámetros ambientales se describe en el Programa 

de Control de Contaminación. 

El Representante Técnico recolectará esta información y conformará la línea de base 

ambiental que se utilizará para la comparación de los efectos de los incidentes 

ocurridos en el periodo en cuestión. 

6.0. ANEXOS 

Sin anexos. 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a todas las áreas de la Contratista que 

desarrollen tareas de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – 

Km 0,00 a Km 11,42 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a las zonas que pueden ser afectadas en forma 

directa o indirecta por el desarrollo de las actividades de construcción de la Obra de 

Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico de la Contratista 

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene como objetivo prevenir la contaminación o reducir los efectos 

de la misma minimizando los efectos negativos sobre el medio físico o social. 

5.0. CONTENIDO 

Este programa busca establecer la metodología para detectar, identificar y evaluar 

posibles focos de conflicto ambiental y para proponer y/o aplicar posibles medidas 

preventivas o correctivas para evitar o controlar los efectos de la contaminación 

ambiental y eliminando así el deterioro del medio físico o social. 

Para el desarrollo de este programa se tendrán en cuenta cuatro subprogramas: 

 PR-004-S1. Subprograma de Control de la Contaminación del Agua. 

 PR-004-S2. Subprograma de Control de la Contaminación del Suelo. 

 PR-004-S3. Subprograma de Control de la Contaminación del Aire. 

 PR-004-S4. Subprograma de Control de la Contaminación de Ruido y 

Vibraciones. 
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En cada uno de estos subprogramas se desarrollará la misma metodología de 

análisis: 

 Identificando las áreas sensibles de ser contaminadas; 

 Identificando las actividades de construcción que puedan generar la 

contaminación del medio; 

 Implementando las acciones preventivas o correctivas para actuar frente a 

estas actividades y evitar o minimizar su efecto. 

 Monitoreando los parámetros ambientales de estas zonas sensibles para 

evaluar el estado del medio físico y detectar efectos de contaminación. 

 Recomendando o implementando actividades para reducir el impacto de la 

contaminación detectada. 

6.0. ANEXOS 

Sin anexos 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas derivadas de la Obra de 

Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 del corredor vial bajo la 

responsabilidad de la Contratista de Corredores Viales SA, que puedan generar 

contaminación en los cursos de agua superficial o subterránea. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todos los cursos y cuerpos de agua superficial 

y subterránea susceptibles de sufrir contaminación por las actividades de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42. 

Quedan excluidas de este programa las operaciones o actividades de terceros no 

vinculados a Corredores Viales SA y sus Contratistas, que por acción indirecta puedan 

producir contaminación en los cursos de agua involucrados y que también impacten 

el área de camino concesionado. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar la contaminación de los cursos 

y cuerpos de agua superficial y subterránea vinculados al corredor vial. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de cursos y cuerpos de agua superficial y subterránea. 

A fin de realizar un adecuado control de cualquier posible contaminación que impacte 

sobre cursos de agua superficial, se ha realizado en forma preliminar un relevamiento 

de aquellos cursos de agua que puedan resultar afectados por las actividades de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 
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Los cursos de agua identificados se clasifican según su vulnerabilidad en dos grupos: 

aquellos en los que la contaminación puede generar un efecto inmediato en el medio 

ambiente natural y social; y aquellos cuya contaminación no produce un efecto 

inmediato, sino en el mediano o largo plazo. 

Esta clasificación permite la aplicación de los diferentes programas de monitoreo de 

la contaminación desarrollados. 

En el Anexo PR-004-S1-I se identifican los cursos de aguas superficiales susceptibles 

de ser contaminados por las actividades de construcción de la Obra de 

Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42.  

En el caso del agua subterránea se identifican aquellos puntos susceptibles de ser 

contaminados por las actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de 

RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42, estos puntos se indican en el Anexo PR-004-S1-

II. 

5.2. Actividades generadoras de contaminación. 

Para determinar qué actividades de la obra pueden producir contaminación sobre 

cursos de agua, se define en primer lugar como “área sensible” a zonas geográficas 

cercanas a los cursos de agua cuya contaminación tendrá un efecto directo o indirecto 

sobre este curso. 

En estas zonas sensibles es donde se deben ejecutar las principales acciones 

tendientes a evitar o minimizar la contaminación por las actividades de construcción. 

En sí, todas las actividades humanas generan una cierta perturbación o 

contaminación en el medio natural, por lo que en este apartado se reflejan aquellas 

que puedan alterar el equilibrio del medio y modificar las características esenciales 

de los cursos de agua. 
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Actividad  Forma de Contaminación. 

Derrames de sustancias 

tóxicas, inflamables, 

corrosivas, etc., 

transportadas por 

carretera. 

Contaminación directa por vuelco en el curso/cuerpo de 

agua. 

Contaminación del suelo y posterior traspaso al cuerpo 

de agua subterránea por percolación. 

Contaminación del suelo y posterior arrastre por acción 

del agua meteórica. 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de 

actividades de construcción 

Obstrucción de perfil de desagüe del curso de agua 

(Conformación de diques) 

Contaminación por rotura de bolsas y dispersión de los 

residuos. 

Trabajo con equipos o 

maquinaria en cercanías de 

cursos de agua 

Contaminación por limpieza de vehículos en áreas 

sensibles. 

Contaminación por pérdida de fluidos, aceites o 

combustibles. 

Utilización de agua 

subterránea o de agua 

superficial. 

Contaminación por la utilización de pozos de explotación 

mal construidos, y/o sin fase de abandono adecuada. 

Contaminación de cuerpos de agua superficial en las 

fases de carga. 

Disposición de residuos 

cloacales de campamentos 

y frentes de obra. 

Contaminación de agua subterránea por fallas en 

funcionamiento de cámaras sépticas y pozos 

absorbentes. 

Disposición inadecuada de los residuos cloacales 

retirados. 

Utilización de productos de 

limpieza o productos de 

contención de sustancias. 

Contaminación por productos de limpieza utilizados en 

obrador o frentes de obra en cursos de agua. 

Contaminación por restos de productos que quedan sobre 

la calzada y son transportados al curso de agua por el 

efecto de las lluvias. 

5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Preventiva o Correctiva 

Derrames de sustancias 

transportadas por 

vehículos propios o de 

terceros. 

Intervención directa del personal de Seguridad Vial para 

contener el derrame. 

Comunicación a autoridades competentes y transportista 

o dador de carga de la carga (contratista). 

Se debe solicitar mitigación de los efectos del derrame, 

se debe controlar la ejecución de la misma y denunciar 



 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ref.: PMAc_T4 
Código: 153432 

Emisión: Abril 2022 

Revisión: 01 

Páginas: 29 de 78 

PR-004-S1 

Subprograma de Control de la 
Contaminación del Agua 

 

Preparó Revisó Aprobó 

    

 

Mgter. Eliana Bonczok 

Oficina Técnica 

Ing. Carlos Maknis 

Gerente de Obras 

Lic. Leonardo Zara 

Gerente General 

 

los incumplimientos del responsable. (Ver Manual de 

Contingencias) 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de 

actividades de construcción 

Disposición en recipientes para depósito temporal de 

residuos con tapa de cierre completo. 

Evitar el almacenamiento de residuos en la cercanía de 

los cursos de agua. 

Trabajo con equipos o 

maquinaria en cercanías de 

cursos de agua 

Se evitará la detención de vehículos en las zonas 

identificadas como sensibles. 

Todos los vehículos de CVSA y sus contratistas serán 

revisados y mantenidos periódicamente para evitar 

pérdidas de fluidos o combustibles. 

Los vehículos de CVSA y sus contratistas evitarán  

detenerse, siempre que sea posible, en zonas cercanas a 

los cursos de agua dejando un margen de 500 metros de 

límite del mismo. 

No se realizará el lavado de vehículos, equipos y 

herramientas en cercanías de los cursos de agua. 

El trabajo sobre cursos de agua con maquinaria para el 

caso de camiones regadores se realizará solo por el 

centro de la calzada, ejecutando los bordes de calzada en 

forma manual con lanza para minimizar la dispersión del 

contaminante. 

Utilización de agua 

subterránea o utilización 

de agua superficial. 

No se almacenarán materiales de cualquier tipo (aunque 

se encuentre embalado) en las cercanías de los pozos de 

extracción de agua. 

Se deben verificar las condiciones de limpieza de la zona 

cercana a los pozos de extracción. 

Se realizará un monitoreo de la calidad del agua 

específico para cada pozo de extracción. (ver Monitoreo 

de Parámetros Ambientales). 

Se verificarán las condiciones para la extracción de agua 

superficial y se controlarán los equipos y bombas 

utilizados para la extracción. 

Disposición de residuos 

cloacales de campamentos 

y frentes de obra. 

Se realizará un monitoreo de la contaminación en la zona 

cercana a cámaras sépticas y pozos absorbentes. (ver 

Monitoreo de Parámetros Ambientales). 

Los baños se ubicarán en zonas lejanas a cursos de agua 

(500 metros) o zonas de nivel freático elevado. 

Las empresas encargadas del mantenimiento de baños 

químicos o del retiro periódico de efluentes cloacales 
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estarán debidamente acreditados y deberán presentar 

constancias de vuelco de los residuos en plantas de 

tratamiento habilitadas. 

Utilización de productos de 

limpieza o productos de 

contención de sustancias 

derramadas. 

Se prohíbe el uso de elementos de limpieza en forma 

líquida en zonas donde su escurrimiento pueda dirigirse 

hacia un curso de agua superficial o subterráneo.  

En todas las contingencias donde se utilicen productos 

absorbentes para contener un derrame, se debe realizar 

una exhaustiva limpieza del mismo una vez finalizada la 

contingencia de forma tal que no existan rastros del uso 

del mismo. 

5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

Para realizar el seguimiento del estado de los parámetros ambientales, se realizará 

un monitoreo de los mismos en forma periódica. 

El monitoreo sistemático se realizará sobre los cursos de agua considerados como de 

alta vulnerabilidad y cuya posible contaminación generará un alto impacto sobre el 

medio ambiente natural y social. 

En los cursos de agua catalogados como de baja vulnerabilidad se realizarán 

monitoreos sólo cuando se detecte una contingencia puntual en su zona sensible y 

que pueda generar contaminación. La frecuencia, duración y tipo de parámetros a 

monitorear se establecerá en función de la gravedad de la contingencia y del tipo de 

contaminante involucrado. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

Aquí se indicarán los cursos de agua a ser monitoreados, los parámetros a monitorear 

y la frecuencia de realización de la misma. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrados 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 
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5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición de Corredores 

Viales SA para su revisión. 

Todos los eventos específicos derivados de una contingencia que puedan tener un 

impacto en el medio ambiente natural o social serán incluidos en este informe. 

5.6. Acciones de remediación frente a la contaminación. 

Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por 

sustancias transportadas por sus subcontratistas, el Representante Técnico realizará 

una exposición policial por presunta infracción a la Ley 24.051, estando las acciones 

de remediación necesarias a cargo del transportista o dador de carga. En ella podrá 

intervenir la empresa de emergencias ambientales que el transportista o dador de 

carga haya contratado. 

Para ejecutar la remediación la empresa encargada de los trabajos pondrá a 

consideración del Director de Obra el plan de remediación, quién en conjunto con la 

Dirección Nacional de Vialidad determinarán la viabilidad y alcance del mismo. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un 

aumento de la contaminación se realizará una investigación para determinar el origen 

o causa de la misma. 

En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de 

construcción, el Representante Técnico debe informar al Director de Obra del desvío 

detectado, comunicando al mismo tiempo las causas posibles de la contaminación. 

En todos los casos en que se registre contaminación del agua deberán tomarse 

registros fotográficos del momento de la detección, mitigación y finalización de las 

actividades. Estos registros se adjuntarán a los informes posteriores 

correspondientes. 
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Además, se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades nacionales y 

provinciales para su intervención. 

6.0. ANEXOS 

PR-004-S1-I Cursos de Agua Superficiales 

PR-004-S1-II Puntos de Muestreo. Cuerpos de Agua Subterránea. 
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Ruta Progresiva Km Curso de Agua 

A005 8,79 RIO CUARTO (PUENTE ISLAS MALVINAS) 
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Denominación Punto de Muestreo Ubicación 

Obrador Obra de 

Repavimentación de RN 

N°A005 – Km 0,00 a Km 

11,42  

Cabezal Pozo Profundo A Determinar 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a todas las tareas de construcción de la 

Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42, que puedan generar 

contaminación en la matriz de suelo. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable al área de camino del Tramo concesionado, en 

específico aquellas zonas que puedan ser sensibles de sufrir contaminación por las 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 

a Km 11,42 del Tramo vial. 

Quedan excluidas de este programa las actividades de terceros no vinculados a 

Corredores Viales SA que por acción indirecta fuera del Tramo concesionado puedan 

producir contaminación del suelo. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar la contaminación del suelo por 

las actividades de construcción del corredor vial. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de áreas sensibles. 

En base al relevamiento del área de obra, se han identificado zonas sensibles, sobre 

las cuales se puede producir contaminación debido a incidentes o contingencias 

imprevistas. 
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Por ello se registran en el Listado de Áreas Sensibles (suelo) (ver Anexo PR-004-S2-

I), las zonas donde se puede producir contaminación del suelo con mayor 

probabilidad. 

5.2. Actividades generadoras de contaminación. 

La contaminación del suelo por actividades vinculadas a la construcción puede ser de 

carácter accidental (derrames, pérdidas de fluidos, pérdida de carga, etc.) o de 

carácter repetitivo (disposición o generación de residuos especiales y sólidos 

urbanos). 

En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos para su control y 

monitoreo. 

Actividad  Forma de Contaminación. 

Derrames de sustancias 

tóxicas, inflamables, 

corrosivas, etc., 

transportadas por 

carretera. 

Contaminación directa del suelo por vuelco de la carga 

transportada durante operaciones normales de obra o 

en situaciones de contingencia. 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de las 

actividades de obra. 

Acumulación de residuos urbanos depositados por 

operarios en la zona de camino durante la obra. 

Ubicación de equipos o 

detención de vehículos en 

banquinas y área de 

camino. 

Contaminación por limpieza de vehículos en áreas 

sensibles. 

Contaminación por pérdida de fluidos, aceites o naftas 

sobre banquinas de suelo o en área de camino. 

Erosión del suelo por 

tránsito de vehículos y 

maquinaria. 

Destrucción de cobertura vegetal por tránsito o 

detención de vehículos y maquinaria de obra en 

banquinas, préstamo u obradores. 

Disposición de residuos 

urbanos de campamentos. 

Contaminación de la zona cercana por dispersión de 

residuos almacenados en condiciones inadecuadas. 

Contaminación por disposición inadecuada por parte 

del transportista. 

Almacenamiento de 

insumos para 

funcionamiento de 

obradores. 

Contaminación del suelo por derrames accidentales de 

insumos (solventes, aceites, nafta, gasoil, 

detergentes, etc.) 
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5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Correctiva o preventiva 

Derrames de sustancias 

transportadas por 

carretera. 

Intervención directa del personal de Seguridad Vial 

para contener el derrame. 

Comunicación a autoridades competentes, al 

transportista y al dador de la carga (contratista). 

Se debe solicitar mitigación de los efectos del 

derrame, se debe controlar la ejecución de la misma y 

denunciar los incumplimientos del responsable. (Ver 

Manual de Contingencias) 

Depósito de residuos 

urbanos derivados de las 

actividades de obra 

Disposición de cestos para depósito temporal de 

residuos con tapa de cierre completo. 

Ubicación de equipos o 

detención de vehículos 

en banquina y área de 

camino. 

Se evitará la detención de vehículos en las zonas 

sensibles. 

Todos los vehículos o maquinarias de las Contratistas 

de CVSA serán revisados y mantenidos 

periódicamente para evitar pérdidas de fluidos o 

combustibles. 

No se realizará el lavado o reparaciones de los 

vehículos o equipos fuera de los sitios indicados para 

ello. 

Erosión del suelo por 

tránsito de vehículos y 

maquinaria. 

Se controlará el faltante de vegetación y se realizará 

la revegetación de las zonas afectadas. 

Disposición de residuos 

urbanos de campamentos. 

Se dispondrá de contenedores cerrados específicos 

para la disposición de residuos en forma temporal 

hasta su traslado. 

No se volcarán residuos sueltos o conteniendo 

líquidos. 

Todos los contenedores serán controlados y 

mantenidos periódicamente. 

Todos los residuos serán transportados por un 

recolector autorizado. 

Se le solicitará mensualmente los manifiestos de 

transporte y los certificados de disposición final. Estos 

serán archivados por el Representante Técnico al 

menos durante la duración del contrato de obra. 

Almacenamiento de 

insumos para 

Todos los insumos serán almacenados en recipientes 

cerrados e identificados. Estos recipientes sólo podrán 
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funcionamiento de 

obradores. 

ser almacenados sobre plateas de hormigón o en 

bandejas de contención de derrames. 

5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

El monitoreo permanente se realizará sobre las áreas consideradas sensibles de 

generar contaminación. 

Cuando se genere un foco de contaminación puntual por una contingencia, pérdidas 

de fluidos, etc., se realizará un monitoreo de la zona de suelo afectada. La frecuencia, 

duración y tipo de parámetros a monitorear se establecerá en función de la gravedad 

de la contingencia y del tipo de contaminante involucrado. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrados 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 

El monitoreo de la generación de los residuos sólidos urbanos se analizará en forma 

periódica evaluando los volúmenes de residuos generados, verificando no se 

produzcan eventos por almacenamiento defectuoso y/o dispersión. 

5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo, el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición del Director 

de Obra para su revisión. Todos los eventos específicos derivados de una contingencia 

que puedan tener un impacto en el medio ambiente natural o social serán incluidos 

en este informe. 

5.6. Acciones de remediación frente a la contaminación. 

Cuando debido a una contingencia se genere una situación de contaminación por 

sustancias transportadas por ella, la Contratista de Corredores Viales SA realizará 

una exposición policial por presunta infracción a la Ley 24.051, estando las acciones 
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de remediación necesarias a cargo del transportista o dador de la carga. En ella podrá 

intervenir la empresa de emergencias ambientales que el transportista o dador de 

carga haya contratado. Para ejecutar la remediación la empresa encargada de los 

trabajos pondrá a consideración del Director de Obra el plan de remediación, quién 

en conjunto con el Área de Medio Ambiente de la DNV determinarán la viabilidad y 

alcance del mismo. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales de rutina se verifique un 

aumento de la contaminación se realizará una investigación para determinar el origen 

o causa de la misma. 

En los casos en que la contaminación no sea atribuible a las actividades de 

construcción, el Representante Técnico debe informar al Director de Obra del desvío 

detectado, comunicando al mismo tiempo las causas posibles de la contaminación. 

En todos los casos en que se registre contaminación del agua deberán tomarse 

registros fotográficos del momento de la detección, mitigación y finalización de las 

actividades. Estos registros se adjuntarán a los informes posteriores 

correspondientes. 

Además, se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades nacionales y 

provinciales para su intervención. 

6.0. ANEXOS 

PR-004-S2-I Listado de Áreas Sensibles (suelo)
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Ubicación 
Descripción 

Ruta PK 

A-005 A Determinar 
Obrador Obra de Repavimentación de RN 

N° A005 – Km 0,00 a Km 11,42 

A-005 Móvil Frente de Obra 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción de la Obra 

de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 que puedan generar 

contaminación en el aire. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable al área obras en el Tramo afectado por las obras, 

y a aquellas zonas que puedan ser sensibles de sufrir contaminación por las 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 

a Km 11,42 del Tramo vial. 

Quedan excluidas de este programa las actividades de terceros no vinculados a la 

Concesión de Corredores Viales SA que por acción indirecta fuera del Tramo 

concesionado puedan producir contaminación del aire. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la contaminación 

del aire por las actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN 

N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de áreas sensibles. 

Se define como área sensible a aquella donde la contaminación del aire puede 

generar un efecto negativo directo sobre el medio natural o social. 
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Como áreas sensibles se incluyen: 

 Zonas pobladas sobre la traza de la ruta, en un área comprendida dentro de 

100 metros a cada lado del eje de la calzada en el frente de obra que incluyan 

movimientos de tierra, operaciones de fresado, barrido mecánico o con aires 

a presión, o donde se ejecuten desvíos no pavimentados. 

 Obrador (planta asfáltica, planta de suelo, planta de hormigón, acopios, etc.). 

 Zona aledaña al obrador en un radio de 1000 metros. 

 Áreas Naturales Protegidas. 

Para poder realizar adecuadamente el control de la contaminación del aire se 

identifican estas zonas en el Listado de Zonas Sensibles (aire) incluido en el Anexo 

PR-004-S3-I. En estas zonas debe prestarse especial atención en el control de la 

contaminación. 

5.2. Actividades generadoras de contaminación. 

La contaminación del aire por actividades vinculadas a la construcción puede 

categorizarse como de carácter accidental (fallas en funcionamiento de plantas, 

expulsión de gases por sobre presión, etc.) o de carácter repetitivo (contaminación 

acumulativa por tránsito de vehículos de combustión interna, movimiento de acopios 

de tierra en el frente de obra, etc.). 

En función de esta clasificación se aplicarán diferentes métodos para su control y 

monitoreo. 

Actividad Forma de Contaminación. 

Camiones de carga de 

materiales a granel sin 

cobertura en obradores y 

frente de obra. 

Emisión de material particulado por tránsito de 

camiones de carga general sin cobertura. 

Operaciones de nivelación 

de banquinas de suelo 

pasto con o sin aporte de 

áridos. 

Generación de material particulado. 
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Funcionamiento de plantas 

de asfalto, suelo u 

hormigón 

Material particulado y gases de combustión de 

calderas. 

Acopios de áridos a granel.  
Generación de material particulado por dispersión 

por viento. 

Tránsito por zonas de 

desvíos 

Generación de material particulado por tránsito en 

caminos alternativos de tierra. 

5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Preventiva o Correctiva 

Camiones de carga de 

materiales a granel sin 

cobertura en obradores y 

frente de obra. 

Se solicitará al conductor del vehículo, en el 

obrador y canteras, que coloque la lona de 

cobertura de la carga. 

Operaciones de nivelación 

de banquinas de suelo 

pasto con o sin aporte de 

áridos. 

Todos los productos a granel que sean depositados 

y que puedan generar una voladura deben ser 

tapados por el transportista para evitar su voladura 

por acción del viento. 

Funcionamiento de plantas 

de suelo, hormigón o 

asfalto. 

Se realizará mantenimiento preventivo de los 

equipos y plantas de suelo, hormigón y asfalto, en 

especial filtros de manda y sistemas de extracción 

de finos. 

Se realizará un monitoreo de la calidad del efluente 

para controlar su cumplimiento con los límites 

vigentes. 

Acopios de áridos a granel. 

Los acopios se mantendrán con un nivel de 

humedad adecuado para evitar su voladura. En los 

casos que esto no sea posible se mantendrán 

cubiertos. 

Tránsito por zonas de 

desvíos 

Se realizará el mantenimiento de los caminos 

alternativos y/o desvíos. 

Colocando material estabilizado y riego periódico a 

fin de evitar voladuras. 
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5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

En aquellas áreas incluidas en el Listado de Zonas Sensibles (aire) se realizará un 

monitoreo periódico de la contaminación del aire para detectar el efecto de la 

contaminación debido a las actividades de construcción sobre el corredor vial. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

También se realizará un monitoreo en aquellas zonas donde por una contingencia 

vinculada a las tareas de construcción se haya producido el escape de gases o 

vapores a la atmósfera. 

Este monitoreo se realizará en conjunto con el propietario de la carga que generó la 

contaminación. La frecuencia, duración y tipo de parámetros a monitorear se 

establecerá en función de la gravedad de la contingencia y del tipo de contaminante 

involucrado. 

La Contratista de Corredores Viales SA realizará un seguimiento del avance de la 

contaminación y denunciar incumplimientos por parte del propietario de la carga. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrado 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 

5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará  a disposición del Director 

de Obra. 

Todos los eventos específicos derivados de una contingencia que puedan tener un 

impacto en el medio ambiente natural o social serán incluidos en este informe. 
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5.6. Acciones frente a la contaminación. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales se verifique un posible aumento 

de la contaminación o cuando se detecte contaminación puntual por efectos ajenos a 

la construcción se debe realizar una investigación de las causas de la misma. 

En todos los casos en que la causa de la contaminación sea producto de las 

actividades de construcción el responsable directo de la remediación es el Contratista 

de la obra. 

Para ejecutar la remediación el Representante Técnico de la obra diseñará un plan 

de remediación puntual para la contaminación detectada. Con este plan se puede 

modificar la frecuencia de monitoreo del parámetro ambiental afectado. 

En los casos que la causa de la contaminación no sea atribuible a las actividades de 

construcción de la ruta el Representante Técnico debe informar al Director de Obra, 

comunicando al mismo tiempo las causas posibles de la contaminación. 

Además, se deberá comunicar inmediatamente a las autoridades nacionales y 

provinciales para su intervención en función de la gravedad de la contingencia. 

 6.0. ANEXOS 

PR-004-S3-I Listado de Áreas Sensibles (Aire)
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Ubicación 
Descripción 

Ruta PK 

A-005 A Determinar Planta Asfáltica 

A-005 Móvil Frente de Obra 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a reducir y controlar la generación de 

ruido y vibraciones en el área operativa, como consecuencia de la ejecución de las 

actividades de construcción del corredor vial. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a toda el área de influencia directa de la obra 

especialmente aquellas zonas que puedan ser sensibles de sufrir deterioro de la 

calidad del ambiente, a consecuencia del ruido y vibraciones generados por las 

actividades de operación del corredor vial. 

Quedan excluidas de este programa las actividades de terceros que por acción 

indirecta fuera del Tramo concesionado puedan producir contaminación por ruido. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este Programa tiene como objetivo evitar o minimizar los efectos de la contaminación 

sonora generada por las actividades de construcción de la Obra de Repavimentación 

de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42. Es de aplicación el Decreto 875/94 que 

aprueba las normas complementarias del reglamento nacional de Tránsito y 

Transporte. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de áreas sensibles. 

Se define como área sensible a aquella zona donde los niveles sonoros generados 

por las actividades de construcción puedan generar un efecto de contaminación 

directo sobre el medio natural o social. Como áreas sensibles se incluyen: 

 Áreas pobladas en coincidencia con la zona de obras, en el área comprendida dentro 

de los 500 metros a cada lado del eje central de la calzada (escuelas, hospitales, 

viviendas). 

 Obrador (operaciones de carga, planta de asfalto). 

A fin de realizar un adecuado control de la contaminación sonora se identifican estas 

zonas en el Listado de Zonas Sensibles (ruido) incluido en el Anexo PR-004-S3-I. 

Cuando surjan fuentes de ruido debido a actividades económicas locales y/o se 

produzca un aumento puntual de la presión sonora debido a un incremento en el 

tránsito, éstas serán analizadas y en caso de merecer se incorporarán al Listado de 

Zonas Sensibles (ruido). 

5.2. Actividades generadoras de contaminación por ruido. 

La contaminación por ruido vinculada a las actividades de obra se encuentra asociada 

en forma directa a los niveles de tránsito y sus características, la utilización de 

vehículos de la empresa y sus contratistas. La generación de este tipo de 

contaminación queda determinada por el estado de conservación del parque 

automotor, por ello la Contratista de Corredores Viales SA sólo actuará sobre la 

fuente cuando se trate de vehículos, equipos y máquinas viales propios o de 

subcontratistas. 
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Las principales actividades de contaminación por ruido se describen a continuación: 

Actividad Forma de Contaminación 

Tránsito de vehículos y 

equipos en zonas de obra. 

Generación de ruido proveniente de motores y 

sistemas de escape en el tránsito normal de 

vehículos y equipos. 

Funcionamiento de plantas 

de suelo, hormigón y 

asfalto. 

Generación de ruidos en zonas aledañas a las plantas 

de elaboración de asfalto. 

5.3. Acciones preventivas o correctivas. 

Actividad Acción Preventiva o Correctiva 

Tránsito de vehículos y 

equipos en zonas de 

obra. 

Se controlarán silenciadores en los sistemas de escapes de 

gases de los vehículos y máquinas y se ejecutará un 

mantenimiento periódico de los mismos. 

Se verificará periódicamente la aislación interna de las 

cabinas de los motores de la maquinaria pesada. 

Funcionamiento de plantas 

de suelo, hormigón y 

asfalto. 

Se controlarán los equipos y sistemas que generen ruidos. 

Se realizarán mediciones en casos que se detecten 

aumentos del ruido generado. 

Tránsito de vehículos de 

usuarios del corredor. 

Cuando se deba realizar control de tránsito o desvíos, los 

frentes de corte se alejarán lo más posible de centros, 

viviendas, escuelas y hospitales. 

5.4. Monitoreo de parámetros ambientales. 

En todas las áreas incluidas en el Listado de zonas Sensibles (ruido) se realizará un 

monitoreo periódico de la contaminación sonora para detectar los niveles de ruido 

involucrados. 

La planificación del monitoreo se indica en el Programa de Monitoreo de Parámetros 

Ambientales en su Anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

Todos los resultados del monitoreo de parámetros ambientales deben ser registrados 

y archivados para mantener un historial de estado de los mismos. 

El programa de monitoreo debe ser aprobado por el Director de Obra. 
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5.5. Informes. 

Luego de ejecutado el monitoreo, el Representante Técnico realizará un informe 

resumiendo los resultados obtenidos. Este informe estará a disposición del Director 

de Obra para su revisión. Todos los eventos específicos derivados de una 

contingencia, o de factores ajenos a la construcción de la Obra de Repavimentación 

de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 del Tramo vial que puedan tener un impacto 

en el medio ambiente natural o social serán incluidos en este informe. 

5.6. Acciones de control de la contaminación. 

Las acciones de control de la contaminación sonora debida al aumento del tránsito 

vehicular son tratadas en el Subprograma PR-004-S4 Control de Ruido y Vibraciones 

del Plan de Manejo Ambiental de Operación y Mantenimiento del Tramo concesionado 

a CVSA. 

Cuando del monitoreo de los parámetros ambientales se verifique un posible aumento 

de la presión sonora o cuando se detecte contaminación puntual por efectos ajenos 

a la construcción se debe realizar una investigación de las causas de la misma. 

6.0. ANEXOS 

PR-004-S4-I Listado de Áreas Sensibles (Ruido).
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Ubicación 
Descripción 

Ruta PK 

A-005 A Determinar Obrador (planta de asfalto) 

A-005 Móvil Frente de Obra 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción desarrolladas 

sobre el Tramo vial, a cargo de la Contratista de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas del corredor vial cuyas 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 

a Km 11,42 puedan tener efectos negativos sobre el normal desenvolvimiento de las 

actividades de las comunidades aledañas. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene como objetivo generar y mantener una fluida comunicación 

entre las Contratistas de Corredores Viales SA y las comunidades que se encuentran 

dentro del área de influencia directa de la zona de obra, ante hechos o actividades 

que puedan afectar su normal desarrollo de la vida social, cultural y comercial. 

5.0. CONTENIDO 

Las actividades que pueden afectar el normal desarrollo de las actividades cotidianas 

(sociales, culturales y comerciales) de las comunidades se pueden clasificar 

fundamentalmente en dos tipos: de ocurrencia planificada y de ocurrencia 

espontánea. 

Dentro de los tipificados como de “ocurrencia planificada” se encuentran 

principalmente las tareas de rutinarias de obra que influyen directamente en el 

funcionamiento del corredor vial. 
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Las segundas se vinculan a situaciones de contingencia o donde en forma imprevista, 

se ve alterado el normal funcionamiento del corredor vial, debiendo intervenir el 

personal de la Contratista y de Corredores Viales SA para minimizar los efectos de la 

contingencia. 

5.1. Actividades de Construcción de la Infraestructura Vial. 

No todas las actividades de construcción producirán una alteración sobre el 

funcionamiento de las comunidades. Por ello es necesario establecer que actividades 

deberán ser comunicadas a la población. 

Como criterio general se establece que deberán ser comunicadas aquellas actividades 

que afecten el tránsito regular por más de un día o que requieran de la 

implementación de un desvío. 

Las actividades vinculadas a contingencias que afectan el normal desempeño de las 

comunidades y que deben ser comunicadas se encuentran descriptas en el Manual 

de Contingencias. Cualquier otra comunicación particular vinculada a la obra será 

determinada por el Representante Técnico. 

5.2. Identificación de zonas vulnerables. 

En cada caso particular se debe establecer que comunidades se verán afectadas por 

las actividades a desarrollar. 

Para ello el Representante Técnico, en conjunto con el Director de Obra,  deberán 

generar un programa de comunicación. 

En este programa se establecerán las zonas que se verán afectadas, los medios de 

comunicación a utilizar; el mensaje que se desea transmitir y la duración del mismo. 

En encargado de ejecutar el programa de comunicación será el área de Imagen y 

Prensa, con el soporte del Director de Obra de la Obra involucrada. 
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5.4. VÍAS DE COMUNICACIÓN CON LA POBLACIÓN. COMUNICACIÓN CON LA 

POBLACIÓN. 

5.4.1 Medios masivos 

El Plan de Comunicación de Corredores Viales S.A. contempla varios segmentos de 

público, entre los que se pueden mencionar: el masivo (receptores de medios 

gráficos, portales digitales, radios y televisión) y el interesado (personas usuarias 

que circulan por las zonas de intervención). 

El público masivo podrá recibir información sobre las zonas donde se realizan tareas 

de conservación y mantenimiento, y obras de infraestructura, con una frecuencia a 

definir, en función de las campañas que se diseñen oportunamente. Para ello se 

distribuirán gacetillas de interés periodístico, así como también se implementarán 

avisos publicitarios. 

Se mantendrán espacios dentro de medios de mensajería instantánea (WhatsApp y 

Telegram) con una selección de periodistas de interés, a través de los cuales se 

facilitará información actualizada sobre el avance de los trabajos que se realizan y el 

estado del tránsito. Se prevé establecer nuevos contactos y aumentar la cantidad de 

espacios de intercambio de manera progresiva, con el propósito de incrementar la 

cobertura de medios en las diferentes zonas de influencia de Corredores Viales S.A. 

Las redes sociales institucionales se establecerán como un canal de información 

continua, tanto para el público en general como para las personas usuarias. 

5.4.2 Zonas de obra 

Se dispondrá cartelería informativa y de seguridad, para anticipar a los conductores 

zonas de obra conforme el Plan de Señalización correspondiente a cada obra. Los 

distintos carteles emplazados en las zonas de trabajo también expondrán el tipo de 

obra que allí se realiza, la superficie afectada, sus plazos de finalización y el monto 

de inversión. 
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Se prevé disponer de manera online la ubicación de zonas de obra, junto a 

información sobre la circulación del tránsito y características de los trabajos que se 

realizan. Con actualización permanente, será posible acceder a través de la web o al 

escanear un código QR dispuesto en la cartelería de las estaciones de peaje. 

5.4.3 Atención telefónica 

En cada una de las cabinas de cobro se expone de manera visible la línea telefónica 

0-800, a través de la cual operadores del PCL se encuentran a disposición para 

responder todo tipo de consultas sobre la circulación del tránsito en la zona, así como 

también recibir sugerencias y reclamos.  

5.4.4 Contacto con las comunidades 

En casos específicos, se considerará contactar de manera directa a organizaciones de 

relevancia dentro de las comunidades. Oportunamente se organizarán encuentros 

(virtuales y/o presenciales) para tomar conocimiento o exponer las características de 

las situaciones particulares. 

6.0. ANEXOS 

Sin Anexos.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas construcción del corredor vial 

desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

Este documento es aplicable a las zonas destinadas a la instalación de obradores fijos 

y temporarios que se encuentren vinculados con las actividades de construcción de 

la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

La actividad de Implantación de la Infraestructura, afecta a los componentes Calidad 

del Suelo y Escurrimiento Superficial, en el Medio Natural y al Paisaje, en el Medio 

Antrópico. 

Este programa tiene por objetivo minimizar o eliminar los posibles efectos negativos 

sobre el medio ambiente natural o social, que puedan producir los obradores 

utilizados en las actividades de construcción y al momento del cierre de los mismos 

determinar si se ha producido algún impacto en el área afectada y aplicar las medidas 

correctivas, que permitan restaurar el sitio conforme las condiciones previas a la 

implantación. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de Obradores. 

La Contratista informará a Corredores Viales SA la ubicación del obrador fijo que 

utilizará para la ejecución de las tareas de construcción de la Obra. 

Informará asimismo sobre la implantación y/o existencia de obradores secundarios 

fijos, de estar previstos. Cada frente de trabajo dispondrá de instalaciones móviles 

afectadas a pañol, comedor y vestuario. Completan la infraestructura una dotación 

de baños químicos en cantidad suficiente acorde al personal afectado a la cada frente. 

Para el manejo ambiental del obrador se proponen las siguientes medidas de control. 

5.2. Protección de agua superficial y subterránea 

La Concesionaria gestionará los permisos y autorizaciones correspondientes a las 

autoridades para la extracción y consumo de agua. 

El obrador contará con baños químicos, evitando así el vuelco de excretas al suelo. 

No se verterán aguas servidas sin tratamiento en los cuerpos de agua, para ello se 

construirán percoladores y lechos nitrificantes. 

Se prohibirá la limpieza de vehículos o maquinaría en la cercanía de cursos de agua 

debiendo asignarse un sitio específico para estas tareas. Este sitio contará con las 

medidas necesarias de protección ambiental que permitan la recolección de aceites 

y lubricantes para su posterior traslado a sitios autorizados por las normativas 

vigentes, (los derrames estarán contenidos por plateas de hormigón y sistemas de 

contención y separación de los líquidos generados). 

Se evitará la captación de aguas en fuentes susceptibles de secarse o que presenten 

conflictos con los usos por parte de las comunidades locales. 
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5.3. Protección de suelos. 

Queda prohibido el almacenaje de tambores o recipientes conteniendo sustancias 

tóxicas, inflamables, corrosivas, etc., sobre suelo natural, debiendo realizarse sobre 

plateas de hormigón o bandejas contenedoras, y demás condiciones requeridas por 

las características del producto. 

Debe mantenerse la cubierta vegetal de todo el suelo natural que no se utilice para 

el tránsito de vehículos. 

 5.4. Alteración de la Flora y Fauna 

El personal del obrador tendrá prohibido realizar actividades de caza, así como la 

compra o trueque a lugareños de animales silvestres (vivos, embalsamados, pieles y 

otros subproductos). 

En los sectores de las instalaciones no se tendrán animales domésticos. 

Estarán prohibidas las quemas de cualquier tipo, debido a la sensibilidad del entorno. 

Estará prohibida la pesca. 

5.5. Control de Accidentes Viales. 

Se señalizará adecuadamente el acceso al obrador teniendo en cuenta el movimiento 

de maquinaria pesada y peatones. De ser necesario se construirán dársenas de giro 

y carriles de aceleración para el ingreso seguro al obrador. Se evaluará la necesidad 

de disponer durante toda la jornada de trabajo de banderilleros. 

Se capacitará al personal en cuanto a conducción segura y cuidados en la vía pública. 

El Representante Técnico coordinará todos los movimientos sobre la calzada con el 

Director de Obra, que brindará apoyo para el control del señalamiento vial transitorio. 
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5.6. Manejo de Residuos. 

Todos los residuos generados se gestionarán como se indica en PR-007 - “Programa 

de Gestión de residuos”. 

5.7. Restitución de Zonas de obradores. 

Una vez terminada la obra se procederá al retiro del obrador y sus instalaciones. 

Como medidas de restitución se aplicarán las siguientes acciones. 

 Se restituirá la cobertura vegetal de aquellas zonas donde se hayan dañado. 

 Se realizarán monitoreo de suelos para detectar la presencia de 

contaminantes de HC según el plan de monitoreo ambiental. 

 Se realizarán muestreos en tomas de agua para verificar el grado de 

afectación del medio. 

En función del resultado de estos monitoreos se realizará una planificación de las 

acciones necesarias mitigar los posibles impactos generados. 

6.0. Anexos 

Sin anexos.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a todas las tareas de construcción del 

corredor vial, desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA.  

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas de las Contratistas de 

Corredores Viales SA, cuyas actividades vinculadas a la construcción de la Obra de 

Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 generen residuos sólidos, 

semi sólidos o líquidos, tipificados como residuos sólidos urbanos (RSU) y peligrosos 

según Ley N° 24.051. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene por objetivo minimizar o eliminar los posibles efectos negativos 

sobre el medio ambiente natural o social, que puedan producir los residuos generados 

en las tareas de construcción del corredor vial. 

Efectos Ambientales que se desea prevenir o corregir: 

 Afectación de las Condiciones Higiénico Sanitarias (Salud, Infraestructura 

Sanitaria y Proliferación de Vectores) 

 Afectación de la Calidad de Aire, Agua, Suelo y Paisaje. 
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 5.0. CONTENIDO 

5.1. Identificación de residuos. 

Con el fin de determinar las acciones tendientes al adecuado manejo de los residuos, 

se ha realizado una clasificación de los mismos considerando las actividades que los 

generan y su tipología. 

5.1.1. Residuos de generados por la actividad de Construcción. 

Actividad Residuo Tipología 

Residuos de comida, 

papeles, etc. producidos 

por personal de obra 

Bolsas plásticas 

Papeles y cartones 

Botellas plásticas y de vidrio 

Recipientes descartables 

RSU 

Colocación de 

señalización 

vertical y horizontal 

Restos de material reflectivo. 

Placas metálicas. 

Postes de madera. 

RSU 

Latas con resto de pintura y/o solventes. 

Trapos, pinceles, rodillos con solventes. 
Peligroso 

Tareas sobre calzada de 

la Calzada 

Tambores con material para 

imprimación. 

Restos sólidos de mezclas asfálticas. 

Tambores con material de Sellado. 

Peligroso 

Trabajos de 

mantenimiento y limpieza 

de equipos, plantas y 

maquinaria en talleres de 

obrador. 

Aceites lubricantes e hidráulicos usados. 

Filtros de combustible, aceite y aire 

usados. 

Soluciones de agua con hidrocarburos. 

Material absorbente usado. 

Trapos y estopas con hidrocarburos 

Tambores, latas, bidones que hayan 

contenido hidrocarburos. 

Peligroso 

Neumáticos fuera de uso  RSU 

Funcionamiento 

administrativo de 

campamentos 

Residuos domiciliarios (papeles, 

plásticos, envoltorios, cartones, residuos 

de comida, etc.) 

RSU 

Actuación en 

contingencias (seguridad 

vial) 

Partes de vehículos siniestrados (cuando 

no hayan entrado en contacto con 

combustibles y lubricantes) 

No 

peligroso 

Baterías de balizas agotadas. Peligroso 
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Material absorbente usado. 

5.2. Almacenamiento Transitorio de Residuos. 

Previo al tratamiento y disposición final de los residuos, en ocasiones resulta 

necesario realizar un almacenamiento transitorio adecuado de los mismos, a fin de 

evitar la contaminación del medio ambiente. 

Este almacenamiento transitorio se realizará en el obrador o en el frente de obra 

(para tareas extendidas) en función del origen de los residuos. Adicionalmente, y con 

el objetivo de optimizar la disposición de los residuos, se realizará la 

clasificación en origen de los mismos, de acuerdo a su tipología. 

RSU - No Peligrosos 

Biodegradables  Restos de comida, restos vegetales (biomasa) 

Reciclables  Papeles, cartones, maderas, plásticos, vidrio. 

Plásticos 

Plásticos en general, envases y recipientes 

Bolsas de nylon, polietileno. 

Botellas. 

Metales 

Metales en general, piezas metálicas pequeñas, 

retazos de cables de cobre y aluminio, trozos de 

aluminio. 

 

RP - Peligrosos 

Sólidos 

Tambores dañados con restos de sustancias 

peligrosas. 

Mantas, trapos, guantes o aserrín impregnados con 

grasas, aceites, asfalto o gasoil. 

Latas, bidones con restos de pintura, aceites, 

grasas. 

Líquidos 

Aceites usados, solventes en general, líquidos 

contaminados con HC, solventes usados para 

lavado de piezas contaminadas con aceite. 

Restos de Combustible, lubricantes, pinturas y 

productos químicos. 
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5.2.1. RSU - Residuos No Peligrosos. 

Los residuos no peligrosos serán almacenados en contenedores generales donde 

permanecerán hasta la recolección de los mismos, por parte del servicio de RSU 

municipal más cercano. Se deberá contar con recipientes adecuados y en cantidad 

suficiente para el almacenamiento seguro de los residuos producidos. 

Estos contenedores serán estancos, poseer una tapa hermética que evite la 

dispersión por acción del viento o animales y estarán colocados sobre plateas de 

hormigón. 

Los contenedores no deben colocarse en las proximidades de cursos de agua y 

estarán ubicados de manera tal que asegure un fácil acceso al uso cotidiano, como 

para las actividades de recolección y retiro de los residuos. 

Todos los residuos domiciliarios se colocarán en bolsas, con el objeto de facilitar su 

manipulación y traslado. 

Aquellos residuos que por su tamaño o forma no puedan ser colocados en bolsas se 

depositarán directamente en los contenedores. 

 5.2.2. Residuos peligrosos. 

Todos los residuos peligrosos generados en las actividades de operación y 

mantenimiento deberán almacenarse dentro de tambores metálicos separados según 

el tipo de residuo, conforme la clasificación establecida por la legislación de aplicación 

vigente. 

Los recipientes contarán con tapas de cierre hermético, y poseerán identificación 

clara del producto que contienen. 

Los mismos se colocarán dentro del depósito transitorio de residuos peligrosos, 

constituido por una platea de hormigón o bandejas contenedoras, cubierta de techo 

con al menos un 10% más de superficie que la zona de almacenamiento, muro 
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perimetral para que en caso de derrame los líquidos queden contenidos, y sin 

posibilidad de escurrimiento al suelo natural. 

Los laterales serán cerrados con alambre de tipo romboidal y portón de acceso en su 

cara frontal. Además, el sector contará con adecuada capacidad de extinción de 

incendios. 

Se encuentra prohibido almacenar residuos peligrosos o los recipientes que los 

contengan sobre suelo natural. 

5.3. Gestión de los residuos. 

5.3.1. Residuos no peligrosos. 

La Contratista de Corredores Viales SA gestionará ante los municipios con jurisdicción 

en el obrador o en los frentes de obra extendidos, el retiro de los residuos sólidos 

urbanos generados. Conforme a ello, se establecerá la frecuencia de retiro, debiendo 

contar para ello con suficiente capacidad de almacenamiento considerando el nivel 

de generación de residuos. 

El Representante Técnico debe solicitar copia del remito de carga de los RSU donde 

se indiquen las cantidades dispuestas. 

5.3.2. Residuos peligrosos. 

Con el fin de dar correcto tratamiento y disposición final a los residuos tipificados 

como peligrosos, la Contratista de Corredores Viales SA se registrará como generador 

de residuos peligrosos en la provincia de Córdoba. 

Ante cada retiro, se contratará a un transportista y operador de tratamiento y 

disposición final; que se encuentren debidamente registrados y autorizados por las 

autoridades provinciales y nacional, si correspondiere. 
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El Representante Técnico gestionará ante cada envío a tratamiento y disposición final, 

la entrega de Manifiestos de Transporte, y los correspondientes Certificados de 

Tratamiento y Disposición Final. 

Estos documentos serán entregados al Director de Obra para su control y gestión 

posterior de los informes anuales. 

6.0. Indicadores de Éxito 

 Ausencia de residuos dispersos en frentes de obra y obrador. 

 Ausencia de reclamos por parte de las autoridades y pobladores locales. 

 Ausencia de potenciales vectores de enfermedades. 

7.0. Anexos 

Sin anexos.
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del Tramo 

vial, desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas del Tramo vial cuyas actividades 

de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 

puedan afectar la seguridad de las personas o bienes. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico 

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene por objetivo minimizar o eliminar las consecuencias negativas 

sobre el ambiente, de un evento no deseado en las actividades de construcción para: 

• Dar rápida respuesta a un siniestro. 

• Proteger al personal que actúe en la emergencia. 

• Proteger a los usuarios del corredor. 

• Proteger a terceros relacionados con las tareas de construcción. 

5.0. CONTENIDO 

La metodología y actividades necesarias para mantener niveles de seguridad 

adecuados respecto de contingencias asociadas con el tránsito de vehículos y 

maquinarias se establecen en el Manual de Contingencias de Corredores Viales S.A. 

6.0. DOCUMENTOS VINCULADOS 

IF-2021-00003342-CVSA-GG#CVSA  Manual de Contingencias
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del corredor 

vial desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a todas las áreas de Tramo vial que tengan la 

responsabilidad de cumplir con tareas o medidas para disminuir o eliminar los efectos 

negativos de las actividades de construcción en el medio ambiente natural o social. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico 

4.0. OBJETIVO 

Este programa tiene por objetivo verificar el cumplimiento del Plan de manejo 

Ambiental de Construcción por parte de la Contratista de Corredores Viales SA y 

evaluar la eficacia del mismo como herramienta para el manejo ambiental de las 

obras del Tramo vial. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Planificación del Seguimiento 

Trimestralmente se realizará una revisión de seguimiento del Plan de Manejo 

Ambiental de Construcción donde se evaluará el grado de cumplimiento de 

actividades establecidas en los diferentes programas. La ejecución del seguimiento 

del PMA será desempeñada por el Representante Técnico. 

Para ello y en forma preliminar se planificarán las actividades de seguimiento. Para 

ello el Representante Técnico coordinará con el Director de Obra el cronograma de 

realización de las revisiones estableciendo, fechas y lugares de realización, con el fin 

de garantizar la disponibilidad de medios e información necesarios. 
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5.2. Control de actividades de protección. 

El Representante Técnico verificará el grado de cumplimiento de las medidas 

establecidas en los diferentes programas. Asimismo, podrá verificar in situ las 

condiciones ambientales de los diferentes sitios donde se desarrollen tareas 

vinculadas con las obras. 

5.3. Cumplimiento de actividades administrativas. 

El Representante Técnico verificará el grado de cumplimiento de todos los procesos 

administrativos que deriven de la aplicación de los programas del PMAc. Verificará el 

registro de la información requerida y el archivo de los documentos en forma. 

5.4. Evaluación de los resultados del Monitoreo de Parámetros Ambientales. 

En función de los resultados del plan de monitoreo, y en contraste con los valores 

obtenidos de la línea base ambiental, se evaluará el grado de efectividad del PMAc. 

5.5. Revisión del Plan de Manejo Ambiental y sus programas. 

En base de la información relevada y de las evaluaciones realizadas por el 

Representante Técnico realizarán una revisión de la evolución del PMAc. 

Si se relevaran no conformidades se dispondrán las medidas correctivas necesarias, 

evaluando para ello las causas raíz, realizando luego las modificaciones necesarias 

en los programas, en conjunto con el Director de Obra. 
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5.6. Informes 

El Representante Técnico debe generar un informe mensual y un informe anual donde 

se indica el grado de avance del Plan de Manejo Ambiental de la fase de Construcción, 

las no conformidades detectadas, las medidas correctivas tomadas y su efectividad. 

Estos informes se acompañarán con los registros de los desvíos ambientales 

detectados, describiendo la problemática y las soluciones aplicadas o propuestas. 

6.0. DOCUMENTOS VINCULADOS 

PR-010. Programa de Monitoreo Ambiental.



 

 

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL DE 
CONSTRUCCIÓN 

Ref.: PMAc_T4 
Código: 153432 

Emisión: Abril 2022 

Revisión: 01 

Páginas: 70 de 78 

PR-010 

Programa de Monitoreo de Parámetros 
Ambientales 

 

Preparó Revisó Aprobó 

    

 

Mgter. Eliana Bonczok 

Oficina Técnica 

Ing. Carlos Maknis 

Gerente de Obras 

Lic. Leonardo Zara 

Gerente General 

 

1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del Tramo 

vial desarrolladas por la Contratista de Corredores Viales S.A. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a toda el área de afectación directa de la obra y 

aquellos sitios relevados como sensibles de sufrir un impacto negativo por las 

actividades de construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 

a Km 11,42 del Tramo vial. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico 

4.0. OBJETIVO 

Los programas de monitoreo constituyen la única vía para reconocer impactos, 

desfases entre los impactos y las medidas de mitigación propuestas, y la efectividad 

de los PMA formulados. Adicionalmente los programas de monitoreo permiten: 

 Conocer los rangos fisicoquímicos. 

 Precisar concurrencia de impactos acumulados, impactos en incremento, en 

decremento, estacionales, cíclicos y variables. 

 Realizar modelizaciones, simulaciones y predicciones. 

 Adelantarse a los acontecimientos.  

Así el objetivo de este programa es establecer la metodología, indicadores y 

frecuencia con las que se deben mensurar las medidas de mitigación propuestas por 

este PMA, con el fin de determinar la calidad del medio ambiente circundante. 
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5.0. CONTENIDO 

5.1. Planificación del muestreo. 

El Representante Técnico generará y aprobará un Plan de Monitoreo Ambiental donde 

se indicará, para cada componente ambiental, él o los parámetros que servirán de 

guía para evaluar el grado de contaminación del mismo. Este plan se incluye en el 

anexo PR-010-I Plan de Monitoreo Ambiental. 

5.2. Puntos de muestreo. 

Las zonas que se establecen como sensibles de ser contaminadas o en aquellas zonas 

donde se haya detectado una contaminación efectiva deben realizarse los muestreos 

para cada componente se indican en el Plan de Monitoreo Ambiental. Aquí es de 

destacar que, para las actividades de obra, los puntos de muestreo serán de corto 

plazo y se trasladarán junto con los frentes de trabajo. 

5.3. Registro y archivo de resultados 

Los protocolos de resultados del programa de monitoreo serán entregados al Director 

de Obra quien los archivará para ser utilizados en el Seguimiento del PMA. 

6.0. ANEXOS 

PR-010-I. Plan de Monitoreo Ambiental. 
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Tipo de Monitoreo Actividad 
Aspectos / Componentes a 

ser monitoreados 
Indicador 

De desempeño 
Desempeño General 

de la obra 
Manejo de Desechos  Volumen Mensual de RSU 

Inseguridad Vial 

Registro de accidentes 

viales ocurridos a causa de 

trabajos de obra 

  

Inducción Ambiental 
Cantidad de horas hombre 

utilizadas en capacitación 
  

De control  Calidad de Aire 

Emisiones Generadores 

NOx, SO2, CO 

NOx 200 mg/m3 

CO 35 mg/m3 

SO2 300 mg/m3 

HC 15000 mg/m3 

Emisiones Calidad de Aire 

NOx, SO2, PM10 
PM10 50 mg/m3 

 Ruido 

Puestos de trabajo <85 dB(A) 

Áreas pobladas 

Día (7 am a 9 pm) <65 dB(A) 

Noche (21pm a 7am) <45 dB(A) 
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Tipo de Monitoreo Actividad 
Aspectos/Componentes 

a ser monitoreados 
Indicador 

De control 

Calidad de Agua 
Superficial 

Niveles guía de calidad de agua para protección de vida 

acuática. 

Agua dulce superficial. 

Subterránea  Legislación aplicable 

Calidad de Suelo 

Gestión de residuos 

peligrosos  

Certificados de Disposición Final Volumen mensual, 

tipología 

Contaminación de suelo por 

sustancias peligrosas  
HTP < 500 mg/m3 

 

Componente Agua 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Agua Potable 
Fisicoquímico 

Bacteriológico 
Mensual  Parámetros de agua de bebida según INAL 

Efluente de área de 

mantenimiento y lavado de 

equipos 

HTP 

DBO 

DQO 

Trimestral Solo en campamentos donde se realice lavado de equipos 

Agua superficial 

Temperatura 

pH 

Conductividad, Turbiedad 

Semestral  Para tomas de agua fijas 
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SST 

HTP 

Coliformes Totales / 

Fecales 

Agua subterránea (pozos) 

pH 

Conductividad 

Coliformes Totales/Fecales 

HTP 

Semestral  Se realiza en pozos de obradores. 

 

Componente Suelo 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Gestión de RSU 

Volúmenes de RSU 

generados 

Número y depósito de 

recipientes usados 

Remito de entrega a centro 

de disposición. 

Mensual  

Gestión de Residuos 

Peligrosos 

Volúmenes de Residuos 

Peligrosos generados 

Número y depósito de 

recipientes usados 

Mensual  
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Manifiestos y Certificados 

de disposición final 

Contaminación por 

Residuos Peligrosos 

Muestreo de los puntos 

más expuestos a derrames 

de HC. 

Análisis de HAP en 

superficie y a 0.20m de 

profundidad, al menos 1 

punto cada 50 m2 en las 

áreas expuestas. 

Ante cada 

evento 

En obradores en el momento de su cierre y en casos de 

contingencias con contaminación con HC. 

 

Componente Ruido 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Nivel Sonoro en zonas 

pobladas 

El control de la 

contaminación acústica de 

origen vehicular se 

realizará de acuerdo a los 

lineamientos de la Norma 

FHWA Traffic Noise Model 

N° 772 

Semanal 

Estas mediciones se realizarán cuando se ejecuten trabajos 

de construcción en áreas pobladas con duración mayor a 5 

días. 
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N.S.C.E. Zonas de 

Trabajo. 

Nivel Continuo Sonoro 

Equivalente en puestos de 

Trabajo - Norma IRAM N° 

4.062/01. 

Semestral  

 

Componente Aire 

Descripción  Parámetro  Periodicidad  Observaciones 

Zonas Pobladas 

NOx 

CO 

Sox 

Semestral  

Áreas de Trabajo 

NOx 

CO 

SOx 

PM10 

Semestral  En planta asfáltica y obradores 
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1.0. ÁREAS INVOLUCRADAS 

El presente programa se encuentra dirigido a las tareas de construcción del corredor 

vial desarrolladas por las Contratistas de Corredores Viales SA. 

2.0. ÁREAS DE APLICACIÓN 

El presente documento es aplicable a aquellas áreas o zonas donde sea necesaria la 

utilización de suelos de características específicas para las actividades de 

construcción de la Obra de Repavimentación de RN N°A005 – Km 0,00 a Km 11,42 

del Tramo vial. 

3.0. RESPONSABLES 

Representante Técnico  

4.0. OBJETIVO 

El objetivo de este programa es establecer los lineamientos para la explotación de 

suelos y minimizar el impacto de esta actividad sobre el medio natural y social. 

Asimismo, se busca establecer las condiciones ambientales adecuadas para la 

utilización de suelos dependiendo de su origen. 

5.0. CONTENIDO 

5.1. Extracción lateral 

La extracción lateral para su utilización en las Obras de Repavimentación no será 

utilizada como un método normal de provisión de suelo. Por lo que no es necesario 

generar un plan específico para el retiro, movimiento, traslado, acopio transitorio y 

uso del suelo de extracción lateral. 
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5.2. Explotación de Canteras. 

Las Contratistas de Corredores Viales SA no realizarán la explotación de canteras 

para la extracción de material de aporte y suelo seleccionado. Por lo que no es 

necesario cumplir los requisitos de la Secretaría de Minería en este rubro. 

5.3. Adquisición de Material de Canteras Comerciales 

La única fuente de suelo que se utilizará en la Obra de Repavimentación será 

proveniente de canteras comerciales. Al realizar el acuerdo comercial con cada 

cantera se requerirán las autorizaciones de explotación de la cantera por parte del 

organismo competente en la provincia donde se encuentre la cantera. 

Las Contratistas de Corredores Viales SA no participarán de ninguna actividad de 

explotación dentro de la cantera comercial, participando solamente en el transporte 

del material adquirido. 

6.0. ANEXOS 

Sin Anexos 
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