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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Pasarela Peatonal Ruta 
Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires - Tramo VIII”, en un 
todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), 
como así también el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) y con los demás 
documentos que rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2022-
00079702- -CVSA-SC#CVSA. 

La presente comprende: 

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.  
- Renglón N° 2: Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - 

Provincia de Buenos Aires. 
 

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES 
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 
Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre 
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento 
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) 
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en Acta 
de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de CVSA-PBCG, por 
el Decreto N° 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por las disposiciones del 
Contrato de Concesión celebrado con fecha 23 de diciembre de 2020 entre el 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.   

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 
de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 
dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 
bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 
recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 
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Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 
N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS OCHENTA MILLONES 
SETECIENTOS SEIS MIL CIENTO OCHENTA ($80.706.180) más el Impuesto al Valor 
Agregado (IVA). El mismo tiene como base el mes de mayo de 2022. 

 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en 
NOVENTA (90) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra. 

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Pasarela Peatonal Ruta Nacional 
N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires.) se entiende sujeta a la 
condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de 
Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. En 
consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato quedarán resueltas de 
pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el 
CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. En 
tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial 
o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro concepto. 
La firma del Acta de Inicio de Obra se llevará a cabo luego de aprobado el Proyecto 
Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad. 

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de 
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado. 

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el 
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el 
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se 
indica. 

Asimismo, forma parte integrante del presente Pliego el “RÉGIMEN DE 
RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA”, como Anexo 
“K.1”. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Privada Nacional de Etapa 
Única, conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el 
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 
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Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón, 
caso contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 
de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS CIENTO 
NOVENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y CINCO CON SESENTA CENTAVOS ($195.308.955,60). Los 
OFERENTES que se presenten conformando una Unión Transitoria (UT), deberán 
acreditar la capacidad en forma proporcional a cada participación.  

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos 
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas 
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios 
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el 
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los 
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 
consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 
provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 
Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 
obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas. 

 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 
cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 
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7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

 

Personas humanas: 

a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos 
TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, 
domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento 
de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, 
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre 
deuda expedidos por los organismos pertinentes.  

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre 
bienes inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 
Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de 
pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 
del PBCG). 

 

Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 
Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 
autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre 
del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último balance fuere 
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de ofertas, deberá 
presentar un estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual 
deberá estar suscripto por Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por 
el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio 
correspondiente (en copias autenticadas). 

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros 
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el representante 
habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya firma deberá 
ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o colegio que 
corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 
al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 
monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 
plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 
PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la 
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 
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PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 
del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT. 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados presentados 
por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio 
OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras 
correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de 
participación.  

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 
presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará 
la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 
contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 
Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 
siguiente tabla:  

 

INDICADOR DE EVALUACIÓN DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE 

> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS CAMBIO 

/ PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el 
OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE 
con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada 
socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación. 

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 
Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 
ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 
los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 
competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 
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Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 
financiera sobre la base de éstos. 

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse 
cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las 
licitaciones. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 
competencia para decidir en el presente procedimiento son: 

 

AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 

ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

SANCHEZ MOSQUERA, 

Mariana Natacha 
Gerente Administración y Finanzas  21.657.309 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara 

conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES 
VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario 
y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con 
habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP N° 

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este 
requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado 
de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución 
General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas 
líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas 
impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año calendario 
correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los CINCO (5) años 
calendarios anteriores. 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

 

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 
acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 
por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 
inmuebles y muebles registrables. 

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 
indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 
Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 
presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 
Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 

Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 
la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de 
Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 
si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la 
habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante 
el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) demostrativas del 
cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la normativa específica. 
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UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas a 

esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria, dando 
cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los 
artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b) Acompañar 
el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga expresamente una 
cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier obligación contractual por el 
plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción en su caso, conforme a los 
recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin perjuicio de adjuntar la 
documentación correspondiente a cada una de las firmas integrantes conforme lo 
estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de la eventual preadjudicación 
el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de una Unión Transitoria. La UT 
o Consorcio deberá contemplar expresamente en su Estatuto una duración superior al 
tiempo que demande la ejecución del contrato, incluido el plazo de garantía, y los 
trabajos a realizar deberán encontrarse comprendidos dentro del objeto específico de 
su giro comercial. d) Indicar la participación de cada uno de los socios en el Consorcio 
o UTE. Una vez presentadas las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá 
ser variada con consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la 
personería otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades 
suficientes para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes 
en el trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta 
de los respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la 
decisión de presentarse en la Contratación y la designación de los referidos 
representantes. g) Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes 
acordados al representante común que cada uno de los integrantes queda obligado 
ilimitada y solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente 
de la presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. 
h) Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán 
presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo 
apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas. 

 
7.8. Declaración Jurada de Datos Básicos del OFERENTE (Anexo I): El OFERENTE 

deberá denunciar, con carácter de declaración jurada, domicilio especial, casilla de 
correo electrónico y un número telefónico de contacto. 

 

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las 

prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter de 
declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de 
presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará presumir 
el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación de “Oferta 
Nacional”. 
 
7.11. Código de Ética y Programa de Integridad: 

Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401, 
cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido en el 
Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES DE 
LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que en 
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el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte de 
Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la 
Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados 
(conf. Art. 2, Dto. 277/18). 

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS 
MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado, así 
como para Subasta Pública. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá dar 
cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente 
declaración jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra como 

Anexo “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación de la 

oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de 

Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, será 

desestimada la oferta sin más trámite. 

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:  

Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de Deudores 

Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los oferentes que 

poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.  

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las 

personas que se detallan a continuación:  

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las 

personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;  

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las 

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada sociedad 

que la conforme.  

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado la 

persona titular de la misma. 

7.13. Política de Género: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual 
declara conocer y aceptar la Politica de Género de CORREDORES VIALES S.A., 
obtenible a través de la página web: https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-
documentacion/normativa (ANEXO M). 

 

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010: Se deberá 

acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con 
discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la 
totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por 
las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con 
discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE 
deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar tal 
imposibilidad (ANEXO N). 

 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra (Anexo O). 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA 
designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo Profesional 
correspondiente.  

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y deberá contar con una experiencia 
de al menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho profesional actuará 
en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Curriculum 
Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe encontrarse en condiciones de 
matricularse para poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde deba 
ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, con 
experiencia comprobable de TRES (3) años, para que asuma la función de verificar el 
cumplimiento de las condiciones de Seguridad e Higiene en el Trabajo en la Obra, quién 
deberá poseer título habilitante, con experiencia comprobable en el ejercicio de la 
especialidad, matriculado a nivel nacional. Éste profesional será responsable del 
cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en las Obras de alcance del pliego. 

El OFERENTE deberá acompañar el Anexo “O” debidamente suscripto, tanto por su 
representante legal, como el técnico/profesional propuesto. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la 
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar 
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 
modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos. 

Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 
Ingeniero Daniel Ramirez, al teléfono 11-2838-9627 y/o al correo electrónico 
daniel.ramirez@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual 
deberá ser firmado por el responsable a cargo. 

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de apertura 
de las ofertas. 

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta, 
conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaración: 
para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA presentará el listado 
de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA en caso de 
subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea 
desempeñará cada SUBCONTRATISTA. 

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en 
las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG. 

mailto:daniel.ramirez@cvsa.com.ar
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ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional. 

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del 
mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y 
de la hora y fecha de apertura.  

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en 
un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la 
garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta 
económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar contenidos 
también dentro del archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el 
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado 
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura 
sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca 
expresamente en la decisión que adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 
junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 
caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 
sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.BA. 
(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días 
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la 
Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 
que se presenten fuera de término. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

 

mailto:compras@cvsa.com.ar
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CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 18/2022 para la contratación 
de la obra “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia 
de Buenos Aires - Tramo VIII”, 

Identificación del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 
TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 
OFERENTES. 

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 
notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que 
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de 
proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 
Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 
el agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 
Montaje 

Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 
Vida del CCT 76/75 

Monto establecido por ley 
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Seguro Responsabilidad Civil Automotores 
y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 
Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 
rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 
responsabilidad civil por el máximo 
otorgable 

Seguro Accidentes Personales 
(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 
por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 
autodeterminación 

 

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 
contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 
abonarse en tales conceptos. 

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 
aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 
General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 
OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 
vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 
de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario. 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 
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cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 
la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 
que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 
conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL. 

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 
seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 
que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 
dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 
así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 
que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 
motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  
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Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 
presupuesto de la OBRA establecido en el 
presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 
establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 
Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 
CONTRATO, I.V.A. incluido.   

 

Garantía de mantenimiento de OFERTA: 

Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una 
suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA 
establecido en el presente, con I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 
una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla 
se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 
sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de 
la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE 
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el 
instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE 
se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera 
presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas 
ellas hubieran sido rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales 
con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción 
de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de 
prórroga de la OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE 
ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual 
ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 
una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 
renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a 
favor del COMITENTE.  
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La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá 
ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de 
que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas 
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del 
COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra 
(excluyendo al Renglón N° 1 - Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud comienza 
a correr desde que se comunica la aprobación del Proyecto Ejecutivo. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 
que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 
mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrará la garantía 
mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 
mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía 
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo 
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la 
medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo financiero 
comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de 
los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta 
alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios. 

 

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 
presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES 
VIALES S.A., sita en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán 
ser enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar. 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 
prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 
otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 
valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 
VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación 
del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se solicitará la conformidad expresa 
del CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de 
CORREDORES VIALES S.A. 

 

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
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ANEXO “A” 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 
de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única CORREDORES VIALES S.A. N° 
18/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 

7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires - Tramo VIII”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 

y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 
obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 
……………………………….. y …………………………. 

 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 
sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 
nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 
y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 
y documentación que se ha publicado en las páginas de 
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 
Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 

presentada.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 
través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 
falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 
del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 
contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 
reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 
ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 
información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 
tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

con el de la Provincia de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que 
represente una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del 
COMITENTE.     

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 

(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 

estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 
exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 
procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO “B” 

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5° 

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Privada Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Pasarela 
Peatonal Ruta Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires - 
Tramo VIII”, según la composición detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a 
las condiciones contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL DE 
ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A. N° 18/2022 por el precio en pesos 
……………………………..más I.V.A. según los importes del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “B”  

PLANILLA DE PROPUESTA 

 

Renglón N° 1 

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
  PRECIO 

UNITARIO sin 
I.V.A. 

 PRECIO      
TOTAL sin 

I.V.A. 

1 Proyecto Ejecutivo Gl. 1,00     

Renglón N° 2  

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD 
PRECIO 

UNITARIO sin 
I.V.A. 

PRECIO      
TOTAL sin 

I.V.A. 

2 Baranda Metálica de Defensa  m 20,00     

3 Interferencias Gl. 1,00     

4 Pasarela Peatonal Un. 1,00     

5 Vereda de Hormigón m2 32,00     

 

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el 
Ítem 6 “Cartel de obra”, la tarea no recibirá pago directo, estando su costo incluido 
en los demás ítems de contrato. 

 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $ …………………………más I.V.A. 

 

         Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS ……………………más I.V.A. 

 

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A. 

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS…….mas I.V.A. 

 

Monto total Ofertado para la presente contratación: $ ………………………más I.V.A. 

Monto total Ofertado para la presente contratación: (en letras): PESOS………mas I.V.A. 
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Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO "C" 

 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

N° 
ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 
Item 

Materia
l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 
Item 

Materia
l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 

            

            

Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Amortización Cuantía $/Hora 
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1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   

% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 
Item Equipo 

S/Hora 
Combustible 

S/Hora 
Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   
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Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A.  $    

      

  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 
(Indicar mes y año de los análisis 
de precios) 
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PLANILLA DE MANO DE OBRA 

  

Item Descripci

ón 

Salari

o 

$/hora 

Premio 

por 

Asistenc

ia 

20% de 

(2) 

Jornal 

Direct

o 

  

(2) + 

(3) 

Mejora

s 

Sociale

s 

  

12% de 

(4) 

  

Segur

o de 

Obrer

o 

  

x (4) 

Jornal 

Total 

  

(4) + 

(5) + 

(6) 

Otros 

  

70% 

de (7) 

Costo 

Unidad 

hora 

  

$/hs. 

VR 

                      

                      

                      

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV)  
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INSUMOS ASOCIADOS 

  

Ítems Valores de Referencia Descripción 

Amortización e intereses VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Amortización equipo 

nacional 

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE + 

70% AEN 

Oficial especializado + 

Amortización equipo 

nacional 

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE + 

70% GO 

Aceites Lubricantes y 

grasas + Gas oil 

  

OE Oficial 

especializado 

51560-11 oficial especializado 

AEN Amortización 

equipo nacional 

Decreto 1295 art. 15 inciso j) 

Equipo- Amortización equipo 

AL Aceites 

lubricantes 

2320-33380-1 Aceites 

lubricantes 

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil 

  

Equipo- Amortización equipo: 

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

  

Asfaltos, combustibles y lubricantes: 
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“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección 
Nacional de Vialidad (DNV) 

 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente 
podrá incorporar conceptos no detallados. 

 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “D” 
 

MODELO DE CONTRATO 
 

CONTRATO  

Contratación N° _____  

Expediente Electrónico N° EX-2022-00079702-CVSA-SC#CVSA 

OBRA: “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de 

Buenos Aires - Tramo VIII” 

 

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la 

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz 

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,  representada por 

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte, 

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con 

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este 

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA 

denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en 

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones: 

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra 

“Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos 

Aires - Tramo VIII”, en el plazo de NOVENTA (90) días contados a partir de la firma del 

Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones 

Generales, Particulares y Pliego Técnico, Circulares y demás documentos que forman 

parte de la Licitación de la presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el 

CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y aceptado al presentar su OFERTA. 

La firma del Acta de Inicio de Obra se llevará a cabo luego de aprobado el Proyecto 

Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante 

del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla 

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más el 

Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por la 

suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO 

(10%) del monto del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Pasarela Peatonal Ruta 

Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires”) se entiende sujeta 

a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte del 

COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. 

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán 

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el 

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.  

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo 

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro 

concepto. 

 

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS. 

El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre 

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien 

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del 

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber 

realizado el mismo. 

 

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 

RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en 

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES 

se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto 

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio 

fehaciente.  
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CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 

o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO. 

El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00087252-CVSA-SOS#CVSA). 

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET) (IF-2022-00078401-CVSA-

SOS#CVSA). 

- Gestión Ambiental (IF-2022-00078422-CVSA-SOS#CVSA). 

- Planos (IF-2022-00087280-CVSA-SOS#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG) (IF-2021-

00001839-CVSA-SC#CVSA). 

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP) 

- Circulares. 

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________), 

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a 

______. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 

efecto, uno para cada una de las PARTES. 

 
 
______________________    ________________________  
            COMITENTE      CONTRATISTA 
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ANEXO “E” 

 
CERTIFICADO DE VISITA 

 
 
A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº 

18/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Pasarela Peatonal Ruta 

Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de Buenos Aires - Tramo VIII”. 

 
Correo electrónico:........................................ 
 
Teléfono:........................................................  
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ANEXO “F” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona humana 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 

Vínculos a declarar 

¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en 

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 

de un funcionario se deberá repetir la 

información que a continuación se solicita 

por cada una de las vinculaciones a 

declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad 

para decidir sobre esta contratación 
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 

 
Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por consanguinidad dentro 

del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de 

expediente, fuero, jurisdicción, 

juzgado y secretaría intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto 

 Haber recibido beneficios de 

importancia de parte del 

Funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

 Amistad pública que se 

manifieste por gran 

familiaridad y frecuencia en el trato 

No se exige información adicional 

 

Información adicional 
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La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

 

   --------------------------       --------------------------------     ------------------------ 

          Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar 
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 

 

Tipo de declarante: Persona jurídica 

Razón Social  

CUIT/NIT  

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 

Decreto N° 202/17? 

(Marque con una X donde corresponda) 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 

un funcionario, o por más de un socio o 

accionista, se deberá repetir la información 

que a continuación se solicita por cada una 

de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 

declaración de vinculaciones implica la 

declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 

202/17. 

 

Vínculo 

Persona con el vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 

para el tipo de vínculo elegido) 

 Persona jurídica  (si el vínculo a 

declarar es directo de la persona jurídica 

declarante) 

No se exige información adicional 

 Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT 

 Sociedades con interés directo en los 

resultados económicos o Financieros de la 

declarante 

Detalle Razón Social y CUIT 

 Director Detalle nombres apellidos y CUIT 
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 Socio o accionista con participación en la 

formación de la voluntad social. 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 Accionista o socio con más del 5% del 

capital social de las sociedades sujetas a 

oferta pública 

Detalle nombres apellidos y CUIT 

 

Información adicional 

 

 

 

 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 

(Marque con una X donde corresponda) 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir 

sobre esta contratación 

 

 

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 

sobre esta contratación complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  
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Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida para 

el tipo de vínculo elegido) 

 Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT. 

 Parentesco por consanguinidad dentro del 

cuarto grado y segundo de afinidad 

Detalle qué parentesco existe 

concretamente. 

 

Pleito pendiente 

Proporcione carátula, Nº de

 expediente, fuero, 

jurisdicción, juzgado y secretaría 

intervinientes. 

 Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto 

 
Ser acreedor 

Indicar motivo de acreencia y 

monto. 

 Haber recibido beneficios de importancia de 

parte del funcionario 

Indicar tipo de beneficio y monto 

estimado 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 

 

_________________________               _____________________         ___________ 

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha
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ANEXO “G” 
 

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 
Lugar y fecha ______________________ 

 
Señores CORREDORES VIALES S.A. 
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 
 
Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 
de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 
comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 
normas y procedimientos contenidos en el mismo.  
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 
la identidad de quien lo infrinja.  
 
 
 
 
Nombre: ___________________________________  
Apellido: ____________________________________ 
DNI: _______________________________________ 
Dirección de correo electrónico: _________________  
Fecha: _____________________________________ 
Firma: _____________________________________  
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ANEXO “H” 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 
 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “I” 

 

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE 

 

 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los 

siguientes datos los cuales revisten la categoría de DECLARACIÓN JURADA: 

 

1. RAZON SOCIAL: 

2. DOMICILIO ESPECIAL: 

3. LOCALIDAD: 

4. CODIGO POSTAL: 

5. TELEFONO / FAX: 

6. CORREO ELECTRÓNICO (*): 

 

(*) La casilla de correo declarada será la única válida para recibir todas las 

comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES 

S.A. en el marco de la presente Licitación. 

 

 

 

 

FIRMA: ……..…………………………………………………………………………………… 

NOMBRE Y APELLIDO: ……………………………………………………………………… 

TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ……………………………………………………………….. 

CARÁCTER INVOCADO: ……………………………………………………………………. 
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ANEXO “J” 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “K” 

 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

 

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la 
metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.  
A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la 
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación de 
la oferta económica.  
Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la 
Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios 
calculados para ese mes calendario.  
En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de 
Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N° 
88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la publicación de los 
índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una 
volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de representatividad de los 
mismos respecto del mes en que efectivamente se ejecuten los trabajos comprometidos, 
Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de redeterminación de los precios 
para su aplicación respecto del mes de su efectiva ejecución.  
A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de precios 
ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes de 
ejecución.  
El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la 
publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será 
otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en la 
medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas.  
En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada la 
aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.  
Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de 
publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.  
Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la contratista 
podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de los índices 
que se publiquen el mes de su presentación.  
A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la 
variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la presentación 
rectificada.  
La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra 
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a partir 
de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto de los 
precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados 
experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO (5%) 
  

  

Tipología: Puente 

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 Mano de Obra 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,34 
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A2 
Equipo - Amortización de 

Equipo 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV) 
0,08 

A3 
Asfaltos, combustible y 

lubricantes 

"Valores de Insumos Tabla I" 
publicados por la Dirección Nacional 

de Vialidad (DNV) 
0,26 

A4 Transportes 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,02 

A5 Aceros- Hierro Aletado 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,12 

A6 Cemento 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,06 

A7 Costo Financiero 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0.03 

A8 Gastos Generales 
"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección Nacional 
de Vialidad (DNV) 

0,09 

     1,00 

  

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los 
índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose 
modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
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ANEXO “K.1” 

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA 

(ACTA DE DIRECTORIO N°88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76 

y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de 

Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.  

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos 

comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las 

variaciones de los insumos. 

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a los 

contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio, siempre 

que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios. 

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha 

de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas 

en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente. 

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios 

por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los 

factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un 

cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o 

redeterminación, según corresponda. 

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o 

redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o renegociación, 

según corresponda. 

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados 

o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada contrato. 

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para el 

procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser 

necesario, por otros organismos oficiales o especializados. 

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos 

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último plan 

de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los precios 

correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio de las 

penalidades que pudieren corresponder. 
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ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los contratos 

donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el otorgamiento de 

anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del contrato equivalente a 

las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo financiero, permanecerá 

fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin posibilidad alguna de ser objeto 

de redeterminación o renegociación, a partir del momento en el que se acredite el 

efectivo pago.  

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los adicionales 

y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán sujetos al 

mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al contrato 

original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última 

redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere. 

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a los 

adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de obras 

o trabajos o nuevos ítems contractuales. 

ARTÍCULO 9º.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las 

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor final, 

serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que entren 

en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las reducciones 

de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales, trasladables al 

consumidor final, serán deducidas del precio a pagar. 

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o 

Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo reclamo 

—interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores costos, 

compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de cualquier 

naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por la 

oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de precios 

como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se trata. 

CAPITULO II 

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN 

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según 

la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo 

al Decreto N.º 1295/2002. 

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las variaciones 

de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla I del Anexo 

al mencionado Decreto N.º 1295/2002.  

A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que 

presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra publicado y 

actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web. 
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ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de 

establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la 

prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán 

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total: 

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados. 

b) El costo de la mano de obra. 

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder. 

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente. 

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de 

aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas 

técnicas de CVSA deberán 

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación 

contractual. 

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de 

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de 

redeterminación o renegociación solicitado. 

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual corresponde 

aplicar dicho porcentaje. 

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de 

variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje estipulado 

en el contrato para dicha garantía. 

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada 

factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación, 

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia 

promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la 

solicitud de redeterminación o renegociación. 

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se 

tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la publicación 

de los índices oficiales utilizados en la ponderación. 

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de 

que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o 

renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de 

cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de 

insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes. 

CAPITULO III 

CLÁUSULAS TRANSITORIAS 
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CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos se encuentren 

comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2 del presente 

Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o redeterminación 

de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la fecha de aprobación 

del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada contratista comprendido 

la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5) días hábiles 

administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos fijados, 

ninguna solicitud será aceptada por CVSA.  

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios 

que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los 

respectivos contratos. 

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia automática 

del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones, gastos 

improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier naturaleza, 

incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que se trate. 

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el plan 

de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un plazo 

a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.  

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya 

adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el 

presente régimen a partir del mes de su celebración.  

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán 

redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la 

entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera, 

desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o 

desde los precios básicos de contrato, según corresponda. 

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se 

encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido entre 

la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y la fecha 

del Acta de Adhesión prevista en el presente capítulo. 

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula 

se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en 

los respectivos contratos. 

CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido 

en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la 

suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las 

previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de 

Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que 

no se encuentre previsto en el presente.  
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ANEXO “L” 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?   

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?   

°Si 

°No 

  

 

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

•  Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.  Carátula:  

Juzgado:  

•  Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

 

c.5  Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada 

(autoridad). 

  

D) Asimismo, indique:  

  

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.  

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona 

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado. 
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?   

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?  

  

°Si 

°No 
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¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 

   

°Si 

°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•    Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•    Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso 

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación. 

 

G) En el carácter citado declaro que:  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o    Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 

no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  
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o    Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  

o    La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 

del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 

adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 

adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o    Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o    He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o    En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente. 

o    Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o    Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o    Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 

internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 
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Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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ANEXO “M” 

POLÍTICA DE GÉNERO DE  

CORREDORES VIALES S.A. 

Lugar y fecha ______________________ 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

Ref.: Política de Género 

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos 

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y 

que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento del 

objetivo y funciones de la misma.  

 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO “N” 

 

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010 

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS 

 

Señores CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en 

representación de la firma ………………………………………………………………. CUIT 

N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se obliga a 

ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR 

CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del que se trate, 

según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a continuación se 

cita: 

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere 

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se 

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su normativa 

complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos de Bases y 

Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su oferta la 

obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con discapacidad, en 

una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal 

afectado a la misma.” 

 

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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ANEXO “O” 

 

DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO/RESPONSABLE 

DE SEGURIDAD E HIGIENE 

(Se debe presentar un Anexo por cada profesional) 

 

Mediante el presente se designa a ……………………………………………, 

Matrícula/DNI N° ………………………, como Representante Técnico/ Responsable de 

Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relación a la contratación para 

la Obra “Pasarela Peatonal Ruta Nacional N° 7 Km 69 - Partido de Luján - Provincia de 

Buenos Aires - Tramo VIII”, de la Licitación Privada Nacional de Etapa Única Nº  

18/2022. 

 

 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________    

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

 

 

FIRMA PROFESIONAL: __________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

 

 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 

Dirección de Correo Electrónico: ___________________ 
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1. OBJETIVO 
La presente obra tiene como objetivo la construcción de una pasarela peatonal en una zona de la Ruta Nacional 

N°7 donde se encuentra el acceso al Colegio Montessori por calle Las Cretonas del lado ascendente, garantizando 

el cruce de forma segura desde el sector urbano en lado descendente, evitando todo tipo de accidentes viales en 

el lugar. 

 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo VIII de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en la Ruta 

Nacional N°7 Km 69.80, en la ciudad de Luján, del partido homónimo, Provincia de Buenos Aires. 

 

 

Imagen 2.1 – Tramo VIII de Corredores Viales 
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea ubicación general de Pasarela Peatonal Acc. Colegio Montessori, Luján, Buenos Aires 

 

 

Imagen 2.3 – Imagen Aérea de la Localidad de Luján y Pasarela Peatonal 
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Imagen 2.4 – Imagen Aérea del sector de la Pasarela Peatonal en Acceso a Colegio Montessori 

 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Para la elaboración del Proyecto y la posterior aplicación en la ejecución de la obra se deberán tomar en cuenta 

los siguientes lineamientos: 

3.1. Descripción de la zona 
El ancho de la zona de camino a cubrir es de aproximadamente 24,6 metros, teniendo 2 carriles de 7.30 metros 

de ancho, un cantero central de 5 metros, y banquinas externas de 2.50 metros de ancho. Por lo tanto, la pasarela 

deberá tener una luz libre de 30.00 metros. 
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3.2. Tipología de la pasarela 
La pasarela estará constituida por un único tramo, el cual se apoyará en ambos extremos. La viga pretensada 

premoldeada de este será de tipo cajón de hormigón H30 – H38, según proyecto, con barras de acero ADN 420, 

mallas de acero AM 500, constará de acero pretensado Gr 270 e insertos de acero F‐20.  

Las vigas de las rampas serán pretensadas premoldeadas de tipo TT de hormigón H38 con barras de acero ADN 

420, mallas de acero AM 500, acero pretensado Gr 270 e insertos de acero F‐20.  

Las columnas serán de sección rectangular de 40x60cm, medidas que podrán variar dependiendo del cálculo; 

estas podrán ser construidas  in situ o podrán ser premoldeadas, de hormigón H30, barras de acero ADN 420, 

mallas de acero AM 500 e insertos de acero F‐20.  

Por último, el recubrimiento de la superestructura será de 2.00cm y el de la infraestructura será de 3.00 a 5.00cm 

de acuerdo al cálculo del proyecto. 

 

4. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de aplicación 

para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, completando 

las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar  la  lectura e  interpretación del mismo, a  los efectos de  la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en concepto 

de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 
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Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la realización 

y marcha de  los  trabajos que aquí  se especifican y a  las  instrucciones,  supervisión y/o aprobación que deba 

requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 

5. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son  las necesarias para materializar  las obras que  se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a  su  cargo  la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

 

6. REGLAMENTOS 
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o 

insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el Contratista 

deberá  comunicarlo  en  forma  fehaciente  a  la  Inspección de Obra  a  efectos de  salvar  las dificultades que  se 

presentaren, ya que posteriormente  la  Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o  ignorancia de 

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

General 

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – Publicación 101/102 – Edición 1998 ‐ DNV. 

‐  IRAM ‐ NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ARGENTINA. 

‐  VN‐E ‐ NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV. 

‐  REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC. 

‐  ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS 

NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.). 

‐  ESTRUCTURAS METÁLICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES 

(C.I.R.S.O.C.) 

 

Específicas por Rubro 

Hormigón 
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‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. – 

2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CON APORTE 

DE HORMIGON RECICLADO (D.N.V. – 2017).  

Asfalto 

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO 

(D.N.V. – 2017).  

‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS 

SUPERFICIALES (D.N.V. – 2017).  
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‐  PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

Señalamiento 

‐  MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL ‐ Dirección Nacional de Vialidad, aprobado por resolución 

2501/2012, Edición 2012  

‐  MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL ‐ Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017 

‐  ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO ‐ Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019  

Iluminación Vial 

‐ PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACIÓN (DNV – EDICIÓN 2017). 

‐ INSTALACIONES ELÉCTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE ELECTRÓNICA. 

Defensas 

‐  INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN LATERAL 

Otras 

‐  LEY DE TRÁNSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES. 

‐   AASHTO ‐ AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA 

‐  ASTM ‐ AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA. 

 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de  instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 

totalidad por el Contratista. 

7.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como 

también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 

responsabilidad  y  en  consecuencia  no  podrá  manifestar  ignorancia  ni  disconformidad  con  ninguna  de  las 

condiciones  inherentes al proyecto o a  la naturaleza de  la obra, ni efectuar  reclamos extra  contractuales de 

ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a  la documentación adjunta y/o a  las  instrucciones que  le  imparta  la  Inspección de 
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Obra. Deberá  realizar  los  trabajos de  acuerdo  a  las  reglas del  arte, de manera  tal que  resulten  completos  y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

7.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es  responsable por  la  correcta  interpretación de  los planos y  la  totalidad de  la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 

que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo 

de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

7.3. Presentación de Documentación 
El CONTRATISTA deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N° 1 dentro de los TREINTA 

(30) días de la firma del contrato. 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su 

validación o aprobación.  

Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para 

la Inspección de Obra. Luego se firmará el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los 

trabajos. 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  

El Plazo de Ejecución de la Obra se contará a partir de la suscripción de la referida acta. 

7.4. Interferencias – Hechos existentes 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la 

correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector. 

Deberá gestionar y  solicitar ante cada una de  las empresas de  servicios  (agua, gas,  luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, 

para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 

proyecto. Así también deberá  informar con debida anticipación a  la entidad municipal correspondiente, cortes 

viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar en conformidad de ambas 

partes  los  desvíos  y  señalización  provisoria  a  disponer  para  seguridad  de  usuarios  vehiculares  y  habitantes 

próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

También  se  realizará  el  relevamiento  de  los monumentos  y  construcciones  existentes  para  verificar  que  no 

interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera posible 

materializar  el  proyecto  sin  trasladarlos,  se  deberán  realizar  los  trámites  ante  el  municipio  y  organismos 

correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos. 

7.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea solicitada, 

debiendo  presentar  ambos  en  formato  Project  y  Excel.  El  mismo  deberá  detallar  cada  una  de  las  tareas 
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comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de 

cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al 

plazo  final  indicado en el pliego para su aprobación por  la  Inspección de Obra. El plan de  trabajos, asimismo, 

deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder 

prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 

correcciones que crea oportuno. 

7.6. Responsables de Obra 
La  Contratista  deberá  considerar  entre  sus  obligaciones,  asignar  a  un  profesional  diplomado,  con matrícula 

vigente ante el Consejo Profesional correspondiente. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil, y deberá 

contar con una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de similar envergadura. Dicho profesional actuará 

en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que 

dicho  profesional  debe  encontrarse  en  condiciones  de  matricularse  para  poder  ejercer  la  profesión  en  la 

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma. 

En  igual  sentido  se  deberá  designar  un  profesional  especialista  Responsable  de  Seguridad  e  Higiene  con 

experiencia  comprobable  de  TRES  (3)  años,  para  que  asuma  la  función  de  verificar  el  cumplimiento  de  las 

condiciones  de  Seguridad  e  Higiene  en  el  Trabajo  en  la  Obra,  quién  deberá  poseer  título  habilitante,  con 

experiencia comprobable en el ejercicio de  la especialidad, matriculado a nivel nacional. Éste profesional será 

responsable del cumplimiento de las normas de seguridad e higiene en la Obras de alcance del pliego. 

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de  jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas.  

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

7.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, 

y,  la  eventual,  de  los  técnicos  responsables  de  la  obra,  por  las  distintas  empresas  a  cargo  de  subcontratos 

especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

7.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado 

del material y  los elementos que  serán empleados en  las  tareas que  se  traten.  La  Inspección de Obra podrá 

efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto de tomar 

conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 

realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto en 

su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de Obra. 

En  ningún  caso  la  subcontratación  autorizada  significará  relevar  al  Contratista  de  sus  responsabilidades  por 

estricto cumplimiento del contrato. 
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7.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. Los 

partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo  tal que una copia sea entregada a  la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En  los  mismos,  se  deberá  incorporar  la  cantidad  de  operarios,  estado  del  tiempo,  tareas  desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

7.10. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se  deberán  presentar  contemplando  cada  uno  de  los  trabajos  que  forma  parte  de  la  obra  en  cuestión, 

considerando cada aspecto  interviniente  (Diseño Geométrico, Altimetría, Hidráulica, Señalización,  iluminación, 

etc.) a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su  ejecución  es  obligatoria  y  previa  aprobación  de  la  Inspección,  debe  acompañar  el  certificado  mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

7.11. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de medición 

para cada ítem. 

 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra regirá lo expresado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

El Proyecto Ejecutivo deberá contar con una Memoria de  Ingeniería con  los puntos  indicados en el Pliego de 

Especificaciones Técnicas Particulares donde se desarrollen y justifiquen cada una de las secciones y capítulos que 

servirán de  justificación para  las obras proyectadas. Por otro  lado, se debe acompañar con el  legajo de planos 

donde consten todos los detalles necesarios para la ejecución de las obras.   

Las  obras  proyectadas  deben  contemplar  como mínimo  las  del  Anteproyecto  que  acompaña  a  la  licitación, 

pudiendo estas no ser suficientes para lograr el objetivo final del Proyecto bajo las exigencias de las normativas 

vigentes. 

Se debe tener presente que una vez aprobado el proyecto por Corredores Viales SA se eleva a la Dirección Nacional 

de Vialidad para su aprobación final. Esta repartición puede solicitar agregar o modificar el proyecto de acuerdo 

a sus criterios. 

 

9. PLAZO DE OBRA  
El plazo de ejecución de la presente obra se establece en NOVENTA (90) días, contados a partir de la firma 

del Acta de Inicio de Obra. La misma se labrará posterior a la aprobación del proyecto ejecutivo por parte 

conjunta de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad. 
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De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

 

10. VISITA A ZONA DE OBRA 

El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento 

del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante 

la mencionada visita: 

 Nombre: Ing. Daniel Ramirez 

 Teléfono: 11 28389627 

 Mail: daniel.ramirez@cvsa.com.ar 
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GENERALIDADES  
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser 
finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija 
terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 
planos. 

 

ÍTEM 1. Proyecto Ejecutivo  
1. DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al 
Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección 
Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o 
Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días contados 
desde la firma del contrato. 

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante 
Técnico. 

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras 
y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias derivadas 
de los trabajos efectuados por el Contratista. 

 

2. ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de 
Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los 
siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de 
diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las 
obras comprendidas en el proyecto.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a. Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 
b. Memoria de Ingeniería 
c. Estudios de suelo y caracterización de subrasante.  
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d. Planimetría General 
e. Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 
f. Replanteo Geométrico, escala 1:500 
g. Obras Proyectadas, escala 1:500 
h. Calzadas Acotadas, en escala 1:500 
i. Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 
j. Perfiles Transversales, escala horizontal 1:500 y vertical 1:250 
k. Planos de encofrado, armadura y detalles de los distintos elementos estructurales, incluido los 

planos de las armaduras y anclajes del sistema de pretensado adoptado. También se deberán 
confeccionar los planos de las barandas peatonales y de los cercos de seguridad 

l. Verificación hidráulica del proyecto de manera de garantizar el escurrimiento existente. 
m. Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra 
n. Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala 

conveniente 
o. Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas y 

nocturnas) 
 

 

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en 
primera instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego 
enviada a DNV para su validación o aprobación. Superada esta etapa el Contratista, podrá iniciar las 
obras correspondientes a la misma. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma global (Gl), al precio unitario de contrato. 

 

ÍTEM 2. Baranda Metálica de Defensa 
1. DESCRIPCION 

Este ítem rige para la colocación de las barandas metálicas cincadas para defensa en todos los sectores 

indicados en el proyecto. 

Se construirán según lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada para defensa” del 

PETG edición 1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente: 

Se colocarán en los sectores necesarios para la protección de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo 

indicado en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrías correspondientes y/o según indicación de la 

Inspección de Obra. 

Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Tipo: defensa según plano tipo H – 10237 
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• Clase: B según plano H-10237 

• Longitud útil: 3.81m 

• Alas terminales: Alas comunes 

• Postes: Pesados con Wx (cm3) x Wy (cm3) > 18cm6 

• P.N.U - Laminado en frio. separación de los mismos 3.81m 

• Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237 

• Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo 

colocado 

Las defensas metálicas existentes cuyo estado de conservación y/o ubicación no sean aptas serán 

removidas y transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Inspección de Obra. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem ejecutado según lo especificado se pagará por metro (m) de longitud útil al precio unitario de 

contrato estipulado para el ítem “Baranda Metálica de Defensa”. 

 

ÍTEM 3. Interferencias 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera 

necesario para la correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente para el 

sector en cuestión. 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar 

que no interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de 

que no fuera posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el 

municipio y organismos correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores 

indicados por estos. 

Este ítem se medirá y pagará de forma global (Gl), al precio unitario establecido en el contrato, siendo 

este precio compensación total por la reubicación, corrimiento o retiro, con carga, transporte y 

depósito de todas las interferencias existentes en el sector de obra. 

 

ÍTEM 4. Pasarela Peatonal 
1. DESCRIPCION 

Consiste en la construcción de puentes de hormigón armado y sus rampas de acceso de uso exclusivo 

por peatones para cruzar sobre la calzada. Estos se ejecutarán de acuerdo a las reglas del arte para la 

construcción de estructuras de hormigón, con las características indicadas en los planos, y de acuerdo 

a los pliegos y especificaciones correspondientes. Su emplazamiento, será el establecido en las 
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planimetrías, en los planos de detalle y toda otra documentación presentada en el Proyecto Ejecutivo, 

y se deberán atender también todas las ordenes que imparta la inspección de obra respecto a esto. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El presente ítem se medirá por unidad (Un) de pasarela peatonal ejecutada en forma completa en todas 
sus partes y aprobada por la inspección de obra, y pagará al precio unitario establecido en el contrato. 
La unidad de medida contemplará la provisión de equipos, materiales de cualquier índole y mano de 
obra que demande la correcta ejecución del trabajo, protección de los mismos y el mantenimiento 
hasta el momento de la recepción definitiva de la obra; y por todo otro insumo o tareas necesarias 
para la correcta ejecución de la pasarela peatonal. 

 

ÍTEM 5. Vereda de Hormigón 
1. DESCRIPCION 

En los lugares a indicar por la supervisión de obra, se prevé la construcción de veredas peatonales 

alisadas con cemento. 

Su construcción se efectuará de acuerdo a su perfil tipo y constará de un contrapiso de hormigón pobre 

tipo H-13, espesor 0,12m. Se completará con el alisado de mortero de cemento de dosificación 1:3, en 

un espesor de 2cm. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Se medirá y pagará por metro cuadrado de veredas terminadas, en ambos casos. Se pagará al precio 

unitario de contrato establecido en el ítem “Vereda de Hormigón”, que comprende, materiales, mano 

de obra, equipos, carga, descarga, acopio y por todo otro trabajo necesario para la ejecución y correcta 

terminación, siguiendo la presente especificación y órdenes que imparta la inspección de obra. 

 

ÍTEM 6. Cartel de Obra 
1. DESCRIPCIÓN  
 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se 
realiza.  
El formato será de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución 
con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de 
sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.  
La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que 
quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 
La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos.  
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El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto 
originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista.  
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán 
los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado 
para dicha señalización.  
El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de 
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.  
Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad 
del Contratista. 
 
 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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1. GENERALIDADES 
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II 

(MEGA II) – Versión 2007. 

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones 

para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una 

declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIa) a la Corredores Viales donde se describirá de manera detallada las actividades a 

desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. 

Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y 

obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos 

enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su 

fin, cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos 

que puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, 

en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar. 

 

2. Reforestación  
2.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada 

ejemplar arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a 

utilizar para la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la selección de estas 

va a depender de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se quiera reforestar). 

 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la Gestión 

Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de 

Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos 

pertinentes. El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto Ejecutivo de Forestación 

Compensatoria a la supervisión y la designación de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una 

serie de criterios de reforestación que se encuentran descriptos en el anexo, así como también: 

• la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y estado del 

árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisión) 

Plantación. 

• Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de agosto) 

• Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los lugares) 
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• Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40 cm) 

• Nivel de Plantación-verticalidad 

• Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura mínima de 

1.50 m, pero dependerá de la especie). 

• Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad  

• Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas, 

verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los 

ejemplares). 

 

2.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados por la 

Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

3. Legislación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que 

suelen solicitar: 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

• Permiso de liberación de traza 

• Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

• Autorización de materiales de desbosque y destronque 

• Permiso de Localización de campamento  

• Guías que autoricen la extracción de maderas 

• Autorización de Residuos Sólidos 

• Autorización de Efluentes Líquidos 

• Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

• Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

• Permiso para reparación de vías 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicitar: 

• Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

• Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

• Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 

• Habilitación de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfáltica 
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• Certificado de Productor Minero 

• Estudios de Impacto Ambiental (EsIa) de Yacimientos y del proyecto 

 

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar 

sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

 

4. Capacitación Ambiental 
 4.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales. A su ves se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para 

todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se 

incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de 

capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá 

ser presentada a la supervisión para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

 

5. Control de la Contaminación 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

5.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la construcción de la 

obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

• Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

• Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 
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• No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

• Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas 

residuales a cursos y cuerpos de agua. 

• Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

• No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

• Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 

• El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

5.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

• La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

• Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfálticas, plantas de 

mezclas, de hormigón. 

• Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, 

escuelas y de gran actividad comercial). 

• La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en 

la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

• Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

• Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

• Se minimizará el movimiento de suelos 

• El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación 

atmosférica ley N° 20284. 

• Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

• Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

5.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 

• La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 
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• Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

• Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

• Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 

 

5.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas: 

• El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

• Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

• Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias, plantas 

asfálticas, plantas de hormigón y toda instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

• Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

• En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la supervisión y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los 

resultados por parte de la contratista). 

 

5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

6. Protección del Patrimonio Natural 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna 

silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo. 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

6.2.1 Protección de la Fauna Silvestre 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del 

animal según las distintas zonas). 

• Deberán existir pasos de fauna 

• Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre 
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• Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones 

de los humedales y la relación con la fauna silvestre. 

• Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas 

a la obra, campamento, así como también el intercambio de estos. 

• Se deberá respetar la legislación correspondiente 

• Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos. 

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con 

anzuelo y previa autorización de la supervisión). 

• Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole 

aledaños a la zona de campamento. 

• Se deberá controlar los animales domésticos en las obras 

• Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y 

rutas, así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas). 

• Realizar inventario con los animales fallecidos  

• Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre. 

 

 

6.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación  

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de 

especies de la vegetación natural. 

• La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de 

seguridad vial y de circulación. 

• El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como 

fuera de las mismas). 

• Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de 

camino) 

• Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles 

• Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces 

• Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes 

provinciales y resoluciones que sean pertinentes. 

• Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la 

ecorregión a la cual se encuentre la obra. 

 

6.2.3 Protección del Agua 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada 

provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua. 

• Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada 

provincia. 
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• Se deberá informar a la supervisión, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante 

las distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los mismos 

(planos). 

• Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervisión 

• El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como 

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas 

(ANP). 

• Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos 

• Evitar que la captación de agua que está destinado para la construcción generen cambios en los niveles 

freáticos. 

• Evitar cuando se construya puentes como así también las obras de arte que afecten sus regímenes 

hidrológicos. 

• Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos 

rodados, y los debidamente autorizado por la supervisión). 

• Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación 

• Se deberá revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento. 

• Construir drenes de paso en caso de que la construcción de un terraplén intercepte una corriente de 

infiltración. 

• Las cunetas deberán respetar el escurrimiento natural cuando se construyan 

• Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás). 

• Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las 

canteras) sobre las cuencas. 

 

 

6.2.4 Protección del Suelo 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción) 

• Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales 

• Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada 

lluvia. 

• La supervisión le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias 

• Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino 

• Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de 

residuos afecten a la calidad del suelo. 

• Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar 

los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007). 

• No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona 

de camino. 

• Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para 

restauraciones futuras. 

• Se evitarán las zonas de desmonte 

• Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser 

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre 

otros). 
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• Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos 

• La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso 

contrario se utilizarán arbustos. 

 

6.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

7. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
 7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción 

nacional, provincial o municipal, de dominio público o privado, o otros sitios considerados de interés como 

Ramsar o los que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y 

restauración de la naturaleza que a continuación se mencionan: 

• Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación). 

• Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia 

• Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan 

• Identificar el grado de amenaza existente 

• Identificar las prioridades de conservación 

• Determinar la zonificación existente 

• Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y 

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del 

recurso agua y suelo. 

• Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP 

• Evitar la modificación del suelo (en lo posible) 

• Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta 

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia 

para su conservación.  

 

8. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) 
8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del 

Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social. 
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8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

8.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio: 

• En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley 

Nacional N°25.743 denominada “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” donde la 

empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes. 

• Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole. 

• Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se 

encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los 

trabajos en el sito del hallazgo. 

• Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la 

custodia de los mismo. 

• Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad 

Provincial en Material de Patrimonio Cultural.  

• El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente. 

• Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial) 

• Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007). 

 

8.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social: 

• Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre 

otros. 

• El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista 

una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer 

contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en 

cuestión). 

• Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona 

• Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y 

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas). 

• Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar 

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la 

persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la 

autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de 

la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del 

mismo.  

• En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas. 
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• Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra 

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, 

descripción del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo: 

 
 

• Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las 

personas. 

 

9. Protección del Paisaje 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

• Garantizar la seguridad del usuario 

• Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

• Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

• Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

• Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

• Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

• Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar 

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

9.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 
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10. Relaciones con la Comunidad 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la 

comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así 

también como las actividades productivas. 

 

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

10.2.1 Comunicación Social 

En este apartado el contratista deberá: 

• Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que 

estén en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la 

obra a llevar a cabo. 

• El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los 

asentamientos urbanos de la zona. 

• Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

• Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social 

En este apartado el contratista deberá: 

• Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de 

Impacto Ambiental, EsIa). 

• Implementar las Medidas de Mitigación (MM) 

• Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

• Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.3 Actividades Productivas 

En este apartado el contratista deberá: 

• Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, 

comercialización, su distribución temporal y espacial de las obras viales. 

• Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las 

diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial. 
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11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

• Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

• Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

• Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua 

• Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

• Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana) 

• Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran 

• El diseño de campamento será en plano de planta 

• En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande 

mantenimiento. 

• En todos los casos la localización deberá acordarse con la supervisión 

• Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

• El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades 

• No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua 

• No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general 

• Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua 

• Adecuado mantenimiento del obrador 

• Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante 

• Contar con extintores de incendios y personal idóneo 

• Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9 

 

12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
12.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 
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• Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

• El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido 

• Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua) 

• Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes 

• Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

• Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

• Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)  

• Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

12.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

13. Extracción de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

extracción de materiales, yacimientos, canteras y préstamos. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

• Cumplir con la legislación correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal 

• Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberá obtener y presentar ante la 

supervisión la autorización de la localización y explotación del yacimiento según sea el municipio donde 

esté. 

• Las zonas seleccionadas para extracción del suelo corren por parte del contratista considerando los 500 

m de la zona de camino, previa autorización por parte de la supervisión considerando la mejor 

alternativa propuesta. 

• Deberá presentar un esquema básico del proyecto de obra de posicionamiento, localización de las 

canteras, plan de explotación y posterior recuperación del sitio y reforestación en especial con especies 

nativas de cada zona para aprobación por parte de la supervisión. 

• Se prohíbe las explotaciones de yacimientos próximos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos o 

etnográficos. 

• Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotación) a una distancia mayor de 1 km de las 

ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. 
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• No se puede extraer material de playas marítimas, fluviales así también como de lecho de río quedan 

prohibidas. 

• Si la cantera es de áridos y es de un tercero, deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

y presentarlo a la supervisión. 

• Utilizar suelos de tipo IV a VII que son de bajo valor edafológico 

• Privilegiar la topografía natural en los cortes de taludes 

• Colocación de cartelería de seguridad y ambiental en el yacimiento  

• Colocación de cartel identificatorio del yacimiento con el número de productor minero o como 

denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes. 

• Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar 

• Cumplir con las Buenas Prácticas Mineras 

• Cumplir con la legislación en materia de agua (factibilidad hidráulica y permisos relacionados de acuerdo 

con la normativa de cada provincia). 

• Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, día, persona transportista) 

 

13.3 EQUIPO 

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas 

tengas lona o plástico protector para evitar voladuras en la etapa de explotación y un adecuado mantenimiento 

de los caminos (riego). 

 

14. Demoliciones Varias 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones 

varias. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y 

municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras. 

• Tener al día los permisos de obra por parte de la autoridad local 

• Informar la manera y el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local). 

• Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligación) 

• Si se encuentra algún Hallazgo de interés Arqueológico/Paleontológico se deberán parar las tareas 

• Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositarán en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo 

al aire libre. 

• Deberá acordar con el Supervisor el lugar de depósito de los restos de materiales de demolición fuera 

de la zona de camino. 

• En cuanto a las escombreras:  -la ubicación debe ser aprobada previamente por la supervisión 

- No podrá ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda 

- Se debe evitar la localización de las mismas que genere impacto visual. 
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- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento 

- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni anegamiento 

- Señales informativas del manejo del lugar 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena 

- Se deberá contar con un registro donde indiquen los residuos que ingresan, volumen, tipo, origen, 

fecha de ingreso. 

- Si se realiza en terreno privado (contar con la autorización notorial). 

- Se deberá descartar áreas susceptibles a inundaciones 

- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera 

- Las dimensiones de la escombrera deberán ser de acuerdo con el volumen de residuos a depositar 

- Se prohíbe la quema de desechos 

- Indicar cartelería “zona expuesta a hundimientos” 

- Realizar un seguimiento del área de relleno 

- Plan de rehabilitación (aprobado por la autoridad competente). 

- Se deberá mantener los cierres hasta los 5 años finalizados la escombrera. 

15. Explosiones y Voladuras 
15.1 DESCRIPCIÓN 

El uso de explosivos deberá realizarlo un experto según lo establece el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.15, 

que está bajo la responsabilidad del contratista, para evitar daños en personas y al ambiente. Así mismo se 

impide que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarían problemas ambientales en el 

futuro. 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

De ser necesario el uso de explosivos el contratista deberá presentar un plan de usos de explosivos a la 

Autoridad Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se deberá 

presentar a la supervisión. 

 

16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos 
16.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos. 

 

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas: 

• Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes 

• Respetar el ordenamiento territorial 

• Previo al inicio de obra, presentación de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos a 

la supervisión. 

• Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de tránsito 
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• Se priorizará el tránsito por fuera de las áreas de mayor tránsito y densidad poblacional 

• Realizar una Evaluación Expeditiva de Impacto Ambiental deberá presentarla a CVSA y a supervisión en 

caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales. 

• Correcta señalización y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en 

seguridad & higiene 

• Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehículos 

• A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares, 

estacionamiento de maquinarias y desvíos, deberá escarificar sobrecompactados por el tránsito y por el 

sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se 

extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos). 

 

17. Planta Asfálticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla 
17.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfálticas sea 

de producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla. 

 

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y 

municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, así como el 

correcto funcionamiento y el lugar de ubicación de las plantas). 

• Presentar a la supervisión las distintas alternativas de localización de las plantas 

• Utilizar las mejores tecnologías con el fin de evitar la contaminación de los distintos factores 

ambientales principalmente del aire y ruido. 

• Las plantas no se instalarán cerca de pueblos y asentamientos (distancia mínima de instalación 1 km) 

• Las plantas se instalarán en lugares planos 

• Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisión los planos, el circuito de entrada de 

vehículos y demás. 

• Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles 

• No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino 

• Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminación del aire 

• La limpieza de la planta tiene que hacerse según lo establezca el fabricante de esta 

• Control de escape y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de intersección de derrames 

(en el sector de playa). 

• Se deberán utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VII 

• Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberá pedir autorización al Comité Mixto de Agricultura 

dependiente de su zona. 

• Toda información que solicite supervisión será brindada por parte del contratista 
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18. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

18.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos 

urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

• Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

• Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

• Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 

• Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales 

como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la 

quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

• Está Prohibida la quemar residuos 

• Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión 

Integral Inclusiva de Residuos.  

• Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea 

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

 

 

19. Obras de Arte 
19.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Obras de Artes (alcantarillas y puentes). 

 

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso 

• Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular 

cuando se producen modificaciones hidráulicas como el cambio de la escorrentía, de los distintos usos 

que se le da al agua y a las funciones de los humedales). 
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• Las alcantarillas y los terraplenes se construirán en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer 

lugar) para evitar la interrupción natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de 

erosión. 

• Las alcantarillas se construirán en períodos donde la escorrentía es baja esto es en los meses de verano, 

(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua). 

• Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operación de la construcción. 

• Una vez finalizada la obra se deberá limpiar los cauces y se los devolverá a las condiciones originales. 

 

19.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y 

Banquinas 
20.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

caminos, recubrimientos de taludes y banquinas. 

 

20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos 

• Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas 

• Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relación con el paisaje, el 

ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona. 

• Será responsable de los trabajos de revegetación, del cuidado, para las obras de restauración ambiental 

• Será el responsable de la estabilización de taludes y banquinas 

• Será el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, así como también de agua arribas y 

aguas debajo de las obras de arte. 

 

 21. Contingencias 
21.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
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• En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

• El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

• Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

• El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

• Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 22. Restauración Ambiental 
22.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

• Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y 

equipos, rampas. 

• Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

• Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de 

asfalto no depositado. 

• La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

23. Seguimiento del PMAc 
23.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la 

Construcción (PMAC). 

 

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 
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24. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

24.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

• En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control 

para cada componente a monitorear. 

 

24.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos 

analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y 

presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

• Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

• El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

• El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

24.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

• Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

• El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

• El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 
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24.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

• Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 

24.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

• El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

• Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere  

• Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad 

del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
25.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

• Decreto 1338/96.  

• Resolución de la SRT 415/02.  

• Resolución de la SRT 299/11.  
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• Resolución de la SRT 85/12.  

• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

25.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

26. Pasivos Ambientales 
26.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 

27. Bibliotecas 
27.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Serán dos bibliotecas: 

• Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora 

de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

• Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 
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Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga 

copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 
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