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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación.
La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Reconversión de

luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N° 188 y Ruta Nacional N°

A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis – Tramo II y Tramo

IV”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de Especificaciones

Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones Generales

(PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento.

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N°

EX-2022-00090992-CVSA-SC#CVSA.

La presente comprende:

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.

- Renglón N° 2: Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta

Nacional N° 188 y Ruta Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa

Fe, Córdoba y San Luis – Tramo II y Tramo IV.

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente.

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en

consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en

el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones

Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES

S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las

disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este

documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos.

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección,

adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3

de octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018,

el Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre

Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento

General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC)

aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 20 de enero de 2022, plasmada en

Acta de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de

CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de 2019 y por las

disposiciones del Contrato de Concesión celebrado con fecha 31 de enero de 2020

entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.
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En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de

las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del

Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en

adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en

Empresas de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los

criterios dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN

DEL TESORO DE LA NACIÓN.

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e

interpretación, bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí

y recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada

contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general.

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la

Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra.
El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS CIENTO NOVENTA Y

SIETE MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

($197.126.552) más el Impuesto al Valor Agregado (IVA). El mismo tiene como base el

mes de junio de 2022.

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos.
El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en

CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Reconversión de luminarias a Led

– Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N° 188 y Ruta Nacional N° A-005 - Provincias de

Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis – Tramo II y Tramo IV) se entiende sujeta

a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo por parte de

Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD. En

consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato quedarán resueltas

de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación. En

tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial

o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún otro concepto.

La firma del Acta de inicio de obra se llevará a cabo luego de aprobada la

documentación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la

Dirección Nacional de Vialidad.
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En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de

redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el

mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el

Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se

indica.

Asimismo, forma parte integrante del presente Pliego el “RÉGIMEN DE

RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA CVSA”, como Anexo

“K.1”.

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.
El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa

Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida.

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización.
La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla

de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el

precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberán contener IVA.

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal.

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón,

caso contrario, la oferta quedará desestimada.

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE.
Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado

5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional
de Obra Pública
A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del

Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad

de Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS

CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL

DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS

($477.046.255,84). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión
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Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada

participación.

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:
Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos

objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas

nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios

privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. En particular, se

requiere la acreditación por parte de los oferentes de experiencias previas en servicios

de recambio lumínico de al menos VEINTE MIL (20.000) luminarias en obras de

similares características. Se considerará el promedio de la suma de las certificaciones

mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses consecutivos.

Las obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los siguientes

requisitos:

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la

presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA

principal, consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la

recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser

suscripto por el Representante habilitado del Proponente.

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá

hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la

tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes

utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior

a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación.

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a

dichas obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que

corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General

correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas.

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución

de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,

se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de

cada empresa en la Unión Transitoria (UT).

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial
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Los OFERENTES deberán presentar:

Personas humanas:
a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las

Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos

TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión,

domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento

de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre

deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre

bienes inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de

Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a

las Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias

de pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc.

14 del PBCG).

Personas jurídicas:
a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de

Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en

copias autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha

de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último

balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de

ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial correspondiente a

dicho período el cual deberá estar suscripto por Contador Público, cuya firma

deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el

Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a

los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el

representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya
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firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o

colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en

la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no

inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio

mensual del monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el

presupuesto oficial y el plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando,

el promedio del PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances

cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la

participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el

PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO

NETO del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS

PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados

presentados por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento

del consorcio OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las

cifras correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su

porcentaje de participación.

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán

extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como

requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO

(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el

presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará

la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los

estados contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos

cerrados. Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan

en la siguiente tabla:

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO

SOLVENCIA
ACTIVO TOTAL / PASIVO

TOTAL
> 1,30
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LIQUIDEZ CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE /

PASIVO CORRIENTE
> 1,20

PRUEBA ÁCIDA
ACTIVO CTE. – BS

CAMBIO / PASIVO CTE.
> 1

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el

OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio

OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras

correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de

participación.

UT – Consorcios
En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o

Unión Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada

una de ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público

Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas.

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa

extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la

autoridad competente en el país del OFERENTE.

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años

a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado.

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los

Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de

apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica

financiera sobre la base de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse

cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las

licitaciones públicas.
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7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con

competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI

ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472

MARQUEZ, Eduardo Fabián Vicepresidente 20.420.533

ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292

A designar
Gerente Administración y Finanzas

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara

conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES

VIALES S.A., obtenibles a través de la página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP

(cuentas tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones

tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la

declaración jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).

Para ello deberá ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menú

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado

1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario

y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con

habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP

N° 4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este

requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado

de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas

líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas

impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año

calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los

CINCO (5) años calendarios anteriores.

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio

real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad,

acompañando copia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre

deuda expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes

inmuebles y muebles registrables.

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de

Reincidencia.

Personas Jurídicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social

donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o

comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o

indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán

adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos

por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su

primera presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como

representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de

Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se

designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de

directorio con la distribución de cargos correspondiente.
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Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de

Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones

ejecutivas, si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la

vigencia de la habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las

presentaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

demostrativas del cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la

normativa específica.

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas

a esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,

dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los

artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b)

Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga

expresamente una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier

obligación contractual por el plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción

en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin

perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas

integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de

la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de

una Unión Transitoria. La UT o Consorcio deberá contemplar expresamente en su

Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato,

incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse

comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial. d) Indicar la

participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez presentadas

las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con

consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la personería

otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes

para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el

trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta de los

respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de

presentarse en la Contratación y la designación de los referidos representantes. g)

Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al

representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y

solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la

presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. h)

Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.
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7.8. Declaración Jurada de Datos Básicos del OFERENTE (Anexo I): El

OFERENTE deberá denunciar, con carácter de declaración jurada, domicilio especial,

casilla de correo electrónico y un número telefónico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia

de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales

(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las

prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875

(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter

de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de

presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará

presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación

de “Oferta Nacional”.

7.11. Código de Ética y Programa de Integridad:
Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N°

27.401, cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido

en el Anexo al artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE CONTRATACIONES

DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 –o el que

en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte

de Ministros, funcionarios con rango y categoría de Ministros, Secretario General de la

Presidencia de la Nación o máximas autoridades de los organismos descentralizados

(conf. Art. 2, Dto. 277/18).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS

MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado,

así como para Subasta Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá

dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente

declaración jurada:

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra

como Anexo “L”. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación

de la oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa
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de Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401,

será desestimada la oferta sin más trámite.

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:
Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de

Deudores Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los

oferentes que poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las

personas que se detallan a continuación:

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las

personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada

sociedad que la conforme.

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado

la persona titular de la misma.

7.13. Politica de Género: Se deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual

declara conocer y aceptar la Politica de Género de CORREDORES VIALES S.A.,

obtenible a través de la página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa (ANEXO M).

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010: Se deberá

acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas con

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por

las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con

discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE

deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar

tal imposibilidad (ANEXO N).

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra (Anexo O).
De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA

designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo

Profesional correspondiente.

El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Electromecánico con orientación

Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en instalaciones eléctricas, deberá

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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contar con una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de similar

envergadura.

Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo

acompañarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe

encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma,

con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos

establecidos por las distribuidoras de energía eléctrica locales para realizar ante ellas

todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecución de los trabajos

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién

deberá poseer Título oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez

Nacional, una amplia experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3)

años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar matriculado en

el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en

Higiene y Seguridad en el Trabajo.

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene

y las exigencias establecidas por la Inspección, que por consecuencia tiende a

salvaguardar la integridad del usuario y el trabajador de la Contratista y actuará como

interlocutor con las Autoridades Competentes. Además deberá estar presente en todas

las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea

convocado.

El OFERENTE deberá acompañar el Anexo O debidamente suscripto tanto por su
representante legal como el técnico/profesional propuesto.

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados.
El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la

OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar

adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y

que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los

equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,

modelo y año.

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos.
Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el

Ingeniero Raul Costantino, al teléfono 11-2660-5361 y/o al correo electrónico
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raul.costantino@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual

deberá ser firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de

apertura de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta,

conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas.
Deberá atenerse a lo dispuesto en el artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente

aclaración: para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA

presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA

en caso de subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea

desempeñará cada SUBCONTRATISTA.

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en

las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes.
En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la

presente licitación propuestas Alternativas o Variantes.

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.
Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine

CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del

mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y

de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en

un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la

garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta

económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar

contenidos también dentro del archivo único del pen drive.

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el

acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado

con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura

sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca

expresamente en la decisión que adopte la postergación.
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La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado
junto con la oferta.
La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades

exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento

de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del

procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la

iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del

caso.

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación
Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán

canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la

sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.

(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas.

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días

hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la

Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas

que se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES

S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 44/2022 para la contratación

de la obra “Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N°

188 y Ruta Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San

Luis – Tramo II y Tramo IV”.

Identificación del OFERENTE/interesado.

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.
De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante

los TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a

los OFERENTES.

No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se

extiende desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora

mailto:compras@cvsa.com.ar
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hasta la notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación

respectiva.

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra.
El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,

Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo

indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG.

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que

contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de

proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.
Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y

en el Capítulo 20 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías
Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura

afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se

mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y

Responsabilidad Civil Cruzada

USD 500.000.- por acontecimiento y en

el agregado anual

Seguro de Todo Riesgo Construcción y

Montaje
Valor total del contrato de obra

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de

Vida del CCT 76/75
Monto establecido por ley

Seguro Responsabilidad Civil Automotores

y Equipamiento Vial con propulsión propia

Vehículos livianos: $17.500.000

Vehículos pesados: $38.500.000
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Seguro Técnico para maquinarias viales/

rurales sin propulsión

Monto por reposición a nuevo y monto de

responsabilidad civil por el máximo

otorgable

Seguro Accidentes Personales

(Monotributistas)

USD 100.000 o su equivalente en pesos,

por persona

Seguro Ambiental
Suma que surja del formulario de

autodeterminación

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán

disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de

subrogación contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus

funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del

adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE

VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento

de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los

daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados

del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,

SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban

abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de

la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675

“Ley General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de

la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual

el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su

capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su

compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas,

recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de

asegurar la vigencia de la cobertura.

Características del seguro ambiental.
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El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro

ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición

del daño que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley

Nº 25.675. La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible

para el inicio de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el

adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a

funcionar y a comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en

materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la

Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente

acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo

contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán

cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado

durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del

mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas,

mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los

comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro

contratado no se dará conformidad a las obras o trabajos prestados.

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste

el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el

ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía

prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones

generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar

situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el

cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán

responsabilidad única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los

perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o

deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u

omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando

CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO NACIONAL exentos de toda

responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. El

incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia

de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.
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INDEMNIDAD:
Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral

con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y

dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales,

impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo

responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e

impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección,

como así también las normas que regulan la ejecución de la obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra

índole, por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA

contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES

S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA

será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la

ejecución de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil,

comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños,

accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados, dependientes, terceros con

quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba

responder, ocasionen con motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al

accionar del CONTRATISTA.

Las garantías exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS

TIPO MONTO

Garantía de Mantenimiento de

Oferta

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del

presupuesto de la OBRA establecido en el

presente, con I.V.A. incluido.

Garantía de Impugnación
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto

establecido para la Garantía de Oferta.

Garantía de Cumplimiento del

Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del

CONTRATO, I.V.A. incluido.

Garantía de mantenimiento de OFERTA:
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Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por

una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la

OBRA establecido en el presente, con I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida

por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y

solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del

COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la

OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo,

aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así

sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de

la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE

OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el

instrumento de la garantía.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El

COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste

hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes,

y todas ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales

con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la

extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los

plazos de prórroga de la OFERTA aceptada.

Garantía de cumplimiento de CONTRATO:
A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE

ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual

ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del

importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida

por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y

solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del

COMITENTE.

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal

pagador, renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación

judicial, a favor del COMITENTE.
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La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá

ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de

que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas

diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero.
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ

POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del

COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra

(excluyendo al Renglón N° 1 - Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud

comienza a correr desde que se comunica la aprobación del Proyecto Ejecutivo.

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días

de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de

Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse

por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y

a entera satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrará la

garantía mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá

causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía

permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo

otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la

medida de lo reembolsado. El anticipo no devengará intereses. El anticipo financiero

comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos y cada uno de

los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida mensualmente, hasta

alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios.

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas.
El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su

presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la

INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo

establecido en el Capítulo 19 del PBCG.

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES

VIALES S.A., sita en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán
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ser enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar.

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo

anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma

prevista en el referido artículo.

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la

adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de

los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser

indemnizados por cualquier otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o

conveniencia.

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de

su valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme

las necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la

ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios

pactados, y con adecuación de los plazos respectivos.

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de

CORREDORES VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio,

cuando la modificación del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se

solicitará la conformidad expresa del CONTRATISTA, todo ello según establece el

Artículo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.
Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.
Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG.

mailto:cuentasapagar@cvsa.com.ar
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ANEXO A
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de

......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de

Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos

dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo

establecido por el PLIEGO de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única

CORREDORES VIALES S.A. N° 44/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA:

“Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N° 188 y Ruta

Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis –

Tramo II y Tramo IV”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los

requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la

licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra

representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni

prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las

exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE

CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares

emitidas, y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de

nuestra OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos

requeridos para cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de

formalizarse y demás requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los

PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a

suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento

del lugar en el que habrán de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea
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y subterránea afectada a la obra, informando además que el lugar posible de ensayo

de materiales es el siguiente ……………………………….. y ………………………….

Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en

todo sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información

necesaria que nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos,

condiciones generales y particulares para la ejecución de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa

y documentación que se ha publicado en las páginas de

www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la

presente Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de

responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es

verdadera y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales

extremos a través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso

de verificarse falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos

expresamente la facultad del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el

presente proceso de contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o

acción tendiente a reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el

mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar

información adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a

aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a

brindar tal información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra

pretensión de ser tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene

vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni

con el de las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis, ni con sus

directivos o funcionarios, que represente una inhibición o conflicto de intereses para

ser CONTRATISTA del COMITENTE.

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa,

sus empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen

juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno

Nacional. (*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos

comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el

vínculo contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del

http://www.cvsa.com.ar
http://www.vialidad.gob.ar
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plazo estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de

estas exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la

facultad del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente,

estado procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la

suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa.
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ANEXO B
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de

......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de

Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos

dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir

la obra: “Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N°

188 y Ruta Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San

Luis – Tramo II y Tramo IV”, según la composición detallada en cuadro adjunto en un

todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de LICITACIÓN
PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A. N° 44/2022
por el precio en pesos ……………………………..más I.V.A. según los importes del

cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO B
PLANILLA DE PROPUESTA

Renglón N° 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

sin I.V.A.

PRECIO

TOTAL sin

I.V.A.

1 Proyecto Ejecutivo Gl. 1    

Renglón N° 2

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD

PRECIO

UNITARIO

sin I.V.A.

PRECIO

TOTAL sin

I.V.A.

2

Recambio Proyectores LED altura

9 hasta 15 m (incluído artefacto y

montaje).

Un. 16    

3

Recambio luminaria LED altura 9

m hasta 15 m (incluído artefacto y

montaje).

Un. 1.456    

4

Recambio luminaria LED altura

hasta 9 m (incluído artefacto y

montaje).

Un. 365    

5
Sistema Integrado de Telegestión

por Tablero.
Un. 42    

6
Reemplazo de tablero tetrapolar

interior de columna.
Un. 551    

7
Reemplazo de fusibles,

verificación de conexiones.
Un. 367    
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8
Recambio de cables tipo taller 3x2

1/2mm int columna.
Un. 367    

9
Reparación de instalaciones de

puesta a tierra existente.
Un. 551    

10

Reparación de tablero general,

incluye reubicación de fotocontrol,

provisión e instalación de

enchufes trifásicos, provisión e

instalación de luminaria interna,

instalación de llave

manual/automática, limpieza y

sellado de tablero, reparación de

gabinetes y revisión de PAT,

recambio de cable, recambio de

térmicas.

Un. 18    

11 Aplomado de columna. Un. 37    

12 Construcción de sobre bases. Un. 37    

13 Colocación de tapas. Un. 551    

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, Punto

5 “Cartel de Obra”, la tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo

incluido en los demás ítems del contrato.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS ……………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS ……………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS ………….más

I.V.A.
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Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO C

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

N°
ITEM ITEM UNIDAD

     

     

1- Materiales

Sub
Item Material Unidad Costo Material Cuantía $/Item

1          

2          

Subtotal Materiales  $  

2- Mano de Obra

Sub
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario

           

           

Total costo diario $  

Rendimiento por día $  

Subtotal Mano de Obra $  

3- Transporte

Sub
Item Material DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item
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Subtotal Transporte  $  

4- Equipos

4.1- Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Amortización Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Amortización equipos  $  

4.2 Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Reparación Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Reparaciones y Repuestos $  

4.3- Combustibles y Lubricantes

Datos Cuantía Total

Costo Gas Oil sin IVA s/litro  

Costo Nafta sin IVA s/litro  
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Factor Consumo Gas Oil It/HP hora  

Factor Consumo Nafta It/HP hora  

% Costo de Combustible en Lubricantes %  

     

 

Sub
Item Equipo

S/Hora
Combustible

S/Hora
Lubricante Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Combustibles y Lubricantes $  

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $  

Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $  

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B  

Total C $

Impuestos %  de C  
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Precio Unitario Total del Ítem $

I.V.A.  $  

Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $

Fecha de Precio
(Indicar mes y año de los análisis

de precios)
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PLANILLA DE MANO DE OBRA

Item Descripci
ón

Salari
o

$/hora

Premio
por

Asistenc
ia

20% de
(2)

Jornal
Direct

o

(2) +
(3)

Mejora
s

Sociale
s

12% de
(4)

Segur
o de

Obrer
o

x (4)

Jornal
Total

(4) +
(5) +
(6)

Otros

70%
de (7)

Costo
Unidad

hora

$/hs.

VR

Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional

de Vialidad (DNV)
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INSUMOS ASOCIADOS

Ítems Valores de Referencia Descripción

Amortización e intereses VRC01 30% OE +

70% AEN

Amortización equipo

nacional

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE +

70% AEN

Oficial especializado +

Amortización equipo

nacional

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE +

70% GO

Aceites Lubricantes y

grasas + Gas oil

OE Oficial

especializado

51560-11 oficial especializado

AEN Amortización

equipo nacional

Decreto 1295 art. 15 inciso j)

Equipo- Amortización equipo

AL Aceites

lubricantes

2320-33380-1 Aceites

lubricantes

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil

Equipo- Amortización equipo:

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección

Nacional de Vialidad (DNV)

Asfaltos, combustibles y lubricantes:

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección

Nacional de Vialidad (DNV)

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente

podrá incorporar conceptos no detallados.
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Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO D

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 44/2022
Expediente Electrónico N° EX-2022-00090992-CVSA-SC#CVSA
OBRA: “Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N°

188 y Ruta Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San

Luis – Tramo II y TramoIV”.

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte,

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA
denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra

“Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N° 188 y Ruta

Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis –

TramosII y IV”, en el plazo de CIENTO OCHENTA (180) días contados a partir de la

firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y

Condiciones Generales, Particulares y Pliego Técnico, Circulares y demás

documentos que forman parte de la Licitación de la presente Obra en jurisdicción de

todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y aceptado al presentar

su OFERTA.

La firma del Acta de inicio de obra se llevará a cabo luego de aprobada la

documentación del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la

Dirección Nacional de Vialidad.

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte
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integrante del CONTRATO.

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO.
La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por

la suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO

(10%) del monto del CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA.
La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Reconversión de luminarias

a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N° 188 y Ruta Nacional N° A-005 -

Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis – Tramos II y IV”) se

entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo

por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún

otro concepto.

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.
El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECÍPROCAS.
A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
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se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio

fehaciente.

CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.
Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación,

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro

fuero o jurisdicción.

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO.
El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00091442-CVSA-GO#CVSA).

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET)

(IF-2022-00091443-CVSA-GO#CVSA).

- Gestión Ambiental (IF-2022-00090013-CVSA-GO#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG)

(IF-2021-00001839-CVSA-SC#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).

- Circulares.

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________),

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a

______.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

______________________ ________________________

COMITENTE CONTRATISTA
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ANEXO E

CERTIFICADO DE VISITA

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la

empresa ……………………………………………………………………………………. ha

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº

44/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Reconversión de luminarias

a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional N° 188 y Ruta Nacional N° A-005 -

Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y San Luis – TramosII y IV”.

Correo electrónico:........................................

Teléfono:........................................................
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ANEXO F

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar
¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más

de un funcionario se deberá repetir la

información que a continuación se

solicita por cada una de las vinculaciones

a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N°

202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad

para decidir sobre esta contratación
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En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad dentro

del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero, jurisdicción,

juzgado y secretaría intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios de

importancia de parte del

Funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Amistad pública que se

manifieste por gran

familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige información adicional
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Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

-------------------------- -------------------------------- ------------------------

Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del

Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con más de

un funcionario, o por más de un socio o

accionista, se deberá repetir la información

que a continuación se solicita por cada una

de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto

N° 202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo a

declarar es directo de la persona jurídica

declarante)

No se exige información adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los

resultados económicos o Financieros de la

declarante

Detalle Razón Social y CUIT
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Director Detalle nombres apellidos y CUIT

Socio o accionista con participación en la

formación de la voluntad social.

Detalle nombres apellidos y CUIT

Accionista o socio con más del 5% del

capital social de las sociedades sujetas a

oferta pública

Detalle nombres apellidos y CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir

sobre esta contratación

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres
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Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero,

jurisdicción, juzgado y secretaría

intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y

monto.

Haber recibido beneficios de importancia de

parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.
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_________________________               _____________________         ___________

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha
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ANEXO G

DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos
Programa de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A.
y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento
de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin
importar la identidad de quien lo infrinja.

Nombre: ___________________________________
Apellido: ____________________________________
DNI: _______________________________________
Dirección de correo electrónico: _________________
Fecha: _____________________________________
Firma: _____________________________________
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ANEXO H

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones
tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO I

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE

Sres. CORREDORES VIALES S.A.
El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los
siguientes datos los cuales revisten la categoría de DECLARACIÓN JURADA:

1. RAZON SOCIAL:
2. DOMICILIO ESPECIAL:
3. LOCALIDAD:
4. CODIGO POSTAL:
5. TELEFONO / FAX:
6. CORREO ELECTRÓNICO (*):

(*) La casilla de correo declarada será la única válida para recibir todas las
comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES
S.A. en el marco de la presente Licitación.

FIRMA: ……..……………………………………………………………………………………
NOMBRE Y APELLIDO: ………………………………………………………………………
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ………………………………………………………………..
CARÁCTER INVOCADO: …………………………………………………………………….
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ANEXO J

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N°
…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo
de Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________
LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO K

REDETERMINACIÓN DE PRECIOS
Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de la
metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para la
Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentación
de la oferta económica. Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se
considerará que a la parte de la Obra ejecutada en un determinado mes calendario le
corresponden los precios calculados para ese mes calendario.

En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de
Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión N°
88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la publicación de los
índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la misma, sumada a una
volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de representatividad de los
mismos respecto del mes en que efectivamente se ejecuten los trabajos
comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de
redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes de su efectiva
ejecución.

A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de
precios ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes
de ejecución.

El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la
publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será
otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes en
la medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas.

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja aclarada
la aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes de
publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la
contratista podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al de
los índices que se publiquen el mes de su presentación.

A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la
variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la
presentación rectificada.

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a
partir de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%) respecto
de los precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados
experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO (5%)
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Tipología: Puente

Insumos Referencia Incidencia

A1 Mano de Obra
"Valores de Insumos Tabla I" publicados

por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,34

A2 Equipo - Amortización de
Equipo

"Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad

(DNV)
0,08

A3 Asfaltos, combustible y
lubricantes

"Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad

(DNV)
0,26

A4 Transportes
"Valores de Insumos Tabla I" publicados

por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,02

A5 Aceros- Hierro Aletado
"Valores de Insumos Tabla I" publicados

por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,12

A6 Cemento
"Valores de Insumos Tabla I" publicados

por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,06

A7 Costo Financiero
"Valores de Insumos Tabla I" publicados

por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0.03

A8 Gastos Generales
"Valores de Insumos Tabla I" publicados

por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,09

A9 1,00

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los
índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose
modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO K.1

RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA
CVSA

(ACTA DE DIRECTORIO N°88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022)

CAPITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76
y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de
Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos
comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las
variaciones de los insumos.

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a
los contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio,
siempre que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios.

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha
de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas
en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente.

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios
por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los
factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un
cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o
redeterminación, según corresponda.

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o
redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o
renegociación, según corresponda.

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados
o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada
contrato.

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para
el procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser
necesario, por otros organismos oficiales o especializados.

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos
correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último
plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los
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precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio
de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los
contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el
otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del
contrato equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo
financiero, permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin
posibilidad alguna de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del
momento en el que se acredite el efectivo pago.

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los
adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán
sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al
contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última
redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere.

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a
los adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de
obras o trabajos o nuevos ítems contractuales.

ARTÍCULO 9º.- VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las
alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor
final, serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que
entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las
reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales,
trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

ARTÍCULO 10.- RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o
Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo
reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores
costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de
cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por
la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de
precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se
trata.

CAPITULO II

PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra según
la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del Anexo
al Decreto N.º 1295/2002.

La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las
variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla
I del Anexo al mencionado Decreto N.º 1295/2002.
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A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que
presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra
publicado y actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web.

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de
establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la
prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán
ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo de
aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las áreas
técnicas de CVSA deberán

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación
contractual.

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de
referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de
redeterminación o renegociación solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual
corresponde aplicar dicho porcentaje.

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de
variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje
estipulado en el contrato para dicha garantía.

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada
factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación,
según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia
promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la
solicitud de redeterminación o renegociación.

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se
tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la
publicación de los índices oficiales utilizados en la ponderación.

ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso de
que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o
renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de
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cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de
insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.

CAPITULO III

CLÁUSULAS TRANSITORIAS

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep
encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2
del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o
redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la
fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada
contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5)
días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos
fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios
que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los
respectivos contratos.

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia
automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,
gastos improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier
naturaleza, incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que
se trate.

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el
plan de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un
plazo a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya
adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el
presente régimen a partir del mes de su celebración.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán
redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la
entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera,
desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o
desde los precios básicos de contrato, según corresponda.

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se
encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido
entre la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y
la fecha del Acta de Adhesión prevista en el presente capítulo.

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula
se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en
los respectivos contratos.
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CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido
en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la
suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las
previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de
Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que
no se encuentre previsto en el presente.
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ANEXO L

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en

carácter de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al

cargo que desempeñan en ella?

°Si

°No

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo?

° Si

°No

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?

°Si

°No

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

• Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.

Carátula:

Juzgado:

• Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas

implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.

Si

No

c.5 Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada

(autoridad).

D) Asimismo, indique:

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s

/procesado/s.
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En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha

persona se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha

renunciado.

d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de

esta naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de

propietarios, accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como

ejecutivos, directores y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”? ¿Cuáles?

Si

No

Medidas implementadas:

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su

relación con CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios

públicos en los últimos TRES (3) años.

°Si

°No

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados

y/o empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?
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°Si

°No

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)

°Si

°No

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos

• Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones,

• Estado actual de cada situación en particular.

F) ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de

Conducta o Políticas Anticorrupción?

Si

No

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación.

G) En el carácter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen

de hacer algo relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los

directores, ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma

directa o indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.

o Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios

éticos de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este
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compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por

todos nuestros directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los

que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la

ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de

pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de

acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos,

debidamente sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP).

o He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son

verdaderos, correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha,

comprometiéndome a comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30)

días de anticipación todo cambio que modifique los términos de esta declaración.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de

los cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la

información presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores,

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados,

para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de

obtener o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar

violatoria los términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial,
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nacional o internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial,

honestidad, transparencia y lealtad.

Firma y aclaración Firma y aclaración
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ANEXO M
POLÍTICA DE GÉNERO DE

CORREDORES VIALES S.A.
Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.

Ref.: Política de Género

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A.

y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento

del objetivo y funciones de la misma.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO N

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010
SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Señores CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en

representación de la firma ……………………………………………………………….

CUIT N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se

obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al

CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del

que se trate, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a

continuación se cita:

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su

normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos

de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su

oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

totalidad del personal afectado a la misma.”

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO O

DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO/RESPONSABLE
DE SEGURIDAD E HIGIENE

(Se debe presentar un Anexo por cada profesional)

Mediante el presente se designa a ……………………………………………,
Matrícula/DNI N° ………………………, como Representante Técnico/ Responsable de
Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relación a la contratación
para la Obra “Reconversión de luminarias a Led – Ruta Nacional N° 8, Ruta Nacional
N° 188 y Ruta Nacional N° A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y
San Luis – Tramo II y Tramo IV” de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº
44/2022.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________
CARÁCTER: ___________________________________

FIRMA PROFESIONAL: _______________________________________
ACLARACIÓN: _________________________________
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________
Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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1. OBJETIVOS  
La Obra tiene como objetivo la reconversión de las luminarias existentes por luces Leds para brindar una 

adecuada circulación para los usuarios en la totalidad de la ruta concesionada con el fin de aumentar la seguridad 

vial, aumentando la luminosidad con una luz nítida y brillante con encendido inmediato evitando parpadeos, 

disminuyendo el consumo energético y disminuyendo la generación de residuos y el gasto económico por 

recambios debido a que la vida útil de éstas es mayor.  

Además, esta obra se complementa con el recambio, la reparación de todos los elementos necesarios para 

el correcto funcionamiento de las luminarias a cambiar y sumar un sistema integrado de telegestión (SIT) según 

Especificaciones Técnicas Particulares. 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en la Ruta Nacional N°8, sobre la extensión concesionada, desde Km. 56,99 hasta Km. 

722.95, integrante del Tramo IV y en la Ruta Nacional N°188, desde el Km. 73,88 hasta Km. 163,89 de la red de 

Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y 

San Luis.  

 

 

Imagen 1 – Tramo II, IV de Corredores Viales 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 
La obra comprende el recambio de todas las luminarias que se encuentran en los tramos anteriormente 

citado en la Ruta Nacional N° 8 y Ruta Nacional N° 188. Tramos dentro de la concesión de Corredores Viales 

S.A. 

La distribución de los artefactos a remplazar se detalla en la siguiente tabla. 

RUTA 
PROGRESIVA 

PROGRESIV
A 

Lad
o OBSERVACIONES ARTEFACTOS 

INICIO (Km) FIN (Km)   

RN 8 57 58 Med   48 

RN 8 57,32 57,52 Des Salida Shell asc 6 

RN 8 57,6 57,8 Des Salida Shell des 9 

RN 8 57,75 58 Asc   10 

RN 8 57,9 58,35 Des   12 

RN 8 58 58,42 Med   24 

RN 8 58,42 58,6 Med Puente rio Luján 10 

RN 8 58,6 59 Med   22 

RN 8 59 60 Med   48 

RN 8 59,3 60 Asc Salida asc 22 

RN 8 60 60,72 Asc Ingreso asc 29 

RN 8 60 60,6 Des Salida des 19 

RN 8 59,6 60 Des Ingreso des 16 

RN 8 60 61 Med   50 

RN 8 61 62 Med   48 

RN 8 61,5 62,5 Asc Salida + Ingreso asc 27 

RN 8 62 62,6 Des Colectora e ingreso des 24 

RN 8 62 63 Med 0 48 

RN 8 63 64 Med 0 48 

RN 8 63,9 64,2 Asc Ingreso y colectora asc 12 
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RN 8 64,15 64,45 Des Salida y colectora des 12 

RN 8 64 65 Med 0 48 

RN 8 64,92 65,18 Asc 0 10 

RN 8 65 65,77 Med 0 48 

RN 8 65,77 66,28 Asc EP Larena 6 

RN 8 66,28 66,28 Des EP Larena 6 

RN 8 66,28 67 Med   38 

RN 8 67 68 Med   46 

RN 8 66,9 67,25 Asc Rama salida viaducto RP 6 15 

RN 8 66,9 67,25 Asc Rulo ingreso viaducto RP 6 9 

RN 8 67,25 67,65 Asc Rulo salida viaducto RP 6 9 

RN 8 67,25 67,65 Des Rama ingreso viaducto RP 6 15 

RN 8 66,9 67,25 Des Rama ingreso viaducto RP 6 15 

RN 8 66,9 67,25 Des Rulo salida viaducto RP 6 9 

RN 8 67,25 67,65 Des Rulo ingreso viaducto RP 6 9 

RN 8 67,25 67,65 Des Rama salida viaducto RP 6 15 

RN 8 68 69 Med   48 

RN 8 69 69,26 Med   14 

RN 8 68,95 69,26 Des Rama salida a rotonda des RP 39 9 

RN 8 68,95 68,95 Des Rotonda des  RP 39 3 

RN 8 68,65 68,95 Des Rama rotonda-puente  RP 39 18 

RN 8 68,35 68,65 Asc Rama salida a rotonda asc  RP 39 13 

RN 8 68,65 68,65 Asc Rotonda asc  RP 39 2 

RN 8 68,65 68,75 Asc Rama ingreso desde rotonda asc  RP 39 8 

RN 8 71,15 71,3 Des Salida a colectora 6 
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RN 8 71,44 71,6 Asc Salida a colectora 6 

RN 8 72,2 0 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 72,5 72,8 Asc Salida a colectora 8 

RN 8 72,4 72,6 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 72,5 73,25 Des Ingreso desde colectora y hasta pasarela 16 

RN 8 73,25 73,5 Des Salida a colectora 13 

RN 8 72,2 0 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 74 74,2 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 74,15 74,45 Asc Salida a colectora 8 

RN 8 74,45 74,65 Asc Ingreso desde colectora 6 

RN 8 74,8 75 Des Salida a colectora 6 

RN 8 75 75,2 Des Ingreso desde colectora 6 

RN 8 75 75,2 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 76,3 76,5 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 76,8 77,2 Asc Rama de salida 10 

RN 8 76,8 77,2 Asc Colectora 6 

RN 8 77,2 0 Asc RP 192 N 6 

RN 8 77,2 77,55 Asc Salida a colectora 9 

RN 8 76,8 77,2 Des Rama de ingreso 9 

RN 8 77,2 77,9 Des Rama de salida 8 

RN 8 78 0 A/L Pasarela y colectoras 8 

RN 8 78,1 78,2 Asc Rama de ingreso 4 

RN 8 101,6 102,05 Asc EP Solis 11 

RN 8 101,6 102,05 Des EP Solis 11 

RN 8 101,8 0 A/L EP Solis 8 
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RN 8 101,95 0 Asc Balanza asc 2 

RN 8 101,7 0 Des Balanza des 2 

RN 8 109,7 110 Asc Ingreso a rotonda RP 41 10 

RN 8 109,7 110 Des Egreso de rotonda RP 41 6 

RN 8 110,07 0 Asc Salida a RP 41 N 6 

RN 8 110,07 0 Asc Ingreso desde RP 41 N 10 

RN 8 110,13 110,44 Asc Egreso de rotonda RP 41 6 

RN 8 110,13 110,44 Des Ingreso a rotonda RP 41 10 

RN 8 110,07 0 Des Salida a RP 41 S 6 

RN 8 110,07 0 Des Ingreso desde RP 41 S 10 

RN 8 112,3 112,6 Med Divisorio central 10 

RN 8 112,3 112,6 Asc Calzada ascendente 4 

RN 8 112,3 112,6 Des Calzada descendente 4 

RN 8 112,3 112,6 Des Calzada descendente 4 

RN 8 112,45 0 Des Rama salida hacia Areco 2 

RN 8 112,45 0 Des Bv. central Areco 4 

RN 8 112,45 0 Des Rama ingreso desde Areco 2 

RN 8 262,05 262,55 Asc Calzada asc. Int. RP 31 15 

RN 8 262,3 262,55 Des Calzada des. y rama salida a RP 31 6 

RN 8 262,05 262,3 Des Calzada des. y rama ingreso desde RP 31 6 

RN 8 273,68 274,24 Asc Calzada asc.  10 

RN 8 273,68 274,24 Des Calzada des. 15 

RN 8 273,9 274,05 Asc Ramas ingreso a Colón 8 

RN 8 279,25 279,75 Asc Calzada asc.  10 

RN 8 279,45 279,5 Asc Ramas ingreso a Colón 5 
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RN 8 294,2 295,1 Des Calzada des.  Wheelwright 20 

RN 8 294,5 0 Med Retorno D-A 2 

RN 8 294,6 0 Asc Rama de salida 5 

RN 8 300 300,3 Asc Calzada asc. Acceso Hughes E 8 

RN 8 300 300,3 Des Calzada des. Acceso Hughes E 7 

RN 8 300,15 0 Asc Ramas de ent/sal N 3 

RN 8 305,7 306,2 Asc Calzada asc. Acceso Hughes O 13 

RN 8 305,7 306,2 Desc Calzada des. Acceso Hughes O 6 

RN 8 340,05 340,79 Asc Calzada asc. Int. RP 94 17 

RN 8 340,05 340,79 Des Calzada des. Int. RP 94 17 

RN 8 340,43 0 Asc Ramas de ent/sal N 9 

RN 8 340,43 0 Des Ramas de ent/sal S 9 

RN 8 344,3 344,65 Asc Calzada asc. Int. RP 90 8 

RN 8 344 344,65 Des Calzada des. Int. RP 90 15 

RN 8 344,3 0 Asc Ramas de ent/sal N 5 

RN 8 362,58 363,15 Asc Calzada asc. Parque industrial VT 16 

RN 8 362,58 363,46 Des Calzada des. Parque industrial VT 16 

RN 8 363,15 0 Asc Ramas de ent/sal N 4 

RN 8 371 372,5 Asc B° La Cheltonia (VT) 43 

RN 8 380,8 381,2 Asc Calzada asc. EP Venado Tuerto 10 

RN 8 381 0 Des EP Venado Tuerto 4 

RN 8 380,9 0 Des Balanza des 2 

RN 8 381,1 0 Asc Balanza asc 2 

RN 8 455,1 455,45 Asc Calzada ascendente Int RP 3 (Canals) 10 

RN 8 499,8 500,16 Asc Ingreso a rotonda RP 4 (La Carlota) 8 
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RN 8 500,2 0 Asc Rama sal. RP 4 N 2 

RN 8 500,2 0 Asc Rama ing. RP 4 N 2 

RN 8 500,25 500,36 Asc Salida de rotonda RP 4 4 

RN 8 500,25 500,36 Des Ingreso a rotonda RP 4 4 

RN 8 500,2 0 Des Rama sal. RP 4 S 3 

RN 8 500,16 0 Med Retorno A-D 2 

RN 8 500,2 0 Asc Isleta rama N 1 

RN 8 500,2 0 Des Isleta rama S 1 

RN 8 650 0 Asc Completado 4 

RN 8 650 0 Asc 0 4 

RN 8 655,4 655,9 Asc Calzada asc. EP Sampacho 7 

RN 8 655,4 655,9 Des Calzada des. EP Sampacho 11 

RN 8 655,65 0 Des EP Sampacho 4 

RN 8 655,76 0 Asc Balanza asc 2 

RN 8 655,5 0 Des Balanza des 2 

 

 

 

 

 

RUTA 
PROGRESIVA PROGRESIVA Lado 

OBSERVACIONES ARTEFACTOS 
INICIO (Km) FIN (Km)   

RN 188 108,5    ROTONDA  

RN 188 152,2   Asc 
ESTACION DE PEAJE 5 SON BAJO 
TECHO 

13 

RN 188 155,94   Des ROTONDA 14 

RN 188 157,8   Med ROTONDA 18 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 
 

Memoria Descriptiva 

Código Sippe: 145668               Página 10 de 15 
 

 

RN 188 160,05   Med ROTONDA 10 

RN 188 162,05   Med ROTONDA 57 

RN 188 157,94 159,92 Med COLECTORA 56 

RN 188 158,3   Asc DENTRO DEL OBRADOR 14 

 

La Ruta Nacional A-005 cuenta con luminarias led en el tramo concesionado pero se agrega el sistema de 

telegestión por tablero a la misma. 

Para el correcto funcionamiento del total de las luminarias previstas la obra contempla también el 

reemplazo de tablero tetrapolar interior de columna, reemplazo de fusibles, verificación de conexiones, 

recambio de cables tipo taller 3x2 1/2mm en el interior de columnas, reparación de instalaciones de puesta a 

tierra existente, reparación de tablero general incluyendo reubicación de fotocontrol, provisión e instalación de 

enchufes trifásicos, provisión e instalación de luminaria interna, instalación de llave manual o automática, 

limpieza y sellado de tablero, reparación de gabinetes y revisión de PAT, recambio de cables, recambio de 

térmicas, aplomado de columnas, construcción de sobre bases y colocación de tapas cuando sea necesario. 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, 

y lo especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias 

para una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en 

pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería 

de detalle.  

5. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivos de las presentes obras, los usuarios originarios de las zonas aledañas y 

locales podrán beneficiarse satisfactoriamente del recambio de las luminarias de las intersecciones viales y 

tramos a intervenir, garantizando seguridad y comodidad, para lograr agilidad en las logísticas de transporte que 

impliquen este punto vial. 

6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos 

de la presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo 

en concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 
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que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras 

de acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

8. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas 

especificaciones, con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para 

aclaración de dudas y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

• Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 

2017) 

• Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

• Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea 

el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público 

(Anexo I, 2.7) 

• Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

• Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

• Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

• Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para 

iluminación general. 

• NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vías públicas. Características de diseño” 

• NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

• NORMA IRAM  ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

• NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de 

iluminación” 

• NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 
 

Memoria Descriptiva 

Código Sippe: 145668               Página 12 de 15 
 

 

• NORMA IEC 62384 “Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.” 

• NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 

• ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019 

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. 

Los planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en 

su totalidad por el Contratista. 

9.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 

como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de 

acuerdo a estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la 

Inspección de Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten 

completos y adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

9.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la documentación técnica de 

la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no 

hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de 

reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

9.3. Presentación de Documentación 
El Contratista deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N°1 dentro de los treinta 

(30) días de la firma del contrato. 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para 

su validación o aprobación.  

Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una 

para la Inspección de Obra. Luego se firmará el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de 

los trabajos. 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida 

a seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

El Plazo de Ejecución de la Obra se contará a partir de la suscripción de la referida acta. 

9.4. Gestiones ante Empresas de Servicios 
Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, 
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para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación 

del proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal correspondiente, 

cortes viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar en conformidad de 

ambas partes los desvíos y señalización provisoria a disponer para seguridad de usuarios vehiculares y habitantes 

próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

9.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las tareas 

a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y 

contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego 

para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, asimismo, deberá especificar los recursos 

materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar 

su efectiva presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las 

modificaciones y correcciones que crea oportuno. 

9.6. Responsables de Obra 
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a 

un Representante Técnico.  

El representante técnico de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional inscripto en la 

Categoría "A" del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente con un mínimo 

de 3 años de experiencia en obras de similar envergadura, con el título de Ingeniero Electromecánico orientación 

Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, debe encontrarse en condiciones 

de matricularse para poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma 

previa al inicio de la misma; con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos 

establecidos por las distribuidoras de energía eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones 

necesarias para la completa ejecución de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de 

iluminación por parte de la Empresa Contratista. 

En igual sentido deberá designarse un Responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título 

oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una amplia experiencia y 

antecedentes comprobables no menor a 3 años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar 

matriculado en el Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en Higiene y 

Seguridad en el Trabajo. 

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias 

establecidas por la Inspección, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del usuario y el 

trabajador de la Contratista y actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes. Además deberá estar 

presente en todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea convocado. 

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas.  
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La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna 

de sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

9.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

9.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto 

de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de 

los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección 

de Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto 

en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de 

Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus responsabilidades 

por estricto cumplimiento del contrato. 

9.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte 

diario. Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea 

entregada a la oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

9.10. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra 
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos con detalles a 

destacar previos a la ejecución de la obra correspondiente a la totalidad de las instalaciones a ejecutar. Los 

mismo incluirán planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y 

seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Inspección de las Obras. Entre ellos, geometría 

de los intercambiadores o tramos a intervenir con datos de ubicación de las luminarias, planos constructivos de 

tableros y dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalación y montaje, conexionado, características 

generales y particulares cuando sea necesario y todo aquel plano citado en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares o pedido por la Inspección de Obra. En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, 

ubicación de las tomas de alimentación, ubicación de los tableros de comando y de derivación, puesta a tierra 

de las instalaciones, identificación de los conductores, fases y circuitos, etc. Todo plano o croquis suplementario 

que sea necesario y solicitado por la Inspección de Obra deberá ser presentado por el Contratista en un plazo 

de 48 horas.  

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva 

prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de 

agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se 

entregarán tres copias impresas y una en formato digital. 
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9.11. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección de Obra, debe acompañar el certificado 

mensual correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

9.12. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas 

las tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 

10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra regirá lo 

expresado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

Esta tarea se medirá y pagará en forma global, al precio unitario del contrato. 

11. PLAZO DE OBRA 

Para la terminación de la obra se ha fijado el plazo de 180 días contado a partir de la firma del Acta de 

Inicio de Obra.  

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

 

12. VISITA A ZONA DE OBRA 

El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar 

conocimiento del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar 

adelante la mencionada visita: 

Nombre: Ing. Raul Costantino 

Teléfono: 11 2660-5361 

Mail: raul.costantino@cvsa.com.ar 
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1. CONDICIONES GENERALES 
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados 

conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija terminación y un correcto 

funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de planos ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería 

de detalle, implantación, etc, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales cuyo pago estará 

incluido en los montos de los ítems cotizados. 

1.1 Normativa técnica y recomendaciones de referencia 
Para la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta el listado de Normas y Recomendaciones que se 

detallan a continuación. Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el presente pliego, se 

regirán las mismas por las normas IRAM que existan en la materia. 

• Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

• Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

• Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea 

el Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo 

I, 2.7) 

• Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

• Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptense medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

• Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

• Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

• NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vías públicas. Características de diseño” 

• NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

• NORMA IRAM  ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

• NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de 

iluminación” 

• NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

• NORMA IEC 62384 “Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.” 

• NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 

• ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019 

1.2 Documentación del Proyecto Ejecutivo 
Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser sometida a aprobación, 

la documentación completa del proyecto de iluminación con la cual se va a construir la obra. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días contados 

desde la firma del contrato. 

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 

 

a) Plan de trabajo (incluyendo cronograma de obra y plan de seguridad vial para trabajos en la vía pública) 

b) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y   

tendido de conductores eléctricos y/o toda parte constitutiva de la obra. 

c) Planilla de intervención de piquetes detallando la acción a realizar en cada Columna y/o parte de la 

instalación. La misma surgirá de un relevamiento in-situ, el cual será documentado mediante material 
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fotográfico detallado. 

d) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados. 

e) Memoria de cálculos completas de los artefactos colocados: 

• Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificación de calzada, 

utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior). 

• Cálculos eléctricos (caída de tensión, puesta a tierra). 

f) Listado de vehículos, equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra. 

g) Niveles luminotécnicos y condiciones fotométricas de los artefactos. 

 

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el contratista, su 

Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matrícula habilitante en la 

jurisdicción correspondiente, con aclaración de las respectivas firmas. 

El Contratista deberá presentar esta documentación dentro de los plazos establecidos por el contrato 

y no podrá dar inicio a los trabajos de iluminación sin la previa aprobación del Proyecto y la     autorización 

de la Inspección de obra. 

Esta tarea se medirá y pagará en forma global, al precio unitario del contrato. 

 

1.3 Conocimiento del lugar de las obras 
La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de 

ejecución de las obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, condiciones 

climáticas, características del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para 

obtener materiales y mano de obra. 

 

Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y 

la renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado en el desconocimiento del 

lugar de la construcción de las obras. 

 

1.4 Representante técnico en la obra de iluminación 

El representante técnico de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional inscripto 
en la Categoría "A" del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente 
con un mínimo de 3 años de experiencia en obras de similar envergadura, con el título de Ingeniero 
Electromecánico orientación Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones 
eléctricas, debe encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 
jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma; con incumbencia 
en la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de 
energía eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa 
ejecución de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de iluminación por parte de la 
Empresa Contratista." 

1.5 Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecánicos 

1.5.1 Niveles de iluminación 
Los niveles de iluminación serán los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2, Alumbrado 

Público, Vías de Tránsito, Parte 2 - Clasificación y niveles de iluminación. 
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Distribución luminosa: Deberá ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

 

Ángulo vertical de máxima emisión: Deberá estar comprendido entre los 60 y 70° medidos en el plano 

vertical de máxima emisión. 

Distribución Luminosa transversal: Deberá ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

 

Intensidad Luminosa en la dirección horizontal: La intensidad luminosa, según la dirección que forma 

el ángulo igual o superior a 80º respecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos 

ángulos horizontales de 80º y 90° respecto al plano normal de la calzada, no deberá superar 150 cd/klm 

de flujo luminoso de la lámpara. 

Rendimiento: El rendimiento de la luminaria en el hemisferio inferior será a 74%.  

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje deberá ser 

superior a 44%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total emitido 

por la lámpara. 

 

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: mínimo requerido 130 lm/W. 

 

Como concepto general, a continuación, se enuncian las tablas siguientes, las cuales deberán ser 

utilizadas para el diseño de la instalación: 

 
Tabla Nº 1 - Clasificación de calzadas. 

Tabla Nº 2 - Características del alumbrado por el método de luminancias. 

Tabla Nº 3 - Características del alumbrado por el método de iluminancias. 

Tabla Nº 4 - Valores límite. 

Tabla Nº1 - Clasificación de calzadas 

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas. 

Clase 
Carácter del 

transito 
Descripción Ejemplos 

A* Rápido V>100km/h 

Calzadas de manos separadas, dos o más 

carriles por mano, libre de cruces a nivel, 

control de accesos y salidas 

Autopistas 

B* V≤100km/h 
Calzada para transito rápido, 

importante, sin separadores de transito 

Tramos de rutas 

nacionales, provinciales 

C** 
Semi-rápido V≤60 

km/h 

Calzadas de una o dos direcciones de 

desplazamiento, con carriles de 

estacionamiento o sin ellos; con intensa 

presencia de peatones y obstáculos 

Avenidas principales vías 

de enlace sectores 

importantes 

D** Lento V≤40km/h 

Calzada con desplazamiento lento y 

trabado; con carriles de estacionamiento o 

sin ellos; con intensa presencia de peatones 

y obstáculos 

Arterias comerciales, 

centros de compra 

E** 
Moderado 

V≤50km/h 

Acumulan y conducen el tránsito desde 

un barrio hacia vías de transito de orden 

superior, (clases A, B, C, D) 

Avenidas secundarias, 

calles colectoras de 

transito 
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F** Lento V≤40km/h 

Calles residenciales de una o dos 

manos; con transito exclusivamente local. 

Presencia de peatones y obstáculo 

Calles residenciales 

*sin presencia de peatones 

**con presencia de peatones 

 

 

Tabla Nº2 - Características del alumbrado por el método de luminancias 

 

Tabla N°2 – Características del alumbrado por el método de luminancias 

Clase 

Luminarias 

Promedio 
Uniformidad 

TI (%) G 
Nivel Inicial 

Lmed (cd/m2) 

U0  1) 

Lmín/Lmed 
UL  

Lcmín/Lcmáx 

A 2.7 0.4 0.7 ≤10 ≥6 

B1 2 0.4 0.6 ≤20 ≥5 

B2 1.3 0.4 0.6 ≤15 ≥6 

C* 2.7 0.4 0.6 ≤15 ≥6 

1) En el case de calzadas de 5 carriles en un mismo sentido se circulación, se admite Uo>0.36. En 6 carriles 

o más se admite Uo>0.32 

B1 Ruta de clase B con entornos iluminados 

B2 Ruta de clase B con entornos NO iluminados 

Ul  corresponde a los valores de uniformidad longitudinal de cada carril (ver 5.2.2) 

Uo corresponde a los valores de uniformidad general (ver 5.2.3) 

TI incremento del umbral de percepción (ver 5.5.6) 

G deslumbramiento molesto (psicológico) (ver 5.5.5) 

*En el caso de utilizar método de iluminación para clase C. 

 

Tabla Nº 3 - Características del alumbrado por el método de iluminancias 

 

 

 

Clase 

Valores mínimos admitidos  
Grado mínimo de 

apantallamiento 

Nivel inicial 

promedio 

Emed (LX) 

Uniformidad 

G, Emin / Emed G2 Emin/ Emax 

C 40 1/2 1/4 APANTALLADO 

D 27 1/3 1/6 SEMIAPANTALLADO 

E 16 1/4 1/8 SEMIAPANTALLADO 

F 10 1/4 1/8 NO APANTALLADO 

 

Tabla Nº 4 - Valores límite 

 

Tabla N° 4 – Valores límite 

Para cada luminaria propuesta Valores límite 
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Vida útil de la luminaria y bloques ópticos 

≥ 50.000 horas (incluidos óptica, driver y 

fuente luminosa con el mantenimiento del 70% 

del flujo inicial) 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz. Mediante disipadores 

Grado de protección grupo óptico IP ≥ 65 

Grado de Protección IK ≥ 8 

Índice de reproducción cromático ≥ 70 

Eficiencia de la Luminaria (lm/w) El cálculo del 

rendimiento lumínico deberá ser realizado considerando 

la luminaria completa, tanto para el flujo luminoso como 

para el consumo (incluyendo todos los componentes: 

placas, driver, etc.). 

≥130 

Temperatura de Color del LED utilizado 4000°K ≤ X ≤ 5700°K 

Flujo lumínico mínimo 

 

 

 

≥ 20.000 lm – para columnas de h ≤ 9m 

≥ 30.000 lm – para columnas de 9m < h ≤ 15m 

≥ 40.000 lm – para columnas de h > 15m 

≥ 33.000 lm – para proyectores de h < 25 m 

≥ 40.000 lm – para proyectores de h ≥ 25 m 

Potencia 
230 W +/- 5% 

100 W +/- 5% 

Relación de flujo hacia el hemisferio superior ≤ 1% 

Tensión de alimentación eléctrica 180 ≤ V ≤ 245 

Factor de potencia ≥ 0.99 

Frecuencia 50   ̴ 60 Hz 

Garantía del producto ≥ 5 años 

Montaje de la luminaria En columna según este PET 

Temperatura de funcionamiento -20° C   ̴ 55°C 

Tecnología fotométrica de la placa LED Multicapa 

LED individual Mínimo 3,0 W o Highpower 

Dimensiones / Peso 

Deberán ser acordes a las características 

constructivas de las columnas descriptas. Serán 

preferibles las luminarias de menor peso. 

 
Limitación al deslumbramiento: deberá satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias          semi 

apantalladas. Esto se deberá verificar con la información de ensayo fotométrico presente para la lámpara 
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respetiva. 

 

1.5.2 Requisitos eléctricos 
Se deberán cumplir con los siguientes valores admisibles: 

Caída de tensión: La sumatoria de las caídas de tensión máxima será de ∆V=3%, en la condición más 

desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentación a la última columna de cada fase. 

Resistencia de PAT: 

• Columnas: máximo 10 (diez ohm) por elemento, una jabalina 

• Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3 (tres ohm) por elemento, dos 

jabalinas 

Factor de potencia: Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cos <j>2: 0,99. En caso de no 

obtener el valor requerido el contratista deberá instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores 

corrector del cos <j> . 

Distribución de cargas: La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo 

el desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una luminaria. 

 

Conexión de luminarias: No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas. 

 

Calidad de los módulos: Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados 

para funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% nominales y una frecuencia de 50 

Hz. 

 

Distancias de seguridad eléctrica: 

Con respecto a alturas mínimas de líneas aéreas de MT y AT en las zonas viales se deberá tener en 

cuenta lo descripto en el Anexo II del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 

2. MATERIALES  

2.1 Columnas 

2.1.1 Ventanas de inspección 
Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima del nivel 

de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la 

misma, para soporte del tablero eléctrico de derivación. Tendrá una tapa de cierre metálica a bisagra (anti 

vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

 

Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la Norma IRAM 2620 

(95mm x 160mm; 100mm x 170mm). 

 

La columna poseerá una perforación de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores 

subterráneos una distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento. 

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta micrones  (40µm) de anti óxido al 

cromato de zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m 

por encima de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecerá con dos manos de 

esmalte sintético color blanco. En todo lo que no quedara indicado en esta especificación técnica, deberá 

seguirse la Norma IRAM 1042. 
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2.1.2 Tablero eléctrico de derivación 
Deberá estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentación, 

puesta a tierra y protección de fase y neutro de la luminaria. Deberá ser de material resistente, tipo resina 

epoxi, de propiedades no-higroscópicas y de dimensiones 90mm x 180mm. 

 

El tablero deberá contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores 

mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de tamaño adecuado a la sección 

del conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetis termo contraíbles (no se permitirá el uso de cinta 

aisladora ni tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la base de la columna metálica). 

Como sistema de protección se deberá colocar una llave termo magnética bipolar de capacidad adecuada 

a la potencia de la luminaria a utilizar o dos fusibles para protección de fase y neutro, de dimensiones 

apropiadas a la carga a proteger, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las protecciones eléctricas 

del sistema. 

 

2.2. Luminarias o Proyectores 

2.2.1 Condiciones fotométricas y documentación adicional 
El contratista, deberá presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminación. La 

documentación deberá acompañarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de ensayo del 

artefacto ofrecido, para la lámpara /unidad de módulos led con la cual funcionará. Los protocolos de 

ensayo fotométricos y documentación adicional que serán exigidos son: 

 

a) Curvas lsolux. 

b) Curvas lsocandelas. 

c) Curvas Polares Radiales o de Distribución. 

d) Curvas de Utilización. 

e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales 

empleados, forma de instalación, conservación; planos a escala conveniente, de planta, alzado y 

perspectiva del elemento; distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo 

luminoso emitido al hemisferio superior en posición de trabajo. 

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 

g) Eficiencia de la luminaria (lm/W) y vida útil estimada para la luminaria en horas de 

funcionamiento (el parámetro de vida útil se calculará de modo que transcurridas las horas señaladas, el 

flujo luminoso sea del 70% respecto del flujo total emitido inicialmente). 

h) Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la 

pérdida de flujo cada 4000 horas de funcionamiento. 

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración en sus parámetros 

fundamentales. Se deberán aportar, mediciones sobre las características de emisión luminosa de la 

luminaria en función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -10ºC a 50ºC. 

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa. 

k) Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica  asociada expedida 

por Laboratorio acreditado. 

 

Adicionalmente, para el caso de luminarias o proyectores LED se deberá presentar: 

 

a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Módulo LED; potencia nominal y flujo luminoso 

emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo. 
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b) Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de unión 

(Tj). Índice de reproducción cromática; temperatura de color (cuando el LED o el módulo LED pueda 

alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, los datos anteriores se referirán a cada 

una de dichas corrientes o tensiones). 

c) Temperatura máxima asignada (Te). 

d) Vida útil estimada de cada LED y del módulo LED en horas de funcionamiento. Cálculo que 

demuestre y certifique el porcentaje de ahorro de energía que se garantiza con las Luminarias LED 

propuestas, en lugar de la utilización de luminarias con lámparas convencionales según corresponda (para 

la obtención de dicho porcentaje no serán admitidos cómputos obtenidos a través de la utilización de 

sistemas de tele gestión o dimerización). 

 

Con respecto al Dispositivo de control electrónico, se deberá presentar la siguiente información: 

 

a) Marca, modelo y datos del fabricante. 

b) Temperatura máxima asignada (Te). 

c) Tensión y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante. 

d) Consumo total del equipo electrónico. 

e) Grado de hermeticidad IP. 

f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante. 

g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado. 

 

2.2.2 LED 
Se define como luminaria LED un artefacto de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz 

emitida por uno o varios LED o módulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el apoyo, 

fijación, protección de los LED y, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de 

conexión a la red de alimentación. 

 

 Con respecto a los módulos LED, se denomina módulo LED a una unidad suministrada como fuente 

de luz. Además de uno o más LED puede contener otros componentes, por ejemplo          ópticos, mecánicos 

eléctricos y electrónicos o ambos, pero excluyendo los dispositivos de control. 

 

Las luminarias con unidades LED deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con 

módulos y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberán cumplir las especificaciones 

técnicas y los requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL 

J 2028. 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con 

certificaciones de laboratorios acreditados. 

 

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la tapa y deberán 

poseer un dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caída accidental. Los módulos LED serán 

reemplazados por módulos completos y deberán garantizar una hermeticidad del recinto óptico de grado 

de protección mecánica IP65. 

 

La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Deberá ser 

fabricada con aleación de aluminio nuevo o material de similares características. No se admite aluminio 

tipo "cárter", como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de  la luminaria esté conformado por 
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dos o más partes no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. 

 

La carcasa deberá ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de alimentación, si 

la hubiera, no superen la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Te) 

cuando la luminaria se ensaye a una temperatura ambiente de 25° C +/- 3º y a 220 volts + 10%. 

 

El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP44 o 

superior. En el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de foto control deberá presentar ensayos 

mecánicos. Para el grado de protección que se solicita los ensayos mecánicos deben incluir zócalo y 

fotocélula. 

 

El conjunto LED, impreso y placa base deberá estar montados sobre un disipador de una aleación de 

aluminio nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED. 

El disipador deberá tener un diseño tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una 

temperatura superior a 80ºC para una temperatura ambiente de 25ºC. 

 

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro 

elemento). La fuente de alimentación deberá fijarse de manera tal que sea fácil  su reemplazo. Los 

conductores que conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deberán conectarse a 

borneras fijas a la carcasa. 

 

Los conductores que conecten el o los módulos de LED a la fuente de alimentación deberán conectarse 

por fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicación de polaridad fijas a la carcasa, 

para permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningún caso se admitirán empalmes 

en los conductores. 

 

 La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad 

eléctrica a las partes metálicas de la luminaria. 

 

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria deberán ser de 

aleación de aluminio inyectado, de fundición de aluminio o extruido, de un espesor mínimo de 2,0mm. De 

existir una bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberán ser de aluminio. 

La luminaria LED deberá permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, el que 

se deberá realizar de manera sencilla. Si la fijación es por tornillos, éstos deberán ser de accionamiento 

manual y de tipo imperdible. 

 

El sistema de montaje o regulación de los módulos LED, deberá asegurar que, en la operación o en el 

recambio de éstos, tomen la posición correcta obteniendo la estabilidad de distribución luminosa original. 

 

Se deberá indicar la temperatura máxima de funcionamiento continuo y el punto de verificación para 

su medición y ensayo. 

 

La luminaria tipo LED deberá disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar su 

nivelación en el sentido transversal y su ángulo de montaje en el sentido longitudinal. 

 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de mayor 

conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador de una aleación de aluminio. El o 

los módulos de LED deberán ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para 
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asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 

 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor 

conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estarán 

diseñadas de tal manera de conectar los LED en condición serie y/o paralelo según corresponda al diseño 

elegido y de manera tal que la salida de servicio de un led no implique la salida de servicio de todo el 

módulo. Las pistas deberán estar protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una máscara 

resistente a la humedad. 

En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de protección sobre la lente. 

 

A criterio de CVSA la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico con protección 

UV, vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la cubierta deberá 

soportar el ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de policarbonato debe tener 

protección anti UV, IK=10 y si es de vidrio IK≥8. La temperatura color expresada en ºK de los LED que 

conformen la luminaria deberá estar entre 5000°K +/- 10%. Deberán cumplir con un Índice de reproducción 

cromática (CRI o RA) superior a 70 (KRC 70). 

 

Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribución lumínica 

apta para la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. Si la óptica refractora por encima de 

los lentes, se fija al resto del módulo por medio de tornillos, éstos deberán ser de acero inoxidable. 

 

La fuente de alimentación, si la hubiere, deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por 

un circuito electrónico dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los 

componentes electrónicos no les llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes químicos corrosivos. 

 

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los cuales alimentará. 

Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 según lo 

mencionado en la nueva Resolución N°508/2015. Además, deberá contar con la declaración jurada de 

cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384. 

 

Si hubiere fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de red de la 

luminaria y a la bornera o cables con fichas del módulo LED. 

 

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y estar protegida 

contra los agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 65 o superior para evitar la 

acción de los agentes corrosivos sobre los componentes electrónicos. La fuente deberá permitir una 

fijación a la platina del artefacto.  

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parámetros 

de salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por el módulo al que serán conectadas. 

La tensión de alimentación será de 220V+- 10% --50Hz 

 

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de rigidez dieléctrica 

con 3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una resistencia 

superior a 20MΩ. 

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) funcionando con 

el módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá ser inferior a 15% funcionando 

con el módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la 

red. El ripple de la corriente sobre los LED deberá ser igual o menor a 20% In. 
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La fuente operando a plena potencia deberá tener un rendimiento superior a 80% medido con 220Vca 

de tensión de entrada. La fuente deberá poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con las siguientes 

protecciones obligatorias: 

 
• Cortocircuito a la salida. 

• Sobre corriente a la salida. 

• Sobre tensión a la salida. 

• Baja tensión a la salida. 

 
La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrónico de control y el recinto óptico se 

deberán realizar en forma sencilla, es deseable sin el empleo de herramientas o tornillos, por medio de un 

diseño adecuado accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posición segura. 

El equipo auxiliar deberá fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible el 

reemplazo del dispositivo electrónico de control, driver o fuente de alimentación que posibilite su correcto 

funcionamiento. El driver o equipo auxiliar deberá tener una protección mecánica mínima IP65 (según 

IRAM-AADL J 2021). 

Todos los elementos móviles deberán tener un dispositivo de seguridad adicional que impida su caída 

accidental. 

Las conexiones eléctricas deberán realizarse según la norma IRAM-AADL J 2028-1. El esquema de 

conexiones deberá ser visible y de fácil lectura. Deberá indicarse sobre cuál terminal de la bornera se 

deberá conectar la fase de la red y se deberá indicar si la conexión a los LED es polarizada. Si se utilizan 

dispositivos enchufables, la alimentación se deberá conectar a un contacto tipo hembra. 

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la acción de 

los agentes atmosféricos. Toda la parte metálica de la luminaria deberá tener tratamiento superficial según 

IRAM AADL J2020-4 e IRAM-AADL J2020-2. 

 

2.2.3 Foto control 

 
El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma automática 

circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. Debe tener grado de protección mecánica 

IP 65 montado en la luminaria. 

El foto control deberá estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de alimentación para 

proteger a la lámpara y al equipo auxiliar contra cambios de tensión por transitorios en las redes o 

descargas atmosféricas. Su accionamiento deberá tener un retardo de respuesta de apagado (mínimo de 

10 segundos). Deberá soportar la corriente de carga del capacitor corrector del factor de potencia y de la 

carga inductiva del conjunto balasto – lámpara, cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de 

conexión y desconexión. 

La curvatura de los terminales del foto control deberá cumplir estrictamente con lo especificado en la 

Norma: IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocación en el zócalo y deterioros 

en el mismo. 

El sistema en general deberá poseer corrección por temperatura para poder ser instalado en 

diferentes zonas geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La calibración de los contactos deberá 

ser realizada por el fabricante, no aceptándose la regulación manual por parte del usuario. 
 

Especificaciones eléctricas 
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Tensión nominal 220V 

El interruptor deberá funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensión nominal 

Frecuencia de alimentación 50Hz 

Capacidad mínima de carga resistiva 1000W 

Capacidad mínima de carga para lámparas de 

descarga con capacitor de compensación 
700VA 

Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC) 

Pérdidas propias máximas 4W 

Rango de temperatura mínimo -20ºC a +55ºC 

Número de operaciones mínimo 4.000 

Tiempo de retardo mínimo al apagado 10s 

Niveles lumínicos de operación 

Conexión: 7 a 20 Lux Desconexión: < 55 

Lux Diferencia entre valor de conexión 

y desconexión no menor a 5lux. 

 

2.3 Conductores eléctricos 

 
Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán conductores con 

doble aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la norma IRAM–NM 247-5 e IRAM–

NM–IEC 60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25). 

Los conductores de estos cables serán de cobre electrolítico recocido sin estañar, con las secciones 

que se indican en los planos y planillas respectivas, ajustándose en un todo a las referidas Normas IRAM 

2178 Edición 1990, para una tensión de servicio de 1.100V, con una capa de aislamiento de policloruro de 

vinilo (PVC) aplicado concéntricamente al conductor. Para formar un núcleo substancialmente cilíndrico, 

deberán poseer un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto así formado será envuelto en una vaina 

exterior de PVC resistente. 

2.4 Tablero de Comando 
 

Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en 

chapa de acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura 

de puerta 180º y burlete tipo neopreno. 

Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro de 

energía y la restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación. 

En la entrada correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de presencia de 

tensión. El grado de protección será IP 65, según IRAM 2444. El tablero de comando se montará a una 

altura de 2,40m desde el nivel de empotramiento a la base del tablero. Se deberá construir con un 

compartimiento estanco de 0,20m de altura para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Código Sippe: 145668               Página 16 de 37 
 

 

control y maniobra. 

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente del 

tablero y sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se dispondrá de una 

contratapa abisagrada, calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual únicamente 

la palanca de comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. serán de acero galvanizado 

o bronce. 

Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico unifilar, adosado al 

interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un bulón de bronce 

con tuerca y contratuerca del mismo material. 

Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. Cuando 

se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 10mm2. 

No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros 

elementos. 

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5mm2 para los circuitos de 

comando y se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas 

desmontables; no se permitirá que la totalidad de los cables instalados sea de un solo color para todos 

los circuitos, por lo que los colores serán los normalizados para las fases: Rojo, Marrón y Negro y para el 

Neutro color Celeste. No se permitirá más de un conductor de conexión por polo. Los conductores de 

puesta a tierra serán bicolor: verde- amarillo. 

El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una fotocélula. Esta 

última cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una ventana dispuesta para tal fin, 

la cual deberá poseer un vidrio o un acrílico de protección. 

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al 

gabinete de comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, serán por medio de una 

pipeta. 

Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño adecuado al 

diámetro de los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables deberán 

identificarse con el circuito que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los 

planos. 

El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el consumo de 20A.Cada 

circuito trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito. 

Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentación de 

iluminación, tendrán interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal no 

podrá ser inferior a 10A. 

Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta 

documentación y el tablero estará formado básicamente por: 

 

• Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa. 

• Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y 
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tres 

(3) bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al 

tablero, si así lo exigiera la misma. 

• Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR , 

clase GL (según IEC 61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente nominal 

(In= ... A), o un (1) interruptor del tipo compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y 

cuya Ice (corriente de cortocircuito) verifique el cálculo para la instalación. 

• Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id = 

30 mA, t< 200ms, más apto para su utilización en circuitos con transitorios de 

conexionado  de capacitares y armónicos de corriente producidos por lámparas con 

reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utilizado como seccionador bajo 

carga. 

• Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los 

servicios internos (automatismo de encendido de lámparas, calefacción e 

iluminación interior). 

• Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofásico. 

• Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente 

trifásico. 

• Contactares trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de línea. 

• Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribución de los 

circuitos. 

• Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto 

seco de clase C para las salidas de línea. 

• Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V). 

• Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V). 

• Someras componibles. 

• Barra de cobre para distribución de neutro y fases. 

• Barra de cobre para puesta a tierra. 

• Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber 

temperaturas inferiores a -5ºC en la zona]. 

• Un (1) termostato, con un (1) contactar categoría AC1 ln=6A - bobina de 220V y 

resistencia de calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores 

a -5ºC). 

• Una (1) fotocélula. 

• Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A). 

• Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente 

compacta electrónica a rosca o en su defecto tubo fluorescente. 
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Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la 

cantidad de bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá colocar un (1) contactor 

por circuito y no se admitirá más de un cable de conexión por fase o polo. 

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una capacidad nominal 

adecuada al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos deberán 

poseer la capacidad apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar. 

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de acrílico de 

fondo negro con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito, fase, etc. Los cables 

deberán estar identificados con su número de cable, fase, origen y destino, tensión e intensidad de 

corriente nominales). 

 

Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas: 

 

• IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 

• IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 

• IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 

• IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

• IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las 

envolturas de equipos eléctricos. 

• IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 

• IRAM 2240 e IEC N°158 Contactares. 

• IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 

• IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 

 

Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energía, 

respetando la normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula fotoeléctrica, diseñada para 

operar con circuitos de 220V, 50Hz. Su función será la de comandar por medio de un contactor a las 

lámparas. Se deberá instalar en la parte superior del gabinete de comando y protección. Se deberá 

verificar la orientación y los umbrales de funcionamiento y deberán poder modificarse en caso de ser 

necesario. 

2.5 Sistema Integrado de Telegestión 
 

El Sistema Integrado de Telegestión (SIT) es un sistema de control especializado en la Gestión y Control 

de luminarias de alumbrado público que conecta a las mismas con un centro de control desde el cual se 

efectúa, de forma integrada su operación. En su naturaleza más básica admite dos modalidades de control, 

una individual o por punto y otra grupal o por tablero. La individual se logra mediante la instalación de un 
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módulo controlador por cada luminaria, mientras que la grupal se alcanza mediante el control de uno o 

más circuitos de alimentación al cual se encuentran conectadas múltiples luminarias dentro de un mismo 

tablero de gestión. 

El Sistema Integrado de Telegestión (SIT), tiene como objeto principal el de mejorar la eficacia del 

alumbrado público y contribuir directamente en la optimización de sus costos de operación y 

mantenimiento y a la vez aumentar la disponibilidad y confiabilidad del alumbrado público. 

Entre otras funciones, el Sistema Integrado de Telegestión (SIT) deberá: 

o Reportar en línea el estado de cada luminaria o circuitos de luminarias, permitiendo eliminar así el costo 

de las rondas de verificación manual de las averías. 

o Proveer información para monitorear el nivel de servicio de los prestadores de servicio de 

mantenimiento en forma cierta (tiempos medios para reparación, tiempos medios de respuesta, órdenes de 

servicio pendientes, etc.). 

o Proveer información que permita realizar el mantenimiento en forma predictiva y proactiva, 

organizando las rondas de servicio y las compras de repuestos en base a las estadísticas y reportes del sistema. 

o Proporcionar mediciones concretas y precisas de los consumos de energía y de los tiempos de servicio 

de cada luminaria para el caso de la telegestión individual o por circuitos de luminarias para el caso de la 

telegestión por tablero. 

 

El oferente deberá presentar un sistema integrado de Telegestión que permita transmitir información a 

través de múltiples vías por señales inalámbricas, para ello el sistema deberá estar compuesto por alguno de los 

siguientes módulos o tecnologías de acuerdo a las necesidades o topología del proyecto: 

• Módulo Controlador de Luminarias (MCL) en cada luminaria 

• Controlador de Segmento de Luminarias (CSL) que controla a un grupo de MCLs. (con capacidad de 

transmitir vía fibra óptica, 3G, 4G, WiFi, etc. Con el objeto de enlazar los datos desde cada CSL al Centro de 

Gestión) 

• Controlador de Tablero (MCT) para el control de un conjunto de luminarias. 

2.5.1 Telegestión Por Tablero 
 

Módulo Controlador de tablero (MCT) 

El Módulo Controlador de Tablero (MCT) es un dispositivo diseñado para controlar y actuar sobre el circuito 

de alimentación general de las luminarias de la red de alumbrado público con el objeto de poder telegestionar 

las luminarias conectadas a tableros centrales. 

El MCT deberá ser integrado a los tableros de distribución eléctrica de cuatro cables (neutro compartido) 

• Deberá contar con certificación de seguridad eléctrica de Marca (Sistema 5) bajo estándar IEC 

61347-1: 2015 Ed. 3 + IEC 61347-2-11: 2001 Ed. 1 con su permiso de comercialización vigente bajo 

resolución SC N°169/18 emitido por la autoridad competente. 

• Deberá contar con sistema de anclaje a riel DIN TS 35 (35mm) según norma IEC/EN 60715 

• Deberá comunicarse directamente con el Centro de Control (CC) mediante el uso de tecnología 

celular del tipo NBIoT/CatM1/2G con selección automática según la disponibilidad.   

• Deberá contemplar la posibilidad de instalación de las antenas de RF de forma exterior para 

garantizar un correcto funcionamiento aún en gabinetes eléctricos del tipo metálico. 
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• Deberá poseer la capacidad de operar y gestionar hasta tres circuitos de alimentación 

independientes mediante el uso de contactores externos como mínimo. 

• Deberá contar con un medidor de energía Clase I con posibilidad de medir de forma 

independiente los tres circuitos de alimentación disponibles. Las métricas del equipo deberán incluir 

energía activa y reactiva, potencia activa y reactiva, tensión RMS, corriente RMS, factor de potencia y 

frecuencia de línea, entre otros y discriminadas por circuito. 

• La medición de corriente deberá realizarse de forma no invasiva a través de transformadores de 

corriente de núcleo partido con el fin de evitar intervenciones innecesarias. 

• Deberá ser capaz de medir corrientes de hasta 50A RMS por circuito. 

• Deberá contar con un canal de medición de corriente auxiliar que permita medir la corriente del 

neutro compartido entre las cargas. Este parámetro deberá ser utilizado para informar de una posible 

fuga de corriente presente en el sistema mediante la comparación con las lecturas y mediciones 

realizada sobre la totalidad de los circuitos activos. 

• Deberá contar con un GPS integrado para obtención de hora y geolocalización. Estos valores 

deberán ser utilizados para realizar la toma de decisión de encendido y apagado de los circuitos en base 

a un calendario del tipo astronómico por defecto. 

• Deberá ser capaz de obtener su alimentación de cualquiera de los tres circuitos de entrada en 

simultáneo, permitiendo la selección automática en caso de interrupción de suministro en hasta dos 

circuitos con el fin de maximizar la disponibilidad de las comunicaciones. 

• Deberá tener un rango de operación nominal de 90-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz. 

• Deberá ser capaz de tolerar tensiones de hasta 425VAC en forma continua, operando 

normalmente hasta los 270VAC y desconectando la energía de los tres circuitos a partir de esta tensión, 

protegiendo de esta forma a las cargas que se encuentren conectadas en el sistema. Una vez 

reestablecida la tensión normal de operación, el MCT deberá reconectar en forma automática la energía 

de los circuitos y continuar operando normalmente. La capacidad de protección anteriormente descrita 

debe funcionar siempre en la misma forma, independientemente de la cantidad de accionamientos que 

realice, es decir, no se debe degradar ante retiradas actuaciones. 

• Deberá ser capaz de monitorear hasta cuatro entradas digitales del tipo contacto seco, siendo 

de uso preferencial para el monitoreo de los siguientes elementos: llave termo magnética, fotocélula y 

sensor de puerta abierta. 

 

• Deberá admitir al menos los siguientes comandos a demanda: 

o Encendido / apagado de cada circuito 

o Reporte instantáneo de parámetros de operación, estado de las cargas y de las entradas 

digitales 

o Configuración de parámetros de funcionamiento y calendarios personalizados con la 

opción de generar calendarios por circuitos de medianoche. 

Deberá reportar al menos las siguientes alarmas: 

o Tensión de alimentación demasiado alta / baja 

o Falla de suministro de energía, con hasta dos circuitos interrumpidos 

o Consumo detectado con circuito apagado 

o Consumo no detectado con circuito encendido 
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• Deberá poder actualizarse de forma inalámbrica (OTAU – over the air update), sin la necesidad 

de ser intervenido físicamente. 

• Todas las comunicaciones entre el MCT y el CC deben ser seguras mediante el uso de 

mecanismos estándares como TLS/DTLS e incorporar autenticación según infraestructuras PKI con uso 

de certificados X.509 

• Deberá contar con una memoria no volátil para almacenar eventos y mediciones por un periodo 

mínimo de 15 días sin conexión. 

• Deberá contar con un Watchdog para reestablecer de manera autónoma las comunicaciones 

inalámbricas celulares en caso de pérdida de comunicación. 

• Las cargas de cada circuito deberán contar con la protección de llaves termo magnéticas con 

capacidad de acoplarles contactos auxiliares mecánicos. Estos contactos auxiliares se conectarán a las 

entradas digitales del MCT con el fin de conocer el estado de cada una ellas (activo/inactivo) y reportarlo 

en caso de falla. En todos los casos, las llaves termo magnéticas utilizadas deberán interrumpir todos los 

cables conductores que van hacia la carga. 

• Deberá ser instalado en conjunto con a una llave termo magnética general a todos los circuitos 

y con capacidad de acoplarle un contacto auxiliar mecánico. Este contacto auxiliar se conectará a una 

de las entradas digitales del MCT con el fin de conocer el estado de la llave termo magnético 

(activo/inactivo) y reportarlo en caso de falla. 

2.6 Tomas de energía 
 
La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por el 

Contratista ante la Empresa prestadora de energía eléctrica local. 

 

Corredores Viales S.A. no se responsabilizará de las modificaciones de la ubicación de los puntos de 

toma indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo 

del Contratista la ejecución de las variantes respectivas. 

 

Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de presentación 

de solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que fije el 

proveedor del fluido eléctrico estarán a cargo del Contratista. 

No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de toma de 

energía, en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre columnas. 

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando 

instalados en postes, las mismas estarán protegidas en su recorrido con un caño camisa de HºGº hasta el 

nivel del terreno natural. 

 

2.7 Puesta a tierra 

 
Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una puesta a tierra de seguridad, 

calculada conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen las 

tensiones de paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuación de las protecciones del tablero 

principal y que exista selectividad con las protecciones de las columnas. 

Los conductores podrán ser unipolares o multipolares, con aislación de PVC, de cobre flexible o rígido, 

aptos para trabajar a una tensión de 1,1kV y responderán a la Norma IRAM 2178; su sección no será inferior 

a 4mm2. 

El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la jabalina del 
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gabinete de comando, será, en todos los casos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima con un diámetro 

mínimo del alambre de 1,8mm y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con excepción de 

las columnas de los puentes, donde se utilizarán cables con aislación única en PVC color verde-amarillo de 

16mm2. 

Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular. Se 

ajustarán a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro 

mínimo de 3/4" y deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante. 

El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna con el resto 

de los cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de 

la columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada, conforme 

indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40m del nivel de 

empotramiento) y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 

3. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

3.1 Pintura y numeración de las columnas 
 
Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalación, se aplicarán dos (2) manos de anti-óxido, 

tres manos de pintura sintética o poliuretánica del color que indique la Inspección de Obra, efectuando 

previamente retoques de anti-óxido al cromato de zinc donde correspondiere. 

 

La aplicación de la pintura no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas 

pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará pintura de color 

blanco. 

 

Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas indicando además el número de circuito, 

la fase y la denominación del tablero según planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la 

Inspección de Obra. Se efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos 

o indicaciones adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse 

rápidamente con el paso del tiempo). 

 

Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento a una exposición de 

cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo acelerado, las probetas 

mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un cuarteado visible a lupa 

que afecte solamente a la capa superior del esmalte. 

 

3.2 Colocación de luminarias o proyectores 

 
Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los que deberán estar 

fijados firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalación se efectuará respetando la alineación 

respecto a los demás artefactos. Si no se conservara la alineación y la verticalidad de las columnas, una vez 

instalados los artefactos, se procederá a una  nueva alineación y aplomado de las mismas. 

 

La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas 

adicionales, terminadas según lo indicado en el punto aplicable del presente pliego. 

 

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier 
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dirección, cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. 

 

La luminaria debe tener incorporado un zócalo tipo ANSI C136.41-2013 (de 7 contacto), de tal manera 

que no exista la posibilidad de entrada de agua o polvo con el módulo controlador de luminaria colocado 

(fotocélula de telegestión). 

3.3 Interferencias y alteos sobre calzada 

 
El contratista deberá verificar que los cruces de líneas de energía eléctrica de baja, media y alta 

tensión, sean realizados mediante soterramientos respetando la reglamentación vigente y lo establecido 

por las Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

 

El contratista deberá verificar que los cruces aéreos de media y alta tensión respeten las alturas 

mínimas indicadas en la Circular GOSV Nº 12.523 (28-11-05 ver Anexo 11) y lo indicado en la 

Reglamentación para la ejecución de líneas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes 

adicionales. Finalizada la obra, deberá presentar en los planos conforme a obra la indicación 

correspondiente de la altura definitiva de cada cruce. 

 

Los corrimientos de líneas deberán quedar dentro de los 3m del área de servicios al borde de la zona 

de camino, guardando las distancias mínimas requeridas en la reglamentación de AEA. 

  

3.4 Tableros de comando o control 
 

Se procederá a la revisión y provisión de los tableros generales en cada sector del alumbrado. 

           Procediendo de la siguiente manera: 

a) Reemplazo de los componentes del mismo que lo necesiten y serán a cargo del contratista (llaves 

térmicas, contactores, cables, etc.) 

b) Reubicar el fotocontrol en caso de que este en el exterior, al interior del tablero con una ventana 

acrílica trasparente. En ningún caso debe quedar la fotocélula en el exterior del tablero y en todos los 

casos se cambiarán por un fotocontrol nuevo, siempre serán de producción nacional y de marca 

reconocida en el mercado eléctrico. 

c) Se instalará en los tableros que no posean, una toma eléctrica monofásica con toma a tierra con 3 pernos 

chatos (tipo europeo), de fácil llegada para su utilización. 

d) Se instalará una luz de interior con su correspondiente interruptor de conexión de fácil acceso para los 

trabajos nocturnos a realizar en el tablero. 

e) Se procederá a realizar si el tablero tiene una llave conmutadora para manual/automático, en caso de 

no tener se instalará una llave nueva. 

f) El contratista deberá revisar los trabajos necesarios para controlar y nivelar las fases que alimenta a las 

distintas secciones del alumbrado. 

Se procederá a instalar si falta un relé trifásico para picos de alta y/o baja tensión. 

g) Se revisará en la instalación en el tablero general, las instalaciones de puesta a tierra (PAT). En caso de 

no tener, se instalará en todo el sistema para que funcione normalmente. 

h) Se revisarán todas las instalaciones de jabalinas de puesta a tierra en cada columna, columna de tablero 

y gabinetes, y sus conexiones comprobando su existencia y la continuidad de masa desde el bloque de 

conexión solidario a la columna, también cables de conexión y jabalina correspondiente, y sus valores 

de resistencia. 
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. 

El cable de conexionado deberá ser desde la toma tierra local (puntual o extendida) hasta la conexión 

externa sobre un boquete solidario de la columna o en el interior de la misma en el tablero tetra polar. 

El cable a utilizar para el conexionado, será de cobre desnudo de sección mínima 10mm. 

La conexión de PAT (Puesta a tierra) deberá ser pintada de manera tal que no se perciba a simple vista y 

pueda formar parte de un todo en conjunto con la columna. Si la conexión se encuentra en la zona de la 

botamanga de empotramiento, con pintura asfáltica negra o en su defecto del mismo color que la columna. 

Las jabalinas a reponer serán de acero /cobre de un metro y medio (1,50 mts) de longitud y el conexionado 

entre los conectores y las jabalinas deberá ser a través de un morceto de deformación en frio, y/o tornillo de 

fijación de bronce. 

El valor de resistencia del PAT conectado será el menor posible. Pero se deberá buscar la uniformidad de 

los valores entre las distintas puestas a tierra de la zona, sector de medición, siempre que los mismos no sean 

inferiores a 20 Ω. 

i) Limpieza de interior de los tableros quedando los mismos en perfecta condición 

j) Se procederá al control de todas las acometidas del tablero con su correspondiente toma cable. 

k) Reparación y/o colocación de los faltantes en cada gabinete de los herrajes, portacandado y el sistema 

de cierre que poseen y colocación de los burletes que aseguren la estanquidad 

l) Se pintará cada gabinete en su interior y se colocaran calcos de seguridad eléctrica. Lo mismo en las 

columnas porta tablero. 

m) En caso de encontrar una destrucción importante en los tableros existentes se procederá al recambio 

del mismo por un tablero general nuevo. 

Todos estos trabajos se comunicarán al CONTRATISTA con anticipación. 

Una vez autorizado el trabajo por la Inspección de Obra se procederá a realizar el mismo. Una vez 

realizados, se procederá a la certificación del mismo. 

 

3.5 Puesta a tierra 
 

Se colocará un Sistema TN-S de Puesta a Tierra según la norma IRAM 2379, para las columnas y 

gabinetes. 

 

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas). 

 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma 

individual no deberá ser mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se deberá colocar una jabalina: en cada 

columna, en el extremo de cada línea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada 

de las jabalinas o conductores desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores de resistencia de 

puesta a tierra (PAT) de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitirá alterar las 

condiciones del terreno para lograr los valores requeridos. 

 

Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del terreno. 

En el caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrán realizar las siguientes tareas: 

 

• Profundizar la ubicación de la jabalina. 

• Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación 

mínima de 3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección mínima de 

35mm2 
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• Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) de cobre 

desnudo de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zanja dispuesta para el tendido de 

conductores, en forma independiente del neutro. La unión del cable CPE a la jabalina se realizará con una 

soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unión por compresión molecular en frío (13Tn); no se 

permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio. 

 

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tenderá por el interior 

de los caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Será un conductor 

aislado en PVC color verde-amarillo, y cuya sección de cobre responderá a lo indicado en la tabla 9 de la 

norma IRAM 2281-3 (superior a 16mm2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de 

ambos extremos del puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra. 

 

De corresponder la utilización de transformadores de Media Tensión, la puesta a tierra de los mismos 

cumplirá lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la compañía 

prestataria del servicio de Media Tensión; la resistencia máxima de puesta a tierra común de la SET no será 

superior a 3Ω. 

 

Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá entregar a la Inspección 

de Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los valores de la puesta 

a tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación (tableros y subestaciones). En 

ningún caso se aceptará un valor superior a lo exigido en el presente artículo. 

 

Se revisarán todas las instalaciones de jabalinas de puesta a tierra en cada columna, columna de 

tablero y gabinetes, y sus conexiones comprobando su existencia y la continuidad de masa desde el bloque 

de conexión solidario a la columna, también cables de conexión y jabalina correspondiente, y sus valores 

de resistencia. 

El cable de conexionado deberá ser desde la toma tierra local (puntual o extendida) hasta la conexión 

externa sobre un boquete solidario de la columna o en el interior de la misma en el tablero tetra polar. 

El cable a utilizar para el conexionado, será de cobre desnudo de sección mínima 10mm. 

La conexión de PAT (Puesta a tierra) deberá ser pintada de manera tal que no se perciba a simple vista 

y pueda formar parte de un todo en conjunto con la columna. Si la conexión se encuentra en la zona de la 

botamanga de empotramiento, con pintura asfáltica negra o en su defecto del mismo color que la columna. 

Las jabalinas a reponer serán de acero /cobre de un metro y medio (1,50 mts) de longitud y el 

conexionado entre los conectores y las jabalinas deberá ser a través de un morceto de deformación en frio, 

y/o tornillo de fijación de bronce. 

El valor de resistencia del PAT conectado será el menor posible. Pero se deberá buscar la uniformidad 

de los valores entre las distintas puestas a tierra de la zona, sector de medición, siempre que los mismos 

no sean inferiores a 10 Ω. 
 

3.6 Colocación de tapa de ventana de inspección 
 

Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima del nivel 

de empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la 

misma, para soporte del tablero eléctrico de derivación. Tendrá una tapa de cierre metálica a bisagra (anti 

vandálica) con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm.  

Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la Norma IRAM 2620 

(95mm x 160mm; 100mm x 170mm) 
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Estas deberán ser reemplazadas en caso de encontrarse deterioradas, o colocarse nuevas en caso de 

faltante. 

 

3.7 Aplomado y acondicionamiento de columnas  
 

Se debe mantener y corregir de ser necesaria la verticalidad con respecto al plano de calzada. En caso 

de pérdida de verticalidad se debe inspeccionar su fundación o base, corrigiéndola si fuese necesario. En 

el caso que se registre vestigios de óxido o corrosión en localizada sobre sus partes metálicas 

(especialmente en la zona de empotramiento), se debe quitar el óxido realizar un tratamiento superficial 

para neutralizar la corrosión (verificando que no haya disminuido su espesor) y aplicar un esquema de 

repintado a fin de proteger de la intemperie la neutralización de la corrosión encontrada. 

Si el nivel de corrosión es avanzado y se ha disminuido el espesor de pared de columna, se deberá 

efectuar la reparación necesaria a fin de que no se alteren las condiciones originales dela instalación o el 

reemplazo completo de la columna en cuestión. 

Cuando se verifique que la columna se encuentra en una posición diferente a la de perpendicular a la 

calzada (columna girada), se deberá reestablecer las condiciones originales de la instalación. 

 

3.8 Instalación de artefactos led 
 

A continuación, se describe en forma enunciativa las tareas consistentes en el retiro del artefacto existente 

y colocación de un artefacto LED a distintas alturas. 

Comprende: 

1. Presentación de la ingeniería con la programación de tareas y los planos con los datos del lugar o sector a 

intervenir en el reemplazo de las luminarias, asegurando que las condiciones de la infraestructura final 

cumplan con la normativa de seguridad e higiene, una vez realizado el proyecto, para su aprobación por 

CVSA previa a la ejecución. 

2. Retiro de luminaria existente e instalación de luminaria LED nueva. 

3. El contratista procederá a la alineación, en dirección y en altura, de la columna y los artefactos conforme 

la ingeniería aprobada cumpliendo las reglas del arte para este tipo de proyectos y la indicación de la 

Inspección de Obra. 

4. Instalación de conductor 3x2.5mm nuevo y sin uso de doble aislación IRAM 2178, desde el artefacto 

hasta el tablero de la columna, si la misma es de alimentación subterránea. Si fuera necesario 

5. Instalación de conductor tipo taller 2x2.5mm nuevo y sin uso de doble aislación IRAM 2178, desde el 

artefacto hasta la línea de distribución, si la misma es de alimentación aérea Si fuera necesario. 

6. En el caso de los tableros internos no estén en condiciones según normativa vigente, deberán ser 

reemplazos por uno de igual o mejor calidad realizando las tareas inherentes a cumplimentar con las 

medidas de seguridad respectivas. 

Para realizar este trabajo cada cuadrilla deberá estar compuesta por: 

• Oficiales electricistas con conocimientos en redes eléctricas e instalaciones de alumbrado público. 

• Un hidroelevador certificado y homologado por entes competentes, con alcance suficiente para las 

tareas que se requieren. 

• Arneses de seguridad. 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Código Sippe: 145668               Página 27 de 37 
 

 

• Elementos de protección personal. 

• Carteles, Conos y elementos de señalización. 

La señalización adecuada que impida el acceso del público a la zona para ejecutar dichas tareas en 

autopista, será provista por el contratista, previa coordinación con la Inspección de Obra. 

 

4. EJECUCIÓN DE LA OBRA 
 

4.1 Generalidades 

 
El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel, 

incluido grúa para izaje de columnas y colocación de artefactos y todo otro elemento necesario para la 

ejecución de los trabajos de la presente obra e instrumentos de medición (distanciómetro, luxómetro, 

telurímetro, voltímetro, pinza amperométrica, etc.) para la verificación por parte de la Inspección. 

 
La contratista deberá poner a disposición la cantidad de equipos elevadores necesarios para realizar 

la obra en el plazo estipulado, Teniendo en cuenta que cada equipo de trabajo realiza aproximadamente 

20 recambios diarios. 

 
Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones de uso para 

la obra a realizar y deberán contar con reposición inmediata, en caso de algún desperfecto, para la 

continuación de las tareas. No se reconocerá pago alguno por la demora en la realización de los trabajos 

por la falta de algún equipo, instrumento y/o herramienta. 

 
Cualquier modificación respecto al tipo de materiales, al modo de la instalación, al montaje de los 

productos y materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes especificaciones 

técnicas, deberá ser consultada y aprobada por la CVSA previamente a la presentación de la propuesta. 

 

4.2 Muestras y ensayos 

 
Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberá presentar dos (2) muestras de cualquier 

material, componente de las instalaciones de Iluminación a su cargo, que le exija la Inspección de Obra. Las 

referidas muestras, podrán ser conservadas por la Inspección de Obra, hasta el fin del período de garantía 

de la obra. 

 

Las muestras deberán estar acompañadas por la siguiente documentación: Luminaria o proyector: 

• Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicación 

indicados en este Pliego de Especificaciones Técnicas. 

• Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa 

• Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama 

polar e isolux y curva coeficiente de utilización. 

• Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio 

superior en posición de trabajo (FHS máximo permitido: 3% del flujo total). 

• Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y 
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factor de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada. 

 
Luminaria y Módulo LED 

 

• Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 

• Valor del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70). 

• Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido: 

4000ºK -  5700ºK. 

• Temperatura máxima asignada (Te). 

• Magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, factor de potencia y 

potencia. Valor de eficacia del sistema (lm/W). 

 
Dispositivo de control electrónico (Driver): 

 
• Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 

• Valor de la potencia nominal total consumida. 

 
Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de iluminación no 

formarán parte de la obra y quedará en forma definitiva en poder de CVSA. Una vez aprobada, el Contratista 

deberá trasladarla al lugar indicado por la Inspección, para efectuar “in situ” la comprobación final y decidir su 

aceptación. 

A la finalización de los trabajos la Inspección de Obra procederá a efectuar, en presencia del Contratista o 

su Representante Técnico, los siguientes ensayos: 

 
a) Continuidad eléctrica. 

b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T. 

c) Aislación eléctrica. 

d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra. 

e) Caídas de tensión eléctrica. 

f) Medición de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de 

verificar los valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs de uso normal de las 

lámparas o unidades LED). 

g) Verificación de aplomado de columnas y alineación de artefactos. 

h) Verificación de reglas de arte. 

 
Para la ejecución de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista deberá prestar la 

colaboración necesaria. Brindará la mano de obra, instrumentos de medición, material, movilidad, mediciones 

a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las tareas descriptas, no recibirá pago 

directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra. 

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Inspección de Obra podrá solicitar y 

efectuar otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serán por cuenta y cargo del 

Contratista. 
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El Contratista comunicará en forma fehaciente, con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles, la 

fecha de terminación de los trabajos. 

A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales no se podrá solicitar la 

Recepción Provisoria de las Obras.  

 

4.3 Legislación aplicable 
 
Todas las luminarias, equipos auxiliares y demás equipos correspondientes deberán cumplir con las 

certificaciones previstas en la Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las Leyes Nº 22.415 y Nº 22.802, y el Decreto 

Nº 1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del equipamiento 

eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. 

 

4.4 Retiro de las instalaciones existentes 

 
Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalación de alumbrado público 

existente en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, líneas, transformadores, postes, etc.) 

deberá ser desmantelada y retirada por el Contratista, el cual seguirá las instrucciones impartidas por la 

Inspección. El material recuperado, será trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indique la 

Inspección. El lugar estará próximo al que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, estando su 

costo total, por el retiro y el traslado, incluido en los demás ítems del contrato. 

 

4.5 Limpieza de obra 
 

Finalizadas las tareas de construcción, se realizará la limpieza en todo el recorrido de la obra. El Contratista 

deberá reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere dañado por la construcción de la 

obra sin recibir por ello pago directo. 

 

4.6 Trabajos en la vía pública 

 
Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberán ejecutarse dando cumplimiento a las Ordenanzas 

vigentes en materia de tránsito de peatones y vehículos, el que no deberá ser interrumpido ni afectado en una 

extensión mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las obras sin dificultades. 

Las zanjas abiertas en las aceras, deberán ser cubiertas con tablones, rejas de madera o chapas de hierro, 

de dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transeúntes cuando no se trabaje en ellas y, en 

modo especial, durante las horas de la noche 

La Inspección de obra deberá exigir la colocación de vallas en los lugares que estime conveniente. La 

colocación de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y desviar el tránsito de peatones 

o vehículos, así como todo otro señalamiento que se efectúe por medio de carteles y/o balizas se deberá realizar 

de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovías y autopistas se deberá señalizar la zona de trabajo, de acuerdo 

a las exigencias de CVSA, teniendo en cuenta la clasificación de las arterias, la visibilidad, el tipo de trabajo a 
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efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el volumen de tránsito y las singularidades de la zona afectada, de 

manera de eliminar el riesgo de ocurrencia e impacto de un siniestro vial provocado por la presencia de los 

trabajos. 

4.7 Obligaciones del Contratista 

 
Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la misma, si se produjeran 

accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se produjeran sustracciones por terceros, el 

Contratista deberá reponer el elemento, dañado o sustraído, sin cargo ni reconocimiento de ampliación de plazo 

alguno por parte de la Repartición, aún en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados 

por la Repartición. 

 

4.8 Recepción provisoria 

 
Para la Recepción Provisoria de la Obra se exigirá al Contratista la previa revisión y adecuación de las 

instalaciones correspondientes al sistema de Iluminación. Para el cumplimiento de esta exigencia, que 

condicionará la firma del Acta de Recepción Provisoria, el Contratista deberá cumplir los siguientes trabajos a 

satisfacción de la Inspección: 

 

4.8.1   Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas 

o re potenciadas, con una última y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado 

oportunamente por la Inspección de Obra. 

4.8.2   Limpiar totalmente las luminarias de la Obra. 

4.8.3   Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una última y definitiva capa 

de  esmalte sintético del color especificado oportunamente por la Inspección de Obra. 

4.8.4  Numerar y señalizar las columnas, tal como lo indique la Inspección de Obra. 

4.8.5 Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen 

el  Sistema de Iluminación, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que las autoridades de fiscalización 

estimen necesarias. 

4.8.6 Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestión de 

iluminación, con sus indicadores claves de desempeño y sus manuales de funcionamiento. 

4.8.7 Entregar la documentación según artículos Documentación del proyecto ejecutivo y 

Muestras y ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas. 

 

4.9 Período de garantía 

 

4.9.1 De la instalación 

 
Se establece el período de garantía de la instalación el lapso de un (1) año a partir de la firma del Acta de 

Recepción Provisoria de la obra. 

 

4.9.2 De las luminarias 
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Por otra parte, será obligación del adjudicatario proveer una garantía contra defectos para los 

componentes, módulos, subsistemas y software, por el término mínimo de cinco (5) años a contar desde la fecha 

y firma del Acta de Recepción Provisoria, sea cual fuere el caso. La garantía deberá indicar, que cualquier 

componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, será reemplazado o reparado; con excepción de 

aquellos equipos o componentes que hayan sido dañados intencionalmente o por intervención no autorizada. 

4.9.3 De la provisión y mantenimiento de stock 

 
En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, deberá asegurarse a 

CVSA la provisión futura de los mismos para ampliaciones o reparaciones. Para ello el fabricante deberá tener 

una filial en el país o ser representado en la República Argentina por una firma de primera línea que se 

comprometa por escrito a proveer dichos insumos por los próximos 10 años. 

 

4.9.4 De la documentación 

 
Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentación solicitada dentro del plazo fijado 

prorrogará automáticamente en la misma proporción del atraso, el período de garantía de la obra. 

 

4.10 Recepción definitiva 

 
Al fin del período de garantía, un (1) año, se inspeccionará la obra y se realizará la Recepción Definitiva de 

la obra en el caso de que la Contratista haya cumplimentado todas las tareas pendientes descriptas como 

observaciones en el Acta de Recepción Provisoria, durante el período de garantía. 

 

5. Cartel de Obra 
1. DESCRIPCIÓN 

El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se realiza. 

El formato será de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con 

tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de sección cuadrada 

galvanizado con refuerzos secundarios. 

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que 

quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 

La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos. 

El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto originado 

por éste estará a cargo exclusivo del Contratista. 

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán los 

colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha 

señalización. 

El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra 

para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente. 
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Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad del 

Contratista. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 

 

6. ANEXOS 

6.1 ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

6.1.1 Normas IRAM 
• Norma IRAM–NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta 

450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.). 

• Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.) 

• Norma IRAM 1042-1 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introducción general, 

definiciones y clasificación de ambientes. 

• Norma IRAM 1042-2 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 – Estructuras de acero. 

• Norma IRAM 1042-5 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigón y 

mampostería. Preparación de las superficies. 

• Norma IRAM 1042-7 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - Galvanizado y 

electrodepositado. 

• Norma IRAM 1042-8 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios de valor 

patrimonial. Lineamientos generales. 

• Norma IRAM 1042-9 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 – Esquemas de 

pintura. 

• Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Análisis químico. 

• Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de fraguado. 

• Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 1: Luminarias 

de apertura por gravedad. 

• Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 2 - Luminarias 

de apertura superior y lateral. 

• Norma IRAM – AADL J2020-4:2012: Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 4: 

Luminarias LED. 

• Norma IRAM – AADL J2021:2011: Alumbrado Público. Luminarias par vías de tránsito.  

 

6.1.1.1. Requisitos y ensayos. 

• Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado público - Luminarias – clasificación fotométrica 

• Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado público – Vías de transito – Clasificación y niveles de 

iluminación. 

• Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado público - Métodos de diseño para el alumbrado público. 

• Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado público – pautas para el diseño y guías de cálculo. 

• Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Definiciones, 

condiciones generales y requisitos. 

• Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Métodos de ensayo. 

• Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

• Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares. 
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• Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 

• Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares. 

• Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portátiles para uso general. Requisitos particulares. 

• Norma IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

• Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 

1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de señalización y de comando 

para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV). 

• Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 

1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 3,3kV (3,6kV) 

hasta 33kV (36kV). 

• Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 

• Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 

• Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad. 

• Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Requisitos de funcionamiento. 

• Norma IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 

• Norma IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 

• Norma IRAM 2240 Contactores. 

• Norma IRAM 2250Transformadores de distribución. Características y accesoriosnormalizados. 

• Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales 

menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Código de práctica. 

• Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales 

mayores de 1kV. Parte 4 - Código de práctica. 

• Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios. 

• Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en corriente alterna. 

Clasificación de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de distribución y de alimentación y 

de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

• Norma IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos.  

• Norma IRAM 2491 – Compatibilidad electromagnética (CEM). 

• Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para usos estructurales y 

aplicaciones mecánicas en general, terminados en caliente. 

• Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural. 

• Norma IRAM-IAS U 500 2592. 

• Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Características Generales. 

• Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de Túneles. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Equipamiento 

de ensayo. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría A F/R. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría A. 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Código Sippe: 145668               Página 34 de 37 
 

 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría B. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría C. 

• Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - Categoría D. 

• Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 

(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad. 

• Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 

(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento. 

 

6.1.2. Normas IEC 

• Norma IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 

• Norma IEC Nº158 Contactores. 

• Norma IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 

• Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 

lámparas fluorescentes tubulares). 

• Norma IEC 60929. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua, para 

lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento. 

• Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED. 

• Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para 

lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 

• Norma IEC 62384 Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua o corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

 

6.1.3. Normas ISO 

• Norma ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos” 

• Norma ISO 14001 “Sistemas de gestión medioambiental 

• Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”. 

 

6.1.4. Normas AEA 

• AEA 95101 – Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones 

(Edición 2007). 

• AEA 95150 – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en 

Baja Tensión (Edición 2007). 

• AEA 95201 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión (Edición 2009). 

• AEA 95301 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión (Edición 

2007). 

• AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión (Edición 

2006). 

• AEA 95703 – Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público (Edición 

2009). 
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• AEA 95704 – Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía Pública (Edición 

2007). 

 

6.1.5. Normas CIE 

• Recomendación de la Comisión Internacional de Alumbrado (Commission Internationale de L’Eclairage) 

CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial. 

• Recomendación CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial. 

• Recomendación CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Público. 

• Recomendación CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad. 

• Recomendación CIE 61 Alumbrado de Accesos a Túneles. Investigación sobre las bases para la 

determinación de la luminancia en la zona de umbral 

• Recomendación CIE 88:2004 Guía para el Alumbrado de Túneles y Pasos Bajo Nivel en Vías de Tránsito 

• Recomendación CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevención de Accidentes 

• Recomendación CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Público para Tránsito Automotor y de 

Peatones (reemplaza a CIE 12.2) 

• Recomendación CIE 127: 2007: Medidas de los LED. 

• Recomendación CIE 132: 1999: Métodos de diseños para iluminación de carreteras. 

• Recomendación CIE 140 Cálculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2). 

• Recomendación CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Túneles de Carretera. 

• Recomendación CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de Alumbrado de 

carreteras y de túneles. 

• Recomendación CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lámparas, luminarias y módulos LED. 

 

6.1.6. Otras Normas y Recomendaciones 

• Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensión 

• Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o EXIGENCIAS DE LA 

COMPAÑÍA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL, con relación a la provisión de energía 

en los puntos de toma. 

• Norma ANSI C136.10 

• Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Dirección General de Carreteras de 

España). 

• Iluminación (Asociación Argentina de Luminotecnia). 

• Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067). 

• Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic Signals – 

AASHTO 1985. 

• Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005. 

• Norma DIN EN 13201 Road Lighting. 

• Norma BS 5489-2 Código de Práctica para el Diseño de Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de Túneles. 
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6.2 ANEXO II. Circular 12523/2005 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 

Código Sippe: 145668               Página 37 de 37 
 

 

 

 

 



Corredores Viales
Sociedad Anónima

Hoja Adicional de Firmas
Informe Gráfico

Número: 

Referencia: Tr. II, IV - RN 8, RN 188 - Reconversión Luminarias LED - ETP

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 37 pagina/s.

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia 
de la Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812
Date: 2022.06.17 10:09:15 -03'00'

Digitally signed by GDE Corredores Viales SA
DN: cn=GDE Corredores Viales SA, c=AR, o=Corredores 
Viales SA, ou=Subgerencia de Tecnologia de la 
Informacion, serialNumber=CUIT 30715804812
Date: 2022.06.17 10:09:16 -03'00'



 

 

 

 

 

TRAMO II, IV  
 

OBRA RECONVERSIÓN DE LUMINARIAS A LED  
RNN° 188, RNN° 8 y RN A-005 

 

PROVINCIAS: BUENOS AIRES, SANTA FE, CÓRDOBA, 

SAN LUIS  

AÑO 2022 

 

 

GESTIÓN AMBIENTAL 

 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 
 

Gestión Ambiental 

Código Sippe: 145668               Página 2 de 20 
 

 

Contenido 
1. GENERALIDADES ................................................................................................................................................ 3 

2. Legislación Ambiental ............................................................................................................................................ 3 

3. Capacitación Ambiental ......................................................................................................................................... 4 

4. Control de la Contaminación ................................................................................................................................. 4 

5. Protección del Patrimonio Natural ........................................................................................................................ 6 

6. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) ........................................................................................ 9 

7. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) .............................................................................. 10 

8. Protección del Paisaje .......................................................................................................................................... 11 

9. Relaciones con la Comunidad .............................................................................................................................. 12 

10. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos ........................................................................................... 13 

11. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte ............................................................................. 14 

12. Gestión Integral Inclusiva de Residuos .............................................................................................................. 14 

13. Contingencias .................................................................................................................................................... 15 

14. Restauración Ambiental .................................................................................................................................... 16 

15. Seguimiento del PMAc ...................................................................................................................................... 16 

16. Monitoreo Ambiental ........................................................................................................................................ 16 

17. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo ............................................................................................................. 18 

18. Pasivos Ambientales .......................................................................................................................................... 19 

19. Bibliotecas ......................................................................................................................................................... 19 

20. Reglamentos ...................................................................................................................................................... 20 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 
 

Gestión Ambiental 

Código Sippe: 145668               Página 3 de 20 
 

 

1. GENERALIDADES 
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II 

(MEGA II) – Versión 2007. 

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones 

para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una 

declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIa) a la Inspección de Obra donde se describirá de manera detallada las actividades a 

desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. 

Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y 

obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos 

enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su 

fin, cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos 

que puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, 

en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar. 

2. Legislación Ambiental 
2.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) (en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que 

suelen solicitar: 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

• Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

• Permiso de Localización de campamento  

• Autorización de Residuos Sólidos 

• Autorización de Efluentes Líquidos 

• Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

• Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicitar: 

• Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 
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• Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

• Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 

 

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar 

sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

3. Capacitación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para 

todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se 

incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de 

capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá 

ser presentada a la Inspección de Obra para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior 

ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

4. Control de la Contaminación 
4.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

4.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecución de la obra. 

Para ello se le solicita al contratista lo siguiente: 

• Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

• Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

• Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

• No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 
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• Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de 

agua. 

• Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

• No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

• Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 

• El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

4.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

• La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

• Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc. 

• Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, 

escuelas y de gran actividad comercial). 

• La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en 

la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

• Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

• Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

• Se minimizará el movimiento de suelos 

• El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación 

atmosférica ley N° 20284. 

• Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

• Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

4.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la ejecución y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 
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• La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

• Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

• Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

• Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 

 

4.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas: 

• El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

• Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

• Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias y toda 

instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

• Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

• En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la Inspección de Obra 

y evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los 

resultados por parte de la contratista). 

 

4.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

5. Protección del Patrimonio Natural 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna 

silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo. 

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

5.2.1 Protección de la Fauna Silvestre 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita al contratista lo siguiente: 
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• Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del 

animal según las distintas zonas). 

• Deberán existir pasos de fauna 

• Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre 

• Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones 

de los humedales y la relación con la fauna silvestre. 

• Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas 

a la obra, campamento, así como también el intercambio de estos. 

• Se deberá respetar la legislación correspondiente 

• Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos. 

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con 

anzuelo y previa autorización de la Inspección). 

• Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole 

aledaños a la zona de campamento. 

• Se deberá controlar los animales domésticos en las obras 

• Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y 

rutas, así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas). 

• Realizar inventario con los animales fallecidos  

• Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre. 

 

 

5.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación  

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de 

especies de la vegetación natural. 

• La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de 

seguridad vial y de circulación. 

• El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como 

fuera de las mismas). 

• Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de 

camino) 

• Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles 

• Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces 

• Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes 

provinciales y resoluciones que sean pertinentes. 

• Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la 

ecorregión a la cual se encuentre la obra. 

 

5.2.3 Protección del Agua 
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En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada 

provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua. 

• Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada 

provincia. 

• Se deberá informar a la Inspección de Obra, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados 

ante las distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los 

mismos (planos). 

• Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la Inspección de Obra. 

• El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como 

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas 

(ANP). 

• Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos. 

• Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos 

rodados, y los debidamente autorizado por la Inspección). 

• Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación 

• Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás). 

• Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las 

canteras) sobre las cuencas. 

 

 

5.2.4 Protección del Suelo 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción) 

• Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales 

• Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada 

lluvia. 

• La Inspección de Obra le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias. 

• Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino. 

• Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de 

residuos afecten a la calidad del suelo. 

• Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar 

los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007). 

• No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona 

de camino. 

• Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para 

restauraciones futuras. 

• Se evitarán las zonas de desmonte. 
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• Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser 

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre 

otros). 

• Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos. 

• La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso 

contrario se utilizarán arbustos. 

 

5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

6. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción 

nacional, provincial o municipal, de dominio público o privado, u  otros sitios considerados de interés como 

Ramsar o los que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y 

restauración de la naturaleza que a continuación se mencionan: 

• Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación). 

• Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia 

• Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan 

• Identificar el grado de amenaza existente 

• Identificar las prioridades de conservación 

• Determinar la zonificación existente 

• Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y 

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del 

recurso agua y suelo. 

• Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP 

• Evitar la modificación del suelo (en lo posible) 

• Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta 

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia 

para su conservación.  
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7. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) 
7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del 

Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social. 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

7.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio: 

• En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley 

Nacional N°25.743 denominada “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” donde la 

empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes. 

• Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole. 

• Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se 

encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los 

trabajos en el sito del hallazgo. 

• Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la 

custodia de los mismo. 

• Se dará aviso inmediatamente a la Inspección la cual se encargará de comunicar a la autoridad Provincial 

en Material de Patrimonio Cultural.  

• El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente. 

• Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial) 

• Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007). 

 

7.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social: 

• Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre 

otros. 

• El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista 

una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer 

contacto con la Inspección para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en 

cuestión). 

• Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona 

• Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y 

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas). 
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• Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar 

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la 

persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la 

autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de 

la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del 

mismo.  

• En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas. 

• Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra 

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, 

descripción del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo: 

 
 

• Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las 

personas. 

 

8. Protección del Paisaje 
8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

• Garantizar la seguridad del usuario 

• Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

• Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

• Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 
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• Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

• Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

• Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar 

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

8.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 

 

9. Relaciones con la Comunidad 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la 

comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así 

también como las actividades productivas. 

 

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

11.2.1 Comunicación Social 

En este apartado el contratista deberá: 

• Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que 

estén en la zona del tramo de obra y alrededores: acerca de los alcances, objetivos y duración de la obra 

a llevar a cabo. 

• El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los 

asentamientos urbanos de la zona. 

• Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

• Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

9.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social 

En este apartado el contratista deberá: 

• Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de 

Impacto Ambiental, EsIa). 

• Implementar las Medidas de Mitigación (MM) 

• Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 
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• Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

9.2.3 Actividades Productivas 

En este apartado el contratista deberá: 

• Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, 

comercialización, su distribución temporal y espacial de las obras viales. 

• Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las 

diferentes actividades y del espacio originada por la obra vial. 

 

10. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

• Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

• Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a Inspección un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

• Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua. 

• Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

• Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana). 

• Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran. 

• El diseño de campamento será en plano de planta. 

• En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande 

mantenimiento. 

• En todos los casos la localización deberá acordarse con la Inspección de Obra. 

• Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

• El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades. 

• No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua. 

• No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general. 

• Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua. 

• Adecuado mantenimiento del obrador. 

• Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante. 
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• Contar con extintores de incendios y personal idóneo. 

• Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9. 

 

11. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

• Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

• El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido. 

• Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua). 

• Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes. 

• Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

• Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

• Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)  

• Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

11.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

12. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

12.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 
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12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos 

urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

• Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

• Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

• Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 

• Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales 

como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la 

quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

• Está Prohibida la quemar residuos 

• Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión 

Integral Inclusiva de Residuos.  

• Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea 

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

13. Contingencias 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la Inspección y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

• El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

• Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

• El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

• Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 
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 14. Restauración Ambiental 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

• Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y 

equipos, rampas. 

• Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

• Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de 

asfalto no depositado. 

• La Inspección de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

15. Seguimiento del PMAc 
15.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la Inspección los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la 

Construcción (PMAC). 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 

 

16. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

16.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 
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16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

• En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control 

para cada componente a monitorear. 

 

16.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos 

analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y 

presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Las características y parámetros deberán ser aprobados por la Inspección 

• Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la Inspección). 

• El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

• El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

16.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Las características y parámetros deberán ser aprobados por la Inspección 

• Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la Inspección). 

• El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

• El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 

16.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

• Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 
 

Gestión Ambiental 

Código Sippe: 145668               Página 18 de 20 
 

 

16.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

• El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

• Implementar procesos preventivos si la Inspección así lo exigiere  

• Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad 

del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 

17. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
17.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

• Decreto 1338/96.  

• Resolución de la SRT 415/02.  

• Resolución de la SRT 299/11.  

• Resolución de la SRT 85/12.  



“2022 – Las Malvinas son Argentinas”  
CORREDORES VIALES 
RNN° 8, RNN° 188 RN A-005 - Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis  
Obra de reconversión de luminarias a Led 
 
 

Gestión Ambiental 

Código Sippe: 145668               Página 19 de 20 
 

 

• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

17.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Inspección, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

18. Pasivos Ambientales 
18.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la Inspección de la obra. 

 

19. Bibliotecas 
19.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Serán dos bibliotecas: 

• Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora 

de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 
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• Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga 

copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 

20. Reglamentos  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, deberán cumplir con los Reglamentos 

Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o insuficiencias de las 

especificaciones que pudieran originarse. 

• Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

• Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

• Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 

2.7) 

• Resolución N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 

• Resolución N° 319/99 Lealtad Comercial. Adóptanse medidas en relación a la comercialización de 

aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

• Resolución N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de 

certificación” 

• Resolución N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

• NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

• NORMA IRAM  ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

• NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de 

iluminación” 

• NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

• NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 
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