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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación.
La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Iluminación de

Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido de Zárate - Provincia de

Buenos Aires - Tramo VI”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de

Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y Condiciones

Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento.

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N°

EX-2022-00136346-CVSA-SC#CVSA.

La presente comprende:

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.

- Renglón N° 2: Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de

Lima – Partido de Zárate - Provincia de Buenos Aires.

Los ítems que componen los renglones, se detallan en la planilla de propuesta del

Anexo B del presente.

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en

consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en

el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones

Técnicas Particulares (PTP), el Reglamento General Contrataciones de

CORREDORES VIALES S.A. (RGC), aprobado por el Acta de Directorio N° 84 de

fecha 20 de enero de 2022, el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (PETG)

del Contrato de Concesión, el Régimen de Renegociación y Redeterminación de

Precios para CORREDORES VIALES S.A. aprobado por el Acta de Directorio N° 88

de fecha 20 de mayo de 2022 y demás documentos que formen o integren el presente

llamado. Las disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o

aclaradas por este documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos

allí establecidos.

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección,

adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3

de octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018,

el Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/2017, la Ley de

Compre Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el

RGC, el PBCG, por los Decretos Nros. 659 de fecha 20 de septiembre de 2019, 779

de fecha 30 de septiembre de 2020 y 1.036 de fecha 22 de diciembre de 2020 y por
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las disposiciones de los contratos de concesión celebrados con fechas 31 de enero de

2020, 30 de septiembre de 2020 y 23 de diciembre de 2020 entre el MINISTERIO DE

OBRAS PÚBLICAS DE LA NACIÓN y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de

las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del

Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en

adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en

Empresas de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los

criterios dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN

DEL TESORO DE LA NACIÓN.

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e

interpretación, bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí

y recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada

contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general.

Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la

Ley N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra.
El presupuesto base para los Renglones Nros. 1 y 2 es de PESOS TRESCIENTOS

CUARENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL

NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES ($344.862.993) más el Impuesto al Valor

Agregado (I.V.A.). El mismo tiene como base el mes de julio de 2022.

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos.
El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en

CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

La realización de la obra de Contrato (Renglón N° 2: Iluminación de Distribuidor RN

N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido de Zárate - Provincia de Buenos Aires.)

se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto

Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL

DE VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato quedarán

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún

otro concepto.
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Si en ocasión de tomar intervención la Dirección Nacional de Vialidad en la aprobación

del Proyecto Ejecutivo, ese organismo incorporara modificaciones que impliquen

cambios sustanciales en las cantidades y/o ítems previstos ofertados, CORREDORES

VIALES S.A. podrá entender como operada la condición resolutoria prevista en los

párrafos anteriores, debiendo abonar al contratista el monto adeudado en concepto del

Renglón N° 1.

La firma del Acta de inicio de obra se llevará a cabo luego de aprobado el Proyecto

Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad.

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.
El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa

Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales (PBCG).

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida.

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización.
La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla

de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. Los

OFERENTES deberán respetar el formato de la Planilla de Cotización provisto por

CVSA.

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.) correspondiente, será el

precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberán contener IVA.

Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal.

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón,

caso contrario, la oferta quedará desestimada.

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE.
Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado

5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional
de Obra Pública
A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del

Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad

de Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS

OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y OCHO

MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES CON SEIS CENTAVOS
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($834.568.443,06). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión

Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada

participación.

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:
Los OFERENTES deberán acreditar experiencia previa en al menos TRES (3) obras

de naturaleza, volumen y complejidad similares al objeto de la presente convocatoria y

sus labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o provinciales, contratado con

autoridades públicas y/o concesionarios privados en carácter de CONTRATISTA

principal y/o subcontratado. Se considerará el promedio de la suma de las

certificaciones mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses

consecutivos. Las obras presentadas como antecedente deberán cumplir con los

siguientes requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la

presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA

principal, consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la

recepción provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser

suscripto por el Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá

hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la

tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes

utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA

REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior

a la fecha de apertura de ofertas de la presente licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a

dichas obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que

corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General

correspondiente al mes anterior de la apertura de ofertas. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución

de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias,

se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de

cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 

7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera:
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial
Los OFERENTES deberán presentar:

Personas humanas:
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a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las

Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos

TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión,

domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento

de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre

deuda expedidos por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre

bienes inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de

Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a

las Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias

de pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc.

14 del PBCG).

Personas jurídicas:
a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por

Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de

Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en

copias autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha

de cierre del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último

balance fuere igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura de

ofertas, deberá presentar un estado de situación patrimonial correspondiente a

dicho período el cual deberá estar suscripto por Contador Público, cuya firma

deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el

Registro Público de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).

El plazo de SEIS (6) meses deberá ser contado a partir del plazo que la Ley

General de Sociedades Nº 19.550 prevé en su Artículo 234, para la aprobación de

los estados contables.

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros

patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a

los efectos de la admisibilidad de la Oferta y debe ser suscripta por el

representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya
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firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o

colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate.

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en

la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no

inferior al SETENTA Y CINCO POR CIENTO (75%) de la facturación promedio

mensual del monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el

presupuesto oficial y el plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando,

el promedio del PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances

cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se efectuará por la

participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el

PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO

NETO del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS

PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados

presentados por el OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento

del consorcio OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las

cifras correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su

porcentaje de participación.

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán

extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como

requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO

(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el

presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará

la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los

estados contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos

cerrados. Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan

en la siguiente tabla:

INDICADOR DE
EVALUACIÓN

DEFINIDO COMO
VALOR MÍNIMO

EXIGIDO

SOLVENCIA
ACTIVO TOTAL /

PASIVO TOTAL
> 1,30
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LIQUIDEZ CORRIENTE
ACTIVO CORRIENTE /

PASIVO CORRIENTE
> 1,20

PRUEBA ÁCIDA

ACTIVO CTE. – BS

CAMBIO / PASIVO

CTE.

> 1

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros

correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los

estados contables de los últimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el

OFERENTE. En caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio

OFERENTE con las pautas mínimas de calificación establecidas, las cifras

correspondientes a cada socio se adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de

participación.

UT – Consorcios
En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o

Unión Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada

una de ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público

Nacional independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias

Económicas.

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa

extranjera, los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la

autoridad competente en el país del OFERENTE.

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años

a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado.

CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los

Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de

apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica

financiera sobre la base de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentación de oferta deberá darse

cumplimiento a los requisitos enunciados en el artículo 2.3.1 del PBCG que rige las

licitaciones públicas.
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7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo D): A los fines de completar la

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con

competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI

ATANASOF, Gonzalo

Raico
Presidente 23.829.472

MARQUEZ, Eduardo

Fabián
Vicepresidente 20.420.533

ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292

SANCHEZ MOSQUERA,

Mariana Natacha
Gerenta Administración y Finanzas 21.657.309

RAMIREZ, Carolina

Alejandra
Subgerenta de Contrataciones 25.785.009

7.5. Declaración Jurada Código de Ética y Programa de Integridad de
CORREDORES VIALES S.A. (Anexo E): El oferente deberá acompañar la

Declaración Jurada en la cual declara conocer y aceptar el Código de Ética y el

Programa de integridad de CORREDORES VIALES S.A., obtenibles a través de la

página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP

(cuentas tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones

tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la

declaración jurada de no poseer deuda exigible (Anexo F).

Para ello deberá ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menú

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relación a este requisito, CVSA verificará el cumplimiento tributario

y/o previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberá/n contar con

habilidad para contratar en los términos del artículo 3 de la Resolución General AFIP

N° 4164-E al momento de la adjudicación. A fin de verificar el cumplimiento de este

requisito, CVSA podrá requerir a los interesados que acompañen el detalle actualizado

de deudas líquidas y exigibles. Conforme lo establece el artículo 5 de la Resolución

General AFIP Nº 4164-E, los contribuyentes podrán consultar el detalle de las deudas

líquidas y exigibles y de falta de presentación de declaraciones juradas determinativas

impositivas y/o de los recursos de la seguridad social vencidas durante el año

calendario correspondiente a la fecha de la consulta, así como las vencidas en los

CINCO (5) años calendarios anteriores.

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita

la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio

real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad,

acompañando copia autenticada del mismo.

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales,

debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre

deuda expedidos por los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes

inmuebles y muebles registrables.

d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de

Reincidencia.

Personas Jurídicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple:

copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social

donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o

comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o

indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán
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adjuntar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos

por los organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su

primera presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como

representantes de la Sociedad en el presente procedimiento de contratación.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de

Asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se

designe al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de

directorio con la distribución de cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del Acta de

Designación del Consejo de Administración o de los gerentes con funciones

ejecutivas, si los hubiere. Asimismo, deberán adjuntar las constancias relativas a la

vigencia de la habilitación para actuar como Cooperativa, las constancias de las

presentaciones ante el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES)

demostrativas del cumplimiento temporal de las exigencias propias derivadas de la

normativa específica.

UT - Consorcios: a) En el caso en que dos o más empresas se presenten asociadas

a esta contratación, deberán hacerlo en forma conjunta, mancomunada y solidaria,

dando cumplimiento a los requisitos exigidos para las Uniones Transitorias (UT) por los

artículos 1.463 y subsiguientes del Código Civil y Comercial de la Nación. b)

Acompañar el compromiso de constitución de Consorcio o UT que contenga

expresamente una cláusula de declaración de solidaridad por toda y cualquier

obligación contractual por el plazo de duración del Contrato, o en trámite de inscripción

en su caso, conforme a los recaudos exigidos por la legislación vigente, ello sin

perjuicio de adjuntar la documentación correspondiente a cada una de las firmas

integrantes conforme lo estipulado en el apartado siguiente. c) Presentar después de

la eventual preadjudicación el acta constitutiva y estatuto, para el caso de tratarse de

una Unión Transitoria. La UT o Consorcio deberá contemplar expresamente en su

Estatuto una duración superior al tiempo que demande la ejecución del contrato,

incluido el plazo de garantía, y los trabajos a realizar deberán encontrarse

comprendidos dentro del objeto específico de su giro comercial. d) Indicar la

participación de cada uno de los socios en el Consorcio o UTE. Una vez presentadas

las ofertas, la participación en los consorcios sólo podrá ser variada con

consentimiento previo de CORREDORES VIALES S.A. e) Unificar la personería

otorgando poder especial al o los representantes comunes con facultades suficientes

para actuar, obligar y responsabilizar a todos y cada uno de los integrantes en el

trámite licitatorio y con validez a los efectos de la adjudicación. f) Presentar acta de los

respectivos órganos societarios de las firmas integrantes de la que surja la decisión de
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presentarse en la Contratación y la designación de los referidos representantes. g)

Declarar expresamente en su carta de presentación y en los poderes acordados al

representante común que cada uno de los integrantes queda obligado ilimitada y

solidariamente por toda y cualquier obligación o responsabilidad emergente de la

presentación de la Oferta y la entrega de la Garantía de Cumplimiento del mismo. h)

Las personas que se presenten en los términos previstos precedentemente no podrán

presentarse como parte de otra oferta, ni constituirse como oferentes individuales, bajo

apercibimiento de desestimarse la totalidad de las ofertas.

7.8. Declaración Jurada de Datos Básicos del OFERENTE (Anexo G): El

OFERENTE deberá denunciar, con carácter de declaración jurada, domicilio especial,

casilla de correo electrónico y un número telefónico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL. Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia

de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales

(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. Declaración Jurada Compre Nacional (Anexo H): La presente contratación

está alcanzada por las prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N°

27.437 y la Ley N° 18.875, por lo cual el OFERENTE deberá manifestar, con carácter

de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de

presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará

presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación

de “Oferta Nacional”.

7.11. Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa OFERENTE
(Anexo I):
Los oferentes deberán presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N°

27.401, cuando se trate de personas jurídicas y su oferta supere el monto establecido

en el Anexo al Artículo 9° del “REGLAMENTO DEL RÉGIMEN DE

CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL” aprobado por el Decreto

N° 1.030/2016 –o el que en el futuro lo sustituya- para aprobar procedimientos y/o

adjudicar contratos por parte de Ministros, funcionarios con rango y categoría de

Ministros, Secretario General de la Presidencia de la Nación o máximas autoridades

de los organismos descentralizados (conf. Artículo 2° del Decreto N° 277/2018).
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Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS

MILLONES ($400.000.000) para el caso de Licitación y Concurso Público o Privado,

así como para Subasta Pública.

Sin perjuicio de lo anterior, independiente del monto de la oferta, el oferente deberá

dar cumplimiento a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente

declaración jurada:

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra

como ANEXO I. El Programa de Integridad deberá formar parte de la documentación

de la oferta. Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa

de Integridad adecuado en los términos de los Artículos 22 y 23 de la Ley N° 27.401,

será desestimada la oferta sin más trámite.

Para el caso de Uniones Transitorias (UT), deberán presentar dicha Declaración

Jurada y la documentación correspondiente por cada una de las empresas que la

conforman.

7.12. Certificado negativo de deuda alimentaria:
Deberá presentar un certificado negativo vigente expedido por el Registro de

Deudores Alimentarios de la jurisdicción correspondiente. Se informa a todos los

oferentes que poseer el certificado negativo resulta de carácter obligatorio.

Deberá tenerse en cuenta que, para el caso de sociedades, deberán acompañarlo las

personas que se detallan a continuación:

a) Las sociedades comerciales deberán acompañar certificado respecto de todas las

personas integrantes de sus órganos de administración y de sus órganos de gobierno;

b) En las Uniones Transitorias (UTs), deberá acompañarse certificado respecto de las

personas integrantes de los órganos de administración y de gobierno de cada

sociedad que la conforme.

c) En las sociedades unipersonales/personas físicas deberá acompañar el certificado

la persona titular de la misma.

7.13. Política de Género (Anexo J): Se deberá acompañar la Declaración Jurada en

la cual declara conocer y aceptar la Política de Género de CORREDORES VIALES

S.A., obtenible a través de la página web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.14. Declaración Jurada de cumplimiento del Decreto N° 312/2010 (Anexo K): Se

deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual se obliga a a ocupar a personas

con discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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totalidad del personal afectado a la prestación del servicio. Sin perjuicio de ello, si por

las particularidades de la contratación no resultara posible contar con personas con

discapacidad que reúnan las condiciones de idoneidad para el cargo, el OFERENTE

deberá manifestar dicha circunstancia al momento de presentar su oferta y acreditar

tal imposibilidad.

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra (Anexo L).
De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA

designará a un profesional diplomado con matrícula vigente, extremo que deberá

acreditarse. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil, Eléctrico o

Electromecánico y contar con una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de

similar envergadura y características. Dicho profesional actuará en calidad de

REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo acompañarse el Currículum Vitae del mismo.

Se aclara que dicho profesional, en forma previa al inicio de la obra, deberá

encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la

jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra; con incumbencia en la materia de la

referencia y que cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de

energía eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones necesarias

para la completa ejecución de los trabajos.

En igual sentido deberá designarse un responsable en Seguridad e Higiene, quién

deberá poseer Título oficial de grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez

Nacional, una experiencia y antecedentes comprobables no menor a TRES (3) años

en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar matriculado en el

Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en

Higiene y Seguridad en el Trabajo.

El OFERENTE deberá acompañar el Anexo L debidamente suscripto tanto por su

representante legal como el técnico/profesional propuesto.

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados.
El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la

OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar

adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y

que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los

equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca,

modelo y año.
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ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos (Anexo M).
Se deberá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el

Ingeniero Nahuel Federico Jacobi, al teléfono 11-2467-3099 y/o al correo electrónico

nahuel.jacobi@cvsa.com.ar. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “M”, el cual

deberá ser firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita deberá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha de

apertura de las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, será causal de desestimación automática de la oferta,

conforme a lo establecido en el Artículo 5.2 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas.
Deberá atenerse a lo dispuesto en el Artículo 16.1 del PBCG, con la siguiente

aclaración: para la obtención de la autorización pertinente, el CONTRATISTA

presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que participarán en la OBRA

en caso de subcontratar algunas tareas específicas, indicando en cada caso qué tarea

desempeñará cada SUBCONTRATISTA.

No podrán ser subcontratistas aquellas personas jurídicas o humanas que incurran en

las causales descriptas en el artículo 2.4 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes.
En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la

presente licitación propuestas Alternativas o Variantes.

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.
Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine

CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberán ser redactadas en idioma nacional.

La oferta deberá presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del

mismo objeto de la contratación, la identificación del número de la licitación/concurso y

de la hora y fecha de apertura.

Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en un único archivo, en

un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en formato papel la

garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta

económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar

contenidos también dentro del archivo único del pen drive.

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el

acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado
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con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura

sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca

expresamente en la decisión que adopte la postergación.

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado
junto con la oferta.
La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades

exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento

de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del

procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la

iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del

caso.

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación
Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán

canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico

contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la

sede social, ubicada en Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°, C.A.B.A.

(C1035AAO), horario de 09:00 a 17:00 horas.

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días

hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la

Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas

que se presenten fuera de término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES

S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 52/2022 para la contratación

de la obra “Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima –

Partido de Zárate - Provincia de Buenos Aires - Tramo VI”

Identificación del OFERENTE/interesado.

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.
De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante

los TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a

los OFERENTES.

mailto:compras@cvsa.com.ar
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No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se

extiende desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora

hasta la notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación

respectiva.

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra.
El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales,

Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo

indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG.

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que

contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de

proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.
Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y

en el Capítulo 20 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías
Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura

afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se

mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO

Seguro Responsabilidad Civil de Obras

y Responsabilidad Civil Cruzada

USD 500.000.- por acontecimiento y

en el agregado anual

Seguro de Todo Riesgo Construcción y

Montaje
Valor total del contrato de obra

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de

Vida del CCT 76/75
Monto establecido por ley
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Seguro Responsabilidad Civil

Automotores y Equipamiento Vial con

propulsión propia

Vehículos livianos: $17.500.000

Vehículos pesados: $38.500.000

Seguro Técnico para maquinarias

viales/

rurales sin propulsion

Monto por reposición a nuevo y

monto de responsabilidad civil por el

máximo otorgable

Seguro Accidentes Personales

(Monotributistas)

USD 100.000 o su equivalente en

pesos, por persona

Seguro Ambiental
Suma que surja del formulario de

autodeterminación

Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán

disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de

subrogación contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus

funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del

adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE

VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento

de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los

daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados

del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes,

SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban

abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de

la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675

“Ley General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de

la SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual

el OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su

capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su

compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas,
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recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de

asegurar la vigencia de la cobertura.

Características del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro

ambiental con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición

del daño que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley

Nº 25.675. La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible

para el inicio de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el

adjudicatario las coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a

funcionar y a comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en

materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la

Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y

DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente

acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo

contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán

cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado

durante la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del

mismo y su vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas,

mediante la presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los

comprobantes que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro

contratado no se dará conformidad a las obras o trabajos prestados.

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste

el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el

ESTADO NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía

prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones

generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar

situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el

cual, en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán

responsabilidad única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los

perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o

deficiencia del seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u

omisiones que pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando

CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO NACIONAL exentos de toda
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responsabilidad respecto de cualquier siniestro que se produjera en este caso. El

incumplimiento por parte del adjudicatario de las exigencias establecidas en materia

de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescisión del contrato.

INDEMNIDAD:
Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral

con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y

dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales,

impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo

responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e

impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección,

como así también las normas que regulan la ejecución de la obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra

índole, por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA

contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES

S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA

será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la

ejecución de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil,

comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños,

accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados, dependientes, terceros con

quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba

responder, ocasionen con motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al

accionar del CONTRATISTA.

Las garantías exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS

TIPO MONTO

Garantía de Mantenimiento de

Oferta

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del

presupuesto de la OBRA establecido en el

presente, con I.V.A. incluido.

Garantía de Impugnación
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto

establecido para la Garantía de Oferta.
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Garantía de Cumplimiento del

Contrato

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total

del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Fondo de Reparos

CINCO POR CIENTO (5%) de las sumas

que debiere percibir el COMITENTE en

retribución de sus certificaciones por precios

básicos, adicionales u otros conceptos,

excluyéndose el I.V.A.

Garantía de mantenimiento de OFERTA:
Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por

una suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la

OBRA establecido en el presente, con I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida

por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y

solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del

COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la

OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo,

aquélla se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así

sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de

la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE

OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el

instrumento de la garantía.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El

COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste

hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes,

y todas ellas hubieran sido rechazadas.

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales

con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la

extinción de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los

plazos de prórroga de la OFERTA aceptada.

Garantía de cumplimiento de CONTRATO:
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A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE

ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual

ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del

importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido.

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida

por una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y

solvencia, con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del

COMITENTE.

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal

pagador, renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación

judicial, a favor del COMITENTE.

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá

ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas

de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá

realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de

que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas

diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas.

Fondo de Reparos:
Conforme a lo establecido en el Artículo 10.4 del Pliego de Bases y Condiciones

Generales. Esta garantía podrá presentarse mediante póliza de caución, con las

condiciones establecidas.

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero.
El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ

POR CIENTO (10%) del monto del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación del

COMITENTE. El anticipo previsto se refiere a la totalidad del contrato de obra

(excluyendo al Renglón N° 1 -Proyecto Ejecutivo-), y el plazo para su solicitud será de

DIEZ (10) días desde que se comunica fehacientemente la aprobación del Proyecto

Ejecutivo.

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días

de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de

Caución que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse

por el mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y

a entera satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la
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garantía mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá

causal de mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía

permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo

otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la

medida de lo reembolsado.

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en

todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida

mensualmente, hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estará sujeto a la redeterminación de precios.

En ningún caso la demora en el pago del anticipo financiero generará intereses a favor

del CONTRATISTA.

El anticipo financiero se considerará otorgado a la fecha de su efectivo pago y así será

tratado ante el eventual disparo de la cláusula de redeterminación de precios.

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas.
El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su

presentación con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la

INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo

establecido en el Capítulo 19 del PBCG.

El adjudicatario deberá ingresar la factura al portal web

https://proveedores.cvsa.com.ar/PORTAL_PROVE_CVIA_PROD/servlet/com.portalpro

vecvia.hlogin a nombre de Corredores Viales S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) del 1° al

10 de cada mes vencido.

Para consultas sobre el portal, podrán contactarse a

portaldeproveedores@cvsa.com.ar.

La factura será emitida a nombre de CORREDORES VIALES S.A. (CUIT Nº

30-71580481-2). A los efectos de su posición en el Impuesto al Valor Agregado, esta

empresa reviste el carácter de Responsable Inscripto.

Las facturas deberán ajustarse a la reglamentación vigente de la Administración

Federal de Ingresos Públicos, debiendo indicar en las mismas como mínimo los

siguientes datos:

- Número de la licitación/compulsa de precios

- Número de certificado y mes de ejecución

- Número de RENGLÓN y/o ítem, especificaciones como ser Ruta, Kms y Tramo, e

importe unitario y total de cada uno de ellos, en caso de corresponder

- Importe total bruto

- Monto y tipo de descuento, si corresponde
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- Importe total neto de la factura

Asimismo, en caso de estar alcanzado por alguna exención parcial o total de algún

tributo, se deberá acompañar con las facturas que se presenten una copia de la

Resolución correspondiente de la AFIP.

Las facturas deberán estar acompañada de la siguiente documentación:

- Constancia CUIT e Ingresos Brutos

- Formulario AFIP 931 con nómina de empleados y comprobante de pago

- Comprobante de Pago Seguro de Accidentes Personales, del personal contratado.

- Comprobante de Pago Seguro de Vida Obligatorio

- Comprobante de pago Responsabilidad Civil

- Comprobante de Pago Responsabilidad Civil Automotores/Maquinarias

- Certificado de obras

En caso de subcontratación, toda la documentación mencionada que sea aplicable.

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo

anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma

prevista en el referido artículo.

ARTÍCULO Nº 21: Cesión de Certificados de Obra, Facturas y/o documentos
equivalentes.
Las cesiones de derechos sobre Certificados y/o Facturas y/o documentos

equivalentes deberán ser autorizadas por CVSA. A tal fin, deben ser notificadas de

manera fehaciente a CORREDORES VIALES S.A. con una antelación mínima de

VEINTE (20) días corridos a la fecha de su vencimiento.

La notificación fehaciente se entenderá cumplida cuando fuera realizada mediante

Acta Notarial, la que deberá contener como mínimo los siguientes datos: a) Lugar y

fecha; b) identificación del instrumento de cesión y/o prenda, así como de la Orden de

Compra en virtud de la cual se realiza; c) Razón social y número de CUIT del Cedente

y/o Deudor Prendario. d) Razón social y número de CUIT del Cesionario y/o Acreedor

Prendario; e) Datos de la factura cedida (número y fecha de emisión, monto,

descripción, etc.); f) identificación del monto, sin ningún tipo de intereses, y la cuenta

bancaría (y su CBU) en la cual debe efectuarse el deposito que libere a CVSA; g)

Acreditación de facultades suficientes para celebrar contratos de cesión y/o prenda de

crédito; h) Cita textual del presente artículo del Pliego de Bases y Condiciones

Particulares relativo a Cesión de Derechos, i) Cantidad de fojas útiles que se

acompañan.

Las autorizaciones de Cesiones de Derechos que otorgue CVSA no contemplará
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valores que incluyan intereses moratorios, punitorios, y/o cualquier otro concepto

derivado de las vicisitudes contractuales que pudieran surgir entre Corredores Viales

S.A. y la Contratista.

Solo podrá cederse un certificado/factura o documento equivalente por vez a los fines

de la autorización correspondiente e instrumentación de pagos.

ARTÍCULO Nº 22: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la

adjudicación, sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de

los gastos en que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser

indemnizados por cualquier otro motivo.

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o

conveniencia.

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de

su valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme

las necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la

ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios

pactados, y con adecuación de los plazos respectivos.

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de

CORREDORES VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio,

cuando la modificación del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20%) se

solicitará la conformidad expresa del CONTRATISTA, todo ello según establece el

Artículo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES VIALES S.A.

ARTÍCULO N° 23: Redeterminación de los Precios.
Conforme lo establecido en el Artículo 76 del RGC, el mecanismo para las

redeterminaciones del precio contratado será el detallado en los Anexos N y O del

presente pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según allí se indica.

ARTÍCULO Nº 24: Penalidades.
Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG.

ARTÍCULO Nº 25: Jurisdicción.
Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG.
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ANEXO A
MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de

......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de

Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos

dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo

establecido por el PLIEGO de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única

CORREDORES VIALES S.A. N° 52/2022, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA:

“Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido de

Zárate - Provincia de Buenos Aires - Tramo VI”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los

requerimientos contenidos en el citado PLIEGO.

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta

íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la

licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra

representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni

prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las

exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE

CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares

emitidas, y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de

nuestra OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos

requeridos para cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de

formalizarse y demás requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los

PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a

suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento

del lugar en el que habrán de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea

y subterránea afectada a la obra, informando además que el lugar posible de ensayo

de materiales es el siguiente ……………………………….. y ………………………….
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Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en

todo sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información

necesaria que nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos,

condiciones generales y particulares para la ejecución de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa

y documentación que se ha publicado en las páginas de

www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la

presente Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de

responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA
presentada.

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es

verdadera y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales

extremos a través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso

de verificarse falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos

expresamente la facultad del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el

presente proceso de contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o

acción tendiente a reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el

mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar

información adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a

aclaraciones y/o ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a

brindar tal información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra

pretensión de ser tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene

vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni

con el de la Provincia de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que

represente una inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del

COMITENTE.

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa,

sus empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen

juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno

Nacional. (*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos

comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el

vínculo contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del

plazo estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de

estas exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la

http://www.cvsa.com.ar
http://www.vialidad.gob.ar
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facultad del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente,

estado procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la

suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa.
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ANEXO B
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __ de ___________ de 2022.

Señores

CORREDORES VIALES S.A.

Av. Pres. Roque Sáenz Peña N° 777, Piso 5°

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter

de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación)

...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de

......................, y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de

Etapa Única en la calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos

dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir

la obra: “Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido

de Zárate - Provincia de Buenos Aires - Tramo VI”, según la composición detallada en

cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO de
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES S.A.
N° 52/2022 por el precio en pesos ……………………………..más I.V.A. según los

importes del cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO B
PLANILLA DE PROPUESTA

Renglón N° 1

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM
CANTIDA

D

PRECIO

UNITARIO

sin I.V.A.

PRECIO

TOTAL sin

I.V.A.

1 Proyecto Ejecutivo Gl. 1    

Renglón N° 2

ÍTEM DESCRIPCIÓN UM
CANTIDA

D

PRECIO

UNITARIO

sin I.V.A.

PRECIO

TOTAL sin

I.V.A.

2 Baranda metálica de defensa m. 4351    

3 Sistema de iluminación por Led Un. 183    

El precio unitario del ítem 3 “Sistema de Iluminación por Led”, además incluir todos los

elementos para su funcionamiento, incluye la infraestructura de alimentación, cámaras y cruces

como así también el sistema integrado de telegestión (SIT) según Especificaciones Técnicas

Particulares.

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el Ítem N° 4

“Cartel de Obra” la tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los

demás ítems del contrato.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): PESOS ……………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $ ……………………………más I.V.A.

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): PESOS ……………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $ ………………………más I.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): PESOS …………. más I.V.A.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO C
APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS

N°
ITEM ITEM UNIDAD

     

     

1- Materiales

Sub
Item

Materia
l Unidad Costo Material Cuantía $/Item

1          

2          

Subtotal Materiales  $  

2- Mano de Obra

Sub
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario

           

           

Total costo diario $  

Rendimiento por día $  

Subtotal Mano de Obra $  

3- Transporte

Sub
Item

Materia
l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item
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Subtotal Transporte  $  

4- Equipos

4.1- Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Amortización Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Amortización equipos  $  

4.2 Amortización de equipos

Sub
Item Equipo HP

s/Hora
Reparación Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Reparaciones y Repuestos $  

4.3- Combustibles y Lubricantes

Datos Cuantía Total



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Costo Gas Oil sin IVA s/litro  

Costo Nafta sin IVA s/litro  

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora  

Factor Consumo Nafta It/HP hora  

% Costo de Combustible en Lubricantes %  

     

 

Sub
Item

Equip
o

S/Hora
Combustible

S/Hora
Lubricante Cuantía $/Hora

1          

2          

Subtotal $  

Rendimiento x hora:  

Subtotal Combustibles y Lubricantes $  

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $  

Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $  

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B  

Total C $
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Impuestos %  de C  

Precio Unitario Total del Ítem $

I.V.A.  $  

Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $

Fecha de Precio
(Indicar mes y año de los

análisis de precios)

PLANILLA DE MANO DE OBRA

Item Descripci
ón

Salari
o

$/hor
a

Premio
por

Asisten
cia

20% de
(2)

Jornal
Direct

o

(2) +
(3)

Mejora
s

Social
es

12%
de (4)

Segur
o de

Obrer
o

x (4)

Jorna
l Total

(4) +
(5) +
(6)

Otro
s

70%
de
(7)

Costo
Unida
d hora

$/hs.

VR
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Mano de Obra: “Valores de Insumos de Tabla I” - publicados por la Dirección Nacional

de Vialidad (DNV)
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INSUMOS ASOCIADOS

Ítems Valores de Referencia Descripción

Amortización e intereses VRC01 30% OE

+ 70%

AEN

Amortización equipo

nacional

Reparaciones y Repuestos VRC01 30% OE

+ 70%

AEN

Oficial especializado

+ Amortización

equipo nacional

Combustibles y Lubricantes VRC02 30% OE

+ 70%

GO

Aceites Lubricantes

y grasas + Gas oil

OE Oficial

especializado

51560-11 oficial

especializado

AEN Amortización

equipo nacional

Decreto 1295 art. 15 inciso

j) Equipo- Amortización

equipo

AL Aceites

lubricantes

2320-33380-1 Aceites

lubricantes

GO Gasoil 2320-33360-1 Gas oil

Equipo- Amortización equipo:

“Valores de Insumos Tabla I”- publicados por la Dirección

Nacional de Vialidad (DNV)

Asfaltos, combustibles y lubricantes:

“Valores de Insumos Tabla I” - publicados por la Dirección

Nacional de Vialidad (DNV)

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente
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podrá incorporar conceptos no detallados.

Firma: ____________________

Aclaración: ________________
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ANEXO D
DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vínculos a declarar
¿La persona humana declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en

los artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con

más de un funcionario se deberá

repetir la información que a

continuación se solicita por cada una

de las vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia

de los mismos, en los términos del

Decreto N° 202/17.

Vínculo
¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
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Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con

capacidad para decidir sobre esta contratación

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

decidir sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicció

n

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT

Parentesco por consanguinidad

dentro del

cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero, jurisdicción,

juzgado y secretaría

intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y

monto

Haber recibido beneficios de

importancia de parte del

Funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Amistad pública que se

manifieste por gran

familiaridad y frecuencia en el trato

No se exige información adicional

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

-------------------------- -------------------------------- ------------------------

Firma                                        Aclaración                                     Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona jurídica

Razón Social

CUIT/NIT

Vínculos a declarar
¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del

Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con

más de un funcionario, o por más de un

socio o accionista, se deberá repetir la

información que a continuación se

solicita por cada una de las

vinculaciones a declarar.

La opción elegida en cuanto a la no

declaración de vinculaciones implica la

declaración expresa de la inexistencia

de los mismos, en los términos del

Decreto N° 202/17.

Vínculo
Persona con el vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Persona jurídica (si el vínculo

a declarar es directo de la persona

jurídica declarante)

No se exige información

adicional

Representante legal Detalle nombres apellidos y

CUIT

Sociedad controlante Detalle Razón Social y CUIT
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Sociedades controladas Detalle Razón Social y CUIT

Sociedades con interés directo en los

resultados económicos o Financieros

de la declarante

Detalle Razón Social y CUIT

Director Detalle nombres apellidos y

CUIT

Socio o accionista con participación en

la formación de la voluntad social.

Detalle nombres apellidos y

CUIT

Accionista o socio con más del 5% del

capital social de las sociedades sujetas

a oferta pública

Detalle nombres apellidos y

CUIT

Información adicional

¿Con cuál de los siguientes funcionarios?

(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional
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Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para

decidir sobre esta contratación

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder

Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratación complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdicción

Tipo de vínculo

(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida

para el tipo de vínculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razón Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad dentro

del cuarto grado y segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe

concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione carátula, Nº de

expediente, fuero,

jurisdicción, juzgado y

secretaría intervinientes.

Ser deudor
Indicar motivo de deuda y

monto

Ser acreedor
Indicar motivo de acreencia y

monto.
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Haber recibido beneficios de importancia

de parte del funcionario

Indicar tipo de beneficio y monto

estimado

Información adicional

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de

los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

_________________________               _____________________        ___________

Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha
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ANEXO E
DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD DE

CORREDORES VIALES S.A.

Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.

Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos

Programa de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A.

y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento

de las normas y procedimientos contenidos en el mismo.

Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de

Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin

importar la identidad de quien lo infrinja.

Nombre: ___________________________________

Apellido: ____________________________________

DNI: _______________________________________

Dirección de correo electrónico: _________________

Fecha: _____________________________________

Firma: _____________________________________
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ANEXO F
DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,

que la firma ……………………………………………………………. CUIT N°

…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones

tributarias y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO G
DECLARACIÓN JURADA DE DATOS BÁSICOS DEL OFERENTE

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto) adjunta a esta oferta los

siguientes datos los cuales revisten la categoría de DECLARACIÓN JURADA:

1. RAZON SOCIAL:
2. DOMICILIO ESPECIAL:
3. LOCALIDAD:
4. CODIGO POSTAL:
5. TELEFONO / FAX:
6. CORREO ELECTRÓNICO (*):

(*) La casilla de correo declarada será la única válida para recibir todas las

comunicaciones que puedan surgir entre el OFERENTE y CORREDORES VIALES

S.A. en el marco de la presente Licitación.

FIRMA: ……..…………………………………………………………………………………
NOMBRE Y APELLIDO:………………………………………………………………………
TIPO Y Nº DE DOCUMENTO: ………………………………………………………………..
CARÁCTER INVOCADO: …………………………………………………………………….
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ANEXO H
DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N°

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo

de Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________
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ANEXO I
DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en

carácter de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y

Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al

cargo que desempeñan en ella?

°Si

°No

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo?

° Si

°No

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?

°Si

°No

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

• Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.

Carátula:

Juzgado:

• Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas

implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.

Si

No

c.5 Consigne la identificación de la persona denunciada/procesada/condenada

(autoridad).

D) Asimismo, indique:

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciado/s/ condenado/s /procesado/s.

En caso de corresponder, acompañe la documentación que acredite que dicha persona

se encuentra apartada, removida de sus funciones o que ha renunciado.
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d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de

esta naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de

propietarios, accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como

ejecutivos, directores y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”? ¿Cuáles?

Si

No

Medidas implementadas:

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su

relación con CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios

públicos en los últimos TRES (3) años.

°Si

°No

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?
°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados

y/o empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?

°Si

°No

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)
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°Si

°No

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos

• Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones,

• Estado actual de cada situación en particular.

F) ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de

Conducta o Políticas Anticorrupción?

Si

No

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.

Se condiciona el acompañamiento de la copia del Programa de Integridad para el caso

de que por el monto establecido en el artículo 7.11, se requiera su presentación.

G) En el carácter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes

hagan o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la

influencia de su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen

de hacer algo relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los

directores, ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma

directa o indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.

o Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios

éticos de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este

compromiso de no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por

todos nuestros directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los

que recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

o La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la
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ejecución del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de

pagos adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de

acordar adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos,

debidamente sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.

o Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal

de Ingresos Públicos (AFIP).

o He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son

verdaderos, correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha,

comprometiéndome a comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30)

días de anticipación todo cambio que modifique los términos de esta declaración.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de

los cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la

información presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores,

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados,

para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de

obtener o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar

violatoria los términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial,

nacional o internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial,

honestidad, transparencia y lealtad.

Firma y aclaración Firma y aclaración
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ANEXO J
DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE GÉNERO DE CORREDORES

VIALES S.A.
Lugar y fecha ______________________

Señores CORREDORES VIALES S.A.

Ref.: Política de Género

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos

correspondientes a la Política de Género de la empresa CORREDORES VIALES S.A.

y que comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento

del objetivo y funciones de la misma.

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO K
DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DEL DECRETO N° 312/2010

SISTEMA DE PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DISCAPACITADOS

Señores CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), ………………………………. en

representación de la firma ……………………………………………………………….

CUIT N° …………………………. DECLARA BAJO JURAMENTO que la misma, se

obliga a ocupar a personas con discapacidad, en una proporción no inferior al

CUATRO POR CIENTO (4%) de la totalidad del personal afectado a la prestación del

que se trate, según lo establecido en el artículo 7 del Decreto Nº 312/2010, que a

continuación se cita:

Artículo 7 del Decreto N° 312/2010: “...En aquellas situaciones en que hubiere

tercerización de servicios, cualquiera fuere la modalidad de contratación empleada, se

encuentre o no comprendida ésta en el Régimen del Decreto Nº 1023/01 y su

normativa complementaria y modificatoria, deberá incluirse en los respectivos Pliegos

de Bases y Condiciones Particulares, que el proponente deberá contemplar en su

oferta la obligación de ocupar, en la prestación de que se trate, a personas con

discapacidad, en una proporción no inferior al CUATRO POR CIENTO (4%) de la

totalidad del personal afectado a la misma.”

FIRMA: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO L
DESIGNACIÓN Y ACEPTACIÓN DE REPRESENTANTE TÉCNICO/RESPONSABLE

DE SEGURIDAD E HIGIENE
(Se debe presentar un Anexo por cada profesional)

Mediante el presente se designa a ……………………………………………,

Matrícula/DNI N° ………………………, como Representante Técnico/ Responsable de

Seguridad e Higiene (tachar lo que no corresponda), con relación a la contratación

para la Obra “Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima –

Partido de Zárate - Provincia de Buenos Aires - Tramo VI” de la Licitación Pública

Nacional de Etapa Única Nº 52/2022.

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

CARÁCTER: ___________________________________

FIRMA PROFESIONAL: _______________________________________

ACLARACIÓN: _________________________________

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________

LUGAR Y FECHA: ______________________________

Dirección de Correo Electrónico: ___________________
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ANEXO M
CERTIFICADO DE VISITA

A los …días del mes de …………………………. de 2022, se deja constancia que la

empresa ……………………………………………………………………………………. ha

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº

52/2022, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Iluminación de Distribuidor

RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido de Zárate - Provincia de Buenos

Aires - Tramo VI”.

Correo electrónico: ........................................

Teléfono: ........................................................
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ANEXO N
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de
la metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para
la Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la
presentación de la oferta económica.

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a la parte de la
Obra ejecutada en un determinado mes calendario le corresponden los precios
calculados para ese mes calendario.

En virtud de lo establecido en el Artículo 14 segundo párrafo del Régimen de
Renegociación y Redeterminación de Precios de Contratos, aprobado por Reunión
N° 88/2022 del Directorio, atento a que se verifica una demora en la publicación de
los índices oficiales utilizados en la ponderación, y toda vez que la misma, sumada
a una volatilidad de los indicadores, podría generar una falta de representatividad
de los mismos respecto del mes en que efectivamente se ejecuten los trabajos
comprometidos, Corredores Viales S.A. (CVSA) admitirá la solicitud de
redeterminación de los precios para su aplicación respecto del mes de su efectiva
ejecución.

A tales efectos, la contratista presentará el pedido formal de redeterminación de
precios ante CVSA al momento de la publicación del índice correspondiente al mes
de ejecución.

El pedido de redeterminación deberá efectuarse durante el transcurso del mes de la
publicación de los índices oficiales representativos del mes de ejecución, y será
otorgado y certificado sobre los trabajos ejecutados durante ese mes, y siguientes
en la medida que se verifique el efectivo salto en las condiciones establecidas.

En caso de constatarse trabajos en mora o cumplimientos parciales, se deja
aclarada la aplicación de los previsto en el Artículo 6° del citado Régimen.

Si la contratista formulara la solicitud de redeterminación con posterioridad al mes
de publicación de los índices respectivos, CVSA procederá a su rechazo.

Desestimada la solicitud en los términos expresados en el párrafo anterior, la
contratista podrá rectificarla, adecuándola al mes de ejecución correspondiente al
de los índices que se publiquen el mes de su presentación.

A tal fin, deberá realizar el cálculo de la redeterminación de precios aplicando la
variación que surja de la publicación de los índices oficiales del mes de la
presentación rectificada.

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará a
partir de una variación de referencia superior al CINCO POR CIENTO (5%)
respecto de los precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios
redeterminados experimenten una variación superior al CINCO POR CIENTO (5%).
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Tipología: Recuperación y Mantenimiento

Insumos Referenc
ia

Incidenc
ia

A1 Mano de Obra "Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,20

A2 Equipo - Amortización
de Equipo

"Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,15

A3 Asfaltos,
combustible y
lubricantes

"Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,33

A4 Costo
Financiero

"Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,20

A5 Gastos
Generales

"Valores de Insumos Tabla I" publicados
por la Dirección Nacional de Vialidad
(DNV)

0,12

1,00

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los índices
provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose modificaciones o
correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO O
RÉGIMEN DE RENEGOCIACIÓN Y REDETERMINACIÓN DE PRECIOS PARA

CVSA
(ACTA DE DIRECTORIO N° 88 DE FECHA 20 DE MAYO DE 2022)

CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 1º. OBJETO. El presente posee carácter reglamentario de los Artículos 76

y 77 del Reglamento General de Contrataciones de CVSA aprobado por Reunión de

Directorio de fecha 20 de enero de 2022 o el que en el futuro lo reemplace.

Tiene por objeto el mantenimiento del equilibrio económico financiero de los contratos

comprendidos a través del establecimiento de valores compensatorios de las

variaciones de los insumos.

ARTÍCULO 2º. CONTRATOS COMPRENDIDOS. El presente Régimen se aplicará a

los contratos de obra, de conservación y mantenimiento, así como a los de servicio,

siempre que en los pliegos respectivos posean cláusulas de variación de precios.

También será aplicable a los contratos adjudicados o en curso de ejecución a la fecha

de aprobación del presente régimen, de conformidad con las condiciones establecidas

en las Cláusulas Transitorias previstas en el Capítulo III del presente.

ARTÍCULO 3º. ADMISIBILIDAD. Los contratistas podrán solicitar el ajuste de precios

por la parte faltante de ejecutar de sus respectivos contratos cuando los costos de los

factores principales que los componen reflejen una variación promedio superior en un

cinco por ciento (5%) a los del contrato o al precio surgido de la última renegociación o

redeterminación, según corresponda.

Los precios contractuales que resulten de cada proceso de renegociación o

redeterminación regirán a partir del mes del pedido de redeterminación o

renegociación, según corresponda.

ARTÍCULO 4º. ESTRUCTURA DE PRECIOS. Los precios contractuales renegociados

o redeterminados se determinarán ponderando los factores detallados en cada

contrato.

ARTÍCULO 5º. PRECIOS DE REFERENCIA. Los precios de referencia a utilizar para

el procedimiento de redeterminación o renegociación serán los informados por el

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INDEC) o, en el caso de ser

necesario, por otros organismos oficiales o especializados.

ARTÍCULO 6°. OBLIGACIONES EN MORA Y CUMPLIMIENTO PARCIAL. Los costos

correspondientes a las obligaciones que no se hayan ejecutado conforme al último

plan de trabajo aprobado, por causas imputables al contratista, se liquidarán con los
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precios correspondientes a la fecha en que debieron haberse cumplido, sin perjuicio

de las penalidades que pudieren corresponder.

ARTÍCULO 7º. ANTICIPO FINANCIERO Y ACOPIO DE MATERIALES. En los

contratos donde se haya previsto un pago destinado al acopio de materiales o el

otorgamiento de anticipos financieros, deberá entenderse que el porcentaje del

contrato equivalente a las sumas percibidas por el contratista en concepto de anticipo

financiero, permanecerá fijo e inamovible durante la ejecución del contrato, sin

posibilidad alguna de ser objeto de redeterminación o renegociación, a partir del

momento en el que se acredite el efectivo pago.

ARTÍCULO 8º. ADICIONALES Y MODIFICACIONES DEL CONTRATO. Los

adicionales y modificaciones de obra o de los servicios objeto de cada contrato estarán

sujetos al mismo régimen de redeterminación o renegociación de precios aplicado al

contrato original. A dicho efecto, los precios serán considerados a valores de la última

redeterminación o renegociación de precios aprobada, si la hubiere.

No se abonará al contratista anticipo financiero sobre los montos correspondientes a

los adicionales o modificaciones que involucren mayores cantidades o volúmenes de

obras o trabajos o nuevos ítems contractuales.

ARTÍCULO 9º. VARIACIONES DE CARGAS TRIBUTARIAS. Los aumentos de las

alícuotas impositivas, aduaneras o de cargas sociales, trasladables al consumidor

final, serán reconocidos en el precio a pagar al contratista a partir del momento en que

entren en vigencia las normas que los dispongan, en su probada incidencia. Las

reducciones de las alícuotas impositivas, aduaneras y/o de cargas sociales,

trasladables al consumidor final, serán deducidas del precio a pagar.

ARTÍCULO 10. RENUNCIA. La suscripción del Acta de Redeterminación o

Renegociación de Precios, implica la renuncia automática del contratista a todo

reclamo —interpuesto o a interponer en sede administrativa o judicial— por mayores

costos, compensaciones, gastos improductivos y gastos o supuestos perjuicios de

cualquier naturaleza resultantes del proceso de redeterminación o renegociación y por

la oportunidad de la aplicación del sistema de redeterminación o renegociación de

precios como resultado del cual se aprueban los precios incluidos en el acta de que se

trata.

CAPITULO II
PROCEDIMIENTO DE REDETERMINACIÓN Y RENEGOCIACIÓN

ARTÍCULO 11. OBRAS. CATEGORIAS. CVSA clasificará sus contratos de obra

según la categoría que corresponda con alguna de las detalladas en el Artículo 6º del

Anexo al Decreto Nº 1295/2002.
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La Variación de Referencia se calculará como el promedio ponderado de las

variaciones de precios de cada insumo, según la estructura de ponderación de la Tabla

I del Anexo al mencionado Decreto Nº 1295/2002.

A efectos de verificar la admisibilidad de la redeterminación o renegociación que

presente un contratista, CVSA utilizará el sistema creado y aplicado por la

DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD, denominado “Var-Erm”, el cual se encuentra

publicado y actualizado regularmente por dicho organismo público en su sitio web.

ARTÍCULO 12. SERVICIOS. ESTRUCTURA DE PONDERACIÓN. En caso de

establecerse la posibilidad de renegociación de precios en contratos destinados a la

prestación de servicios, los precios redeterminados o renegociados se determinarán

ponderando los siguientes factores según su probada incidencia en el precio total:

a) El costo de los materiales y de los demás bienes utilizados o incorporados.

b) El costo de la mano de obra.

c) La amortización de equipos y sus reparaciones y repuestos, de corresponder.

d) Todo otro elemento que resulte significativo a criterio del comitente.

ARTÍCULO 13. VERIFICACIÓN DE EXTREMOS. GARANTÍA. Previo al mecanismo

de aprobación fijado en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES, las

áreas técnicas de CVSA deberán:

a) Verificar la procedencia de la solicitud presentada, en función de la documentación

contractual.

b) Verificar la correspondencia de los índices utilizados y el cálculo de la variación de

referencia a fin de determinar si se encuentra habilitado el procedimiento de

redeterminación o renegociación solicitado.

c) Determinar el porcentaje de variación a aprobar y el mes a partir del cual

corresponde aplicar dicho porcentaje.

d) Fijar el nuevo monto de la garantía de contrato teniendo en cuenta el porcentaje de

variación de referencia que corresponde reconocer respetando el porcentaje

estipulado en el contrato para dicha garantía.

ARTÍCULO 14. VARIACIÓN DE LOS PRECIOS. La variación de los precios de cada

factor se calculará desde la oferta, o desde la última redeterminación o renegociación,

según corresponda, hasta el mes en que se haya alcanzado la variación de referencia

promedio, pero se aplicará a partir del mes en el que el contratista haya presentado la

solicitud de redeterminación o renegociación.

CVSA solo admitirá un tratamiento diferente respecto del momento a partir del cual se

tomará la variación, en el caso que se verifique una demora irrazonable en la

publicación de los índices oficiales utilizados en la ponderación.
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ARTÍCULO 15. PLIEGOS DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES. En caso

de que en un determinado proceso de selección se establezca la redeterminación o

renegociación de precios, deberá incluirse en los Pliegos de Bases y Condiciones de

cada procedimiento el presente Reglamento, así como la estructura de ponderación de

insumos principales y las fuentes de información de los precios correspondientes.

CAPITULO III
CLÁUSULAS TRANSITORIAS

CLÁUSULA TRANSITORIA PRIMERA. Los contratistas cuyos contratos sep

encuentren comprendidos en el supuesto previsto en el párrafo segundo de Artículo 2

del presente Reglamento podrán adherir al actual procedimiento de renegociación o

redeterminación de precios dentro del plazo de sesenta (60) días contados desde la

fecha de aprobación del presente Régimen. A tal efecto se deberá comunicar a cada

contratista comprendido la posibilidad de adherirse al presente, dentro de los cinco (5)

días hábiles administrativos de aprobado el presente. Vencido el primero de los plazos

fijados, ninguna solicitud será aceptada por CVSA.

En el supuesto de no adherirse, las redeterminaciones o renegociaciones de precios

que correspondan se regirán por el sistema y la metodología acordados en los

respectivos contratos.

El Acta de Adhesión deberá contener una cláusula que disponga la renuncia

automática del contratista a todo reclamo por mayores costos, compensaciones,

gastos improductivos, gastos financieros o supuestos perjuicios de cualquier

naturaleza, incluyendo mayores plazos, resultantes de la ejecución del contrato de que

se trate.

Del mismo modo, el Acta deberá incluir el compromiso del contratista de cumplir el

plan de trabajos correspondiente a la obra faltante, o bien presentar ante CVSA en un

plazo a determinar un cronograma de trabajos actualizado, según el caso.

CLÁUSULA TRANSITORIA SEGUNDA. Para los casos en que el contratista haya

adherido al Acta prevista en la Cláusula Transitoria Primera del presente, se aplicará el

presente régimen a partir del mes de su celebración.

CLÁUSULA TRANSITORIA TERCERA. Los precios de los contratos serán

redeterminados o renegociados, según corresponda, a precios del mes anterior a la

entrada en vigencia del Acta de Adhesión fijada en la Cláusula Transitoria Primera,

desde los precios de la última Acta de Redeterminación o Renegociación aprobada, o

desde los precios básicos de contrato, según corresponda.

Se dará tratamiento a las redeterminaciones y/o renegociaciones de precios que se

encontraren en trámite ante CVSA y que correspondieren al período comprendido
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entre la fecha del contrato o de la última renegociación o redeterminación aprobada y

la fecha del Acta de Adhesión prevista en el presente capitulo.

Las redeterminaciones y renegociaciones de precios previstas en la presente cláusula

se regirán por las variaciones que surjan de aplicar las ponderaciones establecidas en

los respectivos contratos.

CLÁUSULA TRANSITORIA CUARTA. El mecanismo de ajuste de precios establecido

en el presente acto, en la medida en que sea aceptado por los contratistas mediante la

suscripción de Actas de Adhesión prevista en el presente Capítulo, no invalida las

previsiones de los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares y el Pliego Único de

Bases y Condiciones Generales, que continuarán siendo de aplicación en todo lo que

no se encuentre previsto en el presente.



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS"

ANEXO P
MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Contratación N° Licitación Pública Nacional de Etapa Única N° 52/2022

Expediente Electrónico N° EX-2022-00136346-CVSA-SC#CVSA.

OBRA: “Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido

de Zárate - Provincia de Buenos Aires - Tramo VI”

Entre CORREDORES VIALES S.A. (CUIT N° 30-71580481-2) (en adelante la

“CONCESIONARIA” o el “COMITENTE”), con domicilio en Av. Pres. Roque Sáenz

Peña N° 777, Piso 5°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada por

________ y _________ en su carácter de apoderado, y por la otra parte,

______________ (CUIT N° _____________) (en adelante el “CONTRATISTA”), con

domicilio en __________, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en este

acto por __________, en el carácter de ____________ del CONTRATISTA
denominadas en conjunto las “PARTES”, acuerdan celebrar el presente Contrato (en

adelante, el “CONTRATO”), sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.
El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra

“Iluminación de Distribuidor RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido de

Zárate - Provincia de Buenos Aires - Tramo VI”, en el plazo de CIENTO VEINTE (120)

días contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra, en un todo de acuerdo

con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego Técnico,

Circulares y demás documentos que forman parte de la Licitación de la presente Obra

en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y

aceptado al presentar su OFERTA.

El Acta de Inicio de Obra referida se llevará a cabo luego de la aprobación del

proyecto ejecutivo por parte conjunta del COMITENTE y la DIRECCIÓN NACIONAL

DE VIALIDAD, mencionada en la Cláusula Quinta del presente CONTRATO

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.
Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte

integrante del CONTRATO.

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO.
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La obra objeto del CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla

de la OFERTA adjunta en Anexo B, importan la suma de PESOS ____________ más

el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.).

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.
Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha

entregado la Póliza de Seguro de Caución N° _______ otorgada por __________ por

la suma de PESOS ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO

(10%) del monto del CONTRATO.

CLÁUSULA QUINTA. CONDICIÓN SUSPENSIVA / RESOLUTORIA.
La realización de la obra del CONTRATO (Renglón N° 2: “Iluminación de Distribuidor

RN N°9 Km. 100,50 – Localidad de Lima – Partido de Zárate - Provincia de Buenos

Aires”) se entiende sujeta a la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto

Ejecutivo por parte del COMITENTE y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE VIALIDAD.

En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del CONTRATO quedarán

resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo desarrollado por el

CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su subsanación.

En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra reclamo

extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o ningún

otro concepto.

Si en ocasión de tomar intervención la Dirección Nacional de Vialidad en la aprobación

del Proyecto Ejecutivo, ese organismo incorporara modificaciones que impliquen

cambios sustanciales en las cantidades y/o ítems previstos ofertados, CORREDORES

VIALES S.A. podrá entender como operada la condición resolutoria prevista en los

párrafos anteriores, debiendo abonar al CONTRATISTA el monto adeudado en

concepto del Renglón N° 1.

CLÁUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.
El CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente sobre

el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, quien

deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del

sellado dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas hábiles siguientes de haber

realizado el mismo.

CLÁUSULA SÉPTIMA. CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECÍPROCAS.
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A todos los efectos derivados del CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio en

los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES
se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas hasta tanto

éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por medio

fehaciente.

CLÁUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.
Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación,

aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus

prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales

competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro

fuero o jurisdicción.

CLÁUSULA NOVENA.  ANEXOS DEL CONTRATO.
El CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:

- Memoria Descriptiva (IF-2022-00133720-CVSA-SOS#CVSA).

- Especificaciones Técnicas Particulares (ETP)

(IF-2022-00133682-CVSA-SOS#CVSA).

- Gestión Ambiental (IF-2022-00133693-CVSA-SOS#CVSA).

- Planos (IF-2022-00133688-CVSA-SOS#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG)

(IF-2021-00001839-CVSA-SC#CVSA).

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).

- Circulares.

- La OFERTA declarada adjudicataria (_________________),

suscribiendo en este acto la copia del Anexo B, páginas _____ a

______.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo

efecto, uno para cada una de las PARTES.

______________________ ________________________

COMITENTE CONTRATISTA



 

 

 

 

TRAMO VI 
 

OBRA:  

Iluminación de Distribuidor 

RN Nº 9 Km. 100.50 - Localidad de Lima 

 
 

PARTIDO DE ZÁRATE 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES  

 

AÑO 2022 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
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1. OBJETIVO 
La presente obra pretende materializar el sistema de iluminación vial del distribuidor de acceso a la ciudad de 

Lima en el Km. 100.50, con una tecnología de iluminación Led, de forma tal de permitir una circulación nocturna 

en óptimas condiciones, aumentando así la seguridad vial del sector. 

Se logra también por medio de esta tecnología, disminuir el consumo energético, la generación de residuos y el 

gasto económico por recambios, debido a que la vida útil de éstas es mayor. 

La obra contempla la colocación de 183 luminarias nuevas. 

Como complemento a la obra de iluminación se realizará la colocación de 4351 metros de barandas metálicas de 

defensa en los sectores necesarios para la protección de las luminarias. 

Además, se incorpora un sistema integrado de telegestión (SIT) según Especificaciones Técnicas Particulares. 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo VI de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en el acceso 

a la ciudad de Lima RN Nº9 Km 100.50 Departamento de Zárate, Provincia de Buenos Aires. 

 

 

Imagen 2.1 – Tramo VI de Corredores Viales 
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea de la ubicación general del distribuidor de acceso a Lima. 

 

 
Imagen 2.3 – Imagen Aérea del distribuidor de acceso a Lima 
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3. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Las especificaciones técnicas del pliego, así como el resto de los elementos adjuntos son complementarios, y lo 

especificado en uno de ellos debe considerarse como exigido en todos. 

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de 

detalle.  

4. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación 

que deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

5. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y está a su cargo la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

6. REGLAMENTOS 
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas y/o 

insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el Contratista 

deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades que se 

presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o ignorancia de 

reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

• Iluminación Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación (DNV – Edición 2017) 

• Ley Nacional N°26.473/2008 “Lámparas incandescentes prohibición” 

• Decreto N°140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energía”. Se crea el 

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía (PRONUREE). Alumbrado Público (Anexo I, 2.7) 

• Resolución N°84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE) 
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• Resolución N°319/99 Lealtad Comercial. Adóptense medidas en relación a la comercialización de aparatos 

eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones. 

• Resolución N°262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de certificación” 

• Resolución N°795/2019. establece la entrada en vigencia para lámparas LED eléctricas para iluminación 

general. 

• AEA 95703 “INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO Y SEÑALES DECONTROL DE TRÁNSITO VIAL” 

• AEA 95301 “REGLAMENTACIÓN PARA LÍNEAS ELÉCTRICAS AÉREAS EXTERIORES” 

• NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vías públicas. Características de diseño” 

• NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vías públicas. Requisitos y ensayos” 

• NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo” 

• NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Público. Vías de Tránsito.  Clasificación y niveles de iluminación” 

• NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N°508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.” 

• NORMA IEC 62384 “Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.” 

• NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestión ambiental” 

• Instructivo sobre procedimiento administrativo de certificación de sistemas de contención lateral. 

• ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019 

7. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 

totalidad por el Contratista. 

7.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así como 

también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, plenamente su 

responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con ninguna de las 

condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra contractuales de 

ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

7.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de la totalidad de la documentación técnica de la obra. 

Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación que no hubieren 

merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán motivo de 

reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 
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7.3. Presentación de Documentación 
El CONTRATISTA deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N°1 dentro de los TREINTA 
(30) días de la firma del contrato. 
La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su 

validación o aprobación.  

Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para 
la Inspección de Obra. Luego se firmará el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los 
trabajos. 
El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales. 

El Plazo de Ejecución de la Obra se contará a partir de la suscripción de la referida acta. 

7.4. Gestiones ante Empresas de Servicios 
Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de obras, 

para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la terminación del 

proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal correspondiente, cortes 

viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar en conformidad de ambas 

partes los desvíos y señalización provisoria a disponer para seguridad de usuarios vehiculares y habitantes 

próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

7.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea solicitada, 

debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las tareas a 

desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando 

la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, ajustado al plazo final indicado en el pliego para su 

aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, asimismo, deberá especificar los recursos materiales, 

equipamiento y de mano de obra implicados en cada tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva 

presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 

correcciones que crea oportuno. 

7.6. Responsables de Obra 
De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA designará a un profesional 

diplomado con matrícula vigente, extremo que deberá acreditarse. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero 

Civil, Eléctrico o Electromecánico y contar con una experiencia de al menos TRES (3) años en obras de similar 

envergadura y características. Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo 

acompañarse el Currículum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional, en forma previa al inicio de la obra, 

deberá encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la jurisdicción local donde 

deba ejecutarse la obra; con incumbencia en la materia de la referencia y que cumplimente los requisitos 

establecidos por las distribuidoras de energía eléctrica locales para realizar ante ellas todas las tramitaciones 
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necesarias para la completa ejecución de los trabajos y figure como Responsable Técnico de la obra de iluminación 

por parte de la Empresa Contratista. 

En igual sentido deberá designarse un responsable en Seguridad e Higiene, quién deberá poseer Título oficial de 

grado en Seguridad e Higiene en el Trabajo, con validez Nacional, una experiencia y antecedentes comprobables 

no menor a TRES (3) años en el ejercicio de la especialidad. Dicho profesional, deberá estar matriculado en el 

Consejo Profesional a nivel Nacional e inscripto en el Registro de profesionales en Higiene y Seguridad en el 

Trabajo. 

Será responsable del cumplimiento de toda normativa vigente de Seguridad e Higiene y las exigencias establecidas 

por la Inspección, que por consecuencia tiende a salvaguardar la integridad del usuario y el trabajador de la 

Contratista y actuará como interlocutor con las Autoridades Competentes. Además, deberá estar presente en 

todas las auditorías de Seguridad e Higiene realizadas por la Inspección cuando sea convocado.  

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas. La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa 

al representante técnico de ninguna de sus responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

7.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante técnico, 

y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de subcontratos 

especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 

7.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el estado 

del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra podrá 

efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto de tomar 

conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de los trabajos 

realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto en 

su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de Obra. 

En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus responsabilidades por 

estricto cumplimiento del contrato. 

7.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. Los 

partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

7.10. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra 
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos con detalles a destacar 

previos a la ejecución de la obra correspondiente a la totalidad de las instalaciones a ejecutar. Los mismo incluirán 

planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y seguimiento de los 

trabajos por parte del personal afectado a la Inspección de las Obras. Entre ellos, geometría de los 

intercambiadores o tramos a intervenir con datos de ubicación de las luminarias, planos constructivos de tableros 

y dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalación y montaje, conexionado, características generales y 
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particulares cuando sea necesario y todo aquel plano citado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

o pedido por la Inspección de Obra. En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, ubicación de las 

tomas de alimentación, ubicación de los tableros de comando y de derivación, puesta a tierra de las instalaciones, 

identificación de los conductores, fases y circuitos, etc. Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y 

solicitado por la Inspección de Obra deberá ser presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas.  

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva 

prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de 

agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se 

entregarán tres copias impresas y una en formato digital. 

7.11. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección de Obra, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

7.12. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de medición 

para cada ítem. 

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra regirá lo expresado 

en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares. 

9. PLAZO DE OBRA  

El plazo de ejecución de la presente obra se establece en CIENTO VEINTE (120) días, contados a partir de la 

firma del Acta de Inicio de Obra. La misma se labrará posterior a la aprobación del proyecto ejecutivo por 

parte conjunta de Corredores Viales S.A. y la Dirección Nacional de Vialidad. 

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

10. VISITA A ZONA DE OBRA 

El Contratista deberá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar conocimiento 

del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar adelante 

la mencionada visita: 

• Nombre: Ing. Nahuel Federico Jacobi 

• Teléfono: +54 11 2467 3099 

• Correo Electrónico: nahuel.jacobi@cvsa.com.ar 
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GENERALIDADES  
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados 
conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija terminación y un correcto 
funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o planos. 

 

ÍTEM 1. Proyecto Ejecutivo  
1. DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al Anteproyecto 
definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección Nacional de 
Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o Internacionales de reconocida 
idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días contados desde 
la firma del contrato. 

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante Técnico. 

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su 
responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las obras y por su 
desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias derivadas de los trabajos 
efectuados por el Contratista. 

2. ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de Ingeniería 
necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de diseños y 
cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las obras comprendidas 
en el proyecto.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser sometida a aprobación, la 

documentación completa del proyecto de iluminación con la cual se va a construir la obra. 

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 

a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y tendido de 

conductores eléctricos. 

b) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados. 

c) Memoria de cálculos completas 

o Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificación de 

calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior). 

o Cálculos eléctricos (tipo y formación de cables, tableros eléctricos, fases, caída de tensión). 

o Cálculo de fundaciones. 

o Cálculo mecánico de columnas. 
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o Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra) 

d) Planos de detalle de: 

o Construcción de los tableros de comando y medición tarifaria. 

o Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante. 

o Acometidas de BT a la red de distribución local o, de corresponder, plano de detalle de 

construcción de las subestaciones aéreas de media tensión. 

e) Corte esquemático: 

o De calzada, con ubicación de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas 

correspondientes. 

o De cruce de calzada, con ubicación de cámaras, bases, columnas y sus cotas correspondientes. 

f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, protección y medición tarifaría. 

g) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de niveles luminotécnicos 

y medidor de distancias. 

h) Especificaciones técnicas particulares completas. 

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el Contratista, su Representante 

Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matrícula habilitante en la jurisdicción 

correspondiente, con aclaración de las respectivas firmas. 

El contratista deberá presentar la documentación comprensiva del Proyecto Ejecutivo exigida dentro del plazo 

de 30 días desde la firma del contrato; y en ningún caso podrá dar inicio a la ejecución de los trabajos de obra 

sin la previa aprobación de dicho Proyecto Ejecutivo. 

3. APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 
instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para 
su validación o aprobación. Superada esta etapa el Contratista, podrá iniciar las obras correspondientes a la 
misma. 

4. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma global (Gl), al precio unitario de contrato. 

 

ÍTEM 2. Baranda Metálica de Defensa 
1. DESCRIPCION 

Este ítem rige para la colocación de las barandas metálicas cincadas para defensa en todos los sectores indicados 

en el proyecto. 

Se construirán según lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada para defensa” del PETG edición 

1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente: 

Se colocarán en los sectores necesarios para la protección de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo indicado 

en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrías correspondientes y/o según indicación de la Inspección de Obra. 

Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberán reunir los siguientes requisitos: 

• Tipo: defensa según plano tipo H – 10237 

• Clase: B según plano H-10237 
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• Longitud útil: 3.81m 

• Alas terminales: Alas comunes 

• Postes: Pesados con Wx (cm3) x Wy (cm3) > 18cm6 

• P.N.U - Laminado en frio. separación de los mismos 3.81m 

• Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237 

• Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo colocado. 

Las defensas metálicas existentes cuyo estado de conservación y/o ubicación no sean aptas serán removidas y 

transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Inspección de obra. 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem ejecutado según lo especificado se pagará por metro (m) de longitud útil al precio unitario de contrato 

estipulado para el ítem “Baranda Metálica de Defensa”. 

 

ÍTEM 3. Sistema de Iluminación por Led 
Para el presente ítems aplica lo indicado en el “Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para Iluminación 

edición 2017 de la DNV” 

1. MARCO DE APLICACIÓN 

La información que se suministra es la básica para la confección de los Proyectos de Iluminación a realizar 

por la Contratista. La Contratista deberá presentar, obligatoriamente y dar conformidad al proyecto de 

iluminación de las Vías y/o Intersecciones y/o Intercambiadores y/o travesías indicadas en los planos y/o 

croquis (si formaran parte de la documentación licitatoria) y/o en la Memoria Descriptiva, con los 

correspondientes cómputos y presupuestos, de acuerdo a las planimetrías y especificaciones que forman 

parte de la presente documentación. 

Previo al inicio de obra, se deberá presentará un proyecto de factibilidad de la misma con luminotecnia, 

cálculos eléctricos, cálculos de estabilidad y deformación de columnas, etc.  

La ejecución y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminación estará a cargo del Contratista y 

deberá cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y demás referencias 

consignadas en los planos y todo otro requerimiento de carácter general que le sea de aplicación. 

Se deja establecido que la rotura y reposición de pavimentos y veredas que sean necesarias efectuar para 

construir las obras previstas en este rubro, no recibirán pago directo estando su costo incluido en los 

restantes ítems del rubro. 

Los proyectos deberán contar con la aprobación de los entes proveedores de energía antes de ser 

presentados para su aprobación. 

Los conductores deben ser de primeras marcas y certificados bajo norma IRAM NM247-3, y laboratorio de 

ensayos por cada bobina. 

Los materiales a utilizar serán de primeras marcas. 

1.1 SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTIÓN  

El Sistema Integrado de Telegestión (SIT) es un sistema de control especializado en la Gestión y Control de 

luminarias de alumbrado público que conecta a las mismas con un centro de control desde el cual se 
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efectúa, de forma integrada su operación. En su naturaleza más básica admite dos modalidades de control, 

una individual o por punto y otra grupal o por tablero. La individual se logra mediante la instalación de un 

módulo controlador por cada luminaria, mientras que la grupal se alcanza mediante el control de uno o 

más circuitos de alimentación al cual se encuentran conectadas múltiples luminarias dentro de un mismo 

tablero de gestión. 

El Sistema Integrado de Telegestión (SIT), tiene como objeto principal el de mejorar la eficacia del 

alumbrado público y contribuir directamente en la optimización de sus costos de operación y 

mantenimiento y a la vez aumentar la disponibilidad y confiabilidad del alumbrado público. 

Entre otras funciones, el Sistema Integrado de Telegestión (SIT) deberá: 

o Reportar en línea el estado de cada luminaria o circuitos de luminarias, permitiendo eliminar así el costo 

de las rondas de verificación manual de las averías. 

o Proveer información para monitorear el nivel de servicio de los prestadores de servicio de 

mantenimiento en forma cierta (tiempos medios para reparación, tiempos medios de respuesta, 

órdenes de servicio pendientes, etc.). 

o Proveer información que permita realizar el mantenimiento en forma predictiva y proactiva, 

organizando las rondas de servicio y las compras de repuestos en base a las estadísticas y reportes del 

sistema. 

o Proporcionar mediciones concretas y precisas de los consumos de energía y de los tiempos de servicio 

de cada luminaria para el caso de la telegestión individual o por circuitos de luminarias para el caso de 

la telegestión por tablero. 

 

El oferente deberá presentar un sistema integrado de Telegestión que permita transmitir información a través 

de múltiples vías por señales inalámbricas, para ello el sistema deberá estar compuesto por alguno de los 

siguientes módulos o tecnologías de acuerdo a las necesidades o topología del proyecto: 

• Módulo Controlador de Luminarias (MCL) en cada luminaria 

• Controlador de Segmento de Luminarias (CSL) que controla a un grupo de MCLs. (con capacidad de 

transmitir vía fibra óptica, 3G, 4G, WiFi, etc. Con el objeto de enlazar los datos desde cada CSL al Centro 

de Gestión) 

• Controlador de Tablero (MCT) para el control de un conjunto de luminarias. 

 

1.1.1 SISTEMA INTEGRADO DE TELEGESTIÓN  

Módulo Controlador de tablero (MCT) 

El Módulo Controlador de Tablero (MCT) es un dispositivo diseñado para controlar y actuar sobre el circuito de 

alimentación general de las luminarias de la red de alumbrado público con el objeto de poder telegestionar las 

luminarias conectadas a tableros centrales. 

El MCT deberá ser integrado a los tableros de distribución eléctrica de cuatro cables (neutro compartido) 

• Deberá contar con certificación de seguridad eléctrica de Marca (Sistema 5) bajo estándar IEC 61347-1: 

2015 Ed. 3 + IEC 61347-2-11: 2001 Ed. 1 con su permiso de comercialización vigente bajo resolución SC 

N°169/18 emitido por la autoridad competente. 

• Deberá contar con sistema de anclaje a riel DIN TS 35 (35mm) según norma IEC/EN 60715 
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• Deberá comunicarse directamente con el Centro de Control (CC) mediante el uso de tecnología celular 

del tipo NBIoT/CatM1/2G con selección automática según la disponibilidad.   

• Deberá contemplar la posibilidad de instalación de las antenas de RF de forma exterior para garantizar 

un correcto funcionamiento aún en gabinetes eléctricos del tipo metálico. 

• Deberá poseer la capacidad de operar y gestionar hasta tres circuitos de alimentación independientes 

mediante el uso de contactores externos como mínimo. 

• Deberá contar con un medidor de energía Clase I con posibilidad de medir de forma independiente los 

tres circuitos de alimentación disponibles. Las métricas del equipo deberán incluir energía activa y 

reactiva, potencia activa y reactiva, tensión RMS, corriente RMS, factor de potencia y frecuencia de línea, 

entre otros y discriminadas por circuito. 

• La medición de corriente deberá realizarse de forma no invasiva a través de transformadores de 

corriente de núcleo partido con el fin de evitar intervenciones innecesarias. 

• Deberá ser capaz de medir corrientes de hasta 50A RMS por circuito. 

• Deberá contar con un canal de medición de corriente auxiliar que permita medir la corriente del neutro 

compartido entre las cargas. Este parámetro deberá ser utilizado para informar de una posible fuga de 

corriente presente en el sistema mediante la comparación con las lecturas y mediciones realizada sobre 

la totalidad de los circuitos activos. 

• Deberá contar con un GPS integrado para obtención de hora y geolocalización. Estos valores deberán 

ser utilizados para realizar la toma de decisión de encendido y apagado de los circuitos en base a un 

calendario del tipo astronómico por defecto. 

• Deberá ser capaz de obtener su alimentación de cualquiera de los tres circuitos de entrada en 

simultáneo, permitiendo la selección automática en caso de interrupción de suministro en hasta dos 

circuitos con el fin de maximizar la disponibilidad de las comunicaciones. 

• Deberá tener un rango de operación nominal de 90-240 VAC +/- 10% 50/60 Hz. 

• Deberá ser capaz de tolerar tensiones de hasta 425VAC en forma continua, operando normalmente 

hasta los 270VAC y desconectando la energía de los tres circuitos a partir de esta tensión, protegiendo 

de esta forma a las cargas que se encuentren conectadas en el sistema. Una vez reestablecida la tensión 

normal de operación, el MCT deberá reconectar en forma automática la energía de los circuitos y 

continuar operando normalmente. La capacidad de protección anteriormente descrita debe funcionar 

siempre en la misma forma, independientemente de la cantidad de accionamientos que realice, es decir, 

no se debe degradar ante retiradas actuaciones. 

• Deberá ser capaz de monitorear hasta cuatro entradas digitales del tipo contacto seco, siendo de uso 

preferencial para el monitoreo de los siguientes elementos: llave termo magnética, fotocélula y sensor 

de puerta abierta. 

 

• Deberá admitir al menos los siguientes comandos a demanda: 

o Encendido / apagado de cada circuito 

o Reporte instantáneo de parámetros de operación, estado de las cargas y de las entradas digitales 

o Configuración de parámetros de funcionamiento y calendarios personalizados con la opción de 

generar calendarios por circuitos de medianoche. 

Deberá reportar al menos las siguientes alarmas: 

o Tensión de alimentación demasiado alta / baja 

o Falla de suministro de energía, con hasta dos circuitos interrumpidos 
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o Consumo detectado con circuito apagado 

o Consumo no detectado con circuito encendido 

• Deberá poder actualizarse de forma inalámbrica (OTAU – over the air update), sin la necesidad de ser 

intervenido físicamente. 

• Todas las comunicaciones entre el MCT y el CC deben ser seguras mediante el uso de mecanismos 

estándares como TLS/DTLS e incorporar autenticación según infraestructuras PKI con uso de certificados 

X.509 

• Deberá contar con una memoria no volátil para almacenar eventos y mediciones por un periodo mínimo 

de 15 días sin conexión. 

• Deberá contar con un Watchdog para reestablecer de manera autónoma las comunicaciones 

inalámbricas celulares en caso de pérdida de comunicación. 

• Las cargas de cada circuito deberán contar con la protección de llaves termo magnéticas con capacidad 

de acoplarles contactos auxiliares mecánicos. Estos contactos auxiliares se conectarán a las entradas 

digitales del MCT con el fin de conocer el estado de cada una ellas (activo/inactivo) y reportarlo en caso 

de falla. En todos los casos, las llaves termo magnéticas utilizadas deberán interrumpir todos los cables 

conductores que van hacia la carga. 

• Deberá ser instalado en conjunto con a una llave termo magnética general a todos los circuitos y con 

capacidad de acoplarle un contacto auxiliar mecánico. Este contacto auxiliar se conectará a una de las 

entradas digitales del MCT con el fin de conocer el estado de la llave termo magnético (activo/inactivo) 

y reportarlo en caso de falla. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El proyecto y construcción integral de la iluminación, será medido y pagado por unidad de luminaria (Un.) al 

precio unitario del contrato para el ítem: 

• “Sistema de Iluminación por Led” 

Este precio será compensación total por la ejecución de los sub-ítems que componen la presente especificación, 

mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte, descarga y colocación de las 

columnas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, obras complementarias para el 

tendido eléctrico de provisión de energía y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de la tarea y el 

funcionamiento integral de la obra para el ítem de iluminación. 

 

ÍTEM 4. Cartel de Obra 
1. DESCRIPCIÓN  
 
El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se realiza.  
El formato será de 600cm x 400cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución con tintas 
Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de sección cuadrada 
galvanizado con refuerzos secundarios.  
La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que quede 
perfectamente tensada, lisa y uniforme. 
La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos.  
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El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto originado por 
éste estará a cargo exclusivo del Contratista.  
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” tendrán los 
colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material empleado para dicha 
señalización.  
El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de Obra para 
que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.  
Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad del 
Contratista. 
 
2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
 
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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1. GENERALIDADES 
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II 

(MEGA II) – Versión 2007. 

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones para 

poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una declaración 

jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de Impacto 

Ambiental (EsIa) a la Corredores Viales donde se describirá de manera detallada las actividades a desarrollar, la 

identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. Posteriormente se 

realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y obligatorio la 

participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos enunciados 

en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su fin, 

cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos que 

puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, en la 

flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar. 

 

2. Reforestación  
2.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada ejemplar 

arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a utilizar para 

la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la selección de estas va a depender 

de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se quiera reforestar). 

 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la Gestión 

Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de 

Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos pertinentes. 

El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto Ejecutivo de Forestación Compensatoria a la 

supervisión y la designación de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una serie de criterios de 

reforestación que se encuentran descriptos en el anexo, así como también: 

• la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y estado del 

árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisión) 

Plantación. 

• Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de agosto) 
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• Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los lugares) 

• Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40 cm) 

• Nivel de Plantación-verticalidad 

• Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura mínima de 

1.50 m, pero dependerá de la especie). 

• Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad  

• Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas, 

verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los 

ejemplares). 

 

2.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados por la 

Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

3. Legislación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que suelen 

solicitar: 

• Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

• Permiso de liberación de traza 

• Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

• Autorización de materiales de desbosque y destronque 

• Permiso de Localización de campamento  

• Guías que autoricen la extracción de maderas 

• Autorización de Residuos Sólidos 

• Autorización de Efluentes Líquidos 

• Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

• Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

• Permiso para reparación de vías 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicitar: 

• Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 

• Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 
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• Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 

• Habilitación de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfáltica 

• Certificado de Productor Minero 

• Estudios de Impacto Ambiental (EsIa) de Yacimientos y del proyecto 

 

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar sujeto 

a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

 

4. Capacitación Ambiental 
 4.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y reglamentaciones 

ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para todo su personal e 

incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se incorpore un empleado 

nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de capacitación, materiales a 

impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá ser presentada a la 

supervisión para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

 

5. Control de la Contaminación 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

5.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la construcción de la obra. 

Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 
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• Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

• Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

• No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

• Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas 

residuales a cursos y cuerpos de agua. 

• Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

• No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

• Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 

• El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

5.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

• La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

• Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfálticas, plantas de 

mezclas, de hormigón. 

• Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, escuelas 

y de gran actividad comercial). 

• La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en la 

frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

• Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

• Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

• Se minimizará el movimiento de suelos 

• El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación atmosférica 

ley N° 20284. 

• Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

• Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 

 

 

 



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”  
CORREDORES VIALES – TRAMO VI 
Obra: Iluminación de Distribuidor RN Nº 9 Km 100.50 - Localidad de Lima  

Partido de Zárate /Provincia de Buenos Aires  

Gestión Ambiental                Página 7 de 25 

Código: 155575 
 

 

5.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 

• La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

• Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

• Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

• Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 

 

5.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista que 

adopte medidas: 

• El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

• Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

• Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias, plantas 

asfálticas, plantas de hormigón y toda instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

• Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

• En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la supervisión y evalúa 

el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los resultados por 

parte de la contratista). 

 

5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

6. Protección del Patrimonio Natural 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna 

silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo. 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

6.2.1 Protección de la Fauna Silvestre 
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En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del 

animal según las distintas zonas). 

• Deberán existir pasos de fauna 

• Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre 

• Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones de 

los humedales y la relación con la fauna silvestre. 

• Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas a 

la obra, campamento, así como también el intercambio de estos. 

• Se deberá respetar la legislación correspondiente 

• Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos. 

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con 

anzuelo y previa autorización de la supervisión). 

• Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole 

aledaños a la zona de campamento. 

• Se deberá controlar los animales domésticos en las obras 

• Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y rutas, 

así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas). 

• Realizar inventario con los animales fallecidos  

• Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre. 

 

 

6.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación  

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de 

especies de la vegetación natural. 

• La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de 

seguridad vial y de circulación. 

• El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como 

fuera de las mismas). 

• Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de 

camino) 

• Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles 

• Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces 

• Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes provinciales 

y resoluciones que sean pertinentes. 

• Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la 

ecorregión a la cual se encuentre la obra. 

 

6.2.3 Protección del Agua 
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En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada 

provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua. 

• Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada 

provincia. 

• Se deberá informar a la supervisión, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante las 

distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los mismos (planos). 

• Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervisión 

• El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como 

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas 

(ANP). 

• Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos 

• Evitar que la captación de agua que está destinado para la construcción generen cambios en los niveles 

freáticos. 

• Evitar cuando se construya puentes como así también las obras de arte que afecten sus regímenes 

hidrológicos. 

• Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos rodados, 

y los debidamente autorizado por la supervisión). 

• Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación 

• Se deberá revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento. 

• Construir drenes de paso en caso de que la construcción de un terraplén intercepte una corriente de 

infiltración. 

• Las cunetas deberán respetar el escurrimiento natural cuando se construyan 

• Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás). 

• Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las 

canteras) sobre las cuencas. 

 

 

6.2.4 Protección del Suelo 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

• Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción) 

• Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales 

• Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada 

lluvia. 

• La supervisión le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias 

• Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino 

• Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de 

residuos afecten a la calidad del suelo. 

• Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar los 

niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007). 
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• No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona 

de camino. 

• Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para 

restauraciones futuras. 

• Se evitarán las zonas de desmonte 

• Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser 

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre otros). 

• Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos 

• La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso 

contrario se utilizarán arbustos. 

 

6.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

7. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
 7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción nacional, 

provincial o municipal, de dominio público o privado, o otros sitios considerados de interés como Ramsar o los 

que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y restauración de la 

naturaleza que a continuación se mencionan: 

• Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación). 

• Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia 

• Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan 

• Identificar el grado de amenaza existente 

• Identificar las prioridades de conservación 

• Determinar la zonificación existente 

• Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y 

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del 

recurso agua y suelo. 

• Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP 

• Evitar la modificación del suelo (en lo posible) 

• Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta 

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia 

para su conservación.  
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8. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) 
8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del Patrimonio 

Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social. 

 

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

8.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio: 

• En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley 

Nacional N°25.743 denominada “Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico” donde la 

empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes. 

• Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole. 

• Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se 

encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los 

trabajos en el sito del hallazgo. 

• Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la 

custodia de los mismo. 

• Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad Provincial 

en Material de Patrimonio Cultural.  

• El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente. 

• Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial) 

• Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007). 

 

8.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social: 

• Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre 

otros. 

• El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista 

una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer 

contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en 

cuestión). 

• Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona 
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• Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y 

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas). 

• Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar 

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la 

persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la 

autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de 

la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del 

mismo.  

• En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas. 

• Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra 

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, descripción 

del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo: 

 
 

• Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las 

personas. 

 

9. Protección del Paisaje 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 

 

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

• Garantizar la seguridad del usuario 

• Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

• Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

• Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 
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• Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

• Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

• Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar como 

mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

9.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 

 

10. Relaciones con la Comunidad 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la 

comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así 

también como las actividades productivas. 

 

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

10.2.1 Comunicación Social 

En este apartado el contratista deberá: 

• Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que estén 

en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la obra a llevar 

a cabo. 

• El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los asentamientos 

urbanos de la zona. 

• Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

• Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social 

En este apartado el contratista deberá: 

• Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de Impacto 

Ambiental, EsIa). 

• Implementar las Medidas de Mitigación (MM) 

• Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

• Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 
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10.2.3 Actividades Productivas 

En este apartado el contratista deberá: 

• Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, comercialización, 

su distribución temporal y espacial de las obras viales. 

• Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las 

diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial. 

 

11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

• Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

• Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

• Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua 

• Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

• Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana) 

• Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran 

• El diseño de campamento será en plano de planta 

• En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande mantenimiento. 

• En todos los casos la localización deberá acordarse con la supervisión 

• Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 

• El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades 

• No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua 

• No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general 

• Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua 

• Adecuado mantenimiento del obrador 

• Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante 

• Contar con extintores de incendios y personal idóneo 

• Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9 
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12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
12.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

• Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

• El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido 

• Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua) 

• Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes 

• Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

• Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

• Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)  

• Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

12.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

13. Extracción de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

extracción de materiales, yacimientos, canteras y préstamos. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

• Cumplir con la legislación correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal 

• Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberá obtener y presentar ante la supervisión 

la autorización de la localización y explotación del yacimiento según sea el municipio donde esté. 
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• Las zonas seleccionadas para extracción del suelo corren por parte del contratista considerando los 500 

m de la zona de camino, previa autorización por parte de la supervisión considerando la mejor alternativa 

propuesta. 

• Deberá presentar un esquema básico del proyecto de obra de posicionamiento, localización de las 

canteras, plan de explotación y posterior recuperación del sitio y reforestación en especial con especies 

nativas de cada zona para aprobación por parte de la supervisión. 

• Se prohíbe las explotaciones de yacimientos próximos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos o 

etnográficos. 

• Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotación) a una distancia mayor de 1 km de las 

ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. 

• No se puede extraer material de playas marítimas, fluviales así también como de lecho de río quedan 

prohibidas. 

• Si la cantera es de áridos y es de un tercero, deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) y 

presentarlo a la supervisión. 

• Utilizar suelos de tipo IV a VII que son de bajo valor edafológico 

• Privilegiar la topografía natural en los cortes de taludes 

• Colocación de cartelería de seguridad y ambiental en el yacimiento  

• Colocación de cartel identificatorio del yacimiento con el número de productor minero o como 

denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes. 

• Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar 

• Cumplir con las Buenas Prácticas Mineras 

• Cumplir con la legislación en materia de agua (factibilidad hidráulica y permisos relacionados de acuerdo 

con la normativa de cada provincia). 

• Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, día, persona transportista) 

 

13.3 EQUIPO 

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas 

tengas lona o plástico protector para evitar voladuras en la etapa de explotación y un adecuado mantenimiento 

de los caminos (riego). 

 

14. Demoliciones Varias 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones 

varias. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y 

municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras. 



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”  
CORREDORES VIALES – TRAMO VI 
Obra: Iluminación de Distribuidor RN Nº 9 Km 100.50 - Localidad de Lima  

Partido de Zárate /Provincia de Buenos Aires  

Gestión Ambiental                Página 17 de 25 

Código: 155575 
 

 

• Tener al día los permisos de obra por parte de la autoridad local 

• Informar la manera y el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local). 

• Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligación) 

• Si se encuentra algún Hallazgo de interés Arqueológico/Paleontológico se deberán parar las tareas 

• Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositarán en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo al 

aire libre. 

• Deberá acordar con el Supervisor el lugar de depósito de los restos de materiales de demolición fuera de 

la zona de camino. 

• En cuanto a las escombreras:  -la ubicación debe ser aprobada previamente por la supervisión 

- No podrá ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda 

- Se debe evitar la localización de las mismas que genere impacto visual. 

- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento 

- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni anegamiento 

- Señales informativas del manejo del lugar 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena 

- Se deberá contar con un registro donde indiquen los residuos que ingresan, volumen, tipo, origen, 

fecha de ingreso. 

- Si se realiza en terreno privado (contar con la autorización notorial). 

- Se deberá descartar áreas susceptibles a inundaciones 

- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera 

- Las dimensiones de la escombrera deberán ser de acuerdo con el volumen de residuos a depositar 

- Se prohíbe la quema de desechos 

- Indicar cartelería “zona expuesta a hundimientos” 

- Realizar un seguimiento del área de relleno 

- Plan de rehabilitación (aprobado por la autoridad competente). 

- Se deberá mantener los cierres hasta los 5 años finalizados la escombrera. 

15. Explosiones y Voladuras 
15.1 DESCRIPCIÓN 

El uso de explosivos deberá realizarlo un experto según lo establece el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.15, que 

está bajo la responsabilidad del contratista, para evitar daños en personas y al ambiente. Así mismo se impide 

que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarían problemas ambientales en el futuro. 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

De ser necesario el uso de explosivos el contratista deberá presentar un plan de usos de explosivos a la Autoridad 

Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se deberá presentar a 

la supervisión. 

16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos 
16.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos. 
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16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas: 

• Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes 

• Respetar el ordenamiento territorial 

• Previo al inicio de obra, presentación de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos a la 

supervisión. 

• Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de tránsito 

• Se priorizará el tránsito por fuera de las áreas de mayor tránsito y densidad poblacional 

• Realizar una Evaluación Expeditiva de Impacto Ambiental deberá presentarla a CVSA y a supervisión en 

caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales. 

• Correcta señalización y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en 

seguridad & higiene 

• Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehículos 

• A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares, 

estacionamiento de maquinarias y desvíos, deberá escarificar sobrecompactados por el tránsito y por el 

sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se 

extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos). 

 

17. Planta Asfálticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla 
17.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfálticas sea de 

producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla. 

 

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y 

municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, así como el 

correcto funcionamiento y el lugar de ubicación de las plantas). 

• Presentar a la supervisión las distintas alternativas de localización de las plantas 

• Utilizar las mejores tecnologías con el fin de evitar la contaminación de los distintos factores ambientales 

principalmente del aire y ruido. 

• Las plantas no se instalarán cerca de pueblos y asentamientos (distancia mínima de instalación 1 km) 

• Las plantas se instalarán en lugares planos 

• Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisión los planos, el circuito de entrada de 

vehículos y demás. 

• Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles 

• No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino 

• Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminación del aire 
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• La limpieza de la planta tiene que hacerse según lo establezca el fabricante de esta 

• Control de escape y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de intersección de derrames 

(en el sector de playa). 

• Se deberán utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VII 

• Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberá pedir autorización al Comité Mixto de Agricultura 

dependiente de su zona. 

• Toda información que solicite supervisión será brindada por parte del contratista 

 

18. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

18.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos urbanos 

(RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

• Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

• Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

• Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 

• Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

• Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales como 

los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la quema 

de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

• Está Prohibida la quemar residuos 

• Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión Integral 

Inclusiva de Residuos.  

• Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea donando 

el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

 

19. Obras de Arte 
19.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Obras de Artes (alcantarillas y puentes). 
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19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso 

• Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular 

cuando se producen modificaciones hidráulicas como el cambio de la escorrentía, de los distintos usos 

que se le da al agua y a las funciones de los humedales). 

• Las alcantarillas y los terraplenes se construirán en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer 

lugar) para evitar la interrupción natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de 

erosión. 

• Las alcantarillas se construirán en períodos donde la escorrentía es baja esto es en los meses de verano, 

(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua). 

• Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operación de la construcción. 

• Una vez finalizada la obra se deberá limpiar los cauces y se los devolverá a las condiciones originales. 

 

19.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y 

Banquinas 
20.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de caminos, 

recubrimientos de taludes y banquinas. 

 

20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos 

• Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas 

• Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relación con el paisaje, el 

ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona. 

• Será responsable de los trabajos de revegetación, del cuidado, para las obras de restauración ambiental 

• Será el responsable de la estabilización de taludes y banquinas 

• Será el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, así como también de agua arribas y aguas 

debajo de las obras de arte. 
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 21. Contingencias 
21.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

• El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

• Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

• El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 

• Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 22. Restauración Ambiental 
22.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

• Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

• Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y equipos, 

rampas. 

• Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

• Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de asfalto 

no depositado. 

• La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

23. Seguimiento del PMAc 
23.1 DESCRIPCIÓN 
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El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la Construcción 

(PMAC). 

 

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 

 

24. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

24.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

• En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control para 

cada componente a monitorear. 

 

24.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos 

a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

• Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

• El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

• El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

24.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear, 

los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 
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• Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

• Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

• El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

• El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 

24.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

• Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 

24.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

• Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a emplear, 

los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

• Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

• El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

• Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere  

• Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad del 

suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
25.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 
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• Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

• Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

• Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

• Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

• Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

• Decreto 1338/96.  

• Resolución de la SRT 415/02.  

• Resolución de la SRT 299/11.  

• Resolución de la SRT 85/12.  

• Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

• Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

• Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

25.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

26. Pasivos Ambientales 
26.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

 

 

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 



“2022 – LAS MALVINAS SON ARGENTINAS”  
CORREDORES VIALES – TRAMO VI 
Obra: Iluminación de Distribuidor RN Nº 9 Km 100.50 - Localidad de Lima  

Partido de Zárate /Provincia de Buenos Aires  

Gestión Ambiental                Página 25 de 25 

Código: 155575 
 

 

27. Bibliotecas 
27.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Serán dos bibliotecas: 

• Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora de 

escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

• Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga copia 

de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
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vinculación al cable de protección.
-Ventana inspección.
-Fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,
centrados y soldados.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
-Pescante tipo capuchón 2,5 mts Ø 60.
-Terminación al cromato zinc, acabado esmalte sintético.
-Conexión a tierra se instalara al soporte de tablero para
vinculación al cable de protección.
-Ventana inspección.
-Fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,
centrados y soldados.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:
-Pescante tipo capuchón 1 mts Ø 60.
-Terminación al cromato zinc, acabado esmalte sintético.
-Conexión a tierra se instalara al soporte de tablero para
vinculación al cable de protección.
-Ventana inspección.
-Fabricada con caños de primera calidad, aboquillados,
centrados y soldados.
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