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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP) 

 

ARTÍCULO Nº 1: Objeto y Alcance de la Licitación. 

La presente Licitación tiene por objeto la ejecución de la obra: “Rotonda y Mejora de 

Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de Rosario de la 

Frontera - Provincia de Salta - Tramo I”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el 
Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), como así también el Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG) y con los demás documentos que rigen el procedimiento. 

La contratación mencionada tramita mediante Expediente Electrónico N° EX-2021- 

00003187-CVSA-SC#CVSA 

La presente comprende: 

- Renglón N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra. 
- Renglón N° 2: Rotonda y Mejora de Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta 

Nacional N° 34 - Departamento de Rosario de la Frontera - Provincia de Salta. 

Los ítems que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente. 

 

ARTÍCULO Nº 2: Alcance del Pliego / Régimen Jurídico. 

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en 
consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en 
el Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones 
Técnicas (PET), el Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES 
S.A. (RGC), y demás documentos que formen o integren el presente llamado. Las 
disposiciones del PBCG que no sean especificadas, modificadas o aclaradas por este 
documento ni por el PET, deberán ser cumplidas en los términos allí establecidos. 

Asimismo, la presente contratación se regirá en cuanto a su diseño, selección, 
adjudicación, efectos y extinción por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de 
octubre de 2017, su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el 
Estatuto Social aprobado por el Artículo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre 
Argentino y Desarrollo de Proveedores N° 27.437 y su reglamentación, el Reglamento 
General de Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) 
aprobado en la Reunión de Directorio de fecha 29 de abril de 2021 plasmada en Acta 
de Directorio N° 76, el Pliego de Bases y Condiciones Generales de CVSA-PBCG, el 
Plan de Obras 2021, aprobado por el artículo 5° del Decreto N° 1036/2020, por el 
Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de 2019 y por las disposiciones del Contrato 
de Concesión celebrado con fecha 31 de enero de 2020 entre el MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS y CORREDORES VIALES S.A. 

En todo lo no expresamente previsto resultarán de aplicación supletoria las normas de 
las leyes especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del 
Código Civil y Comercial de la Nación (CCyCN) (cfr: Artículos 962 y 963, 1251 en 
adelante y concordantes del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas 
de Mayoría Estatal establecidos por la Decisión Administrativa N° 85/18 y los criterios 
dictados por la doctrina que surge de los dictámenes de la PROCURACIÓN DEL 
TESORO DE LA NACIÓN. 

La presente enumeración sirve de orden de prelación para su integración e interpretación, 
bajo la regla de que todos ellos se entenderán complementarios entre sí y 
recíprocamente explicativos, primando en los documentos que integren cada 
contratación las disposiciones de carácter particular sobre las de carácter general. 
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Serán también de aplicación los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley 
N° 24.156 de Administración Financiera y Control del Sector Público Nacional.  

 

ARTÍCULO Nº 3: Presupuesto Oficial de la Obra. 

El presupuesto base para los Renglones Nros. 1 y 2 es de PESOS CIENTO SESENTA 
Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 
VEINTISÉIS CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS ($169.535.926,68) más el Impuesto 
al Valor Agregado (I.V.A.). 
 

ARTÍCULO Nº 4: Plazo de la Ejecución de los trabajos. 

El Plazo de Ejecución de las obras descriptas en el Renglón N° 2, se establece en 
CIENTO OCHENTA (180) días, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.  

La realización de la obra de este contrato (Renglón N° 2: “Rotonda y Mejora de 
Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de Rosario de 
la Frontera - Provincia de Salta”) se entiende sujeta, y el contrato celebrado respecto de 
este renglón, bajo la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto Ejecutivo 
por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD. En caso que el oferente resulte adjudicatario, tendrá un plazo de TREINTA 
DÍAS (30) para presentar el Proyecto Ejecutivo contados a partir de la recepción de la 
Orden de Compra o contrato correspondiente. En consecuencia, la ejecución de la obra 
y la ejecución del contrato quedarán resueltas de pleno derecho si  no se aprueba el 
Proyecto Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o 
económicas, ni permite su subsanación. En tal caso, ninguna de las partes tendrá 
derecho a formular a la otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensación de 
gastos, indemnización o ningún otro concepto .  

En atención a la extensión de este plazo, podrán reconocerse solicitudes de 
redeterminación de precios para el contrato objeto del presente llamado. 

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el 
mecanismo para las redeterminaciones del precio contratado será el detallado en el 
Anexo “K” del presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios según se 
indica. 

 

ARTÍCULO Nº 5: Tipo de Licitación. Sistema de Contratación.  

El tipo de licitación para la ejecución de la obra es Licitación Pública Nacional de Etapa 
Única, conforme los puntos 3.2.1, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones 
Generales (PBCG). 

Los trabajos que se licitan se contratarán por el sistema de Unidad de Medida. 

 

ARTÍCULO Nº 6: Forma de Cotización. 

La propuesta económica deberá formularse de conformidad con el Anexo B – Planilla 
de Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada. 

El precio cotizado más el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente, será el 
precio final que deberá pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.  

Los precios cotizados NO deberán contener IVA. 
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Moneda de cotización: moneda nacional de curso legal. 

Se deberán cotizar la totalidad de los Renglones e ítems descriptos para cada renglón, 
caso contrario, la oferta quedará desestimada. 

 

ARTÍCULO Nº 7: Documentos e información a presentar por el OFERENTE. 

Los OFERENTES deberán dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 
5.5.1. del Capítulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados: 

7.1. Certificado de Capacidad de Contratación extendido por el Registro Nacional 
de Obra Pública 

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del 
Capítulo 5 del PBCG, el OFERENTE deberá acompañar el Certificado de Capacidad de 
Contratación Anual, en el rubro de Ingeniería, por un monto de PESOS 
CUATROCIENTOS DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL 
NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS 
($410.276.942,56). Los OFERENTES que se presenten conformando una Unión 
Transitoria (UT), deberán acreditar la capacidad en forma proporcional a cada 
participación.  

En su defecto, el OFERENTE deberá acompañar constancia que acredite su inscripción 
en el citado Registro. 

 

7.2. Antecedentes en Certificación de Obras:  

Los OFERENTES deberán acreditar una experiencia específica en las obras/trabajos 
objeto de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas 
nacionales y/o provinciales, contratado con autoridades públicas y/o concesionarios 
privados en carácter de CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerará el 
promedio de la suma de las certificaciones mensuales de trabajos, considerando los 
DOCE (12) mejores meses consecutivos. Las obras presentadas como antecedente 
deberán cumplir con los siguientes requisitos: 

● Que su antigüedad no sea mayor a DIEZ (10) años a la fecha de apertura de la 
presente licitación, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal, 
consignando mes y año, monto total final del contrato, fecha de la recepción 
provisoria, plazo de ejecución y concepto que mereció. Debe ser suscripto por el 
Representante habilitado del Proponente. 

● Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, deberá 
hacerse la conversión a DÓLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la 
tasa de cambio utilizada. A continuación, se convertirá a PESOS equivalentes 
utilizando el valor de cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA correspondiente al último día hábil del mes anterior a 
la fecha de apertura de la licitación. 

● Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas 
obras se actualizarán, para su consideración en los indicadores que 
corresponda, con el Índice del Costo de la Construcción Nivel General 
correspondiente al mes anterior de la apertura de la licitación. 

A los fines de determinar el importe de la certificación mensual promedio por ejecución 
de obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, 
se calculará el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participación de 
cada empresa en la Unión Transitoria (UT). 
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7.3. Documentación inherente a la capacidad económico-financiera financiera: 
Estados Contables y Estados de Situación Patrimonial  

Los OFERENTES deberán presentar: 

Personas humanas: 

a.1.) Certificado sobre manifestación de bienes, Certificación de ingresos y las 
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los últimos 
TRES (3) años, con corte según la fecha de cierre de sus balances.  

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, 
domicilio real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento 
de identidad, acompañando copia autenticada del mismo.  

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, 
debiendo acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre 
deuda expedidos por los organismos pertinentes.  

a.4.) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre 
bienes inmuebles y muebles registrables.  

a.5.) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia. 

a.6.) Constancia de inscripción en las Cajas Nacionales de Previsión, Impuesto a las 
Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y número de CUIT. Constancias de 
pago de los últimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 
del PBCG). 

 

Personas jurídicas: 

a) Estados Contables de los TRES (3) últimos ejercicios cerrados, certificados por 
Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio correspondiente (en copias 
autenticadas). No se admitirán estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre 
del último ejercicio o la fecha límite para la presentación del último balance fuere 
igual o mayor a SEIS (6) meses anteriores a la fecha de apertura, deberá presentar 
un estado de situación patrimonial correspondiente a dicho período el cual deberá 
estar suscripto por Contador Público, cuya firma deberá estar legalizada por el 
Consejo Profesional de Ciencias Económicas o el Registro Público de Comercio 
correspondiente (en copias autenticadas).  

b) Una planilla resumen con el cálculo de los indicadores económicos-financieros-
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentación, es obligatoria a 
los efectos de la admisibilidad de la Oferta y deben ser suscriptas por el 
representante habilitado del OFERENTE y certificadas por Contador Público, cuya 
firma deberá ser legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas o 
colegio que corresponda atento a la jurisdicción de que se trate. 

c) PATRIMONIO NETO MÍNIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en 
la presente Licitación deberán acreditar un PATRIMONIO NETO MÍNIMO no inferior 
al SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturación promedio mensual del 
monto a cotizar, que se calculará como el cociente entre el presupuesto oficial y el 
plazo de obra. Dicha evaluación se realizará considerando, el promedio del 
PATRIMONIO NETO que surja de los últimos TRES (3) balances cerrados 
aprobados. Cuando se trate de una UT, este promedio se afectará por la 
participación que cada integrante tenga dentro de la UT, de donde se obtendrá el 
PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Así el PATRIMONIO NETO 
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del OFERENTE resultará de la sumatoria de los PATRIMONIOS NETOS 
PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.  

d) CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente – Pasivo Corriente (los datos serán 
extraídos de los últimos TRES (3) balances cerrados). Se deberá tener como 
requisito mínimo un Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO 
(50%) de la facturación promedio que se calculará como el cociente entre el 
presupuesto oficial correspondiente a los renglones y el plazo de obra. Se evaluará 
la capacidad económico-financiera de los OFERENTES sobre la base de los estados 
contables correspondientes a los últimos TRES (3) ejercicios económicos cerrados. 
Los indicadores de evaluación del OFERENTE son los que se detallan en la 
siguiente tabla:  

 

INDICADOR DE 
EVALUACIÓN 

DEFINIDO COMO VALOR MÍNIMO EXIGIDO 

SOLVENCIA  
ACTIVO TOTAL / PASIVO 

TOTAL 
> 1,30  

LIQUIDEZ CORRIENTE 
ACTIVO CORRIENTE / 
PASIVO CORRIENTE 

> 1,20  

PRUEBA ÁCIDA  
ACTIVO CTE. – BS 

CAMBIO / PASIVO CTE. 
> 1 

 

Los valores de las fórmulas definidas precedentemente se extraerán de los rubros 
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los 
estados contables de los últimos tres ejercicios anuales cerrados por el OFERENTE. En 
caso de UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE con las pautas 
mínimas de calificación establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se 
adicionarán proporcionalmente a su porcentaje de participación.  

 

UT – Consorcios 

En el caso de presentarse DOS (2) o más empresas integradas en un Consorcio o Unión 
Transitoria (UT), los citados estados contables deberán presentarse por cada una de 
ellas. Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Público Nacional 
independiente y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Económicas.  

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, 
los Estados Financieros deberán estar auditados y certificados por la autoridad 
competente en el país del OFERENTE.  

En el caso de personas jurídicas que tengan una antigüedad menor que DOS (2) años 
a la fecha del Acto de Apertura, presentarán el último ejercicio cerrado y aprobado. 
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentación de los 
Estados Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de 
apertura y con anterioridad a la adjudicación y de evaluar la capacidad económica 
financiera sobre la base de éstos. 

 

7.4. Declaración Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la 

mencionada Declaración, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con 
competencia para decidir en el presente procedimiento son: 
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AUTORIDAD CARGO DNI 

ATANASOF, Gonzalo Raico  Presidente  23.829.472 

MARQUEZ, Eduardo Fabián  Vicepresidente  20.420.533 

ZARA, Leonardo Miguel  Gerente General  30.862.292 

DALL´O, Fabián Gustavo Gerente Administración y Finanzas  14.958.839 

RAMIREZ, Carolina Alejandra Subgerente de Contrataciones 25.785.009 

 

7.5. Anexo G: El oferente deberá acompañar la Declaración Jurada en la cual declara 

conocer y aceptar el Código de Ética y el Programa de integridad de CORREDORES 
VIALES S.A., obtenibles a través de la página web: 

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa 

 

7.6. Declaración Jurada sobre deudas tributarias y previsionales: 

A tales fines, los OFERENTES deberán acompañar constancia de web de AFIP (cuentas 
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación, junto a la declaración 
jurada de no poseer deuda exigible (Anexo H).  

Para ello deberá ingresar a AFIP: 

1. Sistemas Cuentas Tributarias  

1.1. Expandir menú  

1.1.1. Cuenta Corriente  

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada  

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado  

1.1.1.1.1.1. Siguiente 

 

7.7. Documentación inherente a la capacidad legal: La documentación que acredita 
la capacidad legal de los OFERENTES será la siguiente:  

 

Personas Humanas: 

Requisitos para personas humanas:  

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio 
real en la República Argentina, estado civil, tipo y número de documento de identidad, 
acompañando copia autenticada del mismo.  

b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo 
acompañar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos 
por los organismos pertinentes.  

c) Presentar una declaración que contenga la manifestación propietaria sobre bienes 
inmuebles y muebles registrables. 

https://cvsa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa
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d) Acompañar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de 
Reincidencia.  

 

Personas Jurídicas:  

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: 
copia certificada y legalizada, en su caso, de la última modificación del Contrato Social 
donde conste la designación de el o los socios administradores, gerentes o 
comanditados que ejercen dicha representación y su carácter de individual, conjunta o 
indistinta.  

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de 

Identidad de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberán adjuntar 
las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los 
organismos impositivos y previsionales nacionales. Deberán especificar en su primera 
presentación, la designación de/los socios/s que se erijan como representantes de la 
Sociedad en el presente procedimiento de contratación.  

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 

asamblea inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe 
al Directorio de conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con 
la distribución de cargos correspondiente.  

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de 

designación del consejo de administración o de los gerentes con funciones ejecutivas, 
si los hubiere.  

 

7.8. Declaración Jurada de Casilla de Correo Electrónico: El OFERENTE deberá 

denunciar, con carácter de declaración jurada, una casilla de correo electrónico (ANEXO 
I). Asimismo, deberá declarar un número telefónico de contacto.  

 

7.9. Certificado REPSAL Deberá presentarse certificado emitido por el MINISTERIO 

DE TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia 
de sanciones en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales 
(REPSAL), conforme lo establece la Ley 26.940. 

 

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratación está alcanzada por las 

prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 
(adjunto como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE deberá cumplimentar manifestar, 
con carácter de declaración jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La 
falta de presentación de la declaración jurada requerida en el párrafo precedente, hará 
presumir el incumplimiento de las prescripciones vigentes con relación a la calificación 
de “Oferta Nacional”. 

 
7.11. Código de Ética y Programa de Integridad: El oferente deberá dar cumplimiento 

a lo ordenado en el artículo 28.5 del PBCG y acompañar la siguiente declaración jurada: 

- Declaración Jurada sobre Política de Integridad de la empresa oferente que obra 

como Anexo “L”. El oferente además deberá acompañar la documentación 

correspondiente al Programa de Integridad, de acuerdo a lo establecido en la Ley N° 

27.401 y a su Decreto Reglamentario N° 277 de fecha 5 de abril de 2018. Dicho 

Programa deberá formar parte de la documentación de la oferta. Asimismo, se deja 
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constancia que en caso de no contar con un Programa de Integridad adecuado en los 

términos de los Artículos 22 y 23 de la referida Ley, será desestimada la oferta sin más 

trámite. 

 

ARTÍCULO Nº 8: Personal afectado a la obra. 

De conformidad con el Punto 13.1 del Capítulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA 
designará a un profesional diplomado, con matrícula vigente ante el Consejo Profesional 
correspondiente. El mismo deberá poseer el título de Ingeniero Civil y deberá contar con 
una experiencia de al menos TRES (3) años en obras viales de similar envergadura. 
Dicho profesional actuará en calidad de REPRESENTANTE TÉCNICO, debiendo 
acompañarse el Curriculum Vitae del mismo. Se aclara que dicho profesional debe 
encontrarse en condiciones de matricularse para poder ejercer la profesión en la 
jurisdicción local donde deba ejecutarse la obra, en forma previa al inicio de la misma.  

En igual sentido deberá designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien 
deberá cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico. 

 

ARTÍCULO Nº 9: Listado de equipos propios o alquilados. 

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectará a la 
OBRA y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar 
adjudicatario, suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.  

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y 
que estarán a disposición para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los 
equipos que posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, 
modelo y año. 

 

ARTÍCULO Nº 10: Visita a la zona de trabajos. 

Se podrá realizar una visita al área de trabajo, para la cual deberá coordinarse con el 
Ing. Roberto RIVERO, al teléfono 381-5073379 y/o al correo electrónico 
ingrobertoprivero@gmail.com. Los OFERENTES deberán imprimir el Anexo “E”, el cual 
deberá ser firmado por el responsable a cargo. Se deja constancia que, frente al 
incumplimiento de efectuar la visita, el OFERENTE no podrá alegar desconocimiento 
del lugar donde se efectuarán las tareas o cualquier tipo de información relevante a la 
contratación. Dicha visita podrá realizarse hasta TRES (3) días hábiles antes de la fecha 
de apertura de las ofertas. 

 

ARTÍCULO Nº 11: Listado de subcontratistas. 

El CONTRATISTA presentará el listado de los proveedores y/o prestadores que 
participarán en la OBRA en caso de subcontratar algunas tareas específicas. Indicando 
en cada caso qué tarea desempeñará cada SUBCONTRATISTA.  

 

ARTÍCULO Nº 12: Ofertas Alternativas o Variantes. 

En relación al Punto 5.10 del Capítulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitirán en la 
presente licitación propuestas Alternativas o Variantes. 

 

ARTÍCULO Nº 13: Presentación de las Ofertas.   

mailto:ingrobertoprivero@gmail.com
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Las ofertas se deberán presentar en el lugar y hasta el día y hora que determine 
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.  

La oferta deberá presentarse en sobre cerrado indicando número de la licitación y objeto 
de la contratación. Dentro del sobre se deberá acompañar la oferta en formato pdf en 
un único archivo, en un pen drive. Asimismo, dentro del sobre se deberá acompañar en 
formato papel la garantía de mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo 
la oferta económica. Ambos documentos deberán estar debidamente firmados y estar 
contenidos también dentro del archivo único del pen drive. 

Será rechazada sin más trámite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el 
acto de apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado 
con demora respecto de la hora fijada al efecto. La postergación del acto de apertura 
sólo habilitará la presentación de nuevas ofertas cuando así se establezca 
expresamente en la decisión que adopte la postergación. 

La presentación de la oferta significará de parte del OFERENTE el pleno 
conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rigen este 
procedimiento de selección. No será necesario acompañar este pliego firmado 
junto con la oferta. 

La comprobación de que una oferta presentada en término y con las formalidades 
exigidas en el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento 
de celebrarse el acto de apertura, dará lugar a la revocación inmediata del 
procedimiento, cualquiera fuere el estado de trámite en que se encuentre, y a la 
iniciación de las actuaciones internas destinadas a deslindar las responsabilidades del 
caso. 

 

ARTÍCULO Nº 14: Comunicaciones referidas a la licitación 

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas serán 
canalizadas a través de la siguiente dirección de correo electrónico 
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentación en la Mesa de Entradas de la 
sede social, ubicada en 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
Código Postal: C1002ABI, horario de 09:00 a 17:00 horas. 

En caso de realizar consultas, las mismas deberán efectuarse hasta TRES (3) días 
hábiles antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la 
Convocatoria. No se aceptarán consultas telefónicas y no serán contestadas aquellas 
que se presenten fuera de término. 

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES 
S.A., deberán indicar en su encabezado el siguiente detalle: 

 

CORREDORES VIALES S.A. 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA Nº 35/2021 para la contratación 
de la obra “Rotonda y Mejora de Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 
- Departamento de Rosario de la Frontera - Provincia de Salta - Tramo I”, Identificación 
del OFERENTE/interesado. 

 

ARTÍCULO Nº 15: Período de vista.  

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capítulo 7 del PBCG, durante los 
TRES (3) días hábiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgará vista a los 
OFERENTES. 

mailto:compras@cvsa.com.ar
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No se concederá la vista durante la etapa de evaluación de las ofertas, que se extiende 
desde el momento en que el legajo es remitido a la Comisión Evaluadora hasta la 
notificación y difusión en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluación respectiva. 

 

ARTÍCULO Nº 16: Adjudicación de la Obra. 

El criterio para la adjudicación de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, 
Técnicos y Económico Financieros, es el de la OFERTA más baja, de conformidad a lo 
indicado en el Punto 8.1 del Capítulo 8 del PBCG. 

La adjudicación se realizará por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que 
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de 
proceder a adjudicarlos en forma parcial a distintos oferentes. 

 

ARTÍCULO Nº 17: Recepción Provisoria / Definitiva.  

Se regirá por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y 
en el Capítulo 20 del PBCG.  

 

ARTÍCULO Nº 18: Seguros y Garantías 

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura 
afectada a la OBRA deberán contratar y mantener vigentes los seguros que se 
mencionan en el Capítulo 11 del PBCG, por los siguientes montos: 

 

SEGUROS EXIGIDOS 

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO 

Seguro Responsabilidad Civil de Obras y 
Responsabilidad Civil Cruzada 

USD 500.000.- por acontecimiento y en 
el agregado anual 

Seguro de Todo Riesgo Construcción y 
Montaje 

Valor total del contrato de obra 

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley 

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de 
Vida del CCT 76/75 

Monto establecido por ley 

Seguro Responsabilidad Civil Automotores 
y Equipamiento Vial con propulsión propia 

Vehículos livianos: $17.500.000 
Vehículos pesados: $38.500.000 

Seguro Técnico para maquinarias viales/ 
rurales sin propulsión 

Monto por reposición a nuevo y monto de 
responsabilidad civil por el máximo 
otorgable 

Seguro Accidentes Personales 
(Monotributistas) 

USD 100.000 o su equivalente en pesos, 
por persona 

Seguro Ambiental 
Suma que surja del formulario de 
autodeterminación 
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Las pólizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendrán 
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogación 
contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios. 

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecución por parte del 
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCIÓN NACIONAL DE 
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento 
de los mismos. A tal efecto, el adjudicatario será único y exclusivo responsable de los 
daños ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesión, derivados 
del obrar negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, 
SUBCONTRATISTAS o empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban 
abonarse en tales conceptos.  

 

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de 

aplicación y según la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecución de 
la obra objeto de la presente Licitación encuadran en el marco de la Ley Nº 25.675 “Ley 
General del Ambiente”, la Resolución N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la 
SECRETARÍA DE AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el 
OFERENTE deberá presentar junto con su oferta una Declaración Jurada de su 
capacidad para contratar el seguro ambiental exigible en el particular, y de su 
compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas las medidas preventivas, recaudos 
ambientales y acciones necesarias para disminuir el riesgo, de forma tal de asegurar la 
vigencia de la cobertura.  

 

Características del seguro ambiental.  

El OFERENTE que resulte adjudicatario deberá contratar la póliza del seguro ambiental 
con entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposición del daño 
que la obra pudiera producir conforme lo normado por el Artículo 22 de la Ley Nº 25.675. 
La acreditación de la contratación de los seguros es condición ineludible para el inicio 
de la obra contratada. La compañía aseguradora con la que contrate el adjudicatario las 
coberturas establecidas en este artículo deberá estar autorizada a funcionar y a 
comercializar seguros ambientales por la autoridad competente en materia de seguros, 
la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN y por la Autoridad competente 
en materia ambiental, del MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 
DE LA NACIÓN, lo que deberá ser debidamente acreditado por el adjudicatario.  

 

Vigencia: El Seguro Ambiental deberá encontrarse vigente durante todo el periodo 
contractual, incluidas sus posibles prórrogas y periodo de garantía. Se encontrarán 
cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante 
la vigencia de la póliza. El adjudicatario deberá acreditar la constitución del mismo y su 
vigencia durante todo el periodo contractual, y sus posibles prórrogas, mediante la 
presentación de la póliza. Ante la falta de presentación mensual de los comprobantes 
que acrediten en forma fehaciente el pago de la prima del seguro contratado no se dará 
conformidad a las obras o trabajos prestados.  

Particularidades de la póliza: En la póliza deberá indicarse que el adjudicatario reviste 
el carácter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL.  

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantía 
prevista en la citada norma para la recomposición del daño se contemplan situaciones 
generales de riesgos, casos tipo y costos de remediación locales, sin considerar 
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situaciones particulares que podrán originar aumento de los mismos, motivo por el cual, 
en el caso de superar niveles mínimos obligados en la póliza serán responsabilidad 
única del titular. El Adjudicatario será el único responsable de los perjuicios que 
ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la inobservancia o deficiencia del 
seguro ambiental exigido en este artículo, y por las acciones u omisiones que pongan 
en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES VIALES S.A. y el 
ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier siniestro 
que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las 
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la 
rescisión del contrato. 

 

INDEMNIDAD: 

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendrá exclusiva relación laboral 
con el CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratación y 
dirección del mismo, así como también las obligaciones laborales, previsionales, 
impositivas y de seguros, actuales y futuras. El CONTRATISTA será único y exclusivo 
responsable por el cumplimiento de las leyes y normas laborales, previsionales e 
impositivas vigentes relacionadas con el personal de su dependencia y dirección, como 
así también las normas que regulan la ejecución de la obra.  

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra índole, 
por parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA 
contratadas, el CONTRATISTA deberá mantener indemne a CORREDORES VIALES 
S.A., VIALIDAD NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS. El CONTRATISTA 
será único y exclusivo responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecución 
de la OBRA que puedan generar responsabilidad de carácter civil, comercial, penal, 
tributaria, laboral, previsional y/o ambiental y por los daños, accidentes y/o perjuicios 
que los equipos, empleados, dependientes, terceros con quienes se vincule el 
CONTRATISTA y/o terceros por los que legalmente deba responder, ocasionen con 
motivo y/o vinculación a la ejecución de la OBRA y/o al accionar del CONTRATISTA. 

 

Las garantías exigidas son las siguientes: 

 

GARANTIAS EXIGIDAS 

TIPO MONTO  

Garantía de Mantenimiento de 
Oferta 

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del 
presupuesto de la OBRA establecido en el 
presente, con I.V.A. incluido.  

Garantía de Impugnación  
VEINTE POR CIENTO (20%) del monto 
establecido para la Garantía de Oferta. 

Garantía de Cumplimiento del 
Contrato 

DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del 
CONTRATO, I.V.A. incluido.   

 

Garantía de mantenimiento de OFERTA: 
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Los OFERENTES deberán constituir una Garantía de Mantenimiento de Oferta por una 
suma equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA 
establecido en el presente, con I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 
una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la 
OFERTA con una antelación mínima de DIEZ (10) días al vencimiento del plazo, aquélla 
se considerará prorrogada automáticamente por un lapso igual al inicial, y así 
sucesivamente. En los casos de renovación automática del plazo de mantenimiento de 
la OFERTA, también se prorrogará por igual plazo la validez de la GARANTÍA DE 
OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese necesario, renovar o actualizar el 
instrumento de la garantía. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) días hábiles. El COMITENTE 
se reserva el derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera 
presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas diferentes, y todas 
ellas hubieran sido rechazadas. 

La Garantía de Mantenimiento de Oferta deberá contar entre sus cláusulas especiales 
con una cláusula en la cual se deje constancia de que la póliza regirá hasta la extinción 
de las obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con más los plazos de 
prórroga de la OFERTA aceptada. 

 

Garantía de cumplimiento de CONTRATO: 

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE 
ADJUDICATARIO deberá presentar una Garantía de Cumplimiento de Contrato, la cual 
ascenderá, como mínimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del 
importe total del CONTRATO, I.V.A. incluido. 

Dicha garantía deberá ser constituida mediante póliza de seguro de caución emitida por 
una compañía aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, 
con patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfacción del COMITENTE.  

El garante deberá constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador, 
renunciando a los beneficios de división y excusión y de previa intimación judicial, a 
favor del COMITENTE.  

La constitución de esta garantía será requisito para la firma del CONTRATO y deberá 
ser mantenida vigente hasta la RECEPCIÓN DEFINITIVA y a satisfacción de los bienes 
u obras o hasta la conformidad por la prestación de los servicios. 

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compañía aseguradora o las cláusulas 
de la póliza respectiva, notificará esta circunstancia al OFERENTE, quien deberá 
realizar las adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DÍAS hábiles.  

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de 
que éste hubiera presentado TRES (3) compañías aseguradoras, o TRES (3) pólizas 
diferentes y todas ellas hubieran sido rechazadas. 

 

ARTÍCULO Nº 19: Anticipo Financiero. 

El CONTRATISTA podrá formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ 
POR CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO sin I.V.A., sujeta a la aprobación 
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del COMITENTE. Esta solicitud será presentada dentro de los TRES (3) días de firmado 
el CONTRATO. 

El anticipo financiero se liquidará al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) días 
de la presentación por parte de éste de la factura y de una Póliza de Seguro de Caución 
que garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el 
mismo valor del anticipo otorgado, contratada en compañías de primera línea y a entera 
satisfacción del COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrará la garantía 
mencionada, el COMITENTE no efectivizará el anticipo, y ello no constituirá causal de 
mora en la iniciación de los trabajos imputable al COMITENTE. La garantía 
permanecerá en vigencia hasta que se haya reembolsado totalmente el anticipo 
otorgado, aunque el CONTRATISTA podrá reducir su monto progresivamente en la 
medida de lo reembolsado.  El anticipo no devengará intereses.  

El anticipo financiero comenzará a deducirse desde el primer certificado de obra, y en 
todos y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificación emitida 
mensualmente, hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso. 

 

ARTÍCULO Nº 20: Pago de Facturas. 

El pago de las facturas se realizará dentro de los TREINTA (30) días de la fecha de su 
presentación con las debidas Certificaciones  mensuales autorizadas por la 
INSPECCIÓN DE OBRA. Dichas certificaciones se realizarán de conformidad con lo 
establecido en el Capítulo 19 del PBCG. 

El adjudicatario deberá entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES 
VIALES S.A., sita en la calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podrán ser 
enviadas a través de correo electrónico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar. 

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el artículo 
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo será descontado en la forma 
prevista en el referido artículo. 

 

ARTÍCULO Nº 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.  

CORREDORES VIALES S.A. tendrá derecho a:  

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicación, 
sin que ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en 
que hubieren incurrido en la preparación de su oferta o a ser indemnizados por cualquier 
otro motivo.  

b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o 
conveniencia. 

c) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su 
valor original, o readecuar y/o compensar los ítems adjudicados entre sí, conforme las 
necesidades variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la 
ejecución de la obra objeto de la presente contratación, en las condiciones y precios 
pactados, y con adecuación de los plazos respectivos. 

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificación unilateral de CORREDORES 
VIALES S.A. con la sola presentación de su oferta. En cambio, cuando la modificación 
del contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se solicitará la conformidad expresa 
del CONTRATISTA, todo ello según establece el Artículo 18.2.2 del PBCG de 
CORREDORES VIALES S.A. 
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“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DOCTOR CESAR MILSTEIN "     

 

 

ARTÍCULO Nº 22: Penalidades.  

Se regirá por lo establecido en el Capítulo 24 del PBCG. 

 

ARTÍCULO Nº 23: Jurisdicción.  

Se regirá por lo previsto en el Capítulo 29 del PBCG. 
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ANEXO “A” 

MODELO DE CARTA DE PRESENTACIÓN 

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2021.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

25 de mayo 457 Piso 5°  

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de presentar nuestra OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO 
de la Licitación Pública Nacional de Etapa Única CORREDORES VIALES S.A. N° 
35/2021, cuyo objeto es la ejecución de la OBRA: “Rotonda y Mejora de Intersección 

Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de Rosario de la Frontera - 
Provincia de Salta - Tramo I”. 

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los 
requerimientos contenidos en el citado PLIEGO. 

Además de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta 
íntegramente a los requerimientos contenidos en la documentación de la 
licitación/concurso de precios, manifestamos bajo declaración jurada, que nuestra 
representada no se encuentra impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni 
prohibición que surja de este llamado ni de las leyes vigentes. 

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las 
exigencias establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE 
CORREDORES VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, 
y hemos asimismo recogido la información necesaria para la elaboración de nuestra 
OFERTA, tanto en lo concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para 

cumplir adecuadamente con el vínculo contractual que haya de formalizarse y demás 
requerimientos del precitado REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus 
ANEXOS, en especial el Modelo de Contrato de adhesión a suscribirse en el caso de 

resultar adjudicatario, como en lo referente al conocimiento del lugar en el que habrán 
de realizarse los trabajos, sea en su parte superficial, aérea y subterránea afectada a la 
obra, informando además que el lugar posible de ensayo de materiales es el siguiente 
……………………………….. y …………………………. 

 Asimismo, señalamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo 
sitio u organismo que puede tener relación con la OBRA, la información necesaria que 

nos ha permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales 
y particulares para la ejecución de los trabajos. 

 Declaramos bajo juramento haber descargado y leído toda la normativa 
y documentación que se ha publicado en las páginas de 
www.corredoresvialessa.com.ar y/o www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente 
Licitación, la que aceptamos en un todo de conformidad.  

http://www.cvsa.com.ar/
http://www.vialidad.gob.ar/
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Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de 
responsabilidad por cualquier error u omisión nuestra en la preparación de la OFERTA 
presentada.  

A la vez, declaramos que toda la información proporcionada es verdadera 
y exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a 
través de los sistemas de información que considere pertinentes. En caso de verificarse 
falsedad o inexactitud en la referida información, aceptamos expresamente la facultad 
del COMITENTE para invalidar nuestra participación en el presente proceso de 

contratación, y renunciamos expresamente a todo derecho o acción tendiente a 
reclamarle resarcimiento de daños y perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, 
reconocemos expresamente el derecho de la COMITENTE de solicitar información 

adicional, entendiendo que se refiere única y exclusivamente a aclaraciones y/o 
ampliaciones sobre la información proporcionada, y que la negativa a brindar tal 
información adicional facultará a la COMITENTE a rechazar nuestra pretensión de ser 
tenidos por OFERENTES.  

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene 
vinculación directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nación, ni 

con el de la Provincia de Salta, ni con sus directivos o funcionarios, que represente una 
inhibición o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.     

Declaramos, con carácter de declaración jurada que esta empresa, sus 
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (SI / NO) mantienen 
juicios en condición de actor o demandado con la COMITENTE y el Gobierno Nacional. 
(*)  

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos 
comprometemos a presentar las garantías y seguros requeridos y a formalizar el vínculo 
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo 
estipulado en estos últimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas 
exigencias o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad 
del COMITENTE de dejar sin efecto la adjudicación.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado 
procesal de éste y monto en litigio.  

(**) La firma de la carta de presentación debe estar acompañada del sello de quien la 
suscribe y de la empresa o UT constituida o en formación a la cual representa. 
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ANEXO “B”  

NOTA DE OFERTA   

 

Buenos Aires, __ de ___________ de 2021.  

Señores  

CORREDORES VIALES S.A. 

25 de mayo 457 Piso 5°  

CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS. 

  

(El/la/los/las)(señor/a/es/as) ................ y ................, en nuestro carácter 
de Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formación) 
...................................., con domicilio en ......................... de la ciudad de ......................, 
y constituyéndolo a los efectos de esta Licitación Pública Nacional de Etapa Única en la 
calle .......................... de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes 
a los efectos de manifestarles nuestro ofrecimiento para construir la obra: “Rotonda y 
Mejora de Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de 
Rosario de la Frontera - Provincia de Salta - Tramo I”, según la composición detallada 
en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones contenidas en el PLIEGO 
de LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL DE ETAPA ÚNICA CORREDORES VIALES 
S.A. N° 35/2021 por el precio en pesos ……………………………..más IVA según los 

importes del cuadro adjunto.  

Saludamos a ustedes atentamente.  

 

Firma: ____________________  

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “B” 

PLANILLA DE PROPUESTA 
 

 

RENGLÓN Nº 1 

ITEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
(SIN I.V.A.) 

PRECIO 
TOTAL 

(SIN 
I.V.A.) 

1 Proyecto Ejecutivo Gl 1,00   

RENGLÓN Nº 2 

ITEM DESCRIPCIÓN UM CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 

(SIN 
I.V.A.) 

PRECIO 
TOTAL 
(SIN 
I.V.A.) 

2 Acero ADN420 para alcantarillas Tn 0,40   

3 Apertura de Caja m3 4137,60   

4 Baranda metálica de Defensa m 1901,10   

5 Base asfáltica tipo CAC D-19 
c/CA30 

Tn 2439,72   

6 Base Granular m3 2732,12   

7 Carpeta asfáltica tipo CAC D-19 
c/AM3 

Tn 2109,73   

8.a Cordón Emergente de Altura 
Constante Tipo A s/Plano Tipo H-
8431 

m 1760,40   

8.b Cordón Emergente de Altura 

Variable Tipo B 

s/Plano Tipo H-8431 

m 252,00   

9 Demarcación Horizontal 
Termoplástica por Extrusión 
3mm 

m2 7,80   

10 Demarcación Horizontal 

Termoplástica por 

Pulverización 

m2 664,40   

11 Demolición de Estructuras Un. 3,00   

12 Demolición de Pavimento m2 11001,30   

13 Excavación No Clasificada m3 225,00   

14 Excavación para Obras de Arte m3 249,75   

15 Fresado de Pavimento m2 219,00   

16 Hormigón H-13 para Alcantarillas m3 108,50   

17 Hormigón H-21 para Alcantarillas m3 45,00   

18 Hormigón H-8 para Alcantarillas m3 9,00   
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19 Interferencias Un. 1,00   

20 Limpieza de Terreno Ha 3,01   

21 Relleno de Canteros e Isletas m2 4975,00   

 

22 Retiro de Baranda Metálica de 
Defensa 

 m 529,00   

23 Retiro de Señalización Vial Un. 11,00   

24 Riego de Imprimación con 
Emulsión Asfáltica 

m2 13660,60   

25 Riego de Liga con Emulsión 
Asfáltica Tipo CRR 

m2 25327,40   

26 Señalización Vertical Lateral m2 61,17   

27 Sistema de Iluminación por Led- 
Unidad de Columna de 
Iluminación 

Un. 66,00   

28 Subbase Granular m3 2163,42   

29 Subrasante Mejorada m3 1430,90   

30 Terraplén con Compactación 
Especial 

m3 21245,06   

31 Terraplén sin Compactación 
Especial 

m3 120,00   

 
 
CARTELES DE OBRA: Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo 
incluido en los ítems del contrato. 

 
 
Monto Ofertado para el Renglón N° 1: $..................................................... más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 1 (en letras): $.................................... más I.V.A. 
 
 
Monto Ofertado para el Renglón N° 2: $..................................................... más I.V.A. 

Monto Ofertado para el Renglón N° 2 (en letras): $....................................    más 
I.V.A. 

 

 
Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2: $.............................   más I.V.A. 

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1 y 2 (en letras): $............ mas 
I.V.A. 

 

 

Firma: ___________________________  

Aclaración: ______________________   
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ANEXO "C" 

 

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANÁLISIS DE PRECIOS 

 

N° 
ITEM ITEM UNIDAD  

      

      

1- Materiales  

Sub 
Item 

Materia
l Unidad Costo Material Cuantía $/Item 

1           

2           

Subtotal Materiales  $    

2- Mano de Obra 

Sub 
Item Puesto Cuantía Costo Hora Horas/día $/Diario 

            

            

Total costo diario $    

Rendimiento por día $   

Subtotal Mano de Obra $   

3- Transporte 

Sub 
Item 

Materia
l DMT $ Unidad-Km Cuantía $/Item 

            

            

Subtotal Transporte  $   

4- Equipos 

4.1- Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Amortización Cuantía $/Hora 
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1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Amortización equipos  $   

4.2 Amortización de equipos 

Sub 
Item Equipo HP 

s/Hora 
Reparación Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   

Rendimiento x hora:   

Subtotal Reparaciones y Repuestos $   

4.3- Combustibles y Lubricantes 

Datos Cuantía Total 

Costo Gas Oil sin IVA s/litro   

Costo Nafta sin IVA s/litro   

Factor Consumo Gas Oil It/HP hora   

Factor Consumo Nafta It/HP hora   

% Costo de Combustible en Lubricantes %   

      

  

Sub 
Item Equipo 

S/Hora 
Combustible 

S/Hora 
Lubricante Cuantía $/Hora 

1           

2           

Subtotal $   
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Rendimiento x hora:   

Subtotal Combustibles y Lubricantes $   

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $    

      

  Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $    

  Total B $   

      

  Beneficio % de B $   

  Gasto Financiero % de B   

  Total C $   

      

   Impuestos %  de C   

      

  Precio Unitario Total del Ítem $   

      

  I.V.A.  $    

      

  Precio Unitario Total del Ítem con I.V.A. incluido $   

      

  Fecha de Precio 
(Indicar mes y año de los análisis 
de precios) 

 

 

● Al tratarse la presente planilla de un modelo de análisis de precios, el oferente 
podrá incorporar conceptos no detallados. 

 

 

Firma: ____________________  

 

Aclaración: ________________ 
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ANEXO “D” 
MODELO DE CONTRATO 

CONTRATO  

Contratación N° _____  

OBRA: “Rotonda y Mejora de Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - 
Departamento de Rosario de la Frontera - Provincia de Salta - Tramo I” 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ___ días del mes de _________ de 2021, 
entre CORREDORES VIALES S.A. (en adelante la “CONCESIONARIA” o el 
“COMITENTE”), con domicilio en la 25 de Mayo 457, Piso 5° de la Ciudad Autónoma 
de Buenos Aires,  representada por ________ y _________ en su carácter de 
apoderado, y por la otra parte, ______________ (en adelante el “CONTRATISTA”), con 

domicilio en __________, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representada en 
este acto por __________, en el carácter de apoderado del CONTRATISTA acuerdan 

celebrar el presente CONTRATO, sujeto  a las siguientes cláusulas y condiciones:  

 

CLÁUSULA PRIMERA. OBJETO.   

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra “Rotonda 

y Mejora de Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de 
Rosario de la Frontera - Provincia de Salta - Tramo I”, en el plazo de CIENTO OCHENTA 
(180) días, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, 
Particulares y Pliego Técnico, Circulares y demás documentos que forman parte de la 
Licitación de la presente Obra en jurisdicción de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido 
a la vista, estudiado y aceptado al presentar su Oferta. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES. 

Todos los documentos mencionados en la Cláusula precedente, forman parte integrante 
del presente CONTRATO.  

 

CLÁUSULA TERCERA. PRECIO. 

La obra objeto de este CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la 
Planilla de la OFERTA adjunta en Anexo C, importan la suma de PESOS ____________ 

  

CLÁUSULA CUARTA. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO. 

Como garantía del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha 
entregado la Póliza de Seguro de Caución Nro. _______ otorgada por __________. Por 
la suma de Pesos ___________ ($ _____), importe que cubre el DIEZ por ciento (10%) 
del monto del CONTRATO.  

 

CLÁUSULA QUINTA - CONDICIÓN SUSPENSIVA. 

La realización de la obra de este contrato (Renglón N° 2: “Rotonda y Mejora de 
Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de Rosario de 
la Frontera - Provincia de Salta”), se entiende sujeta, y el contrato celebrado respecto 
de este renglón, bajo la condición suspensiva de previa aprobación del Proyecto 
Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A. (CVSA) y/o la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecución de la obra y la ejecución del contrato 
quedarán resueltas de pleno derecho si no se aprueba el Proyecto Ejecutivo 
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desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o económicas, ni permite su 
subsanación. En tal caso, ninguna de las partes tendrá derecho a formular a la otra 
reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensación de gastos, indemnización o 
ningún otro concepto. 

 

CLÁUSULA SEXTA - IMPUESTO DE SELLOS. 

El presente CONTRATO está sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alícuota vigente 
sobre el monto contractual, el cual será abonado íntegramente por el CONTRATISTA, 
quien deberá remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago 
del sellado dentro de las 48 horas hábiles siguientes de haber realizado el mismo.  

 

CLÁUSULA SÉPTIMA - CONSTITUCIÓN DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES 
RECÍPROCAS.  

A todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las PARTES constituyen 

domicilio en los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las 
PARTES se cursaren recíprocamente a los citados domicilios se tendrán por válidas 

hasta tanto éstas constituyeren otros diferentes y se notificare tal circunstancia por 
medio fehaciente.  

 

CLÁUSULA OCTAVA - TRIBUNALES - JURISDICCIÓN.  

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretación, 
aplicación, ejecución o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus 
prórrogas o sus efectos posteriores, será sometida a conocimiento de los Tribunales 
competentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con exclusión de todo otro fuero 
o jurisdicción.  

 

CLÁUSULA NOVENA – ANEXOS DEL CONTRATO. 

El presente CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos: 

- Memoria Descriptiva. 

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET). 

- Especificación Técnica Particular - Carteles de Obra. 

- Gestión Ambiental. 

- Planos. 

 
- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP). 

 
- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG). 

 
- La OFERTA declarada adjudicataria. 

 
- Circulares. 

 

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sólo 
efecto, uno para cada una de las PARTES.  

______________________    ________________________  
            COMITENTE      CONTRATISTA 
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ANEXO “E” 

 
CERTIFICADO DE VISITA 

 
 
A los …días del mes de …………………………. de 2021, se deja constancia que la 

empresa ……………………………………………………………………………………. ha 

realizado la visita correspondiente a la Licitación Pública Nacional de Etapa Única Nº 

35/2021, referente a la ejecución de la Obra denominada: “Rotonda y Mejora de 

Intersección Ruta Nacional N° 9 y Ruta Nacional N° 34 - Departamento de Rosario de 

la Frontera - Provincia de Salta - Tramo I”. 

  



“2021 – AÑO DE HOMENAJE AL PREMIO NOBEL DE MEDICINA DOCTOR CESAR MILSTEIN "     

 

 

ANEXO “F” 
 

DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017 
 

Tipo de declarante: Persona humana 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

 
Vínculos a declarar 

¿La persona física declarante tiene vinculación con los funcionarios enunciados en los 
artículos 1 y 2 del Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más 
de un funcionario se deberá repetir la 
información que a continuación se solicita 
por cada una de las vinculaciones a 
declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no declaración de 
vinculaciones implica la declaración expresa de la 
inexistencia de los mismos, en los términos del 
Decreto N° 202/17. 

 
Vínculo 

¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación. 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para 
decidir sobre esta contratación, complete los siguientes campos: 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  
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Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

 Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT 

 Parentesco por 
consanguinidad dentro del 
cuarto grado y segundo de 
afinidad 

 Detalle qué parentesco existe concretamente 

 Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto 

Haber recibido beneficios 
de importancia de parte del 
Funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Amistad pública que 
se manifieste por gran 
familiaridad y frecuencia en 
el trato 

 No se exige información adicional 

 

Información adicional 

 

 

 

 
La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
 

 
          Firma                                        Aclaración                                   Fecha y lugar
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DECLARACIÓN JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017 
 
Tipo de declarante: Persona jurídica 
 

Razón Social  

CUIT/NIT  

Vínculos a declarar 

¿Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los artículos 1 y 2 del 
Decreto N° 202/17? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

SI  NO  

En caso de existir vinculaciones con más de 
un funcionario, o por más de un socio o 
accionista, se deberá repetir la información 
que a continuación se solicita por cada una 
de las vinculaciones a declarar. 

La opción elegida en cuanto a la no 
declaración de vinculaciones implica la 
declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 
202/17. 

 
Vínculo 

 
Persona con el vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Persona jurídica (si el vínculo a 
declarar es directo de la persona 
jurídica declarante) 

 No se exige información adicional 

Representante legal  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Sociedad controlante  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades controladas  Detalle Razón Social y CUIT 

Sociedades con interés directo en 
los resultados económicos o 
Financieros de la declarante 

 Detalle Razón Social y CUIT 

Director  Detalle nombres apellidos y CUIT 

Socio o accionista con participación 
en la formación de la voluntad 
social. 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

Accionista o socio con más del 5% 
del capital social de las sociedades 
sujetas a oferta pública 

 Detalle nombres apellidos y CUIT 

 
Información adicional 
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¿Con cuál de los siguientes funcionarios? 
(Marque con una X donde corresponda) 
 

Presidente  

Vicepresidente  

Jefe de Gabinete de Ministros  

Ministro  

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional  

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta 
contratación. 

 

 
En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder 
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir 
sobre esta contratación complete los siguientes campos: 
 

Nombres  

Apellidos  

CUIT  

Cargo  

Jurisdicción  

 

Tipo de vínculo 
(Marque con una X donde corresponda y brinde la información adicional requerida 
para el tipo de vínculo elegido) 
 

Sociedad o comunidad  Detalle Razón Social y CUIT. 

Parentesco por consanguinidad 
dentro del cuarto grado y 
segundo de afinidad 

 Detalle qué parentesco existe Concretamente. 

Pleito pendiente  Proporcione carátula, Nº de expediente, fuero, 
jurisdicción, juzgado y secretaría intervinientes. 

Ser deudor  Indicar motivo de deuda y monto 

Ser acreedor  Indicar motivo de acreencia y monto. 
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Haber recibido beneficios de 
importancia de parte del 
funcionario 

 Indicar tipo de beneficio y monto estimado 

Información adicional 

 

 

 

La no declaración de vinculaciones implica la declaración expresa de la inexistencia de 
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17. 
 
 
_________________________               _____________________         ___________ 
Firma y aclaración del declarante           Carácter en el que firma              Fecha 
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ANEXO “G” 

 
DECLARACIÓN JURADA CÓDIGO DE ÉTICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD 

 
Lugar y fecha ______________________ 

 
Señores CORREDORES VIALES S.A. 
Ref.: Programa de Integridad y Código de Ética 
 
Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leído los documentos Programa 
de Integridad y Código de Ética de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que 
comprendo su contenido. Además, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las 
normas y procedimientos contenidos en el mismo.  
Entiendo que tengo la obligación de reportar toda infracción a dicho Programa de 
Integridad y Código de Ética, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar 
la identidad de quien lo infrinja.  
 
 
 
 
Nombre: ___________________________________  
Apellido: ____________________________________ 
DNI: _______________________________________ 
Dirección de correo electrónico: _________________  
Fecha: _____________________________________ 
Firma: _____________________________________  
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ANEXO “H” 
 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL 
 

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias 
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación. 
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “I” 

 
DECLARACIÓN JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRÓNICO  

 
Sres. CORREDORES VIALES S.A. 
 
El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 
que la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 
…………………………. posee la casilla de correo electrónico…………………y el 
número telefónico de contacto……………   
 
 
 
 
FIRMA: _______________________________________ 
ACLARACIÓN: _________________________________ 
TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 
CARÁCTER: ___________________________________ 
LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “J” 

DECLARACIÓN JURADA DE COMPRE NACIONAL 

  

Sres. CORREDORES VIALES S.A. 

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO, 

que la oferta de la firma ……………………………………………………………. CUIT N° 

…………………………. cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de 

Proveedores) y la Ley N° 18.875. 

  

  

  

  

  

FIRMA: _______________________________________ 

ACLARACIÓN: _________________________________ 

TIPO Y N° DOCUMENTO: ________________________ 

CARÁCTER: ___________________________________ 

LUGAR Y FECHA: ______________________________ 
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ANEXO “K” 

 
REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 

Los importes del presente contrato estarán sometidos a la aplicación analógica de 

la metodología de Redeterminación de Precios que a continuación se detalla. 

A los efectos de aplicar la presente metodología se tomará como “mes base” para 

la Redeterminación de Precios el mes calendario en el cual se produjo la 

presentación de la oferta económica. 

Cuando proceda la Redeterminación de Precios, se considerará que a los 

servicios ejecutados en un determinado mes calendario le corresponden los 

precios calculados para ese mes calendario. 

La redeterminación de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra 

faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicará 

a partir de una variación de referencia superior al DOCE (12 %) respecto de los 

precios básicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados 

experimenten una variación superior al DOCE (12 %). 

La fórmula para determinar si corresponde una Redeterminación de Precios en un 

determinado mes “i” de la obra se detalla a continuación: 

  

Fi= Ii/Io donde:  Fi =   Factor de Redeterminación de Precios para un “mes i”. 

Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base,” o del 

mes en que se realizó una última redeterminación de precios. 

Ii = Índice de Precios correspondientes al mes determinado 

“i”. 

IoeIi se detallan más abajo. 

Si Fi es mayor o igual que un 12% corresponde una redeterminación de precios. 

  

El nuevo importe de los precios del contrato se calculará según la siguiente 

expresión: 

Pi = Po*CR donde:          Po = Precios básicos del Contrato (“mes base”) 

Pi = Precios redeterminados para el mes que 

corresponda una redeterminación 

  CR = Coeficiente de Redeterminación de Precios 

   CR=   Ii/Io 

   Io = Índice de Precios correspondientes al “mes base.” 

Ii = Índice de Precios del mes donde corresponde aplicar 

una redeterminación 
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Significado de IoeIi: 

  

Io= 0,22 *A1o + 0,08*A2o+ 0,38*A3o 

+0,04*A4o + 0,13*A5o +0,02*A6o 

+0,03*A7o + 0,10*A8o 

  

Ii = 0,22 *A1i + 0,08*A2i + 0,38*A3i +0,04*A4i 

+ 0,13*A5i +0,02*A6i +0,03*A7i + 

0,10*A8i 

  

A1i, A2i, A3i, A4i, A5i, A6i, A7i, y A8i: son los índices del mes en que se 

ejecutan los trabajos “i”. 

A1o, A2o, A3o, A4o, A5o, A6o, A7o, y A8o: son los índices del 

mes base o del mes en que se realizó una última redeterminación 

de precios. 

  

Camino 

  Insumos Referencia Incidencia 

A1 

Mano de Obra "Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,22 

A2 

Equipos - Amortización de 

Equipo 

"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,08 

A3 

Asfaltos, combustible y 

lubricantes 

"Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,38 

A4 

Transportes "Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,04 
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A5 

Aceros - Hierro Aletado "Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,13 

A6 

Cemento "Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,02 

A7 

Costo Financiero "Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,03 

A8 

Gastos Generales "Valores de Insumos Tabla I" 

publicados por la Dirección 

Nacional de Vialidad (DNV) 0,10 

      1,00 

  

Nota importante: Se procederá a efectuar los cálculos y redeterminaciones con los 

índices provisorios o definitivos conocidos al momento del cálculo, no admitiéndose 

modificaciones o correcciones con los índices que sean emitidos con posterioridad. 
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ANEXO “L” 

 

DECLARACIÓN JURADA SOBRE POLÍTICA DE INTEGRIDAD 

  

En mi carácter de …………………………….., de ……………………………………., en 

adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar – en carácter 

de DECLARACIÓN JURADA – el cuestionario de conocimiento de terceros y 

cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Política 

de Integridad, conforme a lo establecido en el Artículo 28.5 del Pliego de Bases y 

Condiciones Generales (PBCG):  

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa” 

  

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

  

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores, 

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la 

Empresa” 

Nombre / Razón Social CUIT / CUIL / DNI Calidad 

      

      

      

      

  

C) En los últimos TRES (3) años, las personas o sociedades que revisten calidad 

de propietarios, accionistas o socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones 

como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad 

en las operaciones de la Empresa que representa: 
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c.1. ¿han sido denunciados por hechos de corrupción, delitos de lavado de activos o 

cohecho, a título personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo 

que desempeñan en ella?   

°Si 

°No 

  

c.2 ¿Poseen causas judiciales en trámite por delitos de este o similar tipo? 

° Si 

°No 

  

c.3 ¿Tienen condenas penales en ejecución o cumplimiento?   

°Si 

°No 

  

 

c.4  Si alguna de las respuestas fuera positiva, detalle:  

•  Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata.  Carátula:  

Juzgado:  

•  Si el/los denunciados/condenados o “la Empresa” prestaron colaboración con la 

Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas 

implementadas.  

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

•  Si las causas poseen relación directa o indirecta con el objeto de la contratación.  

Si 

No 

  

D) Asimismo, indique:  

  

d.1 Qué medidas tomó en relación con el/los denunciados/condenados.  

  

  

d.2 ¿Instrumentó políticas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta 

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios, 
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accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores 

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa”? ¿Cuáles?  

 

Si 

No 

Medidas implementadas:  

  

d.3 ¿Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formarán parte de su 

relación con CORREDORES VIALES S.A.?  

°Si 

°No 

  

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios 

públicos en los últimos TRES (3) años.  

°Si 

°No 

  

d.5 ¿Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses 

con respecto a su contratación por parte de CORREDORES VIALES S.A.?   

°Si 

°No 

 Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.  

  

E) En los últimos TRES (3) años han sido sancionados con la rescisión total o 

parcial o la extinción anormal de algún contrato de prestación de servicios similares a 

los que aquí se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ámbito de la 

Administración Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o 

empresas o sociedades de participación estatal mayoritaria en su conformación 

accionaria y/o en la formación de sus decisiones?  

  

°Si 

°No 

  

¿Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar, 

reclamativa, indemnizatoria, etc?) 

   

°Si 
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°No 

  

e.1. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:  

• Jurisdicción, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que 

ocurriera la rescisión y/o extinción anormal de uno o más contratos 

•    Enumeración de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresión de las 

causales que dieron origen a tal/es rescisión/es y/o extinciones, 

•    Estado actual de cada situación en particular.  

  

F)  ¿Posee un Programa de Compliance, Política de Integridad, Código de 

Conducta o Políticas Anticorrupción?  

Si 

No 

Realice una breve descripción y adjunte una copia para su conocimiento y evaluación.  

  

G) En el carácter citado declaro que:  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o 

cualquier dádiva a fin de que los directores, ejecutivos o empleados intervinientes hagan 

o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de 

su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo 

relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.  

o    Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios, 

comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningún tipo a los directores, 

ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o 

indirecta, puedan afectar la ejecución del contrato.  

o    Las actividades de “la Empresa” serán desarrolladas en el marco de principios éticos 

de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de 

no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros 

directivos, gerentes y empleados.  

o    Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantía de 

cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que 

recaerá la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.  

o    La propuesta original, se trata de una oferta seria, con información fidedigna y no 

presentó un precio artificialmente bajo con la intención de buscar, mediante la ejecución 

del contrato, una compensación del precio a través de la reclamación de pagos 

adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar 
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adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente 

sustentables y hubiesen sido previstos por la documentación licitatoria.  

o    Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administración Federal 

de Ingresos Públicos (AFIP).  

o    He leído el cuestionario y toda la información incorporada en él -incluida toda la 

documentación que se acompaña como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos, 

correctos y se encuentran actualizados al día de la fecha, comprometiéndome a 

comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) días de anticipación todo 

cambio que modifique los términos de esta declaración.  

o    En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los 

cinco (5) días hábiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la información 

presentada, adjuntando la documentación respaldatoria pertinente.  

o    Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guían 

el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto, 

declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de 

Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y 

compromisos asumidos en consecuencia, información que se encuentra disponible en 

el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.  

o    Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus 

representantes para recabar información adicional relativa a empleadores anteriores, 

referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del 

gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos señalados, 

para verificar los datos informados.  

o    Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha 

información, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa 

suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestación brindada, en caso de obtener 

o recibir información que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los 

términos de su Política de Integridad o del marco jurídico provincial, nacional o 

internacional, específicamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad, 

transparencia y lealtad. 

 

 

 

 

Firma y aclaración                                                    Firma y aclaración  
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1. OBJETIVO 
La presente obra pretende reacondicionar la infraestructura vial existente en la intersección de las rutas 

nacionales N°9 y N°34. Dicha intersección, resulta una alternativa de gran recurrencia por el flujo vehicular que 

ingresa por la RN N°34 proveniente de la Provincia de Santiago del Estero, y por la RN N°9, proveniente desde el 

Norte de las Ciudades de Salta y San Salvador de Jujuy, y desde el Sur de la Ciudad de San Miguel de Tucumán. 

Se pretende reformular la intersección canalizada existente cuyo diseño actual tiene una longitud muy reducida 

y su geometría no cumple con las condiciones de seguridad necesarias. Las ramas de la nueva rotonda se unirán 

por medio de la transición prevista al diseño existente de la RNN° 9 y la RNN° 34, las cuales están conformadas 

por una calzada bidireccional de 7,30m de ancho más banquinas enripiadas. 

La modificación de la actual intersección permitirá por medio de una rotonda de radio 55m ordenar 

adecuadamente el flujo de tránsito proveniente de las distintas zonas, al mismo tiempo que se logra la 

disminución progresiva de la velocidad de los vehículos que circulan por estas rutas, por medio de las ramas de 

aproximación, para llegar de forma segura al cruce de rutas desde los distintos puntos mencionados 

anteriormente, evitando de esta forma todo tipo de accidentes viales. 

 

2. UBICACIÓN  
La obra se ubica en el Tramo I de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, en plena zona 

urbana de la Ciudad de Rosario de la Frontera, en el departamento homónimo, Provincia de Salta. 

 

Imagen 2.1 – Tramo I de Corredores Viales 
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Imagen 2.2 – Imagen Aérea Departamento de Rosario de la Frontera (RNN°9 y RNN°34) 

 

 

Imagen 2.3 – Imagen Aérea Intersección RN N°9 y RNN°34 
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3. IMÁGENES SITUACIÓN ACTUAL 

 

Imagen 3.1 – Vista de RNN°9 hacia el Norte 

 

Imagen 3.2 – Vista de RNN°9 hacia el Sur 
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Imagen 3.3 – Vista de RNN°34 hacia el Oeste 

 

4. CARACTERÍSTICAS DE LA PROPUESTA  
Para la elaboración de la oferta y posterior ejecución de la obra se deberán respetar todos los cómputos, planos, 

y demás con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los pliegos y 

normas mencionadas en el punto 8 de la presente documentación.  

Los trabajos deberán ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para 

una prolija terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

Será obligación del adjudicatario la presentación de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingeniería de 

detalle, así como la presentación de muestras y ensayos de los materiales.  

Como parte indispensable del Proyecto a presentar se requiere un estudio detallado de funcionamiento 

hidráulico antes y después de la ejecución de la obra. La obra nueva no debe, bajo ningún punto de vista de 

empeorar el funcionamiento hidráulico actual. 

El diseño geométrico presentado en el presente pliego podrá ser modificado por propuestas superadoras que 

no alteren sustancialmente el volumen de obra, el cual será evaluado por la inspección de obra para su 

aprobación. Las propuestas deben ser debidamente justificada en el Proyecto Ejecutivo. Como premisa 

fundamental se debe tener en cuenta que no se realizaran expropiaciones para la ejecución de las obras.  
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5. BENEFICIARIOS 
Conforme a la ubicación y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledañas y locales 

podrán beneficiarse satisfactoriamente del readecuamiento de la intersección vial a intervenir, garantizando 

seguridad y comodidad, para lograr agilidad en las logísticas de transporte que implique esta zona de la red vial 

a intervenir. 

 

6. ALCANCE DEL PLIEGO 
El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de 

aplicación para la construcción y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitación, 

completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares. 

El detalle aquí suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretación del mismo, a los efectos de la 

presentación de la oferta y la posterior ejecución de la obra, y no dará lugar a reclamo de ningún tipo en 

concepto de adicionales por omisión y/o divergencia de interpretación. 

Se estipulan las condiciones y relación en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la 

realización y marcha de los trabajos que aquí se especifican y a las instrucciones, supervisión y/o aprobación que 

deba requerir a la Inspección de Obra para su correcta ejecución. 

 

7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO  
Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y esta a su cargo la 

provisión de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisión/es y/o trabajos que, sin estar 

específicamente detallados en la Documentación Licitatoria, sean necesarios para la terminación de las obras de 

acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecución de los mismos. 

 

8. REGLAMENTOS  
Los Trabajos de ejecución y los materiales deberán cumplir, además de lo establecido en estas especificaciones, 

con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretación de los mismos para aclaración de dudas 

y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse. 

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el 

Contratista deberá comunicarlo en forma fehaciente a la Inspección de Obra a efectos de salvar las dificultades 

que se presentaren, ya que posteriormente la Inspección de Obra no aceptará excusas por omisiones o 

ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitación de los trabajos. 

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son: 

General 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES – Publicación 101/102 – Edición 1998 - DNV. 
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- IRAM - NORMAS DEL INSTITUTO ARGENTINO DE NORMALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN ARGENTINA. 

- VN-E - NORMAS DE ENSAYO DE LA DNV. 

- REGLAMENTOS Y RECOMENDACIONES CIRSOC. 

- ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO: CENTRO DE INVESTIGACIONES DE LOS REGLAMENTOS 

NACIONALES DE SEGURIDAD PARA LAS OBRAS CIVILES (C.I.R.S.O.C.). 

- ESTRUCTURAS METÁLICAS: REGLAMENTOS NACIONALES DE SEGURIDAD PARA OBRAS CIVILES 

(C.I.R.S.O.C.) 

 

Específicas por Rubro 

Hormigón 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN (D.N.V. – 

2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA PAVIMENTOS DE HORMIGÓN, CON APORTE 

DE HORMIGON RECICLADO (D.N.V. – 2017).  

Asfalto 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DENSOS, CON APORTE DE RAP (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO F (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN 

CALIENTE Y SEMICALIENTE DEL TIPO M (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO SMA (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA CONCRETOS ASFÁLTICOS EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE DEL TIPO DRENANTES (D.N.V. – 2017).  
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- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MEZCLA ARENA ASFALTO EN CALIENTE Y 

SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE LIGA CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE IMPRIMACIÓN CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA RIEGOS DE CURADO CON EMULSIONES 

ASFÁLTICAS (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA MICROAGLOMERADOS ASFÁLTICOS EN FRÍO 

(D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS GENERALES PARA TRATAMIENTOS BITUMINOSOS 

SUPERFICIALES (D.N.V. – 2017).  

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES PARA REPARACIÓN DE DEPRESIONES Y BACHES 

CON MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE Y SEMICALIENTE (D.N.V. – 2017).  

Señalamiento 

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL - Dirección Nacional de Vialidad, aprobado por resolución 

2501/2012, Edición 2012  

- MANUAL DE SEÑALAMIENTO VERTICAL - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2017 

- ESQUEMAS DE SEÑALAMIENTO TRANSITORIO - Dirección Nacional de Vialidad, Edición 2019  

Iluminación Vial 

- PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARTICULARES PARA ILUMINACIÓN (DNV – EDICIÓN 2017). 

- INSTALACIONES ELÉCTRICAS: REGLAMENTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ASOCIACIÓN 

ARGENTINA DE ELECTRÓNICA. 

Defensas 

- INSTRUCTIVO SOBRE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE CERTIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

CONTENCIÓN LATERAL 

Otras 

- LEY DE TRÁNSITO (LEY 24.449), CON SUS MODIFICATORIAS Y DECRETOS REGLAMENTARIOS VIGENTES. 
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-  AASHTO - AMERICAN ASSOCIATION OF STATE HIGHWAYS AND TRANSPORTATION OFFICIALS, USA 

- ASTM - AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS, USA. 

 

9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA  
La totalidad de la documentación presentada por la Inspección de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los 

planos definitivos, replanteos, cálculos estructurales y/o de instalaciones finales deberán ser ejecutados en su 

totalidad por el Contratista. 

9.1. Estudio de la Obra 
En el Proyecto Ejecutivo deberá estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecución de los trabajos, así 

como también toda la documentación referida a ella, que integra esta licitación. Asume, por lo tanto, 

plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrá manifestar ignorancia ni disconformidad con 

ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra 

contractuales de ninguna especie. 

La Contratista no podrá eximirse de su responsabilidad técnica en función de realizar los trabajos de acuerdo a 

estas especificaciones y/o a la documentación adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspección de 

Obra. Deberá realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y 

adecuados, aunque en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios. 

9.2. Interpretación de la Documentación 
El Contratista es responsable por la correcta interpretación de los planos y la totalidad de la documentación 

técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentación técnica de contratación 

que no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no serán 

motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades. 

9.3. Presentación de Documentación 
El CONTRATISTA deberá presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Renglón N° 1 dentro de los TREINTA 

(30) días de la firma del contrato. 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en primera 

instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su 

validación o aprobación.  

Una vez aprobada la documentación se deberá presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para 

la Inspección de Obra. Luego se firmará el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los 

trabajos. 

El Contratista deberá exhibir tantas veces como reclame la Inspección de Obra, la documentación referida a 

seguros del personal y terceros, como así también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.  

El Plazo de Ejecución de la Obra se contará a partir de la suscripción de la referida acta. 
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9.4. Interferencias – Hechos existentes 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la 

correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector. 

Deberá gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos, 

telefonía, etc.) las interferencias, los permisos, la documentación pertinente y solicitar las inspecciones de 

obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la 

terminación del proyecto. Así también deberá informar con debida anticipación a la entidad municipal 

correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecución de obras complementarias y programar 

en conformidad de ambas partes los desvíos y señalización provisoria a disponer para seguridad de usuarios 

vehiculares y habitantes próximos a las zonas de trabajo. 

Asimismo, deberá informar sobre: 

1. Fecha de inicio de los trabajos 

2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas 

3. Plano con la delimitación exacta del área de intervención 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no 

interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera 

posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el municipio y organismos 

correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores indicados por estos. 

9.5. Plan de Trabajos 
La Contratista propondrá un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervención que le sea 

solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberá detallar cada una de las 

tareas comprendidas en la realización de las tareas a desarrollar, en forma cronológica indicando fecha de inicio 

y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposición o no, entre las mismas, 

ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobación por la Inspección de Obra. El plan de trabajos, 

asimismo, deberá especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada 

tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra. 

Las tareas se iniciarán una vez que la Inspección de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y 

correcciones que crea oportuno. 

9.6. Responsables de Obra 
La Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un 

ingeniero civil con al menos 3 años de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual cumplirá las 

funciones de Representante Técnico.  

Asimismo, el Contratista deberá asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra, 

acorde a la magnitud de las obras abordadas.  

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptúa al representante técnico de ninguna de sus 

responsabilidades ni de su debida permanencia en obra. 

9.7. Reuniones de Coordinación 
El Contratista deberá considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participación de su representante 

técnico, y, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de 

subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspección de Obra. 
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9.8. Aprobación de los Trabajos 
Al iniciar cada trabajo el Contratista deberá pedir la presencia de la Inspección de Obra, la que verificará el 

estado del material y los elementos que serán empleados en las tareas que se traten. La Inspección de Obra 

podrá efectuar toda inspección en obrador, depósito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto 

de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depósito y/o de la marcha y el estado de 

los trabajos realizados para sí o a través de empresas subcontratadas. 

El Contratista sólo podrá subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspección de 

Obra. Para el caso en que por razones de programación necesitará subcontratar algún otro trabajo no previsto 

en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, deberá requerir la previa autorización de la Inspección de 

Obra. En ningún caso la subcontratación autorizada significará relevar al Contratista de sus responsabilidades 

por estricto cumplimiento del contrato. 

9.9. Registro de los Trabajos 
El Contratista llevará a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario. 

Los partes diarios deberán presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la 

oficina técnica de la Inspección de Obra. 

En los mismos, se deberá incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas, 

maquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspección de Obra. 

9.10. Elaboración de Planos Ejecutivos de Obra 
El Contratista deberá presentar, para aprobación de la Inspección de Obra, los planos ejecutivos de replanteo, 

con detalles a destacar previos a la ejecución de la obra, datos de cateos realizados y estructura de perfiles 

tipos, niveles, etc. Se deberán realizar para cada intervención. 

Esta documentación ejecutiva deberá ser entregada con un mínimo de (7) siete días previo a la efectiva 

prosecución de cada trabajo. La totalidad de la documentación deberá estar realizada sobre planos de 

agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrías y distancias. Se 

entregarán tres copias impresas y una en formato digital. 

9.11. Elaboración de Planos Conforme a Obra 
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos. 

Se deberán presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestión, 

considerando cada aspecto interviniente (Diseño Geométrico, Altimetría, Hidráulica, Señalización, iluminación, 

etc) a fin de dar respaldo a cada labor realizada. 

Su ejecución es obligatoria y previa aprobación de la Inspección, debe acompañar el certificado mensual 

correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepción provisoria. 

9.12. Elaboración de Documentación para Certificación 
Se trata de planos que acompañan a los certificados mensuales. Se deberá representar la ejecución de todas las 

tareas a certificar. Estas se verán reflejadas según su correspondiente ítem. 

Todas las superficies deberán estar acotadas. Las mismas deberán corresponder y respaldar las actas de 

medición para cada ítem. 
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10. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO  
Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicación en la ejecución de la obra se deberán tomar 

en cuenta los siguientes lineamientos. 

10.1. Diseño estructural 
Para el diseño de las diferentes estructuras de pavimento, se considerará el transito actual y futuro de zona. 

Esto deberá ser incluido en el Proyecto Ejecutivo a presentar para su análisis y aprobación por parte de la 

inspección de obra. 

El dimensionamiento se efectuará empleando la Guía de Diseño AASHTO 1993, en el caso de pavimentos 

flexibles y el Método de la Asociación de Cemento Portland (PCA) para pavimentos rígidos. Además, se deberá 

proceder a la verificación mediante la aplicación de métodos alternativos de reconocida utilización en el ámbito 

vial. 

10.1.1. Paquete estructural 
Para los carriles de aproximación y salida, transiciones y rotonda, se considera como alternativa sugerida la 

utilización de un pavimento flexible, de acuerdo al perfil que se indica a continuación, y a los espesores que 

surjan del proyecto ejecutivo a presentar:  

 

Referencias: 

1) Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con AM3, Espesor e1 (Según PETP) 

2) Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRRm (Según PETP) 

3) Base de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor e2 (Según PETP) 

4) Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR (Según PETP) 

5) Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica Convencional Tipo CI (Según PETP) 

6) Base Granular, VSR>80%, Espesor e3 (Según PETP) 

7) Sub-Base Granular o Suelo Seleccionado, VSR>40%, Espesor e4 (Según PETP) 

8) Subrasante de suelo del lugar o Mejorada con Cal, Espesor e5, VSR>15% (Según PETP) 

9) Base de Asiento (Según PETP)* 
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10) Terraplén con Compactación Especial (Según PETP) 

Los espesores deberán ser debidamente justificados en el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta el transito 

presente y futuro que pueda tener el tramo.  

El ítem “Base de Asiento” aparece porque es posible, por las características de la obra, que en sectores la 

subrasante se apoye sobre terraplén a construir o en desmontes a ejecutar para alcanzar la cota de fundación 

del paquete.  

En aquellos sectores en los cuales la nueva estructura se superponga con la calzada existente, se podrá 

prescindir de las capas de subrasante y subbase, apoyando directamente la base granular sobre la estructura 

existente debidamente recompactada. De optar por esta alternativa, se deberán presentar los estudios de 

campo y ensayos de suelos que justifiquen su capacidad estructural, a fin de ser aprobada por la Inspección de 

Obra.   

La pendiente transversal de la calzada será de 2% a no ser que esta tenga que ser afectada por peraltes en 

curvas.  

Se deberán tener en cuenta los Perfiles Tipo indicados en los planos adjuntos al presente pliego.  

En caso que la contratista lo considere pertinente, se podrá modificar el paquete estructural antes 

recomendado por la alternativa de pavimento rígido. En caso de optar por esta alternativa, se deberá justificar 

en el Proyecto Ejecutivo y ser aprobada por el comitente o la inspección de obra, sin que esto represente una 

modificación en el monto final de obra. 

A continuación, se presenta el perfil tipo de pavimento a considerar para la alternativa de Pavimento Rígido: 

 

 

Referencias:  

1) Pavimento de Hormigón Hp 4.5 de Cemento Portland (Según PETP), Espesor: e1 

2) Membrana de Polietileno (Espesor: 200 Micrones) 

3) Sub-Base antibombeo de Hormigón Pobre Tipo H-8 (Según PETP), Espesor: e2 

4) Subrasante de suelo del lugar o Mejorada con Cal (Según PETP), Espesor: e3 

5) Base de Asiento (Según PETP) 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
ROTONDA RN N°9 Y RNN°34 - Mejora de Intersección RN N°9 Y RNN°34 
Departamento de Rosario de la Frontera / Provincia de Salta 
 

 
Memoria Descriptiva 

Código: 142192          Página 15 de 17 

6) Terraplén con Compactación Especial (Según PETP) 

Los espesores deberán ser debidamente justificados en el Proyecto Ejecutivo teniendo en cuenta el transito 

presente y futuro.  

El ítem “Base de Asiento” se considera porque es posible, por las características de la obra, que en ciertos 

sectores la subrasante se apoye sobre el terraplén a construir o en desmonte a ejecutar para alcanzar la cota de 

fundación del paquete.  

En aquellos sectores en los cuales la nueva estructura se superponga con la calzada existente, se podrá 

prescindir de la subrasante, apoyando directamente la base antibombeo sobre la estructura existente 

debidamente recompactada. De optar por esta alternativa, se deberán presentar los estudios de campo y 

ensayos de suelos que justifiquen su capacidad estructural existente, a fin de ser aprobada por la Inspección de 

Obra. 

La pendiente transversal de la calzada será de 2% a no ser que esta tenga que ser afectada por perales en 

curvas.  

Los anchos totales serán el producto de la cantidad de carriles por los anchos de los mismos. En calzadas 

principales y tramos de 2 carriles indivisibles, el ancho mínimo de cada uno será de 3,65m. En carriles de 

aceleración y desaceleración se permite anchos de 3,50m.  

En ramas de ingreso y egreso a canalizadas y rotondas, el ancho mínimo se podrá adoptar de 4,50m.  

En la sección circular de las rotondas, el ancho mínimo se podrá adoptar de 10,50m. 

 

10.2. Parámetros Geométricos a tener en cuenta - Rotonda 
Para el diseño geométrico se propone tener en cuenta los siguientes parámetros.  

Los parámetros indicados en esta sección podrán ser ajustados y modificados siempre y cuando estén 

correctamente justificados en el Proyecto Ejecutivo.  

Como premisa para el diseño geométrico se debe tener en cuenta que las modificaciones que se realicen son las 

obras mejoren la serviciabilidad del tramo a intervenir.  

Se propone la realización de una rotonda de radio interno de 55m y calzada anular de ancho 10,50m, con 

transiciones y ramas de aproximación de aproximadamente 280m de longitud y ancho de calzada de 5m tanto 

en el sentido de la RN Nº9 y como el de la RN Nº34. Ver detalles en el plano de Obra Básica. A continuación, se 

muestra una imagen de la planimetría de la obra propuesta:  
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PLANIMETRÍA ROTONDA - INTERSECCIÓN RNN°9 Y RNN°34 

 

 

10.3. Sistema de Iluminación Vial 
Se realizará la instalación de un sistema de iluminación por medio de tecnología LED tal que permita mejorar 

considerablemente las condiciones de visibilidad nocturna de forma tal de incrementar la seguridad vial del 

sector.  

El proyecto propone materializar el sistema de iluminación de la Rotonda con un total de 66 luminarias. De 

todas formas, la cantidad total quedará definida por la separación entre columnas, que no será mayor a 30m (tal 

como indica el plano de iluminación del anexo), definiendo la misma por medio del cálculo correspondiente, el 

cual deberá respetar todos los lineamientos indicados en el PETP.   

Para la alimentación de los tableros de comando y distribución se deberá analizar y contemplar la extensión de 

las líneas de media tensión y construcción de SET necesarias a tal efecto. 

Todo esto deberá quedar claramente reflejado en el Proyecto Ejecutivo. 
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11. PLAZO DE OBRA 

Para la terminación de la obra se ha fijado el plazo de 180 días. 

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se deberá considerar el sistema de Redeterminación de precios. 

 

12. VISITA A ZONA DE OBRA 

El Contratista podrá efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar 

conocimiento del sector y las obras a ejecutar. 

A continuación, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar 

adelante la mencionada visita: 

Nombre: Ing Roberto Rivero 

Teléfono: 381 5073379 

Mail: ingrobertoprivero@gmail.com 
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GENERALIDADES  
Todos los trabajos enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser 

finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija 

terminación y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explícitamente en pliego o 

planos. 

ÍTEM N° 1: Proyecto Ejecutivo  
A) DESCRIPCIÓN 

Para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista deberá tomar de referencia al 

Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentación de licitación. 

El Proyecto Ejecutivo deberá confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Dirección 

Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o 

Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del 

Comitente. 

El plazo máximo estipulado para la presentación del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) días 

contados desde la firma del contrato. 

Los Proyectos Ejecutivos deberán estar firmados y avalados técnicamente por el Representante 

Técnico. 

La aprobación de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximirá al Contratista de su 

responsabilidad sobre los mismos quien deberá afrontar las consecuencias por la ejecución de las 

obras y por su desempeño. En ningún caso el Comitente será responsable por las consecuencias 

derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista. 

 

B) ALCANCES DEL TRABAJO 

Las tareas mínimas que deberá llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de 

Ingeniería necesarios para la elaboración del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrán en cuenta los 

siguientes aspectos: 

GENERALIDADES: 

El Contratista deberá efectuar todos los trabajos de campo, análisis de laboratorio, desarrollo de 

diseños y cómputos que considere necesarios para elaborar íntegramente la documentación para las 

obras comprendidas en el proyecto.  

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR: 

El Proyecto Ejecutivo Definitivo, comprenderá como mínimo la siguiente documentación: 

a) Relevamiento Topográfico Georeferenciado y detección de servicios. 
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b) Memoria de Ingeniería 

c) Estudios de suelo y caracterización de subrasante.  

d) Planimetría General 

e) Perfiles tipo de obras: geométrico y estructural 

f) Replanteo Geométrico, escala 1:500 

g) Obras Proyectadas, escala 1:500. 

h) Calzadas Acotadas, en escala 1:500. 

i) Altimetrías de Calzadas; escala horizontal 1:1000 y vertical 1:100 

j) Perfiles Transversales, escalas horizontal 1:500 y vertical 1:250 

k) Señalamiento horizontal y señalización vertical y aérea 

l) Verificación hidráulica del proyecto de manera de garantizar el escurrimiento existente.  

m) Planos de reubicación y/o protección de servicios públicos afectados por la obra. 

n) Proyecto de Iluminación 

- Planimetría General 

- Cómputo métrico 

- Planos de Detalles 

- Memoria de Cálculo: luminotécnica y eléctrica 

- Memoria Descriptiva incluyendo detalles de componentes y fotometría de luminarias 

- Cortes esquemáticos 

- Esquema eléctrico unifilar 

- Listado de equipos e instrumentos 

o) Planos de detalles o cualquier otro plano que la ejecución de la obra requiera en escala 

conveniente. 

p) Esquema básico de desvíos y señalamiento transitorio (contemplando las condiciones diurnas 

y nocturnas). 

 

C) APROBACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO 

La documentación presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos será evaluada en 

primera instancia y aprobada por el Área Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego 

enviada a DNV para su validación o aprobación. Superada esta etapa el Contratista, podrá iniciar las 

obras correspondientes a la misma. 

D) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

Este ítem se medirá y pagará en forma global, al precio unitario de contrato. 

 

ITEM N° 2: Acero ADN420 para Alcantarillas 
Este ítem contempla el acero especial en barra a utilizar en las alcantarillas de hormigón armado a 

ejecutar según los planos de detalle incluidos en el presente pliego. 
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Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.III ACEROS ESPECIALES EN BARRA 

COLOCADOS PARA H.A., del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998, 

dejando anulado el artículo H.III.4.”FORMA DE PAGO”. 

El acero especial se pagará por tonelada al precio unitario de contrato. Dicho precio será 

compensación total por la provisión, transporte, carga, descarga y acopio del material en obra, el 

manipuleo, preparación y su colocación en la estructura de la alcantarilla, enderezamiento, corte, 

doblado y empalme de las barras, de acuerdo con los planos, esta especificación y las ordenes de la 

supervisión. 

 

ÍTEM N° 3: Apertura de Caja 
1. DESCRIPCIÓN 

La Apertura de Caja (o Excavación en Caja) comprende la remoción del terreno natural 

exclusivamente en la zona de la futura calzada, en la profundidad necesaria para alojar el paquete 

estructural, y en el ancho de la subrasante, según lo indicado en los Perfiles Tipo de Proyecto. 

La Apertura de Caja deberá ser considerada Excavación en Caja en el caso que los materiales aptos 

que se obtengan de la misma sean utilizados en la conformación de los terraplenes, capas 

estructurales, abovedados y banquinas, previstos en la obra. 

La ubicación de los mismos en el cuerpo del perfil del terraplén se decidirá de acuerdo a su calidad. 

 

2. CONSTRUCCIÓN 

Previo a la realización de la Apertura de Caja se efectuará la limpieza del terreno (de acuerdo a lo 

señalado en la Sección B-I DESBOSQUE, DESTRONQUE Y LIMPIEZA DEL TERRENO del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998)) y los productos de estas tareas, deberán 

ser retirados inmediatamente, destinados a lugares que indique la Inspección y dispuestos finalmente 

de acuerdo a las exigencias especificadas en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental “MEGA II”. 

El material granular extraído del desmonte o que se encuentre en el camino, se depositará en los 

terraplenes, en un todo de acuerdo a lo especificado en Sección B- III TERRAPLENES del Pliego de 

Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998); en lo posible, se lo tratará de colocar en la 

zona de banquina y no de la calzada. 

La construcción en caja se ejecutará en tramos longitudinales de magnitud tal que no quede más de 

veinticuatro horas (24 hs) sin que comiencen los trabajos de construcción de la subbase o base 

inmediata superior. 

El ancho y la pendiente de los accesos en los cruces de caminos deberán ser los que se indiquen en la 

documentación de proyecto. 
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Las alcantarillas en los cruces del camino deberán construirse preferentemente una vez que se haya 

fijado la pendiente y cotas definitivas en ese lugar. 

La compactación se realizará posteriormente al escarificado del terreno en treinta centímetros (0,30 

m) para luego proceder a su densificación según lo establecido en las Secciones B-V y B-VII del Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. versión 1998). 

En caso de que el proyecto prevea un recubrimiento con suelo seleccionado, se deberá contar con 

una superficie de trabajo adecuada, apta para el paso de los equipos de compactación y perfilado. 

 
3. CONTROLES 

En base a levantamientos planialtimétricos cada veinticinco metros (25 m) de la obra, se obtendrán 

secciones transversales de la Apertura de Caja o Excavación en Caja, que deberán cumplir con las 

cotas y formas establecidas en las secciones transversales en los planos del proyecto de obra, incluso 

cuando se prevea un recubrimiento con suelo seleccionado. 

La densidad de la superficie de desmonte o apertura en caja deberá cumplir con lo establecido en la 

Sección B-V COMPACTACIÓN ESPECIAL del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (D.N.V. 

versión 1998) 

 

4. FORMA DE MEDICIÓN 

La unidad de medida del ítem “Apertura de Caja" es el metro cubico (m3) de superficie ejecutada. 

La unidad de medida contemplará la extracción de suelo cuya utilización en la ejecución de otro ítem 

no haya sido prevista, carga de suelos, su descarga y distribución en las zonas de depósito indicadas 

en la documentación de la obra o fijadas por el COMITENTE, hasta una distancia máxima de diez 

kilómetros (10 km) considerando el material producido en su lugar de extracción, la eventual 

sustitución de suelos por suelo seleccionado y toda otra tarea conducente a la realización del ítem de 

acuerdo a lo establecido en las presentes Especificaciones. 

 

ÍTEM N° 4: Baranda Metálica de Defensa 
1. DESCRIPCION 

Este ítem rige para la colocación de las barandas metálicas cincadas para defensa en todos los sectores 

indicados en el proyecto. 

Se construirán según lo especificado en la Sección F.I “Baranda metálica cincada para defensa” del PETG 

edición 1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente: 

Se colocarán en los sectores necesarios para la protección de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo indicado 

en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrías correspondientes y/o según indicación de la Supervisión. 
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Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberán reunir los siguientes requisitos: 

 Tipo: defensa según plano tipo H – 10237 

 Clase: B según plano H-10237 

 Longitud útil: 3,81 m 

 Alas terminales: Alas comunes 

 Postes: Pesados con Wx (cm3) x Wy (cm3) > 18 cm6 

 P.N.U - Laminado en frio. separación de los mismos 3,81 m. 

 Las defensas se colocarán respetando las instrucciones del plano tipo H-10237. 

 Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo colocado. 

Las defensas metálicas existentes cuyo estado de conservación y/o ubicación no sean aptas serán removidas y 

transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Supervisión de obra. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El ítem ejecutado según lo especificado se pagará por metro lineal (m) de longitud útil al precio unitario de 

contrato estipulado para el ítem “Baranda Metálica de Defensa según PETP”. 

 

ÍTEM N° 5: Base Asfáltica Tipo CAC D-19 c/CA30 
Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

para concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, edición 2017., 

dejando anulado el artículo 14. 

El título 3. Nivel de Solicitación queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación por 

Tránsito T1, según la Tabla Nº 2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.4.1. Ligante asfáltico convencional, queda complementado con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para los concretos asfálticos tipo: CAC D19 CA-30, será: cemento asfáltico 

convencional tipo CA-30, según Norma IRAM 6835. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D B 19 CA30 serán diseñadas según establece la Tabla Nº 12 - REQUISITOS 

DE DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T1 y tipo de capa Base. 

Respecto del capítulo 13, se plantean las siguientes modificaciones: 

La unidad de medida es la Tonelada (tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la 

provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y compactación, 

desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica correctamente ejecutada y terminada. 
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Es decir dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla asfáltica. Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 

• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor 

por corrección de mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones 

superficiales. 

Queda anulado el punto 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para concretos 

asfálticos en caliente de la DNV, edición 2017. 

 

ÍTEM N° 6: Base Granular 
1. DESCRIPCIÓN  

Para el presente ítem rige lo establecido en la C.II. “BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PÉTREOS Y SUELOS 

ENRIPIADOS” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998. Este trabajo consiste en la construcción de una base, 

constituidas por materiales naturales provenientes de la explotación de yacimientos de la zona de obra, o por 

agregados pétreos con o sin incorporación de suelos. Para su ejecución rige lo establecido en la Sección C.I 

“Disposiciones generales para la ejecución y reparación de capas no bituminosas“. 

El apartado C.II.2.3. Mezcla, queda complementado con lo siguiente: 

El material destinado a la formación de la base deberá responder a las condiciones de granulometría, 

plasticidad, valor soporte y contenido de sales que se indican en la tabla bajo el título “BASE”. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos de construcción de este ítem, se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando la longitud por el 

ancho y por el espesor establecidos en los planos o fijados por la Supervisión, para cada sección de base. No se 

medirán las reparaciones de la base cuando esta se construyan en cumplimiento de este mismo contrato. 

El pago de la ejecución se pagará a los precios unitarios de contrato, por metro cúbico, para el presente ítem.  
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Estos precios serán compensación total de las tareas destuestas en la Sección C.I. “DISPOSICIONES GENERALES 

PARA LA EJECUCIÓN Y REPARACIÓN DE CAPAS NO BITUMINOSAS” punto C.I.1.10 del P.E.T.G. de la D.N.V. - 

Ed.1998 

 

ITEM N° 7: Carpeta Asfáltica Tipo CAC D-19 c/AM3 
Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 

para concretos asfálticos en caliente y en semicalientes del tipo densos de la DNV, edición 2017., 

dejando anulado el artículo 14. 

El título 3. Nivel de Solicitación queda complementado con lo siguiente: 

Para el diseño de la mezcla asfáltica para calzada, se seguirán los requisitos para Clasificación por 

Tránsito T1, según la Tabla Nº 2 - CLASIFICACIÓN POR TRÁNSITO. 

El apartado 5.4.2. Ligante asfáltico modificado, queda complementado con lo siguiente: 

El ligante asfáltico a utilizar para el concreto asfáltico tipo CAC D R 19 AM3, será: cemento asfáltico 

modificado tipo AM3, según Norma IRAM 6596. 

El apartado 6.3. Criterios de dosificación queda complementado con lo siguiente: 

Las capas asfálticas de CAC D R 19 AM3 serán diseñadas según establece la Tabla Nº 12 - REQUISITOS 

DE DOSIFICACIÓN, para Clasificación por Tránsito T1 y tipo de capa Rodamiento. 

Respecto del capítulo 13, se plantean las siguientes modificaciones: 

La unidad de medida es la Tonelada (tn), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida la 

provisión de materiales equipos y herramientas, elaboración, transporte, colocación y compactación, 

desvío de obra, de la carpeta asfáltica o base asfáltica correctamente ejecutada y terminada. 

Es decir dentro de la unidad de medida quedan incorporadas las siguientes tareas 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los agregados. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los ligantes asfálticos. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los aditivos, fibras u otros materiales en 

pellets a incorporar. 

• La provisión, carga, transporte, descarga y acopio de los filleres de aporte. 

• El proceso de dosificación y elaboración de la mezcla asfáltica. 

• Los procesos involucrados en la carga, transporte, descarga, distribución y compactación de la 

mezcla asfáltica. Las posibles correcciones de los defectos constructivos. 

• La señalización y conservación de los desvíos durante la ejecución de los trabajos. 
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• Todo otro trabajo, mano de obra, equipo o material necesario para la correcta ejecución y 

conservación del ítem según lo especificado. No se abonan los sobreanchos, los aumentos de espesor 

por corrección de mermas en capas subyacentes, ni los aumentos de espesor por correcciones 

superficiales. 

Queda anulado el punto 14 del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales para concretos 

asfálticos en caliente de la DNV, edición 2017. 

 

ITEM N° 8: Cordones Tipo A y B según Plano Tipo H-8431 
Estos se ejecutarán de acuerdo a las características indicadas en Plano H–8431, las Planimetrías, los 

Planos de Detalle y toda otra documentación presentada en el Proyecto Ejecutivo. Asimismo se 

deberá atender las órdenes por escrito que imparta la Inspección de obra respecto a la ubicación y en 

un todo de acuerdo a lo que establecen las Especificaciones respectivas. 

Para su ejecución se deberá respetar todo lo expresado en las especificaciones de la Sección L XVII 

“Cordones de Hormigón Armado” del P.E.T.G. de la D.N.V. – edición 1998, tanto para el caso de 

cordones de hormigón simple como cordones de hormigón armado, complementándose con lo 

siguiente: 

Las juntas de dilatación se construirán en un todo de acuerdo a los planos de detalle. 

El presente ítem se medirá en metros lineales (m) de cordón construido. La unidad de medida 

contemplará la provisión de los materiales, transporte, carga, descarga y acopio de hormigón; 

preparación de la superficie de asiento, mano de obra, equipo y toda otra actividad necesaria para 

completar los trabajos en la forma especificada. 

 

ITEM N° 9: Demarcación Horizontal Termoplástica por Extrusión 3mm 
Para la presente especificación rige lo establecido en la sección D - XIV - SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998. 

Como norma general y prevaleciendo sobre el pliego antes mencionado, regirá el manual de 

señalamiento horizontal de la dirección nacional de vialidad, aprobado por resolución nº 2501/2012. 

(Toda demarcación que difiera de la establecida en el citado manual deberá contar con la 

conformidad del comitente). 

 

ITEM N° 10: Demarcación Horizontal Termoplástica por Pulverización 
Para la presente especificación rige lo establecido en la sección D - XIV - SEÑALAMIENTO 

HORIZONTAL, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998. 
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Como norma general y prevaleciendo sobre el pliego antes mencionado, regirá el manual de 

señalamiento horizontal de la dirección nacional de vialidad, aprobado por resolución nº 2501/2012. 

(Toda demarcación que difiera de a establecida en el citado manual deberá contar con la 

conformidad del comitente). 

 

ITEM N° 11: Demolición de Estructuras 
El presente ítem contempla la demolición de las construcciones indicadas en los planos de detalle y/o 

las que interfieran con el emplazamiento definitivo del proyecto que resulte de la elaboración y 

posterior aprobación del mismo.  

La demolición de estas estructuras deberá realizarse cuidadosamente a fin de recuperar en lo posible 

los materiales integrantes, para una posible utilización posterior que determine la Inspección de 

obra. 

El material proveniente de la demolición quedará a responsabilidad y beneficio del contratista, 

excepto en aquellos casos en que la inspección resuelva retenerlos. Este material debe ser retirado 

por el Contratista y depositado en el lugar que indique la Inspección de obra y a una distancia 

máxima de transporte de 10 km a su exclusiva cuenta. Se deberá cumplir con todas las tareas de 

acondicionamiento final especificado en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental MEGA. 

La transitoria permanencia de los materiales provenientes de la misma no deberá obstaculizar los 

trabajos de la obra ni ocasionar daños o molestias a terceros. 

El Contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios y colocar las señales y letreros de 

advertencia y desvíos que correspondan. 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo 

este precio compensación total por la demolición, carga, transporte y depósito del material, en 

lugares que indique la Inspección de obra, a una distancia máxima de 10 km. 

 

ITEM N° 12: Demolición de Pavimento 
Consiste en la remoción y retiro de las capas integrantes del pavimento existente y el movimiento de 

suelos hasta el nivel de la subrasante, conforme queda indicado en los planos incluidos en el presente 

pliego. 

Los materiales provenientes de las demoliciones deberán ser transportados a exclusiva cuenta del 

Contratista y colocados donde lo indique la Inspección, hasta una distancia máxima de 10 km. 

En las zonas removidas, donde no esté prevista una posterior excavación o reconstrucción de 

estructura, deberá proceder el Contratista, al relleno con material apto hasta lograr un perfil 

conformado y compactado de acuerdo a lo indicado en la especificación técnica correspondiente. 
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El contratista queda obligado a tomar los recaudos necesarios para asegurar el desagüe de las aguas 

que pudieran acumularse y a colocar las señales y letreros de advertencia y desvíos que 

correspondan, debiendo evitarse entorpecimientos del tránsito. 

A efectos de permitir su futura utilización, la totalidad del concreto asfáltico y hormigón removidos 

deberán ser fresados y/o triturados para lograr la granulometría requerida por la inspección de obra 

y este material deberá ser transportado al lugar que indique la Inspección, hasta una distancia 

máxima de 10 km. 

El equipo a utilizar para cumplimentar la presente especificación será previamente aprobado por la 

Inspección. 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario establecido en el contrato, 

siendo este precio compensación total por la demolición del pavimento, fresado y/o triturado del 

mismo, demolición de capas inferiores, movimiento de suelos, carga, transporte y depósito del 

material, donde se lo utilizará en la obra o en lugares que indique la Inspección. 

 

ITEM N° 13: Excavación No Clasificada 
1. GENERALIDADES 

Rige lo establecido en la Sección B-II del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales (ed. 1998) 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Se medirá por metros cúbicos (m3) y contempla la provisión, trasporte y carga y descarga, acopio y 

todo otro trabajo, equipo, implementos y demás accesorios que sean necesarios para completar la 

tarea tal como se especifican en los apartados B.II.6 y B.II.7 

La cantidad ejecutada, medida en la forma establecida, se pagará por Unidad de Medida de acuerdo 

al avance de obra, según lo establecido en el PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

 

ITEM N° 14: Excavación para Obras de Arte 
Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.I EXCAVACIÓN PARA FUNDACIONES 

DE OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998. 

 

ITEM N° 15: Fresado de Pavimento 
Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección D.XII. "Fresado del pavimento bituminoso 

existente” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998. 
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Estas tareas comprenden el fresado de la calzada existente para poder materializar la transición entre 

el pavimento asfáltico a ejecutar y el existente. 

Este ítem se medirá y pagará por metro cuadrado (m2), al precio unitario establecido en el contrato. 

 

ITEM N° 16: Hormigón H-13 para Alcantarillas 
Estas tareas comprenden el dosaje, elaboración, colocación y recepción, de los volúmenes de 

hormigón clase H-13 que se utilicen en la confección de alcantarillas. 

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.II HORMIGONES DE CEMENTO 

PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 

1998. 

 

ITEM N° 17: Hormigón H-21 para Alcantarillas 
Estas tareas comprenden el dosaje, elaboración, colocación y recepción, de los volúmenes de 

hormigón clase H-21 que se utilicen en la confección de alcantarillas. 

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.II HORMIGONES DE CEMENTO 

PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 

1998. 

 

ITEM N° 18: Hormigón H-8 para Alcantarillas 
Estas tareas comprenden el dosaje, elaboración, colocación y recepción, de los volúmenes de 

hormigón clase H-8 que se utilicen en la confección de alcantarillas. 

Para la presente especificación rige lo establecido en la Sección H.II HORMIGONES DE CEMENTO 

PORTLAND PARA OBRAS DE ARTE, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 

1998. 

 

ITEM N° 19: Interferencias 
Se deberán relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera 

necesario para la correcta ejecución de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente para el 

sector en cuestión. 

También se realizará el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar 

que no interfieran con la planimetría del proyecto y así evitar el traslado de los mismos. En el caso de 

que no fuera posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberán realizar los trámites ante el 

municipio y organismos correspondientes para la reconstrucción de los mismos en los sectores 

indicados por estos. 
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Este ítem se medirá y pagará de forma global (Gl), al precio unitario establecido en el contrato, 

siendo este precio compensación total por la reubicación, corrimiento o retiro, con carga, transporte 

y depósito de todas las interferencias existentes en el sector de obra. 

 

ITEM N° 20: Limpieza de Terreno 
Para la presente especificación rige lo indicado en el punto B.I” DESBOSQUE, DESTRONQUE Y 

LIMPIEZA DE TERRENO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998., 

dejando anulado el artículo B.I.4.” FORMA DE PAGO”. 

Respecto de la unidad de medida y forma de pago, se plantean las siguientes modificaciones: 

La unidad de medida es la hectárea (ha), y quedan contemplados dentro de esta unidad de medida 

los insumos, materiales, las herramientas, equipos y mano de obra para efectuar las tareas aquí 

descriptas. 

Este ítem se pagará por hectárea (ha), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este precio 

compensación total por todo lo antes mencionado. 

 

ITEM N° 21: Relleno de Canteros e Isletas 
Para la presente especificación rige lo establecido en la sección B - IV – RECUBRIMIENTO CON SUELO 

SELECCIONADO, del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales, DNV, Edición 1998, dejando 

anulado los artículos B.IV 5.2 y B.IV 7. 

Esta tarea comprende la ejecución de los rellenos de isletas y canteros según lo indicado en la 

planimetría general de la obra. 

El presente ítem se medirá en metros cuadrados (m2) de suelo colocado en su posición definitiva y en 

su estado de compactación final, en los anchos, longitudes y espesores dados en los planos o 

establecidos por la Inspección de obra. La unidad de medida contemplará la provisión, carga, 

transporte, descarga, distribución y compactación del suelo seleccionado; el perfilado y conformación 

de la superficie del recubrimiento; el agua regada para la compactación; y toda otra tarea necesaria 

para completar la construcción del trabajo de la forma especificada. 

 

ITEM N° 22: Retiro de Baranda metálica de defensa 
1. DESCRIPCIÓN 

Este ítem contempla el retiro de las defensas metálicas indicadas en los planos de detalle o las que 

sean necesarias para la correcta ejecución del proyecto ejecutivo, previa aprobación de la inspección 

de obra. 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
ROTONDA RN N°9 Y RNN°34 - Mejora de Intersección RN N°9 Y RNN°34 
Departamento de Rosario de la Frontera / Provincia de Salta 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 142192          Página 15 de 57 

Dentro de estas tareas están comprendidas, las señalizaciones de obras y/o desvíos necesarios, el 

retiro de los postes, el relleno de la zona donde se localizan los mismos, el traslado al obrador y toda 

otra operación que sea necesaria para realizar de manera segura y efectiva el presente trabajo. 

Los materiales provenientes del retiro de las defensas metálicas quedaran en guarda del contratista, 

excepto en aquellos casos en que el COMITENTE resuelva retenerlos y/o reutilizarlos. 

El material de relleno deberá ser de   similar característica en   cuanto a   sus características físicas y 

grado de compactación al existente en la zona. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El Retiro de Defensas Metálicas se medirá y pagará por metro lineal (m), al precio unitario establecido 

en el contrato, y contempla la remoción, retiro y traslado a los lugares fijados por la inspección de 

obra, mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otro trabajo adicional necesario para dejar 

correctamente ejecutado este ítem de acuerdo a esta especificación y las órdenes que al respecto 

imparta la Inspección de obra. 

 

ITEM N° 23: Retiro de Señalización Vial 
Este ítem contempla el retiro de toda la cartelería vial existente dentro del sector a intervenir, y será 

entregada a CVSA o donde los requiera la Inspección de obra. 

Este ítem se medirá y pagará por unidad (Un.), al precio unitario establecido en el contrato, siendo 

este precio compensación total por el retiro, carga, transporte y depósito del material, en el lugar 

que se indique. 

 

ITEM N° 24: Riego de Imprimación con Emulsión Asfáltica  
Estas tareas comprenden la ejecución de riego de imprimación de acuerdo a lo indicado en los 

perfiles tipo y en el resto de la documentación de la Obra. 

Para la presente especificación rige lo indicado en el punto D.II “IMPRIMACION CON MATERIAL 

BITUMINOSO” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la DNV, edición 1998, y el Pliego 

de Especificaciones Técnicas Generales para Riegos de Imprimación con Emulsiones Asfálticas de la 

DNV, edición 2017. 

Las cantidades y la ubicación serán las indicadas en los Cómputos Métricos y Perfil Tipo. 
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ITEM N° 25: Riego de Liga con Emulsión Asfáltica tipo CRR 
Se define como riego de liga a la aplicación de una emulsión asfáltica sobre una capa asfáltica o una 

capa granular imprimada, previo a la colocación sobre ésta de una capa asfáltica o tratamiento 

asfáltico. Esto se realiza con el objetivo de mejorar la adherencia entre las capas ligadas. 

Estas tareas comprenden la ejecución de riego de liga de acuerdo a lo indicado en los perfiles tipo y 

en el resto de la documentación de la Obra. 

Para la presente especificación rige lo indicado en el Pliego de Especificaciones Técnicas Generales 
para Riegos de Liga con Emulsiones Asfálticas de la DNV, edición 2017, con las siguientes 
complementariedades: 
 
El apartado 4.1.1 EMULSIÓN ASFÁLTICA CONVENCIONAL queda anulado y reemplazado por lo 
siguiente: 
La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1 y se debe encuadrar dentro de la Norma 
IRAM 6691.  
 
El apartado 4.1.2 EMULSIÓN ASFÁLTICA MODIFICADA queda anulado y reemplazado por lo siguiente: 
La emulsión asfáltica a emplear debe ser del tipo CRR-1m y se debe encuadrar dentro de la Norma 
IRAM 6698. 
 

ITEM N° 26: Señalización Vertical Lateral 
Para la presente especificación rige lo establecido en el Manual de Señalamiento Vertical de la 

dirección nacional de vialidad, Edición 2017. 

El presente ítem se medirá en metros cuadrados (m2) de señal colocada y aprobada. 

 

ITEM N° 27: Sistema de Iluminación por Led- Unidad de Columna de Iluminación 
1. MARCO DE APLICACIÓN 

La información que se suministra es la básica para la confección de los Proyectos de Iluminación a realizar por 

la Contratista. La Contratista deberá presentar, obligatoriamente y dar conformidad al proyecto de iluminación 

de las Vías y/o Intersecciones y/o Intercambiadores y/o travesías indicadas en los planos y/o croquis (si 

formaran parte de la documentación licitatoria) y/o en la Memoria Descriptiva, con los correspondientes 

cómputos y presupuestos, de acuerdo a las planimetrías y especificaciones que forman parte de la presente 

documentación. 

Previo al inicio de obra, se deberá presentará un proyecto de factibilidad de la misma con luminotecnia, 

cálculos eléctricos, cálculos de estabilidad y deformación de columnas, etc.  

La ejecución y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminación estará a cargo del Contratista y 

deberá cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y demás referencias 

consignadas en los planos y todo otro requerimiento de carácter general que le sea de aplicación. 
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Se deja establecido que la rotura y reposición de pavimentos y veredas que sean necesarias efectuar para 

construir las obras previstas en este rubro, no recibirán pago directo estando su costo incluido en los restantes 

ítems del rubro. 

Los proyectos deberán contar con la aprobación de los entes proveedores de energía antes de ser presentados 

para su aprobación. 

Los conductores deben ser de primeras marcas y certificados bajo norma IRAM NM247-3, y laboratorio de 

ensayos por cada bobina. 

Los materiales a utilizar serán de primeras marcas. 

 

2. CONDICIONES GENERALES 

2.1. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

Para la ejecución de la obra se deberán tener en cuenta el listado de Normas y Recomendaciones que se 

adjuntan en el Anexo I. Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el presente pliego, se 

regirán las mismas por las normas IRAM que existan en la materia. 

2.2. Documentación del Proyecto Ejecutivo 

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberá presentar, para ser sometida a aprobación, la 

documentación completa del proyecto de iluminación con la cual se va a construir la obra. 

Se deberá presentar con carácter obligatorio la siguiente documentación como mínimo: 

a) Planimetría con ubicación de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y tendido 

de conductores eléctricos. 

b) Cómputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados. 

c) Memoria de cálculos completas 

o Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificación de 

calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior). 

o Cálculos eléctricos (tipo y formación de cables, tableros eléctricos, fases, caída de tensión). 

o Cálculo de fundaciones. 

o Cálculo mecánico de columnas. 

o Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra) 

d) Planos de detalle de: 

o Construcción de los tableros de comando y medición tarifaria. 

o Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante. 

o Acometidas de BT a la red de distribución local o, de corresponder, plano de detalle de 

construcción de las subestaciones aéreas de media tensión. 

e) Corte esquemático: 

o De calzada, con ubicación de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas 

correspondientes. 

o De cruce de calzada, con ubicación de cámaras, bases, columnas y sus cotas correspondientes. 

f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, protección y medición tarifaría. 

g) Listado de equipos e instrumentos de medición eléctrica, de puesta a tierra, de niveles luminotécnicos 

y medidor de distancias. 
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h) Especificaciones técnicas particulares completas. 

Toda la documentación precedentemente solicitada se entregará firmada por el Contratista, su Representante 

Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matrícula habilitante en la jurisdicción 

correspondiente, con aclaración de las respectivas firmas. 

El contratista deberá presentar la documentación comprensiva del Proyecto Ejecutivo exigida dentro del 

plazo de 30 días desde la firma del contrato; y en ningún caso podrá dar inicio a la ejecución de los 

trabajos de obra sin la previa aprobación de dicho Proyecto Ejecutivo. 

2.3. Conocimiento del lugar de las obras 

La presentación de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de ejecución de las 

obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, condiciones climáticas, 

características del terreno, medios de comunicación y transporte, precio y facilidad para obtener materiales y 

mano de obra. 

 

Por lo tanto, su presentación compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraer y la 

renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentación, basado en el desconocimiento del lugar de 

la construcción de las obras. 

2.4. Dirección técnica en la obra de iluminación 

La Dirección Técnica de la Obra de Iluminación estará a cargo de un Profesional inscripto en la Categoría “A” 

del Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el título de Ingeniero 

Electromecánico orientación Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, 

con matrícula habilitante en la jurisdicción de la obra, con incumbencia en la materia de la referencia y que 

cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de energía eléctrica locales para realizar ante 

ellas todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecución de los trabajos y figure como Responsable 

Técnico de la obra de iluminación por parte de la Empresa Contratista. 

 

2.5. Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecánicos 

2.5.1. Niveles de iluminación 

Los niveles de iluminación serán los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2, Alumbrado Público, Vías de 

Tránsito, Parte 2 – Clasificación y niveles de iluminación. 

Distribución luminosa: Deberá ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1. 

Ángulo vertical de máxima emisión: Deberá estar comprendido entre los 60 y 70º medidos en el plano vertical 

de máxima emisión. 

Distribución Luminosa transversal: Deberá ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1 

Intensidad Luminosa en la dirección horizontal: La intensidad luminosa, según la dirección que forma el ángulo 

igual o superior a 80ºrespecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos ángulos 

horizontales de 80 y 90º respecto al plano normal de la calzada, no deberá superar 150cd/klm de flujo 

luminoso de la lámpara. 
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El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje deberá ser superior a 

44%. La emisión luminosa en el hemisferio superior no será mayor del 3% del flujo total emitido por la 

lámpara. 

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: mínimo requerido 75lm/W. 

Como concepto general, a continuación, se enuncian las tablas siguientes, las cuales deberán ser utilizadas 

para el diseño de la instalación: 

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas, 
Tabla N° 2- Características del alumbrado por el método de luminancias,  
Tabla N°3 - Características del alumbrado por el método de iluminancias,  
Tabla N° 4 - Valores límite. 
 
 

Tabla N°1 - Clasificación de calzadas. 

Clase 
Carácter del 

transito 
Descripción Ejemplos 

A* Rápido V>100km/h 
Calzadas de manos separadas, dos o más 
carriles por mano, libre de cruces a nivel, 

control de accesos y salidas 
Autopistas 

B* V≤100km/h 
Calzada para transito rápido, importante, 

sin separadores de transito 

Tramos de rutas 
nacionales, 
provinciales 

C** 
Semi-rápido V≤60 

km/h 

Calzadas de una o dos direcciones de 
desplazamiento, con carriles de 

estacionamiento o sin ellos; con intensa 
presencia de peatones y obstáculos 

Avenidas principales 
vías de enlace sectores 

importantes 

D** Lento V≤40km/h 

Calzada con desplazamiento lento y 
trabado; con carriles de estacionamiento 

o sin ellos; con intensa presencia de 
peatones y obstáculos 

Arterias comerciales, 
centros de compra 

E** 
Moderado 
V≤50km/h 

Acumulan y conducen el tránsito desde un 
barrio hacia vias de transito de orden 

superior, (clases A, B, C, D) 

Avenidas secundarias, 
calles colectoras de 

transito 

F** Lento V≤40km/h 
Calles residenciales de una o dos manos; 

con transito exclusivamente local. 
Presencia de peatones y obstáculo 

Calles residenciales 

*sin presencia de peatones 

**con presencia de peatones 
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Tabla N°1.B - Clasificación particular de calzadas 

Tipo de calzada Clase a adoptar 

Calzadas Principales A 

Ramas de Ingreso y de Egreso B 

Intercambiadores de Tránsito (1) 

Estaciones de Cobro – Estaciones de Pesaje (1) 

Colectoras Principales E 

Colectoras Frentistas F 

Calles, Avenidas y/o Rutas que cruzan la autopista VARIABLE (2) 

Calles y/o Avenidas con altos volúmenes de tránsito E 

Calles de Bajo Nivel de Tránsito F 
(1) Iluminación media de calzadas 55 lux 

(2) La luminaria a utilizar será del mismo tipo que la utilizada en la vía que cruza, a fin de mantener la uniformidad 
en la instalación. En cruces bajo nivel, las luminarias se fijarán a las vigas o losas de los puentes o viaductos. 

 

Tabla N°2 – Características del alumbrado por el método de luminancias 

Clase 

Luminarias 
Promedio 

Uniformidad 

TI (%) G 
Nivel Inicial 

Lmed (cd/m2) 
U0  1)  

Lmín/Lmed 

UL  

Lcmín/Lcmáx 

A 2.7 0.4 0.7 ≤10 ≥6 

B1 2 0.4 0.6 ≤20 ≥5 

B2 1.3 0.4 0.6 ≤15 ≥6 

C* 2.7 0.4 0.6 ≤15 ≥6 

1) En el case de calzadas de 5 carriles en un mismo sentido se circulación, se admite Uo>0.36. En 6 
carriles o más se admite Uo>0.32 
B1 Ruta de clase B con entornos iluminados 
B2 Ruta de clase B con entornos NO iluminados  
Ul  corresponde a los valores de uniformidad longitudinal de cada carril (ver 5.2.2) 
Uo corresponde a los valores de uniformidad general (ver 5.2.3) 
TI incremento del umbral de percepción (ver 5.5.6) 
G deslumbramiento molesto (psicológico) (ver 5.5.5) 
*En el caso de utilizar método de iluminación para clase C. 

 

Tabla N° 3 – Características del alumbrado por el método de iluminancias 

Clase 

Valores mínimos admitidos 
Grado mínimo de 
apantallamiento 

Nivel inicial 
promedio Emed 

(LX) 

Uniformidad 

G₁ Emin / Emed G₂ Emin/ Emax 

C 40 ½ ¼ APANTALLADO 

D 27 1/3 1/6 SEMIAPANTALLADO 

E 16 ¼ 1/8 SEMIAPANTALLADO 

F 10 ¼ 1/8 NO APANTALLADO 
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Tabla N° 4 – Valores límite 

Para cada luminaria propuesta Valores límite 

Vida útil de la luminaria y bloques ópticos 

≥ 50.000 horas (incluidos óptica, driver y 

fuente luminosa con el mantenimiento del 75% 

del flujo inicial) 

Sistema de refrigeración de la fuente de luz. Mediante disipadores 

Grado de protección grupo óptico IP ≥ 65 

Grado de Protección IK ≥ 8 

Índice de reproducción cromático ≥ 70 

Eficiencia de la Luminaria (lm/w) El cálculo del 

rendimiento lumínico deberá ser realizado 

considerando la luminaria completa, tanto para el flujo 

luminoso como para el consumo (incluyendo todos los 

componentes: placas, driver, etc.). 

≥130  

Temperatura de Color del LED utilizado 4000°K ≤ X ≤ 5700°K 

Flujo lumínico mínimo 
>=30000 lm – para 230 W 

>=13000 lm – para 100 W 

Potencia 
230 W +/- 5% 

100 W +/- 5% 

Relación de flujo hacia el hemisferio superior ≤ 1% 

Tensión de alimentación eléctrica 180 ≤ V ≤ 245 

Factor de potencia ≥ 0.95 

Frecuencia 50   ̴ 60 Hz 

Garantía del producto ≥ 5 años 

Montaje de la luminaria En columna según este PET 

Temperatura de funcionamiento -20° C   ̴ 40°C 

Tecnología fotométrica de la placa LED Multicapa 

LED individual Mínimo 3,3 W 

Dimensiones / Peso 

Deberán ser acordes a las características 

constructivas de las columnas descriptas. Serán 

preferibles las luminarias de menor peso. 
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Limitación al deslumbramiento: deberá satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi 

apantalladas. Esto se deberá verificar con la información de ensayo fotométrico presentada para la lámpara 

respectiva. 

  

2.5.2. Requisitos eléctricos 

Se deberán cumplir con los siguientes valores admisibles: 

Caída de tensión: La sumatoria de las caídas de tensión máxima será de ∆V=3%, en la condición más 

desfavorable de cada circuito, desde el tablero de alimentación a la última columna de cada fase. 

Resistencia de PAT: 

 Columnas: máximo 10Ω (diez ohm) por elemento, una jabalina 

 Sub estación transformadora y tableros eléctricos: máximo 3Ω (tres ohm) por elemento, dos jabalinas 

Factor de potencia: Se corregirá el factor de potencia de cada luminaria a cosϕ≥0,95. En caso de no obtener el 

valor requerido el contratista deberá instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores corrector del cosϕ. 

Distribución de cargas: La distribución de cargas estará equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el 

desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una luminaria. 

Conexión de luminarias: No podrán conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas. 

Calidad de los módulos: Los módulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados para 

funcionar correctamente con una tensión de red de 220V +/- 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz. 

 

2.5.3. Requisitos mecánicos 

Deberán ser calculadas las solicitaciones mecánicas existentes en las bases de columnas, columnas y 

luminarias por el método de Sulzberger y el momento máximo deberá ser menor que el admisible para la zona 

geográfica de instalación. 

 

Con respecto a alturas mínimas de líneas aéreas de MT y AT en las zonas viales se deberá tener en cuenta lo 

descripto en el Anexo II del presente Pliego de Especificaciones Técnicas. 

  

3. MATERIALES 

3.1. Columnas 

3.1.1. Conformación 

Las columnas serán tubulares de acero y se establecen las alturas libres para calzadas principales en doce 

metros (12m) y para colectoras nueve metros (9m), excepto que se determine en el proyecto ejecutivo 

aprobado por CVSA la necesidad de instalar columnas de alturas diferentes. 

Las distancias mínimas, respecto a la calzada, de instalación de las columnas serán: 
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 4,00 m del borde de la calzada 

 0,80 m en caso de existir cordones (áreas urbanas) 

 1 m detrás de la defensa flexible, en caso de corresponder. 

 En los puentes que tengan iluminación, prevalecerá el sistema de contención correspondiente al 

mismo 

Para el resto de los casos, el nivel de contención del sistema será H1, ancho de trabajo W4 e Índice de 

Severidad “A” certificado según la Resolución 966/17. 

Cualquier modificación a lo mencionado deberá ser justificada por la contratista y aprobada por CVSA. 

Columnas empotradas: las fundaciones serán de hormigón y deberán verificarse según el método de 

Sulzberger, que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y de fondo con 

fundaciones profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con resistencia lateral, con bases 

anchas o con otro método adecuado para la zona de instalación. Las secciones de las bases no serán inferiores, 

en ningún caso, a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de su altura, más 

0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m por debajo de la base de la columna. 

Columnas con placa base (para puentes o viaductos): estarán fijadas al suelo con una base cuadrada soldada a 

la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a una contra-base, de formas y dimensiones apropiadas, con, al 

menos, cuatro bulones según norma IRAM 2619, norma IRAM 2620 y Recomendaciones INTI – CIRSOC 305 

Uniones estructurales con bulones de alta resistencia. 

La Supervisión de Obra estará facultada a ajustar la ubicación de las columnas en el momento de realizar el 

replanteo de los trabajos, en función de las características del tramo de ruta a iluminar, la que dará la 

autorización por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento. 

Las columnas de acero deberán ser del tipo tubular y podrán estar constituidas por: 

a) Tubos, con o sin costura, de distintos diámetros soldados entre sí. 

b) Cónicas. 

c) Tubos sin costura de una sola pieza. 

El material de las columnas de acero será el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM- IAS U 500 2592 y 

la calidad deberá ser certificada por parte del fabricante. El límite de fluencia mínimo será de 30kg/mm2 y la 

carga de rotura mínima de 45kg/mm2.En todos los casos se deberán tratar de caños nuevos de primera 

calidad. Se exigirán certificados de origen del material a emplear. 

El fabricante deberá utilizar en el extremo de los caños un sistema de abocardado en frío para mantener las 

propiedades originales del acero, mediante una curva de transición suave, siguiendo las normas del buen arte 

y serán soldados con máquinas semiautomáticas con aporte continuo de alambre y protección gaseosa tipo 

MAG (Metal Active Gas), con gas CO2. 

 

El esquema de soldaduras a utilizar en las uniones tendrá tres pasadas: 

 Primera pasada: De penetración 

 Segunda pasada: De relleno 
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 Tercera pasada: Terminación. (Por ser máquinas semiautomáticas; generalmente, se desestima esta 

pasada). 

 

El solape de un caño dentro del otro no deberá ser menor a 1,5 veces el diámetro del menor caño. De ninguna 

manera se aceptarán soldaduras de caños del mismo diámetro (empatillado). 

El espesor mínimo del tubo de mayor diámetro de la columna será de 4,85mm para altura libre de hasta 12m y 

de 6,52mm hasta una altura libre de 15m. Otros espesores podrán ser aprobados por CVSA, si corresponden, 

para lo cual el Contratista deberá presentar los cálculos correspondientes de cumplimiento de solicitaciones, 

robustez, análisis de riesgos de siniestros y toda documentación necesaria y suficiente como alternativa de los 

espesores mínimos mencionados. 

La flecha admisible en la dirección más desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30kg no 

excederá del 1,5% de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de 

columna se considerará a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior. 

Las columnas deberán ser dimensionadas para soportar un peso mínimo del artefacto de 25kg, más los efectos 

producidos por el viento máximo de la zona (deberá ser tenido en cuenta 130km/h como mínimo), según el 

Reglamento CIRSOC301considerando una superficie efectiva del artefacto de 0,28m2 en el plano de la 

columna y 0,14m2 en el plano normal a la misma. Además, se deberá presentar el cálculo con las dimensiones 

y pesos reales de los productos a instalar. 

Para cada tipo de columna, se deberá presentar el cálculo de verificación estática en los distintos tramos, junto 

con el plano correspondiente y remito del fabricante. 

Los gastos por los ensayos solicitados por la Supervisión, sean físicos o químicos, estarán a cargo del 

contratista, el cual deberá disponer de los elementos necesarios. Se tendrán en cuenta, las indicaciones 

establecidas en la norma IRAM 2619. 

 

Para el control de deformación se ensayará hasta el 5% de la cantidad de las columnas por partida. En las 

columnas rectas y/o con brazo se aplicará una carga vertical equivalente a una vez y media (1,5) la utilizada 

para las hipótesis de cálculo. Para su aceptación, con estas cargas, no deberán sufrir deformaciones 

permanentes de ningún tipo. 

 El diámetro del caño inferior (o primer tramo) deberá ser, como mínimo, de 168mm en las columnas de 12m 

de altura libre. Los tramos siguientes serán de 140mm, 114mm, 89mm de diámetro. El contratista podrá 

proponer otras dimensiones presentando los cálculos y documentación, necesaria y suficiente para el análisis y 

posterior aprobación, si corresponde, por la Supervisión de Obra. 

El escalonado entre los distintos diámetros habrá de hacerse con una curva de transición, lograda por el 

procedimiento que se considere más adecuado, observando siempre que la resistencia de conjunto sea la 

exigida. El coeficiente de seguridad no deberá ser inferior a 2,0. 

De todo aquello que no se especifique en estas cláusulas precedentes se observará lo indicado en la norma 

IRAM 2619/2620. 
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Se deberá realizar un baño galvanizado en caliente en el tramo inferior de la columna (el que va empotrado), 

tanto en su interior como en su exterior. 

 

3.1.2. Ventanas de inspección 

Todas las columnas deberán poseer una abertura ubicada a una altura de 2,40m, por encima del nivel de 

empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la misma, 

para soporte del tablero eléctrico de derivación. Tendrá una tapa de cierre metálica a bisagra (anti vandálica) 

con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa deberá ser no menor a 3mm. 

Las dimensiones de las ventanas de inspección, deberán ser las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95mm x 

160mm; 100mm x 170mm). 

La columna poseerá una perforación de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores subterráneos una 

distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento. 

Se deberá aplicar sobre la columna un espesor mínimo de cuarenta micrones (40µm) de anti óxido al cromato 

de zinc en toda su extensión e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima 

de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecerá con dos manos de esmalte 

sintético color blanco. En todo lo que no quedara indicado en esta especificación técnica, deberá seguirse la 

Norma IRAM 1042. 

 

3.1.3. Tablero eléctrico de derivación 

Deberá estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentación, puesta a 

tierra y protección de fase y neutro de la luminaria. Deberá ser de material resistente, tipo resina epoxi, de 

propiedades no-higroscópicas y de dimensiones 90mm x 180mm. 

 

El tablero deberá contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores 

mediante el empleo de terminales de cobre estañado de ojal redondo de tamaño adecuado a la sección del 

conductor, pre aislado o en su defecto con espaguetis termo contraíbles (no se permitirá el uso de cinta 

aisladora ni tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la base de la columna metálica). Como 

sistema de protección se deberá colocar una llave termo magnética bipolar de capacidad adecuada a la 

potencia de la luminaria a utilizar o dos fusibles para protección de fase y neutro, de dimensiones apropiadas a 

la carga a proteger, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las protecciones eléctricas del sistema. 

 

3.2. Luminarias 

3.2.1. Condiciones fotométricas y documentación adicional 

El contratista, deberá presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminación. La 

documentación deberá acompañarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de ensayo del 

artefacto ofrecido, para la lámpara /unidad de módulos led con la cual funcionará. Los protocolos de ensayo 

fotométricos y documentación adicional que serán exigidos son: 
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a) Curvas Isolux. 

b) Curvas Isocandelas. 

c) Curvas Polares Radiales o de Distribución. 

d) Curvas de Utilización. 

e) Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados, 

forma de instalación, conservación; planos a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del 

elemento; distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso 

emitido al hemisferio superior en posición de trabajo. 

f) Potencia nominal asignada y consumo total del sistema. 

g) Eficiencia de la luminaria (lm/W) y vida útil estimada para la luminaria en horas de funcionamiento (el 

parámetro de vida útil se calculará de modo que transcurridas las horas señaladas, el flujo luminoso 

sea del 75% respecto del flujo total emitido inicialmente). 

h) Gráfico sobre el mantenimiento lumínico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la pérdida de 

flujo cada 4000 horas de funcionamiento. 

i) Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteración en sus parámetros fundamentales. 

Se deberán aportar, mediciones sobre las características de emisión luminosa de la luminaria en 

función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -10°C a 50°C. 

j) Grado de hermeticidad de la luminaria completa. 

k) Declaración de Conformidad y Expediente Técnico o documentación técnica asociada expedida por 

Laboratorio acreditado. 

 

Adicionalmente, para el caso de luminarias LED se deberá presentar: 

a) Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Módulo LED; potencia nominal y flujo luminoso 

emitido por cada LED individualmente y por el módulo completo. 

b) Curvas de duración de vida, en horas de funcionamiento, en función de la temperatura de unión (Tj). 

Índice de reproducción cromática; temperatura de color (cuando el LED o el módulo LED pueda 

alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentación, los datos anteriores se referirán a 

cada una de dichas corrientes o tensiones). 

c) Temperatura máxima asignada (Tc). 

d) Vida útil estimada de cada LED y del módulo LED en horas de funcionamiento. Cálculo que demuestre 

y certifique el porcentaje de ahorro de energía que se garantiza con las Luminarias LED propuestas, en 

lugar de la utilización de luminarias con lámparas convencionales según corresponda (para la 

obtención de dicho porcentaje no serán admitidos cómputos obtenidos a través de la utilización de 

sistemas de tele gestión o dimerización). 

 

Con respecto al Dispositivo de control electrónico, se deberá presentar la siguiente información: 

a) Marca, modelo y datos del fabricante. 

b) Temperatura máxima asignada (Tc). 

c) Tensión y corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensión constante. 

d) Consumo total del equipo electrónico. 

e) Grado de hermeticidad IP. 

f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante. 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
ROTONDA RN N°9 Y RNN°34 - Mejora de Intersección RN N°9 Y RNN°34 
Departamento de Rosario de la Frontera / Provincia de Salta 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 142192          Página 27 de 57 

g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado. 

 

3.2.2. LED 

Se define como luminaria LED un artefacto de iluminación que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por 

uno o varios LED o módulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el apoyo, fijación, 

protección de los LED y, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinación con los medios de conexión a la 

red de alimentación. 

Con respecto a los módulos LED, se denomina módulo LED a una unidad suministrada como fuente de luz. 

Además de uno o más LED puede contener otros componentes, por ejemplo ópticos, mecánicos eléctricos y 

electrónicos o ambos pero excluyendo los dispositivos de control. 

Las luminarias con unidades LED deberán ser de tamaño adecuado para funcionar correctamente con módulos 

y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberán cumplir las especificaciones técnicas y los 

requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028. 

Los materiales utilizados en la fabricación de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con 

certificaciones de laboratorios acreditados. 

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estarán pegados al cuerpo ni a la tapa y deberán poseer un 

dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caída accidental. Los módulos LED serán reemplazados 

por módulos completos y deberán garantizar una hermeticidad del recinto óptico de grado de protección 

mecánica IP66. 

La carcasa debe ser construida en fundición de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Deberá ser fabricada 

con aleación de aluminio nuevo o material de similares características. No se admite aluminio tipo “cárter”, 

como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria esté conformado por dos o más partes 

no se admitirán uniones sobre el recinto óptico. 

La carcasa deberá ser construida de forma tal que los módulos de LED y la fuente de alimentación no superen 

la temperatura máxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Tc) cuando la luminaria se ensaye a 

una temperatura ambiente de 25º C +/- 3° y a 220 volts + 10%. 

El grado de hermeticidad del recinto donde está alojada la fuente de alimentación debe ser IP66 o superior. En 

el caso que la luminaria tenga incorporado zócalo de foto control deberá presentar ensayos mecánicos. Para el 

grado de protección que se solicita los ensayos mecánicos deben incluir zócalo y fotocélula. 

El conjunto LED, impreso y placa base deberá estar montados sobre un disipador de una aleación de aluminio 

nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED. 

El disipador deberá tener un diseño tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una temperatura 

superior a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C. 

No se aceptarán sistemas de disipación activos (convección forzada utilizando un ventilador u otro elemento). 

La fuente de alimentación deberá fijarse de manera tal que sea fácil su reemplazo. Los conductores que 

conecten la fuente de alimentación a la red de suministro eléctrico deberán conectarse a borneras fijas a la 

carcasa. 
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Los conductores que conecten el o los módulos de LED a la fuente de alimentación deberán conectarse por 

fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicación de polaridad fijas a la carcasa, para 

permitir un rápido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningún caso se admitirán empalmes en los 

conductores. 

La carcasa deberá poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las 

partes metálicas de la luminaria. 

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (según corresponda) de la luminaria deberán ser de aleación de 

aluminio inyectado, de fundición de aluminio o extruido, de un espesor mínimo de 2,0mm. De existir una 

bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberán ser de aluminio. 

La luminaria LED deberá permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, el que se 

deberá realizar de manera sencilla. Si la fijación es por tornillos, éstos deberán ser de accionamiento manual y 

de tipo imperdible. 

El sistema de montaje o regulación de los módulos LED, deberá asegurar que, en la operación o en el recambio 

de éstos, tomen la posición correcta obteniendo la estabilidad de distribución luminosa original. 

Se deberá indicar la temperatura máxima de funcionamiento continuo y el punto de verificación para su 

medición y ensayo. 

La luminaria tipo LED deberá disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar su nivelación en 

el sentido transversal y su ángulo de montaje en el sentido longitudinal. 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de mayor 

conductividad térmica) que a su vez estará montado sobre un disipador de una aleación de aluminio. El o los 

módulos de LED deberán ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para 

asegurar la actualización tecnológica de los mismos. 

Los LED deberán estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor 

conductividad térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estarán diseñadas de 

tal manera de conectar los LED en condición serie y/o paralelo según corresponda al diseño elegido y de 

manera tal que la salida de servicio de un led no implique la salida de servicio de todo el módulo. Las pistas 

deberán estar protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una máscara resistente a la humedad. 

 

En todos los casos la luminaria deberá contar con una cubierta refractora de protección. 

A criterio de la CVSA la elección del material podrá ser de policarbonato anti vandálico con protección UV, 

vidrio templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la cubierta deberá soportar el 

ensayo de impacto según IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de policarbonato debe tener protección anti UV, 

IK=10 y si es de vidrio IK≥8. La temperatura color expresada en ºK de los LED que conformen la luminaria 

deberá estar entre 4.000ºK y 5.700ºK. Deberán cumplir con un Índice de reproducción cromática (CRI o RA) 

superior a 70 (KRC≥70). 

Sobre cada LED deberá existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribución lumínica apta para 

la distribución luminosa de la especificación de la luminaria. Si la óptica refractora se fija al resto del módulo 

por medio de tornillos, éstos deberán ser de acero inoxidable. 
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La fuente de alimentación deberá ser del tipo para incorporar y estará constituida por un circuito electrónico 

dentro de una caja con una ejecución adecuada para asegurar que a los componentes electrónicos no les 

llegue ni el polvo, ni la humedad ni los agentes químicos corrosivos. 

La fuente deberá ser de la potencia adecuada según la potencia de los módulos a los cuales alimentará. 

Deberá contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 según lo 

mencionado en la nueva Resolución N°508/2015. Además, deberá contar con la declaración jurada de 

cumplimiento de la fabricación según norma IEC 62384. 

Las fuentes para incorporar deberán tener cables para la conexión a la bornera de red de la luminaria y a la 

bornera o cables con fichas del módulo LED. 

La caja que contiene las partes electrónicas deberá ser resistente a la corrosión y estar protegida contra los 

agentes externos, teniendo un grado de Protección mecánica IP 65 o superior para evitar la acción de los 

agentes corrosivos sobre los componentes electrónicos. La fuente deberá permitir una fijación a la platina del 

artefacto.  

Las fuentes podrán ser de tensión o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parámetros de 

salida los necesarios para uno o varios módulos determinados por el módulo al que serán conectadas. La 

tensión de alimentación será de 220V+- 10% --50Hz 

 

Deberá tener aislación entre primario y secundario: deberá soportar la prueba de rigidez dieléctrica con 

3000Vca, durante 1minuto y de resistencia de aislación con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a 

20MΩ. 

La Intensidad de corriente de línea deberá ser superior a 0,95 In (corriente nominal) funcionando con el 

módulo correspondiente. El THD total de la corriente de entrada deberá ser inferior a 15% funcionando con el 

módulo correspondiente. Deberá poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El 

ripple de la corriente sobre los LED deberá ser igual o menor a 20% In. 

La fuente operando a plena potencia deberá tener un rendimiento superior a 80% medido con 220Vca de 

tensión de entrada. La fuente deberá poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con las siguientes 

protecciones obligatorias: 

 Cortocircuito a la salida. 

 Sobre corriente a la salida. 

 Sobre tensión a la salida. 

 Baja tensión a la salida. 

 

La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrónico de control y el recinto óptico se deberán 

realizar en forma sencilla, sin el empleo de herramientas o tornillos, por medio de un diseño adecuado 

accionado con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posición segura. El equipo auxiliar 

deberá fijarse sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible el reemplazo del dispositivo 

electrónico de control, driver o fuente de alimentación que posibilite su correcto funcionamiento. El driver o 

equipo auxiliar deberá tener una protección mecánica mínima IP65 (según IRAM-AADL J 2021). 
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Todos los elementos móviles deberán tener un dispositivo de seguridad adicional que impida su caída 

accidental. 

Las conexiones eléctricas deberán realizarse según la norma IRAM-AADL J 2028-1. El esquema de conexiones 

deberá ser visible y de fácil lectura. Deberá indicarse sobre cuál terminal de la bornera se deberá conectar la 

fase de la red y se deberá indicar si la conexión a los LED es polarizada. Si se utilizan dispositivos enchufables, 

la alimentación se deberá conectar a un contacto tipo hembra. 

 

3.2.3. Foto control 

El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma automática 

circuitos eléctricos en función de la variación del nivel lumínico. Debe tener grado de protección mecánica IP 

65 montado en la luminaria. 

El foto control deberá estar preparado para soportar sobretensiones en la línea de alimentación para proteger 

a la lámpara y al equipo auxiliar contra cambios de tensión por transitorios en las redes o descargas 

atmosféricas. Su accionamiento deberá tener un retardo de respuesta de apagado (mínimo de 10 segundos). 

Deberá soportar la corriente de carga del capacitor corrector del factor de potencia y de la carga inductiva del 

conjunto balasto – lámpara, cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de conexión y desconexión. 

La curvatura de los terminales del foto control deberá cumplir estrictamente con lo especificado en la Norma: 

IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocación en el zócalo y deterioros en el 

mismo. 

El sistema en general deberá poseer corrección por temperatura para poder ser instalado en diferentes zonas 

geográficas del país, sin requerir ajuste particular. La calibración de los contactos deberá ser realizada por el 

fabricante, no aceptándose la regulación manual por parte del usuario. 

Especificaciones eléctricas 

Tensión nominal 220V 

El interruptor deberá funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensión nominal 

Frecuencia de alimentación 50Hz 

Capacidad mínima de carga resistiva 1000W 

Capacidad mínima de carga para lámparas de 

descarga con capacitor de compensación 
700VA 

Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC) 

Pérdidas propias máximas 4W 

Rango de temperatura mínimo -30ºC a +50ºC 

Número de operaciones mínimo 4.000 
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Tiempo de retardo mínimo al apagado 10s 

Niveles lumínicos de operación 

Conexión: 7 a 20 Lux Desconexión: < 

55 Lux Diferencia entre valor de 

conexión y desconexión no menor a 

5lux. 

 

Toda la parte metálica de la luminaria deberá ser tratada adecuadamente a fin de resistir la acción de los 

agentes atmosféricos. Las partes metálicas poseerán tratamiento de pre pintado con protección anticorrosiva 

y base mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo contraíble en polvo poliéster 

horneada. El aro porta tulipa y tapa porta equipo tendrán igual tratamiento pero terminadas interior y 

exteriormente color blanco. 

 

3.3. Conductores eléctricos 

Los conductores de alimentación serán de tipo subterráneo (con doble aislación) y de cobre electrolítico 

flexible. Se recubrirán con tierra tamizada y con una protección mecánica. En el caso particular de los puentes 

se instalarán el mismo tipo de conductores, tendidos dentro de caños de H°G° y utilizando cajas de 

compartimiento estanco de aluminio. 

Las conexiones eléctricas deberán asegurar un contacto correcto y serán capaces de soportar los ensayos 

previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Deberán tener un aislamiento que resista picos de tensión de al 

menos 2,5kV y una temperatura ambiente de 200º C. IRAM-AADL J2021 e IRAM-NM 280. 

Se dispondrá la distribución de tableros de comando general de alimentación de luminarias en el centro 

geométrico de las cargas para facturación y control, y un tablero de derivación en el interior de cada columna. 

De corresponder, se proveerá para cada tablero de comando general un puesto de transformación mono 

poste y su línea de Media Tensión, debiéndose respetar para su ejecución las indicaciones de la Asociación 

Electrotécnica Argentina (AEA) – Líneas Aéreas de Media Tensión y Alta Tensión (2007) – (AEA 95301) y las 

Especificaciones de las Compañías Prestatarias del Servicio Eléctrico. 

Las columnas y tableros de control y medición deberán contar con una puesta a tierra de seguridad, calculada 

conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen las tensiones de 

paso y de contacto admisibles y asegurarse la actuación de las protecciones del tablero principal y que exista 

selectividad con las protecciones de las columnas. 

Los conductores podrán ser unipolares o multipolares, con aislación de PVC, de cobre flexible o rígido, aptos 

para trabajar a una tensión de 1,1kV y responderán a la Norma IRAM 2178; su sección no será inferior a 

4mm2. 

El cable de protección de puesta a tierra de las columnas, así como la conexión a la jabalina del gabinete de 

comando, será, en todos los casos, de cobre, de 35mm2 de sección mínima con un diámetro mínimo del 

alambre de 1,8mm y cumplirá con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con excepción de las columnas de 

los puentes, donde se utilizarán cables con aislación única en PVC color verde-amarillo de 16mm2. 
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Para la alimentación de los artefactos en el interior de cada columna se utilizarán conductores con doble 

aislamiento subterráneo, de cobre, de 3x2,5mm2, conforme a la norma IRAM–NM 247-5 e IRAM–NM–IEC 

60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25). 

Los conductores de estos cables serán de cobre electrolítico recocido sin estañar, con las secciones que se 

indican en los planos y planillas respectivas, ajustándose en un todo a las referidas Normas IRAM 2178 Edición 

1990, para una tensión de servicio de 1.100V, con una capa de aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) 

aplicado concéntricamente al conductor. Para formar un núcleo substancialmente cilíndrico, deberán poseer 

un relleno y un revestimiento de PVC. El conjunto así formado será envuelto en una vaina exterior de PVC 

resistente. 

 

3.4. Tableros de comando 

Se tratará de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberíntico. Estarán construidos en chapa de 

acero calibre BWG14. Las puertas serán rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180º 

y burlete tipo neopreno. 

Estarán constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro de energía y la 

restante para alojar los elementos de accionamiento y protección del sistema de iluminación. En la entrada 

correspondiente al suministro público se deberán instalar indicadores de presencia de tensión. El grado de 

protección será IP 65, según IRAM 2444. El tablero de comando se montará a una altura de 2,40m desde el 

nivel de empotramiento a la base del tablero. Se deberá construir con un compartimiento estanco de 0,20m 

de altura para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de control y maniobra. 

Todos los componentes serán fácilmente reemplazables, trabajando únicamente desde el frente del tablero y 

sin necesidad de tener que remover más que la unidad a reemplazar. Se dispondrá de una contratapa 

abisagrada, calada que cubrirá todos los interruptores dejando al acceso manual únicamente la palanca de 

comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. serán de acero galvanizado o bronce. 

Cada tablero deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico unifilar, adosado al interior y a 

resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico. 

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondrá de un bulón de bronce con tuerca 

y contratuerca del mismo material. 

Todas las puertas y paneles se pondrán a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. Cuando se trate de 

puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 10mm2. No se permitirá 

utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros elementos. 

El cableado interior será unipolar, flexible, de una sección mínima de 2,5mm2 para los circuitos de comando y 

se realizará mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables; no 

se permitirá que la totalidad de los cables instalados sea de un solo color para todos los circuitos, por lo que 

los colores serán los normalizados para las fases: Rojo, Marrón y Negro y para el Neutro color Celeste. No se 

permitirá más de un conductor de conexión por polo. Los conductores de puesta a tierra serán bicolor: verde- 

amarillo. 
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El gabinete dispondrá en su parte superior de un sector para la instalación de una fotocélula. Esta última 

cumplirá con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrará por una ventana dispuesta para tal fin, la cual deberá 

poseer un vidrio o un acrílico de protección. 

 

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podrá montarse en altura, exteriormente al gabinete de 

comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, serán por medio de una pipeta. 

 

Todas las entradas y salidas del tablero, llevarán prensa cables metálicos de diseño adecuado al diámetro de 

los caños camisa para protección mecánica de los conductores. Los cables deberán identificarse con el circuito 

que alimentan, según la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los planos. 

El límite máximo de luminarias de cada circuito de salida no podrá exceder el consumo de 20A.Cada circuito 

trifásico deberá poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito. 

Los circuitos monofásicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentación de iluminación, 

tendrán interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal no podrá ser inferior 

a 10A. 

Los tableros se ejecutarán de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta documentación y el 

tablero estará formado básicamente por: 

 Tres (3) leds indicadores de tensión para las tres fases, ubicado en la contratapa. 

 Un (1) medidor de energía trifásico conforme a lo solicitado por la compañía prestataria y tres (3) 

bases porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al tablero, si así lo exigiera 

la misma. 

 Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR, clase GL (según IEC 

61008-2-1) con indicación de su intensidad de corriente nominal (In= ... A), o un (1) interruptor del tipo 

compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y cuya Icc (corriente de cortocircuito) verifique el cálculo 

para la instalación. 

 Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (según IEC 61008-2-1), con Id = 30 mA, t< 200ms, más 

apto para su utilización en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y armónicos de 

corriente producidos por lámparas con reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utilizado 

como seccionador bajo carga. 

 Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios internos 

(automatismo de encendido de lámparas, calefacción e iluminación interior). 

 Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofásico. 

 Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente trifásico. 

 Contactores trifásicos categoría AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de línea. 

 Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribución de los circuitos. 

 Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto seco de clase C 

para las salidas de línea. 

 Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V). 

 Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V). 

 Borneras componibles. 
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 Barra de cobre para distribución de neutro y fases. 

 Barra de cobre para puesta a tierra. 

 Una (1) resistencia de calefacción permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber temperaturas 

inferiores a -5°C en la zona]. 

 Un (1) termostato, con un (1) contactor categoría AC1 In=6A – bobina de 220V y resistencia de 

calefacción de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores a -5°C). 

 Una (1) fotocélula. 

 Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automático (M-N-A).  

 Un (1) artefacto de iluminación interior del tablero con lámpara fluorescente compacta electrónica a 

rosca o en su defecto tubo fluorescente. 

 

Las borneras serán montadas en rieles DIN. Se preverá una reserva equipada de un 20% en la cantidad de 

bornes, más idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se deberá colocar un (1) contactor por circuito y no se 

admitirá más de un cable de conexión por fase o polo. 

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles serán de una capacidad nominal adecuada 

al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos deberán poseer la capacidad 

apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar. 

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contarán con un cartel de acrílico de fondo negro 

con letras blancas identificando como mínimo el número de circuito, fase, etc. Los cables deberán estar 

identificados con su número de cable, fase, origen y destino, tensión e intensidad de corriente nominales). 

Los tableros de comando y protección a instalar responderán a las siguientes Normas: 

 IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 

 IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 

 IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 

 IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

 IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos. 

 IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 

 IRAM 2240 e IEC Nº158 Contactores. 

 IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 

 IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 

 

Los tableros se deberán instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energía, respetando la 

normativa de seguridad vial y deberán contar con una célula fotoeléctrica, diseñada para operar con circuitos 

de 220V, 50Hz. Su función será la de comandar por medio de un contactor a las lámparas. Se deberá instalar 

en la parte superior del gabinete de comando y protección. Se deberá verificar la orientación y los umbrales de 

funcionamiento y deberán poder modificarse en caso de ser necesario. 
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3.4.1. Tomas de energía 

La ubicación de los puntos de toma de la presente obra, deberá ser confirmada y verificada por el Contratista 

ante la Empresa prestadora de energía eléctrica local. 

CORREDORES VIALES S.A. no se responsabilizará de las modificaciones de la ubicación de los puntos de toma 

indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del 

Contratista la ejecución de las variantes respectivas. 

Los trámites que sean necesarios efectuar, como así también los gastos en concepto de presentación de 

solicitud, tramitación, aprobación, derechos, tasas, impuestos, conexión eléctrica y todo otro que fije el 

proveedor del fluido eléctrico estarán a cargo del Contratista. 

No se podrán instalar conductores de líneas de alimentación a gabinetes desde el punto de toma de energía, 

en la misma zanja y en conjunto con los cables de distribución de energía entre columnas. 

 

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando instalados en 

postes, las mismas estarán protegidas en su recorrido con un caño camisa de HºGº hasta el nivel del terreno 

natural. 

 

3.5. Puesta a tierra 

Las jabalinas deberán ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de sección circular. Se ajustarán 

a la norma IRAM 2309. Las jabalinas tendrán una longitud mínima de 1500mm y un diámetro mínimo de 3/4" y 

deberán llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante. 

El cable de protección PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresará al interior de la columna con el resto de los 

cables de alimentación y para su conexionado a la misma. Para la realización de la puesta a tierra de la 

columna se utilizará una tuerca de bronce de 10mm de diámetro con agujero pasante soldada, conforme 

indica la Norma IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivación (2,40m del nivel de 

empotramiento) y estará acompañada con el correspondiente tornillo de bronce. 

 

 

3.6. Subestación transformadora 

La presente especificación establece los requisitos básicos que debe satisfacer la Subestación Eléctrica 

Transformadora, que sea necesario emplazar para realizar la acometida en baja tensión y proveer de la energía 

eléctrica para alimentar la instalación de alumbrado público del presente proyecto. 

En cada caso, se deberá tramitar con la compañía prestataria de energía local la autorización para el 

emplazamiento de dichas SET, conforme a las especificaciones que ella misma imponga para la compra del 

equipamiento y la ubicación del mismo, pudiéndose delegar esta provisión y montaje específico a la misma 

compañía, o hacerlo por sus propios medios, bajo la Supervisión de dicha compañía prestataria debiendo, la 

empresa Contratista, afrontar los costos de esta instalación en cualquiera de las dos circunstancias. 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
ROTONDA RN N°9 Y RNN°34 - Mejora de Intersección RN N°9 Y RNN°34 
Departamento de Rosario de la Frontera / Provincia de Salta 
 

Especificaciones Técnicas Particulares 
Código: 142192          Página 36 de 57 

Esquemáticamente, una SET consiste en una plataforma aérea montada sobre uno o dos postes de hormigón, 

sobre la que se montará un accionamiento trifásico porta-fusible de MT con sus respectivos fusibles, un 

transformador trifásico rural o de distribución (cumpliendo NORMAS IRAM 2247 o 2250 respectivamente) y un 

accionamiento trifásico de baja tensión con fusibles. 

Dado el carácter meramente informativo de los párrafos mencionados, el Contratista deberá acordar con la 

compañía prestataria de energía eléctrica las necesidades de esta última. 

De no existir oposición de la empresa prestataria de energía, los transformadores para estas obras serán del 

tipo rural, con frecuencia de 50Hz y grupo de conexión Dyn11. 

La tensión nominal de los transformadores será definida según la necesidad conforme a la tensión de MT más 

cercana que surja del relevamiento de la zona y del proyecto. 

Se deberá presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado en el transformador. 

El Contratista deberá indicar los datos garantizados del transformador a proveer. Como mínimo se deberá 

garantizar: 

 

a) Condiciones eléctricas 

 
 

b) Condiciones ambientales 

 
 

 

c) Lugar de instalación 

El transformador será instalado a la intemperie, sobre una plataforma aérea o en una base terrestre protegida 

ante vandalismo mediante una jaula con techos metálicos. 

d) Régimen de utilización 

El transformador será apto para un servicio continuo y seguro considerando las sobretensiones de maniobra 

en la red. Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y recepción del equipamiento de la SET 

realizados por la compañía prestataria estarán a cargo de la empresa Contratista. La Supervisión se reserva el 

derecho de presenciar dichos ensayos, para lo cual deberá ser avisada con anticipación de, al menos cuarenta 

y ocho horas (48hs), a la realización de los mismos. 
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En el caso de instalar un transformador reacondicionado o ya existente en el lugar de suministro, el Contratista 

deberá proveer la totalidad de ensayos, certificados y protocolos de seguridad del mismo. 

4. MÉTODOS CONSTRUCTIVOS 

4.1. Columnas 

4.1.1. Bases de fundación 

Las bases de fundación serán del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la inserción 

de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y líneas de unión 

mínimas. 

En la fundación se dejará previsto un caño de tres pulgadas en sentido transversal a afectos de que pueda 

acometer el conductor subterráneo de alimentación, el mismo será ubicado en el lado opuesto a la calzada en 

posición levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterráneos. 

Las bases de las columnas deberán poseer cámaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberán 

dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cámara. Una vez realizado el cableado, se 

deberá proceder a llenar la cámara de acometida con arena, donde quedará un “rulo” de conductor 

remanente de, al menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigón. 

Se deberán disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolición, cuando sea necesario, de las 

losas existentes de hormigón, pavimentos asfálticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la 

instalación de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se 

deberán reconstruir llevando los sectores a su condición original. 

 

4.1.2. Bases especiales 

Cuando resulte necesario se deberán construir sobre bases. Si la resistencia del suelo o la presencia de otras 

instalaciones o el declive del terreno impiden la construcción de bases normales, se deberán construir bases 

especiales, teniendo en cuenta: 

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento deberá aumentar el diámetro de forma tal que supere el 

momento de vuelco. 

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, se deberá 

prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al 

desnivel. 

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el declive del terreno por 

presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construcción de bases normales estipuladas en 

este Pliego, se construirán bases especiales, ya sea aumentando el diámetro de la base o agregando una 

zapata, de forma tal que supere el momento de vuelco. 

La superficie superior de la base debe quedar 0,20m por encima del nivel del terreno; si, como límite, esta 

superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se deberá utilizar una columna de mayor 

longitud total (nunca se deberá reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al 

desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento. Las secciones de las bases no 

serán inferiores en ningún caso a 0,70m x 0,70m y el empotramiento de la columna no será menor a 1/10 de 
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su altura, más 0,20m por encima del nivel del terreno y un mínimo de 0,20m por debajo de la base de la 

columna (el bloque de la base deberá tener como mínimo 0,70 x 0,70 x 1,40m). 

El Contratista será el único responsable por la estabilidad, verticalidad, alineación y aplomo de la columna, no 

pudiendo solicitar ampliación del plazo ni reclamar mayor costo por la construcción de este tipo de bases o por 

el deterioro, debido a la actuación de servicios de otros entes, quedando la reparación bajo su exclusivo cargo. 

 

4.1.3. Excavación para bases de columnas 

Las excavaciones para la construcción de las bases de las columnas serán replanteadas y ubicadas en cada 

caso, de común acuerdo entre el Contratista y la Supervisión de Obra. 

Si aparecieran obstáculos imprevistos, el Contratista deberá poner en conocimiento a la Supervisión de Obra y 

respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el inconveniente. 

Se deberá contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia mínima de 3,5m desde 

cualquier parte metálica de la misma hasta el conductor más cercano de líneas existentes de media tensión, 

salvo que la compañía prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aún mayor. 

 

4.1.4. Fraguado de bases 

El colado completará la base en una sola etapa y la colocación de las columnas será permitida luego de 

transcurridos siete (7) días, como mínimo, desde el hormigonado de las bases. 

 

4.1.5. Materiales para construcción de bases 

Arena: será limpia, no contendrá sales, sustancias orgánicas ni arcilla. 

Cemento: se los proveerá en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca reconocida de primera 

calidad. Cumplirá con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619. 

Agregados para hormigones: deberán cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1512 (finos). 

La resistencia a la compresión media deberá ser de 230kg/cm2 como mínimo y la resistencia característica a la 

compresión a los veintiocho días (28d), será igual o mayor a 170kg/cm2. 

La relación agua-cemento, en peso podrá variar entre 0,5 y 0,6. El asentamiento podrá variar entre 0,05m y 

0,10m. 

La cantidad de cemento no será inferior a 300kg/m3 ni superior a 400kg/m3. 

 

4.1.6. Izado de columnas 

El izado de columnas se efectuará con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la pintura. Para 

ello se cuidará de colocar bandas de goma en los lugares en los que se sujetará la columna para efectuar su 

izado. 
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4.1.7. Fijación de las bases 

Las columnas serán colocadas teniendo en cuenta, asimismo, la contraflecha, que será igual al uno por ciento 

(1%) de la altura libre de la columna. 

El espacio entre base y columna será rellenado con arena fina y seca. Los últimos cinco centímetros (5cm) se 

dejarán vacíos y el espacio anular será posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las debidas 

precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operación deberá 

cumplirse dentro de las veinticuatro horas (24h) de colocada la columna. 

 

4.1.8. Pintura y numeración de las columnas 

Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalación, se aplicarán dos (2) manos de anti-óxido, tres 

manos de pintura sintética o poliuretánica del color que indique la Supervisión, efectuando previamente 

retoques de anti-óxido al cromato de zinc donde correspondiere. 

La aplicación de la pintura no se efectuará cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas 

pudieran peligrar su bondad o resultado final. Se deberán tomar las debidas precauciones para evitar 

deterioros por efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizará pintura de color 

blanco. 

Posteriormente, se efectuará la numeración de las mismas indicando además el número de circuito, la fase y la 

denominación del tablero según planos del proyecto; caso contrario, será determinado por la Supervisión de 

Obra. Se efectuará con plantilla y con esmalte sintético (no se admitirá la utilización de calcos o indicaciones 

adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse rápidamente con el paso 

del tiempo). 

Los elementos pintados deberán soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una 

exposición de cinco años (5) a la intemperie según norma IRAM 1023. Luego de este ensayo acelerado, las 

probetas mostrarán una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un cuarteado visible a 

lupa que afecte solamente a la capa superior del esmalte. 

 

4.2. Colocación de luminarias 

Una vez instaladas las columnas, se procederá a la colocación de los artefactos, los que deberán estar fijados 

firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalación se efectuará respetando la alineación respecto a 

los demás artefactos. Si no se conservara la alineación y la verticalidad de las columnas, una vez instalados los 

artefactos, se procederá a una nueva alineación y aplomado de las mismas. 

La carcasa será apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales, 

terminadas según lo indicado en el punto aplicable del presente pliego. 

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier dirección, 

cumpliendo ensayo de torsión según IRAM AADL J2021. 
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4.3. Conductores eléctricos 

4.3.1. Tendido de conductores 

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitará la respectiva autorización a la Supervisión 

de Obra la cual verificará el ancho y profundidad de la zanja. 

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Supervisión de Obra, el Contratista dará comienzo a las 

tareas. Para ello, irá colocando los cables subterráneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de 

0,10m de espesor, perfectamente alineados, en posición horizontal, entre cada acometida de conductores (en 

caso de vandalismo se permitirá el uso de Hormigón en la tapada). 

En forma adyacente a los conductores subterráneos, se tenderá el cable colector de puesta a tierra, cuando se 

utilice la PAT en forma de malla, comenzando, de ser factible, desde la puesta a tierra del neutro del 

transformador, y sin realizar cortes; pasará por el tablero de comando donde se tomará una derivación 'T' con 

soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en frío (13Tn) y se conectará la misma a la 

toma de tierra del gabinete (no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o 

transitorio). 

El conductor colector no deberá cortarse en cada columna y, de ser necesario prolongar el mismo, se hará con 

una unión con soldadura cupro-aluminotérmica o unión por compresión molecular en frío (13Tn). 

En cada columna se conectarán los cables de protección al cable colector con las correspondientes 

derivaciones 'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra sobre la chapa sostén del tablero de 

distribución de las columnas. El tendido del conductor alimentador dentro de cada columna se realizará de 

manera tal que no se dañe la aislación del mismo y estará sujeto a la luminaria con una grampa para evitar 

desprendimientos. 

Con la previa autorización de la Supervisión de Obra, se realizará una protección mecánica de los cables 

instalados, efectuando la colocación de una hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la 

zanja, la que irá asentada sobre una nueva cama de arena de 0,10m de espesor. Sucesivas capas 0,20m del 

material de apertura se irán compactando hasta llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la 

penetración del mismo en su estado primitivo 0,30m antes de tapar por completo la zanja se tenderá a todo lo 

largo una malla de aviso de material plástico, de 0,20m de ancho color rojo. 

Se procederá, luego, al conexionado de los mismos al Tablero General y a los tableros de distribución de cada 

columna. 

No se admitirán empalmes de los cables en los tramos entre columnas y, en las mismas, las uniones entre 

tramos se harán por intermedio de los tableros de derivación de base epóxica. 

El deterioro circunstancial del conductor obligará al Contratista a remover totalmente el tramo en que se 

produjo y su reemplazo por uno nuevo. 

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren enterrados los 

conductores sin contar con la respectiva autorización, la Supervisión de Obra procederá a ordenar la apertura 

de las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo los gastos que esto origine por cuenta del 

Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios ocultos. 
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4.3.2. Excavación de zanjas para el tendido de conductores 

Las excavaciones no podrán ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendrán una profundidad de 0,70m y 

de un ancho mínimo de 0,30m y variable, según sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a 

cielo abierto. 

Se deberán realizar sondeos, excepto en aquellos casos de conocimiento absoluto de ausencia de 

interferencias, previamente a la realización de un zanjeo; el Contratista efectuará el sondeo correspondiente 

siguiendo la traza indicada en los planos, hasta una profundidad de 0,80m. Los resultados del sondeo serán 

consignados en croquis que el Contratista entregará a la Inspección de Obra. 

En base a los resultados de estos sondeos, la Inspección autorizará la ejecución del zanjeo en la forma prevista 

en el proyecto o propondrá las modificaciones a la traza que juzgue conveniente ordenando la ejecución de 

nuevos sondeos, donde lo estime necesario con el fin de identificar posibles interferencias. 

Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberán mantenerse cubiertas con tablones o rejas de madera, 

de dimensiones y rigidez adecuadas y señalizadas con dos cintas plásticas de advertencia en todo su perímetro 

a una altura de 0,50m y 1,00m respectivamente, durante todo el tiempo que no se trabaje en las mismas y sin 

excepción en horas de la noche. 

 Se deberán tomar los recaudos necesarios para que ninguna persona, animal o equipo pueda caer 

accidentalmente en las excavaciones realizadas. 

Los escombros y la tierra extraídos durante los trabajos de zanjeo serán depositados junto a la zanja y, en el 

caso de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las adyacencias a la misma), el Contratista deberá 

disponer de cajones o bolsas en toda la longitud de la excavación para el encajonamiento de la tierra y 

escombros que se extraigan. 

El Contratista efectuará por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo entregar el 

terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las excavaciones. Se repondrán 

canteros, plantas, césped y se dejará perfectamente en condiciones adecuadas, el terreno circundante a las 

excavaciones, apisonado y nivelado. 

En las zonas de vereda, el Contratista efectuará un contrapiso de cascotes y cal, de un espesor mínimo de 

0,15m, previo a la reposición de las baldosas. En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigón y 

cañerías de cualquier tipo que resultaren deterioradas como producto de la excavación, serán restituidos por 

el Contratista al estado inicial. 

4.3.3. Cruce subterráneo 

El Contratista efectuará los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se consideren 

necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizarán en forma subterránea no permitiéndose la rotura de la 

calzada para efectuarlos a cielo abierto. 

Para la ejecución de estos cruces se tendrá en cuenta la menor longitud de recorrido y se emplearán tuneleras 

o perforaciones a mecha. Las secciones serán iguales a la del caño camisa a colocar. Si por alguna razón 

especial dicha sección resultare levemente mayor que la correspondiente a la del caño camisa, el espacio 

emergente será rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento. 
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Los caños camisa serán de policloruro de vinilo rígido PVC tipo reforzado de un diámetro de 110mm y con un 

espesor mínimo de pared de 3,2mm.Se deberá dejar colocado un caño similar de reserva paralelo al utilizado 

en la instalación. 

La longitud de los caños camisa será tal que deberá sobresalir como mínimo 3,50m de cada lado del borde de 

la calzada. Esta distancia podrá ser menor en el caso de que las columnas estén ubicadas a una menor 

separación del respectivo borde. 

Los extremos de cada cruce terminarán en una cámara de inspección. La misma podrá ser prefabricada o 

fabricada in situ. Deberá permitir la correcta operación de los conductores y su tendido. 

En los casos en que hubiere un talud, la longitud del caño camisa abarcará indefectiblemente de pie de talud a 

pie de talud. 

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean permanentes o 

temporales, el cable se instalará dentro de un caño camisa y de longitud igual al ancho del lecho más 3m de 

cada lado del mismo. No se podrán utilizar los túneles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de caños 

de PVC en reemplazo del cruce de calzada con tunelera. 

La instalación de los caños camisa será adecuada considerando una tapada mínima de 1,00m respecto al punto 

de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagües existentes (conductos, cunetas, etc.). 

El Contratista está obligado a notificar a la Supervisión de Obra, respecto al comienzo, inspección y finalización 

de los trabajos. 

La ejecución de cruzadas bajo vías del ferrocarril se ajustará a las reglamentaciones de la Empresa a que 

pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan. 

 

4.3.4. Interferencias y alteos sobre calzada 

El contratista deberá verificar que los cruces de líneas de energía eléctrica de baja, media y alta tensión, sean 

realizados mediante soterramientos respetando la reglamentación vigente y lo establecido por las 

Distribuidoras de Energía Eléctrica. 

El contratista deberá verificar que los cruces aéreos de media y alta tensión respeten las alturas mínimas 

indicadas en la Circular GOSV N° 12.523 (28-11-05 ver Anexo II) y lo indicado en la Reglamentación para la 

ejecución de líneas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes adicionales. Finalizada la obra, 

deberá presentar en los planos conforme a obra la indicación correspondiente de la altura definitiva de cada 

cruce. 

Los corrimientos de líneas deberán quedar dentro de los 3m del área de servicios al borde de la zona de 

camino, guardando las distancias mínimas requeridas en la reglamentación de AEA. 

 

4.4. Tableros de comando 

Se construirá un soporte con dos (2) caños de acero (sección mínima 4” c/u de altura libre 2,40m entre la base 

del tablero y el nivel de empotramiento), sobre los que se instalará el gabinete metálico del tipo estanco con el 

equipo de medición eléctrica y los implementos electromecánicos necesarios para el comando y protección del 
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alumbrado a instalar, con acometidas subterráneas y/o aéreas. Será empotrado en base de hormigón 

construida in situ a tal efecto, calculada para resistir los momentos de vuelco generados por el viento a 

velocidad 130km/h. Al pie del mismo se realizará una base alisada de servicio de H°A°, de 0,15m de espesor y 

de 1,50x1,50 m de lado. 

 

4.5. Puesta a tierra 

Se colocará un Sistema TN-S de Puesta a Tierra según la norma IRAM 2379, para las columnas y gabinetes. 

Se colocarán Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas). 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma individual 

no deberá ser mayor a 10Ω (diez ohm). Como mínimo, se deberá colocar una jabalina: en cada columna, en el 

extremo de cada línea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada de las jabalinas o 

conductores desnudos, se deberá tomar el registro de todos los valores de resistencia de puesta a tierra (PAT) 

de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitirá alterar las condiciones del terreno 

para lograr los valores requeridos. 

Las jabalinas estarán hincadas a una profundidad no menor de 1,00m (un metro) del nivel del terreno. En el 

caso de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podrán realizar las siguientes tareas: 

 Profundizar la ubicación de la jabalina. 

 Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separación mínima de 

3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una sección mínima de 35mm2. 

 Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector común (CPE) de cobre desnudo 

de una sección mínima de 35mm2 el que estará ubicado en la zanja dispuesta para el tendido de 

conductores, en forma independiente del neutro. La unión del cable CPE a la jabalina se realizará con 

una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unión por compresión molecular en frío (13Tn); 

no se permitirá el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio. 

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tenderá por el interior de los 

caños de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Será un conductor aislado 

en PVC color verde-amarillo, y cuya sección de cobre responderá a lo indicado en la tabla 9 de la norma IRAM 

2281-3 (superior a 16mm2) y unido al conductor desnudo de 35mm2 en las columnas de ambos extremos del 

puente, solidariamente a una jabalina de puesta a tierra. 

De corresponder la utilización de transformadores de Media Tensión, la puesta a tierra de los mismos cumplirá 

lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la compañía prestataria del 

servicio de Media Tensión; la resistencia máxima de puesta a tierra común de la SET no será superior a 3Ω. 

Finalizados los trabajos y antes de la recepción provisoria, el Contratista deberá entregar a la Inspección de 

Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los valores de la puesta a 

tierra de cada una de las columnas y partes metálicas de la instalación (tableros y subestaciones). En ningún 

caso se aceptará un valor superior a lo exigido en el presente artículo. 
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5. EJECUCIÓN DE LA OBRA 

5.1. Generalidades 

El Contratista deberá proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel, incluido grúa 

para izaje de columnas y colocación de artefactos y todo otro elemento necesarios para la ejecución de los 

trabajos de la presente obra e instrumentos de medición (distanciómetro, luxómetro, telurímetro, voltímetro, 

pinza amperométrica, etc.) para la verificación por parte de la Supervisión. 

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberán estar en perfectas condiciones de uso para la obra a 

realizar y deberán contar con reposición inmediata, en caso de algún desperfecto, para la continuación de las 

tareas. No se reconocerá pago alguno por la demora en la realización de los trabajos por la falta de algún 

equipo, instrumento y/o herramienta. 

Cualquier modificación respecto al tipo de materiales, al modo de la instalación, al montaje de los productos y 

materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes especificaciones técnicas, deberá 

ser consultada y aprobada por la CVSA previamente a la presentación de la propuesta. 

 

5.2. Muestras y ensayos 

Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberá presentar dos (2) muestras de cualquier material, 

componente de las instalaciones de Iluminación a su cargo, que le exija la Inspección de Obra. Las referidas 

muestras, podrán ser conservadas por la Inspección, hasta el fin del período de garantía de la obra. 

Las muestras deberán estar acompañadas por la siguiente documentación: Luminaria o proyector: 

 Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicación indicados en 

este Pliego de Especificaciones Técnicas. 

 Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa 

 Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e 

isolux y curva coeficiente de utilización. 

 Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en 

posición de trabajo (FHS máximo permitido: 3% del flujo total). 

 Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia y factor 

de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada. 

Luminaria y Módulo LED 

 Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 

 Valor del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra 70). 

 Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido: 3800°K – 

4200°K). 

 Temperatura máxima asignada (Tc). 

 Magnitudes nominales eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, factor de potencia y potencia. 

Valor de eficacia del sistema (lm/W). 

Dispositivo de control electrónico (Driver): 

 Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente. 
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 Valor de la potencia nominal total consumida. 

 

Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de iluminación no 

formarán parte de la obra y quedará en forma definitiva en poder de CVSA. Una vez aprobada, el Contratista 

deberá trasladarla al lugar indicado por la Inspección, para efectuar “in situ” la comprobación final y decidir su 

aceptación. 

A la finalización de los trabajos la Supervisión de Obra procederá a efectuar, en presencia del Contratista o su 

Representante Técnico, los siguientes ensayos: 

a) Continuidad eléctrica. 

b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T. 

c) Aislación eléctrica. 

d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra. 

e) Caídas de tensión eléctrica. 

f) Medición de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de verificar 

los valores exigidos (en este caso la medición se efectuará luego de 100hs de uso normal de las 

lámparas o unidades LED). 

g) Verificación de aplomado de columnas y alineación de artefactos. 

h) Verificación del torque de los bulones de soporte de las columnas. 

i) Verificación de reglas de arte. 

 

Para la ejecución de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista deberá prestar la 

colaboración necesaria. Brindará la mano de obra, instrumentos de medición, material, movilidad, mediciones 

a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las tareas descriptas, no recibirá pago 

directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra. 

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Supervisión de Obra podrá solicitar y efectuar 

otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serán por cuenta y cargo del 

Contratista. 

El Contratista comunicará en forma fehaciente, con una anticipación mínima de quince (15) días hábiles, la 

fecha de terminación de los trabajos. 

A la finalización de los ensayos se labrarán las correspondientes actas, sin las cuales no se podrá solicitar la 

Recepción Provisoria de las Obras.  

5.3. Legislación aplicable 

Todas las luminarias, equipos auxiliares y demás equipos correspondientes deberán cumplir con las 

certificaciones previstas en la Res. 92/98 – Lealtad Comercial y con las Leyes Nº 22.415 y Nº 22.802, y el 

Decreto Nº 1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilización del 

equipamiento eléctrico de baja tensión en condiciones previsibles o normales de uso. 
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5.4. Retiro de las instalaciones existentes 

Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalación de alumbrado público existente 

en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, líneas, transformadores, postes, etc.) deberá ser 

desmantelada y retirada por el Contratista, el cual seguirá las instrucciones impartidas por la Supervisión. El 

material recuperado, será trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indique la Supervisión. El 

lugar estará próximo al que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, estando su costo total, 

por el retiro y el traslado, incluido en los demás ítems del contrato. 

 

5.5. Limpieza de obra 

Finalizadas las tareas del presente ítem, se realizará la limpieza en todo el recorrido. El Contratista deberá 

reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere dañado por la ejecución de este ítem sin 

recibir por ello pago directo. 

 

5.6. Trabajos en la vía pública 

Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberán ejecutarse dando cumplimiento a las Ordenanzas 

vigentes en materia de tránsito de peatones y vehículos, el que no deberá ser interrumpido ni afectado en una 

extensión mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las obras sin dificultades. 

Las zanjas abiertas en las aceras, deberán ser cubiertas con tablones, rejas de madera o chapas de hierro, de 

dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transeúntes cuando no se trabaje en ellas y, en 

modo especial, durante las horas de la noche 

La Inspección de obra deberá exigir la colocación de vallas en los lugares que estime conveniente. La 

colocación de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y desviar el tránsito de 

peatones o vehículos, así como todo otro señalamiento que se efectúe por medio de carteles y/o balizas se 

deberá realizar de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales correspondientes. 

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovías y autopistas se deberá señalizar la zona de trabajo, de acuerdo a 

las exigencias de CVSA, teniendo en cuenta la clasificación de las arterias, la visibilidad, el tipo de trabajo a 

efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el volumen de tránsito y las singularidades de la zona afectada, de 

manera de eliminar el riesgo de ocurrencia e impacto de un siniestro vial provocado por la presencia de los 

trabajos. 

 

5.7. Obligaciones del Contratista 

Durante el plazo de ejecución de la obra y/o durante el plazo de garantía de la misma, si se produjeran 

accidentes de tránsito u otros que dañasen las instalaciones, o se produjeran sustracciones por terceros, el 

Contratista deberá reponer el elemento, dañado o sustraído, sin cargo ni reconocimiento de ampliación de 

plazo alguno por parte de la Repartición, aún en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o 

recepcionados por la Repartición. 

Al finalizar los trabajos referentes al sistema de iluminación la contratista deberá: 
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a) Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas o re 

potenciadas, con una última y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado 

oportunamente por la Inspección. 

b) Limpiar totalmente las luminarias de la Obra. 

c) Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una última y definitiva capa de esmalte 

sintético del color especificado oportunamente por la Inspección. 

d) Numerar y señalizar las columnas, tal como lo indique la Inspección. 

e) Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen el Sistema 

de Iluminación, a cuyo efecto se realizarán las pruebas que las autoridades de fiscalización estimen 

necesarias. 

f) Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestión de iluminación, 

con sus indicadores claves de desempeño y sus manuales de funcionamiento. 

g) Entregar la documentación según artículos Documentación del proyecto ejecutivo y Muestras y 

ensayos del presente pliego de especificaciones técnicas. 

 

5.8. Período de garantía 

a) De la instalación:  

Se establece el período de garantía de la instalación el lapso de un (1) año. 

b) De las luminarias: 

Por otra parte, será obligación del adjudicatario proveer una garantía contra defectos para los 

componentes, módulos, subsistemas y software, por el término mínimo de cinco (5) años. La garantía 

deberá indicar, que cualquier componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, será 

reemplazado o reparado; con excepción de aquellos equipos o componentes que hayan sido dañados 

intencionalmente o por intervención no autorizada. 

c) De la provisión y mantenimiento de stock 

En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, deberá 

asegurarse a CVSA la provisión futura de los mismos para ampliaciones o reparaciones. Para ello el 

fabricante deberá tener una filial en el país o ser representado en la República Argentina por una firma 

de primera línea que se comprometa por escrito a proveer dichos insumos por los próximos 10 años. 

d) De la documentación 

Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentación solicitada dentro del plazo fijado 

prorrogará automáticamente en la misma proporción del atraso, el período de garantía de la obra. 

 

6. DOCUMENTACIÓN 

6.1. Planos de obra 

El Contratista entregará a la Supervisión de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de copias de planos 

y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión Auto CAD actualizada) correspondientes a la totalidad de 

las instalaciones a ejecutar, con mención en el rótulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del 

profesional que aprueba los mismos. 

Los mismos incluirán planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y 

seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Supervisión de las Obras a ejecutar. 
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Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la Supervisión de Obra deberá ser 

presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas. El no cumplimiento facultará a la suspensión de los 

trabajos en el sector de que se trata y su prosecución será a exclusiva responsabilidad del Contratista. 

Los planos de detalle corresponderán entre otros a los planos constructivos de tableros y dimensiones de los 

equipos a instalar, forma de instalación y montaje, conexionado, características generales y particulares. 

En los planos se indicarán todos los circuitos de iluminación, ubicación de las tomas de alimentación, ubicación 

de los tableros de comando y de derivación, puesta a tierra de las instalaciones, identificación de los 

conductores, fases y circuitos, etc. debiéndose informar la totalidad de datos necesarios. 

Los planos observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corregidos por el Contratista para una 

nueva presentación, la que deberá ser efectuada previa a la Recepción Definitiva. 

Los planos, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Supervisión de Obra y el Contratista o su 

Representante Técnico. 

 

6.2. Plan de trabajos 

El Contratista entregará a la Supervisión de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de copias del Plan 

de Trabajos y su soporte óptico/magnético (CD/PD, en la versión MS Project o programa similar actualizado) 

correspondientes a la totalidad de las actividades y provisiones a ejecutar, con mención en el rótulo del 

nombre o iniciales del jefe o director de obra y del profesional que apruebe las mismas. 

El diagrama Gantt o Pert del Plan deberá estar desagregado en tareas, hitos, recursos humanos, materiales y 

equipos, con horas y costos asignados en valor absoluto y en porcentaje de avance y todos los demás datos 

necesarios para un mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la 

Supervisión de las Obras a ejecutar. El plan de trabajos presentado, al iniciar la obra, constituirá la línea de 

base del proyecto, debiendo el contratista presentar a la Supervisión de la Obra, el avance semanal de las 

tareas consignadas. 

Toda información suplementaria que sea necesaria y solicitada por la Supervisión de Obra deberá ser 

presentada por el Contratista en un plazo no mayor de 48 horas. El no cumplimiento facultará a la suspensión 

de los trabajos en el sector de que se trata y su prosecución será a exclusiva responsabilidad del Contratista. 

En los informes correspondientes a recursos humanos se indicarán los nombres y apellidos y número de DNI 

de cada uno de los trabajadores asignados a cada tarea. 

Los informes observados por la Supervisión de Obra serán devueltos y corregidos por el Contratista para una 

nueva presentación en el plazo de 48 horas. El Plan de Trabajos finalizado, con los resultados finales 

alcanzados, deberá ser presentado previamente a la firma del Acta de Recepción Provisoria. 

Los informes, una vez revisados y aprobados, serán firmados por la Supervisión de Obra y por el Contratista a 

través de su Representante Técnico. 

6.3. Planos conforme a obra 

Finalizados los trabajos y en un plazo máximo de treinta (30) días corridos de aprobada y firmada la Recepción 

Provisoria, el Contratista deberá entregar a la Supervisión de Obra los respectivos Planos Conforme a Obra y 

demás documentación. 
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El original se entregará en un soporte óptico/magnético (CD/PD), en la versión AUTOCAD 2010 o superior, 

cualquiera sea su elección, más cuatro (4) copias en papel del proyecto realizado en Plotter (escala 1:500). 

Los planos a presentar serán todos aquellos comprendidos en el proyecto ejecutivo utilizados con las 

modificaciones correspondientes durante la marcha de los trabajos y ejecutados en escala adecuada según las 

normas IRAM ad hoc. 

Los croquis conformarán un plano general según sea para cada uno de los ítems intervinientes, pudiendo 

incluirse los mismos en los planos generales respectivos. 

Los juegos de copias se entregarán adecuadamente doblados y encarpetados. Cada juego de carpetas de tapa 

dura tendrá en la misma y en el lomo el logotipo de CVSA, el nombre de la obra y el nombre del Contratista; 

con mención en el rótulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del profesional que aprueba los 

mismos, versión de los planos y fecha de entrega. 

El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogará automáticamente, en la misma proporción 

del atraso, el período de garantía de la obra. 

 

7. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO 

El proyecto y construcción integral de la iluminación, será medido y pagado por unidad de columna de 

iluminación (piquete) al precio del contrato para el ítem: 

 “Sistema de Iluminación por Led- Unidad de Columna de Iluminación”. 

Este precio será compensación total por la ejecución de los sub-ítems que componen la presente 

especificación, mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte y descarga de las 

columnas, autorizaciones y trámites ante la Empresa Provincial de la Energía, obras complementarias para el 

tendido eléctrico de provisión de energía y todo otro gasto necesario para la correcta ejecución de la tarea y el 

funcionamiento integral de la obra para el ítem de iluminación. 

  

8. ANEXOS 

8.1. ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia 

8.1.1. Normas IRAM 

 Norma IRAM–NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales 

hasta 450/750 V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.). 

 Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.) 

 Norma IRAM 1042-1 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introducción 

general, definiciones y clasificación de ambientes. 

 Norma IRAM 1042-2 Protección de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 – Estructuras de 

acero. 

 Norma IRAM 1042-5 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigón y 

mampostería. Preparación de las superficies. 

 Norma IRAM 1042-7 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - Galvanizado y 

electrodepositado. 
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 Norma IRAM 1042-8 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios de valor 

patrimonial. Lineamientos generales. 

 Norma IRAM 1042-9 Protección de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 – Esquemas de 

pintura. 

 Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Análisis químico. 

 Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinación del tiempo de fraguado. 

 Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 1: 

Luminarias de apertura por gravedad. 

 Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 2 - 

Luminarias de apertura superior y lateral. 

 Norma IRAM – AADL J2020-4:2012: Luminarias para vías públicas. Características de diseño. Parte 4: 

Luminarias LED. 

 Norma IRAM – AADL J2021:2011: Alumbrado Público. Luminarias par vías de tránsito.  

 

8.1.1.1. Requisitos y ensayos. 

 Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado público - Luminarias – clasificación fotométrica 

 Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado público – Vías de transito – Clasificación y niveles de 

iluminación. 

 Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado público - Métodos de diseño para el alumbrado público. 

 Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado público – pautas para el diseño y guías de cálculo. 

 Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Definiciones, 

condiciones generales y requisitos. 

 Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminación exterior. Métodos de ensayo. 

 Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo. 

 Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares. 

 Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado público. 

 Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares. 

 Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portátiles para uso general. Requisitos particulares. 

 Norma IRAM 2169 Interruptores automáticos. 

 Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 

1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de señalización y de 

comando para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV). 

 Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sólidos extruidos para tensiones nominales desde 

1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 

3,3kV (3,6kV) hasta 33kV (36kV). 

 Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tensión. 

 Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento. 

 Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad. 

 Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lámparas tubulares fluorescentes y otras 

lámparas de descarga. Requisitos de funcionamiento. 

 Norma IRAM 2195 Tableros para distribución de energía eléctrica. Ensayos dieléctricos. 

 Norma IRAM 2200 Tableros para distribución de energía eléctrica. Prescripciones generales. 
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 Norma IRAM 2240 Contactores. 

 Norma IRAM 2250Transformadores de distribución. Características y accesoriosnormalizados. 

 Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales 

menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Código de práctica. 

 Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones 

nominales mayores de 1kV. Parte 4 - Código de práctica. 

 Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilíndrica de acero-cobre y sus accesorios. 

 Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribución y de alimentación eléctrica en corriente alterna. 

Clasificación de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de distribución y de 

alimentación y de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tensión 

 Norma IRAM 2444 Grado de protección mecánica proporcionada por las envolturas de equipos 

eléctricos.  

 Norma IRAM 2491 – Compatibilidad electromagnética (CEM). 

 Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de sección circular. Para usos estructurales 

y aplicaciones mecánicas en general, terminados en caliente. 

 Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural. 

 Norma IRAM-IAS U 500 2592. 

 Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Características Generales. 

 Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de 

Túneles. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego. 

Parte 1: Ensayo sobre un conductor o cable aislado vertical. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-10: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Equipamiento de ensayo. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-21: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría A F/R. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-22: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría A. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-23: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría B. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-24: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría C. 

 Norma IRAM–NM–IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al 

fuego. Parte 3-25: Ensayo de propagación vertical de la llama en haces de cables en posición vertical - 

Categoría D. 

 Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 

(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad. 

 Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminación. Balastos para lámparas de descarga 

(excluyendo las lámparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento. 
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8.1.2. Normas IEC 

 Norma IEC Nº 157 Interruptores de baja tensión 63A. 

 Norma IEC Nº158 Contactores. 

 Norma IEC Nº269 Fusibles de baja tensión. 

 Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto 

lámparas fluorescentes tubulares). 

 Norma IEC 60929. Balastos electrónicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua, para 

lámparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento. 

 Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos particulares para 

dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para 

módulos LED. 

 Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para 

lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes). 

 Norma IEC 62384 Dispositivos electrónicos de control, alimentados en corriente continua o corriente 

alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

 

8.1.3. Normas ISO 

 Norma ISO 9001 “Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos” 

 Norma ISO 14001 “Sistemas de gestión medioambiental 

 Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”. 

 

8.1.4. Normas AEA 

 AEA 95101 – Reglamentación sobre Líneas Subterráneas Exteriores de Energía y Telecomunicaciones 

(Edición 2007). 

 AEA 95150 – Reglamentación para la ejecución de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medición en 

Baja Tensión (Edición 2007). 

 AEA 95201 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Baja Tensión (Edición 2009). 

 AEA 95301 – Reglamentación de Líneas Aéreas Exteriores de Media Tensión y Alta Tensión (Edición 

2007). 

 AEA 95401 – Reglamentación sobre Centros de Transformación y Suministro en Media Tensión 

(Edición 2006). 

 AEA 95703 – Reglamentación para la Ejecución de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Público 

(Edición 2009). 

 AEA 95704 – Reglamentación para la Señalización de Instalaciones Eléctricas en la vía Pública (Edición 

2007). 

 

8.1.5. Normas CIE 

 Recomendación de la Comisión Internacional de Alumbrado (Commission Internationale de 

L’Eclairage) CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial. 

 Recomendación CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial. 
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 Recomendación CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Público. 

 Recomendación CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad. 

 Recomendación CIE 61 Alumbrado de Accesos a Túneles. Investigación sobre las bases para la 

determinación de la luminancia en la zona de umbral 

 Recomendación CIE 88:2004 Guía para el Alumbrado de Túneles y Pasos Bajo Nivel en Vías de Tránsito 

 Recomendación CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevención de Accidentes 

 Recomendación CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Público para Tránsito Automotor y de 

Peatones (reemplaza a CIE 12.2) 

 Recomendación CIE 127: 2007: Medidas de los LED. 

 Recomendación CIE 132: 1999: Métodos de diseños para iluminación de carreteras. 

 Recomendación CIE 140 Cálculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2). 

 Recomendación CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Túneles de Carretera. 

 Recomendación CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de Alumbrado de 

carreteras y de túneles. 

 Recomendación CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lámparas, luminarias y módulos LED. 

 

8.1.6. Otras Normas y Recomendaciones 

 Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensión 

 Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o EXIGENCIAS DE 

LA COMPAÑÍA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA LOCAL, con relación a la 

provisión de energía en los puntos de toma. 

 Norma ANSI C136.10 

 Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles (Dirección General de Carreteras de 

España). 

 Iluminación (Asociación Argentina de Luminotecnia). 

 Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067). 

 Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic Signals – 

AASHTO 1985. 

 Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005. 

 Norma DIN EN 13201 Road Lighting. 

 Norma BS 5489-2 Código de Práctica para el Diseño de Alumbrado Vial. Parte 2 – Iluminación de 

Túneles. 
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8.2. ANEXO II. Circular 12523/2005 
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ITEM N° 28: Subbase Granular 
1. DESCRIPCIÓN 

Para el presente ítem rige lo establecido en la C.II. “BASE O SUB-BASE DE AGREGADOS PÉTREOS Y 

SUELOS ENRIPIADOS” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998. Este trabajo consiste en la construcción de 

una sub-base, constituida por materiales naturales provenientes de la explotación de yacimientos de 

la zona de obra, o por agregados pétreos con o sin incorporación de suelos. Para su ejecución rige lo 

establecido en la Sección C.I “Disposiciones generales para la ejecución y reparación de capas no 

bituminosas“. 

El apartado C.II.2.3. Mezcla, queda complementado con lo siguiente: 

El material destinado a la formación de la sub-base deberá responder a las condiciones de 

granulometría, plasticidad, valor soporte y contenido de sales que se indican en la tabla bajo el título 

“SUB BASE”. 

 

2. MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  

Los trabajos de construcción de este ítem, se medirán en metros cúbicos (m3), multiplicando la 

longitud por el ancho y por el espesor establecidos en los planos de proyecto. No se medirán las 

reparaciones de la subbase cuando esta se construyan en cumplimiento de este mismo contrato. 

El pago de la ejecución se pagará a los precios unitarios de contrato, por metro cúbico, para el 

presente ítem.  

Estos precios serán compensación total de las tareas destuestas en la Sección C.I. “DISPOSICIONES 

GENERALES PARA LA EJECUCIÓN Y REPARACIÓN DE CAPAS NO BITUMINOSAS” punto C.I.1.10 del 

P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998 

 

ITEM N° 29: Subrasante Mejorada 
1. DESCRIPCIÓN  

Para el presente ítem rige lo establecido en la sección B.VII. “PREPARACIÓN DE LA SUBRASANTE” del 

P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, dejando anulado el apartado B. VII 4 “Medición y forma de pago”. 

Cuando el material de subrasante no cumpla las exigencias establecidas en el Proyecto Ejecutivo a 

presentar, deberá ser totalmente excavado en el espesor que corresponda y reemplazado por suelo 

apto o bien tratado con cal. En ese caso, valdrá además lo establecido en la Sección C.VII “Suelo 

Tratado con cal” del Pliego de Especificaciones Técnicas Generales de la D.N.V. (Ed. 1.998. 

 

2. MEDICIÓN Y PAGO  

El presente trabajo se medirá en metro cubico (m3) de subrasante mejorada. 
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Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, suelos, cal, agua, 

etc., además del transporte, compactación, equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro 

elemento y equipo necesarios para la correcta ejecución de la preparación de la subrasante. 

 

ITEM N° 30: Terraplén con Compactación Especial 
1. DESCRIPCIÓN  

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.III. "Terraplenes" y la Sección B.V. 

“Compactación especial” del P.E.T.G. de la D.N.V. - Ed.1998, que se completa con lo siguiente: 

 

2. MEDICIÓN Y PAGO  

El presente trabajo se medirá en m3 de suelo compactado y colocado. 

Este ítem se medirá y pagará por metro cúbico (m3), al precio unitario establecido en el contrato, 

siendo este precio compensación total por la provisión de materiales, transporte, compactación, 

equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta 

ejecución del terraplén. 

 

ITEM N° 31: Terraplén sin Compactación Especial 
 

Para el presente ítem rige lo establecido en la Sección B.III. "Terraplenes" del P.E.T.G. de la D.N.V. - 

Ed.1998, que se completa con lo siguiente:  

El presente trabajo se medirá en m3 de suelo colocado.  

Dentro de esta unidad de medida quedan contempladas, la provisión de materiales, transporte, 

equipos, herramientas, mano de obra, y todo otro elemento y equipo necesarios para la correcta 

ejecución del terraplén, dejando anulado el Apartado B.III 6 “Forma de pago”. 
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ESPECIFICACIÓN TÉCNICA PARTICULAR  
 

CARTELES DE OBRA  
 

A) DESCRIPCIÓN  
El Contratista deberá proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificación de la obra que se 
realiza.  
El formato será de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolución 
con tintas Látex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metálico de tubo de 
sección cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.  
La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera 
que quede perfectamente tensada, lisa y uniforme. 
La Inspección de Obra indicará los colores y textos a consignar en los mismos.  
El costo de materiales, provisión, colocación incluida la estructura, conservación y todo otro gasto 
originado por éste estará a cargo exclusivo del Contratista.  
Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construcción — Despacio — Desvío” 
tendrán los colores utilizados para la señalización vertical y en base a láminas reflectantes, material 
empleado para dicha señalización.  
El Contratista procederá de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspección de 
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.  
Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad 
del Contratista. 
 
B) MEDICIÓN Y FORMA DE PAGO  
Esta tarea no recibirá pago directo alguno, estando su costo incluido en los demás ítems del contrato. 
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1. GENERALIDADES 
Como norma general rige lo establecido en el Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II 

(MEGA II) – Versión 2007. 

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones 

para poder operar (dependiendo del tamaño de la obra). 

El procedimiento para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental consiste en la presentación de una 

declaración jurada donde se manifiesta si la obra afectará o no al ambiente. Luego se presentará un Estudio de 

Impacto Ambiental (EsIa) a la Corredores Viales donde se describirá de manera detallada las actividades a 

desarrollar, la identificación de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigación correspondientes. 

Posteriormente se realizará una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y 

obligatorio la participación ciudadana ya sea mediante audiencia pública o distintas consultas.  

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si está aprobado se le otorga a la obra la Declaración de Impacto 

Ambiental (DIA) donde le permitirá funcionar. 

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos 

enunciados en estos ítems como en los que pudieran agregarse deberán ser finalizados conforme a su 

fin, cumpliendo con las buenas prácticas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos 

que puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos, 

en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar. 

 

2. Reforestación  
2.1 DESCRIPCIÓN 

Este trabajo consiste en la reposición de los ejemplares extraídos de la traza. Se considera que por cada 

ejemplar arbóreo que se extraiga de la zona de camino se tienen que reponer tres. Las especies que se van a 

utilizar para la reforestación preferentemente tienen que ser nativas. (cabe resaltar que la selección de estas 

va a depender de las condiciones ambientales y de las zonas geográficas donde se quiera reforestar). 

 

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La Dirección Nacional de Vialidad (DNV) redactó un anexo el VII, que se denomina “Bases para la Gestión 

Ambiental Vial” donde están las especificaciones técnicas particulares para un Ejemplo Modelo de Proyecto de 

Reforestación Compensatoria, que se deberá cumplir con el mismo a la hora de realizar los trabajos 

pertinentes. El mismo hace hincapié en la Presentación de un Proyecto Ejecutivo de Forestación 

Compensatoria a la supervisión y la designación de un profesional forestal donde se tiene que cumplir una 

serie de criterios de reforestación que se encuentran descriptos en el anexo, así como también: 

 la provisión y plantación de especies arbóreas (Tamaño del árbol más de 2 años), Forma y estado del 

árbol, Época de provisión (mayo), Lugar de entrega (sujeta a lo que disponga la supervisión) 

Plantación. 

 Especificaciones para realizar y conservar la plantación (estimados fines de mayo fines de agosto) 
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 Periodicidad del riego (depende de las lluvias, temperatura, especies y topografía de los lugares) 

 Hoyos de Plantación (profundidad mínima de implantación será de 40 cm) 

 Nivel de Plantación-verticalidad 

 Tutorado (se tiene que disponer de un tutor por cada ejemplar se recomienda una altura mínima de 

1.50 m, pero dependerá de la especie). 

 Riego inicial (riego de asiento, de acuerdo con el lugar donde se va a reforestar es la cantidad  

 Mantenimiento (comprende las tareas de riego, control de insectos y plagas, extracción de malezas, 

verificación del tutorado, remoción del terreno y en caso de ser necesario renovación de los 

ejemplares). 

 

2.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo que se utilicen para realizar estas tareas serán previamente aprobados por la 

Supervisión, debiendo ser conservados en condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

3. Legislación Ambiental 
3.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique. 

Deberá obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es 

necesario mantener establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdicción que sea el caso.  

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que 

suelen solicitar: 

 Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

 Permiso de liberación de traza 

 Permiso de captación de agua sea subterránea o superficial 

 Autorización de materiales de desbosque y destronque 

 Permiso de Localización de campamento  

 Guías que autoricen la extracción de maderas 

 Autorización de Residuos Sólidos 

 Autorización de Efluentes Líquidos 

 Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposición de Residuos Peligrosos 

 Autorización de la construcción luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye 

arqueológicos) 

 Permiso para reparación de vías 

Así mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varía según la provincia y localidad donde se 

esté realizando la obra y pueden solicitar: 

 Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmósferas (LEGA) 
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 Declaración Jurada de Efluentes Gaseosos 

 Habilitación de los tanques de combustibles que se disponga 

 Habilitación de los tanques de hidrocarburos en caso de poseer planta asfáltica 

 Certificado de Productor Minero 

 Estudios de Impacto Ambiental (EsIa) de Yacimientos y del proyecto 

 

Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencionó anteriormente puede estar 

sujeto a modificaciones según lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.  

 

4. Capacitación Ambiental 
 4.1 DESCRIPCIÓN 

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las temáticas ambientales al personal que tiene 

a cargo. 

 

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

La metodología de las capacitaciones está definida en el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica 

que se deberá capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y 

reglamentaciones ambientales. A su ves se solicita que se elabore un programa de capacitación ambiental para 

todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La inducción al personal debe ser dada una vez que se 

incorpore un empleado nuevo y recién ahí podrá comenzar sus labores. Toda la Metodología, el programa de 

capacitación, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitación con su correspondiente carga horaria deberá 

ser presentada a la supervisión para evaluación y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecución. 

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera 

digital como física con la firma del responsable ambiental. 

 

5. Control de la Contaminación 
5.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la 

contaminación del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo. 

 

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

5.2.1 Contaminación del Agua 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación de recursos hídricos (como ríos, lagunas, embalses, arroyos) durante la construcción de la 

obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 
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 Antes de comenzar la obra se deberá presentar un informe sobre la calidad y contaminación de los 

cuerpos y cursos de agua según el área de influencia directa del proyecto (AIDP). 

 Propuesta de evaluación de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo) 

 Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al 

principio. 

 No se podrá realizar tareas de limpieza de vehículos en los cuerpos y cursos de agua por ningún motivo. 

 Deberá evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, o enjuagues de hormigoneras, aguas 

residuales a cursos y cuerpos de agua. 

 Si existe algún tipo de derrame se deberá tomar las medidas necesitarías para interceptar los mismos. 

 No se verterán contaminantes químicos en cursos y cuerpos de agua se deberá darle el tratamiento 

correspondiente según la legislación vigente. 

 Se tendrán en cuenta las medidas de precaución y o corrección de que ningún tipo de residuos peligroso 

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea temporales o permanentes) 

 El contratista tendrá que hacer un mantenimiento de los recursos hídricos por lo que se propone un 

monitoreo de estos. 

 

5.2.2 Contaminación del Aire 

En este apartado se estable que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la 

contaminación de la calidad del aire durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a la 

contratista que adopte medidas de mitigación sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de 

dispersión: 

 La contratista y subcontratos deberán utilizar las mejores tecnologías para sus vehículos y maquinarias 

para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado. 

 Deberán asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, plantas asfálticas, plantas de 

mezclas, de hormigón. 

 Evitar la instalación de grandes equipos en áreas densamente pobladas (incluye centros de salud, 

escuelas y de gran actividad comercial). 

 La contratista y subcontratos deberá evitar la “nube de polvo” por lo que tendrá que regar con agua en 

la frecuencia y el caudal que sea necesario según la zona. 

 Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberán estar protegidas con pantallas contra el 

polvo (carga y descarga de camiones en fase de construcción) y los camiones que transporten áridos 

deberán llevar su carga tapada con lonas o plásticos para evitar la fuga de estos sin excepción. 

 Los equipos no se deberán alterar de ninguna forma 

 Se minimizará el movimiento de suelos 

 El contratista deberá cumplir con la legislación correspondiente en materia de contaminación 

atmosférica ley N° 20284. 

 Deberá realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el área operativa y el entorno (desde 

inicio a fin de obra) 

 Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos 

poblacionales) e informarlo de manera periódica mediante informe. (localización, procedimiento y 

resultados). 
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5.2.3 Contaminación: Ruidos y Vibraciones 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

los ruidos y las vibraciones durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas de mitigación: 

 La contratista deberá colocar barreras acústicas o sónicas (en caso de estar próximo a asentamientos 

urbanos). 

 Se deberá utilizar vehículos y equipamientos con la mejor tecnología con el fin de reducir los ruidos y 

vibraciones. 

 Los trabajos se realizarán en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a 

65 decibeles). 

 Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones. 

 

5.2.4 Contaminación del Suelo 

En este apartado se establece que el contratista deberá adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar 

la contaminación del suelo durante la construcción y operación de la obra. Para ello se le solicita a el contratista 

que adopte medidas: 

 El contratista deberá promover el mantenimiento del recurso suelo 

 Deberá evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo 

 Evitar y/o minimizar la contaminación del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposición 

de residuos sólidos y líquidos (en obradores, depósitos de materiales, depósito de maquinarias, plantas 

asfálticas, plantas de hormigón y toda instalación que pudiera afectar al recurso suelo). 

 Deberá realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo 

 En caso de deterioro del recurso se deberá a proceder a la restauración (lo solicita la supervisión y 

evalúa el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendrán que presentar los 

resultados por parte de la contratista). 

 

5.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

6. Protección del Patrimonio Natural 
6.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la protección de la fauna 

silvestre, flora y vegetación, la protección del agua y del suelo. 

 

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 
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6.2.1 Protección de la Fauna Silvestre 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Fauna Silvestre durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Adecuar la señalización vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varía la señalización del 

animal según las distintas zonas). 

 Deberán existir pasos de fauna 

 Definir los límites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre 

 Evitar la canalización de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reducción de las funciones 

de los humedales y la relación con la fauna silvestre. 

 Está expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledañas 

a la obra, campamento, así como también el intercambio de estos. 

 Se deberá respetar la legislación correspondiente 

 Se prohíbe al personal de la obra la pesca en ríos, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos. 

(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con 

anzuelo y previa autorización de la supervisión). 

 Se prohíbe al personal de obra la realización de fogatas para cocción de alimentos o de cualquier índole 

aledaños a la zona de campamento. 

 Se deberá controlar los animales domésticos en las obras 

 Realización de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y 

rutas, así como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar más pérdidas). 

 Realizar inventario con los animales fallecidos  

 Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre. 

 

 

6.2.2 Protección de la Flora y de la Vegetación  

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección de la 

Flora y de la Vegetación durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Se deberá mantener al máximo posible la integridad de la cobertura, composición y estratificación de 

especies de la vegetación natural. 

 La remoción de la vegetación y zona de camino deberá ser mínima una vez asegurada las condiciones de 

seguridad vial y de circulación. 

 El contratista deberá evitar daños en la vegetación y en los suelos (tanto en las zonas de camino como 

fuera de las mismas). 

 Los árboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de 

camino) 

 Está prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los árboles 

 Está prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raíces 

 Deberán cumplir con la legislación correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes 

provinciales y resoluciones que sean pertinentes. 

 Las especies para reforestar de “borde” deberán ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la 

ecorregión a la cual se encuentre la obra. 
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6.2.3 Protección del Agua 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Agua durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Cumplir con la legislación correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada 

provincia donde esté la obra (campamento) para la captación y el uso del agua. 

 Obtener los permisos necesarios de captación y el uso del agua por la autoridad competente de cada 

provincia. 

 Se deberá informar a la supervisión, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados ante 

las distintas autoridades de aplicación con la ubicación de los lugares donde se extraerán los mismos 

(planos). 

 Se prohíbe la extracción y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la supervisión 

 El contratista deberá evitar que la captación de agua disminuya de manera significativa para riego, como 

también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Áreas Naturales protegidas 

(ANP). 

 Evitar la captación de agua en lugares que hay conflictos 

 Evitar que la captación de agua que está destinado para la construcción generen cambios en los niveles 

freáticos. 

 Evitar cuando se construya puentes como así también las obras de arte que afecten sus regímenes 

hidrológicos. 

 Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos 

rodados, y los debidamente autorizado por la supervisión). 

 Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetación como una franja de amortiguación 

 Se deberá revisar frecuentemente los drenes (que atraviesan las banquinas) y darles un mantenimiento. 

 Construir drenes de paso en caso de que la construcción de un terraplén intercepte una corriente de 

infiltración. 

 Las cunetas deberán respetar el escurrimiento natural cuando se construyan 

 Evitar o minimizar la canalización de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bañados y demás). 

 Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotación de yacimientos y de las 

canteras) sobre las cuencas. 

 

 

6.2.4 Protección del Suelo 

En este apartado se establece que la contratista deberá adoptar las medidas necesarias para la protección del 

Suelo durante la construcción de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente: 

 Evitar la erosión y protección de la zona de camino y adyacencias (producto de la construcción) 

 Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositación y sedimentación de materiales 

 Deberá inspeccionar los dispositivos de control de la erosión para verificar las deficiencias luego de cada 

lluvia. 

 La supervisión le puede exigir que deje de trabajar en otras áreas para rectificar las deficiencias 

 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalización de la zona de camino 

 Deberá elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de 

residuos afecten a la calidad del suelo. 
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 Evitar extraer suelos con potencial uso agrícola, así como las áreas de vegetación silvestre (considerar 

los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA II (2007). 

 No se permite bajo ningún punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona 

de camino. 

 Se deberá reutilizar el suelo orgánico, producto de la remoción de una zona de préstamo, para 

restauraciones futuras. 

 Se evitarán las zonas de desmonte 

 Para prevenir la erosión de los taludes el contratista deberá implantar vegetación. En caso de no ser 

posible se aplicarán técnicas de retención (zanjas, taludes escalonados, muros de contención entre 

otros). 

 Intensificar las medidas de prevención en suelos arenosos 

 La revegetación de taludes será con plantas herbáceas autóctonas cuando la pendiente sea fuerte caso 

contrario se utilizarán arbustos. 

 

6.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

7. Conservación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) 
 7.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservación de las 

Áreas Naturales Protegidas (ANP). 

 

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdicción 

nacional, provincial o municipal, de dominio público o privado, o otros sitios considerados de interés como 

Ramsar o los que mencione UNESCO se deberán intensificar las medidas de protección, prevención y 

restauración de la naturaleza que a continuación se mencionan: 

 Debe aplicar este programa a la protección de las ANP (en todas las categorías de conservación). 

 Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los hábitats de mayor importancia 

 Identificar las funcione ecológicas que los hábitats desempeñan 

 Identificar el grado de amenaza existente 

 Identificar las prioridades de conservación 

 Determinar la zonificación existente 

 Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminación (aire, agua, suelo, ruido y 

vibraciones), y la protección de la fauna silvestre, flora y vegetación, así también como la protección del 

recurso agua y suelo. 

 Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP 
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 Evitar la modificación del suelo (en lo posible) 

 Implementar medidas de restauración de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta 

y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o área de importancia 

para su conservación.  

 

8. Protección del Patrimonio Cultural (Antropológico y Social) 
8.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la protección del 

Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico y Antropológico social. 

 

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

8.2.1 Protección del Patrimonio Cultural: Arqueológico, Paleontológico, Minerales de interés científico 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio: 

 En caso de hallazgo el contratista deberá avisar a las autoridades responsables según lo indica la ley 

Nacional N°9.080 denominada “Ruinas y Yacimientos Arqueológicos y Paleontológicos” donde la 

empresa le informará sobre el plan de obra y las tareas pertinentes. 

 Queda prohibida la explotación de yacimientos de materiales para la construcción en proximidades de 

yacimientos arqueológicos, paleontológicos o de otra índole. 

 Si se está trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se 

encuentra con algún tipo de hallazgo automáticamente se debe suspender de manera transitoria los 

trabajos en el sito del hallazgo. 

 Se deberá colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la 

custodia de los mismo. 

 Se dará aviso inmediatamente a la Supervisión la cual se encargará de comunicar a la autoridad 

Provincial en Material de Patrimonio Cultural.  

 El material descubierto será propiedad del Estado según la normativa o la autoridad competente. 

 Excavación de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial) 

 Para más información consultar anexo VI del MEGA II (2007). 

 

8.2.2 Protección del Patrimonio Antropológico y social 

El contratista deberá tomar todas las medidas que a continuación se mencionan para realizar una adecuada 

gestión ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente 

puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropológico y social: 

 Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre 

otros. 
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 El contratista deberá conocer la valoración cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista 

una superposición significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el 

Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer 

contacto con la supervisión para analizar una forma eficiente de comunicación con la comunidad en 

cuestión). 

 Se deberá promover el empleo de mano de obra local de la zona 

 Se deberá evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y 

ciudad para evitar entorpecer la circulación del tránsito. (Es necesario que se conozcan las mismas). 

 Relocalización de monolitos, cruces, lápidas: Se deberá localizar los mismos, se procede a sacar 

fotografías, avisar al área ambiental, proceder a la búsqueda de datos para localizar algún familiar de la 

persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construcción de la 

autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz deberá ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de 

la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahí se procede a la relocalización del 

mismo.  

 En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas. 

 Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lápidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra 

procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicación, 

descripción del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuación, se visualiza una planilla modelo: 

 
 

 Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las 

personas. 

 

9. Protección del Paisaje 
9.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimización de los 

impactos estéticos del paisaje. 
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9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes: 

 Garantizar la seguridad del usuario 

 Ajustarse a las estructuras de ingeniería que se presentan 

 Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan 

 Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomías dominantes 

 Reducir la afectación de la herencia cultural o arquitectónica (en caso de ser posible) 

 Reducir la afectación el patrón y estructura del paisaje (en caso de ser posible) 

 Minimizar el corte de la vegetación (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar 

como mínimo 10 metros libres del borde de la calzada. 

 

9.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes. 

 

10. Relaciones con la Comunidad 
10.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la 

comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicación social, el riesgo y vulnerabilidad social, así 

también como las actividades productivas. 

 

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

10.2.1 Comunicación Social 

En este apartado el contratista deberá: 

 Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que 

estén en la zona del tramo de obra y alrededores:  acerca de los alcances, objetivos y duración de la 

obra a llevar a cabo. 

 El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberán respetar las pautas culturales de los 

asentamientos urbanos de la zona. 

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social 
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En este apartado el contratista deberá: 

 Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de 

Impacto Ambiental, EsIa). 

 Implementar las Medidas de Mitigación (MM) 

 Deberá implementar medidas de ordenamiento, señalización y delimitación de las distintas actividades y 

uso de los espacios. 

 Deberá implementar medidas de difusión y comunicación preventiva (reducir a la población de los 

riesgos). 

 

10.2.3 Actividades Productivas 

En este apartado el contratista deberá: 

 Identificar y localizar las actividades económicas, las cadenas de producción, transporte, 

comercialización, su distribución temporal y espacial de las obras viales. 

 Deberá implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y señalización de las 

diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial. 

 

11. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos 
11.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

obradores y campamentos. 

 

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá: 

 Realizar una evaluación de las posibles alternativas locales de ubicación del sitio considerando los 

aspectos para reducir el mínimo las alteraciones del medio y su fundamentación de elección. 

 Previo a que se instale el campamento se deberá presentar a supervisión un croquis detallado donde 

indique: el nombre del campamento, ubicación, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y 

demás detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA II (2007). 

 Deberá brindar información de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua 

 Confeccionar un registro fotográfico de la situación previa a la obra del lugar que sería elegido para el 

futuro obrador. 

 Se requerirá el permiso de no objeción municipal del predio (radio 10 km de zona urbana) 

 Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran 

 El diseño de campamento será en plano de planta 

 En cuanto a la vegetación será rústica, que se adapte al entorno, que no requieran grande 

mantenimiento. 

 En todos los casos la localización deberá acordarse con la supervisión 

 Se evitará en la construcción de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remoción vegetal. 
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 El campamento no se establecerá aguas arriba de las fuentes de las ciudades 

 No se depositarán los residuos en los cursos y cuerpos de agua 

 No se depositarán los residuos en bosques y en la vegetación en general 

 Está prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua 

 Adecuado mantenimiento del obrador 

 Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante 

 Contar con extintores de incendios y personal idóneo 

 Para más información consultar MEGA II (2007) 4.2.9 

 

12. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte 
12.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Equipos, herramientas y transporte. 

 

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Los Equipos, herramientas y transportes deberán estar en buen estado mecánico (reduciendo las 

emisiones atmosféricas). 

 El estado de los silenciadores de los motores deberá ser óptimo para evitar un exceso de ruido 

 Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua) 

 Deberá hacer un mantenimiento periódico de las maquinarias, equipos y transportes 

 Está prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de 

agua. 

 Cumplir con la legislación correspondiente, entre ellas la Resolución 96/94 y 58/94 (estipula los valores 

límites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demás legislación nacional, 

provincial o municipal. 

 Evitar la contaminación de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoría Y8 de desechos 

peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)  

 Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y 

estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (según cual fuera la autoridad 

competente en cada provincia). 

 

12.3 EQUIPO 

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 
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13. Extracción de Materiales, Yacimientos, Canteras y Préstamos 
13.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.12 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

extracción de materiales, yacimientos, canteras y préstamos. 

 

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá tomar las siguientes medidas: 

 Cumplir con la legislación correspondiente sea Nacional, Provincial y Municipal 

 Cuando el material no provenga de canteras comerciales, deberá obtener y presentar ante la 

supervisión la autorización de la localización y explotación del yacimiento según sea el municipio donde 

esté. 

 Las zonas seleccionadas para extracción del suelo corren por parte del contratista considerando los 500 

m de la zona de camino, previa autorización por parte de la supervisión considerando la mejor 

alternativa propuesta. 

 Deberá presentar un esquema básico del proyecto de obra de posicionamiento, localización de las 

canteras, plan de explotación y posterior recuperación del sitio y reforestación en especial con especies 

nativas de cada zona para aprobación por parte de la supervisión. 

 Se prohíbe las explotaciones de yacimientos próximos a yacimientos arqueológicos y paleontológicos o 

etnográficos. 

 Deben estar ubicados los yacimientos (las zonas de explotación) a una distancia mayor de 1 km de las 

ciudades, pueblos y asentamientos urbanos. 

 No se puede extraer material de playas marítimas, fluviales así también como de lecho de río quedan 

prohibidas. 

 Si la cantera es de áridos y es de un tercero, deberá obtener la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) 

y presentarlo a la supervisión. 

 Utilizar suelos de tipo IV a VII que son de bajo valor edafológico 

 Privilegiar la topografía natural en los cortes de taludes 

 Colocación de cartelería de seguridad y ambiental en el yacimiento  

 Colocación de cartel identificatorio del yacimiento con el número de productor minero o como 

denominen en las distintas provincias con los datos pertinentes. 

 Adecuado Manejo de los Residuos que se generen en el lugar 

 Cumplir con las Buenas Prácticas Mineras 

 Cumplir con la legislación en materia de agua (factibilidad hidráulica y permisos relacionados de acuerdo 

con la normativa de cada provincia). 

 Llevar un control de los camiones que entran y salen (volumen, día, persona transportista) 

 

13.3 EQUIPO 

Mantener en condiciones lo equipos y maquinarias de trabajo para los yacimientos, importante que las tolvas 

tengas lona o plástico protector para evitar voladuras en la etapa de explotación y un adecuado mantenimiento 

de los caminos (riego). 
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14. Demoliciones Varias 
14.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.14 se establecen las medidas adecuadas para el manejo de demoliciones 

varias. 

 

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Identificar y cumplir con los requerimientos de legislaciones ambientales a nivel nacional, provincial y 

municipal considerando la zona donde se estén ejecutando las obras. 

 Tener al día los permisos de obra por parte de la autoridad local 

 Informar la manera y el tiempo en que se van a llevar a cabo las demoliciones (disminuir el riesgo local). 

 Retirar de la zona de camino los restos de materiales producto de las demoliciones (es una obligación) 

 Si se encuentra algún Hallazgo de interés Arqueológico/Paleontológico se deberán parar las tareas 

 Los materiales sobrantes de las demoliciones no se depositarán en cuerpos ni cursos de agua ni dejarlo 

al aire libre. 

 Deberá acordar con el Supervisor el lugar de depósito de los restos de materiales de demolición fuera 

de la zona de camino. 

 En cuanto a las escombreras:  -la ubicación debe ser aprobada previamente por la supervisión 

- No podrá ubicarse a menos de 500 m de cualquier vivienda 

- Se debe evitar la localización de las mismas que genere impacto 

visual. 

- Tomar medidas para evitar riesgo de desplazamiento 

- No generar impacto visual, ni permitan el desplazamiento ni 

anegamiento 

- Señales informativas del manejo del lugar 

- Se prohíbe la entrada a toda persona ajena 

- Se deberá contar con un registro donde indiquen los residuos que 

ingresan, volumen, tipo, origen, fecha de ingreso. 

- Si se realiza en terreno privado (contar con la autorización notorial). 

- Se deberá descartar áreas susceptibles a inundaciones 

- Contar con una red vial para el ingreso a la escombrera 

- Las dimensiones de la escombrera deberán ser de acuerdo con el 

volumen de residuos a depositar 

- Se prohíbe la quema de desechos 

- Indicar cartelería “zona expuesta a hundimientos” 

- Realizar un seguimiento del área de relleno 

- Plan de rehabilitación (aprobado por la autoridad competente). 

- Se deberá mantener los cierres hasta los 5 años finalizados la 

escombrera. 
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15. Explosiones y Voladuras 
15.1 DESCRIPCIÓN 

El uso de explosivos deberá realizarlo un experto según lo establece el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.15, 

que está bajo la responsabilidad del contratista, para evitar daños en personas y al ambiente. Así mismo se 

impide que se hagan voladuras que se consideran innecesarias que causarían problemas ambientales en el 

futuro. 

 

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

De ser necesario el uso de explosivos el contratista deberá presentar un plan de usos de explosivos a la 

Autoridad Provincial en caso de que tenga injerencia en ANP y fauna silvestre. Si la misma la aprueba se deberá 

presentar a la supervisión. 

 

16. Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos 
16.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.16 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Caminos Auxiliares, Estacionamientos y Desvíos. 

 

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas: 

 Cumplir con la normativa ambiental nacional, provincial y municipal correspondientes 

 Respetar el ordenamiento territorial 

 Previo al inicio de obra, presentación de los planos de caminos auxiliares, estacionamientos y desvíos a 

la supervisión. 

 Informar a la comunidad sobre las nuevas condiciones de tránsito 

 Se priorizará el tránsito por fuera de las áreas de mayor tránsito y densidad poblacional 

 Realizar una Evaluación Expeditiva de Impacto Ambiental deberá presentarla a CVSA y a supervisión en 

caso de realizar caminos alternativos que no estaban contemplados en los planos iniciales. 

 Correcta señalización y balizamiento tanto en horario nocturno y diurno a cargo de un técnico en 

seguridad & higiene 

 Contener los elementos necesarios en caso de ser necesarios para auxiliar a los vehículos 

 A medida que se vayan cambiando los frentes de obra y queden fuera de uso los caminos auxiliares, 

estacionamiento de maquinarias y desvíos, deberá escarificar sobrecompactados por el tránsito y por el 

sobre estacionamiento de equipos y recomponer la estructura vegetal con la capa superficial que se 

extrajo en un principio. (Hay excepciones que son pedidos municipales para otros usos). 
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17. Planta Asfálticas (Producciones de Materiales) y Plantas Fijas de Mezcla 
17.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.17 se establecen las medidas adecuadas para las Plantas Asfálticas sea 

de producciones de materiales y Plantas fijas de mezcla. 

 

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Identificar y cumplir con los requerimientos de la legislación ambiental a nivel nacional, provincial y 

municipal correspondientes (considerando las emisiones, ruidos, residuos de los equipos, así como el 

correcto funcionamiento y el lugar de ubicación de las plantas). 

 Presentar a la supervisión las distintas alternativas de localización de las plantas 

 Utilizar las mejores tecnologías con el fin de evitar la contaminación de los distintos factores 

ambientales principalmente del aire y ruido. 

 Las plantas no se instalarán cerca de pueblos y asentamientos (distancia mínima de instalación 1 km) 

 Las plantas se instalarán en lugares planos 

 Para que la planta funcione tiene que autorizar la supervisión los planos, el circuito de entrada de 

vehículos y demás. 

 Aplicar medidas de seguridad industrial en el manipuleo de combustibles 

 No se permite la limpieza de accesorios en la zona de camino 

 Utilizar colectores de polvo para controlar la contaminación del aire 

 La limpieza de la planta tiene que hacerse según lo establezca el fabricante de esta 

 Control de escape y estado de los vehículos de operación y utilizar sistemas de intersección de derrames 

(en el sector de playa). 

 Se deberán utilizar suelos de capacidad de uso de IV a VII 

 Si se quiere cambiar el uso del suelo se deberá pedir autorización al Comité Mixto de Agricultura 

dependiente de su zona. 

 Toda información que solicite supervisión será brindada por parte del contratista 

 

18. Gestión Integral Inclusiva de Residuos 
Residuos Sólidos Urbanos y Residuos Peligrosos 

18.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestión Integral de 

Residuos (incluidos residuos sólidos urbanos y residuos peligrosos). 

 

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 
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 Conocer y hacer cumplir toda la legislación nacional, provincial y/o municipal de residuos sólidos 

urbanos (RSU) como así también la de residuos peligrosos. 

 Realizar acuerdos Municipales para la disposición, recolección y transporte de los residuos sólidos 

urbanos del obrador. 

 Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores más cercanos. 

 Dependiendo la provincia se tendrá que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos, 

así como también presentar una declaración jurada. 

 Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior 

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envía manifiesto (sujeto a variante en cada 

provincia). 

 Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminación de los diferentes factores ambientales 

como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterráneo, la vegetación, aire (producto de la 

quema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos. 

 Está Prohibida la quemar residuos 

 Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la temática de Gestión 

Integral Inclusiva de Residuos.  

 Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea 

donando el material reciclable) o colaborando con otra institución. 

 

 

19. Obras de Arte 
19.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.19 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de 

Obras de Artes (alcantarillas y puentes). 

 

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Identificar y cumplir con los requerimientos de las legislaciones ambientales acordes al caso 

 Obtener los permisos de obras de arte por parte de la Autoridad local correspondiente (en particular 

cuando se producen modificaciones hidráulicas como el cambio de la escorrentía, de los distintos usos 

que se le da al agua y a las funciones de los humedales). 

 Las alcantarillas y los terraplenes se construirán en simultaneo (o en todo caso las alcantarillas en primer 

lugar) para evitar la interrupción natural del escurrimiento de la cuenca o que se produzcan procesos de 

erosión. 

 Las alcantarillas se construirán en períodos donde la escorrentía es baja esto es en los meses de verano, 

(evitando conflictos con los caudales y deterioros de la calidad del agua). 

 Limpieza de lagunas y arroyos causados por la operación de la construcción. 

 Una vez finalizada la obra se deberá limpiar los cauces y se los devolverá a las condiciones originales. 

 

19.3 EQUIPO 
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Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos 

deberá estar en adecuadas condiciones. 

 

20. Manejo Ambiental de Zona de Caminos, Recubrimientos de Taludes y 

Banquinas 
20.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.20 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

caminos, recubrimientos de taludes y banquinas. 

 

20.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Realizar un adecuado manejo ambiental de la zona de caminos 

 Minimizar los impactos negativos de las actividades constructivas 

 Minimizar los efectos no deseados por fuera de la zona de camino en relación con el paisaje, el 

ecosistema, la calidad del agua y el drenaje de la zona. 

 Será responsable de los trabajos de revegetación, del cuidado, para las obras de restauración ambiental 

 Será el responsable de la estabilización de taludes y banquinas 

 Será el responsable del mantenimiento de las obras de drenaje, así como también de agua arribas y 

aguas debajo de las obras de arte. 

 

 21. Contingencias 
21.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de 

contingencias. 

 

21.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los 

recursos como el suelo, el agua. Deberá notificar inmediatamente a la supervisión y a todos los 

organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA II está el listado de los 

organismos). 

 El contratista deberá implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de 

contingencias y kits antiderrames).  

 Deberá señalizar correctamente el lugar para preservar la salud del personal 

 El contratista será el único responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen 
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 Los que trabajen en la limpieza del derramen deberán ser provisto con la ropa de seguridad adecuada. 

 

 22. Restauración Ambiental 
22.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauración 

ambiental. 

 

22.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

El contratista deberá cumplir con las siguientes medidas: 

 Será responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los 

elementos que no tengan un posterior uso definido. 

 Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y 

equipos, rampas. 

 Se deberán tomar las medidas de restauración de manera que el área del obrador/campamento quede 

en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor). 

 Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos 

de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y 

proceso de erosión, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de 

asfalto no depositado. 

 La supervisión de Obra será la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales 

23. Seguimiento del PMAc 
23.1 DESCRIPCIÓN 

El contratista deberá presentar a la supervisión los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia 

trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la 

Construcción (PMAC). 

 

23.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Para ampliar la información revisar el MEGA II en el apartado 4.2.23. 

 

24. Monitoreo Ambiental 
Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad 

24.1 DESCRIPCIÓN 

El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificación de parámetros ambientales 
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En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo 

Ambiental de los parámetros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad. 

 

24.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

 En el ANEXO XI del MEGA II (2007) Se indican las tareas básicas que deben integrar la lista de control 

para cada componente a monitorear. 

 

24.2.1 Calidad del agua 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de 

muestra del material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos 

analíticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y 

presentando las certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 10 parámetros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes 

totales y conductividad. (Los parámetros restantes los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las 

instalaciones contaminantes). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

24.2.2 Calidad del aire 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Las características y parámetros deberán ser aprobados por la supervisión 

 Lo básico que tiene que monitorear son 8 parámetros, se deberá analizar la concentración de polvos 

determinados y humos entre ellos: Partículas Suspendidas Totales (PST), Partículas Menores a 10 Micras 

(PM10), concentración de hidrocarburos aromáticos y totales. (Los parámetros restantes como, pero 

ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromáticos Policíclicos (PAH) o 

benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definirá la supervisión). 

 El monitoreo deberá realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a 

sotavento de las áreas potencialmente emisoras, debidamente justificada su elección). 

 El monitoreo deberá hacerse con un laboratorio que esté habilitado 

 

24.2.3 Ruidos y Vibraciones 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 
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 Presentar la metodología del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificación de los 

distintos puntos de muestreo, los parámetros y estándar de referencia). 

 Cumplir con la legislación nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos. 

 

24.2.4 Calidad del suelo 

El contratista deberá adoptar las siguientes medidas para el monitoreo: 

 Presentar la metodología del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del 

material, los ensayos físicos y químicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analíticos a 

emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las 

certificaciones según lo exija cada jurisdicción). 

 Se recomienda al inicio para monitorear dos parámetros: Hidrocarburos Totales y metales pesados  

 El resto de los parámetros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares 

 Implementar procesos preventivos si la supervisión así lo exigiere  

 Considerar la normativa relacionada con la temática de suelo y que implique contaminación: Ley de 

residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo II donde está el apartado de Niveles de Guía de la calidad 

del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservación del Suelo “con su Decreto 

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se deberá considerar. 

 

25. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo 
25.1 DESCRIPCIÓN 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista deberá asegurar las mejores condiciones 

de alojamiento, nutrición, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberá hacerle 

entrega de los elementos de protección personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de 

seguridad, fajas, elementos de protección auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten. 

 

25.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a 

continuación. 

 Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.  

 Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.  

 Ley 24449/95 (Ley de Tránsito).  

 Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construcción).  

 Ley 21663/74 (Prevención y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes 

Cancerígenos).  

 Decreto 1338/96.  
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 Resolución de la SRT 415/02.  

 Resolución de la SRT 299/11.  

 Resolución de la SRT 85/12.  

 Resolución de la Secretaría de Energía 1102/04.  

 Copia de la Nómina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Físicos, Químicos y Biológicos)  

 Presentación de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.  

Manual de Evaluación y Gestión Ambiental de Obras Viales II (MEGA II) – Versión 2007. 

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposición establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas 

Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.  

 

25.3 EQUIPO 

Todos los elementos del equipo serán previamente aprobados por la Supervisión, debiendo ser conservados en 

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras. 

 

26. Pasivos Ambientales 
26.1 DESCRIPCIÓN 

En caso de que durante la elaboración del EsIa que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos 

ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Así mismo la consultora 

deberá elaborar una especificación técnica particular para este caso. 

 

26.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 

En el MEGA II (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que deberá tener la especificación técnica 

particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estará sujeto a la 

aprobación de la supervisión de la obra. 

 

27. Bibliotecas 
27.1 DESCRIPCIÓN 

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberá tener un lugar destinado como 

“Biblioteca Ambiental”. 

 

27.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS 



“2021 – Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”  
CORREDORES VIALES 
ROTONDA RNN°9 Y RNN°34 - Mejora de Intersección RNN°9 Y RNN°34 
Departamento de Rosario de la Frontera / Provincia de Salta 
 

 
Gestión Ambiental 

Código: 142192         Página 26 de 26 

Serán dos bibliotecas: 

 Una virtual donde en sus dispositivos electrónicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora 

de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la información ambiental. 

 Una física, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberá contener a modo de referencia lo 

siguiente: 

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluación de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental, 

Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorías, permisos y autorizaciones, planilla de 

capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y 

monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas. 

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga 

copia de cada una de la documentación presentada y que fuera de relevancia ambiental. 
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PERFIL TIPO N°4 (OB 05)

Calzada Anular en Rotonda

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1
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PERFIL TIPO N°1 (OB 01 y 02)

Calzada en Transición sentido RN N°9

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1

PERFIL TIPO N°2 (OB 03)

Calzada en Carril de Aproximación y Salida de Rotonda sentido  RN N°9

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1
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PERFIL TIPO N°3 (OB 04)

Calzada Anular en Rotonda

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1
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PERFIL TIPO N°6 (OB 07 y 08)

Calzada en Transición sentido RN N°34

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1
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PERFIL TIPO N°5 (OB 06)

Calzada en Carril de Aproximación y Salida de Rotonda sentido  RN N°34

Escala Horizontal: 10:1

Escala Vertical: 100:1

Relleno con Suelo-Pasto para Canteros e Isletas. 

Cordón Tipo A o B, según Plano Tipo H-8431. 

Cordón Cuneta Tipo D, E o F, según Plano Tipo H-8431.

Carpeta de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30, Espesor e1. 

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR-0, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico. 

Base de Concreto Asfáltico en Caliente Tipo CAC D19 con CA30,  Espesor e2. 

Riego de Liga con Emulsión Asfáltica CRR-0, Dosificación: 0,25 kg/m² - 0,40 kg/m² de residuo asfáltico. 

Riego de Curado o Imprimación (según corresponda) con Emulsión Asfáltica Convencional Tipo CI..

Base Suelo-Cemento o Granular, VSR>80%, Espesor e3. 

Sub-Base Suelo-Cal o Suelo Seleccionado, VSR>40%, Espesor e4.

Subrasante Mejorada con Cal, Espesor e5, VSR>15%. 

Base de Asiento conforme a Especificaciones*.

Terraplén con Compactación Especial según Especificaciones. 
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4 Ø12mm para L:0.80 y 1.00
5 Ø12mm para L:1.50 y 2.00

2 Ø8mm
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ESTRIBO Ø8 c/0.25

4 Ø12mm 

BASE DE CEMENTO EN
DE PINTURA BLANCA A
APLICACIÓN DE DOS MANOS

LAS CUATRO CARAS

2 Ø8mm BARRAS DE REPARTICIÓN

BARRAS RESISTENTES

0.50 0.45 0.20 0.84 0.15 0.29 0.07 1.36 1.18 0.25 0.08
0.100.381.471.610.090.330.151.040.250.450.75
0.100.511.741.880.090.330.151.230.250.451.00
0.120.642.042.260.110.420.201.440.300.601.25
0.120.772.312.530.110.420.201.630.300.601.50
0.140.902.592.810.120.490.251.830.350.651.75
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BARRAS RESIST.BARRAS REPART.
SIMPLES
LUCES LUCES

MULT.

LUZ

L e
LOSA

ESPESOR

TIPO

A

PARA APLANADORA

PARA CAMIÓN
DE 9 TN.

B

DE 16 TN.
C

PARA APLANADORA
DE 20 TN.

Sección y separación de barras
según detalle valido en todos los casos
Barra      similar a      en cuanto a sección 
y separación en todos los casos

NOTA N° 1 (Alcantarilla oblicua, Cortes a-a' b-b')

DETERMINACIÓN DEL TIPO A APLICAR
Para T<0.90m de acuerdo con el tren de
carga para el camino.
Para T>0.90m se aplicara el tipo A, cualquiera
sea el tren adoptado y siempre que el valor
de T no exceda del máximo fijado en el 
cuadro para ese tipo, si el valor de T
excede ese máximo, de aplicara el tipo B
o bien el tipo C.

DATOS A FIJAR EN LOS PROYECTOS
Alcantarilla 1 2 3 4L=     m,H=  m,Y=  m,J=  m 5

1 Indicar A, B o C. ;     Indicar con o sin platea
Oblicua   =     =3

4 Ejemplo: 0.80m, 2x1.50m ; 5 Redondear a
múltiplos de 0.10 m

2

NOTAS: Para la fijación de los valores max. de T se ha considerado:
N°3 En las luces simples la resistencia al corte Z=4kg/cm2
o a la flexión      b=50kg/cm2  e=2400kg/cm2
N°4 En las luces múltiples, la máxima fatiga adm en el terreno
de fundación debajo de la zapata de los pilares= 2.5 kg/cm2
N°5 En todos los casos se ha establecido que el peso
especifico del material de relleno es de 2 kg/dm3

N°6 Si alguna de estas condiciones no se cumple
se introducirán las modificaciones corresp.

Las medidas en que no figuran unidades están expresadas 

ACERO                 f>2400kg/cm2
                 adm>2400kg/cm2

HORMIGÓN CLASE H-21       b>210 Kg/cm2
MATERIALES

ESTRIBO Ø8mm c/0.25

e 
s/

cu
ad

ro

según cuadro

Ø6 c/0.30 EN CADA DIRECCIÓN

GUARDARRUEDA

a

a

B

B

ACTUALIZADO JULIO DE 1985

J
L

NOTA N° 2

 al eje de la alcantarilla
=Longitud de la losa medida paralelamente
=Luz medida normal a los estribos
 y el eje de la alcantarilla
=ángulo de oblicuidad entre el eje del camino
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1. Fondo zanja nivel -0.70 m, ancho min. 0.30 m

2. Arena fina en dos capas de 10 cm cada una, una

antes y otra despues del tendido

3. Cable o cables subterraneos mas uno desnudo si corresponde

(Cu 35 mm2 interconectando las jabalinas) tendidos en la 

forma indicada en el Pliego

4. Protección con ladrillos comunes sobre la segunda capa de arena

5. Relleno de tierra apisonada en capas sucesivas de 20 cm de 

espesor cada una

6. Se intercala en el relleno de tierra, a 30 cm de la superficie, una

malla de aviso de prevención de material plástico, de 20 cm

de ancho y de color rojo, a todo lo largo de la zanja

N.T.N = 0 m Nivel de Terreno Natural 

Los conductores seran entubados en caños de P.V.C. de Ø110 mm

y espesor mínimo 3.2 mmcolocados en túneles excavados a una

profundidad mínima de 1.00 m respecto de al punto de menor cota

 del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagües existentes

 (conductos, cunetas, etc)

El cruce de los conductores se realizará

con una cámara en cada extremo Se admitirán cámaras de hormigón

prefabricadas "in situ" armadas con

una malla (mínimo Ø 6 c/10) en las

caras laterales.

En ambos casos la tapa será de hormigón

armado con perfiles laterales lo mismo que

el marco de apoyo.

Acceso de los caños del cruce bajo pavimento

en su ingreso a la cámara, el cable se tenderá

sin corte entre columnas de uno y otro lado del

pavimento.

Embocaduras laterales para continuar el tendido

en las zanjas hasta la próxima columna.

Altura variable de la cámara, la que dependerá

de la posición de los caños de cruce con respecto

al terreno natural, sección mínima de la cámara

50x50 cm, la sección definitiva dependerá del número

de caños.
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