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PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES (PBCP)

ARTICULO Ne 1: Objeto y Alcance de la Licitacion.

La presente Licitacion tiene por objeto la ejecucion de la obra: “lluminacién Acceso Parque
Industrial Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido de Arrecifes / Provincia de
Buenos Aires — Tramo IV”, en un todo de acuerdo con el presente Pliego, el Pliego de
Especificaciones Técnicas (PET), como asi también el Pliego de Bases y Condiciones
Generales (PBCG) y con los deméas documentos que rigen el procedimiento.

La contratacion mencionada tramita mediante Expediente Electronico N° EX-2021-00027860-
CVSA-SC#CVSA.

La presente comprende:

- Renglon N° 1: Proyecto Ejecutivo de obra.
- Renglon N° 2: lluminacién Acceso Parque Industrial Ciudad de Arrecifes - RN N° 8-
Km. 179.50 - Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires.

Los items que componen los renglones, se detallan en el Anexo B del presente.

ARTICULO N° 2: Alcance del Pliego / Régimen Juridico.

El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares (PBCP) se encuentra en consonancia
y deberéd considerarse complementario de las estipulaciones previstas en el Pliego de Bases
y Condiciones Generales (PBCG), el Pliego de Especificaciones Técnicas (PET), el
Reglamento General Contrataciones de CORREDORES VIALES S.A. (RGC), y demas
documentos que formen o integren el presente llamado. Las disposiciones del PBCG que no
sean especificadas, modificadas o aclaradas por este documento ni por el PET, deberan ser
cumplidas en los términos alli establecidos.

Asimismo, la presente contratacion se regira en cuanto a su disefio, seleccién, adjudicacion,
efectos y extinciéon por las disposiciones del Decreto N° 794 de fecha 3 de octubre de 2017,
su modificatorio Decreto N° 223 de fecha 15 de octubre de 2018, el Estatuto Social aprobado
por el Articulo 3° del Decreto N° 794/17, la Ley de Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores N° 27.437 y su reglamentacion, el Reglamento General de Contrataciones de
CORREDORES VIALES S.A. (en lo sucesivo RGC) aprobado en la Reunién de Directorio de
fecha 20 de enero de 2020, plasmada en Acta de Directorio N° 84, el Pliego de Bases y
Condiciones Generales CVSA-PBCG, por el Decreto N° 659 de fecha 20 de septiembre de
2019 y por las disposiciones del Contrato de Concesién celebrado con fecha 31 de enero de
2020 entre el MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS y CORREDORES VIALES S.A.

En todo lo no expresamente previsto resultaran de aplicacién supletoria las normas de las leyes
especiales que regulen el objeto del contrato y las normas y principios del Codigo Civil y
Comercial de la Nacién (CCyCN) (cfr: Articulos 962 y 963, 1251 en adelante y concordantes
del CCyCN), los Lineamientos de Buen Gobierno en Empresas de Mayoria Estatal establecidos
por la Decision Administrativa N° 85/18 y los criterios dictados por la doctrina que surge de los
dictamenes de la PROCURACION DEL TESORO DE LA NACION.

La presente enumeracion sirve de orden de prelacion para su integracién e interpretacion, bajo
la regla de que todos ellos se entenderan complementarios entre si y reciprocamente
explicativos, primando en los documentos que integren cada contratacion las disposiciones de
caracter particular sobre las de caracter general.

Seran también de aplicacion los controles que resulten pertinentes por imperio de la Ley N°
24.156 de Administracion Financiera y Control del Sector Publico Nacional.
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ARTICULO Ne 3: Presupuesto Oficial de la Obra.

El presupuesto total Oficial estimado de la obra es de PESOS CUARENTA Y DOS MILLONES
CIENTO TREINTA'Y OCHO MIL CIENTO VEINTIOCHO CON SETENTA'Y DOS CENTAVOS
($ 42.138.128,72) mas el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.). El mismo tiene como base el
mes de septiembre de 2021.

ARTICULO N° 4: Plazo de la Ejecucion de los trabajos.

El Plazo de Ejecucion de las obras descriptas en el Renglén N° 2, se establece en CIENTO
VEINTE (120) dias, contados a partir de la firma del Acta de Inicio de Obra.

La realizacién de la obra de este contrato (Renglén N° 2: lluminacién Acceso Parque Industrial
Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires)
se entiende sujeta, y el contrato celebrado respecto de este renglén, bajo la condicién
suspensiva de previa aprobacion del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A.
(CVSA) y/o la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecucion de la
obra y la ejecucion del contrato quedaran resueltas de pleno derecho si no se aprueba el
Proyecto Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econémicas,
ni permite su subsanacién. En tal caso, ninguna de las partes tendra derecho a formular a la
otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensacién de gastos, indemnizacion o
ningun otro concepto.

En atencion a la extension de este plazo, podran reconocerse solicitudes de redeterminacion
de precios para el contrato objeto del presente llamado.

De conformidad con lo establecido en el Punto 5.8 del PBCG, se determina que el mecanismo
para las redeterminaciones del precio contratado sera el detallado en el Anexo “K” del
presente Pliego, debiendo desagregar las aperturas de precios segun se indica.

ARTICULO N° 5: Tipo de Licitacion. Sistema de Contratacion.

El tipo de licitacion para la ejecucion de la obra es Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica,
conforme los puntos 3.2.2, 3.2.3 y 3.2.5 del Pliego de Bases y Condiciones Generales
(PBCGQG).

Los trabajos que se licitan se contrataran por el sistema de Unidad de Medida.

ARTICULO N° 6: Forma de Cotizacion.

La propuesta econémica debera formularse de conformidad con el Anexo B — Planilla de
Propuesta. Dicha planilla debe presentarse debidamente firmada.

El precio cotizado mas el Impuesto al Valor Agregado (1.V.A.) correspondiente, sera el precio
final que deberd pagar CORREDORES VIALES S.A., por todo concepto.

Los precios cotizados NO deberan contener I.V.A.
Moneda de cotizacién: moneda nacional de curso legal.

Sin perjuicio de ello, cada oferente debera cotizar ambos Renglones en forma total, no
admitiéndose cotizaciones parciales. Caso contrario, la oferta quedara desestimada.

ARTICULO Ne° 7: Documentos e informacién a presentar por el OFERENTE.

Los OFERENTES deberan dar cumplimiento a los requisitos exigidos en el Apartado 5.5.1.
del Capitulo 5 del PBCG, bajo las siguientes aclaraciones y agregados:
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7.1. Certificado de Capacidad de Contratacion extendido por el Registro Nacional de
Obra Publica

A los fines de cumplimentar con lo requerido en el Inciso 3 del Apartado 5.5.1. del Capitulo 5
del PBCG, el OFERENTE deberad acompafar el Certificado de Capacidad de Contratacion
Anual, en el rubro de Ingenieria, por un monto de PESOS CIENTO UN MILLONES
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON
CINCUENTA CENTAVOS ($101.974.271,50). Los OFERENTES que se presenten
conformando una Uni6on Transitoria (UT), deberdn acreditar la capacidad en forma
proporcional a cada participacion.

7.2. Antecedentes en Certificacion de Obras:

Los OFERENTES deberan acreditar una experiencia especifica en las obras/trabajos objeto
de la presente convocatoria y sus labores conexas desarrollada en rutas nacionales y/o
provinciales, contratado con autoridades publicas y/o concesionarios privados en caracter de
CONTRATISTA principal y/o subcontratado. Se considerara el promedio de la suma de las
certificaciones mensuales de trabajos, considerando los DOCE (12) mejores meses
consecutivos. Las obras presentadas como antecedente deberan cumplir con los siguientes
requisitos:

e Que su antigiedad no sea mayor a DIEZ (10) afios a la fecha de apertura de la
presente licitacion, siendo el OFERENTE su ejecutor o CONTRATISTA principal,
consignando mes y afio, monto total final del contrato, fecha de la recepcion provisoria,
plazo de ejecucion y concepto que merecid. Debe ser suscripto por el Representante
habilitado del Proponente.

e Para certificaciones realizadas en otras monedas, primeramente, debera hacerse la
conversion a DOLARES ESTADOUNIDENSES (USD), indicando la tasa de cambio
utilizada. A continuacion, se convertird a PESOS equivalentes utilizando el valor de
cambio publicado por el BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA
correspondiente al Gltimo dia habil del mes anterior a la fecha de apertura de la
licitacion.

e Los montos mensuales de los certificados informados correspondientes a dichas obras
se actualizaran, para su consideracion en los indicadores que corresponda, con el
indice del Costo de la Construccion Nivel General correspondiente al mes anterior de
la apertura de la licitacion.

A los fines de determinar el importe de la certificacibn mensual promedio por ejecuciéon de
obras, de aquellos OFERENTES que estén conformados por Uniones Transitorias, se
calculara el promedio ponderado, sobre la base del porcentaje de participacion de cada
empresa en la Unién Transitoria (UT).

7.3. Documentacién inherente a la capacidad econdmico-financiera financiera: Estados
Contables y Estados de Situacion Patrimonial

Los OFERENTES deberan presentar:

Personas humanas:

a.l.) Certificado sobre manifestacion de bienes, Certificacion de ingresos y las
Declaraciones Juradas anuales de ganancias y bienes personales de los ultimos TRES
(3) afios, con corte segun la fecha de cierre de sus balances.
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b)

d)

a.2.) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesién, domicilio
real en la Republica Argentina, estado civil, tipo y numero de documento de identidad,
acompafnando copia autenticada del mismo.

a.3.) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompanfar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos
por los organismos pertinentes.

a.4.) Presentar una declaracion que contenga la manifestacién propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

a.5.) Acompanar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de
Reincidencia.

a.6.) Constancia de inscripcion en las Cajas Nacionales de Previsién, Impuesto a las
Ganancias, Valor Agregado, Ingresos Brutos y nimero de CUIT. Constancias de pago de
los ultimos DOCE (12) meses anteriores a la propuesta. (Art. 5.5.1 Inc. 14 del PBCG).

Personas juridicas:

Estados Contables de los TRES (3) ultimos ejercicios cerrados, certificados por Contador
Pudblico, cuya firma debera estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas o el Registro Publico de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).
No se admitiran estados contables de corte. Cuando la fecha de cierre del Gltimo ejercicio
o la fecha limite para la presentacién del dltimo balance fuere igual o mayor a SEIS (6)
meses anteriores a la fecha de apertura, debera presentar un estado de situacion
patrimonial correspondiente a dicho periodo el cual debera estar suscripto por Contador
Puablico, cuya firma deberd estar legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias
Econdmicas o el Registro Publico de Comercio correspondiente (en copias autenticadas).

Una planilla resumen con el calculo de los indicadores econdémicos-financieros-
patrimoniales correspondientes a cada ejercicio. Su presentacion, es obligatoria a los
efectos de la admisibilidad de la Oferta y deben ser suscriptas por el representante
habilitado del OFERENTE vy certificadas por Contador Publico, cuya firma debera ser
legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econdmicas o colegio que corresponda
atento a la jurisdiccion de que se trate.

PATRIMONIO NETO MINIMO REQUERIDO: Los OFERENTES que intervengan en la
presente Licitacion deberan acreditar un PATRIMONIO NETO MINIMO no inferior al
SETENTA Y CINCO PORCIENTO (75%) de la facturacién promedio mensual del monto
a cotizar, que se calculard como el cociente entre el presupuesto oficial y el plazo de obra.
Dicha evaluacion se realizara considerando, el promedio del PATRIMONIO NETO que
surja de los ultimos TRES (3) balances cerrados aprobados. Cuando se trate de una UT,
este promedio se afectara por la participacion que cada integrante tenga dentro de la UT,
de donde se obtendra el PATRIMONIO NETO PONDERADO de cada integrante. Asi el
PATRIMONIO NETO del OFERENTE resultara de la sumatoria de los PATRIMONIOS
NETOS PONDERADOS de cada uno de los integrantes de la UT.

CAPITAL DE TRABAJO: Activo Corriente — Pasivo Corriente (los datos seran extraidos
de los ultimos TRES (3) balances cerrados). Se debera tener como requisito minimo un
Capital de trabajo equivalente al CINCUENTA POR CIENTO (50%) de la facturacion
promedio que se calculara como el cociente entre el presupuesto oficial correspondiente
a los renglones y el plazo de obra. Se evaluara la capacidad econémico-financiera de los
OFERENTES sobre la base de los estados contables correspondientes a los ultimos
TRES (3) ejercicios econdmicos cerrados. Los indicadores de evaluacién del OFERENTE
son los que se detallan en la siguiente tabla:
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INDICADOR DE 0
EVALUACION DEFINIDO COMO VALOR MINIMO EXIGIDO
SOLVENCIA ACTIVO TOTAL / PASIVO >1,30

TOTAL

ACTIVO CORRIENTE /

LIQUIDEZ CORRIENTE PASIVO CORRIENTE

>1,20

] ACTIVO CTE. — BS
PRUEBA ACIDA CAMBIO / PASIVO CTE. >1

Los valores de las formulas definidas precedentemente se extraeran de los rubros
correspondientes (Activo Corriente, Pasivo Corriente, Patrimonio Neto, etc.) de los estados
contables de los ultimos TRES (3) ejercicios anuales cerrados por el OFERENTE. En caso de
UT, para determinar el cumplimiento del consorcio OFERENTE con las pautas minimas de
calificacion establecidas, las cifras correspondientes a cada socio se adicionaran
proporcionalmente a su porcentaje de participacion.

UT - Consorcios

En el caso de presentarse DOS (2) o mas empresas integradas en un Consorcio o Unién
Transitoria (UT), los citados estados contables deberan presentarse por cada una de ellas.
Los Estados Financieros deben estar auditados por Contador Publico Nacional independiente
y su firma legalizada por el Consejo Profesional de Ciencias Econémicas.

En caso que uno de los OFERENTES integrantes de la UT sea una empresa extranjera, los
Estados Financieros deberan estar auditados y certificados por la autoridad competente en el
pais del OFERENTE.

En el caso de personas juridicas que tengan una antigledad menor que DOS (2) afios a la
fecha del Acto de Apertura, presentaran el Ultimo ejercicio cerrado y aprobado.
CORREDORES VIALES S.A. se reserva el derecho de requerir la presentacion de los Estados
Contables que resulten cerrados y emitidos con posterioridad a la fecha de apertura y con
anterioridad a la adjudicacion y de evaluar la capacidad econdmica financiera sobre la base
de éstos.

Sin perjuicio de lo anterior, al momento de la presentacién de oferta deberd darse
cumplimiento a los requisitos enunciados en el articulo 2.3.1 del PBCG que rige las licitaciones
publicas.

7.4. Declaracién Jurada Decreto N° 202/17 (Anexo F): A los fines de completar la
mencionada Declaracién, el cuadro con los nombres y cargos de los funcionarios con
competencia para decidir en el presente procedimiento son:

AUTORIDAD CARGO DNI
ATANASOF, Gonzalo Raico Presidente 23.829.472
MARQUEZ, Eduardo Fabian | Vicepresidente 20.420.533
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ZARA, Leonardo Miguel Gerente General 30.862.292
DALL O, Fabian Gustavo Gerente Administracion y Finanzas 14.958.839
RAMIREZ, Carolina Alejandra | Subgerente de Contrataciones 25.785.009

7.5. Anexo G: El oferente debera acompaniar la Declaracion Jurada en la cual declara conocer
y aceptar el Cddigo de Etica y el Programa de integridad de CORREDORES VIALES S.A.,
obtenibles a través de la pagina web:

https://corredoresvialessa.com.ar/centro-de-documentacion/normativa

7.6. Declaraciéon Jurada sobre deudas tributarias y previsionales:

A tales fines, los OFERENTES deberan acompafiar constancia de web de AFIP (cuentas
tributarias) que corrobore no poseer deuda exigible en concepto obligaciones tributarias y
previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacién, junto a la declaracion jurada
de no poseer deuda exigible (Anexo H).

Para ello debera ingresar a AFIP:

1. Sistemas Cuentas Tributarias

1.1. Expandir menu

1.1.1. Cuenta Corriente

1.1.1.1. Detalle de Deuda Consolidada

1.1.1.1.1. Consulta Deuda Proveedores del Estado
1.1.1.1.1.1. Siguiente

Se aclara que, con relacién a este requisito, CVSA verificara el cumplimiento tributario y/o
previsional. El/los oferentes/s que resulten seleccionado/s deberd/n contar con habilidad para
contratar en los términos del articulo 3 de la Resolucion General AFIP N° 4164-E al momento
de la adjudicacion. A fin de verificar el cumplimiento de este requisito, CVSA podra requerir a
los interesados que acomparfien el detalle actualizado de deudas liquidas y exigibles.
Conforme lo establece el articulo 5 de la Resolucion General AFIP N° 4164-E, los
contribuyentes podran consultar el detalle de las deudas liquidas y exigibles y de falta de
presentacion de declaraciones juradas determinativas impositivas y/o de los recursos de la
seguridad social vencidas durante el afio calendario correspondiente a la fecha de la consulta,
asi como las vencidas en los CINCO (5) afios calendarios anteriores.

7.7. Documentacién inherente a la capacidad legal: La documentacion que acredita la
capacidad legal de los OFERENTES sera la siguiente:

Personas Humanas:

Requisitos para personas humanas:

a) Acreditar nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesion, domicilio real en
la Republica Argentina, estado civil, tipo y numero de documento de identidad, acompafiando
copia autenticada del mismo.
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b) Estar registradas en los organismos impositivos y previsionales nacionales, debiendo
acompanfar las constancias correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por
los organismos pertinentes.

c) Presentar una declaracion que contenga la manifestacion propietaria sobre bienes
inmuebles y muebles registrables.

d) Acompanar certificado de reincidencia expedido por el Registro Nacional de Reincidencia.

Personas Juridicas:

Sociedades Colectivas, de Responsabilidad Limitada y en Comandita Simple: copia
certificada y legalizada, en su caso, de la tltima modificacion del Contrato Social donde conste
la designacion de el o los socios administradores, gerentes o comanditados que ejercen dicha
representacion y su caracter de individual, conjunta o indistinta.

Sociedades de Hecho: copia certificada y legalizada del Documento Nacional de Identidad
de cada uno de los integrantes de la Sociedad. Asimismo, se deberan adjuntar las constancias
correspondientes y los certificados de libre deuda expedidos por los organismaos impositivos
y previsionales nacionales. Deberan especificar en su primera presentacion, la designacion
de/los socios/s que se erijan como representantes de la Sociedad en el presente
procedimiento de contratacion.

Sociedades por Acciones: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de asamblea
inscripta en el organismo de contralor correspondiente, por la que se designe al Directorio de
conformidad a las disposiciones estatutarias y el acta de directorio con la distribucion de
cargos correspondiente.

Entidades Cooperativas: copia certificada y legalizada, en su caso, del acta de designacion
del Consejo de administracion o de los gerentes con funciones ejecutivas, si los hubiere.
Asimismo, deberan adjuntar las constancias relativas a la vigencia de la habilitacion para
actuar como Cooperativa, las constancias de las presentaciones ante el Instituto Nacional de
Asociativismo y Economia Social (INAES) demostrativas del cumplimiento temporal de las
exigencias propias derivadas de la normativa especifica.

7.8. Declaracion Jurada de Casilla de Correo Electronico: El OFERENTE debera
denunciar, con caracter de declaracién jurada, una casilla de correo electronico (ANEXO I).
Asimismo, debera declarar un nimero telefénico de contacto.

7.9. Certificado REPSAL Debera presentarse certificado emitido por el MINISTERIO DE
TRABAJO EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL en el que se acredite la inexistencia de
sanciones en el Registro Publico de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL),
conforme lo establece la Ley 26.940.

7.10. DDJJ Compre Nacional: La presente contratacion esta alcanzada por las
prescripciones de la Ley de Compre Trabajo Argentino N° 27.437 y la Ley N° 18.875 (adjunto
como ANEXO J), por lo cual el OFERENTE debera cumplimentar manifestar, con caracter de
declaracion jurada que, con su oferta cumplimenta dicha normativa. La falta de presentacion
de la declaracion jurada requerida en el parrafo precedente, hara presumir el incumplimiento
de las prescripciones vigentes con relacion a la calificacion de “Oferta Nacional”.

7.11. Cédigo de Eticay Programa de Integridad:

Los oferentes deberan presentar Programa de Integridad adecuado a la Ley N° 27.401,
cuando se trate de personas juridicas y su oferta supere el monto establecido en el Anexo al
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articulo 9° del “REGLAMENTO DEL REGIMEN DE CONTRATACIONES DE LA
ADMINISTRACION NACIONAL” aprobado por el Decreto N° 1030/16 —o el que en el futuro lo
sustituya- para aprobar procedimientos y/o adjudicar contratos por parte de Ministros,
funcionarios con rango y categoria de Ministros, Secretario General de la Presidencia de la
Nacién o maximas autoridades de los organismos descentralizados (conf. Art. 2, Dto. 277/18).

Dicho monto asciende actualmente a la suma de PESOS CUATROCIENTOS MILLONES
($400.000.000) para el caso de Licitacion y Concurso Publico o Privado, asi como para
Subasta Publica.

En caso de superar el monto indicado, el oferente debera dar cumplimiento a lo ordenado en
el articulo 28.5 del PBCG y acompaiiar la siguiente declaracion jurada:

- Declaraciéon Jurada sobre Politica de Integridad de la empresa oferente que obra como
Anexo “L”. El Programa de Integridad debera formar parte de la documentacion de la oferta.
Asimismo, se deja constancia que en caso de no contar con un Programa de Integridad
adecuado en los términos de los Articulos 22 y 23 de la Ley N° 27.401, sera desestimada la
oferta sin mas tramite.

ARTICULO Ne 8: Personal afectado a la obra.

De conformidad con el Punto 13.1 del Capitulo 13 del PBCG, el CONTRATISTA designara a
un profesional diplomado, con matricula vigente ante el Consejo Profesional correspondiente.
El mismo debera poseer el titulo de Ingeniero Civil y debera contar con una experiencia de al
menos TRES (3) afios en obras viales de similar envergadura. Dicho profesional actuara en
calidad de REPRESENTANTE TECNICO, debiendo acompafiarse el Curriculum Vitae del
mismo. Se aclara que dicho profesional debe encontrarse en condiciones de matricularse para
poder ejercer la profesién en la jurisdiccion local donde deba ejecutarse la obra, en forma
previa al inicio de la misma.

En igual sentido debera designarse un Responsable de Seguridad e Higiene, quien debera
cumplir con los mismos requisitos que el Representante Técnico.

ARTICULO N° 9: Listado de equipos propios o alquilados.

El OFERENTE debe presentar el listado de equipos de su propiedad, que afectara a la OBRA
y/o el compromiso fehaciente de compra y/o alquiler, en caso de resultar adjudicatario,
suscrito por el OFERENTE y el proveedor del equipo.

El listado debe contener los Equipos que se necesitan para llevar adelante la OBRA y que
estaran a disposicion para ser utilizados en la OBRA y no un listado de todos los equipos que
posee el CONTRATISTA. En todos los casos se debe indicar marca, modelo y afio.

ARTICULO N° 10: Visita a la zona de trabajos.

Se debera realizar una visita al area de trabajo, para la cual debera coordinarse con el
Ingeniero Diego Garrido, al teléfono 351-237-4427 vylo al correo electrénico:
digarrido@hotmail.com. Los OFERENTES deberan imprimir el Anexo “E”, el cual debera ser
firmado por el responsable a cargo.

Dicha visita debera realizarse hasta TRES (3) dias habiles antes de la fecha de apertura de
las ofertas.

En caso de no efectuar la visita, serd causal de desestimacién automatica de la oferta,
conforme a lo establecido en el Articulo 5.2 del PBCG.
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ARTICULO N° 11: Listado de subcontratistas.

Debera atenerse a lo dispuesto en el articulo 16.1 del PBCG, con la siguiente aclaracion: para
la obtencion de la autorizacion pertinente, el CONTRATISTA presentara el listado de los
proveedores y/o prestadores que participaran en la OBRA en caso de subcontratar algunas
tareas especificas, indicando en <cada caso qué tarea desempefiard cada
SUBCONTRATISTA.

No podran ser subcontratistas aquellas personas juridicas 0 humanas que incurran en las
causales descriptas en el articulo 2.4 del PBCG.

ARTICULO N° 12: Ofertas Alternativas o Variantes.

En relacién al Punto 5.10 del Capitulo 5 del PBCG, se aclara que no se admitiran en la
presente licitacion propuestas Alternativas o Variantes.

ARTICULO N° 13: Presentacion de las Ofertas.

Las ofertas se deberan presentar en el lugar y hasta el dia y hora que determine
CORREDORES VIALES S.A. en la convocatoria.

Las ofertas deberan ser redactadas en idioma nacional.

La oferta debera presentarse en sobre o paquete cerrado constando en la cubierta del mismo
objeto de la contratacion, la identificacion del nimero de la licitacién/concurso y de la hora 'y
fecha de apertura.

Dentro del sobre se debera acompanar la oferta en formato pdf en un Unico archivo, en un
pen drive. Asimismo, dentro del sobre se debera acompafar en formato papel la garantia de
mantenimiento de oferta original y la planilla conteniendo la oferta econémica. Ambos
documentos deberan estar debidamente firmados y estar contenidos también dentro del
archivo Unico del pen drive.

Sera rechazada sin mas tramite la oferta presentada fuera de término, aun cuando el acto de
apertura de ofertas no hubiera tenido lugar en esa fecha o hubiere comenzado con demora
respecto de la hora fijada al efecto. La postergacion del acto de apertura s6lo habilitara la
presentacion de nuevas ofertas cuando asi se establezca expresamente en la decision que
adopte la postergacion.

La presentacién de la oferta significara de parte del OFERENTE el pleno conocimiento
y aceptacion de las normas y clausulas que rigen este procedimiento de seleccidon. No
sera necesario acompafar este pliego firmado junto con la oferta.

La comprobacion de que una oferta presentada en término y con las formalidades exigidas en
el RGC o en el PBCP, no estuvo disponible para ser abierta en el momento de celebrarse el
acto de apertura, dara lugar a la revocacion inmediata del procedimiento, cualquiera fuere el
estado de tramite en que se encuentre, y a la iniciacion de las actuaciones internas destinadas
a deslindar las responsabilidades del caso.

ARTICULO N° 14: Comunicaciones referidas a la licitacion

Las solicitudes de aclaraciones, consultas e impugnaciones y sus respuestas seran
canalizadas a través de la siguiente direccibn de correo  electronico
contrataciones@cvsa.com.ar o mediante presentacion en la Mesa de Entradas de la sede
social, ubicada en 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, Ciudad Autonoma de Buenos Aires, Codigo
Postal: C1002ABI, horario de 09:00 a 17:00 horas.
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En caso de realizar consultas, las mismas deberan efectuarse hasta TRES (3) dias habiles
antes de la fecha de apertura de las ofertas, tal como se establece en la Convocatoria. No se
aceptaran consultas telefénicas y no seran contestadas aquellas que se presenten fuera de
término.

En todos los casos las notificaciones o consultas dirigidas a CORREDORES VIALES S.A,,
deberan indicar en su encabezado el siguiente detalle:

CORREDORES VIALES S.A.

LICITACION PRIVADA NACIONAL DE ETAPA UNICA N° 1/2022 para la contratacion de la
obra “lluminacion Acceso Parque Industrial Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 -
Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires — Tramo IV,

Identificacion del OFERENTE/interesado.

ARTICULO N° 15: Periodo de vista.

De conformidad con lo previsto en el Apartado 7.1 del Capitulo 7 del PBCG, durante los TRES
(3) dias habiles siguientes al Acto de Apertura de Ofertas se otorgara vista a los OFERENTES.

No se concedera la vista durante la etapa de evaluacion de las ofertas, que se extiende desde
el momento en que el legajo es remitido a la Comision Evaluadora hasta la notificacion y
difusion en el sitio web de la empresa del Acta de Evaluacion respectiva.

ARTICULO N° 16: Adjudicacion de la Obra.

El criterio para la adjudicacion de la obra, una vez cumplidos los requisitos Legales, Técnicos
y Econdmico Financieros, es el de la OFERTA mas baja, de conformidad a lo indicado en el
Punto 8.1 del Capitulo 8 del PBCG.

La adjudicacion se realizara por MONTO GLOBAL/GENERAL DE LA OFERTA, que
contempla la totalidad de los renglones cotizados, dejando descartada la posibilidad de
proceder a adjudicar en forma parcial a distintos oferentes.

ARTICULO N° 17: Recepcion Provisoria / Definitiva.

Se regira por las previsiones establecidas en el Pliego de Especificaciones Técnicas y en el
Capitulo 20 del PBCG.

ARTICULO N° 18: Seguros y Garantias

Los CONTRATISTAS, SUBCONTRATISTAS, PROVEEDORES y/o cualquier otra figura
afectada a la OBRA deberan contratar y mantener vigentes los seguros que se mencionan en
el Capitulo 11 del PBCG, por los siguientes montos:

SEGUROS EXIGIDOS

SEGURO REQUERIDO MONTO ASEGURADO
Seguro Responsabilidad Civil de Obras y USD 500.000.- por acontecimiento y en
Responsabilidad Civil Cruzada el agregado anual
Seguro de Todo Riesgo Construccion y Valor total del contrato de obra
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Montaje

Seguro de Riesgos de Trabajo Monto establecido por ley

Seguro de Vida Obligatorio y Seguro de

Vida del CCT 76/75 Monto establecido por ley

Seguro Responsabilidad Civil Automotores | Vehiculos livianos: $17.500.000
y Equipamiento Vial con propulsion propia Vehiculos pesados: $38.500.000

Monto por reposicion a nuevo y monto de

Seguro Técnico para maguinarias viales/ . o .
9 P q responsabilidad civil por el maximo

rurales sin propulsion

otorgable
Seguro Accidentes Personales USD 100.000 o su equivalente en pesos,
(Monotributistas) por persona

Suma que surja del formulario de

Seguro Ambiental D e
autodeterminacion

Las polizas que cubran los riesgos y las responsabilidades expresadas, contendran
disposiciones por las cuales los aseguradores renuncian a sus derechos de subrogacion
contra CORREDORES VIALES S.A., sus Directores y/o dependientes, la DIRECCION
NACIONAL DE VIALIDAD y el ESTADO NACIONAL ARGENTINO y sus funcionarios.

Los trabajos que demande el cumplimiento del objeto de la ejecucién por parte del
adjudicatario eximen a CORREDORES VIALES S.A., a la DIRECCION NACIONAL DE
VIALIDAD y al ESTADO NACIONAL de las consecuencias derivadas del cumplimiento de los
mismos. A tal efecto, el adjudicatario sera unico y exclusivo responsable de los dafios
ocasionados a los usuarios y/o terceros y/o vecinos de la concesién, derivados del obrar
negligente, y/o culpable y/o doloso y/o de sus dependientes, SUBCONTRATISTAS o
empresas vinculadas, y las sumas dinerarias que deban abonarse en tales conceptos.

SEGURO AMBIENTAL: (de corresponder, conforme lo establecido por la autoridad de
aplicacion y segun la normativa vigente). Las actividades que demanda la ejecucion de la obra
objeto de la presente Licitacion encuadran en el marco de la Ley N° 25.675 “Ley General del
Ambiente”, la Resolucién N° 177 de fecha 19 de febrero de 2007 de la SECRETARIA DE
AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE, motivo por el cual el OFERENTE debera
presentar junto con su oferta una Declaracion Jurada de su capacidad para contratar el seguro
ambiental exigible en el particular, y de su compromiso a adoptar y desplegar en la obra, todas
las medidas preventivas, recaudos ambientales y acciones necesarias para disminuir el
riesgo, de forma tal de asegurar la vigencia de la cobertura.

Caracteristicas del seguro ambiental.

El OFERENTE que resulte adjudicatario debera contratar la péliza del seguro ambiental con
entidad suficiente para garantizar el financiamiento de la recomposicién del dafio que la obra
pudiera producir conforme lo normado por el Articulo 22 de la Ley N° 25.675. La acreditacion
de la contratacion de los seguros es condicién ineludible para el inicio de la obra contratada.
La compafiia aseguradora con la que contrate el adjudicatario las coberturas establecidas en
este articulo deberd estar autorizada a funcionar y a comercializar seguros ambientales por
la autoridad competente en materia de seguros, la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE
LA NACION y por la Autoridad competente en materia ambiental, del MINISTERIO DE
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AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA NACION, lo que debera ser debidamente
acreditado por el adjudicatario.

Vigencia: El Seguro Ambiental deberd encontrarse vigente durante todo el periodo
contractual, incluidas sus posibles prérrogas y periodo de garantia. Se encontraran cubiertos
todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de
la péliza. El adjudicatario debera acreditar la constitucién del mismo y su vigencia durante
todo el periodo contractual, y sus posibles prorrogas, mediante la presentacion de la péliza.
Ante la falta de presentacion mensual de los comprobantes que acrediten en forma fehaciente
el pago de la prima del seguro contratado no se dara conformidad a las obras o trabajos
prestados.

Particularidades de la pdliza: En la poliza debera indicarse que el adjudicatario reviste el
caracter de “Tomador” y que el “Asegurado” es CORREDORES VIALES S.A. y el ESTADO
NACIONAL.

Responsabilidad del adjudicatario: En orden a determinar la suficiencia de la garantia prevista
en la citada norma para la recomposicion del dafio se contemplan situaciones generales de
riesgos, casos tipo y costos de remediacion locales, sin considerar situaciones particulares
que podran originar aumento de los mismos, motivo por el cual, en el caso de superar niveles
minimos obligados en la pdliza seran responsabilidad Unica del titular. El Adjudicatario seré el
Unico responsable de los perjuicios que ocasionare el medio ambiente y/o a terceros por la
inobservancia o deficiencia del seguro ambiental exigido en este articulo, y por las acciones
U omisiones gque pongan en riesgo la vigencia de la cobertura, quedando CORREDORES
VIALES S.A.y el ESTADO NACIONAL exentos de toda responsabilidad respecto de cualquier
siniestro que se produjera en este caso. El incumplimiento por parte del adjudicatario de las
exigencias establecidas en materia de seguro ambiental, causa de pleno derecho la rescision
del contrato.

INDEMNIDAD:

Todo el personal que se afecte a la obra del presente, tendra exclusiva relacion laboral con el
CONTRATISTA, quedando a su exclusivo costo y cargo la contratacion y direccion del mismo,
asi como también las obligaciones laborales, previsionales, impositivas y de seguros, actuales
y futuras. EI CONTRATISTA sera unico y exclusivo responsable por el cumplimiento de las
leyes y normas laborales, previsionales e impositivas vigentes relacionadas con el personal
de su dependencia y direccién, como asi también las normas gue regulan la ejecucion de la
obra.

En caso de existir reclamos administrativos, judiciales, extrajudiciales y/o de otra indole, por
parte del personal del CONTRATISTA y/o de terceros afectado a la OBRA contratadas, el
CONTRATISTA debera mantener indemne a CORREDORES VIALES S.A., VIALIDAD
NACIONAL, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS. EI CONTRATISTA sera Gnico y exclusivo
responsable por los actos u omisiones vinculados con la ejecucion de la OBRA que puedan
generar responsabilidad de caracter civil, comercial, penal, tributaria, laboral, previsional y/o
ambiental y por los dafios, accidentes y/o perjuicios que los equipos, empleados,
dependientes, terceros con quienes se vincule el CONTRATISTA y/o terceros por los que
legalmente deba responder, ocasionen con motivo y/o vinculacién a la ejecucién de la OBRA
y/o al accionar del CONTRATISTA.

Las garantias exigidas son las siguientes:

GARANTIAS EXIGIDAS
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TIPO MONTO

CINCO POR CIENTO (5%) del valor del
presupuesto de la OBRA establecido en el
presente con I.V.A. incluido.

Garantia de Mantenimiento de
Oferta

VEINTE POR CIENTO (20%) del monto

Garantia de Impugnacion establecido para la Garantia de Oferta.

Garantia de Cumplimiento del DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
Contrato CONTRATO, L.V.A. incluido.

Garantia de mantenimiento de OFERTA:

Los OFERENTES deberan constituir una Garantia de Mantenimiento de Oferta por una suma
equivalente al CINCO POR CIENTO (5%) del valor del presupuesto de la OBRA establecido
en el presente, con I.V.A. incluido.

Dicha garantia debera ser constituida mediante péliza de seguro de caucién emitida por una
compafiia aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, con
patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfaccién del COMITENTE.

Si el OFERENTE no manifestara en forma fehaciente su voluntad de no renovar la OFERTA
con una antelacion minima de DIEZ (10) dias al vencimiento del plazo, aquélla se considerara
prorrogada automaticamente por un lapso igual al inicial, y asi sucesivamente. En los casos
de renovacion automatica del plazo de mantenimiento de la OFERTA, también se prorrogara
por igual plazo la validez de la GARANTIA DE OFERTA, debiendo en consecuencia, si fuese
necesario, renovar o actualizar el instrumento de la garantia.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compafiia aseguradora o las clausulas de la
poliza respectiva, notificara esta circunstancia al OFERENTE, quien debera realizar las
adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) dias habiles. EI COMITENTE se reserva el
derecho de descalificar al OFERENTE en caso de que éste hubiera presentado TRES (3)
compafiias aseguradoras, o TRES (3) pdlizas diferentes, y todas ellas hubieran sido
rechazadas.

La Garantia de Mantenimiento de Oferta debera contar entre sus clausulas especiales con
una clausula en la cual se deje constancia de que la péliza regira hasta la extincion de las
obligaciones del tomador cuyo cumplimiento cubre, con mas los plazos de prérroga de la
OFERTA aceptada.

Garantia de cumplimiento de CONTRATO:

A los efectos de garantizar los trabajos y servicios a prestar, el OFERENTE ADJUDICATARIO
debera presentar una Garantia de Cumplimiento de Contrato, la cual ascendera, como
minimo, a una suma equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del importe total del
CONTRATO, LV.A. incluido.

Dicha garantia debera ser constituida mediante pdliza de seguro de caucién emitida por una
compafia aseguradora local y/o internacional de reconocida trayectoria y solvencia, con
patrimonio suficiente para afrontar el riesgo, y a satisfaccion del COMITENTE.

El garante debera constituirse irrevocablemente en fiador liso, llano y principal pagador,
renunciando a los beneficios de division y excusion y de previa intimacion judicial, a favor del
COMITENTE.
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La constitucion de esta garantia sera requisito para la firma del CONTRATO y debera ser
mantenida vigente hasta la RECEPCION DEFINITIVA y a satisfaccion de los bienes u obras
o hasta la conformidad por la prestacion de los servicios.

En caso de que el COMITENTE no aceptara la compafiia aseguradora o las clausulas de la
pdliza respectiva, notificara esta circunstancia al OFERENTE, quien debera realizar las
adecuaciones del caso en el plazo de DOS (2) DIAS habiles.

El COMITENTE se reserva el derecho de descalificar al ADJUDICATARIO en caso de que
éste hubiera presentado TRES (3) compafiias aseguradoras, o TRES (3) pélizas diferentes y
todas ellas hubieran sido rechazadas.

ARTICULO N° 19: Anticipo Financiero.

El CONTRATISTA podra formular una solicitud de anticipo financiero de hasta un DIEZ POR
CIENTO (10%) del monto total del CONTRATO sin LV.A., sujeta a la aprobacién del
COMITENTE. Esta solicitud sera presentada dentro de los TRES (3) dias de firmado el
CONTRATO.

El anticipo financiero se liquidara al CONTRATISTA dentro de los TREINTA (30) dias de la
presentacion por parte de éste de la factura y de una Pdliza de Seguro de Caucion que
garantice el CIEN POR CIENTO (100%) de su importe y debe constituirse por el mismo valor
del anticipo otorgado, contratada en compafiias de primera linea y a entera satisfaccion del
COMITENTE. Si el CONTRATISTA no suministrara la garantia mencionada, el COMITENTE
no efectivizara el anticipo, y ello no constituira causal de mora en la iniciacién de los trabajos
imputable al COMITENTE. La garantia permanecera en vigencia hasta que se haya
reembolsado totalmente el anticipo otorgado, aunque el CONTRATISTA podra reducir su
monto progresivamente en la medida de lo reembolsado. El anticipo no devengara intereses.

El anticipo financiero comenzara a deducirse desde el primer certificado de obra, y en todos
y cada uno de los siguientes, en forma proporcional a la certificacion emitida mensualmente,
hasta alcanzar el CIEN POR CIENTO (100%) de su desembolso.

El anticipo financiero no estara sujeto a la redeterminacién de precios.

ARTICULO N° 20: Pago de Facturas.

El pago de las facturas se realizara dentro de los TREINTA (30) dias de la fecha de su
presentacion con las debidas Certificaciones mensuales autorizadas por la INSPECCION DE
OBRA. Dichas certificaciones se realizardn de conformidad con lo establecido en el Capitulo
19 del PBCG.

El adjudicatario debera entregar la factura en la Mesa de Entradas de CORREDORES VIALES
S.A., sita en la calle 25 de Mayo N° 457, Piso 5°, C.A.B.A., o podran ser enviadas a través de
correo electrénico al mail: cuentasapagar@cvsa.com.ar.

En caso que se hubiera concedido al CONTRATISTA el anticipo previsto en el articulo
anterior, el importe correspondiente a dicho anticipo sera descontado en la forma prevista en
el referido articulo.

ARTICULO N° 21: Facultades de CORREDORES VIALES SA.
CORREDORES VIALES S.A. tendra derecho a:

a) Dejar sin efecto el presente llamado en cualquier momento anterior a la adjudicacion, sin
gue ello acuerde derecho alguno a los OFERENTES al reembolso de los gastos en que
hubieren incurrido en la preparacién de su oferta 0 a ser indemnizados por cualquier otro
motivo.
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b) Revocar, modificar o sustituir el contrato por razones de oportunidad, mérito o conveniencia.

¢) Aumentar o disminuir el total adjudicado hasta un VEINTE POR CIENTO (20%) de su valor
original, o readecuar y/o compensar los items adjudicados entre si, conforme las necesidades
variantes que puedan surgir de las condiciones de la traza y/o de la ejecucién de la obra objeto
de la presente contratacion, en las condiciones y precios pactados, y con adecuacién de los
plazos respectivos.

El ADJUDICATARIO se obliga a aceptar esta modificacion unilateral de CORREDORES
VIALES S.A. con la sola presentacion de su oferta. En cambio, cuando la modificacion del
contrato supere el VEINTE POR CIENTO (20 %) se solicitara la conformidad expresa del
CONTRATISTA, todo ello segun establece el Articulo 18.2.2 del PBCG de CORREDORES
VIALES S.A.

ARTICULO Ne 22: Penalidades.
Se regira por lo establecido en el Capitulo 24 del PBCG.

ARTICULO Ne 23: Jurisdiccion.
Se regira por lo previsto en el Capitulo 29 del PBCG.
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ANEXO “A”
MODELO DE CARTA DE PRESENTACION
Buenos Aires, __de de 2022.

Sefores
CORREDORES VIALES S.A.
25 de mayo 457 Piso 5°
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(sefor/a/es/as) ................ Vo , €n nuestro caracter de
Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formacion) .........cccccceveeeeeeiicivnennnnn. , con
domicilioen ..........ccccuvvveeennn. de laciudadde ..o , Y constituyéndolo a los efectos de
esta Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica en la calle ..............ccc....... de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes a los efectos de presentar nuestra
OFERTA conforme a lo establecido por el PLIEGO de la Licitacién Privada Nacional de Etapa
Unica CORREDORES VIALES S.A. N° 1/2022, cuyo objeto es la ejecucion de la OBRA:
“lluminacion Acceso Parque Industrial Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido
de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires — Tramo IV”.

Nuestra OFERTA sobre la OBRA indicada incluye todos los requerimientos
contenidos en el citado PLIEGO.

Ademas de declarar expresamente que nuestra OFERTA se ajusta
integramente a los requerimientos contenidos en la documentacién de la licitacibn/concurso
de precios, manifestamos bajo declaracion jurada, que nuestra representada no se encuentra
impedida ni afectada por ninguna incompatibilidad ni prohibicidon que surja de este llamado ni
de las leyes vigentes.

Hemos examinado y aceptado sin reservas ni condicionamientos las exigencias
establecidas en el REGLAMENTO GENERAL DE CONTRATACIONES DE CORREDORES
VIALES S.A., en los PLIEGOS respectivos y en las circulares emitidas, y hemos asimismo
recogido la informacién necesaria para la elaboracion de nuestra OFERTA, tanto en lo
concerniente a la demanda de personal e insumos requeridos para cumplir adecuadamente
con el vinculo contractual que haya de formalizarse y demas requerimientos del precitado
REGLAMENTO GENERAL, de los PLIEGOS y sus ANEXOS, en especial el Modelo de
Contrato de adhesién a suscribirse en el caso de resultar adjudicatario, como en lo referente
al conocimiento del lugar en el que habran de realizarse los trabajos, sea en su parte
superficial, aérea y subterranea afectada a la obra, informando ademas que el lugar posible
de ensayo de materiales es el siguiente ..., Y

Asimismo, sefialamos haber recopilado en la ZONA DE OBRA, y en todo sitio
u organismo que puede tener relacién con la OBRA, la informacién necesaria que nos ha
permitido evaluar integralmente la totalidad de los costos, condiciones generales y
particulares para la ejecucion de los trabajos.

Declaramos bajo juramento haber descargado y leido toda la normativa y
documentacién que se ha publicado en las paginas de www.corredoresvialessa.com.ar y/o
www.vialidad.gob.ar, correspondiente a la presente Licitacién, la que aceptamos en un todo
de conformidad.

Por lo tanto, el COMITENTE queda eximido por nosotros de responsabilidad
por cualquier error u omision nuestra en la preparacion de la OFERTA presentada.

A la vez, declaramos que toda la informacion proporcionada es verdadera y
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exacta, al tiempo que autorizamos al COMITENTE para verificar tales extremos a través de
los sistemas de informacion que considere pertinentes. En caso de verificarse falsedad o
inexactitud en la referida informacién, aceptamos expresamente la facultad del COMITENTE
para invalidar nuestra participacion en el presente proceso de contratacion, y renunciamos
expresamente a todo derecho o accién tendiente a reclamarle resarcimiento de dafios y
perjuicios por tal causa. En el mismo sentido, reconocemos expresamente el derecho de la
COMITENTE de solicitar informacién adicional, entendiendo que se refiere Unica y
exclusivamente a aclaraciones y/o ampliaciones sobre la informacion proporcionada, y que la
negativa a brindar tal informacion adicional facultar4 a la COMITENTE a rechazar nuestra
pretension de ser tenidos por OFERENTES.

Por otra parte, manifestamos que nuestra representada no tiene vinculacion
directa o indirecta con la COMITENTE, ni con el Gobierno de la Nacion, ni con el de la
Provincia de Buenos Aires, ni con sus directivos o funcionarios, que represente una inhibicion
o conflicto de intereses para ser CONTRATISTA del COMITENTE.

Declaramos, con caracter de declaracién jurada que esta empresa, sus
empresas vinculadas, vinculantes, controladas o controlantes (Sl / NO) mantienen juicios en
condicién de actor o demandado con la COMITENTE vy el Gobierno Nacional. (*)

Finalmente, hacemos saber que en caso de resultar adjudicatarios nos
comprometemos a presentar las garantias y seguros requeridos y a formalizar el vinculo
contractual conforme el modelo de contrato adjunto a los PLIEGOS dentro del plazo
estipulado en estos ultimos, y que aceptamos, en caso de incumplimiento de estas exigencias
o de falta de mantenimiento de la OFERTA por el plazo requerido, la facultad del COMITENTE
de dejar sin efecto la adjudicacion.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma:

Aclaracion:

(*) En caso de mantener juicios, aclarar los datos identificatorios del expediente, estado
procesal de éste y monto en litigio.

(**) La firma de la carta de presentacion debe estar acompafiada del sello de quien la suscribe
y de la empresa o UT constituida o en formacién a la cual representa.
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ANEXO “B”
NOTA DE OFERTA

Buenos Aires, __de de 2022.

Sefores
CORREDORES VIALES S.A.
25 de mayo 457 Piso 5°
CIUDAD AUTONOMA DE BS.AS.

(El/la/los/las)(sefor/a/es/as) ................ Vo , €n nuestro caracter de
Presidente/ apoderado, de la (empresa / UT/ UT en formacion) .........cccccceveeeeeeiicivnennnnn. , con
domicilioen ..........ccccevveeeennn. de laciudadde ..............o....... , Y constituyéndolo a los efectos de
esta Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica en la calle .............ccc.oe..... de la Ciudad

Auténoma de Buenos Aires, nos dirigimos a ustedes a los efectos de manifestarles nuestro
ofrecimiento para construir la obra: “lluminacion Acceso Parque Industrial Ciudad de Arrecifes
- RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires — Tramo IV”, segun
la composicion detallada en cuadro adjunto en un todo de acuerdo a las condiciones
contenidas en el PLIEGO de LICITACION PRIVADA NACIONAL DE ETAPA UNICA
CORREDORES VIALES S.A. N° 1/2022 por el precio en pesos ..........c.cccvuvunnen. mas L.V.A.
segun los importes del cuadro adjunto.

Saludamos a ustedes atentamente.

Firma:

Aclaracion:
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PLANILLA DE PROPUESTA
Rengléon N° 1
PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UM | CANTIDAD | UNITARIO TOTAL sin
sin [.V.A. I.V.A.
1 Proyecto Ejecutivo Gl. 1.00
Renglén N° 2
PRECIO PRECIO
ITEM DESCRIPCION UM | CANTIDAD UNITARIO TOTAL sin
sin I.V.A. I.V.A.
> Baranda metalica de Defensa m 1.007.80
segun PETP T
3 Re_tlro de Baranda Metalica m 3048
Existente
4 Reubicacion de Luminarias un. 5.00
5 Sistema de IIum|r_1a0|c_)[1 por Led - un. 45 00
Columna de lluminacion

Conforme a lo establecido en las Especificaciones Técnicas Particulares, en el item 6 “Cartel
de Obra”, la tarea no recibira pago directo, estando su costo incluido en los demas items del
contrato.

Monto Ofertado parael Renglon N° 1:$ ..., mas L.V.A.

Monto Ofertado para el Renglon N° 1 (en letras): PESOS...........oooiil, mas L.V.A.
Monto Ofertado parael Renglon N° 2:$ ..., mas L.V.A.

Monto Ofertado para el Renglon N° 2 (en letras): PESOS.........c.cooiiiiiiiiiciieeen mas IVA
Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1y 2:$ .............. mas |.V.A.

Monto total Ofertado para los Renglones Nros. 1y 2 (en letras): PESOS................... mas I.V.A.
Firma:

Aclaracion:
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ANEXO "C"

APERTURA DE PRECIOS UNITARIOS - MODELO DE ANALISIS DE PRECIOS

NO
ITEM ITEM UNIDAD

1- Materiales

Sub Materia
Iltem I Unidad Costo Material Cuantia $/ltem

1

2

Subtotal Materiales $

2- Mano de Obra

Sub
Item | Puesto Cuantia Costo Hora Horas/dia $/Diario

Total costo diario $

Rendimiento por dia $

Subtotal Mano de Obra $

3- Transporte

Sub | Materia
Item I DMT $ Unidad-Km Cuantia $/ltem
Subtotal Transporte $
4- Equipos
4.1- Amortizacion de equipos
Sub s/Hora
Item | Equipo HP Amortizacion Cuantia $/Hora
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1
2
Subtotal $
Rendimiento x hora:
Subtotal Amortizaciéon equipos $
4.2 Amortizacion de equipos
Sub s/Hora
Item | Equipo HP Reparacién Cuantia $/Hora
1
2
Subtotal $
Rendimiento x hora:
Subtotal Reparaciones y Repuestos $
4.3- Combustibles y Lubricantes
Datos Cuantia Total
Costo Gas Oil sin L.V.A. s/litro
Costo Nafta sin I.V.A. s/litro
Factor Consumo Gas Oil It/HP hora
Factor Consumo Nafta It/HP hora
% Costo de Combustible en Lubricantes %
Sub S/Hora S/Hora
ltem | Equipo | Combustible Lubricante Cuantia $/Hora
1
2
Subtotal $
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Rendimiento x hora:

Subtotal Combustibles y Lubricantes $

Subtotal Equipos 4.1+ 4.2+ 4.3 $

Costo Unitario Total (1+2+3+4) (A) $

Total B $

Beneficio % de B $

Gasto Financiero % de B

TotalC $

Impuestos % de C

Precio Unitario Total del item $

LV.A. $

Precio Unitario Total del item con L.V.A. incluido $

(Indicar mes y afio de los analisis
Fecha de Precio de precios)

e Al tratarse la presente planilla de un modelo de andlisis de precios, el oferente podra
incorporar conceptos no detallados.

Firma:

Aclaracion:
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ANEXO “D”

MODELO DE CONTRATO

CONTRATO
Contratacion N°

OBRA: “lluminacion Acceso Parque Industrial Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 -
Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires — Tramo IV”

En la Ciudad Autbnoma de Buenos Aires, a los ___ dias del mes de de 2021,
entre CORREDORES VIALES S.A. (en adelante la “CONCESIONARIA” o el
“COMITENTE”), con domicilio en la 25 de Mayo 457, Piso 5° de la Ciudad Autbnoma de
Buenos Aires, representada por y en su caracter de apoderado, y por
la otra parte, (en adelante el “CONTRATISTA”), con domicilio en

, de la Ciudad Auténoma de Buenos Aires, representada en este acto por

, en el caracter de apoderado del CONTRATISTA acuerdan celebrar el presente
CONTRATO, sujeto a las siguientes clausulas y condiciones:

CLAUSULA PRIMERA. OBJETO.

El COMITENTE encomienda al CONTRATISTA y éste acepta ejecutar la Obra “lluminacién
Acceso Parque Industrial Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido de Arrecifes /
Provincia de Buenos Aires — Tramo V", en el plazo de CIENTO VEINTE (120) dias, en un
todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones Generales, Particulares y Pliego
Técnico, Circulares y demas documentos que forman parte de la Licitacion de la presente
Obra en jurisdiccién de todo lo cual el CONTRATISTA ha tenido a la vista, estudiado y
aceptado al presentar su Oferta.

CLAUSULA SEGUNDA. DOCUMENTOS INTEGRANTES.

Todos los documentos mencionados en la Clausula precedente, forman parte integrante del
presente CONTRATO.

CLAUSULA TERCERA. PRECIO.

La obra objeto de este CONTRATO, aplicando los precios unitarios cotizados en la Planilla de
la OFERTA adjunta en Anexo C, importan la suma de PESOS

CLAUSULA CUARTA. GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO.

Como garantia del estricto cumplimiento de sus obligaciones, el CONTRATISTA ha entregado

la Pdliza de Seguro de Caucién Nro. otorgada por . Por la suma de
Pesos ($ ), importe que cubre el DIEZ POR CIENTO (10%) del monto del
CONTRATO.

CLAUSULA QUINTA. CONDICION SUSPENSIVA.

La realizacion de la obra de este contrato (Renglon N° 2: lluminacion Acceso Parque Industrial
Ciudad de Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires)
se entiende sujeta, y el contrato celebrado respecto de este renglon, bajo la condicion
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suspensiva de previa aprobacién del Proyecto Ejecutivo por parte de Corredores Viales S.A.
(CVSA) y/o la DIRECCION NACIONAL DE VIALIDAD. En consecuencia, la ejecucion de la
obra y la ejecucion del contrato quedaran resueltas de pleno derecho si no se aprueba el
Proyecto Ejecutivo desarrollado por el CONTRATISTA, por razones técnicas y/o econémicas,
ni permite su subsanacion. En tal caso, ninguna de las partes tendra derecho a formular a la
otra reclamo extrajudicial o judicial alguno por compensacion de gastos, indemnizacion o
ningun otro concepto.

CLAUSULA SEXTA. IMPUESTO DE SELLOS.

El presente CONTRATO esta sujeto al pago del Impuesto de Sellos, a la alicuota vigente
sobre el monto contractual, el cual sera abonado integramente por el CONTRATISTA, quien
debera remitir a la COMITENTE fotocopia del comprobante que acredite el pago del sellado
dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas habiles siguientes de haber realizado el mismo.

CLAQSULA SEPTIMA. CONSTITUCION DE DOMICILIOS - NOTIFICACIONES
RECIPROCAS.

A todos los efectos derivados del presente CONTRATO, las PARTES constituyen domicilio
en los indicados en el encabezamiento del presente. Las notificaciones que las PARTES se
cursaren reciprocamente a los citados domicilios se tendran por validas hasta tanto éstas
constituyeren otros diferentes y se natificare tal circunstancia por medio fehaciente.

CLAUSULA OCTAVA. TRIBUNALES - JURISDICCION.

Toda divergencia que surgiere entre las PARTES respecto de la interpretacion, aplicacién,
ejecucion o cumplimiento del CONTRATO durante su vigencia, sus prérrogas o sus efectos
posteriores, serd sometida a conocimiento de los Tribunales competentes de la Ciudad
Auténoma de Buenos Aires, con exclusion de todo otro fuero o jurisdiccion.

CLAUSULA NOVENA. ANEXOS DEL CONTRATO.

El presente CONTRATO se encuentra integrado por los siguientes Anexos:
- Memoria Descriptiva.

- Pliego de Especificaciones Técnicas (PET).
- Gestion Ambiental.

- Planos.

- Pliego de Bases y Condiciones Particulares y sus ANEXOS (PBCP).
- Pliego de Bases y Condiciones Generales (PBCG).

- La OFERTA declarada adjudicataria.

- Circulares.

En prueba de conformidad se firman DOS (2) ejemplares del mismo tenor y a un sélo efecto,
uno para cada una de las PARTES.

COMITENTE CONTRATISTA
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ANEXO “E”

CERTIFICADO DE VISITA

Alos ...diasdelmesde ..............coeviinnnnnn. de 2022, se deja constancia que la empresa
................................................................................................. ha realizado Ila
visita correspondiente a la Licitacion Privada Nacional de Etapa Unica N° 1/2022, referente a
la ejecucion de la Obra denominada: “lluminacion Acceso Parque Industrial Ciudad de
Arrecifes - RN N° 8 - Km. 179.50 - Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires — Tramo

V”.
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ANEXO “F”
DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO N° 202/2017

Tipo de declarante: Persona humana

Nombres

Apellidos

CUIT

Vinculos a declarar

¢La persona fisica declarante tiene vinculacion con los funcionarios enunciados en los
articulos 1y 2 del Decreto N° 202/17?

(Marque con una X donde corresponda)

SI NO

En caso de existir vinculaciones con mas | La opcion elegida en cuanto a la no declaracién de
de un funcionario se debera repetir la | vinculaciones implica la declaracién expresa de la
informacion que a continuacion se solicita | inexistencia de los mismos, en los términos del
por cada una de las vinculaciones a | Decreto N° 202/17.

declarar.

Vinculo
¢, Con cudl de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

Autoridad societaria de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para
decidir sobre esta contratacion.

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo
Nacional o Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta
contratacion, complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo
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Jurisdiccion

Tipo de vinculo
(Marque con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida para el
tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad Detalle Razon Social y CUIT

Parentesco por Detalle qué parentesco existe concretamente
consanguinidad dentro del
cuarto grado y segundo de

afinidad

Pleito pendiente Proporcione caratula, N° de expediente, fuero,
jurisdiccién, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor Indicar motivo de acreencia y monto

Haber recibido beneficios Indicar tipo de beneficio y monto estimado

de importancia de parte del

Funcionario

Amistad publica que No se exige informacién adicional

se manifieste por gran
familiaridad y frecuencia en
el trato

Informacion adicional

La no declaracion de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de los
mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma Aclaracion Fechay lugar
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DECLARACION JURADA DE INTERESES - DECRETO 202/2017

Tipo de declarante: Persona juridica

Razé6n Social

CUIT/NIT

Vinculos a declarar

¢ Existen vinculaciones con los funcionarios enunciados en los articulos 1y 2 del

Decreto N° 202/177?
(Marque con una X donde corresponda)

SI

NO

En caso de existir vinculaciones con mas de
un funcionario, o por mas de un socio o
accionista, se debera repetir la informacion
gue a continuacion se solicita por cada una
de las vinculaciones a declarar.

La opcion elegida en cuanto a la no
declaracion de vinculaciones implica la
declaracién expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N°
202/17.

Vinculo

Persona con el vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida

para el tipo de vinculo elegido)

declarar es directo de la persona
juridica declarante)

Persona juridica (si el vinculo a No se exige informacién adicional

los resultados econdmicos o
Financieros de la declarante

Representante legal Detalle nombres apellidos y CUIT
Sociedad controlante Detalle Razén Social y CUIT
Sociedades controladas Detalle Razén Social y CUIT
Sociedades con interés directo en Detalle Razén Social y CUIT

del capital social de las sociedades
sujetas a oferta publica

Director Detalle nombres apellidos y CUIT
Socio 0 accionista con participacion Detalle nombres apellidos y CUIT
en la formacion de la voluntad

social.

Accionista o socio con mas del 5% Detalle nombres apellidos y CUIT

Informacion adicional
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¢, Con cual de los siguientes funcionarios?
(Marque con una X donde corresponda)

Presidente

Vicepresidente

Jefe de Gabinete de Ministros

Ministro

Autoridad con rango de ministro en el Poder Ejecutivo Nacional

contratacion.

Autoridad de CORREDORES VIALES S.A. con capacidad para decidir sobre esta

En caso de haber marcado Ministro, Autoridad con rango de ministro en el Poder
Ejecutivo Nacional o Autoridad con rango inferior a Ministro con capacidad para decidir

sobre esta contratacion complete los siguientes campos:

Nombres

Apellidos

CUIT

Cargo

Jurisdiccion

Tipo de vinculo

(Margue con una X donde corresponda y brinde la informacién adicional requerida

para el tipo de vinculo elegido)

Sociedad o comunidad

Detalle Razén Social y CUIT.

Parentesco por consanguinidad
dentro del cuarto grado y
segundo de afinidad

Detalle qué parentesco existe Concretamente.

Pleito pendiente

Proporcione caratula, N° de expediente, fuero,
jurisdiccion, juzgado y secretaria intervinientes.

Ser deudor

Indicar motivo de deuda y monto

Ser acreedor

Indicar motivo de acreencia y monto.
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Haber recibido beneficios de Indicar tipo de beneficio y monto estimado
importancia de parte del
funcionario

Informacion adicional

La no declaracién de vinculaciones implica la declaracion expresa de la inexistencia de
los mismos, en los términos del Decreto N° 202/17.

Firma y aclaracion del declarante Carécter en el que firma Fecha
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ANEXO “G”
DECLARACION JURADA CODIGO DE ETICA Y PROGRAMA DE INTEGRIDAD

Lugar y fecha

Sefiores CORREDORES VIALES S.A. ]
Ref.: Programa de Integridad y Cédigo de Etica

Por medio del presente, declaro bajo juramento que he leido los documentos Programa
de Integridad y Codigo de Etica de la empresa CORREDORES VIALES S.A. y que
comprendo su contenido. Ademas, expreso mi compromiso con el cumplimiento de las
normas y procedimientos contenidos en el mismo.

Entiendo que tengo la obligacién de reportar toda infraccion a dicho Programa de
Integridad y Cadigo de Etica, conforme lo establecido en estos documentos, sin importar
la identidad de quien lo infrinja.

Nombre:
Apellido:
DNI:
Direccién de correo electrénico:
Fecha:

Firma:
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ANEXO “H”
DECLARACION JURADA SOBRE DEUDA TRIBUTARIA Y PREVISIONAL
Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la  firma CUIT N°
............................... no posee deuda exigible en concepto de obligaciones tributarias
y previsional, de acuerdo con lo que establezca la reglamentacion.

FIRMA:
ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA
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ANEXO “I”
DECLARACION JURADA DE CASILLA DE CORREO ELECTRONICO
Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que la  firma CUIT N°
............................... posee la casilla de correo electronico.....................y el
numero telefénico de contacto...............

FIRMA:
ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:
LUGAR Y FECHA:
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ANEXO “J”

DECLARACION JURADA DE COMPRE NACIONAL

Sres. CORREDORES VIALES S.A.

El que suscribe (con poder suficiente para este acto), DECLARA BAJO JURAMENTO,
que laofertade lafirma ... CUIT N°
............................... cumple con la Ley N° 27.437 (Compre Argentino y Desarrollo de
Proveedores) y la Ley N° 18.875.

FIRMA:

ACLARACION:

TIPO Y N° DOCUMENTO:
CARACTER:

LUGAR Y FECHA:
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ANEXO “K”

REDETERMINACION DE PRECIOS

Los importes del presente contrato estaran sometidos a la aplicacién analdgica de la
metodologia de Redeterminacion de Precios que a continuacion se detalla.

A los efectos de aplicar la presente metodologia se tomara como “mes base” para la
Redeterminacion de Precios el mes calendario en el cual se produjo la presentacion de
la oferta econémica.

Cuando proceda la Redeterminacion de Precios, se considerara que a los servicios
ejecutados en un determinado mes calendario le corresponden los precios calculados
para ese mes calendario.

La redeterminacion de los precios del contrato correspondiente a la parte de obra
faltante de ejecutar y no atrasada respecto al Plan de Trabajo vigente se aplicara a
partir de una variacién de referencia superior al DOCE (12 %) respecto de los precios
basicos de contrato, y luego cada vez que los precios redeterminados experimenten
una variacion superior al DOCE (12 %).

La férmula para determinar si corresponde una Redeterminacion de Precios en un
determinado mes “i” de la obra se detalla a continuacion:

Fi=li/lo donde: Fi = Factor de Redeterminacion de Precios para un “mes i”.

lo = indice de Precios correspondientes al “mes base,” o del mes
en que se realiz6é una Ultima redeterminacion de precios.

li = indice de Precios correspondientes al mes determinado “i”
lo e li se detallan mas abajo.

Si Fi es mayor o igual que un 12% corresponde una redeterminacién de precios.

El nuevo importe de los precios del contrato se calculara segun la siguiente expresion:
Pi = Po x CR donde: Po = Precios basicos del Contrato (“mes base”).

Pi = Precios redeterminados para el mes que corresponda una
redeterminacion.

CR = Coeficiente de Redeterminacion de Precios.

CR=li/lo.

lo = indice de Precios correspondientes al “mes base.”

li = indice de Precios del mes donde corresponde aplicar una
redeterminacion.
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Significado de lo e li:

lo = 0,20*Al0 + 0,15*A20 + 0,33*A30 + 0,20*A40 + 0,12*A50

li=0,20*Ali + 0,15*A2i + 0,33*A3i + 0,20*A4i + 0,12*A5i

lii”-

A1i, A2i, A3i, Adi, y A5i: son los indices del mes en que se ejecutan los trabajos

Alo, A20, A30, Ado, y A50: son los indices del mes base o del mes en que se realiz6
una ultima redeterminaciéon de precios.

Tipologia: Recuperacién y Mantenimiento

Insumos Referencia Incidencia
Mano de Obra "Valores de Insumos Tabla I"
publicados por la Direccion
Al Nacional de Vialidad (DNV) 0,20
Equipos - Amortizacion de "Valores de Insumos Tabla I"
Equipo publicados por la Direccién
A2 Nacional de Vialidad (DNV) 0,15
Asfaltos, combustible y "Valores de Insumos Tabla I"
lubricantes publicados por la Direccion
A3 Nacional de Vialidad (DNV) 0,33
Costo Financiero "Valores de Insumos Tabla I"
publicados por la Direccion
A4 Nacional de Vialidad (DNV) 0,20
Gastos Generales "Valores de Insumos Tabla I"
publicados por la Direccion
A5 Nacional de Vialidad (DNV) 0,12
1,00

Nota importante: Se procederd a efectuar los calculos y redeterminaciones con los
indices provisorios o definitivos conocidos al momento del célculo, no admitiéndose
modificaciones o correcciones con los indices que sean emitidos con posterioridad.
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ANEXO “L”
DECLARACION JURADA SOBRE POLITICA DE INTEGRIDAD

En micaracter de ..........cooviiiiiiiiii, , de
adelante “la Empresa”, me dirijo a ustedes a fin de responder y completar — en caracter
de DECLARACION JURADA - el cuestionario de conocimiento de terceros y
cumplimiento establecido por CORREDORES VIALES S.A. en el marco de su Politica
de Integridad, conforme a lo establecido en el Articulo 28.5 del Pliego de Bases y
Condiciones Generales (PBCG):

A) Listado de personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,

accionistas o beneficiarios finales de “la Empresa”

Nombre / Razén Social CUIT / CUIL / DNI Calidad

B) Listado de personas que poseen funciones como ejecutivos, directores,

ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la

Empresa”
Nombre / Razdén Social CUIT / CUIL / DNI Calidad
(03] En los dltimos TRES (3) afos, las personas o sociedades que revisten calidad

de propietarios, accionistas o0 socios beneficiarios finales y/o que poseen funciones
como ejecutivos, directores, ejecutivos de cuentas y/o tienen nivel de responsabilidad

en las operaciones de la Empresa que representa:
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c.1. ¢han sido denunciados por hechos de corrupcién, delitos de lavado de activos o
cohecho, a titulo personal o en causas que involucran a “la Empresa” o debido al cargo
gue desempeiian en ella?

°Si

°No

c.2 ¢Poseen causas judiciales en tramite por delitos de este o similar tipo?
° Si
°No

c.3 ¢ Tienen condenas penales en ejecucion o cumplimiento?
°Si
°No

c.4 Sialguna de las respuestas fuera positiva, detalle:

* Las causas, juzgados en que tramitan y el tipo de procedimiento que se trata. Caratula:
Juzgado:

» Si el/los denunciados/condenados o “‘la Empresa” prestaron colaboracién con la
Justicia y/o se autodenunciaron en dichas causas. En tal caso, precise las medidas
implementadas.

Si

No

Medidas implementadas:

+ Si las causas poseen relacion directa o indirecta con el objeto de la contratacion.
Si

No

D) Asimismo, indique:

d.1 Qué medidas tomoé en relacion con el/los denunciados/condenados.

d.2 ¢Instrumento politicas o procedimientos internos para evitar nuevos hechos de esta

naturaleza por parte de las personas o sociedades que revisten calidad de propietarios,
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accionistas o socios beneficiarios y/o que poseen funciones como ejecutivos, directores

y/o tienen nivel de responsabilidad en las operaciones de “la Empresa™? ¢ Cuales?

Si
No
Medidas implementadas:

d.3 ¢ Las personas involucradas en dichas causas, han formado o formaran parte de su
relacion con CORREDORES VIALES S.A.?

°Si

°No

d.4 Si las personas enumeradas en el punto A, B o C son o han sido funcionarios
publicos en los dltimos TRES (3) afios.

°Si

°No

d.5 ¢Las personas anteriormente enumeradas poseen posibles conflictos de intereses
con respecto a su contratacion por parte de CORREDORES VIALES S.A.?

°Si

°No

Precise el tipo de conflicto y determine su alcance.

E) En los ultimos TRES (3) afios han sido sancionados con la rescision total o
parcial o la extincibn anormal de algun contrato de prestacion de servicios similares a
los que aqui se licitan, obras o concesiones viales y/o contratos PPP en el ambito de la
Administracién Nacional, Provincial y/o Municipal, sus organismos descentralizados y/o
empresas 0 sociedades de participaciébn estatal mayoritaria en su conformacién

accionaria y/o en la formacién de sus decisiones?

°Sj
°No

¢,Ha derivado alguna de ellas en acciones judiciales de cualquier naturaleza (cautelar,

reclamativa, indemnizatoria, etc?)

°Si
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°No

e.l. Si alguna de las respuestas precedentes fuera positiva, detalle:

 Jurisdiccién, entidad, organismo descentralizado, empresa y/o sociedad en que
ocurriera la rescision y/o extincién anormal de uno o mas contratos

. Enumeracion de los contratos rescindidos y/o extinguidos, con expresion de las
causales que dieron origen a tal/es rescision/es y/o extinciones,

. Estado actual de cada situacién en particular.

F) ¢Posee un Programa de Compliance, Politica de Integridad, Codigo de
Conducta o Politicas Anticorrupcion?

Si

No

Realice una breve descripcién y adjunte una copia para su conocimiento y evaluacion.

G) En el caracter citado declaro que:

o Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de dar u ofrecer dinero o
cualquier dadiva a fin de que los directores, ejecutivos 0 empleados intervinientes hagan
o dejen de hacer algo relativo a sus funciones o para que hagan valer la influencia de
su cargo ante otros funcionarios o empleados, a fin de que hagan o dejen de hacer algo
relativo a sus funciones, de manera directa o a través de terceros.

o} Asumo el compromiso de “la Empresa” de abstenerse de ofrecer premios,
comisiones, reconocimientos, obsequios o recompensas de ningln tipo a los directores,
ejecutivos o empleados de CORREDORES VIALES S.A. que, de forma directa o
indirecta, puedan afectar la ejecucién del contrato.

o Las actividades de “la Empresa” seran desarrolladas en el marco de principios éticos
de comportamiento, tomando las medidas necesarias a fin de que este compromiso de
no soborno y cumplimiento de las reglas aplicables sea acatado por todos nuestros
directivos, gerentes y empleados.

o Asumo el compromiso de hacer conocer y obtener la conformidad y garantia de
cumplimiento de cualquier tercero que pudiese trabajar con “la Empresa”, sobre los que
recaera la responsabilidad que les correspondiere por sus acciones.

0 La propuesta original, se trata de una oferta seria, con informacion fidedigna y no
presentd un precio artificialmente bajo con la intencién de buscar, mediante la ejecucion
del contrato, una compensacion del precio a través de la reclamacion de pagos

adicionales. Se entiende que este compromiso no limita la posibilidad de acordar
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adicionales a los contratos por otros conceptos, cuando estos sean justos, debidamente
sustentables y hubiesen sido previstos por la documentacion licitatoria.

0 Los datos informados coinciden con los declarados ante la Administracion Federal
de Ingresos Publicos (AFIP).

o0 He leido el cuestionario y toda la informacién incorporada en él -incluida toda la
documentacion que se acompafia como respaldo- y puedo afirmar que son verdaderos,
correctos y se encuentran actualizados al dia de la fecha, comprometiéndome a
comunicar a CORREDORES VIALES S.A., con TREINTA (30) dias de anticipacién todo
cambio que modifique los términos de esta declaracion.

o En caso de no haberlo realizado con anterioridad, me obligo a informar dentro de los
cinco (5) dias habiles posteriores a su conocimiento, cualquier cambio en la informacién
presentada, adjuntando la documentacion respaldatoria pertinente.

o Asumo el compromiso de la sociedad cumplir con los principios y valores que guian
el accionar de CORREDORES VIALES S.A. y las normas establecidas al efecto,
declarando conocer dichas normas, el Convenio Celebrado con la Oficina de
Fortalecimiento Institucional de la Provincia de Buenos Aires (OFI) y las obligaciones y
compromisos asumidos en consecuencia, informacion que se encuentra disponible en
el sitio oficial de CORREDORES VIALES S.A. www.corredoresvialessa.com.ar.

o] Por medio del presente, otorgo permiso a CORREDORES VIALES S.A. y sus
representantes para recabar informacion adicional relativa a empleadores anteriores,
referencias comerciales, bancarias, informes del consumidor, representantes del
gobierno y cualquier otro dato que resulta de interés a los mismos efectos sefalados,
para verificar los datos informados.

o Asimismo, autorizo a CORREDORES VIALES S.A. a mantener actualizada dicha
informacién, a través de controles posteriores, siendo facultad de la citada empresa
suspender los pagos, cancelar el servicio y/o la prestacion brindada, en caso de obtener
o recibir informacioén que contradiga los datos aportados y pueda resultar violatoria los
términos de su Politica de Integridad o del marco juridico provincial, nacional o
internacional, especificamente, en cuestiones de integridad empresarial, honestidad,

transparencia y lealtad.

Firma y aclaracion Firma y aclaracion
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“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” ”

1. OBJETIVO

La presente obra pretende materializar todo el sistema de iluminacién vial en el Acceso al Parque Industrial de
Arrecifes desde la Ruta Nacional N°8, con una tecnologia de iluminacion Led, de forma tal de permitir una
circulacidn nocturna en dptimas condiciones, aumentando asi la seguridad vial del sector.

Se logra también por medio de esta tecnologia, disminuir el consumo energético, la generacion de residuos y el
gasto econdmico por recambios, debido a que la vida util de éstas es mayor.

La iluminaciéon del tramo sobre la RN N°8 entre los Km 179 y 180, permitird anticipar y jerarquizar
adecuadamente el cruce de esta ruta con el acceso antes mencionado, ubicado en el Km 179,50 de la RN N°8.
De esta forma se logrard una circulacién segura en horas donde existe una iluminacidn natural limitada o nula.

2. UBICACION

La obra se ubica en el Tramo IV de la red de Corredores Viales concesionados por Vialidad Nacional, mas
precisamente en el Km 179,50 de la ruta nacional N°8, donde se encuentra el Acceso al Parque Industrial de la
ciudad de Arrecifes, en el partido homdnimo, Provincia de Buenos Aires.
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Imagen 2.3 — Imagen Aérea de Acceso a Parque Industrial Arrecifes (RN N°8 Km 179,50)

3. DESCRIPCION DE LAS TAREAS A REALIZAR - SITUACION ACTUAL

Planimetria general de la obra
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Descripcion de los trabajos

La obra comprende la materializacion del sistema de iluminacidn vial por medio de la instalacion de un total de
45 columnas de iluminacidn distribuidas de la siguiente manera: 35 unidades ubicadas entre el Km 179 y el Km
180 de la RNN N° 8 (lado ascendente), con una distancia de separacidn entre columnas de aproximadamente
30m, y 10 unidades ubicadas sobre el acceso al parque industrial propiamente dicho, en el Km 179.50, con una
separacion entre columnas de aprox. 20m. Se prevé instalar 2 tipos de artefactos de iluminacién de 176wy
276w, correspondiendo estos ultimos a 3 luminarias ubicadas en la interseccion puntual de la ruta con el acceso.
Por otro lado, se podrdn reutilizar las 5 columnas existentes ubicadas sobre el acceso (siempre que se cumplan
con todas las caracteristicas indicadas en las especificaciones), reacondicionando las mismas y reubicdndolas en
los lugares definidos en los planos de detalle.

El tendido de los conductores se realizara de forma subterranea, partiendo los 3 circuitos previstos desde el
pilar de toma y medicién ubicado en el Km 179.50 de la RN N°8 sobre lado descendente, que debera ser
completamente instalado. A lo largo del recorrido de los conductores que seran instalados sobre banquinas y en
espacios verdes, se tienen en cuenta también tres cruces subterraneos en inmediaciones del km 179.50, uno
ubicado transversalmente sobre la RNN°8 (que fue desplazado para evitar el cruce con una interferencia de gas),
y los otros dos en forma lateral a ambos lados de esta.

Para la energizacion del pilar de toma y medicidn se construird una subestacion transformadora, la cual sera
alimentada por medio de la linea eléctrica de media tension existente en el lugar.

Por ultimo, se prevé el retiro de la baranda metadlica ubicada en los cabezales de la alcantarilla lateral existente
en el acceso en cuestidn, y la instalacidon de aproximadamente 1.000m de baranda metadlica de defensa
siguiendo la disposicidn de las columnas, para proteccion y seguridad de los usuarios que circulan tanto por la
ruta como por el propio acceso, y para evitar la circulacion vehicular en sectores no deseados.
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Imagenes de los trabajos a ejecutar

Imagen 3.1 — Vista de RNN°8 Km 179

GOOQh“ Earth By

Imagen 3.2 — Vista RN N°8 Km 179,50 y Acceso Parque Industrial Arrecifes (Lado Asc.)

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA

Memoria Descriptiva Pagina 7 de 16

Codigo: 150936 .
Pégina 3@ldd 231



corredores

CORREDORES VIALES .
viales

Tramo IV lluminacién Acceso Parque Industrial Arrecifes RN N°8 Km 179.50
Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires

“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”

Gmﬁgk‘. Earth

Imagen 3.4 — Vista de ubicacion prevista SET — RNN°8 Km 179,50 (Lado Desc.)
IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA

Memoria Descriptiva Pagina 8 de 16

Cédigo: 150936 )
Pagina Bdd 331



“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein”
corredores

CORREDORES VIALES il
Tramo IV lluminacién Acceso Parque Industrial Arrecifes RN N°8 Km 179.50 viales

Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires

Google Earth

Google Eaptt

Imagen 3.6 — Vista de ubicacion prevista de cruce subterrdneo sobre RN N°8 Km 179,56
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Google Earth

Imagen 3.7 — Vista de ubicacion prevista cruce subterrdneo sobre Acceso a Parque Industrial

Google Earth

Imagen 3.8 — Vista de barandas metdlicas de defensa a retirar en Acceso (Lado Asc.)
IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA

Memoria Descriptiva Pagina 10 de 16

Codigo: 150936 .
Pégina 36 de 131




CORREDORES VIALES cprlredores
Tramo IV lluminacién Acceso Parque Industrial Arrecifes RN N°8 Km 179.50 viales
Partido de Arrecifes / Provincia de Buenos Aires

“2021 - Afio de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein” g

4, CARACTERISTICAS DE LA PROPUESTA
Para la elaboracion de la oferta y posterior ejecucidn de la obra se deberan respetar todos los cémputos, planos,

y demas con todas las especificaciones técnicas del presente pliego, que son complementarias a los pliegos y
normas mencionadas en el punto 8 de la presente documentacion.

Los trabajos deberan ser finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para
una prolija terminacién y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego o
planos.

Serd obligacién del adjudicatario la presentacion de Proyectos Ejecutivos de obra, que incluyan la ingenieria de
detalle, asi como la presentacion de muestras y ensayos de los materiales.

5. BENEFICIARIOS

Conforme a la ubicacién y objetivo de la presente obra, los usuarios originarios de las zonas aledafas y locales
podran beneficiarse satisfactoriamente del Sistema de lluminacién Vial a instalar en la interseccién vial en
cuestion, garantizando seguridad y comodidad, para lograr agilidad en las logisticas de transporte que impliquen
este sector.

6. ALCANCE DEL PLIEGO

El Pliego de Especificaciones Técnicas tiene como finalidad dar el lineamiento de las especificaciones de
aplicacion para la construccidn y/o tareas que integren las obras a realizarse, motivo de la presente licitacion,
completando las indicaciones del Pliego de Condiciones Generales y el Pliego de Condiciones Particulares.

El detalle aqui suministrado tiene por objeto facilitar la lectura e interpretacion del mismo, a los efectos de la
presentacion de la oferta y la posterior ejecucién de la obra, y no dara lugar a reclamo de ningln tipo en
concepto de adicionales por omision y/o divergencia de interpretacion.

Se estipulan las condiciones y relacién en que debe desenvolverse el Contratista en lo que se refiere a la
realizacién y marcha de los trabajos que aqui se especifican y a las instrucciones, supervision y/o aprobacion que
deba requerir a la Inspeccion de Obra para su correcta ejecucion.

/7. OBRAS COMPRENDIDAS EN EL PRESENTE PLIEGO

Son las necesarias para materializar las obras que se aprueben en el Proyecto Ejecutivo y estad a su cargo la
provisién de materiales, mano de obra, plantel, equipo y toda/s otra/s provisidn/es y/o trabajos que, sin estar
especificamente detallados en la Documentacidn Licitatoria, sean necesarios para la terminacidn de las obras de
acuerdo a su fin y resulte necesario para la ejecucién de los mismos.
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8. REGLAMENTOS

Los Trabajos de ejecucion y los materiales deberdn cumplir, ademds de lo establecido en estas especificaciones,
con los Reglamentos Complementarios. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracion de dudas
y/o insuficiencias de las especificaciones que pudieran originarse.

Si las exigencias de las normas y reglamentaciones citadas obligaran a realizar trabajos no previstos, el
Contratista debera comunicarlo en forma fehaciente a la Supervision de Obra a efectos de salvar las dificultades
gue se presentaren, ya que posteriormente la Supervision de Obra no aceptard excusas por omisiones o
ignorancia de reglamentaciones vigentes que pudieran incidir sobre la habilitacién de los trabajos.

Los Reglamentos cuyas disposiciones se prescriben como complementarias son:

lluminacidn Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para lluminacién (DNV — Edicidn 2017)

Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lamparas incandescentes prohibicion”
Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de la energia”. Se crea el

Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energia (PRONUREE). Alumbrado Publico (Anexo |,
2.7)

Resolucién N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE)

Resolucién N° 319/99 Lealtad Comercial. Adoptanse medidas en relacidn a la comercializacidn de
aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones.

Resolucién N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de
certificaciéon”

Resolucién N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lamparas LED eléctricas para iluminacién
general.

NORMA IRAM AADL J 2020-4 “Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio”

NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vias publicas. Requisitos y ensayos”

NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo”

NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Publico. Vias de Transito. Clasificacion y niveles de
iluminacién”

NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.”

NORMA IEC 62384 “Dispositivos electronicos de control, alimentados en corriente continua corriente
alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.”

NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestion ambiental”
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9. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA

La totalidad de la documentacién presentada por la Inspeccidon de Obra debe tomarse como anteproyecto. Los
planos definitivos, replanteos, célculos estructurales y/o de instalaciones finales deberan ser ejecutados en su
totalidad por el Contratista.

9.1. Estudiodela Obra

En el Proyecto Ejecutivo debera estudiar todos los aspectos que influyen en la ejecucién de los trabajos, asi
como también toda la documentacion referida a ella, que integra esta licitacion. Asume, por lo tanto,
plenamente su responsabilidad y en consecuencia no podrd manifestar ignorancia ni disconformidad con
ninguna de las condiciones inherentes al proyecto o a la naturaleza de la obra, ni efectuar reclamos extra
contractuales de ninguna especie.

La Contratista no podra eximirse de su responsabilidad técnica en funcién de realizar los trabajos de acuerdo a
estas especificaciones y/o a la documentacion adjunta y/o a las instrucciones que le imparta la Inspeccién de
Obra. Debera realizar los trabajos de acuerdo a las reglas del arte, de manera tal que resulten completos y
adecuados, aunqgue en los planos y especificaciones no figuren todos los detalles necesarios.

9.2. Interpretacidon de la Documentacion

El Contratista es responsable por la correcta interpretacion de los planos y la totalidad de la documentacién
técnica de la obra. Los errores que eventualmente pudiese contener la documentacién técnica de contratacién
qgue no hubieren merecido consultas o aclaraciones en su oportunidad por parte del Contratista, no seran
motivo de reconocimiento adicional alguno, ni de circunstancia liberatoria de sus responsabilidades.

9.3. Presentacion de Documentacion
El CONTRATISTA debera presentar el Proyecto Ejecutivo identificado como Rengldn N° 1 dentro de los TREINTA
(30) dias de la firma del contrato.

La documentacion presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos serd evaluada en primera
instancia y aprobada por el Area Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego enviada a DNV para su
validacién o aprobacion.

Una vez aprobada la documentacion se debera presentar DOS copias en papel una para la Contratista y una para
la Inspeccidn de Obra. Luego se firmara el Acta de Inicio de Obra, mediante la cual se habilita el inicio de los
trabajos.

El Contratista deberd exhibir tantas veces como reclame la Inspeccion de Obra, la documentacion referida a
seguros del personal y terceros, como asi también los correspondientes a los aportes de las leyes previsionales.

El Plazo de Ejecucién de la Obra se contara a partir de la suscripcidn de la referida acta.

9.4. Interferencias — Hechos existentes
Se deberan relevar todas las interferencias existentes y realizar el corrimiento de las que fuera necesario para la
correcta ejecucion de la obra, cumpliendo con toda la normativa vigente del sector.

Debera gestionar y solicitar ante cada una de las empresas de servicios (agua, gas, luz, cloacas, cable, datos,
telefonia, etc.) las interferencias, los permisos, la documentacién pertinente y solicitar las inspecciones de
obras, para poder coordinar los trabajos previstos por las mismas y no ocasionar roturas posteriores a la
terminaciéon del proyecto. Asi también deberda informar con debida anticipacién a la entidad municipal
correspondiente, cortes viales necesarios para necesidad de ejecucidon de obras complementarias y programar
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en conformidad de ambas partes los desvios y sefializacién provisoria a disponer para seguridad de usuarios
vehiculares y habitantes préximos a las zonas de trabajo.

Asimismo, debera informar sobre:

1. Fecha de inicio de los trabajos
2. Cambios en el proyecto que puedan afectar las instalaciones de las empresas
3. Plano con la delimitacién exacta del area de intervencidn

También se realizard el relevamiento de los monumentos y construcciones existentes para verificar que no
interfieran con la planimetria del proyecto y asi evitar el traslado de los mismos. En el caso de que no fuera
posible materializar el proyecto sin trasladarlos, se deberan realizar los trdmites ante el municipio y organismos
correspondientes para la reconstruccién de los mismos en los sectores indicados por estos.

9.5. Plan de Trabajos

La Contratista propondra un Plan de Trabajos General y uno Particular para cada intervencion que le sea
solicitada, debiendo presentar ambos en formato Project y Excel. El mismo deberd detallar cada una de las
tareas comprendidas en la realizacion de las tareas a desarrollar, en forma cronoldgica indicando fecha de inicio
y fin de cada una de ellas, previendo y contemplando la posibilidad de superposicién o no, entre las mismas,
ajustado al plazo final indicado en el pliego para su aprobacién por la Inspeccién de Obra. El plan de trabajos,
asimismo, debera especificar los recursos materiales, equipamiento y de mano de obra implicados en cada
tarea, para poder prever, garantizar y controlar su efectiva presencia en obra.

Las tareas se iniciaran una vez que la Inspeccién de Obra apruebe este Plan de Trabajos con las modificaciones y
correcciones que crea oportuno.

9.6. Responsables de Obra

La Contratista deberd considerar entre sus obligaciones, asignar como responsable a cargo de la obra a un
ingeniero civil con al menos 3 afos de experiencia en obras viales de similar envergadura, el cual cumplira las
funciones de Representante Técnico.

Asimismo, el Contratista deberd asignar mediante nota de pedido una determinada cantidad de jefes de obra,
acorde a la magnitud de las obras abordadas.

La permanencia de los distintos jefes de obra en la obra no exceptua al representante técnico de ninguna de sus
responsabilidades ni de su debida permanencia en obra.

9.7. Reuniones de Coordinacion

El Contratista debera considerar entre sus obligaciones, la de asistir con participacién de su representante
técnico, vy, la eventual, de los técnicos responsables de la obra, por las distintas empresas a cargo de
subcontratos especializados, a aquellas reuniones promovidas y presididas por la Inspeccion de Obra.

9.8. Aprobacion de los Trabajos

Al iniciar cada trabajo el Contratista deberd pedir la presencia de la Inspeccion de Obra, la que verificara el
estado del material y los elementos que serdn empleados en las tareas que se traten. La Inspeccién de Obra
podra efectuar toda inspeccidén en obrador, depdsito y/u oficina del Contratista que estime oportuna, a efecto
de tomar conocimiento de los materiales empleados y condiciones de depdsito y/o de la marcha y el estado de
los trabajos realizados para si 0 a través de empresas subcontratadas.
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El Contratista sélo podra subcontratar los trabajos con las firmas y en los rubros aprobados por la Inspeccidn de
Obra. Para el caso en que por razones de programacion necesitara subcontratar algin otro trabajo no previsto
en su propuesta o sustituir al subcontratista ofrecido, debera requerir la previa autorizacidn de la Inspeccién de
Obra. En ningln caso la subcontratacion autorizada significara relevar al Contratista de sus responsabilidades
por estricto cumplimiento del contrato.

9.9. Registro de los Trabajos

El Contratista llevara a cabo un registro diario de la marcha de las obras, siguiendo el formato del parte diario.
Los partes diarios deberdn presentarse diariamente por duplicado, de modo tal que una copia sea entregada a la
oficina técnica de la Inspeccidn de Obra.

En los mismos, se debera incorporar la cantidad de operarios, estado del tiempo, tareas desarrolladas,
magquinarias, elementos de trabajo y cualquier otro dato que solicitase la Inspeccion de Obra.

9.10. Elaboracion de Planos Ejecutivos de Obra

El Contratista debera presentar, para aprobacién de la Supervision de Obra, los planos con detalles a destacar
previos a la ejecucién de la obra correspondiente a la totalidad de las instalaciones a ejecutar. Los mismos
incluirdn planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y seguimiento
de los trabajos por parte del personal afectado a la Supervision de las Obras. Entre ellos, geometria de los
intercambiadores o tramos a intervenir con datos de ubicacién de las luminarias, planos constructivos de
tableros y dimensiones de los equipos a instalar, forma de instalacion y montaje, conexionado, caracteristicas
generales y particulares cuando sea necesario y todo aquel plano citado en el Pliego de Especificaciones
Técnicas Particulares o pedido por la Supervisién de Obra. En los planos se indicaran todos los circuitos de
iluminacidn, ubicacién de las tomas de alimentacidn, ubicacion de los tableros de comando y de derivacion,
puesta a tierra de las instalaciones, identificacién de los conductores, fases y circuitos, etc. Todo plano o croquis
suplementario que sea necesario y solicitado por la Supervision de Obra deberad ser presentado por el
Contratista en un plazo de 48 horas.

Esta documentacion ejecutiva deberd ser entregada con un minimo de (7) siete dias previo a la efectiva
prosecucién de cada trabajo. La totalidad de la documentacidn debera estar realizada sobre planos de
agrimensura, con las medidas verificadas en obra, garantizando la total veracidad de geometrias y distancias. Se
entregaran tres copias impresas y una en formato digital.

9.11. Elaboracién de Planos Conforme a Obra
Se trata de planos donde figuran los trabajos ejecutados al fin de los mismos.

Se deberadn presentar contemplando cada uno de los trabajos que forma parte de la obra en cuestion,
considerando cada aspecto interviniente a fin de dar respaldo a cada labor realizada.

Su ejecucién es obligatoria y previa aprobacién de la Inspeccion, debe acompafiar el certificado mensual
correspondiente para que se haga efectivo el pago y recepcién provisoria.

9.12. Elaboracion de Documentacion para Certificacion
Se trata de planos que acompafian a los certificados mensuales. Se debera representar la ejecucidn de todas las
tareas a certificar. Estas se veran reflejadas segun su correspondiente item.

Todas las superficies deberan estar acotadas. Las mismas deberan corresponder y respaldar las actas de
medicion para cada item.
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10. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA EL PROYECTO EJECUTIVO

Para la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo y la posterior aplicacidn en la ejecucion de la obra regira lo expresado
en el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares.

11. PLAZO DE OBRA

Para la terminacion de la obra se ha fijado el plazo de 120 dias.

De acuerdo al plazo de obra total previsto, se debera considerar el sistema de Redeterminacién de precios.

12.  VISITA AZONA DE OBRA

El Contratista debera efectuar, a su exclusivo costo, una visita a la zona de obra, a fin de tomar

conocimiento del sector y las obras a ejecutar.

A continuacion, se indica el responsable por parte de Corredores Viales S.A., a contactar para llevar

adelante la mencionada visita:
Nombre: Ing Diego Garrido
Teléfono: 351 237 4427

Mail: digarrido@hotmail.com
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GENERALIDADES

Todos los trabajos enunciados en estos items como en los que pudieran agregarse deberan ser
finalizados conforme a su fin, incluyendo todos los elementos y tareas necesarias para una prolija
terminacion y un correcto funcionamiento, aun cuando no se mencionen explicitamente en pliego o
planos.

ITEM 1. Proyecto Ejecutivo

1. DESCRIPCION

Para la elaboracidn del Proyecto Ejecutivo Definitivo, el contratista debera tomar de referencia al
Anteproyecto definido para la obra y que forma parte de la documentacién de licitacion.

El Proyecto Ejecutivo debera confeccionarse conforme a los reglamentos vigentes en la Direccién
Nacional de Vialidad, u otras normas emanadas de Entidades y Organismos Nacionales o
Internacionales de reconocida idoneidad en la materia, que sean aceptadas a solo juicio del
Comitente.

El plazo maximo estipulado para la presentacion del Proyecto Ejecutivo es de treinta (30) dias
contados desde la firma del contrato.

Los Proyectos Ejecutivos deberan estar firmados y avalados técnicamente por el Representante
Técnico.

La aprobacién de los Proyectos Ejecutivos por parte del Comitente no eximira al Contratista de su
responsabilidad sobre los mismos quien debera afrontar las consecuencias por la ejecucion de las
obras y por su desempefio. En ningun caso el Comitente sera responsable por las consecuencias
derivadas de los trabajos efectuados por el Contratista.

2. ALCANCES DEL TRABAJO

Las tareas minimas que debera llevar adelante el Contratista a los fines de desarrollar los Estudios de
Ingenieria necesarios para la elaboracion del Proyecto Ejecutivo Definitivo, tendrdn en cuenta los
siguientes aspectos:

GENERALIDADES:

El Contratista deberd efectuar todos los trabajos de campo, andlisis de laboratorio, desarrollo de
disefios y cOmputos que considere necesarios para elaborar integramente la documentacién para las
obras comprendidas en el proyecto.

DOCUMENTACION A PRESENTAR:

Una vez contratada la obra, la Empresa Contratista deberd presentar, para ser sometida a aprobacion,
la documentacion completa del proyecto de iluminacion con la cual se va a construir la obra.

Se deberd presentar con caracter obligatorio la siguiente documentacion como minimo:
1F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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a) Planimetria con ubicacidn de columnas, tableros, circuitos, subestaciones transformadoras y
tendido de conductores eléctricos.
b) Cémputo métrico detallado con marca, modelo y ficha técnica de los productos proyectados.
¢) Memoria de calculos completas
0 Luminotécnicos (luminancia, iluminancia, uniformidad, deslumbramiento, clasificacién
de calzada, utilizar como factor de mantenimiento 0,85 o superior).
0 Cdlculos eléctricos (tipo y formacidon de cables, tableros eléctricos, fases, caida de
tension).
0 Cdlculo de fundaciones.
0 Cdlculo mecanico de columnas.
0 Protecciones (selectividad de protecciones, puesta a tierra)
d) Planos de detalle de:
0 Construccion de los tableros de comando y medicidn tarifaria.
0 Columnas adoptadas, con datos garantizados por el fabricante.
0 Acometidas de BT a la red de distribucidon local o, de corresponder, plano de detalle de
construccion de las subestaciones aéreas de media tension.
e) Corte esquematico:
0 De calzada, con ubicacidon de columnas, barandas de defensa, cordones y sus cotas
correspondientes.
0 De cruce de calzada, con ubicacion de camaras, bases, columnas y sus cotas
correspondientes.
f) Esquema eléctrico unifilar del tablero de comando, proteccion y medicién tarifaria.
g) Listado de equipos e instrumentos de medicién eléctrica, de puesta a tierra, de niveles
luminotécnicos y medidor de distancias.
h) Especificaciones técnicas particulares completas.

Toda la documentacion precedentemente solicitada se entregara firmada por el Contratista, su
Representante Técnico y por un profesional con incumbencia en la materia con matricula habilitante
en la jurisdiccion correspondiente, con aclaracidon de las respectivas firmas.

El Contratista deberd presentar esta documentacién dentro de los plazos establecidos por el contrato
y no podra dar inicio a los trabajos de iluminacion sin la previa aprobacién del Proyecto y la
autorizacion de la Supervisién de obra.

3. APROBACION DEL PROYECTO EJECUTIVO

La documentacidn presentada por el Contratista en la forma y plazos previstos serd evaluada en
primera instancia y aprobada por el Area Técnica a cargo de la Gerencia de Obras de CVSA y luego
enviada a DNV para su validacidn o aprobacion. Superada esta etapa el Contratista, podrd iniciar las
obras correspondientes a la misma.

4. MEDICION Y FORMA DE PAGO |F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Este item se medird y pagara en forma global, al precio unitario de contrato.

ITEM 2. Baranda Metélica de Defensa

1. DESCRIPCION

Este item rige para la colocacion de las barandas metalicas cincadas para defensa en todos los sectores
indicados en el proyecto.

Se construirdn segun lo especificado en la Seccidn F.l “Baranda metdlica cincada para defensa” del
PETG edicion 1998 de la DNV, la que se complementa con lo siguiente:

Se colocaran en los sectores necesarios para la proteccion de los taludes y luminarias, de acuerdo a lo
indicado en el Perfil Tipo de Obra y en las planimetrias correspondientes y/o segun indicacion de la
Supervision.

Las barandas de defensa a utilizar en esta obra deberan reunir los siguientes requisitos:

Tipo: defensa segun plano tipo H — 10237

Clase: B segun plano H-10237

Longitud util: 3.81 m

Alas terminales: Alas comunes

Postes: Pesados con Wy (cm3) x Wy (cm3) > 18cm®

P.N.U - Laminado en frio. separacion de los mismos 3.81m

Las defensas se colocardn respetando las instrucciones del plano tipo H-10237

Se deben prever arandelas reflectantes y dos alas terminales comunes para cada tramo
colocado.

Las defensas metdlicas existentes cuyo estado de conservacion y/o ubicacidon no sean aptas seran
removidas y transportadas al lugar o deposito que indique oportunamente la Supervisién de obra.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El item ejecutado segun lo especificado se pagara por metro (m) de longitud util al precio unitario de
contrato estipulado para el item “Baranda Metadlica de Defensa segun PETP”.

ITEM 3. Retiro de Baranda Metdlica Existente

1. DESCRIPCION

Este item contempla el retiro de las defensas metalicas indicadas en los planos de detalle o las que
sean necesarias para la correcta ejecucidon del proyecto ejecutivo, previa aprobacién de la inspeccion
de obra.

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Dentro de estas tareas estan comprendidas, las sefializaciones de obras y/o desvios necesarios, el retiro
de los postes, el relleno de la zona donde se localizan los mismos, el traslado al obrador y toda otra
operacion que sea necesaria para realizar de manera segura y efectiva el presente trabajo.

Los materiales provenientes del retiro de las defensas metdlicas quedaran en guarda del contratista,
excepto en aquellos casos en que el COMITENTE resuelva retenerlos y/o reutilizarlos.

El material de relleno deberd ser de similar caracteristica en cuanto a sus caracteristicas fisicas y
grado de compactacion al existente en la zona.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El Retiro de Defensas Metalicas se medird y pagara por metro (m), al precio unitario establecido en el
contrato, y contempla la remocion, retiro y traslado a los lugares fijados por la inspeccion de obra,
mano de obra, equipos, herramientas y cualquier otro trabajo adicional necesario para dejar
correctamente ejecutado este item de acuerdo a esta especificacidn y las érdenes que al respecto
imparta la Inspeccién de obra.

ITEM 4. Reubicacion de Luminarias

Este item contempla el retiro o reubicacién de las luminarias segun lo indicado por la inspeccién de
obra o los planos de detalle. También se incluye la remocién de todos los postes, tableros, accesorios,
y materiales eléctricos que no estén previstos dentro del proyecto ejecutivo aprobado, los que podran
ser reutilizados a juicio de la Inspeccion de obra. El resto de los materiales seran entregados al ente
correspondiente.

Este item se medird y pagara por unidad (Un), al precio unitario establecido en el contrato, siendo este
precio compensacion total por la reubicacion o retiro, carga, transporte y depdsito del material, en
lugares que indique la Inspeccion de obra o ente correspondiente.

ITEM 5. Sistema de lluminacién por Led — Columna de lluminacién

1. MARCO DE APLICACION

La informacién que se suministra es la bdsica para la confeccién de los Proyectos de lluminacién a realizar
por la Contratista. La Contratista debera presentar, obligatoriamente y dar conformidad al proyecto de
iluminacion de las Vias y/o Intersecciones y/o Intercambiadores y/o travesias indicadas en los planos y/o
croquis (si formaran parte de la documentacion licitatoria) y/o en la Memoria Descriptiva, con los
correspondientes cOmputos y presupuestos, de acuerdo a las planimetrias y especificaciones que forman
parte de |la presente documentacion.

Previo al inicio de obra, se debera presentara un proyecto de factibilidad de la misma con luminotecnia,
cdlculos eléctricos, cdlculos de estabilidad y deformacién de columnas, etc.

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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La ejecucién y puesta en funcionamiento de este sistema de iluminacién estara a cargo del Contratista y
debera cumplir en un todo de acuerdo con las disposiciones del presente pliego y demas referencias
consignadas en los planos y todo otro requerimiento de caracter general que le sea de aplicacién.

Se deja establecido que la rotura y reposicidon de pavimentos y veredas que sean necesarias efectuar para
construir las obras previstas en este rubro, no recibirdn pago directo estando su costo incluido en los
restantes items del rubro.

Los proyectos deberan contar con la aprobacién de los entes proveedores de energia antes de ser
presentados para su aprobacion.

Los conductores deben ser de primeras marcas y certificados bajo norma IRAM NM247-3, y laboratorio
de ensayos por cada bobina.

Los materiales a utilizar seran de primeras marcas.

2. CONDICIONES GENERALES
2.1. Normativa técnica y recomendaciones de referencia

Para la ejecucidn de la obra se deberan tener en cuenta el listado de Normas y Recomendaciones que se
adjuntan en el Anexo |. Para todas aquellas especificaciones técnicas que no figuren en el presente pliego,
se regiran las mismas por las normas IRAM que existan en la materia.

2.2. Documentacion del Proyecto Ejecutivo
Resulta de aplicacién lo establecido en el ITEM N°1 “Proyecto Ejecutivo”.
2.3. Conocimiento del lugar de las obras

La presentacién de la propuesta implica por parte del Contratista el conocimiento del lugar de ejecucién de las
obras, todas las informaciones necesarias para presupuestar los trabajos, condiciones climaticas, caracteristicas
del terreno, medios de comunicacidn y transporte, precio y facilidad para obtener materiales y mano de obra.

Por lo tanto, su presentacion compromete el perfecto conocimiento de las obligaciones a contraery la
renuncia previa a cualquier reclamo posterior a dicha presentacion, basado en el desconocimiento del lugar de
la construccion de las obras.

2.4. Direccion técnica en la obra de iluminacion

La Direccidn Técnica de la Obra de Iluminacidon estara a cargo de un Profesional inscripto en la Categoria “A” del
Consejo Profesional de Ingenieros del Distrito Jurisdiccional correspondiente, con el titulo de Ingeniero
Electromecanico orientacién Eléctrica, Ingeniero Electricista o de la especialidad en Instalaciones eléctricas, con
matricula habilitante en la jurisdiccién de la obra, con incumbencia en la materia de la referencia y que
cumplimente los requisitos establecidos por las distribuidoras de energia eléctrica locales para realizar ante ellas
todas las tramitaciones necesarias para la completa ejecucidn de los trabajos y figure como Responsable Técnico
de la obra de iluminacion por parte de la Empresa Contratista.

2.5. Requisitos luminotécnicos, eléctricos y mecanicos
2.5.1. Niveles de iluminacién

Los niveles de iluminacion seran los establecidos en la Norma IRAM AADL J 2022-2, Alumbrado Publico, Vias de
Transito, Parte 2 — Clasificacion y niveles de iluminacién. | F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Distribucién luminosa: Debera ser asimétrica, angosta y media de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1.

Angulo vertical de maxima emisién: Deberd estar comprendido entre los 60 y 702 medidos en el plano vertical
de maxima emision.

Distribuciéon Luminosa transversal: Debera ser angosta de acuerdo a IRAM AADL J 2022-1

Intensidad Luminosa en la direccidn horizontal: La intensidad luminosa, segun la direccion que forma el angulo
igual o superior a 80%respecto de la vertical descendente contenida entre los planos verticales cuyos angulos

horizontales de 80 y 902 respecto al plano normal de la calzada, no debera superar 150cd/kim de flujo luminoso
de la ldmpara.

El rendimiento en el hemisferio inferior lado calzada a dos veces la altura de montaje debera ser superior a 44%.
La emisidn luminosa en el hemisferio superior no sera mayor del 3% del flujo total emitido por la [dmpara.

Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada: minimo requerido 75Im/W.

Como concepto general, a continuacidn, se enuncian las tablas siguientes, las cuales deberan ser utilizadas para
el disefio de la instalacidn:

Tabla N°1 - Clasificacién de calzadas

Tabla N°2 - Caracteristicas del alumbrado por el método de luminancias
Tabla N°3 - Caracteristicas del alumbrado por el método de iluminancias
Tabla N°4 - Valores limite

Tabla N°1 - Clasificacion de Calzadas
Caracter del _ .
Clase ) Descripcion Ejemplos
transito
Calzadas de manos separadas, dos o mas
A¥* Rapido V>100km/h | carriles por mano, libre de cruces a nivel, Autopistas
control de accesos y salidas
. f Tramos de rutas
Calzada para transito rapido, importante, .
B* V<100km/h . . nacionales,
sin separadores de transito Lo
provinciales
Calzadas de una o dos direcciones de Avenid incioal
L . . venidas principales
Semi-rapido V<60 desplazamiento, con carriles de ) P P
C** . . i . vias de enlace sectores
km/h estacionamiento o sin ellos; con intensa .
. ] importantes
presencia de peatones y obstaculos
Calzada con desplazamiento lento y
trabado; con carriles de estacionamiento Arterias comerciales,
D** Lento V<40km/h . . .
o sin ellos; con intensa presencia de centros de compra
peatones y obstaculos
Acumulan y conducen el transito desde un | Avenidas secundarias,
Moderado . . .
E** V<50km/h barrio hacia vias de transito de orden calles colectoras de
- superior, (clases A, B, C, D) transito
|F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Calles residenciales de una o dos manos;
Fx* Lento V<40km/h con transito exclusivamente local. Calles residenciales
Presencia de peatones y obstaculo

*sin presencia de peatones

**con presencia de peatones

Tabla N°1.B - Clasificacion particular de calzadas

Tipo de calzada Clase a adoptar

Calzadas Principales A
Ramas de Ingreso y de Egreso B
Intercambiadores de Transito (1)
Estaciones de Cobro — Estaciones de Pesaje (1)
Colectoras Principales E
Colectoras Frentistas F

Calles, Avenidas y/o Rutas que cruzan la autopista VARIABLE (2)
Calles y/o Avenidas con altos volimenes de transito E
Calles de Bajo Nivel de Transito E

(1) lluminacion media de calzadas 55 lux
(2) La luminaria a utilizar sera del mismo tipo que la utilizada en la via que cruza, a fin de mantener la uniformidad
en la instalacidn. En cruces bajo nivel, las luminarias se fijardn a las vigas o losas de los puentes o viaductos.

Tabla N°2 — Caracteristicas del alumbrado por el método de luminancias

Luminari
ummarl.as Uniformidad
Promedio

Clase Tl (%) G

Nivel Inicial Uo 1) UL

Lmed (cd/m2) Lmin/Lmed L.min/L.max

A 2.7 0.4 0.7 <10 >6
B1 2 0.4 0.6 <20 >5
B2 1.3 0.4 0.6 <15 >6
C* 2.7 0.4 0.6 <15 >6

1) En el case de calzadas de 5 carriles en un mismo sentido se circulacién, se admite U,>0.36. En 6
carriles o mas se admite U,>0.32
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B1 Ruta de clase B con entornos iluminados

B2 Ruta de clase B con entornos NO iluminados

U, corresponde a los valores de uniformidad longitudinal de cada carril (ver 5.2.2)
U, corresponde a los valores de uniformidad general (ver 5.2.3)

Tl incremento del umbral de percepcidn (ver 5.5.6)

G deslumbramiento molesto (psicoldgico) (ver 5.5.5)

*En el caso de utilizar método de iluminacidn para clase C.

Tabla N° 3 — Caracteristicas del alumbrado por el método de iluminancias

Valores minimos admitidos
Clase Nivel inicial Uniformidad Grado minimo de
promedio Emed apantallamiento
(LX) G; Emin / Emed G2 Emin/ Emax
C 40 Y Ya APANTALLADO
D 27 1/3 1/6 SEMIAPANTALLADO
E 16 Y 1/8 SEMIAPANTALLADO
F 10 Y 1/8 NO APANTALLADO

Tabla N° 4 — Valores limite

Para cada luminaria propuesta Valores limite

> 50.000 horas (incluidos dptica, driver y
Vida util de la luminaria y bloques dpticos fuente luminosa con el mantenimiento del 75%
del flujo inicial)

Sistema de refrigeracién de la fuente de luz. Mediante disipadores
Grado de proteccion grupo éptico IP > 65

Grado de Proteccidn IK 28

indice de reproduccién cromatico 270

Eficiencia de la Luminaria (Im/w) El calculo del

rendimiento luminico deberd ser realizado 2130
considerando la luminaria completa, tanto para el flujo
IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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luminoso como para el consumo (incluyendo todos los
componentes: placas, driver, etc.).

Temperatura de Color del LED utilizado 4000°K £ X £5700°K

230000 Im — para 230 W
Flujo luminico minimo
213000 Im — para 100 W

230 W +/- 5%

Potencia

100 W +/- 5%
Relacién de flujo hacia el hemisferio superior <1%
Tension de alimentacidn eléctrica 180V <245
Factor de potencia >0.95
Frecuencia 50~ 60 Hz
Garantia del producto > 5 afos
Montaje de la luminaria En columna segun este PET
Temperatura de funcionamiento -20° G 40°C
Tecnologia fotométrica de la placa LED Multicapa
LED individual Minimo 3.3WwW

Deberan ser acordes a las caracteristicas
Dimensiones / Peso constructivas de las columnas descriptas. Serdn
preferibles las luminarias de menor peso.

Limitacion al deslumbramiento: deberd satisfacer la norma IRAM-AADL J 2022-1 para luminarias semi
apantalladas. Esto se debera verificar con la informacién de ensayo fotométrico presentada para la ldmpara
respectiva.

2.5.2. Requisitos eléctricos
Se deberan cumplir con los siguientes valores admisibles:

Caida de tensidn: La sumatoria de las caidas de tensidén maxima sera de AV=3%, en la condicién mas desfavorable
de cada circuito, desde el tablero de alimentacidn a la ultima columna de cada fase.

Resistencia de PAT:

Columnas: maximo 10Q (diez ohm) por elemento, una jabalina
Sub estacion transformadora y tableros eléctricos: maximo 3Q (tres ohm) por elemento, dos jabalinas

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Factor de potencia: Se corregira el factor de potencia de cada luminaria a cos®>0,95. En caso de no obtener el
valor requerido el contratista deberad instalar, a su cargo y costo, un banco de capacitores corrector del cose.

Distribucion de cargas: La distribucion de cargas estara equilibrada en las tres (3) fases, permitiendo el
desequilibrio en una sola fase en una intensidad de corriente menor a la que circula por una luminaria.

Conexién de luminarias: No podran conectarse sobre una misma fase dos (2) luminarias consecutivas.

Calidad de los mddulos: Los médulos alimentados con la fuente correspondiente deben ser adecuados para
funcionar correctamente con una tension de red de 220V +/- 10% nominales y una frecuencia de 50 Hz.

2.5.3. Requisitos mecanicos

Deberan ser calculadas las solicitaciones mecanicas existentes en las bases de columnas, columnas y luminarias
por el método de Sulzberger y el momento maximo debera ser menor que el admisible para la zona geografica
de instalacion.

Con respecto a alturas minimas de lineas aéreas de MT y AT en las zonas viales se deberd tener en cuenta lo
descripto en el Anexo Il del presente Pliego de Especificaciones Técnicas.

3. MATERIALES
3.1. Columnas
3.1.1. Conformacion

Las columnas seran tubulares de acero y se establecen las alturas libres para calzadas principales en doce metros
(12m) y para colectoras nueve metros (9m), excepto que se determine en el proyecto ejecutivo aprobado por
CVSA la necesidad de instalar columnas de alturas diferentes.

Las distancias minimas, respecto a la calzada, de instalacion de las columnas seran:

4,00 m del borde de la calzada

0,80 m en caso de existir cordones (areas urbanas)

1 m detrds de la defensa flexible, en caso de corresponder.

En los puentes que tengan iluminacién, prevalecera el sistema de contencidn correspondiente al mismo

Para el resto de los casos, el nivel de contencién del sistema sera H1, ancho de trabajo W4 e indice de Severidad
“A” certificado segln la Resolucidn 966/17.

Cualquier modificacidn a lo mencionado deber3 ser justificada por la contratista y aprobada por CVSA.

Columnas empotradas: las fundaciones seran de hormigdn y deberan verificarse seguin el método de Sulzberger,
que es particularmente apropiado cuando el suelo presenta resistencia lateral y de fondo con fundaciones
profundas o con el método de Mohr, que se adapta a terrenos con resistencia lateral, con bases anchas o con
otro método adecuado para la zona de instalacion. Las secciones de las bases no seran inferiores, en ningun
caso, a 0.70m x 0.70m y el empotramiento de la columna no serd menor a 1/10 de su altura, mas 0.20m por
encima del nivel del terreno y un minimo de 0.20m por debajo de la base de la columna.

Columnas con placa base (para puentes o viaductos): estaran fijadas al suelo con una base cuadrada soldada a
la columna, de 380mm x 380mm, sujetas a una contra-base, de formas y dimensiones apropiadas, con, al menos,
cuatro bulones segin norma IRAM 2619, norma IRAM 2620 y Recomendaciones INTI — CIRSOC 305 Uniones

estructurales con bulones de alta resistencia.
|F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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La Inspeccidon de Obra estard facultada a ajustar la ubicacion de las columnas en el momento de realizar el
replanteo de los trabajos, en funcién de las caracteristicas del tramo de ruta a iluminar, la que dara la
autorizacion por escrito para efectuar las perforaciones de empotramiento.

Las columnas de acero deberan ser del tipo tubular y podran estar constituidas por:

a) Tubos, con o sin costura, de distintos diametros soldados entre si.
b) Conicas.
c) Tubos sin costura de una sola pieza.

El material de las columnas de acero sera el indicado en las Normas IRAM 2591/2592 e IRAM- IAS U 500 2592 y
la calidad deberd ser certificada por parte del fabricante. El limite de fluencia minimo serd de 30kg/mm?y la
carga de rotura minima de 45kg/mm?Z.En todos los casos se deberan tratar de cafios nuevos de primera calidad.
Se exigiran certificados de origen del material a emplear.

El fabricante debera utilizar en el extremo de los cafios un sistema de abocardado en frio para mantener las
propiedades originales del acero, mediante una curva de transicién suave, siguiendo las normas del buen arte y
seran soldados con maquinas semiautomaticas con aporte continuo de alambre y proteccidn gaseosa tipo MAG
(Metal Active Gas), con gas CO,.

El esquema de soldaduras a utilizar en las uniones tendra tres pasadas:

Primera pasada: De penetracién

Segunda pasada: De relleno

Tercera pasada: Terminacidn. (Por ser maquinas semiautomaticas; generalmente, se desestima esta
pasada).

El solape de un cafio dentro del otro no debera ser menor a 1.5 veces el didmetro del menor cafio. De ninguna
manera se aceptaran soldaduras de cafios del mismo didmetro (empatillado).

El espesor minimo del tubo de mayor didmetro de la columna serd de 4,85mm para altura libre de hasta 12my
de 6.52mm hasta una altura libre de 15m. Otros espesores podrdn ser aprobados por CVSA, si corresponden,
para lo cual el Contratista deberd presentar los célculos correspondientes de cumplimiento de solicitaciones,
robustez, analisis de riesgos de siniestros y toda documentacion necesaria y suficiente como alternativa de los
espesores minimos mencionados.

La flecha admisible en la direccion mas desfavorable con una carga en el extremo del pescante de 30kg no
excederd del 1.5% de la longitud desarrollada en la parte exterior del empotramiento. Como altura libre de
columna se considerara a la distancia existente desde la cota del eje de calzada hasta su extremo superior.

Las columnas deberan ser dimensionadas para soportar un peso minimo del artefacto de 25kg, mas los efectos
producidos por el viento maximo de la zona (debera ser tenido en cuenta 130km/h como minimo), segun el
Reglamento CIRSOC301 considerando una superficie efectiva del artefacto de 0.28m? en el plano de la columna
y 0.14m? en el plano normal a la misma. Ademads, se deberd presentar el célculo con las dimensiones y pesos
reales de los productos a instalar.

Para cada tipo de columna, se debera presentar el calculo de verificacion estatica en los distintos tramos, junto
con el plano correspondiente y remito del fabricante.

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Los gastos por los ensayos solicitados por la Inspeccion de Obra, sean fisicos o quimicos, estaran a cargo del
contratista, el cual deberd disponer de los elementos necesarios. Se tendran en cuenta, las indicaciones
establecidas en la norma IRAM 2619.

Para el control de deformacién se ensayara hasta el 5% de la cantidad de las columnas por partida. En las
columnas rectas y/o con brazo se aplicara una carga vertical equivalente a una vez y media (1.5) la utilizada para
las hipodtesis de cdlculo. Para su aceptacion, con estas cargas, no deberan sufrir deformaciones permanentes de
ningun tipo.

El didametro del caio inferior (o primer tramo) debera ser, como minimo, de 168mm en las columnas de 12m
de altura libre. Los tramos siguientes seran de 140mm, 114mm, 89mm de didmetro. El contratista podra
proponer otras dimensiones presentando los calculos y documentacidn, necesaria y suficiente para el analisis y
posterior aprobacion, si corresponde, por la Inspeccidn de Obra.

El escalonado entre los distintos didmetros habra de hacerse con una curva de transicion, lograda por el
procedimiento que se considere mas adecuado, observando siempre que la resistencia de conjunto sea la
exigida. El coeficiente de seguridad no debera ser inferior a 2.0.

De todo aquello que no se especifique en estas clausulas precedentes se observara lo indicado en la norma IRAM
2619/2620.

Se debera realizar un bafo galvanizado en caliente en el tramo inferior de la columna (el que va empotrado),
tanto en su interior como en su exterior.

3.1.2. Ventanas de inspeccion

Todas las columnas deberan poseer una abertura ubicada a una altura de 2.40m, por encima del nivel de
empotramiento de la misma, con una chapa de hierro de 3mm de espesor soldada en el interior de la misma,
para soporte del tablero eléctrico de derivacién. Tendra una tapa de cierre metalica a bisagra (anti vandalica)
con un tornillo Allen oculto, imperdible; el espesor de la tapa debera ser no menor a 3mm.

Las dimensiones de las ventanas de inspeccion, deberan ser las establecidas en la Norma IRAM 2620 (95mm x
160mm; 100mm x 170mm).

La columna poseera una perforacion de 150mm x 76mm, para el pasaje de los conductores subterraneos una
distancia de 300mm por debajo del nivel de empotramiento.

Se debera aplicar sobre la columna un espesor minimo de cuarenta micrones (40um) de anti 6xido al cromato
de zinc en toda su extension e interiormente desde su extremo inferior hasta una altura de 0,30m por encima
de la longitud de empotramiento. El color final de la columna se establecera con dos manos de esmalte sintético
color blanco. En todo lo que no quedara indicado en esta especificacion técnica, debera seguirse la Norma IRAM
1042.

3.1.3. Tablero eléctrico de derivacion

Debera estar alojado en el interior de la columna, conteniendo los elementos para la alimentacidon, puesta a
tierra y proteccién de fase y neutro de la luminaria. Deberd ser de material resistente, tipo resina epoxi, de
propiedades no-higroscopicas y de dimensiones 90mm x 180mm.

El tablero debera contener una bornera con bornes de bronce para el conexionado de los conductores mediante
el empleo de terminales de cobre estafiado de ojal redondo de tamaio adecuado a la seccién del conductor,
pre aislado o en su defecto con espaguetis termo contraibles (no se permitird el uso de cinta aisladora ni

tampoco bornera monoblock de baquelita apoyada sobre la base dd FaZ#8riR01A227HE StorncHisYerhia de
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proteccion se deberd colocar una llave termo magnética bipolar de capacidad adecuada a la potencia de la

luminaria a utilizar o dos fusibles para proteccidon de fase y neutro, de dimensiones apropiadas a la carga a
proteger, teniendo en cuenta la selectividad necesaria de las protecciones eléctricas del sistema.

3.2.

Luminarias

3.2.1. Condiciones fotométricas y documentacion adicional

El contratista, debera presentar las condiciones fotométricas de los artefactos de iluminacién. La documentacion

debera acompafiarse con una copia legalizada de las curvas y los protocolos de ensayo del artefacto ofrecido,
para la lampara /unidad de mddulos led con la cual funcionard. Los protocolos de ensayo fotométricos y
documentacion adicional que seran exigidos son:

a)
b)
c)
d)
e)

f)
g)

h)

j)
k)

Curvas Isolux

Curvas Isocandelas

Curvas Polares Radiales o de Distribucién

Curvas de Utilizacién

Marca y modelo: memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales empleados,
forma de instalacion, conservacion; planos a escala conveniente, de planta, alzado y perspectiva del
elemento; distribucion fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso
emitido al hemisferio superior en posicidn de trabajo

Potencia nominal asignada y consumo total del sistema

Eficiencia de la luminaria (Im/W) y vida util estimada para la luminaria en horas de funcionamiento (el
parametro de vida Util se calculard de modo que, transcurridas las horas sefialadas, el flujo luminoso sea
del 75% respecto del flujo total emitido inicialmente)

Gréfico sobre el mantenimiento luminico a lo largo de la vida de la luminaria, indicando la pérdida de
flujo cada 4000 horas de funcionamiento

Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento sin alteracién en sus pardmetros fundamentales.
Se deberan aportar, mediciones sobre las caracteristicas de emision luminosa de la luminaria en funcién
de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de -10°C a 50°C

Grado de hermeticidad de la luminaria completa

Declaracién de Conformidad y Expediente Técnico o documentacion técnica asociada expedida por
Laboratorio acreditado

Adicionalmente, para el caso de luminarias LED se debera presentar:

a)

b)

c)
d)

Marca, modelo y datos del fabricante del LED / Médulo LED; potencia nominal y flujo luminoso emitido
por cada LED individualmente y por el mdédulo completo.

Curvas de duracion de vida, en horas de funcionamiento, en funcion de la temperatura de unién (Tj).
indice de reproduccién cromatica; temperatura de color (cuando el LED o el médulo LED pueda
alimentarse a diferentes corrientes o tensiones de alimentacion, los datos anteriores se referiran a cada
una de dichas corrientes o tensiones).

Temperatura maxima asignada (Tc).

Vida util estimada de cada LED y del médulo LED en horas de funcionamiento. Calculo que demuestre y
certifique el porcentaje de ahorro de energia que se garantiza con las Luminarias LED propuestas, en
lugar de la utilizacién de luminarias con ldmparas convencionales segln corresponda (para la obtencidn
de dicho porcentaje no seran admitidos cémputos obtenidos a través de la utilizacidon de sistemas de
tele gestion o dimerizacion).

Con respecto al Dispositivo de control electrdnico, se debera presentar la siguiente informacién:

a)

Marca, modelo y datos del fabricante. IF-2022-00014527-CV SA-SCACV SA
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b) Temperatura maxima asignada (Tc).
c) Tensiény corriente de salida asignada para dispositivos de control de tensidn constante.
d) Consumo total del equipo electrdnico.
e) Grado de hermeticidad IP.
f) Vida del equipo en horas de funcionamiento dada por el fabricante.
g) Certificados de ensayos de laboratorio acreditado.
3.2.2. LED

Se define como luminaria LED un artefacto de iluminacidn que distribuye, filtra o transforma la luz emitida por
uno o varios LED o médulos LED. Comprende todos los dispositivos necesarios para el apoyo, fijacion, proteccion
de los LED v, si es necesario, los circuitos auxiliares en combinacién con los medios de conexion a la red de
alimentacion.

Con respecto a los mdédulos LED, se denomina médulo LED a una unidad suministrada como fuente de luz.
Ademas de uno o mas LED puede contener otros componentes, por ejemplo, dpticos, mecanicos eléctricos y
electrénicos o ambos, pero excluyendo los dispositivos de control.

Las luminarias con unidades LED deberan ser de tamafio adecuado para funcionar correctamente con médulos
y fuentes de LED de la potencia necesaria. Las luminarias deberan cumplir las especificaciones técnicas y los
requisitos solicitados en las normativas IRAM AADL J 2020-4, IRAM AADL J 2021 e IRAM AADL J 2028.

Los materiales utilizados en la fabricacion de la luminaria deben ser nuevos, sin uso y de marca con
certificaciones de laboratorios acreditados.

Los elementos constitutivos de la luminaria LED no estaran pegados al cuerpo ni a la tapa y deberan poseer un
dispositivo de seguridad adicional para que impidan su caida accidental. Los médulos LED seran reemplazados
por mdédulos completos y deberdan garantizar una hermeticidad del recinto éptico de grado de proteccién
mecanica IP66.

La carcasa debe ser construida en fundicidn de aluminio, aluminio inyectado o extruido. Debera ser fabricada
con aleacién de aluminio nuevo o material de similares caracteristicas. No se admite aluminio tipo “carter”,
como tampoco luminarias recicladas. Cuando el cuerpo de la luminaria esté conformado por dos o mds partes
no se admitiran uniones sobre el recinto dptico.

La carcasa debera ser construida de forma tal que los médulos de LED y la fuente de alimentacidn no superen la
temperatura maxima de funcionamiento especificada por el fabricante (Tc) cuando la luminaria se ensaye a una
temperatura ambiente de 25°C +/- 3° y a 220 volts + 10%.

El grado de hermeticidad del recinto donde esta alojada la fuente de alimentacién debe ser IP66 o superior. En
el caso que la luminaria tenga incorporado zécalo de foto control debera presentar ensayos mecanicos. Para el
grado de proteccidn que se solicita los ensayos mecanicos deben incluir zécalo y fotocélula.

El conjunto LED, impreso y placa base debera estar montados sobre un disipador de una aleacién de aluminio
nuevo para permitir evacuar el calor generado por los LED.

El disipador debera tener un disefio tal que ninguno de los terminales de los LED tenga una temperatura superior
a 80°C para una temperatura ambiente de 25°C.

No se aceptaran sistemas de disipacion activos (conveccion forzada utilizando un ventilador u otro elemento).

La fuente de alimentacion debera fijarse de manera tal que sea facil su reemplazo. Los conductores que conecten

la fuente de alimentacion a la red de suministro eléctrico deberan conectarse a borneras fijas a la carcasa.
IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Los conductores que conecten el o los mddulos de LED a la fuente de alimentacidon deberan conectarse por
fichas/conectores polarizados enchufables o borneras con indicacidn de polaridad fijas a la carcasa, para permitir
un rapido y seguro cambio de alguna de las partes. En ningln caso se admitirdn empalmes en los conductores.

La carcasa deberd poseer un borne de puesta a tierra claramente identificado, con continuidad eléctrica a las
partes metalicas de la luminaria.

El cuerpo, tapa porta-equipo y tapa superior (segin corresponda) de la luminaria deberdn ser de aleacién de
aluminio inyectado, de fundicion de aluminio o extruido, de un espesor minimo de 2,0mm. De existir una
bandeja porta equipo o un marco porta cubierta refractora también deberan ser de aluminio.

La luminaria LED debera permitir el recambio de las superficies reflectoras, difusoras o ambas, el que se debera
realizar de manera sencilla. Si la fijacién es por tornillos, éstos deberdn ser de accionamiento manual y de tipo
imperdible.

El sistema de montaje o regulacién de los mdédulos LED, deberd asegurar que, en la operacién o en el recambio
de éstos, tomen la posicidn correcta obteniendo la estabilidad de distribucién luminosa original.

Se deberd indicar la temperatura maxima de funcionamiento continuo y el punto de verificacién para su
medicion y ensayo.

La luminaria tipo LED debera disponer de puntos de apoyo exteriores, que permitan verificar su nivelacién en el
sentido transversal y su dngulo de montaje en el sentido longitudinal.

Los LED deberdn estar montados sobre un circuito impreso de aluminio (u otro material de mayor conductividad
térmica) que a su vez estara montado sobre un disipador de una aleacién de aluminio. El o los médulos de LED
deberan ser intercambiables, siguiendo las indicaciones del manual del fabricante, para asegurar la actualizacion
tecnoldgica de los mismos.

Los LED deberan estar montados sobre un circuito impreso de aluminio u otro material de mayor conductividad
térmica, con pistas de material conductor eléctrico. Las pistas conductoras estaran disefiadas de tal manera de
conectar los LED en condicion serie y/o paralelo seguin corresponda al disefio elegido y de manera tal que la
salida de servicio de un led no implique la salida de servicio de todo el mddulo. Las pistas deberan estar
protegidas, salvo las pistas de soldadura de los LED, por una mdascara resistente a la humedad.

En todos los casos la luminaria debera contar con una cubierta refractora de proteccion.

A criterio de la CVSA la eleccién del material podra ser de policarbonato anti vanddlico con proteccién UV, vidrio
templado de seguridad o vidrio borosilicato prismado. En todos los casos la cubierta debera soportar el ensayo
de impacto seguiin IRAM AADL J2021. Si la cubierta es de policarbonato debe tener proteccion anti UV, IK=10y
si es de vidrio IK>8. La temperatura color expresada en 2K de los LED que conformen la luminaria debera estar
entre 40002K y 57002K. Deberan cumplir con un indice de reproduccién cromatica (CRI o RA) superior a 70
(KRC=70).

Sobre cada LED debera existir, un lente de tal manera de producir una curva de distribucién luminica apta para
la distribucién luminosa de la especificacién de la luminaria. Si la éptica refractora se fija al resto del médulo por
medio de tornillos, éstos deberan ser de acero inoxidable.

La fuente de alimentacion deberd ser del tipo para incorporar y estara constituida por un circuito electrénico
dentro de una caja con una ejecucion adecuada para asegurar que a los componentes electrénicos no les llegue
ni el polvo, ni la humedad ni los agentes quimicos corrosivos.

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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La fuente deberd ser de la potencia adecuada segun la potencia de los mddulos a los cuales alimentara. Debera
contar con certificado de marca de seguridad eléctrica acorde a la norma IEC 61347-2-13 segun lo mencionado
en la nueva Resolucion N°508/2015. Ademas, deberd contar con la declaracién jurada de cumplimiento de la
fabricacion segin norma IEC 62384.

Las fuentes para incorporar deberan tener cables para la conexién a la bornera de red de la luminaria y a la
bornera o cables con fichas del médulo LED.

La caja que contiene las partes electrdnicas debera ser resistente a la corrosion y estar protegida contra los
agentes externos, teniendo un grado de Proteccidn mecanica IP 65 o superior para evitar la accidn de los agentes
corrosivos sobre los componentes electrénicos. La fuente debera permitir una fijacion a la platina del artefacto.

Las fuentes podran ser de tensidn o corriente constante y/o potencia constante, siendo los parametros de salida
los necesarios para uno o varios médulos determinados por el médulo al que seran conectadas. La tension de
alimentacién sera de 220V+- 10% --50Hz

Debera tener aislacion entre primario y secundario: deberd soportar la prueba de rigidez dieléctrica con
3000Vca, durante 1 minuto y de resistencia de aislacién con 500Vcc obteniendo una resistencia superior a
20MQ.

La Intensidad de corriente de linea debera ser superior a 0.95 In (corriente nominal) funcionando con el médulo
correspondiente. El THD total de la corriente de entrada debera ser inferior a 15% funcionando con el médulo
correspondiente. Deberd poseer filtro de radio frecuencia para evitar el ruido inyectado a la red. El ripple de la
corriente sobre los LED debera ser igual o menor a 20% In.

La fuente operando a plena potencia debera tener un rendimiento superior a 80% medido con 220Vca de tension
de entrada. La fuente debera poseer filtro de salida de alta frecuencia y contar con las siguientes protecciones
obligatorias:

Cortocircuito a la salida
Sobre corriente a la salida
Sobre tensién a la salida
Baja tension a la salida

La apertura y el cierre del compartimiento del dispositivo electrénico de control y el recinto dptico se deberan
realizar en forma sencilla, sin el empleo de herramientas o tornillos, por medio de un disefio adecuado accionado
con una mano, que permita sostener a la vez la tapa en una posicidn segura. El equipo auxiliar debera fijarse
sobre una bandeja porta-equipo desmontable, debiendo ser posible el reemplazo del dispositivo electrénico de
control, driver o fuente de alimentacidn que posibilite su correcto funcionamiento. El driver o equipo auxiliar
debera tener una proteccién mecanica minima IP65 (segin IRAM-AADL J 2021).

Todos los elementos moviles deberan tener un dispositivo de seguridad adicional que impida su caida accidental.

Las conexiones eléctricas deberan realizarse seglin la norma IRAM-AADL J 2028-1. El esquema de conexiones
debera ser visible y de fécil lectura. Debera indicarse sobre cual terminal de la bornera se debera conectar la
fase de la red y se deberd indicar si la conexion a los LED es polarizada. Si se utilizan dispositivos enchufables, la
alimentacién se deberd conectar a un contacto tipo hembra.

3.2.3. Foto control

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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El foto control es un interruptor fotoeléctrico destinado a conectar y desconectar en forma automatica circuitos
eléctricos en funcidn de la variacion del nivel luminico. Debe tener grado de proteccién mecanica IP 65 montado
en la luminaria.

El foto control debera estar preparado para soportar sobretensiones en la linea de alimentacidn para proteger
alaldmparay al equipo auxiliar contra cambios de tension por transitorios en las redes o descargas atmosféricas.
Su accionamiento deberd tener un retardo de respuesta de apagado (minimo de 10 segundos). Debera soportar
la corriente de carga del capacitor corrector del factor de potencia y de la carga inductiva del conjunto balasto
— lampara, cumpliendo el ensayo de la norma correspondiente de conexién y desconexion.

La curvatura de los terminales del foto control debera cumplir estrictamente con lo especificado en la Norma:
IRAM AADL J2024 o ANSI C136.10 para evitar dificultades en la colocacidon en el zécalo y deterioros en el mismo.

El sistema en general debera poseer correccidn por temperatura para poder ser instalado en diferentes zonas
geograficas del pais, sin requerir ajuste particular. La calibracién de los contactos debera ser realizada por el
fabricante, no aceptandose la regulacién manual por parte del usuario.

Especificaciones eléctricas

Tensién nominal 220V

El interruptor debera funcionar normalmente con 80% y el 105% de la tensién nominal
Frecuencia de alimentacidn 50Hz

Capacidad minima de carga resistiva 1000W

Capacidad minima de carga para lamparas de

700VA
descarga con capacitor de compensacion
Tipo de contactos Normalmente cerrados (NC)
Pérdidas propias maximas 4w
Rango de temperatura minimo -302C a +502C
Numero de operaciones minimo 4.000
Tiempo de retardo minimo al apagado 10s

Conexién: 7 a 20 Lux Desconexion: <
55 Lux Diferencia entre valor de
conexién y desconexién no menor a
Slux.

Niveles luminicos de operacion

Toda la parte metalica de la luminaria debera ser tratada adecuadamente a fin de resistir la accion de los agentes
atmosféricos. Las partes metdlicas poseeran tratamiento de pre pintado con proteccién anticorrosiva y base
mordiente para la pintura, terminada exteriormente con pintura termo contraible en polvo poliéster horneada.

El aro porta tulipa y tapa porta equipo tendran igual tratamiento, pero terminadas interior y exteriormente color
blanco. IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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3.3. Conductores eléctricos

Los conductores de alimentacién seran de tipo subterraneo (con doble aislacién) y de cobre electrolitico flexible.
Se recubriran con tierra tamizada y con una proteccién mecanica. En el caso particular de los puentes se
instalaran el mismo tipo de conductores, tendidos dentro de cafios de H°G® y utilizando cajas de compartimiento
estanco de aluminio.

Las conexiones eléctricas deberan asegurar un contacto correcto y serdn capaces de soportar los ensayos
previstos en IRAM AADL J 2021 y J 2028. Deberan tener un aislamiento que resista picos de tension de al menos
2.5kV y una temperatura ambiente de 2002 C. IRAM-AADL J2021 e IRAM-NM 280.

Se dispondra la distribucién de tableros de comando general de alimentaciéon de luminarias en el centro
geométrico de las cargas para facturacién y control, y un tablero de derivacidn en el interior de cada columna.

De corresponder, se proveera para cada tablero de comando general un puesto de transformacién mono poste
y su linea de Media Tensidn, debiéndose respetar para su ejecucion las indicaciones de la Asociacion
Electrotécnica Argentina (AEA) — Lineas Aéreas de Media Tension y Alta Tensidén (2007) — (AEA 95301) y las
Especificaciones de las Compafiias Prestatarias del Servicio Eléctrico.

Las columnas y tableros de control y medicién deberan contar con una puesta a tierra de seguridad, calculada
conforme a lo indicado en la Norma IRAM 2281-8, debiéndose verificar que no se superen las tensiones de paso
y de contacto admisibles y asegurarse la actuacion de las protecciones del tablero principal y que exista
selectividad con las protecciones de las columnas.

Los conductores podran ser unipolares o multipolares, con aislacion de PVC, de cobre flexible o rigido, aptos
para trabajar a una tensién de 1.1kV y responderan a la Norma IRAM 2178; su seccién no sera inferior a 4mm?.

El cable de proteccién de puesta a tierra de las columnas, asi como la conexién a la jabalina del gabinete de
comando, serd, en todos los casos, de cobre, de 35mm? de seccidén minima con un didmetro minimo del alambre
de 1.8mm y cumplird con las indicaciones de la norma IRAM 2022, con excepcion de las columnas de los puentes,
donde se utilizaran cables con aislacién Unica en PVC color verde-amarillo de 16mm?.

Para la alimentacion de los artefactos en el interior de cada columna se utilizardn conductores con doble
aislamiento subterraneo, de cobre, de 3x2.5mm2, conforme a la norma IRAM—-NM 247-5 e IRAM-NM-IEC
60332-3 (partes 10, 21, 22, 23, 24 y 25).

Los conductores de estos cables seran de cobre electrolitico recocido sin estafiar, con las secciones que se
indican en los planos y planillas respectivas, ajustandose en un todo a las referidas Normas IRAM 2178 Edicidn
1990, para una tension de servicio de 1100V, con una capa de aislamiento de policloruro de vinilo (PVC) aplicado
concéntricamente al conductor. Para formar un nucleo substancialmente cilindrico, deberan poseer un relleno
y un revestimiento de PVC. El conjunto asi formado sera envuelto en una vaina exterior de PVC resistente.

3.4. Tableros de comando

Se tratard de cajas estancas, intemperie con puerta de cierre laberintico. Estardn construidos en chapa de acero
calibre BWG14. Las puertas seran rebatibles mediante bisagras del tipo interior, abertura de puerta 180° y
burlete tipo neopreno.

Estaran constituidos por dos secciones: una para uso de la Empresa proveedora del suministro de energia y la
restante para alojar los elementos de accionamiento y proteccién del sistema de iluminacién. En la entrada
correspondiente al suministro publico se deberan instalar indicadores de presencia de tensiéon. El grado de

proteccion serd IP 65, segin IRAM 2444, El tablero de comando se mopﬁg%ﬁﬁaaai%ﬁ_ﬂ&%&w%ywel
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de empotramiento a la base del tablero. Se deberd construir con un compartimiento estanco de 0,20m de altura
para evitar el ingreso de humedad en el compartimiento de control y maniobra.

Todos los componentes seran facilmente reemplazables, trabajando Unicamente desde el frente del tablero y
sin necesidad de tener que remover mas que la unidad a reemplazar. Se dispondrd de una contratapa
abisagrada, calada que cubrird todos los interruptores dejando al acceso manual Unicamente la palanca de
comando de los interruptores. Todos los tornillos, grampas, etc. seran de acero galvanizado o bronce.

Cada tablero debera poseer un esquema topografico y un esquema eléctrico unifilar, adosado al interior y a
resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrilico.

Para asegurar una efectiva Puesta a Tierra del gabinete, el mismo dispondra de un buldn de bronce con tuerca
y contratuerca del mismo material.

Todas las puertas y paneles se pondran a tierra mediante una malla extra flexible de cobre. Cuando se trate de
puertas sin ningun aparato eléctrico montado en ellas, la seccidén no serd inferior a 10mm?2. No se permitird
utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otros elementos.

El cableado interior serd unipolar, flexible, de una seccién minima de 2.5mm? para los circuitos de comando y se
realizard mediante cable-canales construidos en PVC, accesibles desde el frente con tapas desmontables; no se
permitira que la totalidad de los cables instalados sea de un solo color para todos los circuitos, por lo que los
colores serdn los normalizados para las fases: Rojo, Marréon y Negro y para el Neutro color Celeste. No se
permitirda mas de un conductor de conexidn por polo. Los conductores de puesta a tierra seran bicolor: verde-
amarillo.

El gabinete dispondra en su parte superior de un sector para la instalacién de una fotocélula. Esta ultima
cumplird con la norma IRAM AADL J 20-24. La luz entrard por una ventana dispuesta para tal fin, la cual deberd
poseer un vidrio o un acrilico de proteccion.

Nota: a propuesta del contratista esta fotocélula podra montarse en altura, exteriormente al gabinete de
comando, el ingreso de los cableados de la fotocélula al tablero, seran por medio de una pipeta.

Todas las entradas y salidas del tablero, llevaran prensa cables metdlicos de disefio adecuado al didametro de los
cafios camisa para proteccidon mecanica de los conductores. Los cables deberan identificarse con el circuito que
alimentan, segun la nomenclatura alfa numérica que se adopte en los planos.

El limite maximo de luminarias de cada circuito de salida no podra exceder el consumo de 20A.Cada circuito
trifdsico debera poseer su contactor individual de acuerdo a la carga requerida por el circuito.

Los circuitos monofasicos que componen cada una de las tres fases de salida de alimentacion de iluminacion,
tendran interruptores termo magnéticos individuales unipolares y su intensidad nominal no podra ser inferior a
10A.

Los tableros se ejecutaran de acuerdo a los esquemas unifilares que forman parte de esta documentacion y el
tablero estara formado basicamente por:

Tres (3) leds indicadores de tensidn para las tres fases, ubicado en la contratapa.

Un (1) medidor de energia trifasico conforme a lo solicitado por la compafiia prestataria y tres (3) bases
porta fusibles con un (1) fusible de ACR, dada una para la acometida al tablero, si asi lo exigiera la misma.
Un (1) seccionador bajo carga tetrapolar (con corte de neutro) con fusibles de ACR, clase GL (segun IEC
61008-2-1) con indicacién de su intensidad de corriente nominal (In= ... A), o un (1) interruptor del tipo
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compacto o tipo caja moldeada, tetrapolar, y cuya Icc (corriente de cortocircuito) verifique el célculo
para la instalacion.

Un (1) interruptor diferencial tetrapolar clase AC (segtn IEC 61008-2-1), con Id = 30 mA, t< 200ms, mas
apto para su utilizacidn en circuitos con transitorios de conexionado de capacitores y armdnicos de
corriente producidos por lamparas con reactancias para alumbrado y con capacidad para ser utilizado
como seccionador bajo carga.

Tres (3) interruptores termo magnéticos bipolares de 10A clase C para los servicios internos
(automatismo de encendido de lamparas, calefaccién e iluminacién interior).

Un (1) interruptor termo magnético bipolar de 16A clase C para un tomacorriente monofasico.

Un (1) interruptor termo magnético tetrapolar de 32A clase C para un tomacorriente trifasico.
Contactores trifasicos categoria AC3 - bobina 220V - 50Hz para las salidas de linea.

Interruptores termo magnéticos tripolares de clase C para distribucion de los circuitos.

Interruptores termo magnéticos unipolares o seccionadores unipolares de contacto seco de clase C para
las salidas de linea.

Un (1) tomacorrientes 2x16A + T (220V).

Un (1) tomacorrientes 3x32A + N (380V).

Borneras componibles.

Barra de cobre para distribucién de neutro y fases.

Barra de cobre para puesta a tierra.

Una (1) resistencia de calefaccion permanente de 20W [o dos (2) de 20W de haber temperaturas
inferiores a -5°C en la zona].

Un (1) termostato, con un (1) contactor categoria AC1 In=6A — bobina de 220V y resistencia de
calefaccidn de 20W - 220V (en caso de existir temperaturas inferiores a -5°C).

Una (1) fotocélula.

Una (1) llave de tres posiciones Manual - Neutro - Automatico (M-N-A).

Un (1) artefacto de iluminacidn interior del tablero con lampara fluorescente compacta electrdnica a
rosca o en su defecto tubo fluorescente.

Las borneras seran montadas en rieles DIN. Se prevera una reserva equipada de un 20% en la cantidad de bornes,
mas idéntico porcentaje de espacio de reserva. Se debera colocar un (1) contactor por circuito y no se admitird
mas de un cable de conexidn por fase o polo.

Los seccionadores manuales (tetrapolares) de entrada y los fusibles seran de una capacidad nominal adecuada
al consumo total requerido por cada tablero. Los interruptores termo magnéticos deberan poseer la capacidad
apropiada a la intensidad de corriente del circuito a comandar.

La totalidad de los componentes eléctricos de los gabinetes contaran con un cartel de acrilico de fondo negro
con letras blancas identificando como minimo el nimero de circuito, fase, etc. Los cables deberan estar
identificados con su nimero de cable, fase, origen y destino, tensidn e intensidad de corriente nominales).

Los tableros de comando y proteccidn a instalar responderdn a las siguientes Normas:

IRAM 2200 Tableros para distribucion de energia eléctrica. Prescripciones generales.

IRAM 2195 Tableros para distribucion de energia eléctrica. Ensayos dieléctricos.

IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tension.

IRAM 2169 Interruptores automaticos.

IRAM 2444 Grado de proteccidn mecanica proporcionada por las envolturas de equipos eléctricos.

IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.
IRAM 2240 e IEC N2158 Contactores. IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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IEC N°157 Interruptores de baja tensién 63A.
IEC N°269 Fusibles de baja tensién.

Los tableros se deberan instalar en el sitio a convenir con la empresa prestadora de energia, respetando la
normativa de seguridad vial y deberdn contar con una célula fotoeléctrica, disefiada para operar con circuitos
de 220V, 50Hz. Su funcidn sera la de comandar por medio de un contactor a las ldmparas. Se deberd instalar en
la parte superior del gabinete de comando y proteccién. Se debera verificar la orientacion y los umbrales de
funcionamiento y deberan poder modificarse en caso de ser necesario.

3.4.1. Tomas de energia

La ubicacién de los puntos de toma de la presente obra, debera ser confirmada y verificada por el Contratista
ante la Empresa prestadora de energia eléctrica local.

CORREDORES VIALES S.A. no se responsabilizard de las modificaciones de la ubicacién de los puntos de toma
indicados en los planos, que realice la Empresa prestataria del servicio, quedando a cuenta y cargo del
Contratista la ejecucion de las variantes respectivas.

Los tramites que sean necesarios efectuar, como asi también los gastos en concepto de presentacion de
solicitud, tramitacién, aprobacidn, derechos, tasas, impuestos, conexion eléctrica y todo otro que fije el
proveedor del fluido eléctrico estaran a cargo del Contratista.

No se podrdn instalar conductores de lineas de alimentacion a gabinetes desde el punto de toma de energia, en
la misma zanja y en conjunto con los cables de distribucién de energia entre columnas.

En los casos de bajadas desde los transformadores aéreos o desde los gabinetes de comando instalados en
postes, las mismas estaran protegidas en su recorrido con un cafio camisa de H2G? hasta el nivel del terreno
natural.

3.5. Puesta a tierra

Las jabalinas deberan ser de alma de acero y recubrimiento exterior de cobre, de seccidn circular. Se ajustaran
a la norma IRAM 23009. Las jabalinas tendran una longitud minima de 1500mm y un didmetro minimo de 3/4" y
deberan llevar impreso en su alma el tipo de jabalina y su fabricante.

El cable de proteccion PE de 35mm2 de cobre desnudo ingresara al interior de la columna con el resto de los
cables de alimentacién y para su conexionado a la misma. Para la realizacién de la puesta a tierra de la columna
se utilizard una tuerca de bronce de 10mm de didmetro con agujero pasante soldada, conforme indica la Norma
IRAM 2620- fig. 2- sobre la chapa sostén del tablero de derivacién (2.40m del nivel de empotramiento) y estara
acompanada con el correspondiente tornillo de bronce.

3.6. Subestacion transformadora

La presente especificacion establece los requisitos bdsicos que debe satisfacer la Subestacién Eléctrica
Transformadora, que sea necesario emplazar para realizar la acometida en baja tensién y proveer de la energia
eléctrica para alimentar la instalacién de alumbrado publico del presente proyecto.

En cada caso, se debera tramitar con la compafiia prestataria de energia local la autorizacién para el
emplazamiento de dichas SET, conforme a las especificaciones que ella misma imponga para la compra del
equipamiento y la ubicaciéon del mismo, pudiéndose delegar esta provisién y montaje especifico a la misma
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compaiiia, o hacerlo por sus propios medios, bajo la Inspeccidn de Obra de dicha compafiia prestataria debiendo,
la empresa Contratista, afrontar los costos de esta instalacidén en cualquiera de las dos circunstancias.

Esquematicamente, una SET consiste en una plataforma aérea montada sobre uno o dos postes de hormigon,
sobre la que se montara un accionamiento trifasico porta-fusible de MT con sus respectivos fusibles, un
transformador trifasico rural o de distribucién (cumpliendo NORMAS IRAM 2247 o 2250 respectivamente) y un
accionamiento trifasico de baja tension con fusibles.

Dado el caracter meramente informativo de los parrafos mencionados, el Contratista debera acordar con la
compainiia prestataria de energia eléctrica las necesidades de esta ultima.

De no existir oposicion de la empresa prestataria de energia, los transformadores para estas obras seran del tipo
rural, con frecuencia de 50Hz y grupo de conexién Dyn11.

La tensidon nominal de los transformadores sera definida segun la necesidad conforme a la tensién de MT mas
cercana que surja del relevamiento de la zona y del proyecto.

Se debera presentar el certificado “Libre de PCB” para el refrigerante utilizado en el transformador.

El Contratista debera indicar los datos garantizados del transformador a proveer. Como minimo se debera
garantizar:

a) Condiciones eléctricas

Tension nominal: 13,2kV

Tensién maxima de servicio: (INFORMAR) kV.

Relacion de transformacion 13,2/0,4 - 0,231k\Vaé 13,211k
Conmutacion manual + 5%

Grupo de conexién Dyn11

Meutro en BT Rigido a tierra

Potencia siplano kKVA

Frecuencia 50 Hz +/- (INFORMAR)
Reactancia de corto circuito (INFORMAR) %

b) Condiciones ambientales

Temperatura maxima: (INFOEMAR) °C
Temperatura minima: (INFOREMAR) °C
Humedad relativa ambiente: 100 %

c) Lugar de instalacion

El transformador sera instalado a la intemperie, sobre una plataforma aérea o en una base terrestre protegida
ante vandalismo mediante una jaula con techos metdlicos.

d) Régimen de utilizacion

El transformador sera apto para un servicio continuo y seguro considerando las sobretensiones de maniobra en
la red. Los gastos que resultaren de las inspecciones, ensayos y recepcion del equipamiento de la SET realizados
por la compafiia prestataria estaran a cargo de la empresa Contratista. La Inspeccion de Obra se reserva el
derecho de presenciar dichos ensayos, para lo cual debera ser avisada con anticipacién de, al menos cuarenta 'y
ocho horas (48hs), a la realizacion de los mismos.
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En el caso de instalar un transformador reacondicionado o ya existente en el lugar de suministro, el Contratista
debera proveer la totalidad de ensayos, certificados y protocolos de seguridad del mismo.

4. METODOS CONSTRUCTIVOS
4.1. Columnas
4.1.1. Bases de fundacion

Las bases de fundacién seran del tipo prefabricadas en obra, utilizando moldes desmontables para la insercidn
de la columna, perfectamente construidos y conservados, para obtener superficies lisas y lineas de unién
minimas.

En la fundacion se dejara previsto un cafio de tres pulgadas en sentido transversal a afectos de que pueda
acometer el conductor subterraneo de alimentacion, el mismo serd ubicado en el lado opuesto a la calzada en
posicion levemente inclinada de la horizontal para permitir la entrada de los conductores subterraneos.

Las bases de las columnas deberan poseer camaras de acometida asociadas a ellas; en este caso, se deberan
dejar escotaduras para la entrada y salida de los cables a dicha cdmara. Una vez realizado el cableado, se debera
proceder a llenar la cdmara de acometida con arena, donde quedara un “rulo” de conductor remanente de, al
menos, un metro (1m) de longitud y, luego, colocar su correspondiente tapa de hormigdn.

Se deberan disponer todas las medidas necesarias para efectuar la demolicién, cuando sea necesario, de las
losas existentes de hormigdn, pavimentos asfalticos y/o superficies embaldosadas, para luego proceder a la
instalacion de la base con sus correspondientes dimensiones (ancho, largo y profundidad). Posteriormente se
deberan reconstruir llevando los sectores a su condicién original.

4.1.2. Bases especiales

Cuando resulte necesario se deberdn construir sobre bases. Si la resistencia del suelo o la presencia de otras
instalaciones o el declive del terreno impiden la construccion de bases normales, se deberan construir bases
especiales, teniendo en cuenta:

a) En caso de reducir la longitud de empotramiento debera aumentar el didametro de forma tal que supere el
momento de vuelco.

b) En caso de que la superficie superior de la base quede por debajo del nivel del pavimento, se deberd
prolongar la misma (sin reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al
desnivel.

Cuando la resistencia del suelo o la presencia de otras instalaciones, previstas o no, o el declive del terreno por
presencia de zanjones o terraplenes impidan o dificulten la construccion de bases normales estipuladas en este
Pliego, se construiran bases especiales, ya sea aumentando el didmetro de la base o agregando una zapata, de
forma tal que supere el momento de vuelco.

La superficie superior de la base debe quedar 0.20m por encima del nivel del terreno; si, como limite, esta
superficie se encontrara debajo del nivel del borde del pavimento, se deberd utilizar una columna de mayor
longitud total (nunca se debera reducir la longitud de empotramiento de la base) en una altura equivalente al
desnivel, a fin que la columna conserve su altura libre respecto al pavimento. Las secciones de las bases no seran
inferiores en ningln caso a 0.70m x 0.70m y el empotramiento de la columna no sera menor a 1/10 de su altura,
mas 0.20m por encima del nivel del terreno y un minimo de 0.20m por debajo de la base de la columna (el
bloque de la base debera tener como minimo 0.70 x 0.70 x 1.40m).
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El Contratista sera el Unico responsable por la estabilidad, verticalidad, alineacién y aplomo de la columna, no
pudiendo solicitar ampliacion del plazo ni reclamar mayor costo por la construccidn de este tipo de bases o por
el deterioro, debido a la actuacién de servicios de otros entes, quedando la reparacidn bajo su exclusivo cargo.

4.1.3. Excavacion para bases de columnas

Las excavaciones para la construccién de las bases de las columnas seran replanteadas y ubicadas en cada caso,
de comun acuerdo entre el Contratista y la Inspeccion de Obra.

Si aparecieran obstaculos imprevistos, el Contratista debera poner en conocimiento a la Inspeccidon de Obra y
respetar las instrucciones que se le impartan para solucionar el inconveniente.

Se deberd contemplar que, al emplazar las columnas, se respete una distancia minima de 3.5m desde cualquier
parte metdlica de la misma hasta el conductor mas cercano de lineas existentes de media tensién, salvo que la
companiia prestataria del servicio eléctrico exigiera una distancia aun mayor.

4.1.4. Fraguado de bases

El colado completard la base en una sola etapa y la colocacién de las columnas sera permitida luego de
transcurridos siete (7) dias, como minimo, desde el hormigonado de las bases.

4.1.5. Materiales para construccion de bases
Arena: sera limpia, no contendra sales, sustancias orgdnicas ni arcilla.

Cemento: se los proveera en envases cerrados, con sellos de procedencia y de marca reconocida de primera
calidad. Cumplird con las normas IRAM 1504 e IRAM 1619.

Agregados para hormigones: deberan cumplir con la norma IRAM 1531 (gruesos) e IRAM 1512 (finos).

La resistencia a la compresion media deberd ser de 230kg/cm? como minimo y la resistencia caracteristica a la
compresidn a los veintiocho dias (28d), serd igual o mayor a 170kg/cm?.

La relacion agua-cemento, en peso podra variar entre 0.5 y 0.6. El asentamiento podra variar entre 0.05m vy
0.10m.

La cantidad de cemento no sera inferior a 300kg/m? ni superior a 400kg/m?3.
4.1.6. lzado de columnas

El izado de columnas se efectuard con las precauciones necesarias para evitar el deterioro de la pintura. Para
ello se cuidara de colocar bandas de goma en los lugares en los que se sujetara la columna para efectuar su
izado.

4.1.7. Fijacion de las bases

Las columnas seran colocadas teniendo en cuenta, asimismo, la contraflecha, que sera igual al uno por ciento
(1%) de la altura libre de la columna.

El espacio entre base y columna serd rellenado con arena fina y seca. Los ultimos cinco centimetros (5cm) se
dejaran vacios y el espacio anular serd posteriormente llenado con mortero de cemento tomando las debidas
precauciones para asegurar su adherencia con el material de la base y la columna. Esta operacién debera
cumplirse dentro de las veinticuatro horas (24h) de colocada la columna.

4.1.8. Pinturay numeracion de las columnas
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Una vez terminada la totalidad de los trabajos de instalacion, se aplicaran dos (2) manos de anti-éxido, tres
manos de pintura sintética o poliuretanica del color que indique la Inspeccién de Obra, efectuando previamente
retoques de anti-dxido al cromato de zinc donde correspondiere.

La aplicacidn de la pintura no se efectuara cuando, por el estado del tiempo, condiciones atmosféricas pudieran
peligrar su bondad o resultado final. Se deberan tomar las debidas precauciones para evitar deterioros por
efectos de la lluvia o del polvo durante el trabajo. Por defecto se utilizara pintura de color blanco.

Posteriormente, se efectuara la numeracion de las mismas indicando ademas el nimero de circuito, la fase y la
denominacion del tablero segun planos del proyecto; caso contrario, serd determinado por la Inspeccién de
Obra. Se efectuara con plantilla y con esmalte sintético (no se admitira la utilizacién de calcos o indicaciones
adheridas con cualquier tipo de pegamento que puedan deteriorarse y despegarse rapidamente con el paso del
tiempo).

Los elementos pintados deberdn soportar un ensayo acelerado de envejecimiento equivalente a una exposicion
de cinco afos (5) a la intemperie segin norma IRAM 1023. Luego de este ensayo acelerado, las probetas
mostraran una pérdida de brillo y color y un tizado razonable, admitiéndose un cuarteado visible a lupa que
afecte solamente a la capa superior del esmalte.

4.2. Colocacion de luminarias

Una vez instaladas las columnas, se procedera a la colocacion de los artefactos, los que deberdn estar fijados
firmemente al extremo del pescante o acople. Su instalacién se efectuard respetando la alineacion respecto a
los demas artefactos. Si no se conservara la alineacién y la verticalidad de las columnas, una vez instalados los
artefactos, se procedera a una nueva alineacién y aplomado de las mismas.

La carcasa sera apta para ser colocada en pescante horizontal de 60mm o 42mm sin uso de piezas adicionales,
terminadas segun lo indicado en el punto aplicable del presente pliego.

Debe tener un sistema que la fije a la columna de modo de impedir el deslizamiento en cualquier direccién,
cumpliendo ensayo de torsién segin IRAM AADL J2021.

4.3. Conductores eléctricos
4.3.1. Tendido de conductores

Previamente al tendido de los conductores, el Contratista solicitard la respectiva autorizacién a la Inspeccién de
Obra la cual verificara el ancho y profundidad de la zanja.

Autorizado el tendido, con presencia de personal de la Inspeccién de Obra, el Contratista dara comienzo a las
tareas. Para ello, ird colocando los cables subterraneos en el fondo de la zanja, sobre una cama de arena de
0.10m de espesor, perfectamente alineados, en posicidn horizontal, entre cada acometida de conductores (en
caso de vandalismo se permitira el uso de Hormigdn en la tapada).

En forma adyacente a los conductores subterraneos, se tendera el cable colector de puesta a tierra, cuando se
utilice la PAT en forma de malla, comenzando, de ser factible, desde la puesta a tierra del neutro del
transformador, y sin realizar cortes; pasara por el tablero de comando donde se tomard una derivacién 'T' con
soldadura cupro-aluminotérmica o unién por compresion molecular en frio (13Tn) y se conectara la misma a la
toma de tierra del gabinete (no se permitird el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o
transitorio).

El conductor colector no debera cortarse en cada columna y, de ser necesario prolongar el mismo, se hara con

una unién con soldadura cupro-aluminotérmica o unién por compresiﬁg_gb%lf_%aﬁﬁggj}l_%ggrl)sc#cv%
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En cada columna se conectaran los cables de proteccidn al cable colector con las correspondientes derivaciones
'T' con soldadura cupro-aluminotérmica y a la toma de tierra sobre la chapa sostén del tablero de distribucién
de las columnas. El tendido del conductor alimentador dentro de cada columna se realizara de manera tal que
no se dafie la aislacidon del mismo y estara sujeto a la luminaria con una grampa para evitar desprendimientos.

Con la previa autorizacidon de la Inspecciéon de Obra, se realizard una proteccién mecanica de los cables
instalados, efectuando la colocacidn de una hilera de ladrillos enteros dispuesta transversalmente al eje de la
zanja, la que ird asentada sobre una nueva cama de arena de 0.10m de espesor. Sucesivas capas 0.20m del
material de apertura se irdn compactando hasta llegar al nivel original de terreno, logrando una resistencia a la
penetracidn del mismo en su estado primitivo 0.30m antes de tapar por completo la zanja se tendera a todo lo
largo una malla de aviso de material plastico, de 0.20m de ancho color rojo.

Se proceder3d, luego, al conexionado de los mismos al Tablero General y a los tableros de distribucion de cada
columna.

No se admitirdn empalmes de los cables en los tramos entre columnasy, en las mismas, las uniones entre tramos
se haran por intermedio de los tableros de derivacidn de base epdxica.

El deterioro circunstancial del conductor obligard al Contratista a remover totalmente el tramo en que se
produjo y su reemplazo por uno nuevo.

En el caso de que el Contratista proceda a efectuar el cierre de las zanjas donde se encuentren enterrados los
conductores sin contar con la respectiva autorizacion, la Inspeccién de Obra procedera a ordenar la apertura de
las mismas para inspeccionar debidamente los trabajos, siendo los gastos que esto origine por cuenta del
Contratista, aun cuando no se comprobaren vicios ocultos.

4.3.2. Excavacion de zanjas para el tendido de conductores

Las excavaciones no podran ser efectuadas en las banquinas. Las mismas tendrdn una profundidad de 0,70m vy
de un ancho minimo de 0.30m y variable, segin sean ejecutadas en forma manual o con equipo de zanjeo y a
cielo abierto.

Se deberan realizar sondeos, excepto en aquellos casos de conocimiento absoluto de ausencia de interferencias,
previamente a la realizacidn de un zanjeo; el Contratista efectuara el sondeo correspondiente siguiendo la traza
indicada en los planos, hasta una profundidad de 0,80m. Los resultados del sondeo seran consignados en croquis
gue el Contratista entregara a la Inspeccion de Obra.

En base a los resultados de estos sondeos, la Inspeccién autorizara la ejecucion del zanjeo en la forma prevista
en el proyecto o propondra las modificaciones a la traza que juzgue conveniente ordenando la ejecucién de
nuevos sondeos, donde lo estime necesario con el fin de identificar posibles interferencias.

Una vez iniciadas las excavaciones, las mismas deberan mantenerse cubiertas con tablones o rejas de madera,
de dimensiones y rigidez adecuadas y sefializadas con dos cintas pldsticas de advertencia en todo su perimetro
a una altura de 0.50m y 1.00m respectivamente, durante todo el tiempo que no se trabaje en las mismas y sin
excepcion en horas de la noche.

Se deberan tomar los recaudos necesarios para que ninguna persona, animal o equipo pueda caer
accidentalmente en las excavaciones realizadas.

Los escombros y la tierra extraidos durante los trabajos de zanjeo seran depositados junto a la zanja y, en el caso
de existencia de veredas (zanjeo sobre ellas o en las adyacencias a la misma), el Contratista debera disponer de

cajones o bolsas en toda la longitud de la excavacion para el encajoqﬂsa&g%ﬁg%r&vg&c_%gﬂe se

extraigan.
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El Contratista efectuara por su cuenta el retiro de la tierra y los escombros sobrantes, debiendo entregar el
terreno totalmente limpio y en la misma forma en que se encontraba antes de las excavaciones. Se repondran
canteros, plantas, césped y se dejard perfectamente en condiciones adecuadas, el terreno circundante a las
excavaciones, apisonado y nivelado.

En las zonas de vereda, el Contratista efectuara un contrapiso de cascotes y cal, de un espesor minimo de 0,15m,
previo a la reposicion de las baldosas. En los lugares en que existan losas, contrapisos de hormigdn y cafierias
de cualquier tipo que resultaren deterioradas como producto de la excavacion, serdn restituidos por el
Contratista al estado inicial.

4.3.3. Cruce subterraneo

El Contratista efectuard los cruces de calzada indicados en los planos y en los lugares que se consideren
necesarios e imprescindibles. Los mismos se realizaran en forma subterranea no permitiéndose la rotura de la
calzada para efectuarlos a cielo abierto.

Para la ejecucion de estos cruces se tendra en cuenta la menor longitud de recorrido y se emplearan tuneleras
o perforaciones a mecha. Las secciones seran iguales a la del cafio camisa a colocar. Si por alguna razén especial
dicha seccidn resultare levemente mayor que la correspondiente a la del cafio camisa, el espacio emergente
serd rellenado inyectando una mezcla de suelo-cemento.

Los cafios camisa seran de policloruro de vinilo rigido PVC tipo reforzado de un didametro de 110mm y con un
espesor minimo de pared de 3.2mm. Se debera dejar colocado un cafio similar de reserva paralelo al utilizado
en la instalacion.

La longitud de los cafios camisa sera tal que debera sobresalir como minimo 3.50m de cada lado del borde de la
calzada. Esta distancia podra ser menor en el caso de que las columnas estén ubicadas a una menor separacion
del respectivo borde.

Los extremos de cada cruce terminaran en una camara de inspeccion. La misma podra ser prefabricada o
fabricada in situ. Debera permitir la correcta operacion de los conductores y su tendido.

En los casos en que hubiere un talud, la longitud del cafio camisa abarcara indefectiblemente de pie de talud a
pie de talud.

Para el cruce del conductor por lugares en que se encuentren cursos de agua, ya sean permanentes o
temporales, el cable se instalara dentro de un cafio camisa y de longitud igual al ancho del lecho mas 3m de cada
lado del mismo. No se podran utilizar los tuneles de las alcantarillas o sumideros como pasaje de cafios de PVC
en reemplazo del cruce de calzada con tunelera.

La instalacion de los cafios camisa sera adecuada considerando una tapada minima de 1.00m respecto al punto
de menor cota del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desaglies existentes (conductos, cunetas, etc.).

El Contratista esta obligado a notificar a la Inspeccion de Obra, respecto al comienzo, inspeccidn y finalizacion
de los trabajos.

La ejecucion de cruzadas bajo vias del ferrocarril se ajustara a las reglamentaciones de la Empresa a que
pertenezcan las mismas y a las condiciones que dichas Empresas establezcan.

4.3.4. Interferencias y alteos sobre calzada
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El contratista debera verificar que los cruces de lineas de energia eléctrica de baja, media y alta tensidn, sean
realizados mediante soterramientos respetando la reglamentacidn vigente y lo establecido por las Distribuidoras
de Energia Eléctrica.

El contratista debera verificar que los cruces aéreos de media y alta tension respeten las alturas minimas
indicadas en la Circular GOSV N°12523 (28-11-05 ver Anexo Il) y lo indicado en la Reglamentacién para la
ejecucion de lineas aéreas exteriores junto con las correcciones y despejes adicionales. Finalizada la obra, debera
presentar en los planos conforme a obra la indicacidn correspondiente de la altura definitiva de cada cruce.

Los corrimientos de lineas deberan quedar dentro de los 3m del area de servicios al borde de la zona de camino,
guardando las distancias minimas requeridas en la reglamentacion de AEA.

4.4. Tableros de comando

Se construira un soporte con dos (2) cafios de acero (seccion minima 4” c/u de altura libre 2.40m entre la base
del tablero y el nivel de empotramiento), sobre los que se instalara el gabinete metdlico del tipo estanco con el
equipo de medicidn eléctrica y los implementos electromecdanicos necesarios para el comando y proteccion del
alumbrado ainstalar, con acometidas subterraneas y/o aéreas. Serd empotrado en base de hormigdn construida
in situ a tal efecto, calculada para resistir los momentos de vuelco generados por el viento a velocidad 130km/h.
Al pie del mismo se realizard una base alisada de servicio de H°A°, de 0.15m de espesor y de 1.50x1.50m de lado.

4.5. Puesta a tierra
Se colocara un Sistema TN-S de Puesta a Tierra segun la norma IRAM 2379, para las columnas y gabinetes.
Se colocaran Puesta a Tierra individuales por columna (1 jabalina) y gabinete (2 jabalinas).

El valor de la resistencia de puesta a tierra de cada jabalina (para cada columna) medida en forma individual no
debera ser mayor a 10Q (diez ohm). Como minimo, se deberd colocar una jabalina: en cada columna, en el
extremo de cada linea y en cada extremo de los puentes. Previo a los trabajos de la tapada de las jabalinas o
conductores desnudos, se debera tomar el registro de todos los valores de resistencia de puesta a tierra (PAT)
de las columnas y de los tableros con la fecha de registro. No se permitira alterar las condiciones del terreno
para lograr los valores requeridos.

Las jabalinas estaran hincadas a una profundidad no menor de 1.00m (un metro) del nivel del terreno. En el caso
de no obtenerse los niveles de resistencia requeridos se podran realizar las siguientes tareas:

Profundizar la ubicacién de la jabalina.

Interconectar la jabalina original con jabalinas adicionales en paralelo, con una separacién minima de
3m entre cada una de ellas, con un conductor de cobre desnudo de una seccién minima de 35mm?.
Interconectar las jabalinas entre columnas con un conductor colector comun (CPE) de cobre desnudo
de una seccién minima de 35mm? el que estard ubicado en la zanja dispuesta para el tendido de
conductores, en forma independiente del neutro. La unién del cable CPE a la jabalina se realizara con
una soldadura cuproaluminotérmica o mediante una unién por compresién molecular en frio (13Tn); no
se permitira el uso de tornillo y tuerca u otro procedimiento precario o transitorio.

El conductor de puesta a tierra que corresponde a las columnas del puente, se tendera por el interior de los
cafios de acero galvanizado roscado, en forma adyacente a los cables de potencia. Sera un conductor aislado en
PVC color verde-amarillo, y cuya seccidn de cobre responderad a lo indicado en la tabla 9 de la norma IRAM 2281-
3 (superior a 16mm?) y unido al conductor desnudo de 35mm? en las columnas de ambos extremos del puente,
solidariamente a una jabalina de puesta a tierra.
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De corresponder la utilizacién de transformadores de Media Tension, la puesta a tierra de los mismos cumplira
lo indicado en la Norma IRAM 2281 parte IV, en la Norma IEEE 80 y lo exigido por la compaiiia prestataria del
servicio de Media Tensidn; la resistencia maxima de puesta a tierra comun de la SET no sera superior a 3Q.

Finalizados los trabajos y antes de la recepcidn provisoria, el Contratista debera entregar a la Inspeccion de
Obra un reporte, avalado por el representante técnico acreditado, consignando los valores de la puesta a
tierra de cada una de las columnas y partes metalicas de la instalacion (tableros y subestaciones). En ningln
caso se aceptara un valor superior a lo exigido en el presente articulo.

5. EJECUCION DE LA OBRA
5.1. Generalidades

El Contratista debera proveer toda la mano de obra, materiales, equipos, herramientas, plantel, incluido grua
para izaje de columnas y colocacién de artefactos y todo otro elemento necesario para la ejecucién de los
trabajos de la presente obra e instrumentos de medicién (distanciometro, luxdmetro, telurimetro, voltimetro,
pinza amperométrica, etc.) para la verificacion por parte de la Inspeccion de Obra.

Todos los equipos, instrumentos, herramientas, deberdn estar en perfectas condiciones de uso para la obra a
realizar y deberan contar con reposicion inmediata, en caso de algin desperfecto, para la continuacion de las
tareas. No se reconocera pago alguno por la demora en la realizacién de los trabajos por la falta de algin equipo,
instrumento y/o herramienta.

Cualquier modificacién respecto al tipo de materiales, al modo de la instalacidn, al montaje de los productos y
materiales o al funcionamiento de los sistemas descriptos en las presentes especificaciones técnicas, debera ser
consultada y aprobada por la CVSA previamente a la presentacién de la propuesta.

5.2. Muestras y ensayos

Durante la marcha de los trabajos, el Contratista deberd presentar dos (2) muestras de cualquier material,
componente de las instalaciones de lluminacién a su cargo, que le exija la Inspeccidon de Obra. Las referidas
muestras, podran ser conservadas por la Inspeccién, hasta el fin del periodo de garantia de la obra.

Las muestras deberdn estar acompafiadas por la siguiente documentacién: Luminaria o proyector:

Certificados sobre los requisitos exigidos a la luminaria/proyector que sean de aplicacion indicados en
este Pliego de Especificaciones Técnicas.

Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria completa

Certificado de ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama polar e
isolux y curva coeficiente de utilizacion.

Certificado de flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en
posicion de trabajo (FHS maximo permitido: 3% del flujo total).

Certificado de magnitudes nominales eléctricas: Tensidn, corriente de alimentacidon, potencia y factor
de potencia. Valor de la eficiencia de la luminaria alimentada y estabilizada.

Luminaria y Mdédulo LED

Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente.
Valor del indice de Reproduccién Cromética (minimo requerido: Ra 70).
Valor de la Temperatura de color correlacionada en Kelvin (rango de temperatura admitido: 3800°K —
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Temperatura maxima asignada (Tc).
Magnitudes nominales eléctricas: Tensién, corriente de alimentacion, factor de potencia y potencia.
Valor de eficacia del sistema (Im/W).

Dispositivo de control electrdnico (Driver):

Certificado del cumplimiento de la Norma correspondiente.
Valor de la potencia nominal total consumida.

Las muestras entregadas para ensayo de cualquiera de los componentes del sistema de iluminacién no formaran
parte de la obra y quedard en forma definitiva en poder de CVSA. Una vez aprobada, el Contratista debera
trasladarla al lugar indicado por la Inspeccidn, para efectuar “in situ” la comprobacion final y decidir su
aceptacion.

A la finalizacién de los trabajos la Inspeccién de Obra procederd a efectuar, en presencia del Contratista o su
Representante Técnico, los siguientes ensayos:

a) Continuidad eléctrica.

b) Existencia de tensiones eléctricas en las fases R-S-T.

c) Aislacién eléctrica.

d) Resistencia eléctrica de Puesta a Tierra.

e) Caidas de tension eléctrica.

f) Medicion de niveles de iluminancia, luminancia, uniformidades y deslumbramiento, a fin de verificar los
valores exigidos (en este caso la medicion se efectuard luego de 100hs de uso normal de las lamparas o
unidades LED).

g) Verificacion de aplomado de columnas y alineacién de artefactos.

h) Verificacién del torque de los bulones de soporte de las columnas.

i) Verificacidn de reglas de arte.

Para la ejecucion de los ensayos, pruebas, fletes, acarreos y verificaciones el Contratista deberd prestar la
colaboracién necesaria. Brindara la mano de obra, instrumentos de medicion, material, movilidad, mediciones
a través de un laboratorio acreditado y todo lo que fuera necesario para las tareas descriptas, no recibira pago
directo, debiendo incluirse entre los gastos generales de la obra.

En caso de surgir inconvenientes, y a fin de un mejor proveer, la Inspecciéon de Obra podra solicitar y efectuar
otros ensayos complementarios no indicados en este Pliego, los cuales serdn por cuenta y cargo del Contratista.

El Contratista comunicara en forma fehaciente, con una anticipacién minima de quince (15) dias habiles, la fecha
de terminacién de los trabajos.

A la finalizacidn de los ensayos se labraran las correspondientes actas, sin las cuales no se podra solicitar la
Recepcién Provisoria de las Obras.

5.3. Legislacion aplicable

Todas las luminarias, equipos auxiliares y demds equipos correspondientes deberan cumplir con las
certificaciones previstas en la Res. 92/98 — Lealtad Comercial y con las Leyes N°22415 y N°22802, y el Decreto
N°1474 del 23/08/1.994, para garantizar a los consumidores la seguridad en la utilizacidon del equipamiento
eléctrico de baja tensidn en condiciones previsibles o normales de uso.

5.4. Retiro de las instalaciones existentes
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Una vez habilitadas las obras nuevas, en el caso de que existiere, la instalaciéon de alumbrado publico existente
en el terreno de las obras (columnas, artefactos, conductores, lineas, transformadores, postes, etc.) debera ser
desmanteladay retirada por el Contratista, el cual seguira las instrucciones impartidas por la Inspeccién de Obra.
El material recuperado, sera trasladado por el Contratista y depositado en el lugar que indique la Inspeccion de
Obra. El lugar estara proximo al que se desarrolla la obra, en los horarios habituales de labor, estando su costo
total, por el retiro y el traslado, incluido en los demas items del contrato.

5.5. Limpieza de obra

Finalizadas las tareas del presente item, se realizard la limpieza en todo el recorrido. El Contratista debera
reponer pisos, veredas y todo otro elemento de obra civil que fuere dafiado por la construccion de la obra sin
recibir por ello pago directo.

5.6. Trabajos en la via publica

Los trabajos, tanto en aceras como en calzadas, deberan ejecutarse dando cumplimiento a las Ordenanzas
vigentes en materia de transito de peatones y vehiculos, el que no deberd ser interrumpido ni afectado en una
extensién mayor que la estrictamente necesaria para ejecutar las obras sin dificultades.

Las zanjas abiertas en las aceras, deberdn ser cubiertas con tablones, rejas de madera o chapas de hierro, de
dimensiones y rigidez adecuadas para permitir el paso de los transelntes cuando no se trabaje en ellas y, en
modo especial, durante las horas de la noche

La Inspeccion de obra debera exigir la colocacion de vallas en los lugares que estime conveniente. La colocacién
de vallas en las aceras o calzadas, para indicar la existencia de zanjas y desviar el transito de peatones o
vehiculos, asi como todo otro sefialamiento que se efectie por medio de carteles y/o balizas se debera realizar
de acuerdo a lo establecido en las Ordenanzas Municipales correspondientes.

Por otra parte, en trabajos en rutas, autovias y autopistas se debera sefializar la zona de trabajo, de acuerdo a
las exigencias de CVSA, teniendo en cuenta la clasificacion de las arterias, la visibilidad, el tipo de trabajo a
efectuar, el horario, la velocidad vehicular, el volumen de transito y las singularidades de la zona afectada, de
manera de eliminar el riesgo de ocurrencia e impacto de un siniestro vial provocado por la presencia de los
trabajos.

5.7. Obligaciones del Contratista

Durante el plazo de ejecucidn de la obra y/o durante el plazo de garantia de la misma, si se produjeran accidentes
de transito u otros que dafasen las instalaciones, o se produjeran sustracciones por terceros, el Contratista
debera reponer el elemento, dafiado o sustraido, sin cargo ni reconocimiento de ampliacién de plazo alguno por
parte de la Reparticidén, ain en el caso de que los mismos hayan sido certificados y/o recepcionados por la
Reparticion.

Al finalizar los trabajos referentes al sistema de iluminacion la contratista debera:

a) Pintar las columnas que forman parte de la Obra, incluyendo aquellas que fueran instaladas o re
potenciadas, con una ultima y definitiva capa de esmalte sintético del color especificado oportunamente
por la Inspeccion.

b) Limpiar totalmente las luminarias de la Obra.

c) Pintar los tableros de comando que pertenecen a la Obra con una ultima y definitiva capa de esmalte
sintético del color especificado oportunamente por la Inspeccion.

d) Numerar y sefializar las columnas, tal como lo indique la Inspeccidn.
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e) Entregar en buen estado y correcto funcionamiento todas las instalaciones que componen el Sistema
de Illuminacidn, a cuyo efecto se realizaran las pruebas que las autoridades de fiscalizacidon estimen
necesarias.

f) Entregar en correcto funcionamiento el hardware y el software del sistema de gestidén de iluminacidn,
con sus indicadores claves de desempefio y sus manuales de funcionamiento.

g) Entregarla documentacién segun articulos Documentacidn del proyecto ejecutivo y Muestras y ensayos
del presente pliego de especificaciones técnicas.

5.8. Periodo de garantia

a) De lainstalacion:

Se establece el periodo de garantia de la instalacion el lapso de un (1) afio.

b) De las luminarias:

Por otra parte, serd obligacién del adjudicatario proveer una garantia contra defectos para los
componentes, mddulos, subsistemas y software, por el término minimo de cinco (5) afos. La garantia
debera indicar, que cualquier componente o equipo del mismo que resultase defectuoso, sera
reemplazado o reparado; con excepcién de aquellos equipos o componentes que hayan sido dafiados
intencionalmente o por intervencién no autorizada.

c) De la provision y mantenimiento de stock
En caso de incluir en la oferta luminarias o partes de las mismas que sean importadas, debera asegurarse
a CVSA la provision futura de los mismos para ampliaciones o reparaciones. Para ello el fabricante
debera tener unafilial en el pais o ser representado en la Republica Argentina por una firma de primera
linea que se comprometa por escrito a proveer dichos insumos por los préximos 10 afios.

d) De la documentacion
Por otra parte, el incumplimiento de la entrega de la documentacion solicitada dentro del plazo fijado
prorrogara automaticamente en la misma proporcion del atraso, el periodo de garantia de la obra.

6. DOCUMENTACION
6.1. Planos de obra

El Contratista entregara a la Inspeccion de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de copias de planos y
su soporte éptico/magnético (CD/PD, en la versidon Auto CAD actualizada) correspondientes a la totalidad de las
instalaciones a ejecutar, con mencién en el rétulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del
profesional que aprueba los mismos.

Los mismos incluiran planos y croquis de detalle y/o constructivos que sean necesarios para un mejor control y
seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Inspeccidn de Obra a ejecutar.

Todo plano o croquis suplementario que sea necesario y solicitado por la Inspeccién de Obra debera ser
presentado por el Contratista en un plazo de 48 horas. El no cumplimiento facultard a la suspension de los
trabajos en el sector de que se trata y su prosecucion serd a exclusiva responsabilidad del Contratista.

Los planos de detalle corresponderan entre otros a los planos constructivos de tableros y dimensiones de los
equipos a instalar, forma de instalacion y montaje, conexionado, caracteristicas generales y particulares.

En los planos se indicaran todos los circuitos de iluminacidn, ubicacién de las tomas de alimentacidn, ubicacién
de los tableros de comando y de derivacidn, puesta a tierra de las instalaciones, identificacion de los
conductores, fases y circuitos, etc. debiéndose informar la totalidad de datos necesarios.

Los planos observados por la Inspeccién de Obra seran devueltos y corregidos por el Contratista para una nueva
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Los planos, una vez revisados y aprobados, seran firmados por la Inspeccion de Obra y el Contratista o su
Representante Técnico.

6.2. Plan de trabajos

El Contratista entregard a la Inspeccion de Obra, al comienzo de la misma, tres (3) juegos de copias del Plan de
Trabajos y su soporte Optico/magnético (CD/PD, en la version MS Project o programa similar actualizado)
correspondientes a la totalidad de las actividades y provisiones a ejecutar, con mencion en el rétulo del nombre
o iniciales del jefe o director de obra y del profesional que apruebe las mismas.

El diagrama Gantt o Pert del Plan debera estar desagregado en tareas, hitos, recursos humanos, materiales y
equipos, con horas y costos asignados en valor absoluto y en porcentaje de avance y todos los demds datos
necesarios para un mejor control y seguimiento de los trabajos por parte del personal afectado a la Inspeccién
de Obra a ejecutar. El plan de trabajos presentado, al iniciar la obra, constituira la linea de base del proyecto,
debiendo el contratista presentar a la Inspeccion de Obra, el avance semanal de las tareas consignadas.

Toda informacidn suplementaria que sea necesaria y solicitada por la Inspeccidn de Obra debera ser presentada
por el Contratista en un plazo no mayor de 48 horas. El no cumplimiento facultara a la suspensién de los trabajos
en el sector de que se trata y su prosecucion sera a exclusiva responsabilidad del Contratista.

En los informes correspondientes a recursos humanos se indicaran los nombres y apellidos y nimero de DNI de
cada uno de los trabajadores asignados a cada tarea.

Los informes observados por la Inspeccién de Obra seran devueltos y corregidos por el Contratista para una
nueva presentacién en el plazo de 48 horas. El Plan de Trabajos finalizado, con los resultados finales alcanzados,
debera ser presentado previamente a la firma del Acta de Recepcidn Provisoria.

Los informes, una vez revisados y aprobados, seran firmados por la Inspeccidon de Obra y por el Contratista a
través de su Representante Técnico.

6.3. Planos conforme a obra

Finalizados los trabajos y en un plazo maximo de treinta (30) dias corridos de aprobada y firmada la Recepcién
Provisoria, el Contratista debera entregar a la Inspeccidon de Obra los respectivos Planos Conforme a Obra y
demas documentacién.

El original se entregard en un soporte Optico/magnético (CD/PD), en la version AUTOCAD 2010 o superior,
cualquiera sea su eleccidn, mas cuatro (4) copias en papel del proyecto realizado en Plotter (escala 1:500).

Los planos a presentar seran todos aquellos comprendidos en el proyecto ejecutivo utilizados con las
modificaciones correspondientes durante la marcha de los trabajos y ejecutados en escala adecuada segun las
normas IRAM ad hoc.

Los croquis conformaran un plano general segin sea para cada uno de los items intervinientes, pudiendo
incluirse los mismos en los planos generales respectivos.

Los juegos de copias se entregaran adecuadamente doblados y encarpetados. Cada juego de carpetas de tapa
dura tendra en la misma y en el lomo el logotipo de CVSA, el nombre de la obra y el nombre del Contratista; con
mencién en el rétulo del nombre o iniciales del dibujante y/o proyectista y del profesional que aprueba los
mismos, versidn de los planos y fecha de entrega.

El incumplimiento de la entrega dentro del plazo fijado prorrogara automaticamente, en la misma proporcion
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7. MEDICION Y FORMA DE PAGO

El proyecto y construccion integral de la iluminacidn, serd medido y pagado por unidad de columna de
iluminacion (Un) al precio del contrato para el item:

“Sistema de lluminacién por Led- Unidad de Columna de lluminacién”

Este precio serd compensacion total por la ejecucion de los sub-items que componen la presente especificacion,
mano de obra, equipos y herramientas necesarias para la carga, transporte y descarga de las columnas,
autorizaciones y tramites ante la Empresa Provincial de la Energia, obras complementarias para el tendido
eléctrico de provision de energia y todo otro gasto necesario para la correcta ejecucién de la tarea y el
funcionamiento integral de la obra para el item de iluminacion.

8. ANEXOS

8.1. ANEXO I. Normativa técnica y recomendaciones de referencia

8.1.1. Normas IRAM
Norma IRAM-NM 247-5 Cables aislados con policloruro de vinilo (PVC) para tensiones nominales hasta
450/750V, inclusive. Parte 5: Cables flexibles (cordones). (IEC 60227-5, Mod.).
Norma IRAM-NM 280Conductores de cables aislados. (IEC 60228, Mod.)
Norma IRAM 1042-1 Proteccién de estructuras con esquemas de pintura. Parte 1: Introduccién general,
definiciones y clasificacion de ambientes.
Norma IRAM 1042-2 Proteccién de estructuras con esquemas de pintura. Parte 2 — Estructuras de acero.
Norma IRAM 1042-5 Proteccién de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 5 - Hormigdn vy
mamposteria. Preparacién de las superficies.
Norma IRAM 1042-7 Proteccién de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 7 - Galvanizado y
electrodepositado.
Norma IRAM 1042-8 Proteccidn de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 8 - Edificios de valor
patrimonial. Lineamientos generales.
Norma IRAM 1042-9 Proteccién de estructuras con esquemas de pinturas. Parte 9 — Esquemas de
pintura.
Norma IRAM 1504 Cemento Portland. Andlisis quimico.
Norma IRAM 1619.Cemento. Método de ensayo para la determinacién del tiempo de fraguado.
Norma IRAM AADL J2020-1 Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio. Parte 1: Luminarias
de apertura por gravedad.
Norma IRAM AADL J2020-2. Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefio. Parte 2 -
Luminarias de apertura superior y lateral.
Norma IRAM — AADL J2020-4:2012: Luminarias para vias publicas. Caracteristicas de disefo. Parte 4:
Luminarias LED.
Norma IRAM — AADL J2021:2011: Alumbrado Publico. Luminarias par vias de transito.

8.1.1.1. Requisitos y ensayos.
Norma IRAM AADL J 2022-1. Alumbrado publico - Luminarias — clasificacion fotométrica
Norma IRAM AADL J 2022-2. Alumbrado publico — Vias de transito — Clasificacién y niveles de
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Norma IRAM AADL J 2022-3. Alumbrado publico - Métodos de disefio para el alumbrado publico.
Norma IRAM AADL J 2022-4. Alumbrado publico — pautas para el disefio y guias de cdlculo.

Norma IRAM-AADL J 2024 Interruptores fotoeléctricos para iluminacién exterior. Definiciones,
condiciones generales y requisitos.

Norma IRAM AADL J2025Interruptores fotoeléctricos para iluminacién exterior. Métodos de ensayo.
Norma IRAM AADL J 2028-1 Luminarias. Requisitos generales y métodos de ensayo.

Norma IRAM AADL J 2028-2 Luminarias fijas para uso general. Requisitos particulares.

Norma IRAM AADL J 2028-2-3 Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado publico.

Norma IRAM AADL J 2028-3 Luminarias empotrables. Requisitos particulares.

Norma IRAM AADL J 2028-5 Luminarias portatiles para uso general. Requisitos particulares.

Norma IRAM 2169 Interruptores automaticos.

Norma IRAM 2178-1 Cables aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales desde
1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 1 - Cables de potencia, de control, de sefializacién y de
comando para tensiones nominales de 0,6/1kV (Um=1,2kV).

Norma IRAM 2178-2 Cables aislados con dieléctricos sélidos extruidos para tensiones nominales desde
1kV (Um=1,2kV) hasta 33kV (Um=36kV). Parte 2 - Cables de potencia para tensiones nominales de 3,3kV
(3,6kV) hasta 33kV (36kV).

Norma IRAM 2181 Tableros de maniobra y comando de baja tension.

Norma IRAM 2186 Tableros- Calentamiento.

Norma IRAM 2170/1 Capacitores para uso en circuitos de lamparas tubulares fluorescentes y otras
lamparas de descarga. Generalidades y requisitos de seguridad.

Norma IRAM 2170 /2Capacitores para uso en circuitos de lamparas tubulares fluorescentes y otras
lamparas de descarga. Requisitos de funcionamiento.

Norma IRAM 2195 Tableros para distribucidén de energia eléctrica. Ensayos dieléctricos.

Norma IRAM 2200 Tableros para distribucién de energia eléctrica. Prescripciones generales.

Norma IRAM 2240 Contactores.

Norma IRAM 2250Transformadores de distribucién. Caracteristicas y accesorios normalizados.

Norma IRAM 2281-3Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales
menores o iguales a 1kV. Parte 3 - Cédigo de practica.

Norma IRAM 2281 parte IV, Puesta a tierra de sistemas eléctricos. Instalaciones con tensiones nominales
mayores de 1kV. Parte 4 - Codigo de practica.

Norma IRAM 2309Materiales para puesta a tierra. Jabalina cilindrica de acero-cobre y sus accesorios.
Norma IRAM 2379Sistemas (redes) de distribucidon y de alimentacion eléctrica en corriente alterna.
Clasificaciéon de los esquemas de conexiones (puestas) a tierra de las redes de distribucidon y de
alimentacién y de las masas de las instalaciones eléctricas de baja tension

Norma IRAM 2444 Grado de proteccidon mecanica proporcionada por las envolturas de equipos
eléctricos.

Norma IRAM 2491 — Compatibilidad electromagnética (CEM).

Norma IRAM 2591 Tubos de acero al carbono, sin costura, de seccién circular. Para usos estructurales y
aplicaciones mecdnicas en general, terminados en caliente.

Norma IRAM 2592 Tubos de acero al carbono, con costura, para uso estructural.

Norma IRAM-IAS U 500 2592.

Norma IRAM 2619 Columnas para Alumbrado. Caracteristicas Generales.

Norma IRAM 2620 Columnas Tubulares de Acero para Alumbrado Vial. Parte 2 — lluminacion de Tuneles.
Norma IRAM—-NM-IEC 60332-3 partes 1. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
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Norma IRAM—-NM-IEC 60332-3 partes 10. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-10: Ensayo de propagacién vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical -
Equipamiento de ensayo.

Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 21. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-21: Ensayo de propagacién vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical - Categoria
A F/R.

Norma IRAM—-NM-IEC 60332-3 parte 22. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-22: Ensayo de propagacién vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical - Categoria
A.

Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 23. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-23: Ensayo de propagacién vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical - Categoria
B.

Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 24. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-24: Ensayo de propagacién vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical - Categoria
C.

Norma IRAM-NM-IEC 60332-3 parte 25. Métodos de ensayo para cables eléctricos sometidos al fuego.
Parte 3-25: Ensayo de propagacién vertical de la llama en haces de cables en posicion vertical - Categoria
D.

Norma IRAM 62922Equipo complementario de iluminacidn. Balastos para lamparas de descarga
(excluyendo las lamparas tubulares fluorescentes). Requisitos generales y de seguridad.

Norma IRAM 62923 Equipo complementario de iluminacion. Balastos para lamparas de descarga
(excluyendo las lamparas tubulares fluorescentes). Requisitos de funcionamiento.

8.1.2. Normas IEC
Norma IEC N2 157 Interruptores de baja tension 63A.
Norma IEC N2158 Contactores.
Norma IEC N2269 Fusibles de baja tension.
Norma IEC 60923 Aparatos auxiliares para lamparas. Balastos para ldamparas de descarga (excepto
lamparas fluorescentes tubulares).
Norma IEC 60929. Balastos electrdnicos alimentados en corriente alterna y/o corriente continua, para
lamparas fluorescentes tubulares. Requisitos de funcionamiento.
Norma IEC61347-2-9 Dispositivos de control de lampara. Parte 2-13: Requisitos particulares para
dispositivos de control electrénicos alimentados con corriente continua o corriente alterna para
maodulos LED.
Norma IEC 61347-2-9 Requisitos particulares para dispositivos de control electromagnéticos para
ldmparas de descarga (excepto ldmparas fluorescentes).
Norma IEC 62384 Dispositivos electrénicos de control, alimentados en corriente continua o corriente
alterna para médulos LED. Requisitos de funcionamiento.
8.1.3. Normas ISO
Norma ISO 9001 “Sistemas de gestidn de la calidad. Requisitos”
Norma ISO 14001 “Sistemas de gestion medioambiental
Norma ISO 39001 “Sistemas de Seguridad Vial”.
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8.1.4. Normas AEA

AEA 95101 — Reglamentacion sobre Lineas Subterraneas Exteriores de Energia y Telecomunicaciones
(Edicidn 2007).

AEA 95150 — Reglamentacidn para la ejecucion de Instalaciones Eléctricas de Suministro y Medicion en
Baja Tension (Edicion 2007).

AEA 95201 — Reglamentacion de Lineas Aéreas Exteriores de Baja Tension (Edicion 2009).

AEA 95301 — Reglamentacion de Lineas Aéreas Exteriores de Media Tensidn y Alta Tensidn (Edicidn
2007).

AEA 95401 — Reglamentacién sobre Centros de Transformacidn y Suministro en Media Tension (Edicién
2006).

AEA 95703 — Reglamentacion para la Ejecucién de Instalaciones Eléctricas de Alumbrado Publico (Edicion
2009).

AEA 95704 — Reglamentacién para la Sefalizacién de Instalaciones Eléctricas en la via Publica (Edicién
2007).

8.1.5. Normas CIE
Recomendacién de la Comision Internacional de Alumbrado (Commission Internationale de L’Eclairage)
CIE 23: Recomendaciones Internacionales para Alumbrado Vial.
Recomendacién CIE 31 Deslumbramiento y Uniformidad en Instalaciones de Alumbrado Vial.
Recomendacién CIE 32 Puntos Especiales en Alumbrado Publico.
Recomendacion CIE 47 Alumbrado Vial en Condiciones de Humedad.
Recomendacién CIE 61 Alumbrado de Accesos a Tuneles. Investigacion sobre las bases para la
determinacion de la luminancia en la zona de umbral
Recomendacién CIE 88:2004 Guia para el Alumbrado de Tuneles y Pasos Bajo Nivel en Vias de Transito
Recomendacién CIE 93 El Alumbrado Vial como Medida para la Prevencion de Accidentes
Recomendacién CIE 115 Recomendaciones para el Alumbrado Publico para Transito Automotor y de
Peatones (reemplaza a CIE 12.2)
Recomendacion CIE 127: 2007: Medidas de los LED.
Recomendacién CIE 132: 1999: Métodos de disefios para iluminacidn de carreteras.
Recomendacién CIE 140 Célculos de Alumbrado Vial (reemplaza a CIE 30.2).
Recomendacién CIE 193: 2010: Alumbrado de Emergencia en Tuneles de Carretera.
Recomendacién CIE 194: 2011: Mediciones in situ de las propiedades fotométricas de Alumbrado de
carreteras y de tuneles.
Recomendacion CIE DIS 025/E: 2015: Método de prueba para lamparas, luminarias y médulos LED.
8.1.6. Otras Normas y Recomendaciones
Norma IEEE 80 Calculo de sistemas de puesta a tierra para instalaciones de alta tensién
Norma ANSI / IEEE Std.80 - 1986 (IEEE Guidefor Safety in AC Substation Grounding) o EXIGENCIAS DE LA
COMPANIA PRESTATARIA DE SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA LOCAL, con relacién a la provisién de
energia en los puntos de toma.
Norma ANSI C136.10
Recomendaciones para la iluminacién de carreteras y tuneles (Direccion General de Carreteras de
Espafia).
lluminacidn (Asociacion Argentina de Luminotecnia). [F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Roundabouts an informational guide (Federal Highway Administration-N° FHWA-RD-00-067).

Standard Specifications for Structural Supports for Highway Signals, Luminaries and Traffic Signals —
AASHTO 1985.

Roadway Lighting Design Guide - AASHTO October 2005.

Norma DIN EN 13201 Road Lighting.
Norma BS 5489-2 Cddigo de Practica para el Disefio de Alumbrado Vial. Parte 2 — lluminacidn de Tuneles.

8.2. ANEXO Il Circular 12523/2005
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<

Ministerio de Planificacidn Federal
Inversitén Pdblica y Servicios
Eqcretaria de Obras Pdblicas

Direccién Nacional de Vialidad

“2005 - Ano d= Homenaje a Antonio Berni”

NOTACIRCULAR Gosvne 012523

) BUENOS AIRES, 2 8 NOV 2005
SENOR JEFE

REF.: PERMISOS A TERCEROS — INSTALACIONES AEREAS DENTRO DE LA
ZONA DE CAMINO DE RUTAS NACIONALES

! La presente Circular anula los términos de la Nota Circular GOSV N° 7241/00

ALTURAS MINIMAS PARA CRUCES Y TENDIDOS AEREOS

TIPO DE LINEA CRUCES (m) TENDIDOS (m) |

| INEAS TELEFONICAS ~ CABLES COAXILES 6.00 500
FIBRAS OPTICAS - LINEAS DE BAJA TENSION ¥ .
HASTA 1000V (1KV) e

| SUPERIORES A1 KV HASTA 13,2 KV 7.00 5,50

[ 33 KV 7,00 5,50

[ 66 KV 7,20 5,70

T 132KV 7,62 | 6,12

154 KV 7,76 l 6,26

220 KV 8,20 6,70

330KV 8,68 7.38

500 KV 9,81 i 8,31

NOTA 1: CONDICIONES DE CALCULO PARA DETERMINAR ALTURA MINIMA
a) 50°C sin vienlo :
b) La temperatura maxima del conductor, sin viento, para la cual se haya disefiado,
slempre que resulte mayor a 50 °C.
¢} -5 °C, sin viento, con sobrecarga vertical de manguito de hielo de acuerdo con la
Zona climatica correspondiente.

NOTA 2. INFLUENCIA A LA ALTURA: Para lineas con tensiones méximas del sistema
superiores a 38 KV las alturas indicadas en el cuadro deberén incrementarse un 3 % por
cada 300 m por encima de los 1000 m sobre ¢l nivel del mar.

NOTA 3 : Rige la “REGLAMENTACION DE LINEAS AEREAS EXTERIORES DE MEDIA
TENSION Y ALTA TENSION" de la ASOCIACION ELECTROTECNICA ARGENTINA.

CONDICIONES PARTICULARES
TENDIDOS PARALELOS: |

CIRCULAR LINEAS AI-:RJ-A!;-?'T'U/

G e
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1°) Los postes y estricturas sostén deben ubicarse en sy {otalidad dentro de las franjas de
3,00 m adosadas a las Ineas de alambrado o lineas municipales (limite de la zona de
camina). .

2°) En reemplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas.

3°) Los cruces de lineas paralelas de calles publicas principales, accesos a Localidades y
Rutas Provinciales deben respetar las alturas corresponciientes a CRUCES del cuadro

precedente. .

4°) Escalas minimas para tendidos paralelos (segln su longitud)
Horiz.. 1:500 - 1:1000 - 1:2500
Vert. 1:100 — 1:200

CRUCES:

2°) En reemplazo de riendas deben colocarse postes tornapuntas,
3°) Se prohibe la colocacion de postes intermedios.
CONDICIONES GENERALES

a) Los planos ‘deberan estar aprobados por el Ente o Empresa propietaria de la
instalacion y firmados por el Representante Técnico de la Empresa Contratista sila
hubiere,

b) Para lineas de Media Yy Alta Tensién adjuntar Calculo de altura de los conductores en,

- condiciones de flecha maxima segln Nota 1.
¢) Lineas de Alta Tensién (iguales o mayores a 66 KV) presentar:
- Estudio de impacto ambiental.
-~ Caleulo de las fundaciones. .
-~ Estudio de la posible incidencia sobre otras instalzciones existentes en zona de
camino. .

Sirvase acusar recibo de |a presente.

h

CIRCULAR LINEAS AEREAS-2005

ITEM 6. Cartel de Obra |F-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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1. DESCRIPCION

El Contratista deberd proveer y colocar al menos dos (2) carteles de identificacién de la obra que se
realiza.

El formato sera de 600 cm x 400 cm. Se ejecuta con lona BLACKOUT MATE impresa en alta resolucion
con tintas Latex resistente rayos UV, apta para exteriores y tensada a bastidor metadlico de tubo de
seccién cuadrada galvanizado con refuerzos secundarios.

La lona impresa envuelve los cantos del bastidor y se sujeta a su estructura por el dorso de manera que
guede perfectamente tensada, lisa y uniforme.

La Inspeccién de Obra indicara los colores y textos a consignar en los mismos.

El costo de materiales, provision, colocacién incluida la estructura, conservacién y todo otro gasto
originado por éste estard a cargo exclusivo del Contratista.

Los carteles “Despacio obreros trabajando” y “Camino en construccion — Despacio — Desvio” tendran
los colores utilizados para la sefializacion vertical y en base a laminas reflectantes, material empleado
para dicha sefalizacion.

El Contratista procedera de acuerdo con las instrucciones que al respecto imparta la Inspeccion de
Obra para que los carteles citados cumplan con las condiciones establecidas precedentemente.

Los aspectos de seguridad que se derivan del emplazamiento quedan bajo exclusiva responsabilidad
del Contratista.

2. MEDICION Y FORMA DE PAGO

Esta tarea no recibira pago directo alguno, estando su costo incluido en los demas items del contrato.
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1. GENERALIDADES

Toda Obra vial necesita realizar una serie de procedimientos y cumplir con diferentes estudios y evaluaciones
para poder operar (dependiendo del tamafio de la obra).

El procedimiento para obtener la Evaluacion de Impacto Ambiental consiste en la presentacion de una
declaracion jurada donde se manifiesta si la obra afectara o no al ambiente. Luego se presentara un Estudio de
Impacto Ambiental (EslA) a la Direccién de Obra donde se describird de manera detallada las actividades a
desarrollar, la identificacion de los impactos en el ambiente y las medidas de mitigacion correspondientes.
Posteriormente se realizard una EIA por la Autoridad competente donde incluye como requisito fundamental y
obligatorio la participacién ciudadana ya sea mediante audiencia publica o distintas consultas.

Una vez evaluado todo lo anterior presentado si esta aprobado se le otorga a la obra la Declaracién de Impacto
Ambiental (DIA) donde le permitira funcionar.

Los Planes de Manejo Ambiental forman parte del estudio de impacto ambiental, todos los trabajos
enunciados en estos items como en los que pudieran agregarse deberan ser finalizados conforme a su
fin, cumpliendo con las buenas practicas ambientales para evitar y o reducir los impactos negativos
gue puedan ocasionar las obras viales proyectadas (en sus distintas fases) en asentamientos urbanos,
en la flora, fauna, paisaje, patrimonio cultural y natural del lugar.

2. Legislacion Ambiental
2.1 DESCRIPCION

El contratista debera cumplir con la normativa ambiental de acuerdo con las jurisdicciones a las cual aplique.
Deberd obtener los permisos y autorizaciones ambientales para su correcto funcionamiento, por lo que es
necesario establecer contacto con los mandatarios locales de cada jurisdiccidon que sea el caso.

2.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.1, hay un listado de los permisos y autorizaciones ambientales que
suelen solicitar:

Declaracién de Impacto Ambiental (DIA)

Permiso de captacién de agua sea subterranea o superficial

Permiso de Localizacién de campamento

Autorizacidn de Residuos Solidos

Autorizacidn de Efluentes Liquidos

Permiso de Almacenamiento, Transporte y Disposicién de Residuos Peligrosos

Autorizacion de la construccidén luego de hallazgos relacionados con el patrimonio cultural (incluye
arqueoldgicos)

Asi mismo hay otra serie de permisos autorizaciones y estudios que varia segun la provincia y localidad donde se
esté realizando la obra y pueden solicitar:

Licencia de Emisiones Gaseosas a la Atmdsferas (LEGA)
Declaracién Jurada de Efluentes Gaseosos
Habilitacion de los tanques de combustibles que se disponga
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Los organismos ambientales en cada provincia difieren, por lo que se mencioné anteriormente puede estar
sujeto a modificaciones segln lo que establezca el organismo competente de su provincia, municipio o ciudad.

3. Capacitacion Ambiental
3.1 DESCRIPCION

Es necesario que el contratista brinde capacitaciones referidas a las tematicas ambientales al personal que tiene
a cargo.

3.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

La metodologia de las capacitaciones esta definida en el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.2, donde especifica
que se debera capacitar al personal, concientizar en torno al cumplimiento de las normativas y
reglamentaciones ambientales. A su vez se solicita que se elabore un programa de capacitacion ambiental para
todo su personal e incluye todos los subcontratistas. La induccion al personal debe ser dada una vez que se
incorpore un empleado nuevo y recién ahi podra comenzar sus labores. Toda la Metodologia, el programa de
capacitacién, materiales a impartir, tema, fecha de la capacitacién con su correspondiente carga horaria debera
ser presentada a la Direccion de Obra para evaluacion y en caso de ser satisfactoria para su posterior ejecucion.

Tienen que estar actualizadas las inducciones, capacitaciones y llevar un registro de las mismas tanto de manera
digital como fisica con la firma del responsable ambiental.

4. Control de la Contaminacion
4.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.3 se establecen las medidas adecuadas para el control de la
contaminacion del Agua, Aire, Ruido y Vibraciones y Suelo.

4.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
4.2.1 Contaminacién del Agua

En este apartado se establece que el contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminacién de recursos hidricos (como rios, lagunas, embalses, arroyos) durante la ejecucién de la obra.
Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Antes de comenzar la obra se debera presentar un informe sobre la calidad y contaminacién de los

cuerpos y cursos de agua segun el area de influencia directa del proyecto (AIDP).

Propuesta de evaluacion de la calidad del agua (en caso de que haya acuerdo de monitoreo)

Los cuerpos y cursos de agua al finalizar el proyecto tienen que presentar las mismas condiciones que al

principio.

No se podra realizar tareas de limpieza de vehiculos en los cuerpos y cursos de agua por ningin motivo.

Deberd evitarse el escurrimiento de efluentes, aguas de lavado, aguas residuales a cursos y cuerpos de

agua.

Si existe algun tipo de derrame se debera tomar las medidas necesitarias para interceptar los mismos.

No se verteran contaminantes quimicos en cursos y cuerpos de agua se deberd darle el tratamiento

correspondiente segun la legislacidn vigente.

Se tendrdn en cuenta las medidas de precaucion y o correccidon de que ningun tipo de residuos peligroso

tenga destino final los cuerpos y cursos de agua (ya sea tempdRRE2PBODIATATLESY SA-SCHCV SA
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El contratista tendra que hacer un mantenimiento de los recursos hidricos por lo que se propone un
monitoreo de estos.

4.2.2 Contaminacion del Aire

En este apartado se estable que el contratista debera adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar la
contaminacion de la calidad del aire durante la ejecucién y operacion de la obra. Para ello se le solicita a la
contratista que adopte medidas de mitigacidon sobre los focos emisores, los receptores y las condiciones de
dispersion:

La contratista y subcontratos deberan utilizar las mejores tecnologias para sus vehiculos y maquinarias
para reducir los niveles de emisiones de gases y material particulado.

Deberan asegurar un mantenimiento adecuado de equipos, motores, etc.

Evitar la instalacion de grandes equipos en areas densamente pobladas (incluye centros de salud,
escuelas y de gran actividad comercial).

La contratista y subcontratos debera evitar la “nube de polvo” por lo que tendra que regar con agua en
la frecuencia y el caudal que sea necesario segun la zona.

Las tolvas de los camiones que circulen con materiales deberan estar protegidas con pantallas contra el
polvo (carga y descarga de camiones en fase de construccion) y los camiones que transporten aridos
deberan llevar su carga tapada con lonas o plasticos para evitar la fuga de estos sin excepcion.

Los equipos no se deberan alterar de ninguna forma

Se minimizara el movimiento de suelos

El contratista deberd cumplir con la legislacion correspondiente en materia de contaminacién
atmosférica ley N° 20284.

Deberd realizar el correcto mantenimiento de la calidad del aire en el drea operativa y el entorno (desde
inicio a fin de obra)

Realizar un monitoreo de la calidad del aire (si la obra se realiza en proximidades de asentamientos
poblacionales) e informarlo de manera periédica mediante informe. (localizacion, procedimiento y
resultados).

4.2.3 Contaminacién: Ruidos y Vibraciones

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
los ruidos y las vibraciones durante la ejecucion y operacidn de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
que adopte medidas de mitigacidn:

La contratista deberd colocar barreras acusticas o sénicas (en caso de estar préximo a asentamientos
urbanos).

Se debera utilizar vehiculos y equipamientos con la mejor tecnologia con el fin de reducir los ruidos y
vibraciones.

Los trabajos se realizaran en una franja horaria de 6 am a 22.00 pm (para aquellos niveles de ruidos > a
65 decibeles).

Realizar un Monitoreo Ambiental de Ruido y Vibraciones.
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4.2.4 Contaminacion del Suelo

En este apartado se establece que el contratista deberd adoptar las medidas necesarias para evitar y minimizar
la contaminacion del suelo durante la construccion y operacién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista
gue adopte medidas:

El contratista debera promover el mantenimiento del recurso suelo

Deberd evitar el proceso de desarrollo erosivo del suelo

Evitar y/o minimizar la contaminacién del suelo especialmente la causada por la inadecuada disposicidn
de residuos sdlidos y liquidos (en obradores, depdsitos de materiales, depdsito de maquinarias y toda
instalacion que pudiera afectar al recurso suelo).

Debera realizar un Monitoreo Ambiental de la calidad del suelo

En caso de deterioro del recurso se debera a proceder a la restauracion (lo solicita la direccién de Obray
evalia el mismo, en caso de ser aprobado luego de implementarlo se tendran que presentar los
resultados por parte de la contratista).

4.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

5. Proteccion del Patrimonio Natural
5.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.4 se establecen las medidas adecuadas para la proteccidn de la fauna
silvestre, flora y vegetacion, la proteccion del agua y del suelo.

5.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
5.2.1 Proteccién de la Fauna Silvestre

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion de la
Fauna Silvestre durante la construccidn de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Adecuar la sefializacion vial sobre la eventual presencia de animales silvestres (varia la sefializacién del
animal segun las distintas zonas).

Deberdn existir pasos de fauna

Definir los limites de velocidad considerando la presencia de la fauna silvestre

Evitar la canalizacion de cuerpos y cursos de agua (de ser posible) evitando reduccién de las funciones
de los humedales y la relacién con la fauna silvestre.

Estd expresamente prohibido la caza de animales silvestres al personal de la obra en las zonas aledafias
a la obra, campamento, asi como también el intercambio de estos.

Se debera respetar la legislacion correspondiente
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- Se prohibe al personal de la obra la pesca en rios, arroyos, embalses con redes y uso de explosivos.
(Solamente se autoriza la pesca para autoconsumo de acuerdo con las reglamentaciones vigente, con
anzuelo v previa autorizacién de la supervision).

- Se prohibe al personal de obra la realizacidn de fogatas para coccion de alimentos o de cualquier indole
aledafios a la zona de campamento.

- Se debera controlar los animales domésticos en las obras

- Realizacion de un monitorio animal para conocer la tasa de animales fallecidos en zona de camino y
rutas, asi como si es posible causa de muerte. (con el fin de evitar mds pérdidas).

- Realizar inventario con los animales fallecidos

- Implementar un sistema de pasa faunas en caso de abundancia de fauna silvestre.

5.2.2 Proteccién de la Flora y de la Vegetacién

En este apartado se establece que la contratista debera adoptar las medidas necesarias para la proteccion de la
Flora y de la Vegetacidon durante la construccidn de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

- Se debera mantener al maximo posible la integridad de la cobertura, composicidn y estratificacion de
especies de la vegetacion natural.

- Laremocion de la vegetacién y zona de camino debera ser minima una vez asegurada las condiciones de
seguridad vial y de circulacion.

- El contratista debera evitar dafios en la vegetacién y en los suelos (tanto en las zonas de camino como
fuera de las mismas).

- Los arboles que se talen tienen que estar adecuadamente orientados (para que caigan en la zona de
camino)

- Estd prohibido apoyar elementos sobre el tronco, colocar alambres, sogas, clavos en los arboles

- Estd prohibido manipular sustancias peligrosas, combustibles en la zona de las raices

- Deberan cumplir con la legislacion correspondiente Ley N° 13.276/48 y otros Decretos, leyes
provinciales y resoluciones que sean pertinentes.

- Las especies para reforestar de “borde” deberan ser nativas y ser seleccionadas de acuerdo con la
ecorregién a la cual se encuentre la obra.

5.2.3 Proteccion del Agua

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion del
Agua durante la construccién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

- Cumplir con la legislacién correspondiente de acuerdo con las normativas ambientales que dicte cada
provincia donde esté la obra (campamento) para la captacién y el uso del agua.

- Obtener los permisos necesarios de captacion y el uso del agua por la autoridad competente de cada
provincia.

- Se deberd informar a la Direccidon de Obra, previo a los inicios de los trabajos, los permisos gestionados
ante las distintas autoridades de aplicacién con la ubicacién de los lugares donde se extraeran los
mismos (planos).

- Se prohibe la extraccidn y descarga de agua en lugares que no esté avalado por la Direccidn de Obra.
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El contratista debera evitar que la captacion de agua disminuya de manera significativa para riego, como
también para el consumo de ganado, la vida silvestre, los ecosistemas y las Areas Naturales protegidas
(ANP).

Evitar la captacion de agua en lugares que hay conflictos.

Utilizar materiales de relleno considerados como limpios alrededor de los cursos de agua (cantos
rodados, y los debidamente autorizado por la supervision).

Mantener sin alterar la cobertura y estructura de la vegetacion como una franja de amortiguacion

Evitar o minimizar la canalizacion de cuerpos y cursos de agua (arroyos, quebradas, bafiados y demas).
Evitar el incremento de transporte de sedimentos (producto de la explotacién de yacimientos y de las
canteras) sobre las cuencas.

5.2.4 Proteccién del Suelo

En este apartado se establece que la contratista deberd adoptar las medidas necesarias para la proteccion del
Suelo durante la construccién de la obra. Para ello se le solicita a el contratista lo siguiente:

Evitar la erosién y proteccion de la zona de camino y adyacencias (producto de la construccién)
Controlar, minimizar los procesos de transporte, depositacién y sedimentacidon de materiales

Deberd inspeccionar los dispositivos de control de la erosién para verificar las deficiencias luego de cada
lluvia.

La Direccidén de Obra le puede exigir que deje de trabajar en otras areas para rectificar las deficiencias.
Deberd elaborar e implementar las medidas correctivas de revegetalizacidn de la zona de camino.
Debera elaborar e implementar las medidas correctivas y preventivas para evitar que los derrames de
residuos afecten a la calidad del suelo.

Evitar extraer suelos con potencial uso agricola, asi como las areas de vegetacion silvestre (considerar
los niveles de sensibilidad establecidos en el anexo V del MEGA 11 (2007).

No se permite bajo ningln punto dejar al descubierto material de destape, acumularlo, fuera de la zona
de camino.

Se deberd reutilizar el suelo organico, producto de la remocién de una zona de préstamo, para
restauraciones futuras.

Se evitaran las zonas de desmonte.

Para prevenir la erosién de los taludes el contratista debera implantar vegetacion. En caso de no ser
posible se aplicaran técnicas de retencién (zanjas, taludes escalonados, muros de contencidn entre
otros).

Intensificar las medidas de prevencion en suelos arenosos.

La revegetacion de taludes serad con plantas herbaceas autdctonas cuando la pendiente sea fuerte caso
contrario se utilizardn arbustos.

5.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.
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6. Conservacion de las Areas Naturales Protegidas (ANP)
6.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.5 se establecen las medidas adecuadas para la Conservacion de las
Areas Naturales Protegidas (ANP).

6.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el caso de que la obra vial de la contratista intercepte o sea adyacente a un ANP ya sea de jurisdiccion
nacional, provincial o municipal, de dominio publico o privado, u otros sitios considerados de interés como
Ramsar o los que mencione UNESCO se deberan intensificar las medidas de proteccién, prevencion y
restauracion de la naturaleza que a continuacién se mencionan:

Debe aplicar este programa a la proteccién de las ANP (en todas las categorias de conservacion).
Identificar dentro de las ANP los sitios donde estén los habitats de mayor importancia

Identificar las funcione ecoldgicas que los habitats desempefian

Identificar el grado de amenaza existente

Identificar las prioridades de conservacidn

Determinar la zonificacién existente

Cumplir con las especificaciones generales en cuanto a la contaminacion (aire, agua, suelo, ruido y
vibraciones), y la proteccién de la fauna silvestre, flora y vegetacion, asi también como la proteccién del
recurso agua y suelo.

Cumplir con la normativa vigente en cuanto a las ANP

Evitar la modificacién del suelo (en lo posible)

Implementar medidas de restauracién de los ambientes que han sido afectados en los bordes de la ruta
y alrededores a brevedad en caso de que la traza de la obra vial atraviese un ANP o drea de importancia
para su conservacion.

7. Proteccion del Patrimonio Cultural (Antropologico y Social)
7.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.6 se establecen las medidas adecuadas para la proteccién del
Patrimonio Cultural: Arqueolégico, Paleontoldgico, Minerales de interés cientifico y Antropoldgico social.

7.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
7.2.1 Proteccién del Patrimonio Cultural: Arqueoldgico, Paleontolédgico, Minerales de interés cientifico

El contratista deberd tomar todas las medidas que a continuacidon se mencionan para realizar una adecuada
gestién ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio:
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En caso de hallazgo el contratista debera avisar a las autoridades responsables segun lo indica la ley
Nacional N°25.743 denominada “Proteccion del Patrimonio Arqueolégico y Paleontoldgico” donde la
empresa le informara sobre el plan de obra vy las tareas pertinentes.

Queda prohibida la explotacién de yacimientos de materiales para la construccion en proximidades de
yacimientos arqueoldgicos, paleontoldgicos o de otra indole.

Si se esta trabajando ya se explotando yacimientos, removiendo suelo u otro tipo de actividad y se
encuentra con algun tipo de hallazgo automaticamente se debe suspender de manera transitoria los
trabajos en el sito del hallazgo.

Se debera colocar un vallado perimetral para delimitar la zona de hallazgo y disponer personal para la
custodia de los mismo.

Se dard aviso inmediatamente a la Supervision la cual se encargara de comunicar a la autoridad
Provincial en Material de Patrimonio Cultural.

El material descubierto sera propiedad del Estado segln la normativa o la autoridad competente.
Excavacion de Salvamento (en casos excepcionales en que sea imposible modificar la traza vial)

Para mas informacidn consultar anexo VI del MEGA Il (2007).

7.2.2 Proteccion del Patrimonio Antropoldgico y social

El contratista debera tomar todas las medidas que a continuacidon se mencionan para realizar una adecuada
gestidn ambiental de todas las actividades realizadas por personas, maquinarias, equipos que potencialmente
puedan ocasionar de forma directa o indirectamente un deterioro del patrimonio antropoldgico y social:

Evitar intrusiones sobre recursos productivos, sitios sagrados, cementerios de pueblos originarios entre
otros.

El contratista debera conocer la valoracién cultural y apego colectivo a dicha zona en caso de que exista
una superposicién significativa de la obra y un territorio considerado como originario. (Consultar con el
Estudio de Impacto Ambiental realizado y ver los impactos que causa, de acuerdo con ello establecer
contacto con la supervision para analizar una forma eficiente de comunicacidon con la comunidad en
cuestion).

Se deberd promover el empleo de mano de obra local de la zona

Se deberad evitar el cierre y/o cortes de rutas en proximidad con las fiestas populares de cada provincia y
ciudad para evitar entorpecer la circulacion del trdnsito. (Es necesario que se conozcan las mismas).
Relocalizacién de monolitos, cruces, ldpidas: Se debera localizar los mismos, se procede a sacar
fotografias, avisar al drea ambiental, proceder a la busqueda de datos para localizar algun familiar de la
persona fallecida y hacerle llegar una nota donde establezca que debido a la construccién de la
autopista/ruta/doble carril el monolito, cruz debera ser relocalizado en tal lugar. Se necesita la firma de
la persona, se le entrega nota de la copia y una vez firmado recién ahi se procede a la relocalizacién del
mismo.

En los Informes de Avances Trimestrales Tienen que estar las notas.

Se tiene que llevar un inventario de las cruces, monolitos, lapidas, “santuarios” del gauchito gil o de otra
procedencia preferentemente mediante una tabla donde indique: tipo de hallazgo, ubicacion,
descripcién del hallazgo, fecha, hora y foto. A continuacidn, se visualiza una planilla modelo:
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Registro de hallazgo religioso y/o cultural

Tipo de hallazgo () LIBICACIHON DESCRIPCION
DEL HALL AFGD FECHA, LD

Religicso culturs Ruta | Progresiva Ascenderte/Descendents

b

Las obras que se realicen se llevaran con el mayor respeto hacia la dignidad, derechos humanos de las
personas.

8. Proteccion del Paisaje
8.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.7 se establecen las medidas adecuadas para la minimizacién de los
impactos estéticos del paisaje.

8.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
Las medidas a adoptar por la contratista son las siguientes:

Garantizar la seguridad del usuario

Ajustarse a las estructuras de ingenieria que se presentan

Enmarcar y resaltar las distintas unidades del paisaje que chocan

Emplear especies nativas de porte similar a las fisonomias dominantes

Reducir la afectacion de la herencia cultural o arquitecténica (en caso de ser posible)

Reducir la afectacion el patrén y estructura del paisaje (en caso de ser posible)

Minimizar el corte de la vegetacién (manteniendo la continuidad de los estratos dominantes) dejar
como minimo 10 metros libres del borde de la calzada.

8.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones para realizar las tareas de paisajismo correspondientes.
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9. Relaciones con la Comunidad
9.1 DESCRIPCION

En el MEGA 11 (2007) en el apartado 4.2.8 se establecen las medidas adecuadas para el tema de relaciones con la
comunidad. Se refiere en especial a tres subtemas: comunicacién social, el riesgo y vulnerabilidad social, asi
también como las actividades productivas.

9.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
11.2.1 Comunicacién Social
En este apartado el contratista debera:

Informar en un leguaje claro y accesible a cada una de las comunidades locales y los pobladores que
estén en la zona del tramo de obra y alrededores: acerca de los alcances, objetivos y duracidn de la
obra a llevar a cabo.

El contratista y los subcontratistas (si los hay) deberdn respetar las pautas culturales de los
asentamientos urbanos de la zona.

Deberd implementar medidas de ordenamiento, sefalizacidn y delimitacion de las distintas actividades y
uso de los espacios.

Deberd implementar medidas de difusion y comunicacién preventiva (reducir a la poblacion de los
riesgos).

9.2.2 Riesgo y Vulnerabilidad Social
En este apartado el contratista debera:

Conocer los espacios de mayor vulnerabilidad social (de acuerdo con los resultados el Estudio de
Impacto Ambiental, Esla).

Implementar las Medidas de Mitigacién (MM)

Deberd implementar medidas de ordenamiento, sefializacidn y delimitacidn de las distintas actividades y
uso de los espacios.

Deberd implementar medidas de difusion y comunicacién preventiva (reducir a la poblacién de los
riesgos).

9.2.3 Actividades Productivas
En este apartado el contratista debera:

Identificar y localizar las actividades econdmicas, las cadenas de produccién, transporte,
comercializacién, su distribucidon temporal y espacial de las obras viales.

Deberd implementar las medidas necesarias para compatibilizar el ordenamiento y sefializaciéon de las
diferentes actividades y su del espacio originadas por la obra vial.
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10. Manejo Ambiental de Obradores y Campamentos
10.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.9 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
obradores y campamentos.

10.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera:

Realizar una evaluacidon de las posibles alternativas locales de ubicacién del sitio considerando los
aspectos para reducir el minimo las alteraciones del medio y su fundamentacién de eleccion.

Previo a que se instale el campamento se debera presentar a supervisién un croquis detallado donde
indique: el nombre del campamento, ubicacién, distancia, sus partes, la superficie, accesos, planos y
demas detalles que se contemplan en el apartado 4.2.9.1 del MEGA Il (2007).

Deberd brindar informacién de las distancias a zonas pobladas y cursos de agua.

Confeccionar un registro fotografico de la situacidn previa a la obra del lugar que seria elegido para el
futuro obrador.

Se requerira el permiso de no objecidn municipal del predio (radio 10 km de zona urbana).

Incluir los permisos sectoriales y/o municipales que se requieran.

El disefio de campamento sera en plano de planta.

En cuanto a la vegetacion serd rustica, que se adapte al entorno, que no requieran grande
mantenimiento.

En todos los casos la localizacidn deberd acordarse con la Direccién de Obra.

Se evitara en la construccidon de campamentos realizar cortes de terrenos, rellenos y remocion vegetal.
El campamento no se establecera aguas arriba de las fuentes de las ciudades.

No se depositaran los residuos en los cursos y cuerpos de agua.

No se depositaran los residuos en bosques y en la vegetacion en general.

Estd prohibido verter aguas negras en curos y cuerpos de agua.

Adecuado mantenimiento del obrador.

Controlar las plagas de manera que la forma de control no afecte al medio circundante.

Contar con extintores de incendios y personal idéneo.

Para mas informacion consultar MEGA Il (2007) 4.2.9.

11. Manejo Ambiental de Equipos, Herramientas y Transporte
11.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.10 se establecen las medidas adecuadas para el manejo ambiental de
Equipos, herramientas y transporte.

11.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
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El contratista debera tomar las siguientes medidas:

Los Equipos, herramientas y transportes deberan estar en buen estado mecanico (reduciendo las
emisiones atmosféricas).

El estado de los silenciadores de los motores debera ser dptimo para evitar un exceso de ruido.

Evitar las pérdidas de combustibles o lubricantes (que pueden afectar el suelo y cursos de agua).

Debera hacer un mantenimiento peridédico de las maquinarias, equipos y transportes.

Estd prohibido lavar los equipos, herramientas, maquinarias de transporte en los cursos y cuerpos de
agua.

Cumplir con la legislacién correspondiente, entre ellas la Resolucion 96/94 y 58/94 (estipula los valores
limites de emisiones de humo, el Decreto 875/94, y sus modificatorias. Y demas legislacidon nacional,
provincial o municipal.

Evitar la contaminacién de suelo por el cambio de aceite (correspondiente a categoria Y8 de desechos
peligrosos: “Desechos de aceites minerales”)

Disponer tambores para el almacenamiento del aceite, previamente rotulado y en recinto adecuado y
estar registrado como generador de residuos peligrosos no industriales (segun cual fuera la autoridad
competente en cada provincia).

11.3 EQUIPO

Los equipos y las maquinarias con la cual se operen en la traza de la ruta y o en los obradores/campamentos
debera estar en adecuadas condiciones.

12. Gestion Integral Inclusiva de Residuos

Residuos Sdélidos Urbanos y Residuos Peligrosos
12.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.18 se establecen las medidas adecuadas para la Gestion Integral de
Residuos (incluidos residuos sélidos urbanos y residuos peligrosos).

12.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Conocer y hacer cumplir toda la legislacion nacional, provincial y/o municipal de residuos sdélidos

urbanos (RSU) como asi también la de residuos peligrosos.

Realizar acuerdos Municipales para la disposicién, recoleccién y transporte de los residuos sélidos

urbanos del obrador.

Recolectar los residuos de la traza en tambores y disponerlos en los obradores mas cercanos.

Dependiendo la provincia se tendra que inscribir la contratista como generador de residuos peligrosos,

asi como también presentar una declaracion jurada.

Disponer de los residuos peligrosos en tambores adecuados, rotulados y en recintos para su posterior

transporte a empresa a habilitada para la misma la cual le envia manifiesto (sujeto a variante en cada

provincia).
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Adoptar las medidas necesarias para evitar la contaminacién de los diferentes factores ambientales
como los cursos y cuerpos de agua, el suelo superficial y subterraneo, la vegetacidn, aire (producto de la
guema de residuos) por el vuelvo de este tipo de residuos.

Esta Prohibida la quemar residuos

Capacitar a los trabajadores de la contratista y a los de los subcontratos en la tematica de Gestion
Integral Inclusiva de Residuos.

Colaborar con los pueblos/ciudades a la que pertenece el obrador en materia de residuos (ya sea
donando el material reciclable) o colaborando con otra institucion.

13. Contingencias
13.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.21 se establecen las medidas adecuadas para el tema de zona de
contingencias.

13.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

En el caso de que el contratista derrame, descargue de forma accidental material peligrosos a los
recursos como el suelo, el agua. Debera notificar inmediatamente a la supervisién y a todos los
organismos jurisdiccionales correspondientes. (en el ANEXO IV del MEGA Il esta el listado de los
organismos).

El contratista deberd implementar con todas las medidas preventivas (tiene que contar con un plan de
contingencias y kits antiderrames).

Debera sefializar correctamente el lugar para preservar la salud del personal

El contratista sera el Unico responsable de los accidentes o perjuicios que ocasionen

Los que trabajen en la limpieza del derramen deberdn ser provisto con la ropa de seguridad adecuada.

14. Restauracion Ambiental
14.1 DESCRIPCION

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.22 se establecen las medidas adecuadas para el tema de restauracion
ambiental.

14.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
El contratista debera cumplir con las siguientes medidas:

Serd responsable de retirar del obrador y campamento (una vez que finalice sus trabajos) todos los
elementos que no tengan un posterior uso definido.
Eliminar como, por ejemplo: chatarra, escombro, instalaciones, divisiones, cercos, maquinarias y
equipos, rampas.
IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Se deberan tomar las medidas de restauracién de manera que el area del obrador/campamento quede
en iguales o mejores condiciones de la que estaba antes. (nunca peor).

Tiene que considerar aspectos a restaurar como: la presencia de basurales en la zona de camino, restos
de desbosque y destronque, canteras que han sido abandonadas, taludes con riesgo de derrumbe y
proceso de erosién, campamentos contaminados en alguno de sus factores (suelo, agua), resto de
asfalto no depositado.

La supervision de Obra serd la encargada de aprobar las condiciones ambientales finales

15. Seguimiento del PMAc
15.1 DESCRIPCION

El contratista deberd presentar a la supervision los Informes de Avances Ambientales con una frecuencia
trimestral donde se detallen los avances y/o inconvenientes de los distintos Planes de Manejo de la
Construccion (PMAc).

15.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Para ampliar la informacidn revisar el MEGA Il en el apartado 4.2.23.

16. Monitoreo Ambiental

Suelo, calidad del aire, agua, ruido y vibraciones, seguridad
16.1 DESCRIPCION
El Monitoreo Ambiental se utiliza para verificar y calificar la modificacion de parametros ambientales

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.24 se establecen las medidas adecuadas para el tema de Monitoreo
Ambiental de los parametros: suelo, calidad del agua, aire, ruido y vibraciones y seguridad.

16.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el ANEXO XI del MEGA 1l (2007) Se indican las tareas basicas que deben integrar la lista de control
para cada componente a monitorear.

16.2.1 Calidad del agua
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo de la calidad del agua (incluye los procedimientos de la toma de
muestra del material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos
analiticos a emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y
presentando las certificaciones segun lo exija cada jurisdiccién).

Las caracteristicas y parametros deberan ser aprobados por la supervision

IF-2022-00014527-CV SA-SCHCV SA
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Lo basico que tiene que monitorear son 10 parametros entre ellos: PH, hidrocarburos totales, coliformes
totales y conductividad. (Los parametros restantes los definird la supervision).

El monitoreo deberd realizarse por lo menos en 2 estaciones (aguas arriba y aguas debajo de las
instalaciones contaminantes).

El monitoreo debera hacerse con un laboratorio que esté habilitado

16.2.2 Calidad del aire
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del aire (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analiticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones segun lo exija cada jurisdiccion).

Las caracteristicas y parametros deberdn ser aprobados por la supervision

Lo basico que tiene que monitorear son 8 parametros, se debera analizar la concentracion de polvos
determinados y humos entre ellos: Particulas Suspendidas Totales (PST), Particulas Menores a 10 Micras
(PM10), concentracién de hidrocarburos aromaticos y totales. (Los parametros restantes como, pero
ejemplo compuesto nitrogenados, compuestos del azufre, Hidrocarburos Aromaticos Policiclicos (PAH) o
benceno, Tolueno y Xileno (TBX) los definira la supervision).

El monitoreo deberd realizarse por lo menos en 3 estaciones (una localizada a barlovento y dos a
sotavento de las areas potencialmente emisoras, debidamente justificada su eleccién).

El monitoreo debera hacerse con un laboratorio que esté habilitado

16.2.3 Ruidos y Vibraciones
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del ruido y las vibraciones (incluye la identificacién de los
distintos puntos de muestreo, los parametros y estandar de referencia).
Cumplir con la legislacion nacional, provincial o municipal en cuanto a los niveles de ruido y permitidos.

16.2.4 Calidad del suelo
El contratista debera adoptar las siguientes medidas para el monitoreo:

Presentar la metodologia del monitoreo del suelo (incluye los procedimientos de la toma de muestra del
material, los ensayos fisicos y quimicos de laboratorio, el instrumental, los métodos analiticos a
emplear, los formatos de los resultados, el responsable del laboratorio, considerando y presentando las
certificaciones segun lo exija cada jurisdiccién).

Se recomienda al inicio para monitorear dos parametros: Hidrocarburos Totales y metales pesados

El resto de los parametros los define el Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares

Implementar procesos preventivos si la supervision asi lo exigiere

Considerar la normativa relacionada con la tematica de suelo y que implique contaminacion: Ley de
residuos peligrosos (24.051/92) en el anexo |l donde esta el apartado de Niveles de Guia de la calidad
del suelo en la tabla n° 9, la ley 22428 “Ley de Fomento y Conservacién del Suelo “con su Decreto

Reglamentario N° 681/81 y toda normativa que aplique al caso se debera considerar.
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17. Salud Ocupacional y Riesgo de Trabajo
17.1 DESCRIPCION

En el MEGA Il (2007) en el apartado 4.2.25, se indica que el contratista debera asegurar las mejores condiciones
de alojamiento, nutricién, higiene, salud de sus trabajadores y de los subcontratistas por lo cual deberd hacerle
entrega de los elementos de proteccion personal (EPP) y su uso obligatorio como cascos, guantes, zapatos de
seguridad, fajas, elementos de proteccién auditiva, gafas y otros EPP donde las condiciones lo ameriten.

17.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

Todos los procesos que estén involucrados en el proyecto deben cumplimentar con la normativa descripta a
continuacién.

- Ley 19.587/72 (Ley de Higiene y Seguridad en el Trabajo) y su Decreto Reglamentario 351/79.
- Ley 24.557/95 (Ley Riesgo del Trabajo) y su Decreto Reglamentario 170/96.

- Ley 24449/95 (Ley de Transito).

- Decreto 911/96 (Reglamento de Higiene y Seguridad para la Industria de la Construccion).

- Ley 21663/74 (Prevencién y control de los Riesgos Profesionales Causados por las Sustancias o Agentes
Cancerigenos).

- Decreto 1338/96.
- Resolucidn de la SRT 415/02.
- Resolucién de la SRT 299/11.
- Resolucidén de la SRT 85/12.
- Resolucién de la Secretaria de Energia 1102/04.
- Copia de la Ndmina de Personal Expuesto a Agentes de Riesgo (Riesgos Fisicos, Quimicos y Bioldgicos)
- Presentacién de Programa de Seguridad Aprobado por la ART Correspondiente.
Manual de Evaluacion y Gestion Ambiental de Obras Viales Il (MEGA 1) — Versién 2007.

Asimismo, se debe respetar cualquier otra disposicién establecida en el Pliego de Especificaciones Técnicas
Particulares y toda Norma Nacional, Provincial y Municipal.

17.3 EQUIPO

Todos los elementos del equipo serdn previamente aprobados por la Supervisién, debiendo ser conservados en

condiciones satisfactorias hasta finalizadas las obras.
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18. Pasivos Ambientales
18.1 DESCRIPCION

En caso de que durante la elaboracién del Esla que corresponde a la etapa de proyecto se localice pasivos
ambientales significativos, la consultora tiene que realizar un informe de los mismos. Asi mismo la consultora
debera elaborar una especificacidn técnica particular para este caso.

18.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS

En el MEGA 1l (2007) en el apartado 4.2.26 se describen los requisitos que debera tener la especificacién técnica
particular para el tratamiento y manejo de los pasivos ambientales que se hayan encontrado. Estara sujeto a la
aprobacion de la supervisién de la obra.

19. Bibliotecas
19.1 DESCRIPCION

En todos los obradores/campamento que disponga la contratista deberd tener un lugar destinado como
“Biblioteca Ambiental”.

19.2 CONSIDERACIONES SOBRE LOS TRABAJOS
Seran dos bibliotecas:

Una virtual donde en sus dispositivos electrdnicos cualquiera fuera (netbook, notebook, computadora
de escritorio, pen drive, disco externo) almacenen la informacién ambiental.

Una fisica, en carpetas y rotuladas adecuadamente que deberd contener a modo de referencia lo
siguiente:

Estudios de Impactos Ambiental, Evaluacion de Impacto Ambiental, Planes de Manejo Ambiental,
Seguimiento de los Planes de Manejo Ambiental Auditorias, permisos y autorizaciones, planilla de
capacitaciones, registro de atropellamiento de fauna, registro de patrimonio antropocéntrico: cruces y
monolitos, registro de muestras ambientales, libro de quejas.

Si es posible en un mueble que contenga llave y que la disponga el personal ambiental donde tenga
copia de cada una de la documentacidn presentada y que fuera de relevancia ambiental.

20. Reglamentos

Los Trabajos de ejecucion y los materiales deberan cumplir, deberan cumplir con los Reglamentos
Complementarios. Se remite a la interpretacion de los mismos para aclaracién de dudas y/o insuficiencias de las
especificaciones que pudieran originarse.

lluminacidn Vial: Pliego de Especificaciones Técnicas Particulares para lluminacién (DNV — Edicidn 2017)

Ley Nacional N° 26.473/2008 “Lamparas incandescentes prOhi@%@é-OCOMSZ?-CVSA-SC#CVSA
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Decreto N° 140/2007 “Interés y prioridad nacional en el uso racional y eficiente de |la energia”. Se crea el
Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energia (PRONUREE). Alumbrado Publico (Anexo I,
2.7)

Resolucién N° 84/07 “Plan de Alumbrado Eficiente” (PLAE)

Resolucién N° 319/99 Lealtad Comercial. Adéptanse medidas en relacidn a la comercializacion de
aparatos eléctricos de uso doméstico que cumplan determinadas funciones.

Resolucién N° 262/2019 “Nuevo procedimiento para el reconocimiento de todo organismo de
certificaciéon”

Resolucién N° 795/2019. establece la entrada en vigencia para lamparas LED eléctricas para iluminacion
general.

NORMA IRAM AADL J 2021/2011 “Luminarias para vias publicas. Requisitos y ensayos”

NORMA IRAM ADDL J 2028 “Luminarias. Requisitos y métodos de ensayo”

NORMA IRAM AADL J2022-2 “Alumbrado Publico. Vias de Transito. Clasificacion y niveles de
iluminacién”

NORMA Eléctrica -IEC 61347-2-13 (RESP. N° 508/2015)” Certificado de Marca de Seguridad.”

NORMA ISO 14001:2015 “Sistemas de gestidon ambiental”
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SECCION TRANSVERSAL
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i

POSTES

POSTE METALICO
PARA DEFENSA

DETALLE DE INSTALACION DE LA DEFENSA

PROPIEDADES FISICAS DE LAS DEFENSAS
- J'_ greu_de Momento de Inercial Modulo  [Peso_de la_defonsa
TIPO CLASE | Calibre |3fction cm4 cm3 3.81m | 7.62m
= ° cm2_[Horizontal| Vertical Horizontal] Vertical | Kg Kg |
E — - DEFENSA A 12(2.5mm)| 12.84 96.1 1249.0 22.5 80.6 41 78
B 10(3.2mm)| 16.52 123.6 1607.0 28.9 103.6 53 100
MINI DEFENSA - 12(2.5mm)| 5.95 12.0 92.0 4.8 13.0 19 40
ARANDELA TIPO "L” AGUJERO PARA BULON DE POSTE
REFLECTANTE S/DETALLE (SOLO PARA POSTES INTERMEDIOS) I - PROPIEDADES FISICAS DE POSTES LAMINADOS EN CALIENTE
PO ALTURA | ANCHO | ESPESOR|Momento de Inercia] Modulo Resistente oy
. bt . - (h) (b) (e) cmé4 cm3 Wx.Wy Wx,
% %/ % mm mm mm__ |Horizontal| Vertical [Horizontal] Vertical cmé
LIVIANO 152.4 48.77 5.08 541 29.1 70.5 8.2 578 8.6
LAS DEFENSAS DEBEN IR EMPALMADAS POSTE INTERMEDIO PARA DEFENSA SENTIDO DEL -
- EN EL SENTIDO DEL TRANSITO DE LARGO NORMAL (7.62 m util) - TRANSITO PESADO 177:8 | 53.08 5.33 873 | 408 96.3 103 1013 954
COMO LO INDICA LA FIGURA
POSTE METALICO PROPIEDADES FISICAS DE POSTES CONFORMADOS EN FRIO
- ALTURA | ANCHO | ESPESOR|Momento de Inercia] Modulo Resistente
DETALLE DE INSTALACION DE LA MINI DEFENSA B L ORI O omd oms Wy | /Wy
mm mm mm__ |Horizontal] Vertical |Horizontal| Vertical cm6
—_ LIVIANO 170 70 4.75 590 64 73.8 12.3 908 6.0
PESADO 190 80 4.75 850 | 86 895 | 16.3 1578 5.5
% DETALLE DEL POSTE EN PLANTA o
ARANDELA PLANA 75x28mm LAS DEFENSAS EN CURVA, CUYO RADIO SEA MAYOR

POSICION DEL POSTE
METALICO CON_RESPECTO

-

ARANDELA TIPO "L"
REFLECTANTE S/DETALLE

POSTE METALICO

NOTA: LA CARA REDONDEADA DE LA TUERCA
DEBE ASENTAR CONTRA EL POSTE

PARA FIJACION DE DEFENSAS Y DETALLE DE BULONES

POSTE METALICO PARA BULONES PARA

DEFENSA Y MINI DEFENSA MINI DEFENSA
[ — ] 3
é' BULONES PARA O
DEFENSA ®¢®
o

-

AL SENTIDO DEL TRANSITO

- 1) 9% SENTIDO DEL
2 7 é % roso”  * TRANSITO AMARILLO
LAS DEFENSAS DEBEN IR EMPALMADAS POSTE INTERMEDIO PARA DEFENSA SENTIDO DEL
- EN EL SENTIDO DEL TRANSITO DE LARGO NORMAL (7.62 m util) TRANSITO
COMO LO INDICA LA FIGURA

BULON DE #12.7mm

o—

BULON DE ¢16x32mm

DE 45m PODRAN ADAPTARSE DIRECTAMENTE EN OBRA
AL INSTALARSE, Y LAS DE RADIO MENOR DEBERAN
SER PROVISTAS CURVADAS PREVIAMENT

DATOS A FIWJAR EN EL PROYECTO:
— DEFENSA SEGUN PLANO H-...
LASE...

— LONGITUD UTLL ...m (MULTIPLO DE 3.81m)
— CON O SIN ALAS TERMINALES (COMUNES O ESPECIALES)
— POSTES (INDICAR TIPO)

DETALLE DE BULON Y TUERCA

BULON DE #16x45mm

1 @T‘a

L

& © &

® BULON DE 32mm DE LONG. CON TUERCA DE CARAS RECTAS CON

DOBLE HENDIDURA PARA EMPALMES DE DEFENSAS.
@ BULON DE 45mm DE LONG. CON TUERCA DE UNA CARA
PARA FIJAR LA DEFENSA A LOS POSTES METALICOS

DIMENSIONES DE LOS BULONES

#16.0mm 912.7mm
POSICION| 1 2 3 4

afmm]| 6 | 6| 4| 4| 4
b[mm]|32|45]15 |25

REDONDEADA

PLANO N° H—-10237
DEFENSA METALICA
DE ACERO GALVANIZADO

ES COPIA FIEL DEL PLANO DEL MISMO NOMBRE DE D.N.V.
ARCHIVO:PT—BAR—-M.DWG
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ZANJEO DE CONDUCTORES

| NTN=0

2

CINTA DE
ADVERTENCIA

TIERRA DE
RELLENO

| =0,30

LADRILLOS DE
PROTECCION

commnm | 29O )

_=0,70

CABLE DE Cu DESNUDO

CABLES SUBTERRANEOS

El cruce de los conductores se realizard
con una cGmara en cada extremo

. Fondo zanja nivel —=0.70 m, ancho min. 0.30 m

2. Arena fina en dos capas de 10 cm cada una, una
antes y otra despues del tendido

3. Cable o cables subterraneos mas uno desnudo si corresponde
(Cu 35 mm2 interconectando las jabalinas) tendidos en la
forma indicada en el Pliego

4. Proteccién con ladrillos comunes sobre la segunda capa de arena

5. Relleno de tierra apisonada en capas sucesivas de 20 cm de
espesor cada una

6. Se intercala en el relleno de tierra, a 30 cm de la sugerﬁcie, una
malla de aviso de prevenci6n de material pldstico, de 20 cm
de ancho y de color rojo, a todo lo largo de la zanja

N.TN = 0 m Nivel de Terreno Natural

TENDIDO DE CONDUCTORES SUBTERRANEOS

|LONG. DE LOS CANOS = a+2x3.50 m|

a (varicble) = ancho del pavimento

350 m
MINIMO

BORDE DE PAVIMENTO

BORDE DE PAVIMENTO

350 m
MINIMO

CAMARA DE MAMPOSTERIA u HORMIGON

CRUCE BAJO PAVIMENTO

$ PAVIMENTO

1.00 m MINIMO

EXTRADOS DEL_CARO

Los conductores seran entubados en cafios de P.V.C. de 8110 mm

y espesor minimo 3.2 mmcolocados en thneles excavados a una
profundidad minima de 1.00 m respecto de al punto de menor cota
del nivel de calzada o de la cota de fondo de los desagiies existentes
(conductos, cunetas, etc)

CANOS DE P.V.C.
PARA CRUCE DE

CURSOS DE AGUA

PAQUETE ESTRUCTURAL $

1.00 m MINIMO

-/ FONDO CUNETAS

EXTRADOS DEL CARO

CAROS DE P.V.C. DE RESERVA
EN CANTIDAD IGUAL QUE LOS

CONDUCTORES OCUPADOS

CAMARAS DE MAMPOSTERIA

VISTA EN CORTE

TAPA DE HORMIGON

MALLA Q524 (912 c/15)

Se admitir6n cGmaras de hormigén
prefabricadas "in situ” armadas con
una malla (mfimo @ 6 c¢/10) en las

caras laterales.

En ambos casos la tapa serd de hormigdn
armado con perfiles laterales lo mismo que

el marco de apoyo.

o

#)RENME

60
(VARIABLE s/r DE CAROS)

T J
o
MAMPOSTERIA
)
"} BASE DE HORMIGON
1 =y
0.10 m . _'_\J\COLCHON DE ARENA

DE APOYO Y NIVELACION

VISTA EN PLANTA

(A) Acceso de los cafios del cruce bajo pavimento
en su ingreso a la cGmara, el cable se tenderd
sin corte entre columnas de uno y otro lado del
pavimento.

/® (E) Embocaduras laterales para continuar el tendido

en las zanjas hasta la préxima columna.

(h) Attura variable de la c6mara, la que depender6
de la posicion de los cafios de cruce con respecto
al terreno natural, seccion minima de la cdmara
50x50 cm, la seccion definitiva dependerG del nGmero
de caflos.
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= 9.00 / 12.00m

H. Libre Variable

COLUMNA RECTA DE 9 6 12m DE ALTURA LIBRE
SOBRE EL NIVEL DEL EJE DEL PAVIMENTO CON
BRAZO SIMPLE DE 3.50, 2.50 & 0.50m @60mm

”S-Q.Jmn
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”4-&3
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[ —
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N
(@]
£ *
o B 5143 mm i | L
= 3=4.05 mm ! i
s i i
] ]
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| T p
/
/
= ,‘ I
E“
E ¢2-13.7 mm
o 02=4.85 mm
NS 3 PERNOS ©20mm SOLDADOS A LA
COLUMNA CON APORTE DE METAL
DETALLE "A”
0 2.50m
TAPA DE_HIERRO DE 1/8°
] PRISIONERO DE ©3/8" DE CABEZA
= UADRADA CADM CADA 120°
o P1-1683 mm 0-015m
<o) =485
~— o~
o
S
VENTANA DE INsPECCION | | .
&
c% <
=4 SOLDADURA ELECTRICA £ o
N MATERIAL: SAE 1020 ~ o
Crnentet 3000 kg /ot PERNO @15mm SOLDADO ELECTRICAMENTE ;
Caeure : 4500 kg/ch
e 9/cm PRISIONERO DE @1/2" DE CABEZA
Minimos CUADRADA CADMIADIOS CADA  120°
o) £
o "
o ?0.09m DETALLE DEL CAPUCHON
7 L
VENTANA 150mm x 76mm 20.10m
SUBTERRANEA

DETALLE VENTANA DE INSPECCION

SOPORTE METALICO
P/ SUJECION DE TAPA

TERMINALES DE
COMPRESION

TERMINAL DE
COBRE-ESTANO

CONDUCTOR DE PUES
A TIERRA DE LA

COLUMNA

CABLES DE ALIMENTACION
A LA LUMINARIA

INTERRUPTOR
TERMOMAGNETICO
BIPOLAR 10Amp.

TABLERO DE

RESINA EPOXI ™\

BORNERA

TETRAPOLAR

| vou | o

2 TORNILLOS

TAPA DE CHAPA DE HIERRO
ADA DE 3mm DE

h= 0.20m
No se

Incli en ol
céiculo de la esiabilidad

\
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=
L
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S R\
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Y,
>
7,
CE) 5 P v \//‘
&
g Q\ \ = < b ) \/
0.70m (mfn)
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PARA_ACOMETIDA ' " W
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S DE_FUNDACION

NOTA: * CADA COLUMNA CONTARA CON SU JABALINA y
CONEXIONADO

A TIERRA CORRESPONDIENTE.

* TODA LA COLUMNA CONTARA CON UNA
PROTECCION DE ANTIOXIDO AL CROMATO DE ZINC
DE UN ESPESOR NO MENOR A 40 MICRONES EN SU
SUPERFICIE EXTERIOR E INTERIORMENTE
SU EXTREMO INFERIOR HASTA UNA ALTURA DE
0.30 mis POR ENCIMA DE LA LONGITUD DE

viales
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